

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(c) Ministry: Ministry Of Information

(b) Procuring Entity: Additional Chief Engineer, Technical Service, Bangladesh Betar (Installation), Code: 1330603-140055 (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৫ (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

Total Allocation: Taka 675 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	১০ তলা প্রশাসন ভবনের ৩টি লিফট এর মাসিক চুক্তি বদ্ধ সার্ভিসিং কাজ।	Nos	3	DCP	ACE	GoB	170.0	Planned Dates	From 01-07-2026 to 20-06-2027								
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR2	সারা বছর বিভিন্ন সময়ে জরুরী প্রয়োজনে বাংলাদেশ বেতার এর আগারগাওস্থ ১০ তলা প্রশাসন ভবনের প্রশিক্ষণ, সভাকক্ষসহ বিভিন্ন কক্ষের এসি, এয়ার কাটার পৃথক পৃথকভাবে মেরামত, রক্ষনাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং কাজ।	Nos	50	DCP	ACE	GoB	200.0	Planned Dates	From 01-07-2026 to 20-06-2027								
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR3	বাংলাদেশ বেতার এর আগারগাওস্থ ১০ তলা প্রশাসন ভবন ফায়ার হাইড্রেন্ট পাম্প জেনারেটরের সার্ভিসিং ও আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	No	1	DCP	ACE	GoB	60.0	Planned Dates	From 01-07-2026 to 30-09-2026								
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR4	সারা বছর বিভিন্ন সময়ে জরুরী প্রয়োজনে বাংলাদেশ বেতার এর আগারগাওস্থ ১০ তলা প্রশাসন ভবনের লিফট, পাম্প, সাব-স্টেশন, পিএ সিস্টেমসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ।	Nos /LS	As Required	DCP	ACE	GoB	245.0	Planned Dates	From 01-07-2026 to 20-06-2027								
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাও, ঢাকা।

প্রবাল কান্তি দাস
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দিনরাত দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাও, ঢাকা

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাও, ঢাকা

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৭ (অনাবাসিক ভবন)
Total Allocation: Taka 1400 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre - Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR5	১০ তলা প্রশাসন ভবনের পুরাতন অংশ ১ম তলা হতে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত ১০টি কমন ওয়াশরুম, সিনিয়র প্রকৌশলীর (পরিকল্পনা শাখা) ওয়াশরুম, ২য় তলার পূর্ব পার্শ্বে ২জন আঞ্চলিক পরিচালকের ওয়াশরুমের(রুম-২০৬/২২৫) ফ্লোর টাইলসকরণ, সংস্কার এবং নষ্ট ফিটিংস পরিবর্তনসহ প্রয়োজনানুযায়ী আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	Nos	10	RFQ	ACE	GoB	650.00	Planned Dates		14.03.27	21.3.27	21.3.27	24.3.27	25.3.27	31.3.27	-	28.4.27
								Planned Days		0	7	0	3	1	6	17	28
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR6	১০ তলা প্রশাসন ভবনের নিচতলার সাবস্টেশন কক্ষ, প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ ও বিভিন্ন ফ্লোরে অবস্থিত ১৩ টি কক্ষ (রুম নং ২০১, ২০৪, ২১৫, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৭, ৫০৪, ৩০৮, ৩০৫, ৩২৩, ৩২২, ৩০৭, ৩২৫) সংস্কার ও রঙ নবায়নসহ প্রয়োজনানুযায়ী আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	Nos	13	RFQ	ACE	GoB	450.00	Planned Dates		30.3.27	7.4.27	7.4.27	11.4.27	12.4.27	19.4.27	-	17.5.27
								Planned Days		0	8	0	4	0	7	19	28
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR7	(১) ১০ তলা প্রশাসন ভবনের পূর্বপার্শ্বের ২য় তলা হতে ৩য় তলা উঠার জরাজীর্ণ সিড়ির নষ্ট ও ভাঙা মোজাইক পরিবর্তন করে টাইলসকরণ। (২) সারাবছরব্যাপী চাহিদার আলোকে দরজা, জানালা, পর্দা, ডোরলক, ছিটকিনি, হ্যান্ডেল, ডোর ক্রোজার ও অন্যান্য ফিটিংসের মেরামত কাজ। (৩) সারাবছরব্যাপী বিভিন্ন সময়ে চাহিদার আলোকে ১০ তলা প্রশাসনিক ভবনের জরুরি স্যানেটারি মালামাল যেমন গেট ভাল, ট্যাপ, এঞ্জেল স্টপকর্ক, বিব কক, পিলার কক, বেসিন ওয়েস্ট, লোডাউন, কমোড, প্যান, পুশ সাওয়ার ইত্যাদি স্যানেটারি মালামাল ক্রয় পূর্বক জরুরী মেরামত (WR5 এ বর্ণিত ওয়াশরুমের ফিটিংস ব্যতীত)। (৪) ১০ তলা প্রশাসন ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে অবস্থিত ০৮টি টয়লেট ডিপ ক্লিন (WR5 এ বর্ণিত ওয়াশরুমের ফিটিংস ব্যতীত)।	Nos /Ls	As Required	DCP	ACE	GoB	300.0	Planned Dates	From 01-02-2027 to 20-06-2027								
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোহাম্মদ আব্দুল রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রমোদ কান্তি দাশ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দিনকিন দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমেদ
প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোল দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ.এস.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৪ ৩২৫৮১০৩ (কম্পিউটার মেরামত)

Total Allocation: Taka 100 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR8	সারা বছর ব্যাপী এ দপ্তরের ব্যবহৃত ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল ধরনের পেরিফেরাল বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	Nos/Ls	As required	DCP	ACE	GoB	100.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		From 01-07-2026 to 20-06-2027							

কোড নং-৪ ৩২৫৮১০২ (আসবাবপত্র মেরামত)

Total Allocation: Taka 65 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR9	এ দপ্তরের জন্য বিভিন্ন কেবিনেট, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট, চেয়ার, টেবিল, সোফাসহ বিবিধ আসবাবপত্র মেরামত।	Nos/Ls	As required	DCP	ACE	GoB	65.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		From 01-07-2026 to 30-09-2026							

মোহাম্মদ আবদুল রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা।

১৫/৭/২৬
প্রবাল কান্তি দাশ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দৈনন্দিন দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

১৭/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কন্টিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

১৬/৭/২৬
ঐ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-ঃ ৩২৫৮১০৪ (অফিস সরঞ্জামাদি)


Total Allocation: Tk. 30 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR10	সারা বছরব্যাপী এ দপ্তরের ফটোকপিয়ার মেশিনমুহ প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	Nos	2	DCP	ACE	GoB	30.0	Planned Dates		From 01-07-2026 to 20-06-2027							
								Planned Days									
								Actual Dates									


কোড নং-ঃ ৩২৫৭৩০৪ (বাগান পরিচর্যা)


Total Allocation: Tk. 60 Thousands


Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR11	এ দপ্তরের আওতাধীন এলাকায় মৌসুমী ফুল ও বিদ্যমান ফল গাছসমূহের পরিচর্যাকরণ কাজ।	Nos/Ls	As required	DCP	ACE	GoB	60.00	Planned Dates		From 01-07-2026 to 20-06-2027							
								Planned Days									
								Actual Dates									



মোহাম্মদ আবদুর রহমান

স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা।


প্রবাল কান্তি দাশ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দিনদিন দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৪ ৩২৫৮১২৬ (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি)

Total Allocation: Taka 200 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Package (Works)	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR12	১০ তলা প্রশাসন ভবনে বিদ্যমান ইন্টারকম/পিএবিএক্স সিস্টেমের মাসিক চুক্তি ও সার্ভিসিং কাজ।	No	1	DCP	ACE	GoB	55.00	Planned Dates	From 01-07-2026 to 30-06-2027								
WR13	মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাকক্ষে জুম মিটিং এর প্রয়োজনীয় Zoom subscription ক্রয়পূর্বক টেলিযোগাযোগ সিস্টেম মেরামত।	No	1	DCP	ACE	GoB	27.00	Planned Days									
								Actual Dates									
								Planned Dates	From 01-01-2027 to 31-03-2027								
								Planned Days									
WR14	সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন সময়ে টেলিযোগাযোগ সামগ্রী, ইন্টারকম, টেলিকমিউনিকেশন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ.	Nos/ Ls	As required	RFQ	ACE	GoB	118.00	Actual Dates		6.10.26	13.10.26	13.10.26	18.10.26	19.10.26	22.10.26	-	05.11.26
								Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
										0	7	0	5	1	3	16	14
										-	-	-	-	-	-	-	-

কোড নং-৪ ৩২৫৮১০১ (মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ)

Total Allocation: Tk. 150 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Package (Works)	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR15	সারা বছর জরুরী প্রয়োজনে এ দপ্তরের দুইটি মাইক্রোবাস এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও সংস্থাপনপূর্বক গাড়ি মেরামত।	Nos	2	DCP	ACE	GoB	150.00	Planned Dates	From 01-07-2026 to 20-06-2027								
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রবাল কান্তি দাশ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দৈনন্দিন দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রঙিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৪১১২৩০৩ ((বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি)
Total Allocation: Taka 400 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	এ দপ্তরের দাপ্তরিক প্রয়োজনসহ ১০ তলা ভবনের বিভিন্ন দপ্তরের সারা বছরের চাহিদা মেটাতে লিফটের AVR ও ARD সহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়।	Nos /Ls	As required	RFQ	ACE	GoB	190.0	Planned Dates		2.08.26	9.08.26	9.08.26	13.8.26	16.8.26	20.8.26	-	3.9.26
								Planned Days		0	7	0	4	3	4	18	14
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR2	এ দপ্তরের দাপ্তরিক প্রয়োজনসহ ১০ তলা ভবনের বিভিন্ন দপ্তরের সারা বছরের চাহিদা মেটাতে লিফটের/পাম্পের বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ, এসি ও ফ্যানের ক্যাপাসিটর, কম্বাইন সকেট/স্ল্যাট/রাউন্ড, ফ্যান রেগুরেটর, ইনডেক্টর বাতি, অ্যামিটার মিটার, এলইডি/ ব্রাকেট টিউব লাইট, মাল্টিপ্লাগ ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিসহ ক্রয়।	Nos /Ls	As required	RFQ	ACE	GoB	130.0	Planned Dates		11.2.27	17.2.27	17.2.27	23.2.27	25.2.27	02.3.27	-	16.3.27
								Planned Days		0	6	0	6	2	5	19	14
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR3	বছরের বিভিন্ন সময়ে জরুরী প্রয়োজনে চাহিদা মেটাতে সিলিং ফ্যান, ওয়াল ফ্যান, Exhaust ফ্যান, প্যাডেস্টাল ফ্যান, বক্স ফ্যান, বৈদ্যুতিক বাতি, সার্কিট ব্রেকার, ইলেকট্রিক ক্যাবল, ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিসহ ক্রয়।	Nos /Ls	As required	DCP	ACE	GoB	80.00	Planned Dates		From 01-07-2026 to 20.-06-2027							
								Planned Days									
								Actual Dates									

২৪/৭/২৬

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা।

২৪/৭/২৬
প্রবাল কান্তি দাস
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সেনকিন দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২৭/৭/২৬
মোঃ মাওবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২৭/৭/২৬
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

৩০.০৭.২৬
এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৪ ৩২১১১০২ (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী)

Total Allocation: Taka 180 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR4	এ দপ্তর এর জন্য সাবান, ডিটারজেন্ট, টয়লেট ক্লিনার ইত্যাদি বিভিন্ন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	No s/Ls	As required	RFQ	ACE	GoB	180.00	Planned Dates		16.8.26	23.8.26	23.8.26	27.8.26	30.8.26	02.09.26	-	16.9.26
								Planned Days		0	7	0	4	3	3	17	14
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

কোড নং-৪ ৪১১২৩১৪ (আসবাবপত্র ক্রয়)

Total Allocation: Taka 75 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR5	এ দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য সেক্রেটারিয়েট চেয়ার, সেন্টার টেবিল ও ভিজিটরস চেয়ারসহ অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয়।	No s/Ls	As required	DCP	ACE	GoB	75.00	Planned Dates		From 01-07-2026 to 30-09-2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রবাল কান্তি দাশ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সিএনডিএন)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৪ ৩২৫৫১০১ (কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়)

Total Allocation: Taka 120 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR6	সারা বছর ব্যাপী জরুরী প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়।	No s/Ls	As required	RFQ	ACE	GoB	120.00p	Planned Dates		02.11.26	08.11.26	08.11.26	12.11.26	15.11.26	19.11.26	-	03.12.26
								Planned Days		0	6	0	4	3	4	17	15
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

কোড নং-৪ ৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিহারী)

Total Allocation: Taka 180 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR7	বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কাগজ, কলম, রেজিস্টার খাতা, ক্যালকুলেটর, পর্দা, পেন্সিল, ব্যাটারী, ফোন্ডার, টিস্যু, প্লেট, গ্রাস, কেটলি ও তাৎক্ষণিক জরুরী প্রয়োজনীয় অন্যান্য মনিহারী সামগ্রী ক্রয়।	No s/Ls	As required	RFQ	ACE	GoB	180.00	Planned Dates		02.11.26	08.11.26	08.11.26	12.11.26	15.11.26	19.11.26	-	03.12.26
								Planned Days		0	6	0	4	3	4	17	15
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রবাল কান্ত দাশ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দৈনন্দিন দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৪ ৩২৫৬১০৬ (পোশাক)
Total Allocation: Tk. 190 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR8	কর্মচারীদের জন্য সাজপোশাক ক্রয় (১ম পর্যায়)।	Nos/Ls	As required	RFQ	ACE	GoB	150.00	Planned Dates	-	14.03.27	21.3.27	21.3.27	24.3.27	25.3.27	31.3.27	-	28.4.27
								Planned Days	-	0	7	0	3	1	6	17	28
								Actual Dates	-								
GR9	কর্মচারীদের জন্য সাজপোশাক ক্রয় (২য় পর্যায়)।	Nos/Ls	As required	DCP	ACE	GoB	40.00	Planned Dates	From 01-10-2026 to 31-12-2026								
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রবাল কান্তি দাস
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং : ৩২৫৩১০২ (নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়)

Total Allocation: Taka 775 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR10	১০ তলা প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে অবস্থিত এ দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ধরনের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রিফিলিং।	Nos /Ls	As required	RFQ	ACE	GoB	100.00	Planned Dates		06.4.27	11.4.27	11.4.27	14.4.27	18.4.27	21.4.27	-	05.5.27
								Planned Days		0	5	0	3	4	3	15	15
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR11	ফায়ার এলার্ম সিস্টেম, ফায়ার প্রটেকশন সিস্টেমের মনিটরিং প্যানেলসহ আনুষঙ্গিক নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় ও বেতারের প্রধান ফটকে সংস্থাপন।	Nos /Ls	As required	RFQ	ACE	GoB	350.00	Planned Dates		18.11.26	23.11.26	23.11.26	26.11.26	30.11.26	02.12.26	-	17.12.26
								Planned Days		0	5	0	3	4	2	14	15
								Actual Dates		-							
GR12	সিসিটিভি সিস্টেমের আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়।	Nos /Ls	As required	RFQ	ACE	GoB	150.00	Planned Dates		16.8.26	23.8.26	23.8.26	27.8.26	30.8.26	02.09.26	-	16.9.26
								Planned Days		0	7	0	4	3	3	17	14
								Actual Dates									
GR13	সারা বছর ব্যাপী জরুরী প্রয়োজনে বিভিন্ন নিরাপত্তা সামগ্রী, সিগনাল ক্যাবল, ক্যামেরা ইত্যাদি ক্রয়।	Nos /Ls	As required	DCP	ACE	GoB	175.00	From 01-08-2026 to 20-06-2027									

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রবাল কান্তি দাশ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সিনিয়র দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৪ ৩২১১১২৭ (বইপত্র ও সাময়িকী)

Total Allocation: Tk. 35 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR14	এ দপ্তর এর জন্য সারা বছর যাবৎ ২টি দৈনিক সংবাদপত্র ক্রয়, ২টি পত্রিকার বিজ্ঞাপন ব্যয়, বিভিন্ন ধরনের বই, রেজিস্টার বুক বিভিন্ন ধরনের লগবই প্রিন্টিং ইত্যাদি।	No s/L s	As required	DCP	ACE	GoB	35.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
From 01-07-2026 to 20-06-2027																	

কোড নং-৪ ৩২১১১২৮ (প্রকাশনা)

Total Allocation: Tk. 4 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR15	এ দপ্তরের কার্যাবলী বেতার দিবসসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামসমূহে প্রচার করার নিমিত্ত ব্রশিয়ার ছাপানো।	No s/L s	As required	DCP	ACE	GoB	4.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
From 01-01-2027 to 20-06-2027																	

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রবাল কান্তি দাশ
স্বতন্ত্র প্রকাশ প্রকৌশলী (সিনিয়র দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রগটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৪ ৩২৫৫১০২ (মুদ্রণ ও বঁধাই)

Total Allocation: Tk. 5 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR16	সারা বছরব্যাপী এ দপ্তরের বিভিন্ন ফাইল ও নথি বঁধাইসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	No s/Ls	As required	DCP	ACE	GoB	5.00	Planned Dates		From 01-01-2027 to 20-06-2027							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নং-৪ ৩২৫৭৩০১ (অনুষ্ঠান/উৎসবাদি)

Total Allocation: Tk. 15 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR17	বেতার দিবসসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য।	No s/Ls	As required	DCP	ACE	GoB	15.00	Planned Dates		From 01-01-2027 to 30-03-2027							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রবাল কান্তি দাস
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দৈনন্দিন দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (ফটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৪ ৩২১১১০৬ (আপ্যায়ন ব্যয়)

Total Allocation: Tk. 50 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR18	সারা বৎসর মাসিক সমন্বয় সভায় আপ্যায়ন ও আনুষঙ্গিক কাজ।	No	As required	DCP	ACE	GoB	50.00	Planned Dates		From 01-07-2026 to 30-06-2027							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নং-৪ ৩২১১১১১ (সেমিনার/কনফারেন্স)

Total Allocation: Tk. 50 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR19	সেমিনারে প্রবন্ধ রচনাকারী, আলোচক এবং উপস্থিত সদস্যদের আপ্যায়ন ও সম্মানী।	No	As required	DCP	ACE	GoB	50.00	Planned Dates		From 01-08-2026 to 30-11-2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
২৪/৭/২৬
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রবাল কান্তি দাশ
২৪/৭/২৬
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সিনিয়র দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মোঃ মাহবুব রহমান
২৭/৭/২৬
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনীর আহমদ
২৭/৭/২৬
প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোল দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এম এম জাহিদ
২৭/৭/২৬
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার