

Government of the People's Republic of Bangladesh
High Power Transmitting Station-2, Bangladesh Betar, Saver, Dhaka.

ANNUAL PROCRUMENT PLAN FOR REBENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Economic code: 3258105 (Repair & Maintenance): Other machinery and equipment.

Total Allocation: Taka 100 (Thousand)

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Saver, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	ট্রান্সমিটার সংশ্লিষ্ট টি আর হলে ও অন্যান্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের কম্প্রেসার, ইনডোর ও আউটডোর ফ্যান মটর,রিলে সার্কিট ইত্যাদি পরিবর্তন, গ্যাস রিচার্জ সার্ভিসিংসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ। আইপিএস ব্যাটারী পরিবর্তন ও মেশিন মেরামত কাজ।	As Required	As Required	RFQ (EGP)	RE, HPT-2	GOB	60.00	Probable Date of Tendar calling	10 th February 2027								
								Probable Date of NOA	20 th February 2027								
								Duration of Entime Work	18 th March 2027								
								(3 nd Quarter)									
GR2	ট্রান্সমিটার সংশ্লিষ্ট ডাইপোল এ্যান্টেনা ১,২ এবং রশ্মিক এ্যান্টেনার পোলসহ এ্যান্টেনা সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উক্ত এ্যান্টেনা সমূহের চারিপাশ এবং এরিয়াল ফিল্ড সংলগ্ন জায়গার আগাছা, যোপ- জঙ্গল পরিষ্কার করণ কাজ।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates	From April/2027 to June/2027 (4 th Quarter)								
								Planned Dates									
								Actual Dates									
Total							100.00										

Redwanul Hossain
১৪/০৭/২৬
টি,আই,এম, রেডওয়ানুর রহমান
বিসিএস (তথ্য)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

১৪/৭/২৬
মোঃ সিরাজুর রহমান
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

১৭/৭/২৬
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

১৭/৭/২৬
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রপটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

১৭/৭/২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Government of the People's Republic of Bangladesh

High Power Transmitting Station-2, Bangladesh Betar, Saver, Dhaka.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REBENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Economic code: 3258107 (Repair & Maintenance): Repair and preservation of non-residential buildings..

Total Allocation: Taka 100 (Thousand)

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Saver, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	অফিস চত্তর বাগানের সামনের অংশে ইন্টার বেস তৈরী, টোর রুম টাইলসকরণ , জেনারেটর রুম ও পাম্প রুমসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	As Required	As Required	RFQ (EGP)	RE, HPT-2	GOB	60.00	Probable Date of Tendar calling	8 th February 2027								
								Probable Date of NOA	18 th February 2027								
								Duration of Entime Work	16 th March 2027								
								(3 nd Quarter)									
GR2	দপ্তরের বিভিন্ন বাথরুম, পানির পাইপ লাইন মেরামত ও সংরক্ষণ,পানির ট্যাংকি, সুর্যারেজ লাইন ও ট্যাংকি পরক্ষিার।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates	From April/2027 to June/2027 (4 th Quarter)								
								Planned Dates									
								Actual Dates									
Total							100.00										

Redwanul Islam
28/09/26
টি,আই,এম, রেনওয়ানুর রহমান
বিসিএস (তত্ব)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

মোঃ সিরাজুল রহমান
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা
28/09/26

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কলটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

২৮.০৭.২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REBUNUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3253102 (Safety Equipment)

Total Allocation: Taka 30 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	সিসিটিভি আইপি ক্যামেরা, এনডিআর, নেটওয়ার্ক ক্যাবল, সিসিটিভি সিস্টেম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও সংস্থাপন। অগ্নী নির্বাপক যন্ত্র রিফিলিং/সংগ্রহ ও সংস্থাপনা ইত্যাদি।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	30.00	Planned Dates	From October/2026 to December/2026 (2 nd Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							30.00										

(a) Financial Year: 2026-2027

Economic code: 3255101 : Computer Equipment.

Total Allocation: Taka 50 (Thousand)

(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	ফটোকপিয়ার/প্রিন্টার এর টোনার/কার্টিজ, কী বোর্ড, মাউস, স্পীকার, সফট ওয়ার, স্ক্যানার, প্রিন্টার, এক্সিডাইরাস, পাওয়ার ক্যাবল ইত্যাদি ক্রয়।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	30.00	Planned Dates	From October/2026 to December/2026 (2 nd Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR2	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	20.00	Planned Days	From April/2027 to June/2027 (4 th Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							50.00										

Redwanul Islam
28/09/26
ডি,আই,এম, রেনওয়ানুর রহমান
বিসিএস (তথ্য)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি শ্রবণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

Mirza Jahanur Rahman
28/9/26
মোঃ সিরাজুর রহমান
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি শ্রবণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

Murad
29/9/26
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

Munir Ahmad
29/9/26
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

28.09.26
এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Government of the People's Republic of Bangladesh
High Power Transmitting Station-2, Bangladesh Betar, Saver, Dhaka.

ANNUAL PROCRUMENT PLAN FOR REBENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3258103 (Repair & Maintenance): Computer.

Total Allocation: Taka 100 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা কেন্দ্রের প্রশাসনিক ও হিসাব শাখায় এবং টিআর হলে ব্যবহৃত কম্পিউটারসমূহের মনিটর, সিপিইউ, প্রিন্টার, মাদ্রার বোর্ডসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates	From July/2026 to September/2026 (1 st Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR2	প্রশাসনিক ও হিসাব শাখায় এবং টিআর হলে ব্যবহৃত কম্পিউটারসমূহের মনিটর, সিপিইউ, প্রিন্টার, মাদ্রার বোর্ড, পাওয়ার বোর্ডসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	30.00	Planned Dates	From January/2027 to March/2027 (3 rd Quarter)								
								Planned Days									
								Planned Dates									
GR3	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	30.00	Planned Days	From April/2027 to June/2027 (4 th Quarter)								
								Actual Dates									
Total							100.00										

Nedwan Rahman
28/09/24
টি.আই.এম, রেদওয়ানুর রহমান
বিসিএস (তথ্য)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

আবাসিক প্রকৌশলী
28/9/24
মোঃ সিরাজুর রহমান
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মুনির আহমদ
29/9/24
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমদ
29/9/24
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোল ডায়িট)
বাংলাদেশ বেতার

মুনির আহমদ
29/9/24
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCRUMENT PLAN FOR REBENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b)Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3258102 (Repair & Maintenance): . Furniture

Total Allocation: Taka 80 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	অফিস টেবিল, চেয়ার, কম্পিউটার টেবিল, স্টীলের আলমারি, হাইল কেবিনেট, বুক শেলফ, সোফাসেট ইত্যাদি মেরামত/পরিবর্তন ও সংরক্ষণ।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	From July/2026 to September/2026 (1 st Quarter)								
GR2	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	From January/2027 to March/2027 (3 rd Quarter)								
Total							80.00										

(a) Financial Year: 2026-2027

Economic code: 3211119: Mail

Total Allocation: Taka 05 (Thousand)

(b)Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	ডাক টিকেট ক্রয়	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	05.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	From January/2027 to March/2027 (3 rd Quarter)								
Total							05.00										

Redwanulohman
28/09/24

টি.আই.এম. বেদওয়ানুর রহমান
বিসিএস (তথ্য)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

মোঃ সিরাজুল রহমান
28/9/24
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

শ্রী/মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুশীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রঙিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

৩০-০৯-২৪
এ.এস.এম. জাহান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3258102 (Repair & Maintenance) : . Furniture

Total Allocation: Taka 80 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	অফিস টেবিল, চেয়ার, কম্পিউটার টেবিল, স্ক্রালের আলমারি, ফাইল কেবিনেট, বুক শেলফ, সোফাসেট ইত্যাদি মেরামত/পরিবর্তন ও সংরক্ষণ।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates	From July/2026 to September/2026 (1 st Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR2	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates	From January/2027 to March/2027 (3 rd Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							80.00										

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3211119: Mail

Total Allocation: Taka 05 (Thousand)

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	ডাক টিকেট ক্রয়	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	05.00	Planned Dates	From January/2027 to March/2027 (3 rd Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							05.00										

Neelwanur Rahman
28/09/24
টি.আই.এম. রেদওয়ানুর রহমান
বিসিএস (ডপা)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মি. আবদুল হক
28/9/26
মোঃ আবদুল হক
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

Uddah
29/9/26
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কলিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

28-09-24
এ.এস.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Government of the People's Republic of Bangladesh
High Power Transmitting Station-2, Bangladesh Betar, Saver, Dhaka.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REBENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027
(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027
Economic code: 4112314 : . Furniture
Total Allocation: Taka 90 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.
(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	অফিস টেবিল, চেয়ার, কম্পিউটার টেবিল, স্টীলের আলমারি, ফাইল কেবিনেট,বুক সেলফ, সোফাসেট ইত্যাদি ক্রয়।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	35.00	Planned Dates	From October/2026 to December/2026 (2 nd Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR2	অফিস টেবিল, চেয়ার, কম্পিউটার টেবিল, স্টীলের আলমারি, ফাইল কেবিনেট,বুক সেলফ, সোফাসেট ইত্যাদি ক্রয়।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	35.00	Planned Dates	From January/2027 to March/2027 (3 rd Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR3	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ আসবাবপত্র ক্রয়।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	20.00	Planned Dates	From April/2027 to June/2027 (4 th Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							90.00										

Redwanul Islam
28/09/24
টি.আই.এম, রেদওয়ানুর রহমান
বিসিএস (তথ্য)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মোঃ সিরাজুর রহমান
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা
28/9/26

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রকটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার
09.09.24

Government of the People's Republic of Bangladesh
High Power Transmitting Station-2, Bangladesh Betar, Saver, Dhaka.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REBENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 4112303(Electrical & Equipment)

Total Allocation: Taka 100 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Saver, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	অফিসভবন, টিআরহল, জেনারেটর রুমও এরিয়াল ফিল্ডের নিরাপত্তা লাইটিং এর জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল (এলএডি, টিউব লাইট, টিউব লাইট সেট, মাল্টিমিটার, বৈদ্যুতিক ক্যাবল, ফ্যান, সার্কিট ব্রেকার, এলএডি ফ্লাট লাইট, সুইচ, সকেট, ফ্লাগ ইত্যাদি কাজ।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates	From July/2026 to September/2026 (1 st Quarter)								
								Planned Dates									
								Actual Dates									
GR2	অফিসভবন, টিআরহল, জেনারেটর রুমও এরিয়াল ফিল্ডের নিরাপত্তা লাইটিং এর জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল (এলএডি, টিউব লাইট, টিউব লাইট সেট, মাল্টিমিটার, বৈদ্যুতিক ক্যাবল, ফ্যান, টেস্টার, কন্সট্রেক্ট, সার্কিট ব্রেকার, এলএডি ফ্লাট লাইট, সুইচ, সকেট, ফ্লাগ ইত্যাদি কাজ।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates	From October/2026 to December/2026 (2 nd Quarter)								
								Planned Dates									
								Actual Dates									
GR3	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ বৈদ্যুতিক সামগ্রীক ক্রয়।			DCP			20.00	Planned Dates	From April/2027 to June/2027 (4 th Quarter)								
								Planned Dates									
								Actual Dates									
	Total						100.00										

Redwanul Islam
28/09/24

টি,আই,এম, রেদওয়ানুর রহমান
বিসিএস (ডপা)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

মোঃ শিরাজুল ইসলাম
28/9/26
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

মোঃ মাহবুবুর রহমান
28/9/24
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনীর আহমদ
28/9/24
প্রধান প্রকৌশলী (ফটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

28-09-24
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCRUMENT PLAN FOR REBENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027
(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027
Economic code: 3258104 (Office Equipment)
Total Allocation: Taka 30 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.
(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Descrip tion of procure ment goods	Unity	Qty	Procure ment Method	Approv ing Authori	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval o Award	Notific ation of Award	Sign Contra ct	Deliver y time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার , চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	30.00	Planned Dates	From October/2026 to December/2026 (2 nd Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							30.00										

(a) Financial Year: 2026-2027
(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027
Economic code: 3257304(Garden)
Total Allocation: Taka 50 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.
(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR1	বাগান প্রস্তুত লেবার মজুরী, জৈবসার, কিটনাশক, ফুলেরটব, ফুলের চারা ক্রয়, বাগান পরিচর্যার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও পানি দেওয়ার জন্য রাবারের পাইপ ইত্যাদিক্রয়।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	35.00	Planned Dates	From October/2026 to December/2026 (2 nd Quarter)									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR2	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ বাগান পরিচর্যা।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	15.00	Planned Dates	From January/2027 to March/2027 (3 rd Quarter)									
								Planned Days										
								Actual Dates										
Total							50.00											

Redwanulhman
28/09/26
টি.আই.এম, বেদওয়ানুর রহমান
বিসিএস (তপা)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা।

মোঃ সিরাজুর রহমান
28/9/26
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

মোঃ মাহবুব রহমান
29/9/26
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুহিবুজ্জামান
29/9/26
প্রধান প্রকৌশলী (ফটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

28-09-26
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCRUMENT PLAN FOR REBENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b)Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3258126 (Teli communication Equipment) : .

Total Allocation: Taka 70 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR1	টেলিফোন লাইনের ক্যাবল, বক্স, কট, টেলিফোন সেট, এমসি, স্যাটেলাইট আপলিংক/ডাউনলিংক ইকুপমেন্ট, মনিটর, ডিকোডার, ইন্টারনেট ক্যাবল, ইন্টারনেট লাইনের ক্যাবল, সুইচ পোর্ট, রাউটার, এডাপ্টর, কানেক্টর ইত্যাদি মেরামত/পরিবর্তন ও সংরক্ষণ।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates	From October/2026 to December/2026 (2 nd Quarter)									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR2	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	30.00	Planned Dates	From April/2027 to June/2027 (4 th Quarter)									
								Planned Days										
								Actual Dates										
Total							70.00											

(a) Financial Year: 2026-2027

(b)Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3255102: Printing and Binding.

Total Allocation: Taka 05 (Thousand)

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Descripti on of procurem ent goods	Unity	Qty	Procurem ent Method	Contact Approvin g Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notificati on of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR1	বিভিন্ন প্রকার ফাইল ও বইপত্র বীধায়।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	05.00	Planned Dates	From April/2027 to June/2027 (4 th Quarter)									
								Planned Days										
								Actual Dates										
Total							05.00											

Redwanulhman
28/09/24
টি.আই.এম. রেদওয়ানুর রহমান
বিসিএস (তথ্য)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মোঃ শিরাজুর রহমান
28/9/26
মোঃ শিরাজুর রহমান
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

রাহ
29/9/24
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

০৭.১৫
এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Government of the People's Republic of Bangladesh
High Power Transmitting Station-2, Bangladesh Betar, Saver, Dhaka.

ANNUAL PROCRUMENT PLAN FOR REBENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3211102 : Cleaning Supplies

Total Allocation: Taka 100 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	হ্যান্ড ওয়াশ, টয়লেট সাবান, ফিনাইল, হ্যান্ড স্যানিটাইজার,লিকুইড টয়লেট ক্লিনার সাবান, ক্লিনার রিফিল, হ্যান্ড ওয়াশ রিফিল, ব্লিচিং পাউডার, ডিটারজেন্ট পাউডার, টিস্যু, ফ্লোর ব্রাশ, টয়লেট ব্রাশ, ফুলের ঝাড়ু, শলার ঝাড়ু, এরোসল, এয়ার ফ্রেশনার, জুট কাপড়,বালতি, মগ, বেলচা ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates	From July/2026 to September/2026 (1 st Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR2	হ্যান্ড ওয়াশ, টয়লেট সাবান, ফিনাইল, হ্যান্ড স্যানিটাইজার,লিকুইড টয়লেট ক্লিনার সাবান, ক্লিনার রিফিল, হ্যান্ড ওয়াশ রিফিল, ব্লিচিং পাউডার, ডিটারজেন্ট পাউডার, টিস্যু, ফ্লোর ব্রাশ, টয়লেট ব্রাশ, ফুলের ঝাড়ু, শলার ঝাড়ু, এরোসল, এয়ার ফ্রেশনার, জুট কাপড়,বালতি, মগ, বেলচা ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates	From October/ 2026 to December/2026 (2 nd Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR3	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	20.00	Planned Dates	From April/2027 to June/2027 (4 th Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							100.00										

Redwan-ahman
28/07/24
টি.আই.এম. রেদওয়ানুর রহমান
বিসিএস (তথ্য)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মোঃ শিহাজুর রহমান
28/9/26
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মোঃ রহমান
মোঃ রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুন্সীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

28.09.24
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCRUMENT PLAN FOR REBENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b)Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3211107 Use of Vehicles (Contract)

Total Allocation: Taka 600 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	চুক্তিভিত্তিক যানবাহন ব্যবহার (২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের চুক্তি নবায়নকৃত)	As Required	As Required	RFQ Renewed	RE, HPT-2	GOB	300.00	Planned Dates	From January/2027 to March/2027 3 rd Quarter								
								Planned Days									
								Actual Dates									
							300.00	Planned Dates	From April/2027 to June/2027 4 th Quarter								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							600.00										

(a) Financial Year: 2026-2027

(b)Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3211127 : Books and Periodicals.

Total Allocation: Taka 40 (Thousand)

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Total Allocation: Taka 40 (Thousand)																	
Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিভিন্ন প্রকারের বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	20.00	Planned Dates	From October/2026 to December/2026 (2 nd Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR2	বিভিন্ন প্রকারের বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	20.00	Planned Dates	From April/2027 to June/2027 (4 th Quarter)								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							40.00										

Redwanul Islam
28/09/24

টি.আই.এম. বেদওয়ানুর রহমান
বিসিএস (তথ্য)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

মোঃ সিরাজুল রহমান
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুন্সির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কন্টিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REBENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3255105: Others Sundries.

Total Allocation: Taka 80 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিভিন্ন প্রকার মনিহারি সামগ্রী (বলপেন, পেন্সিল, মার্কার পেন, রাবার, পেন্সিল কাটার জ্যাম্প ক্লিপ, রেজিস্টার খাতা, লগ বহি, বিভিন্ন সাইজের খাম, স্টাম্পলার মেশিন, স্টাম্পলার পিন, কার্টুন টেপ ক্লিপবোর্ড, ফ্ল্যাটটেক, স্টাম্প প্যাড, তালা, ক্যালকুলেটর, পেন্সিল ব্যাটারী, কলিং বেল, কলিং বেল ব্যাটারী, দেয়াল ঘড়ি, পানির ফিল্টার, ফিল্টার কিট, স্টিক মু ইত্যাদি ক্রয়।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	From July/2026 to September/2026 (1 st Quarter)								
GR2	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ মনিহারি সামগ্রী ক্রয়।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	40.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	From January/2027 to March/2027 (3 rd Quarter)								
Total							80.00										

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3256106 : Clothing.

Total Allocation: Taka 49 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	কর্মচারীদের সাজ-পোষাক (ফুল সাফারী হাফ সাফারী, সাদাশার্ট, সুতি শাড়ী, জর্জেট শাড়ী, ইত্যাদি) জুতা মোজা, ছাতা ও নাম ফলক ইত্যাদি সরবরাহ।	As Required	As Required	RFQ (EGP)	RE, HPT-2	GOB	49.00	Probable Date of Tendar calling Probable Date of NOA Duration of Entime Work	10 th February 2027 20 th February 2027 18 th March 2027 (3 rd Quarter)								
Total							49.00										

Redwanulhman
28/09/26
টি,আই,এম, রেন্ডওয়ানুর রহমান
বিসিএস (তপা)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

মোঃ সিরাজুর রহমান
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সহঃ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, সাতারগাঁও, ঢাকা

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCRUMENT PLAN FOR REBENUE BUDGET

a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3257301: Events/Festivals.

Total Allocation: Taka 30 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে ব্যানার তৈরি, আলোক সজ্জা করণ ইত্যাদি।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	15.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	From October/2026 to December/2026 (2 nd Quarter)								
GR1	বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে ব্যানার তৈরি, আলোক সজ্জা করণ ইত্যাদি।	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	15.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	From January/2027 to March/2027 (3 rd Quarter)								
Total							30.00										

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period : 01/07/2026 to 30/06/2027

Economic code: 3257206: Honorable

Total Allocation: Taka 855 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting.

(d) Head of Procurement Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procurement Entity: Resident Engineer, High Power Transmitter-2, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

Pkg No	Description of procurement goods	Unity	Qty	Procurement Method	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in thousand Taka	Time code for process	Not Use in goods	Invitation tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	অনিয়মিত শিল্পীদের সম্মানি প্রদান ও বিভিন্ন টেন্ডার কমিটির সম্মানি প্রদান	As Required	As Required	DCP	RE, HPT-2	GOB	200.00		From July/2026 to September/2026 (1 st Quarter)								
				DCP			200.00		From October/2026 to December/2026 (2 nd Quarter)								
				DCP			200.00		From January/2027 to March/2027 (3 rd Quarter)								
				DCP			255.00		From April/2027 to June/2027 (4 th Quarter)								
Total							855.00										

Nedwanulhman
28/09/24

টি,আই,এম, রেদওয়ানুর রহমান
বিসিএস (তথ্য)
স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

মোঃ সিরাজুল রহমান
28/9/26
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

মোঃ মাহবুব রহমান
29/9/26
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

মুনির আহমদ
29/9/26
প্রধান প্রকৌশলী (ফটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

৩ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার