

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী
www.betar.rajshahi.gov.bd

স্মারক নং: ১৫.৫৩.৮১০০.১০৩.২০.০০১.২৬. ৬৪

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৪ জুলাই ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা ০৭/০৭/২০২৬ খ্রি. তারিখের ১৫.৫৩.০০০০.০০০.০১১.২০.০০০৩.২৬.৪২ নং পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রালোকে বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রের ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সদয় অনুমোদনের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: যথাবর্ণিত

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
ডায়েরি নং- ২০৭৫	তারিখ- ১৫.৭.২৬
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মোঃ হাসান আখতার
পরিচালক

ফোন : ০২৫৮৮৮৫৫৯৪০

ই-মেইল : rdrajshahi@betar.gov.bd

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ বেতার,

সদর দপ্তর

৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি

শের-ই-বাংলানগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

দৃষ্টি আকর্ষণ : পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

২০৭৫
২২.৭.২৬

উপ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সং-১)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সং-২)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (খান)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (হিসাব)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (বাজেট)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (কমন্স)	
নিবাপত্র অফিসার	
অন্যান্য	

অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
ডায়েরি নং- ১৩৪৩	তারিখ- ২৭.৭.২৬
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
উপপরিচালক (আইন)	
উপপরিচালক (শিক্ষা)	
উপপরিচালক (নিয়ন্ত্রণ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
অন্যান্য	

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2026-2027
(b) Reporting period : 01/07/26 to 30/06/27

Code: 1330607119110-3211102 (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা)
Total Allocation : 40,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : Director, BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

SI	package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise /E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	সাবান, ভিম পাউডার, ড্যামফিস্স, ফিনাইল, হারপিক, বাডু, শলা, উল, ডাস্টবিন, টয়লেট টিস্যু, হ্যান্ডওয়াশ ইত্যাদি ক্রয়।	Lot- 1	DPM	GOB	Director	80,000/-	Planned dates	জুলাই/২০২৬ - - - - - জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned days									
কথায়: (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)																	

১৬.৭.২৬
মোসা. উম্মে কুলসুম
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সঞ্চালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৬.০৭.২৬
মমতাজ পারভীন
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

১৭.০৭.২৬
মোঃ হাসান আখতার
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৭.০৭.২৬
মোঃ রুবাইয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (গাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, নদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

২৭.০৭.২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2026-2027
(b) Reporting period: 01/07/26 to 30/06/27

Code: 1330607119110- 3255101 (কম্পিউটার সামগ্রী)
Total Allocation : 1,40,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : Director, BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

SI	Pakage no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise/ E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GRI	হার্ড ডিস্ক, ইউপিএস, প্রিন্টার, স্ক্যানার, পেনড্রাইভ, মনিটর, মাউস, কি বোর্ড, টোনার, এন্টি ভাইরাস, স্পিকার ইত্যাদি ক্রয়।	Lot- 1	RFQ	GOB	Director	৮০০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২৬ ----- জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
				DPM	GOB	Director	৬০,০০০/-	Planned days									
								Actual dates									
কথায় : (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)																	

১৬.৭.২৬
মোসা. উম্মে কুলসুম
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

১৬.০৭.২৬
মমতাজ পারভীন
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

১৭.০৭.২৬
মোঃ হাসান আখতার
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

মোঃ রুহাইয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

এ এস এম জাহীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2026-2027
(b) Reporting period: 01/07/26 to 30/06/27

Code: 1330607119110- 3255102 (মুদ্রণ ও বাঁধাই)
Total Allocation : 50,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : Director, BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

SI	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise/ E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	লগ বই, রেজিস্টার, ভাউচার ও চুক্তি পত্র ফরম মুদ্রণ এবং অন্যান্য বাঁধাই।	Lot- 1	DPM	GOB	Director	৫০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৬ ----- জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned days									
								Actual dates									

কথায় : (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)

১৩.৭.২৬
মোসা. উম্মে কুলসুম
উপ-বার্তা শিল্পক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

১৩.০৭.২৬
মমতাজ পারভীন
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

১৩.০৭.২৬
মোঃ হাসান আখতার
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

১৩
মোঃ রুবাইয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

১৩
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2026-2027
(b) Reporting period: 01/07/26 to 30/06/27

Code: 1330607119110- 3255105 (অন্যান্য মনিহারি)
Total Allocation : 3,00,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : Director, Bangladesh Betar, Rajshahi

Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise/ E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	কাগজ, অফসেট পেপার, রেজিষ্টার খাতা, কলম, লেজার, পেন্সিল, স্ট্যাপলার মেশিন, ফাইল, পেন্সিল ব্যাটারি, নেম প্লেট, সীল তৈরী, অন্যান্য স্টেশনারী সামগ্রী, ফ্যাসিয়াল টিসু ও ফটোকপিয়ার টোনার , কাপ, প্লেট, পর্দা, তোয়ালে, মশার কয়েল ইত্যাদি ক্রয়।	Lot- 1	RFQ	GOB	Director	২,০০,০০০/-	Planned dates		জুলাই/২৬							জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে
				DPM	GOB	Director	১,০০,০০০/-	Planned days									
								Actual dates									
কথায় : (তিন লক্ষ টাকা মাত্র)																	

১৩.৭.২৬
মোসা. উম্মে কুলসুম
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

১৩.০৭.২৬
মমতাজ পারভীন
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

১৩.৭.২৬
মোঃ হাসান আখতার
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

১৩.৭.২৬
মোঃ রব্বিয়ার শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ বেতার
২০৭।

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2026-2027
(b) Reporting period : 01/07/26 to 30/06/27

Code: 1330607119110- 3256106 (পোশাক)
Total Allocation : 1,35,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : Director, Bangladesh Betar, Rajshahi

Sl	package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise /E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ও মোটর চালকদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন পোশাক	Lot- 2	RFQ	GOB	Director	১,৩৫,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২৬ ----- জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned days									
								Actual dates									
কথায় : (এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)																	

৩০.৭.২৬
মোসা. উম্মে কুলসুম
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৬.০৭.২৬
মমতাজ পারভীন
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

১৬/০৭/২৬
মোঃ হাসান আখতার
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

মোঃ রুবাইয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসনিক)
বাংলাদেশ বেতার
অথঃ
কি-১২০৭।

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2026-2027
(b) Reporting period : 01/07/26 to 30/06/27

Code: 1330607119110-3257304 (বাগান পরিচর্যা)
Total Allocation : 70,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : Director, Bangladesh Betar, Rajshahi

Sl	package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cod for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise/ E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR2	১। ফুলের চারা, ফুলের টব, কোদাল, হাসুয়া ক্রয় এবং রাসায়নিক ও জৈব সার, কিটনাশক ক্রয়। ২। লেবার	Lot- 1	DPM	GOB	RD	৭০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২৬ - - - - - জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned days									
								Actual dates									
কথায় : (সত্তর হাজার টাকা)মাত্র																	

৩০.৭.২৬
মোসা. উম্মে কুলসুম
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

৩০.০৭.২৬
মমতাজ পারভীন
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

৩০.৭.২৬
মোঃ হাসান আখতার
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

মোঃ রুবাইয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও
বাংলাদেশ বেতার ১২০৭

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2026-2027
(b) Reporting period : 01/07/26 to 30/06/27

Code: 1330607119110- 3258101 (মোটরযান মেরামত)
Total Allocation : 90,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : Director, Bangladesh Betar, Rajshahi

Sl	package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise /E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	Lot- 1	DPM	GOB	Director	৯০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২৬ ----- জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned days									
								Actual dates									
কথায় : (নব্বই হাজার টাকা মাত্র)																	

১৬-৭-২৬
মোসা. উম্মে কুলসুম
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

১৬-০৭-২৬
মমতাজ পারভীন
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

১৭-০৭-২৬
মোঃ হাসান আখতার
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

মোঃ রুবাইয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর ঢাকা ১৭।

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2026-2027
(b) Reporting period : 01/07/26 to 30/06/27

Code: 1330607119110- 3258102 (আসবাবপত্র মেরামত)
Total Allocation : 1,20,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : Director, Bangladesh Betar, Rajshahi

Sl	package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise /E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WR1	আসবাবপত্র মেরামত ও রং বার্ষিক।	Lot- 1	DPM	GOB	Director	১,২০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২৬								
								Planned days									
								Actual dates									
কথায় : (এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র)																	

১৬.৭.২৬
মোসা. উম্মে কুলসুম
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

১৬.০৭.২৬
মমতাজ পারভীন
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

১৬/০৭/২৬
মোঃ হাসান আখতার
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

১৬
মোঃ রুবাইয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2026-2027
(b) Reporting period : 01/07/26 to 30/06/27

Code: 1330607119110- 3258103 (কম্পিউটার মেরামত)
Total Allocation : 85,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : Director, Bangladesh Betar, Rajshahi

Sl	package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise /E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	কম্পিউটার ইউপিএস, মনিটর, প্রিন্টার, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি মেরামত।	Lot- 1	DPM	GOB	Director	৮৫,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২৬ ----- জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned days									
কথায়: (পঁচাশি হাজার টাকা মাত্র)																	

১৬.৭.২৬
মোসা. উম্মে কুলসুম
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৬.০৭.২৬
মমতাজ পারভীন
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

১৬/০৭/২৬
মোঃ হাসান আখতার
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

মোঃ রুবাইয়াত শামিম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১০৭।

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2026-2027
(b) Reporting period : 01/07/26 to 30/06/27

Code: 1330607119110- 3258126 (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি)
Total Allocation : 40,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : Director, Bangladesh Betar, Rajshahi

Sl	package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise /E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WR1	টেলিফোন সেট, তার, কর্ড, বক্স ক্রয় ও মেরামত	Lot- 1	DPM	GOB	Director	80,000/-	Planned dates	জুলাই/২৬ ----- জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned days									
								Actual dates									
কথায় : (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)																	

১৬.৭.২৬
মোসা. উম্মে কুলসুম
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

১৬.৭.২৬
মমতাজ পারভীন
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

১৬.৭.২৬
মোঃ হাসান আখতার
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

মোঃ রুবাইয়াত শামাম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২।

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2026-2027
(b) Reporting period : 01/07/26 to 30/06/27

Code: 1330607119110 -4112303 (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি)
Total Allocation : 1,30,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : Director, Bangladesh Betar, Rajshahi

Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in Lac TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise/ E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	১। ১ টি এসি (১.৫টন) ক্রয়। ২। বৈদ্যুতিক বাবু, মাল্টিপ্লাগ, তার, সুইচ, সকেট, কলিং বেল, স্ট্যান্ড ফ্যান, ওয়াল ফ্যান ইত্যাদি ক্রয়।	Lot- 1	RFQ	GOB	Director	১,০০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২৬ ----- জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
				DPM	GOB	Director	৩০,০০০/-	Planned days									
								Actual dates									
কথায় : (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)																	

১৬.৭.২৬
মোসা. উম্মে কুলসুম
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

১৬.০৭.২৬
মমতাজ পারভীন
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

১৬.৭.২৬
মোঃ হাসান আখতার
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

মোঃ রুবাইয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2026-2027
(b) Reporting period : 01/07/26 to 30/06/27

Code: 1330607119110- 4112314 (আসবাবপত্র ক্রয়)
Total Allocation : 1,70,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : Director, Bangladesh Betar, Rajshahi

SI	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entits	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepare Tender Document	Advertise/E -Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	টেবিল, ডিজিটরস চেয়ার, কাঠের চেয়ার (হাতোলসহ), হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিল, টি টেবিল ও আলমিরা ক্রয়।	Lot- 2	RFQ	GOB	Director	১,১০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২৬ ----- জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী বায় হবে								
				DPM		Director	৬০,০০০/-	Planned days									
								Actual dates									
কথায় : (এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)																	

১৬.৭.২৬
মোসা. উম্মে কুলসুম
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

১৬.০৭.২৬
মমতাজ পারভীন
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

১৬/০৭/২৬
মোঃ হাসান আখতার
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

মোঃ রুবাইয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সচিব দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার