

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট
www.betar.sylhet.gov.bd

২৬০৬	২২/৭/২৬
১	২
৩	৪
৫	৬
৭	৮
৯	১০
১১	১২
১৩	১৪
১৫	১৬
১৭	১৮
১৯	২০
২১	২২
২৩	২৪
২৫	২৬
২৭	২৮
২৯	৩০
৩১	৩২

স্মারক নম্বর: ১৫.৫৩.৯১০০.০০০.১০৪.০৭.০০০৪.২৬.১২৫

তারিখ: ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩
১৫ জুলাই ২০২৬

বিষয়: ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদন

সূত্র: বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের ০৭ জুলাই ২০২৬ খ্রি. তারিখের ১৫.৫৩.০০০০.০০০.০১১.২০.০০০৩.২৬.৪২ সংখ্যক পত্র

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রালোকে সর্বিনিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র দপ্তরের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কোডে বরাদ্দকৃত বাজেটের অনুকূলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুষ্ঠান, প্রকৌশল ও বার্তা শাখার সমন্বয়ে সভা করে যৌথ স্বাক্ষরে প্রস্তুত করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তিন শাখার দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষরসহ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিসমূহ:

- (১) APP Engineering
- (২) APP Programme
- (৩) APP News
- (৪) Meeting Minute

২০৬৭	২৭/৭/২৬
১	২
৩	৪
৫	৬
৭	৮
৯	১০
১১	১২
১৩	১৪
১৫	১৬
১৭	১৮
১৯	২০
২১	২২
২৩	২৪
২৫	২৬
২৭	২৮
২৯	৩০
৩১	৩২

৬৩০১৫
২০.৭.২৬

১৫-০৭-২০২৬

আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তারিক
পরিচালক

ফোন : ০২৯৯৭৭০২৩০৬

ইমেইল : rdsylhet@betar.gov.bd

মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

মহাপরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেতার।

দৃষ্টি আকর্ষণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

অতিরিক্ত পরিচালক

প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ বেতার।

২৬০৬	২২/০৭/২৬
১	২
৩	৪
৫	৬
৭	৮
৯	১০
১১	১২
১৩	১৪
১৫	১৬
১৭	১৮
১৯	২০
২১	২২
২৩	২৪
২৫	২৬
২৭	২৮
২৯	৩০
৩১	৩২

স্মারক নম্বর: ১৫.৫৩.৯১০০.০০০.১০৪.০৭.০০০৪.২৬.১২৫/১ (১০)

তারিখ: ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩

১৫ জুলাই ২০২৬

সদয় জনতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), অতিরিক্ত মহাপরিচালক অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ বেতার।

২। প্রধান প্রকৌশলী (রঙটিন দায়িত্ব), প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা, বাংলাদেশ বেতার।

৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা), বাংলাদেশ বেতার।

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) প্রণয়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ ও সময় : ১৩-০৭-২০২৬ খ্রি. সময়: সকাল ১১.০০ টা।
স্থান : সভাকক্ষ, বেতার ভবন, বাংলাদেশ বেতার, মিরের ময়দান, সিলেট।

[সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ সংযুক্ত]

সভার শুরুতে অত্র দপ্তরের পরিচালক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে সর্বসম্মতভাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/ ব্যক্তি
০১.	৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোডে ব্যয়।	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোডের অর্থ তিন শাখার সমন্বয়ে ব্যয়ের ব্যাপারে আলোচনা হয়।	অনুষ্ঠান, প্রকৌশল ও বার্তা শাখার সিদ্ধান্ত মোটাবেক উক্ত কোড থেকে বাগানের জন্য একটি ঘাস কাটার মেশিন ক্রয় ও অবশিষ্ট অর্থ প্রকৌশল শাখার চাহিদা অনুযায়ী ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রকৌশল শাখা।
০২.	বাগান পরিচর্যা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ও অনুষ্ঠান উৎসবাদি কোডের ব্যয়।	বাগান পরিচর্যা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী, ও অনুষ্ঠান উৎসবাদি কোডের ব্যয় নিয়ে আলোচনা হয়।	তিন শাখার সমন্বয়ে গঠিত পৃথক কমিটির ব্যবস্থাপনায় উক্ত তিন কোডের টাকা ব্যয় করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অনুষ্ঠান, প্রকৌশল ও বার্তা শাখা।

০২। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরিচালক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর
২৪/০৭/২০২৬
(আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তারিক)
পরিচালক

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

ফোন: ০২-৯৯৭৭০২৩০৬

ই-মেইল: betar.sylhet@gmail.com

ওয়েব-মেইল: rdsylhet@betar.gov.bd

নম্বর: ১৫.৫৩.৯১০০.০০০.১০৪.০৭.০০০৪.২৬-

২৯

বিতরণ: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে: [জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসারে নয়]

১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
২. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান), বাংলাদেশ বেতার, ৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, ৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
৪. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা), বাংলাদেশ বেতার, ৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
৫. পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ বেতার, ৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
৬. আঞ্চলিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।
৭. আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।
৮. আঞ্চলিক পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।
৯. উপ-আঞ্চলিক পরিচালক (সকল), উপ- আঞ্চলিক প্রকৌশলী (সকল), উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।
১০. সহকারী পরিচালক (সকল), সহকারী বেতার প্রকৌশলী (সকল), সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।
১১. পরিচালকের একান্ত সহকারী, বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।
১২. দপ্তর কপি।

স্বাক্ষর
২৪/০৭/২০২৬
(আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তারিক)
পরিচালক

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Regional Engineer
Bangladesh Betar, Sylhet.

PPR-2025, Schedule V, Part C
Annual Procurement Plan (APP), 2026-27

Ministry/Division: Ministry of Information & Broadcasting,

Agency: Bangladesh Betar

Budget: Revenue

Procurement Entity Name and Code: Office of the Technical Service, Bangladesh Betar, Sylhet : 1330603119088

অংকসমূহ হাজার টাকায়

Package No.	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost In Thousand	Time Code For Process	Not Used In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
৩২১১১০২: পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী																		
GR1	Floor, Toilet, Dust, Glass, Basin, Carpet, Spider Net, Machineries, Equipment etc. Cleaner and Washing Powder, Soap, Liquid Soap etc.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	200.00	Planned Dates		From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২১১১০২: পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী							200.00											
৩২১১১১১: সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়																		
GR2	Procurement of Different Goods and related Services for Conference.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	30.00	Planned Dates		From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২১১১১১: সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়							30.00											
৩২১১১২৭: বইপত্র ও সাময়িকী																		
GR3	Service Related, Technical & Important Books, Magazines, Newspapers etc.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	20.00	Planned Dates		From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২১১১২৭: বইপত্র ও সাময়িকী							20.00											

১৫/০৭/২৬

১৫/০৭/২৬

১৫/০৭/২৬

১৫/০৭/২৬

১৫/০৭/২৬

সিনিয়র কনসাল্ট্যান্ট শ্রীমতী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, নদর দত্ত, ঢাকা-১২০৭।

20

Package No.	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Sourc e Of Funds	Estd. Cost In Thousand	Time Code For Process	Not Used In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio n	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
৩২৫৩১০২: নিরাপত্তা সামগ্রী																	
GR4	Security Camera, DVR, Cable, Monitor, Hard Disk, Mouse, UPS, Torch Light, Adapter, Video Balun, Metal Detector, Fire Extinguisher Refill, Security Light etc.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	75.00	Planned Dates	From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days									
								Actual Dates									
উপমোট ৩২৫৩১০২: নিরাপত্তা সামগ্রী							75.00										
৩২৫৫১০১: কম্পিউটার সামগ্রী																	
GR5	Keyboard, Mouse, Monitor, Hard Disk, RAM, Main Board, Power Supply, UPS, DVD Driver, Toner Cartridge etc.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	100.00	Planned Dates	From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days									
								Actual Dates									
উপমোট ৩২৫৫১০১: কম্পিউটার সামগ্রী							100.00										
৩২৫৫১০৫: অন্যান্য মনিহারি																	
GR6	Offset Paper, Pen, Pencil, Eraser, Glue, Note Paper, Stamp Pad, Yarn Ball, Visiting Card, Highlighter, Marker, Curtain, Calculator, Scissor, Stapler, Sharpener, File Cover, Pen Stand, Key and Lock, Bin, Paposh, etc	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	110.00	Planned Dates	From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days									
								Actual Dates									
উপমোট ৩২৫৫১০৫: অন্যান্য মনিহারি							110.00										
৩২৫৫১০২: মুদ্রণ ও বাঁধাই																	
GR7	Expenditure of Printing , Binding and related items.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	5.00	Planned Dates	From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days									
								Actual Dates									
উপমোট ৩২৫৫১০২: মুদ্রণ ও বাঁধাই							5.00										

২১/৬/২৬

মোঃ কবাইয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

✓

৯

Package No.	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost In Thousand	Time Code For Process	Not Used In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
৩২৫৬১০৬: পোশাক																		
GR8	Leverage for employees- Clothes, Shoe, Umbrella etc.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	100.00	Planned Dates		From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২৫৬১০৬: পোশাক							100.00											
৩২৫৭৩০১: অনুষ্ঠান/উৎসবাদি																		
GR9	Expenditure for National Day, Martyr Intellectual Day, Victory Day, International Mother Language Day, Independence Day, etc.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	20.00	Planned Dates		From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২৫৭৩০১: অনুষ্ঠান/উৎসবাদি							20.00											
৩২৫৭৩০৪: বাগান পরিচর্যা																		
GR10	Tree Plantation and Curing at Tilagarh (Flower Trees, Fruit Trees, Forest Trees, Medicinal Trees)	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	70.00	Planned Dates		From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২৫৭৩০৪: বাগান পরিচর্যা							70.00											
৩২৫৮১২৬: টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি																		
WR1	Router, Switch, Telephone set, Cable, Satellite Receivers, LNB, Co-axial Cable etc. Repair, Maintenance and Replacement	No	As Required	DPM National	PE	GoB	60.00	Planned Dates		From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২৫৮১২৬: টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি							60.00											

RKH

সমন

Amir

মোঃ কবীর হোসেন শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
পাটনামা (বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭)

✓

15

Package No.	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost In Thousand	Time Code For Process	Not Used In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
৩২৫৮১০২: আসবাবপত্র																		
WR2	Office Furniture, Chair, Table, Almira, File Cabinet, Book Shelf etc. Burnish,Repair & Maintenance.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	55.00	Planned Dates		From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২৫৮১০২: আসবাবপত্র							55.00											
৩২৫৮১০৩: কম্পিউটার																		
WR3	Computer, Main Board, Power Supply, UPS, DVD Driver etc. Repair & Maintenance.	No.	As Required	DPM National	PE	GOB	100.00	Planned Dates		From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২৫৮১০৩: কম্পিউটার							100.00											
৩২৫৮১০৪: অফিস সরঞ্জামাদি																		
WR4	Generators, Central AC, Split Type AC, Motors, Transmitters, Studio Equipment, Consoles, Computer etc. Repair & Maintenance.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	35.00	Planned Dates		From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২৫৮১০৪: অফিস সরঞ্জামাদি							35.00											
৩২৫৮১০৫: অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি																		
WR5	Generators, Central AC, Split Type AC, Motors, Transmitters, Studio Equipment, Consoles, etc. Repair & Maintenance.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	250.00	Planned Dates		From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২৫৮১০৫: অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি							250.00											

মোঃ রুবাইয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশা)
বাংলাদেশ বেতার, সদর
১৭২০৭।

Package No.	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost In Thousand	Time Code For Process	Not Used In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
**৩২৫৮১০৬: আবাসিক ভবন																		
WR6	Repairing and Maintenance of Residential Building at Tilagarh and Mirer Moidan (Sanitary/ Civil)	No.	As Required	RFQ National	PE	GoB	350.00	Planned Dates		27/01/27	03/02/27	03/02/27	10/02/27	10/02/27	17/02/27	X	09/03/27	
								Planned Days			7	0	7	0	7	X	20	
								Actual Dates										
WR7	Repairing and Maintenance of Residential Building at Tilagarh and Mirer Moidan (Sanitary/ Civil)	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	50.00	Planned Dates	From 01/07/26 to 30/06/27									
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট **৩২৫৮১০৬: আবাসিক ভবন							400.00											
**৩২৫৮১০৭: অনাবাসিক ভবন																		
WR8	Repairing and Maintenance of Office Building, TX Building, AC Plant Building at Tilagarh and Mirer Moidan (Sanitary/ Civil)	No.	As Required	RFQ National	PE	GoB	400.00	Planned Dates		01/04/27	07/04/27	07/04/27	13/04/27	13/04/27	20/04/27	X	11/05/27	
								Planned Days			7	0	4	0	7	X	21	
								Actual Dates										
WR9	Repairing and Maintenance of Office Building, TX Building, AC Plant Building at Tilagarh and Mirer Moidan (Sanitary/ Civil)	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	100.00	Planned Dates	From 01/07/26 to 30/06/27									
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট **৩২৫৮১০৭: অনাবাসিক ভবন							500.00											

(৭৫) জয়

স্বাক্ষর

মোঃ কলমুয়াত শায়ীম চৌধুরী
উপসচিব
পল্লিভাণ্ডার, প্রশাসন ও অর্থ
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-১২০৭।

২৭.০৭.২৭

Package No.	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost In Thousand	Time Code For Process	Not Used In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
৪১১২৩০৩: বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি																	
GR11	Magnetic Contactor, Surge Proctor Device(SPD),Light, light Shed, MCCB, MCB, Split Type AC, Multi Socket, etc.	No.	As Required	RFQ National	PE	GoB	180.00	Planned Dates		12/10/26	19/10/26	19/10/26	26/10/26	26/10/26	X	X	12/11/26
								Planned Days			7	0	7	0			17
								Actual Dates									
GR12	Electrical Equipment's on emergency	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	100.00	Planned Dates	From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days									
								Actual Dates									
উপমোট ৪১১২৩০৩: বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি							280.00										
৪১১২৩১৪: আসবাবপত্র																	
GR13	Office Furniture like File Rack, File Cabinet,Chair,Table etc.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	50.00	Planned Dates	From 01/07/26 to 30/06/27								
								Planned Days									
								Actual Dates									
উপমোট ৪১১২৩১৪: আসবাবপত্র							50.00										
Total Value of Goods/Works Procurement							2460.00										

১৫/০৭/২০২৬

মোঃ রকিবুল হাসান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।

২৫/৭/২৬

সঞ্জয় সরকার
উপবর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার সিলেট

২৫/০৭/২০২৬

আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ডারিক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।

১৭.০৭.২৬

মোঃ কবীরুল হক শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

২৭.০৭.২৬

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার