

৪৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার
ময়মনসিংহ।

নম্বর-১৫.৫৩.৬১০০.২১৪.২০.০০১.২৩.২০৬

তারিখ: ৩০ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৪ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা ০৭/০৭/২০২৬ তারিখের ১৫.৫৩.০০০০.০০০.০১১.২০.০০০৩.২৬-৪২ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রালোকে জানানো যাচ্ছে যে, আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ কেন্দ্রের, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সদয় অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: যথাবর্ণিত।

(স্বাক্ষর)

২৪/০৭/২৬

(ফৌজিয়া আক্তার)

উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক

মো: ০১৭৯৯-০৬৩১৮১

ই-মেইল : dcnmymensingh@betar.gov.bd

মহাপরিচালক

[দৃষ্টি আকর্ষণ: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)],
বাংলাদেশ বেতার, ৩১ সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি,
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর	
বাংলাদেশ বেতার	
ডায়েরি নং-	৬৬৫৭
তারিখ:	২০.৭.২৬
উপপরিচালক (আইন)	
উপপরিচালক (আইন)	
উপপরিচালক (শিক্ষা)	
উপবার্তা নিয়ন্ত্রক	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
অন্যান্য	

প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (আইন)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (কমন)	
নিরাপত্তা অফিসার	
অন্যান্য	

২৬৪৫
২২.৭.২৬

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর	
বাংলাদেশ বেতার	
ডায়েরি নং-	২২০৬
তারিখ:	২২.৭.২৬
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	

মহাপরিচালকের দপ্তর	
বাংলাদেশ বেতার	
ডায়েরি নং-	২৬৫৫
তারিখ:	২২.৭.২৬
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	

Government of the People's Republic of Bangladesh
Regional News Organization, Bangladesh Betar, Mymensingh.

Subject: Annual Procurement Plan (APP) For Revenue Budget, Regional News Organization, Bangladesh Betar, Mymensingh.

A) Financial Year: 2026-27

Code:1330606142130

C) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting

B) Reporting period: 30/06/2027

Total Allocation: Taka:4,26,000/-

D) Head of procuring Entity| Deputy Controller of News, Bangladesh Betar, Mymensingh.

Code No	Description Procurement Goods	unit	Qty	Procurement method	Source of Fund	Procuring Entity	End Cost ing Thousand Tk.	Time code For process	Not use in goods	Invitation Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Singning contract	Delivery time	Total time	Comments
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3211102	Cleaning and washing items	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	10	Planned Dates Planned days Actual Dates	July-2026 to June-2027									
3211106	Entertainment expenses	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	15	Planned Dates Planned days Actual Dates	July-2026 to June-2027									
3211116	Courier	No.	As required	DPM	GoB	Deputy Controller of News	03	Planned Dates Planned days Actual Dates	July-2026 to June-2027									
3211117	Internet/Fax/Telex	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	25	Planned Dates Planned days Actual Dates	July-2026 to June-2027									
3211119	Postage	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	05	Planned Dates Planned days Actual Dates Planned days Actual Dates	July-2026 to June-2027									


২৪/৭/২৬

মোঃ আবু সায়েদ
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ


২৪/৭/২৬
মোহাম্মদ হাবিউল করিম
পরিচালক (দৈনন্দিন কারিগরি)
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ


২৪/৭/২৬
কোজিরা আক্তার
মিসেস (ডেপুটি)
উপসচিব
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ


মোঃ রুবায়েত শামীম চে প্রবী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

Code No	Description Procurement Goods	unit	Qty	Procurem ent method	Source of Fund	Procuring Entity	End Cost ing Thousad Tk.	Time code For process	Not use in goods	Invitaion Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notifica tion of award	Singning contract	Deliver y time	Total time	commants
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3211120	Telephone	No.	As required	DPM	GoB	Deputy Controller of News	08	Planned Dates Planned days Actual Dates	July-2026 to June-2027									
3211127	Book & Periodicals	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	10	Planned Dates Planned days Actual Dates	July-2026 to June-2027									
3211128	Publications	No.	As required	DPM	GoB	Deputy Controller of News	10	Planned days Planned days Actual Dates	July-2026 to June-2027									
3253102	Security materials	No.	As required	DPM	GoB	Deputy Controller of News	15	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	July-2026 to June-2027									
3255101	Computer consumables	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	25	Planned Dates Planned days Actual Dates	July-2026 to June-2027									

মোঃ আবু সায়েদ
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

মোহাম্মদ রাফিউল করিম
পরিচালক (দৈনন্দিন দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ

ফৌজিয়া আক্তার
বিসিএস (ডবল)
উপসচিব

মোঃ রুবায়েত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

Code No	Description Procurement Goods	unit	Qty	Procurement method	Source of Fund	Procuring Entity	End Cost ing Thousad Tk.	Time code For process	Not use in goods	Invitaion Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notifica tion of award	Singning contract	Deliver y time	Total time	commants
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3255102	Printing and binding	No.	As required	DPM	GoB	Deputy Controller of News	10	Planned Dates Planned Dates Actual Dates										July-2026 to June-2027
3255105	Other stationery	No.	As required	DPM	GoB	Deputy Controller of News	90	Planned Dates Planned Dates Actual Dates										July-2026 to June-2027
3256106	Uniforms	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	10	Plannd Dates Planned Dates Actual Dates										July-2026 to June-2027
3257301	Ceremonies /Festivals	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	15	Planned Dates Planned Dates Actual Dates										July-2026 to June-2027
3257304	Gardening	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	20	Plannd Dates Planned Dates Actual Dates										July-2026 to June-2027

২৪/৭/২৬
মোঃ আব্দু সায়েদ
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

২৪/৭/২৬
মোহাম্মদ রাফিউল করিম
পরিচালক (দৈনন্দিন কার্যক্রম)
বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ

২৪/৭/২৬
ফৌজিয়া আক্তার
বিসিএস (তথ্য)
উপসচিব নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশে বেতার, ময়মনসিংহ।

২৪/৭/২৬
মোঃ রুবায়েত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

Code No	Description Procurement Goods	unit	Qty	Procurem ent method	Source of Fund	Procuring Entity	End Cost ing Thousad Tk.	Time code For process	Not use in goods	Invitaion Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notifica tion of award	Singning contract	Deliver y time	Total time	commants
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3258102	Furniture	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	40	Plannd Dates Plannd days Actual Dates	July-2026 to June-2027									
3258103	Computer	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	40	Plannd Dates Plannd days Actual Dates	July-2026 to June-2027									
3258104	Office equipment	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	10	Plannd Dates Plannd days Actual Dates	July-2026 to June-2027									
3258105	Other machineries and equipment	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	10	Plannd Dates	July-2026 to June-2027									
								Plannd days Actual Dates										
3258126	Telecommunicatio ns equipments	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	15	Plannd Dates Plannd days Actual Dates	July-2026 to June-2027									
4112303	Electrical equipment	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	10	Plannd Dates Plannd days Actual Dates	July-2026 to June-2027									
4112314	Furniture	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	30	Plannd Dates Plannd days Actual Dates	July-2026 to June-2027									
				Total=			426											

মোঃ আবু সাঈদ
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

মোহাম্মদ রাফিউল করিম
পরিচালক (দৈনন্দিন দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

ফৌজিয়া আক্তার
বিসিএস (অর্থ)
উপবর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

মোঃ কবীর হোসেন চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা-১২০৭।

২৯.০৭.২৪