

a) Financial Year : 2026-2027
b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3258105 অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ
Total Allocation : Taka 2,95,000/-

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal
d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wr1	Repair, Replacement of Spare Parts & Maintenance of 100 KVA, 42.5 KVA. 30 KVA Diesel Generator Airconditioning plant, Different Air condition machine, Electrical Change over switch, Bus Bar, Different types of motor, Fan, studio equipment Indoor Substation .	No.	As required	RFQ	Regional Engineer	GoB	195	Planned Dates		1/10/26	7/10/26	7/10/26	8/10/26	11/10/26	-	21/1/26	
								Planned days		7	0	0	1	3	-	10	21
Wr2	Repair, Replacement of Spare Parts & Maintenance of AM Transmitter, FM Transmitter Antenna Mast, Earthing system, Security pole & light, Water pump, Broadcasting Equipment, Digital & analogue sign board, aviation light, ATU, Antenna switching matrix, Feeder line, 11 KV Transformer, 11 KV isolator, PFI, LT Switch gear, 11 KV VCB, Indoor Substation, বাদ্যযন্ত্র e.t.c.	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	60										
Wr2	Repair, Replacement of Spare Parts & Maintenance of AM	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	40										

From 1 July/2026 to 30 September /2026

From 1 January/2026 to 30 march /2026

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

মোঃ জাহিদ হোসেন খান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বাতা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

২০২৬
১৭/১০/২৬
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ.এস.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

[illegible]


 19/11/23
 মেসার্স মোঃ রহমান
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

১৭৭৭

a) Financial Year : 2026-2027

Code: 3258107 অনাবাসিক ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 3,50,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wr1	বাংলাদেশ বেতার, বলিশাল কেন্দ্রের স্টুডিওর একস্টিক দেয়াল, দরজা, জানালা মেরামত ও রং করণ এবং এলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং পরিবর্তন।	Sq. meter	As required	RFQ	Regional Engineer	GoB	200	Financial Year									
Wr2	বাংলাদেশ বেতার, বলিশাল কেন্দ্রের প্রধান নিরাপত্তা ফটকের উভয় পাশের দেয়াল, প্রশাসনিক ভবনের ডিউটিরুম, বিভিন্ন কক্ষ, নিচ ও উপরের তলার বারান্দা, বাথরুমের পুরাতন প্লাস্টার অপসারণ ও প্লাস্টার নবায়ন এবং পুরাতন রং অপসারণ ও নবায়ন।	Sq. meter	As required	RFQ	Regional Engineer	GoB	125	Financial Year									
Wr3	তাত্ত্বিক প্রয়োজনে জরুরী মেরামত	Sq. meter	As required	RFQ	Regional Engineer	GoB	25	Financial Year									
							Total=350										

১৭/৭/২৬
মোঃ মাহমুদ রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

০৫/৭/২৬
আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিলিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

২৬/৭/২৬
মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন বান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বাহারী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

০৫
২৬/৭/২৬
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

০৫/০৭/২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

a) Financial Year : 2026-2027

Code: 3258106 আবাসিক ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 4,50,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wr1	বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল কেন্দ্রের ডি টাইপ আবাসিক ভবনের দুই তলার পূর্ব পাশের ফ্ল্যাটের ভিতরের দেয়ালের নষ্ট হয়ে যাওয়া প্লাস্টার মেরামত ও রং নবায়ন, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং, স্যানিটারী ফিটিং পরিবর্তন এবং নষ্ট পানির ট্যাংকি নতুন করে মেরামত।	Sq. meter	As required	RFQ	Regional Engineer	GoB	300	Financial Year			From 1 January/2027 to 30 March /2027						
Wr2	বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল কেন্দ্রের ডরমেটরীর মূল ভবন হতে ডরমেটরীর পকেট গেট পর্যন্ত ইটের রাস্তা মেরামত করণ।	Sq. meter	As required	RFQ	Regional Engineer	GoB	100	Financial Year			From 1 April/2027 to 30 June/2027						
Wr4	তাৎক্ষনিক প্রয়োজনে জরুরী মেরামত		As required	DPM	Regional Engineer	GoB	50	Financial Year			From 1 April/2027 to 30 June/2027						
							Total=450										

M. Rah
29/9/26
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

35/9/26
আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

30/9/26
মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন বান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-দায়িত্ব নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

25
20/9/2026
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

30/09/26
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

30/09/26
এ এস এম জাহীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

a) Financial Year : 2026-2027

Code: 3211102 পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 2,00,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gr1	স্টুডিও ভবন,দাপ্তরিক কক্ষ,ট্রান্সমিটার হল,সাব স্টেশন, আবাসিক কলোনী,পুলিশ ব্যারাক,ডরমেটরী,গাড়ীর গ্যারেজ,পাম্প হাউজ,ফিডার লাইন,এ্যাস্টেনা মাস্ট ,এফ এম টাওয়ার ,সম্প্রচার যন্ত্রপাতি,অফিস সরঞ্জাম ও এ্যারিয়াল ফিল্ড ইত্যাদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ঝাড়ু,ব্লিচিং পাউডার,হারপিক, , প্যাডেল বিন, ,মুভ ব্রাশ,লাইজল,সাবান, ভীম লিকুইড, ফিনাইল,ঘাস কাটার যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ ,ঘাস নিধনের ক্যামিকেল, wood cleaner, Glass cleaner, metal cleaner,detergent ,toiletries ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়।	-	As required	RFQ	Regional Engineer	GoB v	190	Planned Dates		1/9/26	6/9/26	6/9/26	6/9/26	7/9/26	-	16/9/26		
								Actual Dates		7	0	0	0	1		10	18	
Gr2	তাৎক্ষনিক জরুরী প্রয়োজনে বিভিন্ন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।		As required	DPM	Regional Engineer	GoB	10	Financial Year	From 1 January/2027 to 30 March /2027									
Total=200																		

২৭/৭/২৬
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

১৫/৭/২৬
আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

১৫/৭/২৬
মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন খান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বাহারী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

০৫
১৫/৭/২০২৬
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

১০/৭/২৬
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

১০/৭/২৬
এ/এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

a) Financial Year : 2026-2027

Code: 3211127 বইপত্র ও সাময়িকী

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 20,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gr1	দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন বই ক্রয়	-	As required	DPM	Regional Engineer	GOB	10				From 1 October/2026 to 31 December2026						
Gr2	দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন বই ক্রয়		As required	DPM	Regional Engineer	GOB	6				From 1 January/2027 to 31 March/2027						
Gr3	দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন বই ক্রয়		As required	DPM	Regional Engineer	GOB	4				From 1 April/2027 to 30 June/2027						
							Total=20										

a) Financial Year : 2026-2027

Code: 3253102 নিরাপত্তা সামগ্রী

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 80,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gr1	CC Camera,CC Tv Monitor,NVR,Media converter, SMPS Storage,Hard disk,Security lock,DVR,Network switch,HDMI cable,Monitoring CPU,POE switch, Cat-6 cable,Fiber optic cable,Different types of connector, Adpter.Power Supply ,Security kits ক্রয়।	No.	As required	RFQ	Regional Engineer	GoB	60	Planned Dates		2/11/26	8/11/26	8/11/26	9/11/26	10/11/26	-	17/11/26	
								Actual Dates		7	0	0	1	0		8	16
Gr2	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রিফিলিং ও ক্রয়।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	20				From 1 october /2026 to 31 Decem/2026						
							Total=80										

১৭/১১/২৬
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

১৫/১১/২৬
আবু বেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (ডেপু)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

১৫/১১/২৬ 6
মোঃ আবু জাহিদ হোসেন খান
বিসিএস (ডেপু)
উপ-বাহা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

১৫/১১/২৬
কিরেন্দ্র মল্লিক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

১৫/১১/২৬
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

১৫/১১/২৬
এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

a) Financial Year : 2026-2027
b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3255101 কম্পিউটার সামগ্রী
Total Allocation : Taka 85,000/-

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal
d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gr1	Printer,scanner,DV D,UPS,Portable hardisk.HDMI cable,Pendrive, Key board,printer cartigue,Mouse, Monitor.Sound card,RAM , .SSD Hard Disk,Wifi Dongle,VGA Cable,Broadcasting Speaker,Power Supply.Different types of converter e.t.c	No.	As required	RFQ	Regional Engineer	GOB	65	Planned Dates		2/8//26	9/8/26	9/8/26	10/8/26	11/8/26	-	18/8/26		
								Actual Dates		7	0	0	0	1		8	16	
Gr1	Internet Security, Power Supply, Different types of converter						20		From 1 october /2026 to 31 Decem/2026									
	Total=85																	

a) Financial Year : 2026-2027
b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3255102 মুদ্রণ ও বাধাই
Total Allocation : Taka 10,000/-

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal
d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Gr1	ব্যানার তৈরী,স্ট্যাম তৈরী,স্টোর রেজিস্টার সহ প্রয়োজনীয় মুদ্রণ ও বাধাই।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GOB	10	Financial Year	From 1 october /2026 to 31 Decem/2026											
							Total=10													

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

৩৪/৭/২৬
আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন বান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

২০/৭/২৬
কিনেটিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (ফটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ.এম.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

a) Financial Year : 2026-2027

Code: 3255105 অন্যান্য মনিহারি

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 95,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gr1 Gr1	কাগজ,কলম,রেজিস্টার, লগ খাতা,এয়ার ফ্রেশনার,এ্যারোসল,তোয়ালে,পর্দা,বিভিন্ন ধরনের টেপ,ক্যালকুলেটর,পিন রিমোভার, ক্যালকুলেটর,কলমদানি, ফ্লেক্স,প্লাস্টিকের বিভিন্ন ধরনের বাটি,কলিংবেল, স্ট্যাপলার মেশিন, পানির ফিল্টার, ফিল্টার কিট, ইত্যাদি ক্রয়। তালা,ঘড়ি,ছাতা,বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার, তোয়ালে,নাম ফলক ইত্যাদি ক্রয়।	No.	As required	RFQ	Regional Engineer	GOB	95	Planned Dates		1/9/26	6/9/26	6/9/26	6/9/26	7/9/26	-	16/9/26	
								Actual Dates		7	0	0	0	1		10	18
Total=95																	

a) Financial Year : 2026-2027

Code: 3258104 অফিস সরঞ্জামাদি

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 20,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gr1	Scanner ,Printer Photocopier machine মেরামত ও পরিবর্তন।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GOB	20	Financial Year	From 1 July /2026 to 31 September/2026									
							Total=20	1										

২৪/৭/২৬

২৪/৭/২৬

আবু হেনা খোদা বাসকত আলমান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মোহাম্মদ জাহিদ সেন্সেন বান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বাহিনী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

০৫
২৪/৭/২৬
কিশোর রজন মল্লিক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

a) Financial Year : 2026-2027

Code: 3211128 প্রকাশনা

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 6,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gr1	ব্যানার তৈরী, বাধাই।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GOB	3	Financial Year									From 1 october /2026 to 31 Decem/2026
Gr2	ব্যানার তৈরী, বাধাই।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GOB	3	Financial Year									From 1 January/2027 to 31 March/2027
						Total	6										

a) Financial Year : 2026-2027

Code: 3257304 বাগান পরিচর্যা

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 50,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gr1	বিভিন্ন ধরনের ফলজ গাছের চারা ক্রয়, কীটনাশক, বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের ফুলের চারা ক্রয়, মাটি প্রস্তুতের জন্য জৈব সার, শ্রমিকের মজুরী, কোদাল, ফুল গাছ ঝুটাই করার কাটি, ইত্যাদি ক্রয়।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	40	Financial Year									From 1 July /2026 to 31 September/2026
Gr1	জৈব সার, গাছের চারা ক্রয়, কীটনাশক, বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের ফুলের চারা ক্রয়	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	10	Financial Year									From 1 october /2026 to 31 Decem/2026
						Total=50											

২৪/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মোঃ মাহবুবুর রহমান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

২৪/৭/২৬
কিশোর বজ্জন মল্লিক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (ফটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

a) Financial Year : 2025-2026

Code: 3258101 মেটরযান

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2026

Total Allocation : Taka 75,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wr1	সরকারী মাইক্রোবাসের টায়ার,সিট ,ওয়াইপার ব্রেড, ফগ লাইটসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়, গিয়ার অয়েল পরিবর্তন, ব্রেক সু পরিবর্তনসহ অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডেন্টিং ও পেন্টিং	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	25	Financial Year	From 1 July/2026 to 31 September 2026									
Wr1	সরকারী মাইক্রোবাসের টায়ার,সিট ,ওয়াইপার ব্রেড, ফগ লাইটসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়, গিয়ার অয়েল পরিবর্তন, ব্রেক সু পরিবর্তনসহ অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডেন্টিং ও পেন্টিং	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	25		From 1 October/2026 to 31 December2026									
Wr2	সরকারী মাইক্রোবাসের টায়ার,সিট ,ওয়াইপার ব্রেড, ফগ লাইটসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়, গিয়ার অয়েল পরিবর্তন, ব্রেক সু পরিবর্তনসহ অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডেন্টিং ও পেন্টিং	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	25	Financial Year	From 1 January/2027 to 31 March/2027									
Total=75																		

মোঃ মাহবুবুর রহমান
২৭/৭/২৬
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২৬/৭/২৬
আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

২৬/৭/২৬ 10
মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন খান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

২৬/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

২৬/৭/২৬
মুহিবুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (রকটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

২৬/৭/২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

a) Financial Year : 2026-2027

Code: 3257301 অনুষ্ঠান - উৎসবাদি

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 20,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gr1	লাইটিং	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GOB	10	Financial Year			From 1 october /2026 to 31 Decem/2026						
Gr2	লাইটিং,গেঞ্জি,ক্যাপ	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GOB	10	Financial Year			From 1 January/2027 to 31 March/2027						
						Total	20										

a) Financial Year : 2026-2027

Code: 3258126 টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 60,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wr1	Router,Modem, Fiber Optic Cable,Cat-6 cable,network switch,Midea converter,server rack,Fiber optic patch chord,SFP,Satellite Equipment repair.ip phone মেরামত ও পরিবর্তন।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	45	Financial Year			From 1 October/2026 to 31 December/2026						
Wr2	টেলিফোন Intercom system মেরামত ও আপগ্রেড	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	15	Financial Year			From 1 January/2027 to 31 March/2027						
						Total=60											

মোঃ মাহমুদ রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন বান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বাহারী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

কিশোর রঞ্জন মল্লিক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

a) Financial Year : 2026-2027
b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি
Total Allocation : Taka 180,000/-

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal
d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gr1	বৈদ্যুতিক বাতি, ইলেকট্রিক ক্যাবল, সার্কিট ব্রেকার, সুইচ, রীলে, বৈদ্যুতিক ফ্যান, ম্যাগনেটিক কন্ট্রোলার, সোল্ডারিং আয়রন, মাল্টিপ্লাগ ,১১ কেভি এইচ টি লাইনের হ্যান্ডগ্লোভস সহ বিবিধ বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়।	No.	As required	RFQ	Regional Engineer	GoB	170	Planned Dates		2/8/26	9/8/26	9/8/26	10/8/26	11/8/26	-	18/8/26		
								Actual Dates		7	0	0	0	1		8	16	
Gr2	তাৎক্ষনিক জরুরী প্রয়োজনে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	10	Financial Year	From 1 January/2027 to 31 March/2027									
							Total=180											

a) Financial Year : 2026-2027
b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 4112314 আসবাবপত্র ক্রয়
Total Allocation : Taka 50,000/-

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal
d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gr1	চেয়ার,টেবিল,ফাইল কেবিনেট,স্টীলের ও কাঠের আলমারী,সোফা কম্পিউটার টেবিল,বুক শেল্ফ ,কোর্ট হ্যান্ডার ইত্যাদি অফিস আসবাব ক্রয়।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	50	Financial Year	From 1 October/2026 to 31 December/2026									
							Total=50											

১৭/৭/২৬

১৭/৭/২৬
আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

১৭/৭/২৬
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটন দায়িত্বে)
উপ-বর্ত্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

১৭/৭/২৬
কিশোর কুমার
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

১৭/৭/২৬
এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

a) Financial Year : 2026-2027

Code: 3258102 আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 50,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wr1	চেয়ার,টেবিল,ফাইল কেবিনেট,স্টীলের ও কাঠের আলমারী,সোফা সেট,মেইনট্যানেন্স টেবিল,কম্পিউটার টেবিল,র‍্যাক,বুক শেল্ফ ইত্যাদি অফিস আসবাব মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	No.	As required	RFQ	Regional Engineer	GoB	50	Planned Dates		2/8/26	9/8/26	9/8/26	10/8/26	11/8/26	-	23/8/26	
								Actual Dates		7	0	0	0	1		13	21
							Total=50										



৩৫/৭/২৬
আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
মিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল


৩৫/৭/২৬
মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন খান
মিসিএস (তথ্য)
উপ-বার্তা নিবন্ধক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

৩৫/৭/২০২৬
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল


২৭/৭/২৬
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


২৭/৭/২৬
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


০৭.২৬
এ এস এম জাহীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

a) Year : 2026-2027

Code: 3211106 আপ্যায়ন

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 35,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gr1	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটির সভা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে আগত অতিথি আপ্যায়নের জন্য নাস্তা ও খাদ্য সামগ্রী ক্রয়।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GOB	15	Financial Year			From 1 July/2026 to 31 September 2026						
Gr2	দরপত্র মূল্যায়ন দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটির সভা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে আগত অতিথি আপ্যায়নের জন্য নাস্তা ও খাদ্য সামগ্রী ক্রয়।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GOB	10	Financial Year			From 1 October /2026 to 31 Decem/2026						
	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটির সভা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে আগত অতিথি আপ্যায়নের জন্য নাস্তা ও খাদ্য সামগ্রী ক্রয়।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GOB	10	Financial Year			From 1 January/2027 to 31 March/2027						
						Total	35										

M. Rahman
১৭/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

১৮/৭/২৬
আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

১৮/৭/২৬
মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন খান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

১৮/৭/২০২৬
কিশোর মন্ডল
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

a) Financial Year: 2026-2027

Code: 3258103 কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ

c) Ministry / Division : Information/ Bangladesh Betar, Barisal

b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation : Taka 1,00,000/-

d) Head of Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Barisal

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1/r1	Broadcast computer, Server computer,monitor , Laptop,UPS , TV Monitor, Motherboard , Motherboard, RAM,,Power মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	No.	As required	RFQ	Regional Engineer	GoB	70	Planned Dates		1/10/26	7/10/26	7/10/26	8/10/26	11/10/26	-	21/1/26			
								Planned days		7	0	0	1	3	-	10	21		
1/r2	DVD,Scanner,Printer,Hard disk, TV Monitor, Motherboard, RAM,,Power supply,Photocopier machine মেরামত ও পরিবর্তন।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	30	Financial Year	From July/2025 to June/2026										
								Total=100											

২৫/৭/২৬
আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

২৫/৭/২৬
মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন খান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

২৫/৭/২০২৬.
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

২৫/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২৫/৭/২৬

২৫/৭/২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার