

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Procuring Entity: Additional Chief Engineer, Shortwave Transmitting Station, Bangladesh Betar, Kabirpur, Savar, Dhaka.

(c) Ministry: Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar


(অর্থের পরিমাণ হাজার টাকায়)


অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৫ (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)

Total Allocation: Taka 200 Thousands


Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের ৯০০ কেডিএ জেনারেটর, ৪৫ কেডিএ জেনারেটর সার্ভিসিং, মেরামত, ৫ কিঃওঃ এফ এম ট্রান্সমিটার, শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটার, রোটোটেল এন্টেনা, এন্টেনা ফেলিং, সাব-স্টেশন, সাবমার্সিবল পাম্প, ওভারহেড ও আভারগ্রাউন্ড লাইন, এসি-সমূহ, এডিআর, আইসোলেন্টর, অনলাইন ইউপিএস, ইউপিএস, পিএফআই, ট্রান্সমিটারের খুচরা যন্ত্রাংশ, ভিসিবি ইত্যাদির আনুষঙ্গিক মেরামত ও প্রয়োজনীয় সার্ভিসিং কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	120.00	Planned Dates	N/A	4.2.26	11.2.26	11.2.26	14.2.26	14.2.26	20.2.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates									
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের সাব স্টেশন যন্ত্রপাতি, ট্রান্সমিটার, সুইচগিয়ারসমূহ, মিটারিং ইউনিট, পিএফআই প্লান্ট, পানির পাম্প ইত্যাদি সার্ভিসিং, টুলস ক্রয়, ফিউজ ক্রয় ও বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির জরুরি মেরামত কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	80.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									


২৬/০৭/২৬
মোঃ তানভীর সারওয়ার
(বিসিএস-৩য় প্রকৌশলী)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।


২৬/০৭/২০২৬
(মোঃ হাসিমুজ্জামান)
বিসিএস ৩য় (প্রকৌশল)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
২২২৫০ কিঃওঃ ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, সাভার, ঢাকা।


২৭/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


২৭/৭/২৬
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোল ডায়রেক্টর)
বাংলাদেশ বেতার


০০.৭.২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৬ (আবাসিক ভবন)

Total Allocation: Taka 300 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR2	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের নিজস্ব কলোনির সি-টাইপ ও বি-টাইপ ভবনের মোট ১৬ (ষোল)টি ফ্ল্যাট এবং ডমিটির কক্ষসমূহের বিভিন্ন পূর্ত, স্যানিটারি ও ইলেকট্রিক মেরামত কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	250.00	Planned Dates	N/A	20.2.26	27.2.26	27.2.26	3.3.26	3.3.26	10.3.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের নিজস্ব কলোনির সি-টাইপ ও বি-টাইপ ভবনের মোট ১৬ (ষোল)টি ফ্ল্যাট এবং ডমিটির কক্ষসমূহের জরুরি মেরামত কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	50.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৭ (অনাবাসিক ভবন)

Total Allocation: Taka 300 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR3	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের কলোনি, ডমিটির ও ব্যারাকে পানি সরবরাহ লাইন মেরামত, সীমানা প্রাচীর মেরামত, দপ্তরের প্রবেশমূলে রাস্তার পূর্ত ভরাতকরণ, করিডোর ও ২টি অফিস কক্ষের মেঝে ও দেয়াল মেরামত ও রংকরণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	220.00	Planned Dates	N/A	9.1.26	16.1.26	16.1.26	19.1.26	19.1.26	25.1.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের আবাসিক প্রকৌশলীর কক্ষের পুরাতন নষ্ট কমেড পরিবর্তনপূর্বক বাথরুম মেরামত, অফিস বিদ্যুৎ এর প্রবেশপথে লাইনসহ ১টি বেসিন স্থাপনসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	80.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোঃ তানভীর সারওয়ার
(নির্বাহন-অধ্যক্ষ/প্রকৌশলী)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

(মোঃ হুমায়ুন কামান)
নির্বাহন-অধ্যক্ষ (প্রকৌশলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
২২২৪০ কি.মি. পুরা ভবন ভেগন ভেগন
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, সাকার, ঢাকা।

মোঃ মাহমুদ রহমান
প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহাঙ্গীর
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৪১১২৩০৩ (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি)

Total Allocation: Taka 275 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	শুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক পাখা, ম্যাগনেটিক কন্ট্রোল, বৈদ্যুতিক সুইচ, সকেট, প্লাগ, প্যাডেস্টাল ফ্যান, এক্সস্ট ফ্যান, বিভিন্ন মানের সার্কিট ব্রেকার, বিভিন্ন মানের বৈদ্যুতিক ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, পিভিসি টেপ, টর্চ লাইট, প্লাস্টিক চ্যানেল, এলইডি ফ্লাড লাইট, এলইডি টিউব লাইট, এনার্জি সেভিং লাইট, লেড লাইট, কম্বাইন্ড সকেট, এক্সটেনশন বোর্ড ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক মালামালসহ প্রয়োজনীয় টুলস ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	195.00	Planned Dates	N/A	27.9.26	4.10.26	4.10.26	7.10.26	7.10.26	13.10.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates									
	শুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের জন্য সারা বছরব্যাপী জরুরি প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	80.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৩ (কম্পিউটার মেসামত)

Total Allocation: Taka 100 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR4	শুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের বিভিন্ন কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক, মাদারবোর্ড, প্রিন্টার, স্ক্যানার, টোনার, ইউপিএস, র‍্যাম, মনিটর, কেসিং, এন্টিভাইরাস, রাউটার, ডিভিডি, মডেম, সফটওয়্যার ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় কম্পিউটার যন্ত্রাংশ/সামগ্রী সংস্থানপূর্বক মেসামত ও সচলকরণ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	50.00	Planned Dates	N/A	15.10.26	22.10.26	22.10.26	25.10.26	25.10.26	31.10.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates									
	শুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের সারা বছরব্যাপী জরুরি প্রয়োজনে দাপ্তরিক কম্পিউটারসমূহের প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ/সামগ্রী সরবরাহ ও সংস্থানপূর্বক মেসামত কাজ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	50.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোঃ তানভীর সারওয়ার
(মিনিট্রন-১৩৩ প্রকৌশলী)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

মোঃ হালিমুজ্জামান
(মিনিট্রন-১৩৩ প্রকৌশলী)
আবাসিক প্রকৌশলী
২২২৫০ কি.ও. শূদ্র তরঙ্গ কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

মোঃ মাহবুব রহমান
(মিনিট্রন-১৩৩ প্রকৌশলী)
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনির আহমদ
(মিনিট্রন-১৩৩ প্রকৌশলী)
প্রধান প্রকৌশলী (কল্যাণ দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহীন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৩২১১১০২ (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী)

Total Allocation: Taka 150 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৫-২৬

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR2	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের সামনের ও পিছনের জঙ্কাল, শর্টওয়েভ এবং এফ.এম এটেনার এরিয়াল ফিশ, বিভিন্ন টোর, ফিডার লাইন, গাইওয়ারসমূহের ভেতর-বাহির, দাপ্তরিক কক্ষসমূহ, জেনারেটর রুম, ইত্যাদি পরিষ্কারকরণ কাজে ব্যবহৃত এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	90.00	Planned Dates	N/A	2.11.26	9.11.26	9.11.26	12.11.26	12.11.26	18.11.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
-	এ দপ্তরের জন্য সারা বছরব্যাপী জরুরি প্রয়োজনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	60.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নংঃ ৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিহারী)

Total Allocation: Taka 80 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR3	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের জন্য অফিস সামগ্রী, ক্যালকুলেটর, ডাক্টার কাপড, টয়লেটপত্র, জুট, ব্যাটারি, টোনার, ঘড়ি, তোয়ালে, ওয়াটার পিউরিফায়ার, বিভিন্ন ধরনের লগ খাতা, আলোকসজ্জা, ব্যানার তৈরি, জমি ও মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র মুদ্রণ, মশা নিবারণ সামগ্রী, এয়ার ফ্রেশনার, অধিকাল ভাতার সনদ বহি মুদ্রণ, ক্রোকারিজ, ইত্যাদিসহ অন্যান্য স্টেশনারি মালামাল ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	40.00	Planned Dates	N/A	20.11.26	27.11.26	27.11.26	30.11.26	30.11.26	6.12.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
-	এ দপ্তরের জন্য সারা বছরব্যাপী জরুরি প্রয়োজনে অন্যান্য মনিহারী মালামাল ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	40.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোঃ তানভীর সারওয়ার
(মিডেল-চ্যা প্রকৌশলী)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

২৬/০৭/২০২৬

(মোঃ হালিমুজ্জামান)

বিসিএস জা (প্রকৌশল)

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

২২-০৬-২০২৬ খ্রি. ব. ক্ষুদ্র তরঙ্গ বেতার কেন্দ্র

বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, সাতার, ঢাকা।

মোঃ মাহমুদুল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সহায়ক প্রকৌশলী

বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২৬/৭/২৬

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কুটিল দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ প্রকৌশলী
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৩২৫৮১০২ (আসবাবপত্র মেরামত)

Total Allocation: Taka 80 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR5	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন কেবিনেট, র‍্যাক, টেবিল, ড্য়ার, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট, চেয়ার, টেবিল, সোফাসহ অন্যান্য আসবাবপত্র মেরামত কাজ।	খোক	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	40.00	Planned Dates	N/A	8.8.26	15.8.26	15.8.26	18.8.26	18.8.26	24.8.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	এ দপ্তরের তাত্ক্ষণিক ও জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ আসবাবপত্র মেরামত কাজ।	খোক	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	40.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নংঃ ৪১১২০১৪ (আসবাবপত্র ক্রয়)

Total Allocation: Taka 59 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR4	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন কেবিনেট, র‍্যাক, টেবিল, ড্য়ার, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট, চেয়ার, টেবিল, সোফাসহ অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	59.00	Planned Dates	N/A	26.12.26	2.1.27	2.1.27	5.1.27	5.1.27	11.1.27	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ তানভীর সারওয়ার
(বিসিএস-৩য় প্রকৌশলী)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

(মোঃ হালিমুজ্জামান)
বিসিএস-৩য় (প্রকৌশলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
২৫২০০ কি.মি. ৬, ক্ষুদ্র তরঙ্গ শ্রবণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, সাতার, ঢাকা।

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৩২৫৩১০২ (নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়)

Total Allocation: Taka 200 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Day)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR5	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে ব্যবহৃত ৩০টি অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র রিফিল, ১টি নতুন ক্যামেরা সরবরাহ ও সংস্থাপনপূর্বক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ কাজ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	50.00	Planned Dates	N/A	13.8.26	20.8.26	20.8.26	23.8.26	23.8.26	29.8.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR6	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে ব্যবহৃত সিসিটিভি সিস্টেম সংস্থাপন, মেরামত ও আপগ্রেডেশন, ২০টি অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র ক্রয় ও রিফিলিং, ওয়াকিটকি সংস্থাপন, লাঠি, ঝাঁশি, আনুষঙ্গিক মালামালসহ সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	150.00	Planned Dates	N/A	31.1.27	7.2.27	7.2.27	10.2.27	10.2.27	16.2.27	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

কোড নংঃ ৩২৫৮১২৬ (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি)

Total Allocation: Taka 160 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR6	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের জন্য টেলিফোন সেট, ক্যাট-৬/ক্যাট-৫ ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার, কানেক্টর, সুইচ, টি আর হলের জন্য সিমসহ মোবাইল ফোন, কনভার্টার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ক্রয়পূর্বক ল্যান নেটওয়ার্ক সিস্টেম আপগ্রেড, ইন্টারকম সিস্টেম মেরামতপূর্বক সচলকরণসহ বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	100.00	Planned Dates	N/A	18.2.27	25.2.27	25.2.27	28.2.27	28.2.27	6.3.27	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	এ দপ্তরের সারা বছরব্যাপী জরুরি ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে বিবিধ টেলিযোগাযোগ সামগ্রী মেরামত কাজ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	60.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোঃ তানভীর সারওয়ার
(সিনিয়র প্রকৌশলী)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

২৬/০৭/২০২৬
(মোঃ হালিমুজ্জামান)
বিনিয়োগ তত্ত্বাবধায়ক
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
২২২০০ কি.মি. ফুল তরঙ্গ কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

২৬/৭/২৬
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও,

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কমিউনিকেশন)
বাংলাদেশ বেতার

০৬.০৭.২৬
এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৩২৫৮১০১ (মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ)

Total Allocation: Taka 75 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত ১টি মাইক্রোবাস সারা বছর যাবত জরুরি মেরামত কাজ।	খোক	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	75.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A								

সারা বছরব্যাপী
(০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)

কোড নংঃ ৩২৫৬১০৬ (পোশাক)

Total Allocation: Taka 269 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR7	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের ১ জন ডাইভারসহ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য প্রাপ্যতা মোতাবেক পোশাক তৈরি ও সরবরাহের কাজ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	269.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	8.1.27 0 -	15.1.27 ৮ -	15.1.27 ০ -	18.1.27 ৪ -	18.1.27 ০ -	24.1.27 ৭ -	৯ ৯ -	৪৯ ৪৯ -

কোড নংঃ ৩২১১১২৭ (বইপত্র ও সামগ্রিক)

Total Allocation: Taka 50 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের সারা বছর যাবত ১টি দৈনিক সংবাদপত্র, বিভিন্ন ধরনের বই, বিভিন্ন ধরনের লগবই, ওভারটাইম বই, প্রিন্টিং ইত্যাদি সংগ্রহ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	50.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A								

সারা বছরব্যাপী
(০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)

২১/০৭/২৬
মোঃ তানভীর সারওয়ার
(মিডিয়াম-জনা প্রকৌশলী)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

২৬/০৭/২০২৬
(মোঃ হালিমুজ্জামান)
বিসিএস ডি.এ. (প্রকৌশল)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
২৫২৫০ কি.ও. ক্ষুদ্র ইলেক্ট্রনিক্স কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

২৭/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৭/৭/২৬
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

০৭.০৭.২৬
এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৩২৫৭৩০৪ (বাগান পরিচর্যা)

Total Allocation: Taka 85 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR8	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের ফুল ও ফলের বাগান করা, ফেলিং, জঙ্গল পরিষ্কার, সার ও কীটনাশক ক্রয় ও বাগান ব্যবস্থাপনা কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	85.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	26.8.26 0 -	2.9.26 0 -	2.9.26 0 -	5.9.26 8 -	5.9.26 0 -	11.9.26 9 -	11 11 -	8 8 -

কোড নংঃ ৩২৫৫১০১ (কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়)

Total Allocation: Taka 50 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের বিভিন্ন কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক, এসএসডি, মাদারবোর্ড, প্রিন্টার, স্ক্যানার, টোনার, ইউপিএস, র‍্যাম, মনিটর, কেসিং, এন্টিভাইরাস, রাউটার, ভিডিও, মডেম, সফটওয়্যার ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় কম্পিউটার যন্ত্রাংশ/সামগ্রী ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	50.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৪ (অফিস সরঞ্জামাদি)

Total Allocation: Taka 30 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের অফিস সরঞ্জামাদি যেমন, প্রিন্টার, স্ক্যানার, কপিয়ার, ইউপিএস ইত্যাদি সরাসর কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							

মোঃ তানভীর সারওয়ার
(সিনিয়র প্রকৌশলী)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

(মোঃ হালিমুজ্জামান)
বিসিএস ডিগ্রী (জ্যেষ্ঠ)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
২৫২৫০ কি.ব. কুত্র তরল জেটন সেন্টার
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

মুনীর আহমদ
সিনিয়র প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Procuring Entity: Additional Chief Engineer, Shortwave Transmitting Station, Bangladesh Betar, Kabirpur, Savar, Dhaka.

(c) Ministry: Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৫ (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)

Total Allocation: Taka 200 Thousands

(অর্থের পরিমাণ হাজার টাকায়)

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের ৯০০ কেডিএ জেনারেটর, ৪৫ কেডিএ জেনারেটর সার্ভিসিং, মেরামত, ৫ কিঃওঃ এফ এম ট্রান্সমিটার, শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটার, রোটোটেবল এন্টেনা, এন্টেনা ফেলিং, সাব-স্টেশন, সাবমার্সিবল পাম্প, ওভারহেড ও আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন, এসি-সমূহ, এডিআর, আইসোল্টর, অনলাইন ইউপিএস, ইউপিএস, পিএফআই, ট্রান্সমিটারের খুচরা যন্ত্রাংশ, ভিসিবি ইত্যাদির আনুষঙ্গিক মেরামত ও প্রয়োজনীয় সার্ভিসিং কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	120.00	Planned Dates	N/A	4.2.26	11.2.26	11.2.26	14.2.26	14.2.26	20.2.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates									
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের সাব স্টেশন যন্ত্রপাতি, ট্রান্সমিটার, সুইচগিয়ারসমূহ, মিটারিং ইউনিট, পিএফআই গ্রাউন্ড, পানির পাম্প ইত্যাদি সার্ভিসিং, টুলস ক্রয়, ফিউজ ক্রয় ও বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির জরুরি মেরামত কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	80.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোঃ তানভীর সারওয়ার
(সিনিয়র প্রকৌশলী)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

(মোঃ হালিমুজ্জামান)
বিসিএস জম্মা (প্রকৌশলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
২২২৫০ কিঃওঃ ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, সাভার, ঢাকা।

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রকটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং: ৩২৫৮১০৬ (আবাসিক ভবন)

Total Allocation: Taka 300 Thousands

অর্থবৎসর: ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR2	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের নিজস্ব কলোনির সি-টাইপ ও বি-টাইপ ভবনের মোট ১৬ (ষোল)টি ফ্ল্যাট এবং ডিসিটির কক্ষসমূহের বিভিন্ন পূর্ত, স্যানিটারি ও ইলেকট্রিক সেরামত কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	250.00	Planned Dates	N/A	20.2.26	27.2.26	27.2.26	3.3.26	3.3.26	10.3.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের নিজস্ব কলোনির সি-টাইপ ও বি-টাইপ ভবনের মোট ১৬ (ষোল)টি ফ্ল্যাট এবং ডিসিটির কক্ষসমূহের জরুরি সেরামত কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	50.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নং: ৩২৫৮১০৭ (অবাসিক ভবন)

Total Allocation: Taka 300 Thousands

অর্থবৎসর: ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR3	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের কলোনি, ডিসিটি ও ব্যারাকে পানি সরবরাহ লাইন সেরামত, সীমানা প্রাচীর সেরামত, দস্তরের প্রবেশমূলে রাস্তার গর্ত ভরাটকরণ, করিডোর ও ২টি অফিস কক্ষের মেঝে ও দেয়াল সেরামত ও রংকরণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সেরামত কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	220.00	Planned Dates	N/A	9.1.26	16.1.26	16.1.26	19.1.26	19.1.26	25.1.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের আবাসিক প্রকৌশলীর কক্ষের পুরাতন নষ্ট কমোড পরিবর্তনপূর্বক বাথরুম সেরামত, অফিস বিল্ডিং এর প্রবেশপথে লাইনসহ ১টি বেসিন স্থাপনসহ অন্যান্য সেরামত কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	80.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোঃ তানভীর মারভার
(মোঃ হাজি মুজ্জামান)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

২৬/০৭/২০২৬
(মোঃ হাজি মুজ্জামান)
বিসিএস অফিস (প্রকৌশল)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
২৪২০০ মি.কি. স্ট্রু ভবন মেলা কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, সাজার, ঢাকা।

২৬/৭/২৬
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, সাজার, ঢাকা।

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৪১১২৩০৩ (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি)

Total Allocation: Taka 275 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক পাখা, ম্যাগনেটিক কন্ট্রোল, বৈদ্যুতিক সুইচ, সকেট, প্লাগ, প্যাডেস্টাল ফ্যান, এক্সক্ট ফ্যান, বিভিন্ন মানের সার্কিট ব্রেকার, বিভিন্ন মানের বৈদ্যুতিক ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, পিভিসি টেপ, টর্চ লাইট, প্লাস্টিক চ্যানেল, এলইডি ফ্লাড লাইট, এলইডি টিউব লাইট, এনার্জি সেভিং লাইট, লেড লাইট, কম্বাইন্ড সকেট, এক্সটেনশন বোর্ড ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক মালামালসহ প্রয়োজনীয় টুলস ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	195.00	Planned Dates	N/A	27.9.26	4.10.26	4.10.26	7.10.26	7.10.26	13.10.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের জন্য সারা বছরব্যাপী জরুরি প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	80.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৩ (কম্পিউটার মেরামত)

Total Allocation: Taka 100 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR4	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের বিভিন্ন কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক, মাদারবোর্ড, প্রিন্টার, স্ক্যানার, টোনার, ইউপিএস, র‍্যাম, মনিটর, কেসিং, এন্টিভাইরাস, রাউটার, ডিভিডি, মডেম, সফটওয়্যার ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় কম্পিউটার যন্ত্রাংশ/সামগ্রী সংস্থানপূর্বক মেরামত ও সচলকরণ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	50.00	Planned Dates	N/A	15.10.26	22.10.26	22.10.26	25.10.26	25.10.26	31.10.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের সারা বছরব্যাপী জরুরি প্রয়োজনে দাপ্তরিক কম্পিউটারসমূহের প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ/সামগ্রী সরবরাহ ও সংস্থানপূর্বক মেরামত কাজ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	50.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোঃ তানভীর সারওয়ার
(মহাপরিচালক প্রতিনিধি)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার কবিরপুর ঢাকা।

(মোঃ আলিমুজ্জামান)
বিসিএস জন্ম (কোম্পিউটার)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
২২০০ কি.ও. ক্ষুদ্র তরঙ্গ কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, সাতার, ঢাকা।

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনির আহমদ
প্রকৌশলী (কন্ট্রোল দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৩২১১১০২ (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী)

Total Allocation: Taka 150 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR2	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের সামনের ও পিছনের জাল, শর্টওয়েভ এবং এফ.এম এন্টেনার এরিয়াল ফিল্ড, বিভিন্ন স্টোর, ফিডার লাইন, গাইওয়্যারসমূহের ভেতর-বাহির, দাপ্তরিক কক্ষসমূহ, জেনারেটর রুম, ইত্যাদি পরিষ্কারকরণ কাজে ব্যবহৃত এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	90.00	Planned Dates	N/A	2.11.26	9.11.26	9.11.26	12.11.26	12.11.26	18.11.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
-	এ দপ্তরের জন্য সারা বছরব্যাপী জরুরি প্রয়োজনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	60.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নংঃ ৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিহারী)

Total Allocation: Taka 80 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR3	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের জন্য অফিস সামগ্রী, ক্যালকুলেটর, ডাক্তার কাপড়, ট্যুবেলিফোন, জুট, ব্যাটারি, টোনার, ঘড়ি, তোয়ালে, ওয়াটার পিউরিফায়ার, বিভিন্ন ধরনের লগ খাতা, আলোকসজ্জা, ব্যানার তৈরি, জমি ও মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র মুদ্রণ, মশা নিবারণ সামগ্রী, এয়ার ফ্রেশনার, অফিস কল ভাতার সনদ বহি মুদ্রণ, ফ্রোকারিজ, ইত্যাদিসহ অন্যান্য টেনেশনারি মালামাল ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	40.00	Planned Dates	N/A	20.11.26	27.11.26	27.11.26	30.11.26	30.11.26	6.12.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
-	এ দপ্তরের জন্য সারা বছরব্যাপী জরুরি প্রয়োজনে অন্যান্য মনিহারী মালামাল ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	40.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোঃ তানভীর সারওয়ার
(মহাপরিচালক প্রতিনিধি)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

মোঃ হালিমুজ্জামান
(মহাপরিচালক প্রতিনিধি)
বিসিএস ডি. (প্রকৌশল)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
২৫২৫০ কি. ও. জুট ডরস অফিস কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

মোঃ মাহবুব রহমান
(মহাপরিচালক প্রতিনিধি)
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

মুনীর আহমদ
(মহাপরিচালক প্রতিনিধি)
প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোল ডায়ালগ)
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

এ এস এম জাহিদ
(মহাপরিচালক প্রতিনিধি)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

কোড নংঃ ৩২৫৮১০২ (আসবাবপত্র মেরামত)

Total Allocation: Taka 80 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR5	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন কেবিনেট, র‍্যাক, টেবিল, ড্য়ার, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট, চেয়ার, টেবিল, সোফাসহ অন্যান্য আসবাবপত্র মেরামত কাজ।	খোক	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	40.00	Planned Dates	N/A	8.8.26	15.8.26	15.8.26	18.8.26	18.8.26	24.8.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	এ দপ্তরের তাৎক্ষণিক ও জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ আসবাবপত্র মেরামত কাজ।	খোক	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	40.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নংঃ ৪১১২৩১৪ (আসবাবপত্র ক্রয়)

Total Allocation: Taka 59 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR4	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন কেবিনেট, র‍্যাক, টেবিল, ড্য়ার, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট, চেয়ার, টেবিল, সোফাসহ অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	59.00	Planned Dates	N/A	26.12.26	2.1.27	2.1.27	5.1.27	5.1.27	11.1.27	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ তানভীর মারভুয়া
(মিঃ. তনু প্রকৌশলী)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

মোঃ হালিমুজ্জামান
(মিঃ. তনু প্রকৌশলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
২৫২৫০ কি.ও. ক্ষুদ্র তরঙ্গ কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, সাজার, ঢাকা।

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Total Allocation: Taka 200 Thousands

কোড নংঃ ৩২৫৩১০২ (নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়)

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR5	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে ব্যবহৃত ৩০টি অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র রিফিল, ১টি নতুন ক্যামেরা সরবরাহ ও সংস্থাপনপূর্বক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ কাজ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	50.00	Planned Dates	N/A	13.8.26	20.8.26	20.8.26	23.8.26	23.8.26	29.8.26	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR6	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে ব্যবহৃত সিসিটিভি সিস্টেম সংস্থাপন, মেরামত ও আপগ্রেডেশন, ২৩টি অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র ক্রয় ও রিফিলিং, ওয়াকিটকি সংস্থাপন, লাঠি, বাঁশ, আনুষঙ্গিক মালামালসহ সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	150.00	Planned Dates	N/A	31.1.27	7.2.27	7.2.27	10.2.27	10.2.27	16.2.27	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

Total Allocation: Taka 160 Thousands

কোড নংঃ ৩২৫৮১২৬ (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি)

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR6	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের জন্য টেলিফোন সেট, ক্যাট-৬/ক্যাট-৫ ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার, কানেক্টর, সুইচ, টি আর হলের জন্য সিমসহ মোবাইল ফোন, কনভার্টার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ক্রয়পূর্বক ল্যান নেটওয়ার্ক সিস্টেম আপগ্রেড, ইন্টারকম সিস্টেম মেরামতপূর্বক সচলকরণসহ বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	100.00	Planned Dates	N/A	18.2.27	25.2.27	25.2.27	28.2.27	28.2.27	6.3.27	১৯	৪৯
								Planned Days		০	৮	০	৪	০	৭	১৯	৪৯
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	এ দপ্তরের সারা বছরব্যাপী জরুরি ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে বিবিধ টেলিযোগাযোগ সামগ্রী মেরামত কাজ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	60.00	Planned Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোঃ তানভীর মারওয়ার
(মিঃ-১১/০৭/২০২৬)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

মোঃ হালিমুজ্জামান
(মোঃ-১১/০৭/২০২৬)
মিঃ-১১/০৭/২০২৬
অতিরিক্ত প্রোগ্রাম প্রকৌশলী
২১২৬০ মি.ও. ক্ষুদ্র তরঙ্গ কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, সাতার, ঢাকা।

মোঃ মাহবুব রহমান
(মোঃ-১১/০৭/২০২৬)
সিনিয়র প্রোগ্রাম প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা।

মুনীর আহমদ
(মোঃ-১১/০৭/২০২৬)
প্রধান প্রকৌশলী (কমিউনিকেশন)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
(মোঃ-১১/০৭/২০২৬)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৩২৫৮১০১ (মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ)

Total Allocation: Taka 75 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত ১টি মাইক্রোবাস সারা বছর যাবত জরুরি মেরামত কাজ।	খোক	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	75.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							

কোড নংঃ ৩২৫৬১০৬ (পোশাক)

Total Allocation: Taka 269 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR7	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের ১ জন ড্রাইভারসহ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য প্রাপ্যতা মোতাবেক পোশাক তৈরি ও সরবরাহের কাজ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	269.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	8.1.27 ০ -	15.1.27 ৮ -	15.1.27 ০ -	18.1.27 ৪ -	18.1.27 ০ -	24.1.27 ৭ -	১৯ ১৯ -	৪৯ ৪৯ -

কোড নংঃ ৩২১১১২৭ (বইপত্র ও সামগ্রিক)

Total Allocation: Taka 50 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের সারা বছর যাবত ১টি দৈনিক সংবাদপত্র, বিভিন্ন ধরনের বই, বিভিন্ন ধরনের লগবই, ওভারটাইম বই, প্রিন্টিং ইত্যাদি সংগ্রহ।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	50.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							

মোঃ তানভীর সারওয়ার
(সিনিয়র প্রকৌশলী)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

(মোঃ হালিমুজ্জামান)
বিসিএস জন্ম (প্রকৌশলী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
২৪২০০ কি.ও. ক্ষুদ্র তরঙ্গ কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, সাতার, ঢাকা।

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৩২৫৭৩০৪ (বাগান পরিচর্যা)

Total Allocation: Taka 85 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR8	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের ফুল ও ফলের বাগান করা, ফেনিং, জঙ্গল পরিষ্কার, সার ও কীটনাশক ক্রয় ও বাগান ব্যবস্থাপনা কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	ACE, Kabirpur	GoB	85.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	26.8.26 0 -	2.9.26 0 -	2.9.26 0 -	5.9.26 8 -	5.9.26 0 -	11.9.26 9 -	১৯ ১৯ -	৪৯ ৪৯ -

কোড নংঃ ৩২৫৫১০১ (কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়)

Total Allocation: Taka 50 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের বিভিন্ন কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক, এসএসডি, মাদারবোর্ড, প্রিন্টার, স্ক্যানার, টেনার, ইউপিএস, স্ল্যাম, মনিটর, কেসিং, এন্টিভাইরাস, রাউটার, ভিডিও, মডেম, ফ্রাঙ্কিং মেশিন ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় কম্পিউটার যন্ত্রাংশ/সামগ্রী ক্রয়।	নং	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	50.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৪ (অফিস সরঞ্জামাদি)

Total Allocation: Taka 30 Thousands

অর্থবৎসরঃ ২০২৬-২৭

Pkg. No	Description of Procurement Works / Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thou. Tk.)	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to sign	Total Time of compl. (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	ক্ষুদ্রতরঙ্গ শক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের অফিস সরঞ্জামাদি যেমন, প্রিন্টার, স্ক্যানার, কপিয়ার, ইউপিএস ইত্যাদি মেরামত কাজ।	থোক	চাহিদা অনুযায়ী	DCP	ACE, Kabirpur	GoB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	সারা বছরব্যাপী (০১-০৭-২০২৬ হতে ২২-০৬-২০২৭)							

মোঃ তানভীর সারওয়ার
(মিডেল-৩য় প্রকৌশলী)
আবাসিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, ঢাকা।

২৫/০৭/২০২৩
(মোঃ হালিমুজ্জামান)
মিডেল-৩য় প্রকৌশলী
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
২২৫৪০০ কি.ম. ক্ষুদ্র তরঙ্গ কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর, সাতক্ষীরা।

২৫/০৭/২০২৩
মুহঃ মাহমুদ রহমান
মিডেল-৩য় প্রকৌশলী
সংরক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনির আহমদ
মিডেল-৩য় প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

২৫/০৭/২০২৩
এ এন এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার