

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2026-2027; Economic Code: **3258105-Other Equipment & Machineries**; Ministry: Ministry of Information & Broadcasting;

Agency: Bangladesh Betar; Total Allocation: **Taka 210.00 Lac**; Head of Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar, Operational Code: 1330601

Pack age no	Description of Procurement	Unit	Quantity	Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Advertise Prequel	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total Time to Contract Sign.	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	বাংলাদেশ বেতার, কবিরপুর কেন্দ্রের ০৫ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন Eddystone (Model: s7605, Frequency: 97.6MHz) ট্রান্সমিটার এবং উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, সাভার, ঢাকা কেন্দ্রের আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, কল্যানপুর, ঢাকা কেন্দ্রে ১০৪ মেগাহার্ট্জ এফএম ট্রান্সমিটারের RF Feeder Line পরিবর্তনসহ Antenna System মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	00	01/12/26 11/12/26 25/12/26 28/12/26 29/12/26 19/01/27	10 14 03 01 21					49 Days	30 Days
WR2	বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ এবং বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ কেন্দ্রের Studer Route 1000 Software License Update-সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	50.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/12/26 11/12/26 25/12/26 28/12/26 29/12/26 19/01/27	10 14 03 01 21					49 Days	30 Days
WR3	বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার কেন্দ্রের 11KV/0.415 KV 250 KVA Oil-type Transformer সেন্ট্রিফিউজিং ও আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	4.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/12/26 11/12/26 25/12/26 28/12/26 29/12/26 19/01/27	10 14 03 01 21					49 Days	30 Days
WR4	বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী মতিহারস্থ প্রেরণ কেন্দ্রের মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটারের ৪০০ ফিট এএম মাস্টার রেডিয়াল ওয়ারার ফিল্ড এর মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	39.60	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/12/26 11/12/26 25/12/26 28/12/26 29/12/26 19/01/27	10 14 03 01 21					49 Days	30 Days
WR5	বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রের প্রচার ভবনের পুরাতন এনালগ মিটারিং ইউনিট পরিবর্তনসহ আউটডোর থেকে ইনডোর সংযোগ মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	4.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/12/26 11/12/26 25/12/26 28/12/26 29/12/26 19/01/27	10 14 03 01 21					49 Days	30 Days
WR6	ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা এফ এম ট্রান্সমিটারের ৫০ কেভিএ অনলাইন ইউপিএস-এর ব্যাটারী প্রতিস্থাপনসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/12/26 11/12/26 25/12/26 28/12/26 29/12/26 19/01/27	10 14 03 01 21					49 Days	30 Days
WR7	উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, সাভার, ঢাকা কেন্দ্রের ৪০০ ফুট উচ্চতার মিডিয়ামওয়েভ এ্যান্টেনা মাস্ট (৬৩০ কিলোহার্ট্জ) এর এভিশন লাইটসহ অন্যান্য মেরামত, মাস্ট রংকরনসহ গাই-ওয়ার গ্রীজিংকরন ও অন্যান্য মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	7.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14/12/26 24/12/26 07/01/26 10/01/27 11/12/26 01/02/27	10 14 03 01 21					49 Days	30 Days

২৪/১১/২৫
মোঃ হালিমাছ কান্ডুন
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ

২৪/১১/২৫
মোঃ সফিকুল হক
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৪/১১/২৫
মোঃ মাহমুদ রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২৪/১১/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

০৭.১২
মোঃ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

WR8	উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, সাভার, ঢাকা কেন্দ্রের ৬৩০ কিলোহার্জ মিডিয়াম ট্রান্সমিটারের সাথে সংযুক্ত ৩৫০কেভিএ ডিজেল জেনারেটর (Nishishiba, Japan) এর Engine Overhauling, Radiator and Battery পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক মেয়ামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	12.00	Planned Dates	14/12/26	24/12/26	07/01/26	10/01/27	11/12/26	01/02/27	49 Days	30 Days
								Planned Days		10	14	03	01	21		
								Actual Dates								
WR9	বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রের প্রায় ২০০ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট এফ. এম. টাওয়ার এবং প্রায় ৭০ ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট ০২(দুই) টি এ. এম. এন্টেনার এভিশন লাইটসহ অন্যান্য মেয়ামত, মাস্ট রংকরনসহ গাই-ওয়ার গ্রীজিংকরন ও অন্যান্য মেয়ামত কাজ।	Lot	01	RFQ (e-GP)	DG	GoB	6.00	Planned Dates	14/12/26	24/12/26	07/01/26	10/01/27	11/12/26	01/02/27	49 Days	30 Days
								Planned Days		10	14	03	01	21		
								Actual Dates								
WR 10	বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান কেন্দ্রের ৬কেভিএ, ১ কেভিএ এবং ৫ কেভিএ অনলাইন ইউপিএস এর মেয়ামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	6.00	Planned Dates	14/12/26	24/12/26	07/01/26	10/01/27	11/12/26	01/02/27	49 Days	15 Days
								Planned Days		10	14	03	01	21		
								Actual Dates								
WR 11	বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান কেন্দ্রের ১৫০ কেভিএ এবং ৭৫ কেভিএ ডিজেল জেনারেটরের মেয়ামত কাজ।	Lot	01	RFQ (e-GP)	DG	GoB	4.30	Planned Dates	14/12/26	20/12/26	07/01/26	10/01/27	11/12/26	01/02/27	45 Days	15 Days
								Planned Days		6	14	03	01	21		
								Actual Dates								
WR 12	বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান কেন্দ্রের সিকিউরিটি লাইট সিস্টেম মেয়ামত কাজ।	Lot	01	RFQ (e-GP)	DG	GoB	5.00	Planned Dates	01/12/26	06/12/26	25/12/26	28/12/26	29/12/26	19/01/27	44 Days	30 Days
								Planned Days		5	14	03	01	21		
								Actual Dates								
WR 13	নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, কল্যানপুর, ঢাকা কেন্দ্রের প্রধান ফটক-এর বিদ্যমান পুরাতন সাইনবোর্ড মেয়ামতসহ অন্যান্য মেয়ামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	6.60	Planned Dates	01/02/27	04/02/27	18/02/27	21/02/27	22/02/27	15/03/27	42 Days	30 Days
								Planned Days		03	14	03	01	21		
								Actual Dates								
WR 14	জাতীয় বেতার ভবন, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও চাকার কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র Dunham Bush চিলার (১৫০ টন) ডিস্ট্রিবিউ, Heat Exchanger মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	5.50	Planned Dates	01/02/27	11/02/27	18/02/27	21/02/27	22/02/27	15/03/27	49 Days	30 Days
								Planned Days		10	14	03	01	21		
								Actual Dates								
WR 15	বাংলাদেশ বেতার, সদরদপ্তর প্রকৌশল শাখার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেয়ামত।	Lot	01	DPM	DG	GoB	2.00	Planned Dates	July/26 To June/27							
								Planned Days								
								Actual Dates								
WR 16	ট্রান্সমিশন সার্ভিস, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা কেন্দ্রের ৫০ টন ক্ষমতার ডাইকিন চিলার মেয়ামত।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	14.00	Planned Dates	01/02/27	11/02/27	18/02/27	21/02/27	22/02/27	15/03/27	49 Days	30 Days
								Planned Days		10	14	03	01	21		
								Actual Dates								
WR 17	বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের জরুরী ও অপ্রত্যাশিত মেয়ামত কাজ।	Lot	01	RFQ (e-GP)/ DPM	DG	GoB	3.00	Planned Dates	July/26 To June/27							
								Planned Days								
								Actual Dates								

Total = 210.00 Lac

২১/৭/২৬
মোঃ ইলিয়াছ কাঞ্চন
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ আজিজুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (ফটন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2026-2027; Economic Code: 4112304- Engineering and Other Equipment; Ministry: Ministry of Information & Broadcasting; Agency: Bangladesh Betar;
Total Allocation: Taka 120.00 Lac; Head of The Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar; Operational Code: 1330601

Package no	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Not Resed in Goods	Invite/ Advertise e-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract sign.	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Supply, Installation & Testing of 150kVA Diesel Generator for Low Power Transmitting Station, Kallyanpur, Dhaka.	Lot	1 Set.	OTM (e-GP) ICT	DG	GoB	45.00	Planned Dates		08/12/26	20/12/26	03/01/27	07/01/27	10/01/27	31/01/27	84 Days	90 Days
								Planned Days		0	42	14	04	03	21		
								Actual Dates									
GR2	Supply, Installation & Testing of 80kVA Diesel Generator for Bangladesh Betar, Rajshahi.	Lot	1 Set.	OTM (e-GP) ICT	DG	GoB	30.00	Planned Dates		08/12/26	20/12/26	03/01/27	07/01/27	10/01/27	31/01/27	84 Days	90 Days
								Planned Days		0	42	14	04	03	21		
								Actual Dates									
GR3	Supply and installation of 10KVA Online UPS for different stations of Bangladesh Betar.	Lot	3 Set.	OTM (e-GP)	DG	GoB	25.00	Planned Dates		30/01/27	09/02/27	24/02/27	28/02/27	03/03/27	24/03/27	52 Days	30 Days
								Planned Days		0	10	14	04	03	21		
								Actual Dates									
GR4	Custom's Duty for Package 1 and 2.						20.00										
Total=120.00																	

20/09/26

মোঃ ইলিয়াছ কাশভন
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

20/09/2026

মোঃ আজিজুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

20/09/26

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

20/09/26

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কলটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

20.09.26

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2026-2027; Economic Code: **3256105-Raw Materials and Spare Parts;** Ministry: Ministry of Information & Broadcasting; Agency: Bangladesh Betar;
Total Allocation: Taka 264.00 Lac; Head of The Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar; Operational Code: 1330601

Pack age no	Description of Procurement Package	Unit	Qu anti ty	Procure ment Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Not Resed in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificati on of Award	Signing of Contract	Total Time to Contr act Sign.	Time for Compl etion of Contr act
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
GD1	Supply of spare parts of Satellite/Router/ Console/Audio Processor/ADA etc. for Different Stations of Bangladesh Betar.	Lot	01	OTM (e-gp) ICT	DG	GoB	84.00	Planned Dates		30/12/26	10/02/27	24/02/27	03/03/27	04/03/27	25/03/27	87 Days	180 Days
								Planned Days		--	42	14	07	03	21		
								Actual Dates									
--	CD, VAT						180.00	Actual Dates									

Total = 264.00 Lac

২৪/১১/২৬
মোঃ ইলিয়াস কাসেম
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৪/০৭/২০২৬
মোঃ আজিজুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৪/১১/২৬
মোঃ মাহবুব হুসেইন
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৪/১১/২৬
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রপটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

০৭.২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2026-2027; Economic Code: **3258126- Telecommunication Equipment**

Ministry: Ministry of Information & Broadcasting;

Agency: Bangladesh Betar; Total Allocation: **Taka 3.00 Lac**; Head of the Procuring Entity: Director General,
Bangladesh Betar; Operational Code: 1330601

Package no	Description of Procurement	Unit	Quantity	Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Advertise Prequel	Advertise e-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total Time to Contract sign	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-৫, বাংলাদেশ বেতার, কাহালু, বগুড়া কেন্দ্রের Tejas MUX এবং Mikro Tik Router মেরামত কাজ।	Lot	01	RFQ (e-GP)	DG	GoB	03.00	Planned Dates	10/08/26	20/08/26	03/09/26	06/09/26	09/09/26	30/09/26	10/08/26	51 Days	15 Days
								Planned Days	--	10	14	03	03	21	--		
								Actual Dates									

Total= 03.00 Lac

২০-০৭-২৬

তাহিরা আক্তার খুশী
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

২০/০৭/২৬

রাশেদুল আজম সিকদার
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২০/৭/২৬

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২০/৭/২৬

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোলিং)
বাংলাদেশ বেতার

২০.০৭.২৬

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2026-2027; Economic Code: 3258107, Non-Residential Buildings, Ministry: Ministry of Information & Broadcasting;

Agency: Bangladesh Betar; Total Allocation: Taka 50.00 Lac; Head of Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar,

Operational Code: 1330601

Packa ge no	Description of Procurement Package works	Unit	Quanti ty	Procurem ent Method & Type	Con tract App rovi ng Aut hori ty	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Adverte ise Prequ el	Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluati on	Approva l to Award	Notificati on of Award	Signing Contract	Tota l Tim e to Con tract Sign.	Time for compl ition o contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার প্রধান ফটকের ওয়েটিং রুমের ছাদ মেরামত ও আনুষঙ্গিক কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	3.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	00	27/12/26 	07/01/27 10 	21/01/27 14 	25/01/27 03 	31/01/27 03 	22/02/27 21 	51 Days	30 Days
WR2	জাতীয় বেতার ভবন বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার নষ্ট ও অকার্যকর স্যুরেজ লাইন সংস্কার এবং সিটি কর্পোরেশনের লাইনের সাথে যথাযথ সংযোগকরণ কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	7.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27/12/26 	07/01/27 10 	21/01/27 14 	25/01/27 03 	31/01/27 03 	22/02/27 21 	51 Days	30 Days
WR3	উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের দক্ষিণ দিকের রাস্তা সংলগ্ন ৪০০ ফুট সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা ১ ফুট বৃদ্ধি করা, বারবেড ওয়্যার স্থাপনসহ বিভিন্ন অংশের প্রাস্টার মেরামত, রংকরণ কাজ।	Lot	01	RFQ (e-GP)	DG	GoB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27/12/26 	07/01/27 10 	21/01/27 14 	25/01/27 03 	31/01/27 03 	22/02/27 21 	51 Days	15 Days
WR4	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা এর মূল ভবনের পূর্ব পাশের পেডমেন্ট টাইলসকরনসহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংস্কার ও মেরামত কাজ।	Lot	01	RFQ (e-GP)	DG	GoB	3.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27/12/26 	07/01/27 10 	21/01/27 14 	25/01/27 03 	31/01/27 03 	22/02/27 21 	51 Days	15 Days
WR5	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকার ১টি পুরাতন নিরাপত্তা গ্রহরী ঢোঁকি সংস্কার ও মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	6.57	Planned Dates Planned Days Actual Dates		06/01/27 	17/01/27 10 	01/02/27 14 	04/02/27 03 	08/02/27 03 	01/03/27 21 	51 Days	30 Days
WR6	গবেষণা ও গ্রহন কেন্দ্র,বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও,ঢাকার অন লাইন ব্রডকাস্টিং রুম এর প্রাস্টার মেরামত ও রংকরণ, কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকার এবং সংরক্ষণ অনুবিভাগ বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকার ওয়াশরুম মেরামত কাজ।	Lot	01	RFQ (e-GP)	DG	GoB	6.93	Planned Dates Planned Days Actual Dates		06/01/27 	17/01/27 10 	01/02/27 14 	04/02/27 03 	08/02/27 03 	01/03/27 21 	51 Days	30 Days
WR7	বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্রের স্টুডিও ব্লকের মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	6.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		06/01/27 	17/01/27 10 	01/02/27 14 	04/02/27 03 	08/02/27 03 	01/03/27 21 	51 Days	30 Days
WR8	বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রের স্টুডিও ব্লকের মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	11.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		06/01/27 	17/01/27 10 	01/02/27 14 	04/02/27 03 	08/02/27 03 	01/03/27 21 	51 Days	30 Days

Total = 50.00 Lac

২২-০৭-২৬
তাহিরা আক্তার খুশী
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

৩২-০৭-২৬
রাশেদুল আজম সিকদার
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৭/৭/২৬
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২৭/৭/২৬
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

৩০-০৭-২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2026-2027; Economic Code: **4112310**; Office Equipment, Ministry: Ministry of Information & Broadcasting; Agency: Bangladesh Betar;
Total Allocation: **Taka 25.00 Lac**; Head of the Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar; Operational Code: 1330601

Package no	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Not Resed in Goods	Invite/ Advertise e-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract sign.	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GRI	বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের জন্য কার্পেটসহ আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ।	01	1 Lot	OTM (e-gp)	DG	GoB	5.00	Planned Dates		10/08/26	20/08/26	03/09/26	06/09/26	09/09/26	30/09/26	51 Days	15 Days
								Planned Days		--	10	14	03	03	21		
								Actual Dates									

Total= 5.00 Lac

২৭-০৭-২৬

তাহিরা আক্তার খুশী
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

২৭/০৭/২৬

মোঃ আজিজুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৭/৭/২৬

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২৭/৭/২৬

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রপটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

৩০-০৭-২৬

এ এস এম জাহীদ
সহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2026-2027; Economic Code: 3258106, Residential Buildings, Ministry: Ministry of Information & Broadcasting;
Agency: Bangladesh Betar; Total Allocation: Taka 60.00 Lac; Head of Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar, Operational Code: 1330601

Package e no	Description of Procurement Package works	Unit	Qua ntity	Procure ment Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Adverte Prequel	Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluati on	Approv al to Award	Notifica tion of Award	Signing Contract	Total Time to Contract Sign.	Time for compl etion of contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতারের কল্যাণপুরস্থ আবাসিক কলোনির সীমানা প্রাচীর এর উপরের বিভিন্ন অংশে নষ্ট হয়ে যাওয়া ২৫০ ফুট বৃত্তাকার বারবেড ওয়্যার স্থাপন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	4.00	Planned Dates	00	10/12/26	20/12/26	03/01/27	07/01/27	11/01/27	01/02/27	53 Days	30 Days
								Planned Days			10	14	04	04	21		
								Actual Dates									
WR2	Painting and polishing of exterior walls of the B-Type (Two storied 8-unit) residential building with weather coat and enamel painting of window, door, balcony and veranda grill for HPT-3, Bangladesh Betar, Noapara, Jessore.	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	3.00	Planned Dates		10/01/27	20/01/27	03/02/27	07/02/27	11/02/27	04/03/27	53 Days	30 Days
								Planned Days			10	14	04	04	21		
								Actual Dates									
WR3	উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-৪, বাংলাদেশ বেতার, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আবাসিক ভবনের ডি-১ মেরামত ফ্ল্যাট এবং ভবনের জলছাদ মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	5.20	Planned Dates		21/12/26	31/12/26	14/01/27	18/01/27	24/01/27	14/02/27	55 Days	30 Days
								Planned Days			10	14	04	06	21		
								Actual Dates									
WR4	বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল কেন্দ্রের বি-টাইপ কোয়ার্টারের ২য় তলার পশ্চিম পাশের ফ্ল্যাটের ভিতরের অংশে পুরাতন ও ব্যবহার অযোগ্য সিমেন্টের প্লাস্টার, পুরাতন রং ও ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং অপসারণ করে নতুন করে প্লাস্টার ও ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং এবং রংকরণ কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	3.00	Planned Dates		10/01/27	20/01/27	03/02/27	07/02/27	11/02/27	04/03/27	53 Days	30 Days
								Planned Days			10	14	04	04	21		
								Actual Dates									
WR5	বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্রীয় ভান্ডার পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চৌকিদার কোয়ার্টারের (আবাসিক ভবনের) বাহিরের দেয়ালসমূহের নতুনভাবে রংকরণ কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	2.40	Planned Dates		21/12/26	31/12/26	14/01/27	18/01/27	24/01/27	14/02/27	55 Days	30 Days
								Planned Days			10	14	04	06	21		
								Actual Dates									
WR6	বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার কেন্দ্রের আবাসিক ভবন সমূহে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে নতুন বোরিংসহ একটি পানির সাবমারসিবল পাম্প প্রতিসরবরাহ লাইনের মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	4.00	Planned Dates		21/12/26	31/12/26	14/01/27	18/01/27	24/01/27	14/02/27	55 Days	30 Days
								Planned Days			10	14	04	06	21		
								Actual Dates									
WR7	বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান কেন্দ্রের আবাসিক এলাকার অভ্যন্তরিন বিটুমিনাস রাস্তা কার্পেটিংসহ কম্পাউন্ড বিবিধ সিভিল সংস্কার কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	16.75	Planned Dates		21/12/26	31/12/26	14/01/27	18/01/27	24/01/27	14/02/27	55 Days	30 Days
								Planned Days			10	14	04	06	21		
								Actual Dates									

তারিখ: ২০-০৯-২৬
তাহিরা আক্তার খুশী
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

২০.০৭.২৬
রাশেদুল আজম সিকদার
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২০/৭/২৬
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২০/৭/২৬
মুহাম্মদ
প্রধান প্রকৌশলী (কলটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

২০.৭.২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

WR8	বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ কেন্দ্রের আবাসিক ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল এর প্রাস্টার মেরামত ও রংকরন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	2.05	Planned Dates		10/12/26	20/12/26	03/01/27	07/01/27	11/01/27	01/02/27	53 Days	30 Days
								Planned Days			10	14	04	04	21		
								Actual Dates									
WR9	বাংলাদেশ বেতার, রাঙ্গামাটি কেন্দ্রের আবাসিক ভবনের বি-টাইপ তৃতীয় তলার বি-০৫ ফ্ল্যাট ও ডি-টাইপ প্রথম তলার (গ্রাউন্ড ফ্লোর) ডি-০২টি ফ্ল্যাটের টাইলস করণ কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	4.70	Planned Dates		21/12/26	31/12/26	14/01/27	18/01/27	24/01/27	14/02/27	55 Days	30 Days
								Planned Days			10	14	04	06	21		
								Actual Dates									
WR10	বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্রের নিজস্ব স্টাফ কোয়ার্টারের ০৬টি ফ্ল্যাটের ০৭টি করে মোট ৪২টি জানালা থাইকরন ও আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	4.35	Planned Dates		10/01/27	20/01/27	03/02/27	07/02/27	11/02/27	04/03/27	53 Days	30 Days
								Planned Days			10	14	04	04	21		
								Actual Dates									
WR11	বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী আবাসিক ভবনের সীমানা প্রাচীর রংকরন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	2.05	Planned Dates		10/12/26	20/12/26	03/01/27	07/01/27	11/01/27	01/02/27	53 Days	30 Days
								Planned Days			10	14	04	04	21		
								Actual Dates									
WR12	বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের পুলিশ ব্যারাক আবাসিক ভবনের মেরামত ও রংকরনকাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	5.00	Planned Dates		10/01/27	20/01/27	03/02/27	07/02/27	11/02/27	04/03/27	53 Days	30 Days
								Planned Days			10	14	04	04	21		
								Actual Dates									
WR13	বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকার পুলিশ ব্যারাক আবাসিক ভবনের বিভিন্ন পূর্ত ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	3.50	Planned Dates		10/12/26	20/12/26	03/01/27	07/01/27	11/01/27	01/02/27	53 Days	30 Days
								Planned Days			10	14	04	04	21		
								Actual Dates									

Total = 60.00 Lac

২০-০৯-২৬
তাহিরা আক্তার খুশী
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

২০.০৭.২৬
রাশেদুল আজম সিকদার
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২০/৭/২৬
মোঃ মাওবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২০/৭/২৬
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোলিং)
বাংলাদেশ বেতার

০৭.০৭.২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2026-2027; Economic Code: **4112202- Computer and Accessories**; Ministry: Ministry of Information & Broadcasting; Agency: Bangladesh Betar;
Total Allocation: **Taka 40.00 Lac**; Head of the Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar; Operational Code: 1330601

Package no	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Not Resed in Goods	Invite/ Advertise e-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract sign.	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Supply of High Configuration Broadcast Computers with professional sound card, UPS etc. for different stations of Bangladesh Betar.	01	1 Lot (9 Sets Broadcast Computers & 2 Sets Desktop Computers)	OTM (e-gp)	DG	GoB	20.00	Planned Dates		10/08/26	20/08/26	03/09/26	06/09/26	09/09/26	30/09/26	51 Days	15 Days
								Planned Days		--	10	14	03	03	21		
								Actual Dates									

Total= 20.00 Lac

22-09-26
তাহিরা আক্তার খুশী
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

22-09-26
রাশেদুল আজম সিকদার
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

U Rahman
29/9/26
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

22-09-26
এ এম এম জাহীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2026-2027; Economic Code: **4112203-Radio Equipment;** Ministry: Ministry of Information & Broadcasting; Agency: Bangladesh Betar;
Total Allocation: Taka 500.00 Lac; Head of The Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar; Operational Code: 1330601

Pack age no	Description of Procurement Package	Unit	Qu anti ty	Procure ment Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Not Resed in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificatio n of Award	Signing of Contract	Total Time to Contr act Sign.	Time for Compl etion of Contr act
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
GD1	Supply of New Media Equipment (Hd Video camera, Video Switcher, Web Presenter etc.) for Different Stations of Bangladesh Betar.	Lot	01	OTM (e-gp)	DG	GoB	90.00	Planned Dates		30/12/26	09/01/27	18/02/27	25/02/27	28/02/27	21/03/27	55 Days	30 Days
								Planned Days		--	10	14	07	03	21		
								Actual Dates									
GD2	Supply, Installation, and Testing of 10KW HD Compatible FM Transmitter with other related equipment for Bangladesh Betar, Comilla, Bangladesh.	Lot	01	OTM (e-GP) ICT	DG	GoB	150.00	Planned Dates		30/12/26	04/02/27	18/02/27	25/02/27	28/02/27	21/03/27	96 Days	180 Days
								Planned Days		--	44	14	07	03	21		
								Actual Dates									
GD3	Supply, Installation, and Testing of 16 Channel On-Air Console for Different Stations of Bangladesh Betar.	Lot	01	OTM (e-GP) ICT	DG	GoB	80.00	Planned Dates		30/12/26	04/02/27	18/02/27	25/02/27	28/02/27	21/03/27	96 Days	180 Days
								Planned Days		--	44	14	07	03	21		
								Actual Dates									
--	CD, VAT						180.00										

Total = 500.00 Lac

২৯/১২/২৬

মোঃ ইলিয়াছ কাঞ্চন
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৯/১২/২৬

মোঃ আজিজুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৯/১২/২৬

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৯/১২/২৬

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

৩০.১২.২৬

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2026-2027; Economic Code: **4112303- Electrical Equipment**; Ministry: Ministry of Information & Broadcasting; Agency: Bangladesh Betar.
Total Allocation: **Taka 25.00 Lac**; Head of the Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar. Operational Code: 1330601

Package no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quant ity	Procure ment Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Not Resed in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Sign.	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	Supply and installation of 41 HP submersible pump including necessary marine cable for ICD, Bangladesh Betar.			OTM (e-gp)			12.00	Planned Dates		20/08/26	30/08/26	13/09/26	16/09/26	17/09/26	08/10/26		30 Days
								Planned Days		--	10	14	03	01	21	49 Days	
								Actual Dates									
GD2	Supply and installation of 20 KVA Automatic Voltage Regulator (AVR) for Lift of administrative building of Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka.	Set	01	OTM (e-gp)	DG	GoB	6.00	Planned Dates		20/08/26	30/08/26	13/09/26	16/09/26	17/09/26	08/10/26	49 Days	30 Days
								Planned Days		--	10	14	03	01	21		
								Actual Dates									
GD3	Supply and installation of 150-meter 3 phase NYY 25mm Electric Cable from sub-station to Server room of NBH, Agargaon, Dhaka.	Lot	01	OTM (e-gp)	DG	GoB	5.50	Planned Dates		20/08/26	30/08/26	13/09/26	16/09/26	17/09/26	08/10/26	49 Days	30 Days
								Planned Days		--	10	14	03	01	21		
								Actual Dates									
GD4	Supply of 1200VA UPS for Maintenance Section, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka.	Lot	01	RFQ (e-gp)	DG	GoB	1.5	Planned Dates		20/08/26	25/08/26	13/09/26	16/09/26	17/09/26	08/10/26	44 Days	15 Days
								Planned Days		--	5	14	03	01	21		
								Actual Dates									
Total = 25.00 Lac																	

মোঃ ইলিয়াছ কাশেম
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ আজিজুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ.এস.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার