

Peoples Republic of Bangladesh
Regional Engineer, Bangladesh Betar Gopalganj
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2026-27)


1


Ministry/Division: Information & Broadcasting/ Bangladesh Betar.


Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar Gopalganj; 1330603142127


Amount in Thousand Tk.


Sl No	Code no	Description of procurement package goods/works	Quantity	Procurement method & type	Approving authority	Source of fund	Estd. cost in thous: Tk		Time code for process	Start to prepare Tender Documents	Invitation/ Advertis e Tender	Tender Openin g	Tender Evaluati on	Approv al to Award	Singing contract	Delivery time	Time for completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	3211102	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী *পানি বিতরণকরণ প্লাস্টিক কেমিক্যাল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের পোষাক জামা, বিভিন্ন পরিষ্কার সামগ্রী, স্যানিটেশন সামগ্রী, সাপ/মশা/ ইঁদুর নিধন কার্বলিক এসিড, স্প্রে সামগ্রী জামা। *ভবনাদির সীমানা প্রাচীর, পানির রিজার্ভ ট্যাংক, ড্রেইন, সেকটিক ট্যাংক, সুয়ারেজ লাইন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ। *ঘাস কাটার যন্ত্র জামা, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, স্ট্রুটিও ভবনের পিছনের আগাছা, বোপ-জলপ কল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	30	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	-	upto June'27	
				2 nd			150	Planned Days	01.12.26	08.12.26	13.12.26	17.12.26	21.12.26	23.12.26	30.12.26	-		
				3 rd			20	Actual dates	-	7	5	4	3	2	7	28		
				4 th			-											
2	3211106	আপ্যায়ন ব্যয় অতিথি আপ্যায়ন, জাতীয়/ বিশেষ দিবস উদযাপন/প্রশিক্ষণের আপ্যায়ন, বিদায় অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	5	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	-	upto June'27	
							2 nd	10	Planned Days									
							3 rd	10	Actual dates									
							4 th	10										
3	3211127	বইপত্র ও সাময়িকী দৈনিক/মাসিক পত্রিকা/সাময়িকী/ বিভিন্ন বই জামা।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	10	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	-	upto June'27	
							2 nd	10										
							3 rd	-	Planned Days									
							4 th	-	Actual dates									
4	3253102	নিরাপত্তা সামগ্রী ১) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রিফিলিং/ জামা ও রক্ষণাবেক্ষণ। ২) সিসি ক্যামেরা, DVR/XVR/NVR, এন্ডাভিস্টার, ক্যাবল, কানেক্টর ও অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী জামা ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	50	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	-	upto June'27	
							2 nd	-	Planned Days									
							3 rd	10	Actual dates									
							4 th	-										
5	3255101	কম্পিউটার সামগ্রী দাপ্তরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার, এন্টি ভাইরাস সফটওয়্যার, কম্পিউটার সামগ্রী জামা।	As Required	RFQ	PE	GOB	1 st	-	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	-	upto June'27	
							2 nd	-	Planned Dates	01.02.27	08.02.27	14.02.27	18.02.27	22.02.27	24.02.27	03.03.27	-	
							3 rd	110	Planned Days	-	7	6	4	4	2	7	30	
							4 th	-	Actual dates									
6	3255105	অন্যান্য মনিহারি অফিস সামগ্রী, টেনশনারী দ্রব্যাদি, টয়লেট্রিজ সামগ্রী, ফোনকার্ড, পানির ফিল্টার সামগ্রী, ভোয়ালে, পর্দা, কার্পেট, মাট, ভোয়ালে, ছাতা ইত্যাদি জামা।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	50	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	-	upto June'27	
							2 nd	25	Planned Days									
							3 rd	25	Actual dates									
							4 th	-										



ইকবাল সাহিত
বিসিএস (জিএ-সহায়ক)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


আবুল বাসার মুহাম্মদ জাউল ইসলাম
বিসিএস (জিএ-সহায়ক)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


সৈয়দ রাজু আহমেদ
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


মুনির আহমেদ
মুনির আহমেদ (কলিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh
Regional Engineer, Bangladesh Betar Gopalganj
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2026-27)


2


Ministry/Division: Information & Broadcasting/ Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar Gopalganj; 1330603142127

Amount in Thousand Tk.

SL. No	code no	Description of procurement package goods/works	Quantity	Procurement method & type	Approving authority	Source of fund	Estd. cost in thous: Tk	Time code for process	Start to prepare Tender Documents	Invitation/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluati on	Approva l to Award	Singing contract	Delivery time	Time for completi on of contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	3257301	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি বিভিন্ন দিবস/ উৎসব উদযাপনে ব্যানার,ফেস্টুন, আলোকসজ্জা, আপ্যায়ন ব্যয়।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	5	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	-	upto June'27	
							2 nd	10										
							3 rd	5	Planned Days									
							4 th	-	Actual dates									
8	3257304	বাগান পরিচর্যা স্টুডিও-অফিস ভবনের চারপাশের ফল-সজ্জি ফুল বাগান পরিচর্যা, বাগানের জঙ্গল আগাছা/খাসপরিষ্কার, মাটি ভরাট, সবজিপাছ, ফুলপাছ ক্রয়, খাস ক্রয়, সার কীটনাশক ক্রয়-স্প্রে, পাছসহ টব ক্রয় ইত্যাদি।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	30	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	-	upto June'27	
							2 nd	20	Planned Days									
							3 rd	-	Actual dates									
							4 th	10										
9	3258102	আসবাবপত্র মেরামত দাপ্তরিক আসবাবপত্র (সোফা, টেবিল,চেয়ার, আলমারী,কেবিনেট,র‍্যাক, শোকেইস) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, রংকরণ, নাঘরিং।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	15	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	-	upto June'27	
							2 nd	10	Planned Days									
							3 rd	20	Actual dates									
							4 th	-										
10	3258103	কম্পিউটার মেরামত সম্প্রচার/রেকর্ডিং/এডিটিং/অফিস কম্পিউটার/ ল্যাপটপ-এর খুচরা যন্ত্রাংশ, টোরেজ ডিভাইস, এটি ভাইরাস সফটওয়্যার, ইউপিএস ব্যাটারি ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	10	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	-	upto June'27	
				2 nd			90											
				RFQ			3 rd	-	Planned Days	01.12.26	08.12.26	13.12.26	17.12.26	21.12.26	23.12.26	30.12.26	-	
				4 th			-	Actual dates	-	7	5	4	3	2	7	28		
11	3258104	অফিস সরঞ্জামাদি প্রিন্টার,ফটোকপিয়ার,স্ক্যানার, এসি, প্রজেক্টর ইত্যাদি এর খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	10	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	-	upto June'27	
							2 nd	-	Planned Days									
							3 rd	10	Actual dates									
							4 th	-										
12	3258105	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত * জেনারেটর সার্ভিসিং, এডিআর, অনলাইন ইউপিএস, সম্প্রচার/ ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। * এসিপি/এসি/ সাইনবোর্ড /জেনারেটর মেরামতের খুচরা যন্ত্রাংশ (ব্যাটারী, চার্জার, কন্ট্রোল সার্কিট রীলে)ক্রয়, এসি সার্ভিসিং, অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। * সাব-স্টেশন/ বৈদ্যুতিক লাইন, পাম্প মটর স্যানিটারী যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। * ক্যামেরা মনিটর এক্সটেন্ডার, ক্যাবল, খাস কাটার মেশিন, নষ্ট ফ্যান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	40	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	-	upto June'27	
				RFQ			2 nd	200	Planned Dates	01.12.26	08.12.26	13.12.26	17.12.26	21.12.26	23.12.26	30.12.26	-	
							3 rd	-	Planned Days	-	7	5	4	3	2		28	
							4 th	-	Actual dates									


ইবনে সাব্বিন
বিসিএস (ডাকা)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


১৫.০৭.২৬
আবুল বাসির মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম
বিসিএস (ডাকা-সম্মান) উপ-বার্ভা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


২৪/৭/২৬ মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh
Regional Engineer, Bangladesh Betar Gopalganj
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2026-27)


3


Ministry/Division: Information & Broadcasting/ Bangladesh Betar.


Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar Gopalganj; 1330603142127

Amount in Thousand Tk.


SL. No	code no	Description of procurement package goods/works	Quantity	Procurement method & type	Approvin g authority	Source s of fund	Estd. cost in thous: Tk	Time code for process	Start to prepare TenderD oment s	Invitatio n/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluati on	Approva l to Award	Singing contract	Delivery time	Time for completi on of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	3258106	**আবাসিক ভবন আবাসিক (স্টাফ ও অফিসার্স ডরমিটরি) ভবনের ক)দরজা, চৌকাঠ মেরামত ও বারিশের কাজ, জানালা, জানালায় কাঁচ মেরামত, ভবন সংশ্লগ্ন বৃষ্টিতে সৃষ্ট গর্তের মাটি ভরাট ইত্যাদি বিবিধ মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ। খ) বাউভারী ওয়াল/ পানি সরবরাহ লাইন/ড্রেইন/স্যানিটারী সংশ্লিষ্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।		DPM	PE	GOB	1 st	-	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	upto June'27	
							2 nd	-	Planned Days	01.04.27	08.04.27	13.04.27	18.04.27	20.04.27	22.04.27	29.04.27	-
				3 rd			30	Actual date	--	7	5	5	2	2	07	28	
				4 th			320										
14	3211102	**অনাবাসিক ভবন * অফিস/ স্টুডিও ভবন/অভ্যর্থনা ভবন/ জেনারেটর-সাবস্টেশন/পুলিশ ব্যারাক/ অন্যান্য স্থাপনা মেরামত, ভবন সংশ্লগ্ন বৃষ্টিতে সৃষ্ট গর্তের মাটি ভরাটসহ বিবিধ রক্ষণাবেক্ষণ ও রক্ষণ। * অফিস ভবনের কক্ষ (১ম তলা দক্ষিণ দিক), করিডোর (১ম ও ২য় তলা) পেইন্টিং এবং অফিস-স্টুডিও ভবনের দরজা, চৌকাঠ, স্টুডিও প্রাইবোর্ড বারিশের কাজ ও মেরামত। * অফিস চত্বরের বাউভারী ওয়াল/ পানি সরবরাহ লাইন/ ড্রেইন/ স্যানিটারী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	-	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	upto June'27	
				RFQ			2 nd	-	Planned Dates	01.04.27	08.04.27	13.04.27	18.04.27	20.04.27	22.04.27	29.04.27	-
							3 rd	30	Planned Days	--	7	5	5	2	2	07	28
							4 th	320	Actual dates								
15	3258126	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মেরামত টেলিফোন/ ইন্টারনেট/ ইন্টারকম সংশ্লিষ্ট খুচরা যন্ত্রাংশ (ক্যাবল, পোর্ট, মডেম, মোবাইল ফোন, ট্যাব, রাউটার, হাব, সুইচ, কানেক্টর, বক্স ইত্যাদি) ক্রয় মেরামতও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	25	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	upto June'27	
							2 nd	-	Planned Days								
							3 rd	25	Actual date								
							4 th	10									
16	4112303	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ১) বৈদ্যুতিক মালামাল (লাইট, সুইচ, গ্যাং সুইচ, সকেট, কন্ডাইনার, হোভার, ক্যাপাসিটর, ইন্ডিকেটর, রেজিস্টর, সিগিং রোজ ইত্যাদি) ক্রয়। ২) সোলার সিস্ট্রি লাইট প্যানেলসহ, বিভিন্ন টাইপের এসি, লাইট, ফ্লাড লাইট, টিউব- লাইট, ফ্যান, ক্যাবল, সার্কিট ব্রেকার, সার্জ প্রটেক্টর, আর্থিং, ডিসপ্রে বোর্ড, এসিডি সইনবোর্ডের মশামল ক্রয়।	As Required	DPM	PE	GOB	1 st	10	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	upto June'27	
				RFQ			2 nd	115	Planned Dates	01.12.26	08.12.26	13.12.26	17.12.26	21.12.26	23.12.26	30.12.26	-
							3 rd	-	Planned Days	-	7	5	4	3	2	7	28
							4 th	-	Actual dates								
17	4112314	আসবাবপত্র ক্রয় দাপ্তরিক আসবাবপত্র ক্রয়।	As Required	RFQ	PE	GOB	1 st	-	Planned Dates	31.07.26	-	-	-	-	-	upto June'27	
							2 nd	-	Planned Days	01.04.27	08.04.27	13.04.27	18.04.27	20.04.27	22.04.27	29.04.27	
							3 rd	-									
							4 th	50	Actual dates	--	7	5	5	2	2	07	28


১৫/৭/২৬
ইবনে সাব্বিন
বিসিএস (ডপ)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।


১৫.০৭.২৬
আবুল বাসার মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম
বিসিএস (ডপ-সাধারণ)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
আঞ্চলিক বেতার, গোপালগঞ্জ।


১৫/৭/২৬
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।


মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রপটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


১৫.০৭.২৬
এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার