

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল
www.betar.barisal.gov.bd

মহাপরিচালকের দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
ডায়েরি নং- ২৪০৪	
তারিখ: ২০/৭/২৬	
আই.এস. মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান)	
আই.এস. মহাপরিচালক (বাংলা)	
প্রধান প্রোগ্রামার	
উপ-মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান-১)	
উপ-মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান-২)	
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
মহাপরিচালক	

স্মারক নং ১৫.৫৩.০৬০০.১০৭.২০.০২৬.২৬. ২০২০

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩
২০ জুলাই ২০২৬

বিষয়: ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের পণ্য ও সেবা খাতে বিভিন্ন কোডে বরাদ্দকৃত ১০,৫২,০০০/- (দশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকার বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা ০৭/০৭/২০২৬ খ্রি. তারিখের ১৫.৫৩.০০০০.০০০.০১১.২০.০০০৩.২৬.৪২ নং পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল কেন্দ্রের পণ্য ও সেবার ব্যবহার খাতে ৩২১১১০২-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী, ৩২১১১০৬-আপ্যায়ন ব্যয়, ৩১১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী, ৩২১১১২৮-প্রকাশনা, ৩২৫৩১০২-নিরাপত্তা সামগ্রী, ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী, ৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাঁধাই, ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারী, ৩২৫৬১০৬-পোশাক, ৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি, ৩২৫৭৩০৪-বাগান পরিচর্যা, ৩২৫৮১০২-আসবাব পত্র মেরামত, ৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার মেরামত, ৩২৫৮১২৬-টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মেরামত, ৩২৫৮১০৪-অফিস সরঞ্জামাদি, ৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, ৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র ক্রয় কোডে ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত সর্বমোট = ১০,৫২,০০০/- (দশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকা মাত্র বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা আপনার সদয় অবগতি এবং অনুমোদনের জন্য এই সাথে সর্বিনিয়ে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ৪ বর্ণনামতে।

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
তারিখ: ২০/৭/২৬	
স্মারক নং: ১৫.৫৩.০৬০০.১০৭.২০.০২৬.২৬. ২০২০	
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
উপ-পরিচালক (অনুষ্ঠান-১)	
উপ-পরিচালক (অনুষ্ঠান-২)	
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
অন্যান্য	

কিশোর রঞ্জন মল্লিক
পরিচালক

ফোন: ০২৪৭৮৮৩১৭১৬

ই-মেইল: dirbarishal@betar.gov.bd

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ বেতার

সদর দপ্তর, ৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণ: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)।

অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
ডায়েরি নং- ২৪০৪	
তারিখ: ২০.৭.২৬	
উপ-পরিচালক (বাংলা)	
উপ-পরিচালক (অনুষ্ঠান)	
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
উপ-পরিচালক (অন্যান্য)	

উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সি-১)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সি-২)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সি-৩)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সি-৪)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সি-৫)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সি-৬)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সি-৭)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সি-৮)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সি-৯)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সি-১০)	
নিরাপত্তা অফিসার	
অন্যান্য	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
বাংলাদেশ বেতার বরিশাল।

The Public Procurement Regulation-2008 এর প্রবিধান অনুসরণপূর্বক আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল এর ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	বিষয় (কোড)	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকা)				সময়সীমা	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি	মন্তব্য
							১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার								
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
০১	৩২১১১০২- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	দপ্তরের প্রয়োজন অনুসারে	DPM	পরিচালক	GOB	১৫	১৫	১০	১০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৬ – ১৫ জুন'২৭						
০২	৩২১১১০৬- আপ্যায়ন ব্যয়	অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পী, কথক এবং অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সভা ও দাপ্তরিক সভায় আপ্যায়ন	দপ্তরের প্রয়োজন অনুসারে	DPM	পরিচালক	GOB	৩০	৩৫	৩৫	২০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৬ – ১৫ জুন'২৭						
০৩	৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	দৈনিক, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন প্রকার বিধি-বিধান ও রেফারেন্স, লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের জন্য বইপত্র ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	পরিচালক	GOB	১০	১০	৭	৫	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৬ – ১৫ জুন'২৭						
০৪	৩২১১১২৮- প্রকাশনা	দাপ্তরিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা ও ছবি সম্বলিত লিফলেট/ স্মারিকা প্রকাশ	প্রকাশনার সংখ্যা অনুসারে	DPM	পরিচালক	GOB	-	১০	৫	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	অক্টোবর'২৬ – মার্চ'২৭						
৫	৩২৫৩১০২- নিরাপত্তা সামগ্রী	তালা, মেটাল ডিটেস্টার, সার্চ মিরর ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	পরিচালক	GOB	৫	-	৫	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	(জুলাই'২৬ – সেপ্টেম্বর'২৬) (জানুয়ারি'২৭ – মার্চ'২৭)						

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন খান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

আবু হেনা মোঃ কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

কিশোর রঞ্জন মল্লিক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মোঃ রুহাইয়াত শামিম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

৪০

ক্রমিক নং	বিষয় (কোড)	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (হাজার টাকা)				সময়সীমা	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি	মন্তব্য
							১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার								
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
০৬	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার এর কালি/কার্টিজ, রিবন, প্রিন্ট হেডস ইত্যাদি	চাহিদা মোতাবেক	DPM	পরিচালক	GOB	২০	২০	১০	১০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৬ - ১৫ জুন'২৭						
০৭	৩২৫৫১০২- মুদ্রণ ও বীধাই	বিভিন্ন প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বীধাই, ব্যানার, ফেস্টুন, স্টোরের রেজিস্টার মুদ্রণ ও বীধাই	মুদ্রণ ও বীধাইয়ের সংখ্যা অনুযায়ী	DPM	পরিচালক	GOB	১০	১৫	১০	৫	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৬ - ১৫ জুন'২৭						
৮	৩২৫৫১০৫ -অন্যান্য মনিহারি	কাগজ, কলম, পাঞ্জ মেশিন, পেপার ক্লিপ, পেন্সিল, রেজিস্টার, ফাইল বোর্ড, স্ট্যাম্প, সিল, স্ট্যাপলার মেশিন, পিন, টিস্যু, ক্যালকুলেটর ,মার্কার ইত্যাদি	চাহিদা মোতাবেক	DPM	পরিচালক	GOB	৪০	-	৩০	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	(জুলাই'২৬ - সেপ্টেম্বর'২৬) (জানুয়ারি'২৭-মার্চ'২৭)						
				RFQ	পরিচালক	GOB	-	৮০	-	-	১.১০. ২৬	৭.১০. ২৬	৭.১০. ২৬	৮.১০ ২৬	১১.১০ ২৬	২২.১০. ২৬		
৯	৩২৫৬১০৬- পোশাক	কর্মচারীদের পোশাক সামগ্রী ক্রয়	প্রাপ্যতার ভিত্তিতে	DPM	পরিচালক	GOB	-	৩৫	-	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	অক্টোবর'২৬ - ডিসেম্বর'২৬						
১০	৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	জাতীয় ও দাপ্তরিক উৎসবাদি উদযাপন	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	পরিচালক	GOB	২০	২৫	২০	৫	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৬ - ১৫ জুন'২৭						
১১	৩২৫৭৩০৪- বাগান পরিচর্যা	ফুলের চারা ক্রয়, সার,বাগান পরিষ্কার	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	পরিচালক	GOB	১০	২০	৫	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৬ - মার্চ'২৭						

মহম্মদ হাফিজ হোসেন খান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

আবু হেনা মোর কামরুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

কিশোর রঞ্জন মল্লিক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

মোঃ রব্বা শামীম চৌধুরী
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রম নং	বিষয় (কোড)	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকা)				সময়সীমা	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি	মন্তব্য
							১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার								
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১২	৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র মেরামত	আলমারি, কেবিনেট, টেবিল, চেয়ার, র্যাক ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	পরিচালক	GOB	২৫	২৫	১০	১০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৬ - ১৫ জুন'২৭						
১৩	৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার মেরামত	কম্পিউটার, প্রিন্টার, সিপিইউ ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	পরিচালক	GOB	২৫	২৫	২০	২০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৬ - ১৫ জুন'২৭						
১৪	৩২৫৮১২৬- টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	টেলিফোন, মোবাইল ফোন, রাউটার, মডেম, সুইচ, ফ্যাক্স, মেশিন ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	পরিচালক	GOB	১০	১৫	১০	৫	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৬ - ১৫ জুন'২৭						
১৫	৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি	ফটোকপিয়ার, দেওয়াল ঘড়ি, পানির ফিল্টার, কেটলি, কী-বোর্ড, মাউস, ইন্টারনেট মডেম/রাউটার, পেনড্রাইভ ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	পরিচালক	GOB	১০	১০	-	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৬ - ডিসেম্বর'২৬						
১৬	৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	হাই টেনশন ও লো টেনশন সুইচগিয়ার, ভাল, সুইচ, ক্যাবল, ফ্যান, সুইচ বোর্ড, ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	পরিচালক	GOB	৫০	-	-	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন	জুলাই'২৬ - সেপ্টেম্বর'২৬						
				RFQ	পরিচালক	GOB	-	-	৮০	-	প্রকৃত সময়	৩.১. ২৭	১০.১. ২৭	১০.১. ২৭	১১.১. ২৭	১২.১.২ ৭	২৪.১. ২৭	
১৭	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র ক্রয়	চেয়ার, টি-টেবিল, টেবিল, সোফা ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	RFQ	পরিচালক	GOB	-	৮৫	-	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	১.১১. ২৬	৮.১১. ২৬	৮.১১. ২৬	৯.১১. ২৬	১১.১১ ২৬	২২.১১ ২৬	

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন খান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-কার্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

আবু হেলা ২৭/৭/২৬
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

২৫
২৭/৭/২৬
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

২৭/৭/২৬
উপ-কার্তা নিয়ন্ত্রক
বিসিএস (তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

২৭/৭/২৬
এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার