

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


(a) Financial Year: 2026-2027
(b) Reporting Period: 30-06-2027


Code: 3211102 পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী
Total Allocation: Taka 250 (Thousand)
(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	মাঝারি ও বড় সাইজের ডাক্তারিন, আগাছানাশক স্প্রে মেশিন, বালতি, গাম বুট, গ্লাভস, কোদাল, দা, হারপিক, স্যাভলন, ফ্লোর ক্রিনার, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি ক্রয়।	No.	As required	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	200.00	Planned Dates		From July/2026 to December/2026							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
WR2	জরুরী প্রয়োজনে হারপিক, স্যাভলন, ফ্লোর ক্রিনার, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার, সাবান, ডিটারজেন্ট, ভিম বার, ব্রাশ, বেলচা, মপ, ফুল ঝাড়ু, রুল ঝাড়ুসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী সংগ্রহ।	No.	As required	DPM/ DCP		GoB	50.00	Planned Dates		From January/2027 to June/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
Total							250.00										

In Word: Taka Two Lac Fifty Thousand only.



২৫/০৭/২৬
অনুপম চাকমা
বিসিএস (তথ্য)
সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৫/০৭/২০২৬
জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।


২৫/৭/২৬
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৫/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রপ্টন দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার


০৩.০৭.২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3258101 মেরামত ও সংরক্ষণ: মোটরযান

Total Allocation: Taka 75 (thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar
(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	জরুরী প্রয়োজনে গাড়ীর ইঞ্জিনসহ প্রয়োজনীয় মেরামত, চাকা পরিবর্তন, নানাবিধ খুচরা পার্টস পরিবর্তনসহ গাড়ীর রেগুলার মেইনটেনেন্স		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	75.00	Planned Dates		From July/2026 to June/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							75.00										

In Word: Taka Seventy five Thousand only.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3211106 আপ্যায়ন ব্যয়


Total Allocation: Taka 35 (thousand)


(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar
(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিভিন্ন সভা, সেমিনারসহ অন্যান্য প্রয়োজনে আপ্যায়ন ব্যয়		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	35.00	Planned Dates		From July/2026 to June/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							35.00										

In Word: Taka Thirty five Thousand only.


১৫/০৭/২৬
জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


১৫/০৭/২০২৬
জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


১৫/০৭/২৬
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


১৫/০৭/২৬
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


১৫/০৭/২৬
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোল দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


১৫/০৭/২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3211111 সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়

Total Allocation: Taka 20 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	প্রয়োজনীয় সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়।		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	20.00	Planned Dates		From July/2026 to December/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-					
Total							20.00										

In Word: Taka Twenty Thousand only.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3211127 বইপত্র ও সাময়িকী

Total Allocation: Taka 35 (Thousand)


(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting


(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিভিন্ন কারিগরি বই, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিধিবিধান সংক্রান্ত বই এবং অন্যান্য সাময়িকী		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	35	Planned Dates		From July/2026 to June/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-					
Total							35										

In Word: Taka Thirty five Thousand only



৩০/০৭/২৬
অনুদেব চাকমা
মিসিএস (ডেপুটি)
সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৭/০৭/২০২৬
জ্যোতিষ্য গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


বকল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৭/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


৩০.০৭.২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3211128 প্রকাশনা

Total Allocation: Taka 10 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	নথি/ ফাইল, ছবি সম্বলিত লিফলেট, নোট, প্যাড, ডায়েরী, ক্যালেন্ডার ও প্রত্নতি ব্যয়		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	10	Planned Dates Planned Days Actual Dates		From July/2026 to June/2027							
Total							10			-	-	-					

In Word: Taka Ten Thousand only.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3231301 প্রশিক্ষণ

Total Allocation: Taka 110 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	110	Planned Dates Planned Days Actual Dates		From July/2026 to June/2027							
Total							110			-	-	-					

In Word: Taka One lakh Ten Thousand only.

১৬/০৭/২৬
অনুদেষ চাকমা
মিসিএস (ডব্য)
সহকারী বাজী নিয়ন্ত্রক
উপ-বাজী নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

১৬/০৭/২০২৬
জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।

১৬/০৭/২৬
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

১৭/৭/২৬
মেহেদুল ইসলাম রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

১৭/৭/২৬
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রকটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

১৬/০৭/২৬
এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3253102 নিরাপত্তা সামগ্রী

Total Allocation: Taka 90 (Thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting


(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar


(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban

Pkg No	Description of Procurement Goods	Unit		Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সংগ্রহ/ রিফিলিং/ সংস্থাপন ইত্যাদি	-		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	40.00	Planned Dates		From September/2026 to December/2026							
			Planned Days															
									Actual Dates									
GR2	সিসিটিভি সিস্টেমের NVR, সিসি ক্যামেরা ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্থাপন	-		As required	DPM/ DCP		GoB	50.00	Planned Dates		From July/2026 to June/2027							
			Planned Days															
									Actual Dates									
Total								90.00										

In Word: **Taka Ninety Thousand**

In Word: Taka Ninety Thousand only.



৩৮/০৭/২৬
অনুরূপ চাকমা
বিসিএস (৩৬৭)
সহকারী বাতী নিয়ন্ত্রক
উপ-বাতী নিয়ন্ত্রক (দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৮.০৭.২০২৬
জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।


২৮/৭/২৬
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৭/৭/২৬
মেঃ মাসুদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


২৭/৭/২৬
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কল্যাণ দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার


০০.০৭.২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3255102 মুদ্রণ ও বীখাই

Total Allocation: Taka 10 (Thousand)

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, ছবি, নকশা, পুস্তক, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি প্রিন্ট ও বীখাই		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	10	Planned Dates Planned Days Actual		From July/2026 to June/2027							
Total							10.00			-	-	-					

In Word: Taka Ten Thousand only.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3257301 অনুষ্ঠান / উৎসবাদি

Total Allocation: Taka 25 (thousand)

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিভিন্ন দিবসে ব্যানার তৈরি, আলোকসজ্জাকরণ, পুষ্পস্তবক ক্রয়, আপ্যায়ন ইত্যাদি ব্যয়		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		From July/2026 to June/2027							
Total							25.00			-	-	-					

In Word: Taka Twenty Five Thousand only

অনুদেষ চাকমা
২৫/০৭/২৬
সহকারী বাতা নিয়ন্ত্রক
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।

বল্লভ কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুন্সির জামান
২৭/৭/২৬
প্রধান প্রকৌশলী (ককটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3255101 কম্পিউটার সামগ্রী
Total Allocation: Taka 100 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting


(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar


(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GRI	প্রয়োজন অনুযায়ী কম্পিউটার সামগ্রী (CPU, Mouse, RAM, preocessor, motherboard, web-cam,UPS, battery, Monitor, Portable HDD, battery, network, switch, Wi-Fi Adapter, Router, PSU, পেনড্রাইভ, SSD, টোনার, কার্টিজ, কালি ইত্যাদি) ক্রয়	-	As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	100.00	Planned Dates		From July/2026 to June/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
Total							100.00										

In Word: Taka One Lac only.

In Word: Taka One Lac only.



২৫/০৭/২৬
অনুদের চাকমা
বিলিএস (ডব্য)
সহকারী বাজী নিয়ন্ত্রক
উপ-বাজী নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৫.০৭.২০২৬
জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।


২৫/৭/২৬
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৭/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রকটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


২০.০৭.২৬
এমস এম জাহীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3255105 অন্যান্য মনিহারি

Total Allocation: Taka 120 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিবিধ স্টেশনারী মালামাল (কাগজ,কলম,স্টামপ্যাড, খাম, কলমদানি, টিস্যু, এয়ার ফ্রেশনার, ব্যাটারি, ক্যালকুলেটর, ফাইলবোর্ড, রেজিষ্টার, প্যাপোষ, মশার কয়েল, হ্যান্ডওয়াশ, গার্ড ফাইল, মশার স্প্রে, কালি, তালা ইত্যাদি) ও বিবিধ অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়।	-	As required	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	100	Planned Dates		From July/2026 to December//2026							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-					
GR2	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ মনিহারি স্টেশনারি, বেডশীট, পর্দা, লেপ, ছাতা, ম্যাট্রেস, ক্রোকারিজ, পানির কিট ও বিবিধ অফিস সামগ্রী ক্রয়		As required	DPM/ DCP		GoB	20	Planned Dates		From July/2026 to June/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							120.00										
In Word: Taka One Lac Twenty Thousand only.																	

In Word: Taka One Lac Twenty Thousand only.

অনুদেব চাকমা
২৫/০৭/২৬
সহকারী বাতা নিয়ন্ত্রক
উপ-বাতা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

জ্যোতির্ময় গোলদার
৩০.০৭.২০২৬
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।

৩০/৭/২৭
বলদ্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

২৭/৭/২৬
মেঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২৭/৭/২৬
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

৩০.০৭.২৬
এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

Code: 3256106 পোষাক

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation: Taka 30 (thousand)

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	মোটর গাড়ি চালক কর্মচারীর প্রাপ্য পোষাক এবং বিধি মোতাবেক প্রাপ্য সামগ্রী ক্রয়		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	30	Planned Dates		From January/2027 to June/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates	-	-	-						
							30										

In Word: Taka Thirty Thousand only.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

Code: 3257206 সম্মানী

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2027


Total Allocation: Taka 665 (thousand)


(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.


Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিভিন্ন ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির সদস্য, সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ এবং অনিয়মিত শিল্পী, কারিগরি সহকারীদের সম্মানী বাবদ ব্যয়		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	665	Planned Dates		From July/2026 to June/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates	-	-	-						
Total							665.00										

In Word: Taka Six hundred SixtyFive Thousand only.



১৭/০৭/২৬
অনুদেব চাকমা
বিসিএস (৩৬৭)
সহকারী বাতা নিয়ন্ত্রক
উপ-বাতা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


১৫.০৭.২০২৬
জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


১৭/৭/২৬
বাবুল কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


১৭/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


১৭/৭/২৬
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


১৭/৭/২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3257304 বাগান পরিচর্যা

Total Allocation: Taka 70 (thousand)


(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting


(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	দপ্তরের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাগানসমূহ পরিচর্যার নিমিত্ত ফুলের চারা, সার, কীটনাশক ইত্যাদি বাগান পরিচর্যা সামগ্রী ক্রয় এবং বাগান ও ওয়াকওয়ে, এরিয়াল ফিল্ডের পাহাড়ি ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকরণ	-	As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	70	Planned Dates		From July /2026 to June/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-					
Total							70										

In Word: Taka Seventy Thousand only.


১৫/০৭/২৬
অনুপম চাকমা
বিসিএস (ভাষা)
সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান.


১৫.০৭.২০২৬
জ্যোতিষ্ম গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।


১৫/৭/২৭
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


১৭/৭/২৭
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


১৭/৭/২৭
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


১৭/৭/২৭
এ.এস.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3258102 মেরামত ও সংরক্ষণ: আসবাবপত্র

Total Allocation: Taka 50 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	স্টুডিও ও অফিস আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল, ফাইল কেবিনেট, শোকেস, আলমিরা, টি-টেবিল, সোফা, কম্পিউটার টেবিল ইত্যাদি) মেরামত কাজ		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	50.00	Planned Dates		From July/2026 to March/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-					
Total							50.00										

In Word: Taka Fifty thousand only.


১৫/০৭/২৬
কল্যাণ কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


১৫.০৭.২০২৬
জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।


১৫/৭/২৬
কল্যাণ কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


১৫/৭/২৬
মোঃ মাসুদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


১৫/৭/২৬
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কল্যাণ দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


১৫.০৭.২৬
মোঃ মাসুদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3258103 মেরামত ও সংরক্ষণ: কম্পিউটার

Total Allocation: Taka 100 (thousand)


(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting


(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar


(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban


Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	কম্পিউটার ও সম্প্রচার সংশ্লিষ্ট স্ক্রুডিও সহায়ক যন্ত্রপাতি (CPU, Monitor, UPS, Switch, Soundcard, adapteretc) এবং সফটওয়্যার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	60.00	Planned Dates		From July/2026 to June/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-					
WR2	প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত ডেস্কটপ/ল্যাপটপ/প্রিন্টার/ স্ক্যানার/ ফটোকপিয়ার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	-	As required	DPM/ DCP		GoB	40.00	Planned Dates		From July/2026 to June/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
Total							100.00										
In Word: Taka One Lac only.																	

In Word: Taka One Lac only.


২৮/০৭/২৬
অনুপম চাকমা
বিসিএস (তথ্য)
সহকারী বাজী নিয়ন্ত্রক
উপ-বাজী নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৮.০৭.২০২৬
জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।


২৮/৭/২৬
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৮/৭/২৬
মেঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


২৮/৭/২৬
মুনির আহমদ
প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


২৮.৭.২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

CODE: 3258105, মেরামত ও সংরক্ষণ: অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2027


Total Allocation: Taka 350 (thousand)


(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.


Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক বিতরণ সিস্টেম, সাবস্টেশন যন্ত্রপাতি, ইউপিএস, ফ্যান, সম্প্রচার সহায়ক যন্ত্রপাতি, গ্রাউন্ডিং প্রভৃতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ৭৫ কেভিএ জেনারেটর ও ১৫০ কেভিএ জেনারেটরের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সার্ভিসিং কাজ	No.	As required	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	280	Planned Dates		From July/2026 to December/2026							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-					
WR2	সকল শাখার (অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল) ফটোকপি, স্ক্যানার, মিউজিক যন্ত্রপাতি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ	No.	As required	DPM/ DCP		GoB	30	Planned Dates		From July/26 to June/27							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
WR3	জরুরী প্রয়োজনে ইউপিএস, গ্রাউন্ডিং ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি ও জেনারেটরসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতির মেরামত ও সার্ভিসিং সংরক্ষণ কাজ	No.	As required	DPM/ DCP		GoB	40	Planned Dates		From July/26 to June/27							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
Total							350.00										

In Word: Taka Three Lac and fifty thousand only.


 ২৫/০৭/২৬
 অনুমোদিত
 বিশিষ্ট (ডায়েরী)
 সফলতার বার্তা নিয়ন্ত্রক
 উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


 ২৫.০৭.২০২৬
 জ্যোতির্ময় গোলদার
 সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
 বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।


 ২৫/৭/২৬
 কল্যান কুমার সরকার
 আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


 ২৫/৭/২৬
 মোঃ মাসুদুর রহমান
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


 ২৫/৭/২৬
 মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী (ফটিন দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ বেতার


 ২৫.০৭.২৬
 এ এস এম জাহিদ
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


(a) Financial Year: 2026-2027
(b) Reporting Period: 30-06-2027


Code: 3258106 মেরামত ও সংরক্ষণ: আবাসিক ভবন
Total Allocation: Taka 450 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar


(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	আবাসিক ভবনের i) ডিও ও এফ২ বিল্ডিং এর বুন্ডের বাথরুমের দরজা পরিবর্তন। ii) ডি৪ বিল্ডিং এর ২টি এর বাথরুম সংলগ্ন দেয়াল টাইলসকরন। iii) ডি৩(৪) ও ডি৩(৫) এর পানির জিআই পাইপ পরিবর্তন, দুটি বাথরুম মেরামতকরন, মেঝে ও দেয়াল মেরামতকরন, দুটি থাই জানালা মেরামতকরন ও কমোড স্থাপন। iv) ডিও ও এফ২ বিল্ডিংয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী বাসার অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় প্রাস্টারকরণ ও প্রয়োজনীয় রংকরণ। v) এফ১, এফ২, ডিও ও ডি৪ ভবনের পানির ট্যাক্সসমূহ (১২টি) পরিষ্কারকরন এবং এফ১, এফ২, ডিও ও ডি৪ ভবনের সেপটিক ট্যাংক ও সুয়ারেজ লাইনসমূহের সংযোগ পাইপসমূহ মেরামতকরণ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কারকরন কাজ।	-	As required	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	430	Planned Dates		This could be done after the permission of the authority.							Up to June/27
								Planned Days									
								Actual Dates									


২৫/০৭/২৬
অনুশেখ চাকমা
বিসিএস (জ্যেষ্ঠ)
সহকারী বার্ডার নিয়ন্ত্রক
উপ-বর্ডার নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৫.০৭.২০২৬
জ্যোতির্ময় গোস্বামী
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।


২৫/৭/২৬
কল্যাণ কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৭/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


২৭/৭/২৬
মুনীর আহমেদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


৩০.৭.২৬
এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

	vi) এফ২ বিল্ডিং-এর ২টি বাসার ০২টি বাথরুমে হাইকমোড স্থাপনসহ, টয়লেট ও বাথরুম মেরামত ও টাইলসকরন।							Planned Days										
								Actual Dates										
WR2	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ মেরামত ও সংরক্ষণ।	-	As required	DPM/ DCP		GoB	20	Planned Dates		This could be done after the permission of the authority.								Up to June/27
								Planned Days										
								Actual Dates										
Total							450											

In Word: Taka Four Lac fifty Thousand only.

In Word: Taka Four Lac fifty Thousand only.

২৬/০৭/২৬

অনুদেব চাকমা
বিসিএস (ডপা)
সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

২৬/০৭/২০২৬

জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

২৬/৭/২৬

বল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

২৭/৭/২৬

মোঃ মাওবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

২৭/৭/২৬

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কলিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3258107 মেরামত ও সংরক্ষণ: অনাবাসিক ভবন

Total Allocation: Taka 500 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	i) আঞ্চলিক পরিচালক এর ওয়াশ রুম মেরামতকরনসহ প্রয়োজনীয় টাইলসকরন।	-	As required	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	480	Planned Dates		This could be done after the permission of the authority.							Up to June/27
	ii) সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রকের কক্ষ রংকরন																
	iii) সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রকের ওয়াশ রুম এর জলছাদের পানির লাইন পরিবর্তন ও মেরামতকরন কাজ।																
	iv) মোটর সাইকেল/বাইসাইকেল গ্যারেজ নির্মাণ																
	v) কুড়িও সংলগ্ন ওয়াশরুমগুলোর পুরাতন জিআই পাইপ অপসারণপূর্বক নতুন পাইপ স্থাপন ও মেরামতকরন।																
	vi) দপ্তরের পানির ট্যাঙ্ক, রিজার্ভ ট্যাঙ্ক, সেপটিক ট্যাংক ও সুয়ারেজ লাইনসমূহের সংযোগ পাইপসমূহ মেরামতকরন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কারকরন কাজ।																

তামিম
২৫/০৭/২৬
অনুদেব চাকমা
বিসিএস (ডপা)
সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

জ্যোতির্ময় গোলদার
২৫.০৭.২০২৬
জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।

কল্যান কুমার সরকার
২৫/৭/২৬
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

মোঃ মাহবুব রহমান
২৫/৭/২৬
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


মুনীর হাফিজ
২৫/৭/২৬
মুনীর হাফিজ
প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোল দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


এম এম জাহিদ
২৫.০৭.২৬
এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

	vii) পুলিশ ব্যারাকের বিভিন্ন স্থানে পলেশ্তারা উঠিয়ে নতুন করে প্রাস্তারকরনসহ রঙকরন। পুলিশ ব্যারাক ও সাবস্টেশনের পিছনে ডেনেজ সিস্টেম মেরামতকরণ কাজ। ix) স্টুডিও সংলগ্ন মহিলা ওয়াশরুমের ২টি দরজা পুরুষ ওয়াশরুমের ১ টি দরজা মেরামতকরণ এবং স্টুডিও সংলগ্ন জানালার গ্রিল মেরামতসহ বার্নিশকরন। x) স্টুডিও সংলগ্ন বাগানের টাইলস মেরামতকরন, এ এম, এফ এম ট্রান্সমিটার, সুইচ রুম, জেনারেটর রুম পলেশ্তারা মেরামতসহ রংকরন।							Planned Days										
								Actual Dates										
WR2	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ মেরামত ও সংরক্ষণ।	-	As required	DPM /DCP		GoB	20.00	Planned Dates		This could be done after the permission of the authority.							Up to June/27	
								Planned Days										
								Actual Dates										
Total							500											

In Word: Taka Five Lac only

In Word: Taka Five Lac only


 ২৭/০৭/২৬
 অনুদেব চাকমা
 বিসিএস (তথ্য)
 সহকারী বাতী নিয়ন্ত্রক
 উপ-বাতী নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


 ২৭/০৭/২৬
 জ্যোতির্ময় গোলদার
 সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
 বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।


 কল্যান কুমার সরকার
 আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


 ২৭/৭/২৬
 মোঃ মাহবুবুর রহমান
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


 ২৭/৭/২৬
 মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী (রঙিন দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027
(b) Reporting Period: 30-06-2027


Code: 3258126 মেরামত ও সংরক্ষণ: টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি
Total Allocation: Taka 60 (Thousand)


(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban


Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WR1	বিবিধ টেলিযোগাযোগ সিস্টেম, টেলিফোন সরঞ্জামাদি, টিএনটি ক্যাবল পরিবর্তন, Cat-6, Coaxial cable পরিবর্তন, নেটওয়ার্ক সুইচ, রাউটার, টেলিফোন সেট, ইত্যাদি মেরামত, পরিবর্তন ও সংরক্ষণ কাজ।	-	As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	40	Planned Dates		From July/2026 to December/2026								
								Planned Days										
								Actual Dates		-	-	-						
WR2	জরুরি প্রয়োজনে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদির বিবিধ জরুরী মেরামত, পরিবর্তন ও সংরক্ষণ	-	As required	DPM/ DCP		GoB	20	Planned Dates		From July/2026 to June/2027								
								Planned Days										
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-		
								Planned Days										
								Actual Dates										
Total							60										৮	

In Word: Taka Sixty Thousand only.



২৫/০৭/২৬
অনুদেব চাকমা
মিসিএস (তথ্য)
সহকারী বাতী নিয়ন্ত্রক
উপ-বাতী নিয়ন্ত্রক (দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


০৫.০৭.২০২৬
জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।


২৫/৭/২৬
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৫/৭/২৬
মেঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


২৫/৭/২৬
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কল্যাণ দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার


০৫.০৭.২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

Code: 4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Total Allocation: Taka 150 (thousand)

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
GR1	দপ্তরের অভ্যন্তরে, স্টুডিও ব্লকে, দপ্তর চত্বর, আবাসিক কোয়ার্টার এবং এরিয়াল ফিল্ডের জন্য বিভিন্ন ওয়াটার বৈদ্যুতিক LED লাইট, ব্যাক-আপ LED লাইট, গার্ডেন লাইট, টিউব লাইট, বৈদ্যুতিক তার, ফ্লাডলাইট, ফ্যান, স্ট্যান্ড ফ্যান, এক্সোস্ট ফ্যান প্রভৃতি স্থাপন ও ক্রয়।	-	As required	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	120	Planned Dates		From July/2026 to December/2026										
								Planned Days												
								Actual Dates		-	-	-								
GR2	সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে বিবিধ বৈদ্যুতিক সামগ্রী (ব্রেকার, সুইচ, প্রাণ, ক্যাবল, বাব, টিউব লাইট, রেডিও সেট, টর্চ লাইট, ফ্লাড লাইট, ম্যাগনেটিক কন্ট্রোলার, রিলে, টাইমার, হোল্ডার, টুলস ইত্যাদি) ক্রয়।		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	30	Planned Dates		From July/2026 to June/2027										
								Planned Days												
								Actual Dates												
								Planned Days												
								Actual Dates												
Total							150.00													

In Word: Taka One Lac Fifty Thousand only

In Word: Taka One Lac Fifty Thousand only.

তারকম
২৫/০৭/২৬
অনুশীল চাকমা
বিসিএস (তথ্য)
সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

জ্যোতির্ময় গোলদার
২৫.০৭.২০২৬
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।

কল্যান কুমার সরকার
২৫/৭/২৬
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

মোঃ মাহবুব রহমান
২৭/৭/২৬
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনীর আহমদ
২৭/৭/২৬
প্রধান প্রকৌশলী (কল্যাণ দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 4112314: আসবাবপত্র**Total Allocation: Taka 70 (Thousand)**


(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting


(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	হিসাব শাখার জন্য ফাইল ক্যাবিনেট, স্টুডিওর জন্য স্পিকার স্ট্যান্ড এবং রেস্ট হাউজের জন্য আলমারি ও খাট ক্রয়।	-	As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	70.00	Planned Dates		From July/2026 to December/2026							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-					
								Actual Dates									
Total							70.00										

In Word: Taka Seventy Thousand only.



 অনুপম চাকমা
 বিসিএস (ডায়) সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক
 উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


 জ্যোতির্ময় গোলদার
 সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
 বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।


 কল্যান কুমার সরকার
 আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


 মোঃ মাহবুবুর রহমান
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


 মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী (কন্টিন দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার


 এ এম জাহিদ
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3243101 পেট্রোল,ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট

Total Allocation: 935 Taka (thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award		Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
GR1	প্রয়োজন অনুযায়ী জেনারেটর ও গাড়ীর জন্য অকটেন, ডিজেল ও লুব্রিকেন্ট ক্রয়।		As required	DPM/DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	935.00	Planned Dates			From July/2026 to June/2027							
								Planned Days										
								Actual Dates		-								
Total							935.00											

In Word: Taka Nine Hundred Thirty five Thousand only.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3243102 গ্যাস ও জ্বালানী

Total Allocation: 60 Taka (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

(e) Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award		Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
GR1	প্রয়োজন অনুযায়ী গাড়ীর গ্যাস ও জ্বালানী ক্রয়।		As required	DPM/DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	60.00	Planned Dates			From July/2026 to June/2027							
								Planned Days										
								Actual Dates		-								
Total							60.00											

In Word: Taka Sixty Thousand Taka only.

Signature
২৫/০৭/২৬
অনুদেব চাকমা
বিসিএস (ডক্ট)
সহকারী বাতা নিয়ন্ত্রক
উপ-বাতা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

Signature
২৫.০৭.২০২৬
জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।

Signature
২৫/৭/২৭
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

Signature
২৭/৭/২৬
মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

Signature
২৭/৭/২৬
মুহিবুল হক
প্রধান প্রকৌশলী (সিটন দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

Signature
০৭.০৭.২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027
(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 5258104 অফিস সরঞ্জামাদি
Total Allocation: Taka 25 (thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	দপ্তরের প্রয়োজনে ঘড়ি, ইলেকট্রিক কেটলি, পানির ফিল্টার, ফিল্টার কিট, ছাতা, চার্জ লাইট, ফ্রিজ প্রভৃতি ক্রয়।	-	As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	25.00	Planned Dates		From July/2026 to December/2026							
Total								25.00									

In Word: Taka Twenty Five Thousand only.

অনুদেব চাকমা
বিসিএস (ভাষা)
সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।
২৫/০৭/২৬

জ্যোতির্ময় গোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।
২৫.০৭.২০২৬

বসন্ত্যন কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।
২৫/৭/২৬

মোঃ মাহবুব রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা
২৭/৭/২৬

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রকটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার
২৭/৭/২৬

এ এস এম জাহীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার
০০.০৭.২৬

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2026-2027

(b) Reporting Period: 30-06-2027

Code: 3211117 ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ট্যাক্স

Total Allocation: Taka 280 (thousand)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.


Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GRI	দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত ইন্টারনেট, লাইভ স্ট্রিমিং -এর ইন্টারনেট এবং সম্প্রচার সংশ্লিষ্ট টেলিযোগাযোগ, স্যাটেলাইট, ডিশ এ্যান্টেনা রক্ষণাবেক্ষণ, অপটিক্যাল ফাইবার ও প্রয়োজনীয় ইন্টারনেট ক্যাবল পরিবর্তন	-	As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	280	Planned Dates		From July/2026 to Jun/2027							
								Planned Days									
								Actual Dates									
								Actual Dates									
Total							280										

In Word: Taka Two Lac Eighty Thousand only.



২৫/০৭/২৬
অনুদেব চাকমা
বিসিএস (ডায়েরী)
সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৫.০৭.২০২৬
জ্যোতির্ষ পোলদার
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান।


২৫/৭/২৬
বিশ্বনাথ কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৭/৭/২৬
মেঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


২৭/৭/২৬
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার


০০.০৭.২৬
এ.এস.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার