


মহাপরিচালক দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
তারিখ: ১০৪২ ১০/১১/২৬	
মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান)	
প্রবন্ধক মহাপরিচালক (স্বাতন্ত্র্য)	
অ. প্রকৌশলী	
মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান-১)	
মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান-২)	
চালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
মহাপরিচালক	

তারিখ: ১৫-০৭-২০২৬ খ্রি.

সূত্র: বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের পত্র নং ১৫.৫৩.০০০০.০০০.০১১.২০.০০০৩.২৬.৪২ তারিখ: ০৭.০৭.২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

০২। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা কেন্দ্রের ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সনিয়ে প্রেরণ করা হলো।

[illegible]

ফোন: ০২৩৩৪৪০৪৪৩০২

ই-মেইল: rdcumilla@betar.gov.bd

অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর	
বাংলাদেশ বেতার	
ডায়েরি নং	১৩৯২
তারিখ	২০.৭.৭৬
উপসচিব (প্রশাসন)	
উপসচিব (অর্থ)	
উপসচিব (সিআই)	
উপসচিব (সিআই)	
উপসচিব (অর্থ)	
উপসচিব (অর্থ)	

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সং-১)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সং-২)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (যান্ত্রিক)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (হিসাব)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (বাজেট)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (কমন)	✓
নিরাপত্তা অফিসার	
অন্যান্য	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার
কুমিল্লা-৩৫০০
www.betar.comilla.gov.bd

৫৪

বিষয়: বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানশাখার ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গ

সূত্র: বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের পত্র নং: ১৫.৫৩.০০০০.০০০.০১১.২০.০০০৩.২৬.৪২ তারিখ: ০৭.০৭.২০২৬ খ্রি.

a) Financial Year: 2026-2027 b) Code: 1330607119107 c) Ministry: Ministry of information & Broadcasting

d) Reporting period: 14/07/2026 e) Total Allocation Taka: 4,70,000/- f) Head of procuring Entry: Regional Director, Bangladesh Betar, Cumilla

Code No	Description procurement Goods	Unit	Qty	procurement method	Source of Funds	procuring Entry	End Costing Thousand Tk	Time Code for process	Not used in goods	invitation Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3211102	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	02	হারপিক, নাইজল, ফ্লোর ক্রিনার, ব্রিচিং পাউডার, মপ, বাতু, ভেজিকিউম পাউডার	DPM	GoB	Director Regional	40,000/-	Planned Dates	---	First Quarter (1 st July/26-30 th Sep/26)		Second Quarter (1 st Oct/26-31 st Dec/26)		Third Quarter (1 st Jan/27-31 st Mar/27)		Fourth Quarter (1 st Apr/27-30 th Jun/27)	
								Amount (BDT)	----	15,000/-		12,000/-		7,000/-		6,000/-	
3255101	কম্পিউটার সামগ্রী	09	Lot 1. কম্পিউটার ২ সেট ক্রয় ও UPS ৩ টি ক্রয়	RFQ	GoB	Director Regional	90,000/-	Planned Dates	-	18 Oct	26 Oct	26 Oct	1 Nov	5 Nov	9 Nov	12 Nov	25 days
								Actual Dates	-	0	08	0	06	04	04	03	25 days
3255102	মুদ্রণ ও বাধাই	09	ইলেক্ট্রিক ব্যানার, ফেস্টুন, ছোট-বড় খাম, অনুষ্ঠানে নিয়োজিত শিল্পীদের প্রাঙ্গণীকারপত্র মুদ্রণ, বিভিন্ন বাধাই সামগ্রী ইত্যাদি	DPM	GoB	Regional Director	30,000/-	Planned Dates	-	First Quarter (1 st July/26-30 th Sep/26)		Second Quarter (1 st Oct/26-31 st Dec/26)		Third Quarter (1 st Jan/27-31 st Mar/27)		Fourth Quarter (1 st Apr/27-30 th Jun/27)	
								Amount (BDT)	-	10,000/-		8,000/-		7,000/-		5,000/-	
3255105	অন্যান্য মনিহারি	09	অফসেট পেপার, অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	DPM	GoB	Regional Director	1,50,000/-	Planned Dates	-	First Quarter (1 st July/26-30 th Sep/26)		Second Quarter (1 st Oct/26-31 st Dec/26)		Third Quarter (1 st Jan/27-31 st Mar/27)		Fourth Quarter (1 st Apr/27-30 th Jun/27)	
								Amount (BDT)	-	30,000/-		50,000/-		50,000/-		20,000/-	

০৭/০৭/২০২৬
মোহাম্মদ আবুল বাসার
বি.সি.এস (তথ্য)
ক্রম-বার্তা নিয়ন্ত্রক (সংযুক্ত)
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

০৭/০৭/২৬
ফারুক আহমেদ
বি.সি.এস (তথ্য)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা।

০৭/০৭/২৬
নিতাই কুমার ভট্টাচার্য
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা


০৭/০৭/২৬
মোঃ রুবাইয়াত নামা চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, নদি: নগর, ঢাকা-১২০৭।

৬৩

Code No	Description procurement Goods	Unit	Qty	procurement method	Source of Funds	procuring Entry	End Costing Thousand Tk	Time Code for process	Not used in goods	invitation Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4112303	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	13	Lot 2. এসি ক্রয় ১ সেট (২ টন)	RFQ	GoB	Regional Director	90,000/-	Planned Dates	----	18 Aug	27 Aug	27 Aug	02 Sep	07 Sep	13 Sep	14 Sep	27 days
								Actual Dates	---	0	09	0	06	05	06	01	27 days
			বৈদ্যুতিকসুইচ, ক্যাবল ও বোর্ড, বাত্ব ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়	DPM	GoB	Regional Director	10,000/-	Planned Dates	----	First Quarter (1 st July/26-30 th Sep/26)		Second Quarter (1 st Oct/26-31 th Dec/26)		Third Quarter (1 st Jan/27-31 th Mar/27)		Fourth Quarter (1 st Apr/27-30 th Jun/27)	
								Amount (BDT)	---	-----		5,000		-----		5,000	
4112314	আসবাবপত্র	13	সেক্রেটারিয়েট টেবিল, রিভলিং চেয়ার, সাইড টেবিল, ব্যাক, ওয়্যারড্রোব ইত্যাদি আসবাবপত্র ক্রয়	DPM	GoB	Regional Director	60,000/-	Planned Dates	----	First Quarter (1 st July/26-30 th Sep/26)		Second Quarter (1 st Oct/26-31 th Dec/26)		Third Quarter (1 st Jan/27-31 th Mar/27)		Fourth Quarter (1 st Apr/27-30 th Jun/27)	
								Amount (BDT)	----	30,000		30,000		-----		----	


বিদ্র: PPA-2006 ও PPR-2025 এবং সরকার প্রচলিত অন্যান্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ক্রয়-কার্য সম্পাদন করা হবে।


২৫/০৭/২০২৬
মোহাম্মদ আবুল বাসার
বি.সি.এস (তথ্য)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক (সংযুক্ত)
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা


২৫/০৭/২৬
ফারুক আহমেদ
বি.সি.এস (তথ্য)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা।


২৫/৭/২৬
নিতাই কুমার ভট্টাচার্য
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা


২৫.০৭.২৬
মোঃ রুবাইয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।


২৫.০৭.২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার