

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Ministry: Ministry of information & Broadcasting
 Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh.
 Head of procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar
 Financial Year: 2026-2027

Code No	Description of Procurement package Work	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Thous and Tk	Time code For Process	Not used in Good	Invitation/A dvertise Tender	Tende r opening	Tend er Evaluation	App roval to Award	Notifica tion of Award	sign Contract	Total Time to contract signature	Time completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1 CODE: 3211102 পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	সাবান, হারপিক, ফ্লোর ক্লিনার, ব্রাশ, ফিনাইল, ব্রিচিং পাউডার, মগ, ফুল ঝাড়ু, বুল ঝাড়ু, ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী সংগ্রহ।		As requ ired	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh	GoB	170	Planned Dates		16-08-26					1-09-26	15 days	1 month
			As requ ired	DPM		GoB	29	Planned Days									
						Actual Dates											
GR-1 CODE: 3211106 (আপ্যায়ন ব্যয়)	আপ্যায়ন সামগ্রী		As requ ired	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh	GoB	35	Planned Dates									From July/2026- June-27
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR-1 CODE: 3211127 (বইপত্র ও সাময়িকী)	দাপ্তরিক প্রয়োজনে বই সংগ্রহ।		As requ ired	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh	GoB	20	Planned Days									From July/2026- June-27
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR-1 CODE: 3253102 (নিরাপত্তা সামগ্রী)	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সংগ্রহ/রিফিলিং/ সংস্থাপন, ক্যামেরা ও ক্যামেরা সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ ইত্যাদি।		As requ ired	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh	GoB	70	Planned Dates		15-11-2026					1-12-26	15 days	1 month
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR-1 CODE: 3243101 (পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট)	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট		As requ ired	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh	GoB	85										From July/2026- June-27

[Signature]
 ২৪/৭/২৬
 কোজিয়া আক্তার
 উপবর্তী নিয়ন্ত্রক
 বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

[Signature]
 ২৪/৭/২৬
 মোহাম্মদ রাফিউল করিম
 পরিচালক (দৈনন্দিন দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ


[Signature]
 ২৪/৭/২৬
 মোঃ আবু সায়েদ
 আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ
[Signature]
 ২৭/৭/২৬
 মোঃ মাহবুব রহমান
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


[Signature]
 ২৭/৭/২৬
 মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী (পলিটিকাল দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ বেতার


[Signature]
 ২৭/৭/২৬
 এ এস এম জাহিদ
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার


GR-1 CODE: 3211128 প্রকাশনা	ডাইকী/প্যাড		As requ ired	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh	GoB	05											From July/2026- June-27
GR-1 CODE: 3255101 কম্পিউটার সামগ্রী	বিবিধ কম্পিউটার সামগ্রী (র‍্যাম, UPS, পেনড্রাইভ, SSD, টোনার, কার্টিজ, কালি ইত্যাদি) ক্রয়।		As requ ired	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh	GoB	110	Planned Dates										From July/2026- June-27
								Planned Dates										
								Actual Dates										
GR-1 CODE: 3255102 (মুদ্রণ ও বাহাই)	সার্কিট ডায়াগ্রাম, পেড, ডায়েরি ইত্যাদি মুদ্রণ		As requ ired	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh	GoB	05	Planned Dates										From July/2026- June-27
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-1 CODE: 3255105 (অন্যান্য মনিহারি)	বিবিধ স্টেশনারী মালামাল ও বিবিধ অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়।		As requ ired	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh.	GoB	95	Planned Dates		1-11-26					15-11-26	15 days	1 month	
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-1 CODE: 3257301 (অনুষ্ঠান/উৎস বাদি)	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি সামগ্রী		As requ ired	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh.	GoB	20	Planned Dates										From July/2026- June-27
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR-1 CODE: 3257304 (বাগান পরিচর্যা)	বাগান পরিচর্যা		As requ ired	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh	GoB	60	Planned Dates										From July/2026- June-27
								Planned Days										
								Actual Dates										
WR-1 CODE: 3258102 মেরামত ও সংরক্ষণ: আসবাবপত্র	স্টুডিও ও অফিস আসবাবপত্র মেরামত কাজ।		As requ ired	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh	GoB	45	Planned Dates										From July/2026- June-27
								Planned Days										
								Actual Dates										
WR-1 CODE: 3258103 মেরামত ও সংরক্ষণ: কম্পিউটার	কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট সহায়ক যন্ত্রাংশ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ		As requ ired	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh.	GoB	100	Planned Dates										From July/2026- June-27
								Planned Days										
								Actual Dates										


১৪/৭/২৬
ফৌজিয়া আক্তার
উপবর্তী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।


১৪/৭/২৬
মোহাম্মদ রাফিউল করিম
পরিচালক (দৈনন্দিন কার্যক্রম)
বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ



১৪/৭/২৬
মোঃ আবু সায়েদ
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ



১৪/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা
মুনির আহমদ
প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


১৪/৭/২৬
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

WR-1 CODE: 3258104 অফিস সরঞ্জামাদি	ফটোকপিয়ার, এসি মেরামত ও সংরক্ষণ		As requi red	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh.	GoB	20										From July/2026- June-27
WR-1 CODE: 3258105 অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	জরুরি প্রয়োজনে কেন্দ্রের বিবিধ বৈদ্যুতিক বিতরণ সিস্টেম, সাবস্টেশন যন্ত্রপাতি, জেনারেটর,মোটর, পাম্প, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, মেরামত ও সংরক্ষণ , কেন্দ্রীয় চীলার ও সম্প্রচার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ।		As requi red	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh.	GoB	240	Planned Dates									From July/2026- June-27
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR-1 CODE: 3258106 মেরামত ও সংরক্ষণ: আবাসিক ভবন	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের ভিতরে সংস্কার, রংকরণ, পানির ট্যাংক, সেপটিক ট্যাংক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।		As requi red	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh	GoB	150	Planned Dates		1-04-27					15-4-27	15 days	1 month
								Planned Days									
			As requi red	RFQ			GoB	200	Actual Dates								
WR-1 CODE: 3258107 মেরামত ও সংরক্ষণ: আবাসিক ভবন	প্রশাসনিক ভবনের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কক্ষের প্রয়োজনীয় সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও রংকরণ, কারিগারী ভবনসমূহ(স্টুডিও, এসিপি ব্লক, সাবস্টেশন, জেনারেটর ভবন, পাম্প হাউজ ইত্যাদি) সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ।		As requi red	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh	GoB	150	Planned Dates									1 month
								Planned Days									
			As requi red	RFQ			GoB	200	Actual Dates		1-05-27					15-05-27	
WR-1 CODE: 3258126 মেরামত ও সংরক্ষণ: টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	বিবিধ টেলিযোগাযোগ (টেলিযোগাযোগ, স্যাটালাইট, ফাইবার অপটিক, টিএনটি কেবল ইত্যাদি) সিস্টেম মেরামত ও সংরক্ষণ।		As requi red	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh.	GoB	60	Planned Dates									From July/2026- June-27
								Planned Days									
								Actual Dates									


১৪/৭/২৬
ফৌজিয়া আক্তার
উপবর্তী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।


১৪/৭/২৬
মোহাম্মদ রাফিউল করিম
পরিচালক (দৈনন্দিন দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ


১৪/৭/২৬
মোঃ আবু সায়েদ
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ



১৪/৭/২৬
মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


১৪/৭/২৬
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার



১৪/৭/২৬
মোঃ এম জাহীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

WR-1 CODE: 4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ বৈদ্যুতিক মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	As requi red	DPM	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh.	GoB	40	Planned Dates											
							Planned Days											
							Actual Dates											
WR-1 CODE: 4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	বিবিধ বৈদ্যুতিক সামগ্রী(বাল্ব, সোলার লাইট, তার, ব্রেকার, কনটাক্টর ইত্যাদি) ও সুইচ- গিয়ার ক্রয় ও সংস্থাপন।	As requi red	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh.	GoB	100	Planned Dates		14-01-27						28-01-27	15 days	1 month	
							Planned Days											
							Actual Dates											
WR-1 CODE: 4112314 আসবাবপত্র	দপ্তরের বিভিন্ন কক্ষের জন্য নতুন আসবাবপত্র ক্রয়	As requi red	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Mymensingh.	GoB	50	Planned Dates		2-08-26						16-08-26	15 days	1 month	
							Planned Days											
							Actual Dates											
	Total values of goods and services procurement					2059												



কাজী জাহান আরা
উপসচিব (সি.এস.ও.)
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।
২৪/৭/২৬


মোহাম্মদ রাফিকুল করিম
পরিচালক (সি.এস.ও.)
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।
২৪/৭/২৬


মোঃ আবিদুর রহমান
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।
২৪/৭/২৬


মোঃ মাহবুবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা
২৭/৭/২৬


মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রকটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার
২৭/৭/২৬


এ.এস.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার
২৭/৭/২৬