

Code	description of procurement item	quantity	Procurement method & Type	contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Taka	Time Code for Process		Start to prepare Tender Document	Invitation Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Signing Contract	Delivery time	Time For completion of contract
							Planned Dates	Actual Dates								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3258102	অস্বাবপত্র (সেরামত ও সংরক্ষণ) দাওয়ারিক অস্বাবপত্র ক্রয় ও সেরামত বাবদ ব্যয়:	As required	DPM	Do	GOB	55,000/-	Planned Dates Planned Days									30.06.2026
3258103	কম্পিউটার (সেরামত ও সংরক্ষণ) কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও সেরামত বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	50,000/-	Planned Dates Actual Dates Planned Days									30.06.2026
4112314	অস্বাবপত্র দাওয়ারিক ধরোজনে বিভিন্ন অস্বাবপত্র ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	45,000/-	Planned Dates Actual Dates Planned Days									30.06.2026

Signature
 ২০/০৬/২৫
 বোর্ড সভাপতির কার্যক্রম
 উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 (আঞ্চলিক প্রকৌশলীর নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর)
 বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

Signature
 ২০/০৬/২৫
 স্যার সাহাবুদ্দিন হোসেন
 অঞ্চলিক কার্যালয় (সি. পি.)
 বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

Signature
 ২০/০৬/২৫
 মোঃ নূরুল হুসেন
 আঞ্চলিক কার্যালয়
 বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

Signature
 ২০/০৬/২৫
 সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
 অঞ্চলিক পরিচালক (প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ)
 বাংলাদেশ বেতার, সার নগর, ঢাকা।

Signature
 ২০/০৬/২৫
 এ.এম.এম. জাহিদ
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার