

সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা
প্রকল্পের নাম ও কোড নং

: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
: 'দেশী ও বিদেশী উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের অডিও ভিডিও দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সক্ষমতা বৃদ্ধি' (২২৪৩৪৬৫০০)

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী			চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			কাজের অগ্রগতি জুলাই ২০২৪ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাস পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা অক্টোবর ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা জানুয়ারি ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা এপ্রিল ২০২৫ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত			
অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত		ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত		ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত		ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত		ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত		ক্ষিম সংখ্যা	
			জিওবি	পিএ		জিওবি	পিএ		জিওবি	পিএ		জিওবি	পিএ					
রাজস্ব ব্যয় (ক)																		
৩১-কর্মচারীদের প্রতিদান																		
৩১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	১২৬.০০			১০.০০			৫.০০			২.৫০			২.৫০			-	
৩১১১০০২	যাতায়াত ভাতা	৫.০০			-			-			-			-			-	
৩১১১০০৬	শিক্ষাভাতা	১.০০			০.৪০			০.১০			-		-				০.৩০	
৩১১১০১০	বাড়িভাড়া ভাতা	৮৫.০০			৫.০০			২.৫০			১.৩০			০.৫০			০.৭০	
৩১১১০১১	চিকিৎসা ভাতা	৭.০০			০.৫০			০.২০			-			-			০.৩০	
৩১১১০১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১.০০			০.৫০			০.১২			-			-			০.৩৮	
৩১১১০১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা				০.৫০			০.২৫			-			-			০.২৫	
৩১১১০১৪	টিফিনভাতা	১.০০			০.১০			-			-			-			০.১০	
৩১১১০১৬	ধোলাই ভাতা	০.৫০			০.১০			-			০.০৩			-			০.০৮	
৩১১১০২৫	উৎসব ভাতা	২৮.০০			৪.০০			০.৪০			২.০০			১.০০			০.৬০	
৩১১১০২৭	অধিকাল ভাতা	৩.০০			১.২০			০.৫০			০.৫০			-			০.২০	
৩১১১০২৮	শ্রান্তি ও চিকিৎসাবিহীন ভাতা	২.০০			০.৭৫			-			-			-			০.৭৫	
৩১১১০৩২	সম্মানী ভাতা	৫.০০			০.১০			-			-			-			০.১০	
৩১১১০৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৩.৫০			০.৫০			-			-			০.৪০			০.১০	
৩১১১০৩৮	অন্যান্য ভাতা	১৩.০০			১.০০			০.১০			-			-			০.৯০	
৩১১১০৫২	বিশেষ সুবিধা				১.১৫			০.৪৩			-			-			০.৭১	
৩২ - পণ্য ও সেবার ব্যবহার																		
৩২১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১৫.০০			২.৫০			১.০০			০.৫০			০.৫০			০.৫০	
৩২১১০৭	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	৬০.০০			১৮.০০			৬.০০			৪.০০			৪.৩৫			৩.৬৫	
৩২১১০৯	সাকুল্য বেতন	৪৫.০০			২৩.০০			১০.০০			৫.০০			৫.৫০			২.৫০	
৩২১১১১	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	১০০.০০			১০০.০০			-			৫০.০০			৫০.০০			-	
৩২১১১৩	বিদ্যুৎ	৪.৫০			০.১০			-			-			-			০.১০	
৩২১১১৫	পানি	০.৫০			০.১০			-			-			-			০.১০	
৩২১১১৭	ইন্টারনেট	৬.০০			১.৫০			০.৫০			০.৫০			-			০.৫০	
৩২১১২০	টেলিফোন	৩.০০			০.৫০			০.১০			-			-			০.৪০	
৩২১১২৫	প্রচার বিজ্ঞাপন ব্যয়	৪০.০০			১২.০০			৫.০০			৪.০০			২.০০			১.০০	
৩২১১২৭	পুস্তক ও জার্নাল ক্রয়	৫০.০০			২০.০০			৫.০০			৫.০০			১০.০০			-	
৩২১১৩১	আউটসোর্সিং	৩০.০০			৯.০০			৪.০০			৩.০০			১.৫৫			০.৪৫	
৩২২১১০	কমিশন	৩০.০০			০.৫০			-			-			-			০.৫০	

৩২৩১১০২	ফিল্ম রেস্টোরেশন ও প্রিজারভেশন বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৫০.০০		৩০.০০															৩০.০০	
৩২৪৩১০১	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	৫০.০০		২.০০		০.৫০													১.০০	
৩২৪৩১০২	গ্যাস	১০.০০		৫.০০		১.৫০													২.৫০	
৩২৪৪১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	২০.০০		৩.০০		১.০০													-	
৩২৪৪১০৩	বৈদেশিক ভ্রমণ ব্যয়	২৫০.০০		১৫০.০০		৩০.০০													২৫.০০	৭৩.০০
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৪০.০০		১২.০০		৬.০০													-	
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৩৫.০০		১০.০০		৪.৮০													২.২০	-
৩২৫৭২০৬	সম্মানী	১৫.০০		৮.০০		৩.০০													২.০০	১.৮৩
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	১৫.০০		৭.০০		২.০০													২.০০	১.৫০
উপমোট: রাজস্ব ব্যয় (ক)		১,২৫০.০০	-	৪৪০.০০		৯০.০০	-	-	-	১১০.০০	-	-	-	১১৫.০০	-	-	-	১২৫.০০	-	
মূলধন ব্যয় (খ)																				
৪১ - আর্থিক সম্পদ																				
৪১১২১০১	যানবাহন (জীপ-০২টি)	৬০.০০		-		-													-	
৪১১২৩১০	অফিস যন্ত্রপাতি	২,২০০.০০		৫৬০.০০		১৭২.০০													২৬০.০০	১২৮.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১৭০.০০		৩০.০০		-													-	
৪১৩১১০১	ক) মিউজিয়াম/ আর্কাইভাল/ অডিও, ভিডুয়াল দলিলাদি সংগ্রহ	১,৮৭৫.০০		৩৬৭.০০		১১৩.০০													১৩৪.০০	১২০.০০
	খ) মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাতকারভিত্তিক ভিডুয়াল ডকুমেন্ট তৈরি	৪০০.০০		১০১.০০		-													-	
	গ) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিজস্ব মুক্তি সংগ্রামের অডিও-ভিডুয়াল, কনটেন্ট/দলিলাদি ক্রয় ও সংগ্রহ	৫.০০		২.০০		-													-	২.০০
	ঘ) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের বিদ্যমান মিউজিয়াম আপগ্রেডেশন/বাদুঘর ও নৃতাত্ত্বিকসামগ্রী সংগ্রহ ও স্থাপন	২০.০০		-		-													-	
৪৯ - সিডি, ভ্যাট ইত্যাদি																				
৪৯১১১১৩	সিডি, ভ্যাট ইত্যাদি	২৬৫.০০		-		-													-	
উপমোট: মূলধন ব্যয় (খ)		৪,৯৯৫.০০		১,০৬০.০০		২৮৫.০০													২৬০.০০	২৫০.০০
ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (গ)		৬১.৪৫		-		-													-	
প্রাইস কন্টিনজেন্সি (ঘ)		৬১.৪৫		-		-													-	
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৬,২৬৭.৯০		১,৫০০.০০		৩৭৫.০০													৩৭৫.০০	৩৭৫.০০

Mohammad

Mohammad
০২.০৭.১৪

ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল
প্রবন্ধ পরিচালক
(দেশি-বিদেশি উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের
অডিও ভিডুয়াল দলিলা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প)
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025)

Ministry/Division : Ministry of Information & Broadcasting
 Agency : Bangladesh Film Archive
 Procuring Entity Name & Code : Project Director, Project Code: 224346500
 Project Name : Collection and Preservation of Liberation War Footage from Home and Abroad and Strengthening Bangladesh Film Archive

Project Cost (in Lakh Taka)		
Total	:	6,267.90
GOB (Development)	:	6,267.90
PA	:	----

Sl. No	Description Of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks
	GOODS																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GD1	দেশী-বিদেশী উৎস থেকে সংগৃহীত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অডিও/ ভিজুয়াল/ দলিলাদি/ডকুমেন্ট/ অন্যান্য বিষয়াদি সংগ্রহ	Lot	L.S	DPM	HOPE	GOB	367.00	Planned Dates	-	11/Aug/24	8/Sep/24	6/Oct/24	20/Oct/24	27/Oct/24	24/Nov/24	105	8 Months	
								Planned Days		0	28	28	14	7	28			
								Actual Dates	-									
GD2	বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিজস্ব মুক্তি সংগ্রামের অডিও-ভিজুয়াল, কনস্টেট/ দলিলাদি ক্রয় ও সংগ্রহ	Lot	1	RFQM	PD	GOB	2.00	Planned Dates	-	10/Mar/25	18/Mar/25	24/Mar/25	31/Mar/25	07/Apr/25	14/Apr/25		15 Days	
								Planned Days		0	8	6	7	7	7	35		
								Actual Dates	-									
GD3	রিমেল টাইম ফিলা ক্যানার ক্রয়	No.	1	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	250.00	Planned Dates	-	02/Aug/24	23/Aug/24	06/Sep/24	20/Sep/24	27/Sep/24	11/Oct/24			
								Planned Days		0	21	14	14	7	14	70	60 Days	
								Actual Dates	-									
GD4	ফিলা মিউজিয়াম যন্ত্রপাতি (এলইডি ডিসপ্লে=১০টি, ডিজিটাল ইনফরমেশন ডিসপ্লে=১০টি, ইন্টারেক্টিভ ডিজাইনসহ ডিসপ্লে বক্স=২০টি, লাইটিং সিস্টেম ও অন্যান্য)	Lot	1	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	145.60	Planned Dates	-	02/Dec/24	23/Dec/24	06/Jan/25	20/Jan/25	27/Jan/25	10/Feb/25			
								Planned Days		0	21	14	14	7	14	70	60 Days	
								Actual Dates	-									
GD6	আসবাবপত্র ক্রয় (ফিলা মিউজিয়াম ইন্টারেক্টিভ ডিজাইন ও ডিসপ্লে)	Lot	1	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	30.00	Planned Dates	-	02/Aug/24	23/Aug/24	06/Sep/24	20/Sep/24	27/Sep/24	11/Oct/24		60 Days	
								Planned Days	-	0	21	14	14	7	14	70		
								Actual Dates	-									
GD7	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	Lot	L.S	RFQM/ Cash	PD	GOB	12.00	Planned Dates	-	18/Jul/24	27/Jul/24	04/Aug/24	11/Aug/24	18/Aug/24	25/Aug/24		10 Days	
								Planned Days	-	0	9	8	7	7	7	38		
								Actual Dates	-									
GD8	মনিহারি পণ্য ক্রয়	Lot	L.S	RFQM/ Cash	PD	GOB	10.00	Planned Dates	-	18/Sep/24	27/Sep/24	04/Oct/24	11/Oct/24	18/Oct/24	25/Oct/24		10 Days	
								Planned Days	-	0	9	7	7	7	7	37		
								Actual Dates	-									
GD9	কম্পিউটারসামগ্রী ক্রয়	No.	L.S	RFQM/ Cash	PD	GOB	12.00	Planned Dates	-	25/Sep/24	02/Oct/24	11/Oct/24	11/Oct/24	18/Oct/24	25/Oct/24		7 Days	
								Planned Days	-	0	7	9	0	7	7	30		
								Actual Dates	-									
GD10	মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশিত পুস্তক ও জার্নাল ক্রয়	Lot	4	RFQM	PD	GOB	20.00	Planned Dates	-	18/Jul/24	27/Jul/24	04/Aug/24	11/Aug/24	18/Aug/24	25/Aug/24		10 Days	
								Planned Days	-	0	9	8	7	7	7	38		
								Actual Dates	-									
Total value of Goods Procurement							848.60											

Sl. No	Description Of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/Adver tisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Competition of Contract	Remarks
	SERVICES																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD1	Federation of International Film Archives (FIAP)-এর অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক/রিসোর্স পার্সনদের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার/ওয়ার্কশপ	No.	10	QCBS National	HOPE	GOB	100.00	Planned Dates	-	11/Aug/24	8/Sep/24	6/Oct/24	20/Oct/24	27/Oct/24	24/Nov/24		Jun-25	
								Planned Days	-	0	28	28	14	7	28	105		
								Actual Dates	-									

ড. মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল
 প্রকল্প পরিচালক