

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)
Ministry/Division : Ministry of Information & Broadcasting
Agency : Bangladesh Film Archive
Procuring Entity Name & Code : Director General, 1330901
EGP

Sl. No	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Approved Estd. Cost in TK. Lakh	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Competition of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	প্রকাশনা ৩২১১১২৮	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	১২.০০	Planned	-	১৬.০১.২০২৫	০৯.০২.২০২৫	২০.০২.২৪	২৩.০২.২০২৫	২৫.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									
2.	ল্যাপটপ ও কম্পিউটার সংগ্রহ ৪১১১২০২	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৪.০০	Planned	-	১৬.০১.২০২৫	০৯.০২.২০২৫	২০.০২.২৪	২৩.০২.২০২৫	২৫.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									
3.	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (ফিলা ভল্ট) ৩২৫৮১০৫ স্পেয়ার	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৩৮.০০	Planned	-	১৭.০৭.২০২৪	১০.০৮.২০২৪	১৮.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৭.০৮.২০২৪	০৪.০৯.২০২৪	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									
4.	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সেন্ট্রাল এসি) ৩২৫৮১০৫	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৫.০০	Planned	-	১৬.০১.২০২৫	০৯.০২.২০২৫	২০.০২.২৪	২৩.০২.২০২৫	২৫.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									
5.	ভবনের বৈদ্যুতিক ডায়াগ্রাম, জেনারেটর ও ফায়ার সিটেমের স্পেয়ার পার্টস ৩২৫৮১০৫	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৯.০০	Planned	-	১৭.০৭.২০২৪	১০.০৮.২০২৪	১৮.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৭.০৮.২০২৪	০৪.০৯.২০২৪	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									
6.	স্পেয়ার পার্টস (সেন্ট্রাল এসি) ৩২৫৮১০৫	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৪.০০	Planned	-	১৭.১০.২০২৪	১০.১১.২০২৪	২০.১১.২৪	২৩.১১.২০২৪	২৫.১১.২০২৪	০১.১২.২০২৪	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									
7.	স্পেয়ার পার্টস (ফিলা ভল্ট) ৩২৫৮১০৫	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	২০.০০	Planned	-	১৭.১০.২০২৪	১০.১১.২০২৪	২০.১১.২৪	২৩.১১.২০২৪	২৫.১১.২০২৪	০১.১২.২০২৪	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									
8.	CCTV রক্ষণাবেক্ষণ ও আপগ্রেডেশন ৩২৫৮১০৫	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৮.০০	Planned	-	১৭.১০.২০২৪	১০.১১.২০২৪	২০.১১.২৪	২৩.১১.২০২৪	২৫.১১.২০২৪	০১.১২.২০২৪	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									
9.	ডিজিটাল ল্যাব নেটওয়ার্কিং , আনুষঙ্গিক স্পেয়ার সংগ্রহ ও মেরামত ৩২৫৮১০৫	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৬.০০	Planned	-	১৬.০১.২০২৫	০৯.০২.২০২৫	২০.০২.২৪	২৩.০২.২০২৫	২৫.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									
10.	Storage Array Repair & Storage সংগ্রহ ৩২৫৮১০৫	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	১০.০০	Planned	-	১৭.০৭.২০২৪	১০.০৮.২০২৪	১৮.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৭.০৮.২০২৪	০৪.০৯.২০২৪	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									

মোঃ মনিরুজ্জামান
উপ-পরিচালক (আর্কাইভ)

Sl. No	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Approved Estd. Cost in TK. Lakh	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Competition of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11.	Color Grading Unit Upgradation ৪১১২৩১০	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৬০.০০	Planned	-	১৭.০৭.২০২৪	১০.০৮.২০২৪	১৮.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৭.০৮.২০২৪	০৪.০৯.২০২৪	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									
12.	Generator for fire protection system ৪১১২৩১০	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৩২.০০	Planned	-	১৭.০৭.২০২৪	১০.০৮.২০২৪	১৮.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৭.০৮.২০২৪	০৪.০৯.২০২৪	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									
13.	Furniture ৪১১২৩১৪	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৮.০০	Planned	-	১৭.১০.২০২৪	১০.১১.২০২৪	২০.১১.২৪	২৩.১১.২০২৪	২৫.১১.২০২৪	০১.১২.২০২৪	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									
14.	Museum (Equipments and revovation) ৪১৩১১০১	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৭.০০	Planned	-	১৭.১০.২০২৪	১০.১১.২০২৪	২০.১১.২৪	২৩.১১.২০২৪	২৫.১১.২০২৪	০১.১২.২০২৪	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									
15.	Electric Equipments ৪১১২৩০৩	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৪.০০	Planned	-	১৭.০৭.২০২৪	১০.০৮.২০২৪	১৮.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৭.০৮.২০২৪	০৪.০৯.২০২৪	০৭ দিন	৪৫ দিন	
								Actual Date	-									

১৪.

mmmm

মোঃ মনিরুজ্জামান
উপ-পরিচালক (আর্কাইভ)

১৫

১৬

১৭

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)
 Ministry/Division : Ministry of Information & Broadcasting
 Agency: Bangladesh Film Archive
 Procuring Entity Name & Code : Director General 1330901
 Manual Procurement

Sl. No	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK. Lakh	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite- Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Competition of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	AMC-Substation ৩২৫৮১০৫	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	৩.০০	Planned	-	১৫/১০/২৪	২২/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৯/১০/২৪	০৩/১১/২০২৪	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
2.	LED Display Maintanance ৩২৫৮১০৫	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	১.৫০	Planned	-	১৫/১০/২৪	২২/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৯/১০/২৪	০৩/১১/২০২৪	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
3.	Central AC Repair ৩২৫৮১০৫	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	২.৫০	Planned	-	১৫/১০/২৪	২২/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৯/১০/২৪	০৩/১১/২০২৪	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
4.	Server Upgradation and C Pannel License ৪১১৩৩০২	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	২.৫০	Planned	-	১৪/০৮/২৪	২১/০৮/২৪	২১/০৮/২৪	২৪/০৮/২৪	২৮/০৮/২৪	০১/০৯/২০২৪	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
5.	Evaporator and Condenser Unit related ৩২৫৮১০৫	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	৩.০০	Planned	-	১৫/১০/২৪	২২/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৯/১০/২৪	০৩/১১/২০২৪	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
6.	স্টেশনারী সামগ্রী ৩২৫৫১০৫	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	২.৮০	Planned	-	১৪/০৮/২৪	২১/০৮/২৪	২১/০৮/২৪	২৪/০৮/২৪	২৮/০৮/২৪	০১/০৯/২০২৪	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
7.	Metallic Signboard ৩২৫৮১০৭	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	৩.০০	Planned	-	১৪/০৮/২৪	২১/০৮/২৪	২১/০৮/২৪	২৪/০৮/২৪	২৮/০৮/২৪	০১/০৯/২০২৪	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
8.	Sound System Repair & Upgradation ৩২৫৮১০৫	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	২.৮০	Planned	-	১৫/১০/২৪	২২/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৯/১০/২৪	০৩/১১/২০২৪	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									

৩৪:

মান্ন

মোঃ মনিরুজ্জামান
উপ-পরিচালক (আর্কাইভ)

৳

৯

৬

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)
Ministry/Division : Ministry of Information & Broadcasting
Agency : Bangladesh Film Archive
Procuring Entity Name & Code : Director General, 1330901

দপ্তর/সংস্থার নাম	প্রস্তাবিত ক্রয় সংখ্যা		মোট প্রস্তাবিত ক্রয় সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (e-tender অংক)	মন্তব্য
	e-tender	ম্যানুয়াল			
১	২	৩	৪	৫	৬
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ এফ-০৫, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭	১৫ টি	০৬ টি	২২ টি	ই-জিপিতে ২১৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ম্যানুয়াল ২১.১০ লক্ষ টাকা	দাপ্তরিক প্রস্তাবিত সময়কাল পরিবর্তন হতে পারে।

AS

man

২০/০৭/২৪
মোঃ মনিরুজ্জামান
প্রোগ্রামার (আর্কাইভ)

AS

ফারহানা রহমান
পরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০/০৭/২৪
মো. কামরুজ্জামান
সহ পরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
এফ-৫, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
website: www.bfa.gov.bd

নং-১৫.৫৮.০০০০.১০৩.০৭.৫১৮.১৬-৫৬৬

তারিখ : ১৫/০৭/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।


উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্রয় কার্যক্রমসমূহের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত ফরম মোতাবেক প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্ণিত ক্রয় পরিকল্পনায় ১৫ টি OTM (ই-জিপি) ও ০৮ টি RFQ বিদ্যমান।

নির্ধারিত ফরম মোতাবেক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

০/৮

সিনিয়র সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


মো: কামরুজ্জামান
মহাপরিচালক
ফোন : ৪১০২৪৬৩৬