

সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

(২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
 প্রকল্পের নাম ও কোড নং : দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ এর অডিও ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (২২৪৪১০৬০০)

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী			চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০২৬ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬ মাস পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা অক্টোবর ২০২৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা জানুয়ারি ২০২৭ হতে মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা এপ্রিল ২০২৭ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত		
অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কিম	ভৌত	আর্থিক	স্কিম	ভৌত	আর্থিক	স্কিম	ভৌত	আর্থিক	স্কিম	ভৌত	আর্থিক	স্কিম
				জিওবি	পিএ		জিওবি	পিএ		জিওবি	পিএ		জিওবি	পিএ		জিওবি	পিএ
রাজস্ব ব্যয় (ক)																	
৩১-কর্মচারীদের প্রতিদান																	
৩১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৫০.০০		১৭.০০			৬.০০			৫.০০			৪.০০			২.০০	
৩১১১০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	১৫.০০		-			-			-			-			-	
	উপমোট নগদ মজুরি ও বেতন:	৬৫.০০	-	১৭.০০	-	-	৬.০০	-	-	৫.০০	-	-	৪.০০	-	-	২.০০	-
৩১১১৩-ভাতাদি																	
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১.৫০		০.৫০			-			০.২০			০.০৫			০.২৫	
৩১১১৩০৪	মহার্ঘ ভাতা	১৫.০০		-			-			-			-			-	
৩১১১৩০৬	শিক্ষাভাতা	২.০০		০.২০			-			০.০৫			০.০৫			০.১০	
৩১১১৩১০	বাড়িভাড়া ভাতা	৩৩.০০		৮.৫০			৩.০০			৩.০০			২.০০			০.৫০	
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	২.৫০		০.৫০			০.২৫			০.১৫			০.০৫			০.০৫	
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১.০০		০.৫০			০.১০			০.১০			০.২০			০.১০	
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	২.০০		০.৫০			০.১৫			০.১৫			০.১০			০.১০	
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১.০০		০.১০			-			০.০৫			-			০.০৫	
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	১৪.০০		৩.০০			-			-			১.৫০			১.৫০	
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	১০.০০		৫.০০			০.৫০			১.৮০			০.৩০			২.৪০	
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও চিত্তবিনোদন ভাতা	২.৫০		-			-			-			-			-	
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২.৫০		০.৫০			-			-			০.৫০			-	
৩১১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা	৩.০০		১.৭০			০.৫০			০.৫০			০.৪০			০.৩০	
	উপমোট ভাতাদি:	৯০.০০	-	২১.০০	-	-	৪.৫০	-	-	৬.০০	-	-	৫.১৫	-	-	৫.৩৫	-
৩২ - পণ্য ও সেবার ব্যবহার																	
৩২১১১০২	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সামগ্রী	৫.০০		২.০০			১.০০			০.৫০			০.৫০			-	
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৫.০০		৩.০০			১.০০			০.৬০			০.৬০			০.৮০	
৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক- ১টি মাইক্রোবাস)	৪৮.০০		২০.০০			৬.০০			৫.০০			৪.০০			৫.০০	

ডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী			চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০২৬ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬ মাস পর্যন্ত				লক্ষ্যমাত্রা অক্টোবর ২০২৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত				লক্ষ্যমাত্রা জানুয়ারি ২০২৭ হতে মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত				লক্ষ্যমাত্রা এপ্রিল ২০২৭ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত			
অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা
				জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ	
৩২১১১১১	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	২৫.০০		১২.৫০				৬.০০				২.৫০				২.৫০				১.৫০		
৩২১১১১৬	কুরিয়ার	১.০০		০.৮০				০.১০				০.১৫				০.২০				০.৩৫		
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	৪.০০		২.৫০				০.৭০				০.৬০				০.৬০				০.৬০		
৩২১১১১৯	ডাক	১.০০		০.৮০				০.১০				০.১৫				০.২০				০.৩৫		
৩২১১১২০	টেলিফোন	২.০০		১.০০				০.১০				০.১০				০.২৫				০.৫৫		
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	২০.০০		১২.০০				৩.০০				৩.০০				৩.০০				৩.০০		
৩২১১১২৭	পুস্তক ও জার্নাল ক্রয়	১০.০০		৮.০০				২.০০				-				৬.০০				-		
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	৫৬.০০		৩২.০০				১০.০০				৬.০০				৮.০০				৮.০০		
৩২১১১৩৪	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	৫.০০		৩.৫০				১.০০				০.৬০				১.০০				০.৯০		
৩২৩১৩০১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৫.০০		১০.০০				১.৫০				২.০০				১.০০				৫.৫০		
৩২৪২১০৩	গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ এর ফুটেজ সংগ্রহের জন্য বিদেশি গণমাধ্যম, সংবাদ সংস্থা ও আর্কাইভ পরিদর্শন (৩জনx৫টিম)	১২৫.০০		১০০.০০				২৫.০০				২৫.০০				২৫.০০				২৫.০০		
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	৫.০০		২.৫০				০.৫০				০.৮০				০.৫০				০.৭০		
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	৭.০০		৪.০০				১.০০				১.০০				১.০০				১.০০		
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৩০.০০		২০.০০				৩.০০				৪.০০				৪.০০				৯.০০		
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৫.০০		২.০০				১.০০				০.৫০				০.৫০				-		
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বঁধাই	৪.০০		২.৪০				১.০০				০.৫০				০.৫০				০.৪০		
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	২০.০০		১০.০০				২.০০				৬.০০				২.০০				-		
৩২৫৬১০৬	পোশাক	২.০০		১.০০				০.৫০				-				০.৫০				-		
৩২৫৭১০১	পরামর্শক ফি	১৬২.০০		৬৮.০০				১০.০০				১৮.০০				২০.০০				২০.০০		
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	২০.০০		১০.০০				২.৫০				৩.০০				১.০০				৩.৫০		
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১০.০০		৮.০০				২.০০				২.০০				২.০০				২.০০		
৩২৫৮১০১	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	৫.০০		৩.০০				১.৫০				০.৫০				০.৫০				০.৫০		
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ	৮.০০		৬.০০				২.০০				২.০০				১.০০				১.০০		
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫.০০		২.০০				১.০০				০.৫০				০.৫০				-		
উপমোট পণ্য ও সেবার ব্যবহার:		৬০৫.০০	-	৩৪৭.০০	-	-	-	৮৫.৫০	-	-	-	৮৫.০০	-	-	-	৮৬.৮৫	-	-	-	৮৯.৬৫	-	-
উপমোট: রাজস্ব ব্যয় (ক)		৭৬০.০০	-	৩৮৫.০০	-	-	-	৯৬.০০	-	-	-	৯৬.০০	-	-	-	৯৬.০০	-	-	-	৯৭.০০	-	-

ডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী			চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০২৬ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬ মাস পর্যন্ত				লক্ষ্যমাত্রা অক্টোবর ২০২৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত				লক্ষ্যমাত্রা জানুয়ারি ২০২৭ হতে মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত				লক্ষ্যমাত্রা এপ্রিল ২০২৭ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত			
অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম
				জিওবি	পিএ	সংখ্যা		জিওবি	পিএ	সংখ্যা		জিওবি	পিএ	সংখ্যা		জিওবি	পিএ	সংখ্যা		জিওবি	পিএ	সংখ্যা
মূলধন ব্যয় (খ)																						
৪১ - অর্থনৈতিক সম্পদ																						
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৬৪.০০		২৫.০০				২৫.০০				-				-				-		
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	১,৩১৫.০০		৯২৫.০০				৩০০.০০				৫০০.০০				১২৫.০০				-		
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১৬.০০		-				-				-				-				-		
৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১২.০০		-				-				-				-				-		
৪১৩১১০১	ক) দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ এর অডিও-ভিডিও দলিলাদি সংগ্রহ	১৫০০.০০		১৪১৫.০০				৩০৩.০০				১২৯.০০				৪০৪.০০				৫৭৯.০০		
	খ) গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এর সমন্বয়ক, ছাত্রনেতা, আহত ছাত্র-জনতা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক ২০০টি ডকুমেন্টারি তৈরি	৮০০.০০		৫৫০.০০				১০০.০০				১০০.০০				২০০.০০				১৫০.০০		
	গ) ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ বিষয়ক বিশেষায়িত ফিল্ম মিউজিয়াম স্থাপন	১৬০.০০		-				-				-				-				-		
উপমোট: মূলধন ব্যয় (খ)			-	২৯১৫.০০	-	-	-	৭২৮.০০	-	-	-	৭২৯.০০	-	-	-	৭২৯.০০	-	-	-	৭২৯.০০	-	-
ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (গ)				-				-				-				-				-		
প্রাইস কন্টিনজেন্সি (ঘ)				-				-				-				-				-		
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)				৩৩০০.০০	-	-	-	৮২৪.০০	-	-	-	৮২৫.০০	-	-	-	৮২৫.০০	-	-	-	৮২৬.০০	-	-

মোহাম্মদ আলী সরকার
প্রকল্প পরিচালক
দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান-২০২৪
এর অডিও-ভিডিও দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রকল্প
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ম. জাভেদ ইকবাল
প্রকল্প পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-2027)

Ministry/Division : Ministry of Information & Broadcasting
Agency : Bangladesh Film Archive
Procuring Entity Name & Code : Project Director, Project Code: 224410600
Project Name : Collection and Preservation of Audio-Visual Documents of the Student-Mass Uprising-2024 from Home and Abroad

Project Cost (in Lakh Taka)		
Total	:	4,682.00
GOB (Development)	:	4,682.00
PA	:	----

Sl. No	Description Of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	Collection of Audio-Visual Documents on the Student-Mass Uprising 2024 from Domestic Sources (4131101)	Lot	70	DPM (NCT) (e-GP/ Manual)	HOPE	GOB	615.00	Planned Dates	-	19/08/2026	29/08/2026	28/09/2026	05/10/2026	08/10/2026	22/10/2026		20/01/2027
								Planned Days		0	10	30	7	3	14	64	90
								Actual Dates	-								
GD2	Collection of Audio-Visual Documents on the Student-Mass Uprising 2024 from International Sources (4131101)	Lot	20	DPM (ICT) (e-GP/ Manual)	HOPE	GOB	800.00	Planned Dates	-	21/07/2026	04/08/2026	03/09/2026	17/09/2026	20/09/2026	04/10/2026		02/01/2027
								Planned Days		0	14	30	14	3	14	75	90
								Actual Dates	-								
GD3	Selection of National Consulting Firms/Service Providers for Production of 200 Interview-Based Documentaries on the Coordinators/Student Leaders/Injured Students/ Martyred Families of the Student-Mass Uprising 2024 (4131101)	Lot	4	QCBS (e-GP)	HOPE	GOB	800.00	Planned Dates	-	22/07/2026	05/08/2026	16/09/2026	30/09/2026	03/10/2026	17/10/2026		09/04/2028
								Planned Days		0	14	42	14	3	14	87	540
								Actual Dates	-								
GD4	Supply of 6 Nos. Desktop Computers, 3 Nos. Laptop Computers and 6 Nos. UPS with necessary accessories (4112202)	Lot	1	OTM (e-GP)	Project Director	GOB	16.65	Planned Dates	-	20/07/2026	03/08/2026	02/09/2026	09/09/2026	12/09/2026	26/09/2026		26/10/2026
								Planned Days	-	0	14	30	7	3	14	68	30
								Actual Dates	-								
GD5	Procurement of 2 Nos. Color Laser Printer and 5 nos. Monochrome Laser Printer with necessary accessories (4112202)	Lot	1	RFQM (e-GP)	Project Director	GOB	4.85	Planned Dates	-	22/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	04/08/2026	07/08/2026	10/08/2026		09/09/2026
								Planned Days	-	0	5	5	3	3	3	19	30
								Actual Dates	-								
GD6	Procurement of 5 Nos. Image Scanner, 20 Nos. 256GB USB Flash Drive and Speakers with necessary Accessories (4112202)	Lot	1	RFQM (e-GP)	Project Director	GOB	5.00	Planned Dates	-	27/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	08/08/2026	11/08/2026	14/08/2026		29/08/2026
								Planned Days	-	0	4	5	3	3	3	18	15
								Actual Dates	-								

Sl. No	Description Of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
	GOODS																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD7	Supply and Installation of Film Restoration System with Final DCP Output (4 Users) with Necessary Accessories (4112202)	Lot	1	OTM (e-GP)	Project Director	GOB	300.00	Planned Dates	-	08/08/2026	22/08/2026	03/10/2026	10/10/2026	13/10/2026	27/10/2026		25/01/2027
								Planned Days	-	0	14	42	7	3	14	80	90
								Actual Dates	-								
GD8	Supply & Installation of 2 Nos. (Two) Real Time Film Scanner with Necessary Accessories and Training (4112310)	Lot	1	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	500.00	Planned Dates	-	21/09/2026	05/10/2026	16/11/2026	30/11/2026	03/12/2026	17/12/2026		17/03/2027
								Planned Days	-	0	14	42	14	3	14	87	90
								Actual Dates	-								
GD9	Supply of 600 Portable Hard Drives (4 TB Each) (4112310)	Lot	1	OTM (e-GP)	Project Director	GOB	127.00	Planned Dates	-	18/10/2026	01/11/2026	01/12/2026	08/12/2026	11/12/2026	25/12/2026		25/03/2027
								Planned Days	-	0	14	30	7	3	14	68	90
								Actual Dates	-								
GD10	Supply of Cleaning and washing items (3211102)	Lot	1	RFQM (e-GP)/ Cash	Project Director	GOB	2.00	Planned Dates	-	26/07/2026	29/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	09/08/2026	12/08/2026		27/08/2026
								Planned Days	-	0	3	5	3	3	3	17	15
								Actual Dates	-								
GD11	Procurement of Different types of Goods for Advertisement and Publicity (3211125)	Lot	2	RFQM (e-GP)/ Cash	Project Director	GOB	12.00	Planned Dates	-	15/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	30/08/2026	02/09/2026		16/09/2026
								Planned Days	-	0	4	5	3	3	3	18	14
								Actual Dates	-								
GD12	Supply of Books and Journals on the Student-Mass Uprising 2024 (3211127)	Lot	1	RFQM (e-GP)/ Cash	Project Director	GOB	8.00	Planned Dates	-	28/07/2026	02/08/2026	07/08/2026	10/08/2026	13/08/2026	16/08/2026		15/09/2026
								Planned Days	-	0	5	5	3	3	3	19	30
								Actual Dates	-								
GD13	Procurement of Computer Accessories (Toner and Other Computer Equipment) (3255101)	Lot	1	RFQM (e-GP)/ Cash	Project Director	GOB	2.00	Planned Dates	-	20/09/2026	24/09/2026	29/09/2026	02/10/2026	05/10/2026	08/10/2026		18/10/2026
								Planned Days	-	0	4	5	3	3	3	18	10
								Actual Dates	-								
GD14	Supply of Office Stationery and related Items (3255105)	Lot	1	RFQM (e-GP)/ Cash	Project Director	GOB	10.00	Planned Dates	-	18/10/2026	22/10/2026	27/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	05/11/2026		15/11/2026
								Planned Days	-	0	4	5	3	3	3	18	10
								Actual Dates	-								
GD15	Repairing of Motor Vehicles (Jeep) (3258101)	Lot	1	RFQM (e-GP)/ Cash	Project Director	GOB	3.00	Planned Dates	-	19/08/2026	24/08/2026	29/08/2026	01/09/2026	04/09/2026	07/09/2026		22/09/2026
								Planned Days	-	0	5	5	3	3	3	19	15
								Actual Dates	-								
GD16	Repairing of Computer equipment (3258103)	Lot	1	RFQM (e-GP)/ Cash	Project Director	GOB	6.00	Planned Dates	-	19/08/2026	23/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	06/09/2026		21/09/2026
								Planned Days	-	0	4	5	3	3	3	18	15
								Actual Dates	-								
GD17	Repair and Maintenance of other equipment and accessories (3258105)	Lot	1	RFQM (e-GP)/ Cash	Project Director	GOB	2.00	Planned Dates	-	10/10/2026	15/10/2026	18/10/2026	21/10/2026	24/10/2026	27/10/2026		11/11/2026
								Planned Days	-	0	5	3	3	3	3	17	15
								Actual Dates	-								
		Total value of Goods Procurement						3,213.50									

মোহাম্মদ আলী সরকার
প্রকল্প পরিচালক

সশি ও বিদেশি উৎস থেকে যন্ত্র-সম্পদের গণকর্তা-২০২৪
এর অডিট-ভিত্তিক মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোহাম্মদ ইকবাল
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-2027)

Ministry/Division : Ministry of Information & Broadcasting
 Agency : Bangladesh Film Archive
 Procuring Entity Name & Code : Project Director, Project Code: 224410600
 Project Name : Collection and Preservation of Audio-Visual Documents of the Student-Mass Uprising-2024 from Home and Abroad

Project Cost (in Lakh Taka)		
Total	:	4,682.00
GOB (Development)	:	4,682.00
PA	:	----

Sl. No	Description Of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
	SERVICES																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PS1	Selection of 2 (Two) Individual Consultants for the Collection and Preservation of Audio-Visual Documents of the Student-Mass Uprising-2024 from Home and Abroad Project (3257101)	No.	2	Eol (NCT) (e-GP)	HOPE	GOB	162.00	Planned Dates	20/07/2026	01/08/2026	01/08/2026	31/08/2026	07/09/2026	12/09/2026	26/09/2026	10/10/2026		30/06/2028
								Planned Days		12	0	30	7	5	14	14	82	629
								Actual Dates										
PS2	Design, Development, and Deployment of an Interactive Website for the Student-Mass Uprising 2024 (4112202)	No.	1	QCBS (NCT) (e-GP)	Project Director	GOB	37.50	Planned Dates	05/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	16/04/2026	30/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	02/06/2026		30/06/2028
								Planned Days		12	0	30	14	5	14	14	89	759
								Actual Dates										
		Total value of Service Procurement					199.50											


 মোহাম্মদ আশী সরকার
 প্রকল্প পরিচালক
 'দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে ছাত্র-জনতার গণসংগঠন-২০২৪'
 এর অডিও-ভিজুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রকল্প
 বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ম. জাভেদ হকবাল
 মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার