

(একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
এফ-৫, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭
www.bfa.gov.bd




নং-১৫.৫৮.০০০০.০০০.১০৩.০৭.০৫১৮.১৬(অংশ-২).৭৩১

তারিখ: ১২ শ্রাবণ ১৪৩৩
২৭ জুলাই ২০২৬

বিষয়: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটভুক্ত ক্রয় কার্যক্রমসমূহের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত ছক মোতাবেক পূরণ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।


ম. জাভেদ ইকবাল

মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

ফোন: ৪১০২৪৬৩৬

ই-মেইল: dg@bfa.gov.bd

সচিব

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-27)
 Ministry/Division : Ministry of Information & Broadcasting
 Agency: Bangladesh Film Archive
 Procuring Entity Name & Code: Director General, 1330901

e-GP

Sl No	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Approved Estimated Cost in Tk. Lakh	Time Code for Process	Not used in GO ODS	Invite/Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks
1	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী সংগ্রহ (৩২৬১১০২)	১	১ লট	RFQ EGP	DG BFA	GOB	৫.০০	Planned	-	২৮/২৬	৬/৮/২৬	৬/৮/২৬	৯/৮/২৬	১২/৮/২৬	১৭/৮/২৬	১৭ দিন	১ দিন	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
২.	কম্পিউটার ব্যবহার সামগ্রী সংগ্রহ (৩২৫৫১০১)	১	১ লট	RFQ EGP	DG BFA	GOB	৫.০০	Planned	-	৮/৮/২৬	৯/৮/২৬	৯/৮/২৬	১২/৮/২৬	১৬/৮/২৬	১৯/৮/২৬	১৫ দিন	১ দিন	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩.	স্টেশনারী সামগ্রী সংগ্রহ (৩২৫৫১০৫)	১	১ লট	RFQ EGP	DG BFA	GOB	৫.০০	Planned	-	৯/৮/২৬	১২/৮/২৬	১২/৮/২৬	১৬/৮/২৬	১৯/৮/২৬	২০/৮/২৬	১৪ দিন	১ দিন	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৪.	ফেস্টুন মুদ্রণ ও বীধাই (৩২৫৫১০২)	১	১ লট	RFQ EGP	DG BFA	GOB	৩.০০	Planned	-	১০/৮/২৬	১০/৮/২৬	১০/৮/২৬	১৭/৮/২৬	২০/৮/২৬	২৮/৮/২৬	১৪ দিন	১ দিন	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৫.	নেটওয়ার্ক সিস্টেম ভ্যাপোরেটেশন (৪১১২৩১০)	১	১ লট	RFQ EGP	DG BFA	GOB	৫.০০	Planned	-	২৯/৮/২৬	৬/৯/২৬	৬/৯/২৬	৯/৯/২৬	১০/৯/২৬	১৬/৯/২৬	১৪ দিন	১ দিন	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৬.	লিফট সিস্টেমের বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (৩২৫৮১০৫)	১	১ লট	RFQ EGP	DG BFA	GOB	৩.০০	Planned	-	১৭/৯/২৭	২১/৯/২৭	২১/৯/২৭	২৮/৯/২৭	২৭/৯/২৭	৩১/৯/২৭	১৪ দিন	৩৬ দিন	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৭.	বৈদ্যুতিক সামগ্রীর বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (৩২৫৮১০৫)	১	১ লট	RFQ EGP	DG BFA	GOB	৩.৬০	Planned	-	১/৮/২৭	৬/৮/২৭	৬/৮/২৭	৮/৮/২৭	১১/৮/২৭	১৪/৮/২৭	১৫ দিন	৩৬ দিন	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

সর্বমোট: =২৯.৬০ (উনত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-27)
 Ministry/Division : Ministry of Information & Broadcasting
 Agency: Bangladesh Film Archive
 Procuring Entity Name & Code: Director General, 1330901
e-GP

SI No	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Approved Estimated Cost in TK. Lakh	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/Advertisment Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Competition of Contract	Remarks
1	অসাধারণ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	(৪১১২০০৪৮)	1	১ লিট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৫.০০	Planned	-	৩/৮/২৬	১৩/৮/২৬	২৩/৮/২৬	৩০/৮/২৬	৬/৯/২৬	১০/৯/২৬	৪১ দিন	৩০ দিন	
2.	লাইব্রেরী অটোমেশন (সফটওয়্যার সার্ভার ও অনুষঙ্গিক কার্যাদি) (৪১১২০০০২)	1	১ লিট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	২০.০০	Planned	-	৪/৮/২৬	১৬/৮/২৬	২৫/৮/২৬	১/৯/২৬	৮/৯/২৬	১৬/৯/২৬	৪০ দিন	৯০ দিন	
3.	চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রাচীন পত্রিকা স্থান, মুদ্রণ ও বীথাই (৩২৫৫১০২)	1	১ লিট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৭.০০	Planned	-	১১/৮/২৬	২৫/৮/২৬	৮/৯/২৬	১৫/৯/২৬	২২/৯/২৬	৩০/৯/২৬	৫০ দিন	৪৫ দিন	
4.	ল্যাপটপ ও কম্পিউটার সংগ্রহ (৪১১২০০২)	1	১ লিট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	১৫.০০	Planned	-	১০/৮/২৬	২০/৮/২৬	২/৯/২৬	৯/৯/২৬	১৬/৯/২৬	২০/১০/২৬	৪১ দিন	৩০ দিন	
5.	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (৪১১২০০০)	1	১ লিট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৮.০০	Planned	-	১৬/৮/২৬	৩০/৮/২৬	১০/৯/২৬	১৭/৯/২৬	২১/৯/২৬	২৮/৯/২৬	৪০ দিন	৩০ দিন	
6.	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ফিল্ম ভল্ট সংগ্রহে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (৩২৫৮১০০৫)	1	১ লিট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৩৪.৫০	Planned	-	৩০/৮/২৬	১০/৯/২৬	২০/৯/২৬	৩০/৯/২৬	৪/১০/২৬	১১/১০/২৬	৪২ দিন	৩৬৫ দিন	
7.	১২০ আদম বিনাষ্ট সেমিনার হলের শিবা প্রিভিট্য সংগ্রহ (৪১১২০০১০)	1	১ লিট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	১৪.০০	Planned	-	২/৯/২৬	১০/৯/২৬	২০/৯/২৬	৩০/৯/২৬	৭/১০/২৬	১৪/১০/২৬	৪১ দিন	৪৫ দিন	
8.	আনুষঙ্গিক মাল্যমানস প্রকল্পের সার্ভার চৌক্রেজ সংগ্রহ ও স্থাপন (৪১১২০০১০)	1	১ লিট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৬০.০০	Planned	-	৬/৯/২৬	২০/৯/২৬	৩০/৯/২৬	৭/১০/২৬	১১/১০/২৬	১৮/১০/২৬	৪১ দিন	৯০ দিন	
9.	স্টোরেজ হার্ডডিস্ক সংগ্রহ (৪১১২০০১০)	1	১ লিট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৩০.০০	Planned	-	৯/৯/২৬	২০/৯/২৬	৩০/৯/২৬	১১/১০/২৬	১৫/১০/২৬	২২/১০/২৬	৪০ দিন	৯০ দিন	
10.	ফিল্ম ভল্টের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সেবাভা, সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি এবং ডিভিডিভিডিয়ার সংগ্রহ ও স্থাপন (৩২৫৮১০০৫)	1	১ লিট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৩৫.০০	Planned	-	১৬/৯/২৬	৩০/৯/২৬	১৪/১০/২৬	২১/১০/২৬	২৮/১০/২৬	০৮/১১/২৬	৫০ দিন	৯০ দিন	

১৪/৯/২৬

০৪/৯/২৬

Sl No	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Approved Estimated Cost in TK. Lakh	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Competition of Contract	Remarks
11.	ফিফা ভেন্টের সাপ্লাই (জেন্টেলের মান ফিফা রাখার জন্য বৈদ্যুতিক সাব স্টেশনে প্রয়োজনীয় যেরামত এবং এভিভার সংগ্রহ ও স্থাপনা) (৩২৫৮২০৫)	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	১৬.০০	Planned Actual Date	-	২০/৯/২৬	৪/১০/২৬	১৮/১০/২৬	২৫/১০/২৬	১/১১/২৬	১১/১১/২৬	৫২ দিন	৩০ দিন	
12.	ফিফা ভেন্টের বার্ষিক স্পোরার প্যাকস সংগ্রহ (৩২৫৮২০৫)	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	১৫.০০	Planned Actual Date	-	২২/৯/২৬	৬/১০/২৬	১৮/১০/২৬	২৫/১০/২৬	২৯/১০/২৬	৫/১১/২৬	৪৪ দিন	৯০ দিন	
13.	সিমেটা প্রজেক্টর সংগ্রহ (প্রজেক্টর সিমেটা) (৪১১২০১০)	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৯৬.০০	Planned Actual Date	-	২৭/৯/২৬	১১/১০/২৬	২৫/১০/২৬	১/১১/২৬	৫/১১/২৬	১১/১১/২৬	৪৬ দিন	৯০ দিন	
14.	সেম্বাল এটির বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বৃত্তি (৩২৫৮২০৫)	1	১ লট	OTM, EGP	DG BFA	GOB	৬.০০	Planned Actual Date	-	১/১০/২৬	১৫/৯/২৬	২৯/১০/২৬	৫/১১/২৬	৯/১১/২৬	১৬/১১/২৬	৪৬ দিন	৩৬৫ দিন	
15.	৩৫৫৫.৫১.২০০০ ফিটের অ্যান্টেনা ফিফা কান সংগ্রহ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় (৪১০১১০১)	1	১ লট	OTM, RFQ, EGP	DG BFA	GOB	৪.০০	Planned Actual Date	-	৪/১০/২৬	১৮/১০/২৬	১/১১/২৬	৬/১১/২৬	১১/১১/২৬	১৯/১১/২৬	৪৬ দিন	৩০ দিন	
16.	বাংলাদেশ ফিফা আর্কাইভের ০০টি ডিউজিয়াসে প্রদর্শিত মাল্যমান কাঁচ আনুষঙ্গিক ও চৌকসিং করা (৪১০১১০১)	1	১ লট	OTM, RFQ, EGP	DG BFA	GOB	৫.০০	Planned Actual Date	-	৭/১০/২৬	১৯/১০/২৬	২৯/১০/২৬	৫/১১/২৬	৯/১১/২৬	১৬/১১/২৬	৪০ দিন	৩০ দিন	
17.	প্রকাশনা (পরেখা সংগ্রহ পৃষ্ঠক, জার্নাল (৩২১১১১২৮) ফিফা আর্কাইভ পরিচিতি, বিভিন্ন বই পুনঃস্থাপন (৩২১১১১২৮)	1	২ লট	OTM, RFQ, EGP	DG BFA	GOB	১০.০০ ২.০০ ১২.০০	Planned Actual Date	-	৩/১১/২৭	১৭/১১/২৭	৩১/১১/২৭	৭/১২/২৭	১৪/১২/২৭	২৫/১২/২৭	৫০ দিন	৬০ দিন	
=৩৮২.৫০ (তিন কোটি বিরাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)																		

২৫৯৯৯

২৫৯৯৯

ম. জাভেদ ইকবাল
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ফিফা আর্কাইভ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০/১০/২৭