

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড
তথ্য ভবন (লেভেল-১৩ ও ১৪)
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

নং-১৫.৫৯.০০০০.০০৫.০৭.০০২.২১. ৩৮১/১৩

১৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ।
তারিখ: -----
২৯ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়: ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন।

সূত্র: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ২৩ জুলাই ২০২৫ খ্রি. তারিখের ১৫.০০.০০০০.০১৬.১৬.০০৬.২৫-২৮৬
সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের
অনুময়ন বাজেটের আওতায় ক্রয় পরিকল্পনা পিপিআর-২০০৮ এর ফরম অনুসারে প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ক্রয়
পরিকল্পনাটি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ২ (দুই) পাতা।


২৯/০৭/২০২৫
(এস এম আব্দুর রহমান)
ভাইস চেয়ারম্যান (চ.দা.)
ফোন: ৮৩০০৬২১
ফ্যাক্স: ৮৩০০৬২৫
ই-মেইল: vicechairman@bfc.gov.bd

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি:

১। সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট- ১ শাখা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

Bangladesh Film Certification Board
Dhaka.

Year of 2025-26

Reporting Period : July/2025
Head of Procuring Entity : Vice Chairman
PPR : 2008

(Taka in thousand)

Sl No.	Package No	Description of Procurement Item Name and Location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REVENUE BUDGET																			
১	জিডি ১	৩২১১১০৭ – যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)																	
		দৈনিক ডাডার ডিভিডে ০১ (একটি মাইক্রোবাস সংগ্রহ)	সংখ্যা	১টি	OTM	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড	জিওবি	১৫০০	আগস্ট ২০২৫	-	৬ আগস্ট/২৫	২৪ আগস্ট/২৫	২৫ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	২৮ আগস্ট/২৫	৩১ আগস্ট/২৫	০ মাস ২৬ দিন	০ মাস ২৬ দিন	০ মাস ২৬ দিনে কার্য সম্পাদন করা হবে।
২	জিডি ২	৩২৫৫১০১ – কম্পিউটার সামগ্রী																	
		a) HP Toner (76A)	সংখ্যা	৬টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড	জিওবি	৩০০	ফেব্রুয়ারি ২০২৬	-	৮ ফেব্রুয়ারি/২৬	১৭ ফেব্রুয়ারি/২৬	১৮ ফেব্রুয়ারি/২৬	১৮ ফেব্রুয়ারি/২৬	২২ ফেব্রুয়ারি/২৬	২২ ফেব্রুয়ারি/২৬	১৪ দিন	১৪ দিন	কোটেশন আহ্বানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে।
		b) HP Toner (79A)		৫টি															
		c) HP Toner (151A)		২টি															
		d) HP Toner (207A): 1. 2L16M2FbE/20221216/ W22107A 2. 2L14M3FbE/ 20221214/ W2211A 3. 2L14M1FbE/20221214/W2212A 4. 2L18M1FbE/20221218/W2213A		৪টি (১সেট)															
		e) HP Toner (204A): 1. IC25N1G6bN/20210325/CF512A 2. IC01N3G6bN/20210301/CF513A 3. IB28N2G6bN/20210228/CF511A 4. IC02N1G6bN/20210302/CF510A		৪টি (১সেট)															
		f) Cartridge: C-673, M-673, LM-673, LC-673, BK-673, Y-673		৬টি (১সেট)															
৩	জিডি ৩	৩২৫৭১০৫ – উদ্ভাবন:																	
		(১) অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ও অ্যাডমিন প্যানেল আধুনিকীকরণ (২) সকল ওয়েব প্যানেল পুনর্গঠন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা আপগ্রেড।	সংখ্যা	১টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড	জিওবি	৩০০	এপ্রিল ২০২৬	-	৮ এপ্রিল/২৬	১৬ এপ্রিল/২৬	১৬ এপ্রিল/২৬	২০ এপ্রিল/২৬	২০ এপ্রিল/২৬	২১ এপ্রিল/২৬	১৪ দিন	১৪ দিন	কোটেশন আহ্বানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে।
৪	জিডি ৪	৪১১২২০২ - কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক:																	
		a. ডেস্কটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	২টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড	জিওবি	৩০০	অক্টোবর ২০২৫	-	৫ অক্টোবর/২৫	১৪ অক্টোবর/২৫	১৯ অক্টোবর/২৫	২০ অক্টোবর/২৫	২১ অক্টোবর/২৫	২১ অক্টোবর/২৫	১৮ দিন	১৮ দিন	কোটেশন আহ্বানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে।
		b. প্রিন্টার		২টি															

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

চলমান পাতা-২

পাতা-২

(Taka in thousand)

Sl No.	Package No	Description of Procurement Item Name and Location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
৫	জিডি ৫	৪১১২৩১০ -- অফিস সরঞ্জামাদি																	
		প্রজেকশন হলের সাউন্ড সিস্টেম এবং প্রজেকশন সিস্টেম আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	১টি	OTM	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড	জিওবি	১৯৮০	মার্চ ২০২৬	-	৮ মার্চ/২৬	২৫ মার্চ/২৬	২৬ মার্চ/২৬	২৯ মার্চ/২৬	৩০ মার্চ/২৬	৩১ মার্চ/২৬	২৪ দিন	২৪ দিন	০ মাস ২৪ দিনে কার্য সম্পাদন করা হবে।
৬	জিডি ৬	৪১১২৩১৪ -- আসবাবপত্র																	
		a) Conference (rectangle) Table	সংখ্যা	৪টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড	জিওবি	২৫০	নভেম্বর ২০২৫	-	২৫ নভেম্বর/২৫	১ ডিসেম্বর/২৫	৩ ডিসেম্বর/২৫	৪ ডিসেম্বর/২৫	৭ ডিসেম্বর/২৫	৮ ডিসেম্বর/২৫	১৪ দিন	১৪ দিন	কোটেশন আহ্বানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে।
		b) Computer Table		৪টি															
		c) Executive Chair		৬টি															

হাসিনা
২৯/০৭/২৫

হাসিনা রায়
উচ্চমান সহকারী

মো. আরিফুর রহমান
২৯/০৭/২৫

মো. আরিফুর রহমান
চলচ্চিত্র পরিদর্শক
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড
তথ্য ও সম্প্রচার মহলায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯/০৭/২৫

২৯/০৭/২০২৫

এস এম আব্দুর রহমান
জিইস ওয়ারহাউস (চ.স.)
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড
তথ্য ও সম্প্রচার মহলায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার