



Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost In Tk. (Lac Taka)	Time Code for process		Advertise Prequel (if Applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract
								Planned Dates	Actual Dates									
WR1	গোপনিত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার	SFT	As per Requisition	RFQM	গোপনীয়/পরিষ্কার	বিৎস্বত্ব	5.00	Planned Dates	Actual Dates		02.07.25	08.07.25	08.07.25	09.07.25	10.07.25	17.07.25	24.07.25	24 Days


- ক) সকল প্রকার সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
- খ) সরকারি প্রাপ্যতা ও চাহিদাপত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয় কার্য সম্পন্ন করতে হবে;
- গ) বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে;
- ঘ) বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ/বরাদ্দ বাই-ভুঁত কোন অর্থ ব্যয় করা যাবেনা;
- ঙ) পিপিআর ২০২৫ সহ কর্পোরেশন ও সরকার কর্তৃক ক্রয় সংক্রান্ত জারীকৃত সকল বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।
- চ) বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা বিভিন্ন সময়ে থাকায়, প্রাপ্যতার সময় ভিন্ন এবং সকল দপ্তরে বিদ্যমান মালামালসমূহ শেষ ও নষ্ট হওয়ার ভিত্তিতে ক্রয়ের সুবিধার জন্য একাধিক লটে ভাগ করা হয়েছে।


৩০.০৪.২০২৫
মোঃ রাশেদা সুলতানা
অর্থ নিয়ন্ত্রক, অর্থ বিভাগ


সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি,
বামউক, ঢাকা।


৩০.০৪.২০২৫
রওশনুল হক
ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়ন বিভাগ


আহ্বায়ক, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন
কমিটি, বামউক, ঢাকা।


৩০.০৪.২০২৫
মোঃ রাজিবুল আলম
হিসাব নিয়ন্ত্রক, হিসাব বিভাগ


সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি,
বামউক, ঢাকা।


৩০.০৪.২০২৫
তাসলিমা বেগম
ব্যবস্থাপক, ক্রয় বিভাগ

সদস্য-সচিব, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি,
বামউক, ঢাকা।


মোঃ মাসুদুল আলম
যুগ্ম পরিচালক

সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি,
বামউক, ঢাকা।


অইদত চন্দ্র দাস
পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন)

আহ্বায়ক, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি,
বামউক, ঢাকা।