

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাস্ট

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২০-২১ (জানুয়ারী - মার্চ)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ সাধন	৩০	[১.১] যুদ্ধাহত, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান	[১.১.১] যুদ্ধাহত, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	সংখ্যা	৭	১১০০০	১০৮৫০	১০৭০০	১০৫৪০	১০৩৪৯	৩৩		
			[১.২] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান	[১.২.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	৬	৩৬৫০০	৩৬২৫০	৩৬০০০	৩৫৭৫০	৩৫৫৩৮	৪৭৯০		
			[১.৩] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নতমানের আইডি কার্ড প্রদান	[১.৩.১] নির্ধারিত সময়ে প্রদানকৃত আইডি কার্ড	সংখ্যা	৫	৩৫০	৩৩৫	৩১৫	৩০৫	৩০০	২৪		
			[১.৪] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান	[১.৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	৪	৪১০	৪০০	৩৯০	৩৮০	৩৭৫	৩৯		
			[১.৫] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের পবিত্র ঈদুল ফিতর/ঈদুল আযহা/দুর্গাপূজা/বড়দিন উদযাপনের নিমিত্ত উৎসব বোনাস প্রদান	[১.৫.১] নির্ধারিত তারিখে ঈদুল ফিতর-এর বোনাস প্রদানকৃত	তারিখ	৩	২৫-০৪-২০২১	২৭-০৪-২০২১	২৯-০৪-২০২১	০৩-০৫-২০২১	০৭-০৫-২০২১			
			[১.৫.২] নির্ধারিত তারিখে ঈদুল আযহা-এর বোনাস প্রদানকৃত	তারিখ	৩	২৩-০৭-২০২০	২৬-০৭-২০২০	২৭-০৭-২০২০	২৮-০৭-২০২০	২৯-০৭-২০২০				
[১.৬] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের জন্য বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠানের আয়োজন	[১.৬.১] বনভোজন অনুষ্ঠান আয়োজিত	তারিখ	২	১৯-০১-২০২১	২০-০১-২০২১	২১-০১-২০২১	২৪-০১-২০২১	২৫-০১-২০২১	১৪-০১-২০২১					

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	ট্রাস্টের আর্থিক অবস্থা দৃঢ়করণ	২২	[২.১] গাজিপুরস্থ ইউনাইটেড টোবাকো কোম্পানি লি: (ইউটিসি)-এর জমিতে ওয়্যারহাউস নির্মাণের লক্ষ্যে নকসা ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ	[২.১.১] নির্ধারিত সময়ে কনসালটেন্ট নিয়োগকৃত	তারিখ	২	২১-০৪-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৮-০৪-২০২১	২৯-০৪-২০২১	০২-০৫-২০২১	২৮-০১-২০২১	
				[২.১.২] নির্ধারিত সময়ে নকসা ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১	২১-০৬-২০২১	২৪-০৬-২০২১	২৮-০৬-২০২১	২৯-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	১৫-০৩-২০২১	
			[২.২] বাংলাদেশ গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ লি: (হাইসপ)-এর জমিতে ওয়্যারহাউস নির্মাণের লক্ষ্যে নকসা ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ	[২.২.১] নির্ধারিত সময়ে কনসালটেন্ট নিয়োগকৃত	তারিখ	২	২১-০৪-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৮-০৪-২০২১	২৯-০৪-২০২১	০২-০৫-২০২১		
				[২.২.২] নির্ধারিত সময়ে নকসা ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১	২১-০৬-২০২১	২৪-০৬-২০২১	২৮-০৬-২০২১	২৯-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	০২-০২-২০২১	
			[২.৩] চট্টগ্রামস্থ মেটাল প্যাকেজিং লি:-এর জমিতে ওয়্যারহাউস নির্মাণের লক্ষ্যে নকসা ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ	[২.৩.১] নির্ধারিত সময়ে কনসালটেন্ট নিয়োগকৃত	তারিখ	২	২১-০৪-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৮-০৪-২০২১	২৯-০৪-২০২১	০২-০৫-২০২১		
				[২.৩.২] নির্ধারিত সময়ে নকসা ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১	২১-০৬-২০২১	২৪-০৬-২০২১	২৮-০৬-২০২১	২৯-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[২.৪] ঢাকাস্থ স্কুল বাড়ির জমিতে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে নকসা ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ	[২.৪.১] নির্ধারিত সময়ে কনসালটেন্ট নিয়োগকৃত	তারিখ	২	২১-০৪-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৮-০৪-২০২১	২৯-০৪-২০২০	০২-০৫-২০২১		
				[২.৪.২] নির্ধারিত সময়ে নকসা ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১	২১-০৬-২০২১	২৪-০৬-২০২১	২৮-০৬-২০২১	২৯-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[২.৫] চট্টগ্রামস্থ বাকুলি ওয়্যারহাউস তৃতীয় খাপ নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগ	[২.৫.১] নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদার নিয়োগকৃত	তারিখ	২	১০-০৩-২০২১	১৪-০৩-২০২১	১৬-০৩-২০২১	১৮-০৩-২০২১	২১-০৩-২০২১		
			[২.৬] ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয় প্রয়োজনীয় মেরামতসহ রং করণ	[২.৬.১] নির্ধারিত সময়ে মেরামতসহ রং করণকৃত	তারিখ	১	০১-০৩-২০২১	০৪-০৩-২০২১	০৭-০৩-২০২১	০৯-০৩-২০২১	১১-০৩-২০২১		
			[২.৭] ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়ে পরিত্যক্ত ও পুরাতন মালামাল বিক্রিকরণ	[২.৭.১] নির্ধারিত সময়ে পরিত্যক্ত ও পুরাতন মালামাল বিক্রিত	তারিখ	২	২০-০১-২০২১	২৪-০১-২০২১	২৭-০১-২০২১	৩১-০১-২০২১	০১-০২-২০২১		
			[২.৮] গুলিস্তান কমপ্লেক্স ভবনের ৭ম তলায় অবস্থিত ট্রাস্টের কল্যাণ বিভাগে সিসিটিভি স্থাপন	[২.৮.১] নির্ধারিত সময়ে সিসিটিভি স্থাপনকৃত	তারিখ	২	২০-০৮-২০২০	২৩-০৮-২০২০	২৫-০৮-২০২০	২৭-০৮-২০২০	৩০-০৮-২০২০		
[২.৯] ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়ে সিসিটিভি স্থাপন	[২.৯.১] নির্ধারিত সময়ে সিসিটিভি স্থাপনকৃত	তারিখ	২	২০-০৯-২০২০	২৩-০৯-২০২০	২৭-০৯-২০২০	২৯-০৯-২০২০	৩০-০৯-২০২০					
[২.১০] ঢাকার তেজগাঁওস্থ সিরকো সোপ এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি:-এর জমির ১০০ ফুট(কম-বেশি) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	[২.১০.১] নির্ধারিত সময়ে সীমানা প্রাচীর নির্মিত	তারিখ	১	২২-১১-২০২০	২০-১২-২০২০	০৩-০১-২০২১	১৪-০১-২০২১	০১-০২-২০২১					

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
৩	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১৫	[৩.১] সাংগঠনিক কাঠামোর শূন্যপদে কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান	[৩.১.১] নির্ধারিত সময়ে পদোন্নতি প্রদানকৃত	তারিখ	৫	২৮-০৪-২০২১	১৬-০৫-২০২১	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১			
			[৩.২] পেপারবিহীন দপ্তর বিনির্মাণে আইটি প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির নিমিত্ত স্থায়ী প্রশিক্ষণ পুল গঠন করণ	[৩.২.১] গঠিত স্থায়ী প্রশিক্ষণ পুল	তারিখ	৫	৩১-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	২৯-০৪-২০২১	২৮-০২-২০২১		
			[৩.৩] বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সেবা সপ্তাহ পালন	[৩.৩.১] সেবা সপ্তাহ পালিত	তারিখ	৪	৩১-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	২৯-০৪-২০২১	২৮-০২-২০২১		
			[৩.৪] বৃপকল্প,২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহিত ডিজিটাল রোডম্যাপ বাস্তবায়ন	[৩.৪.১] বাস্তবায়িত ডিজিটাল রোডম্যাপ	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০			
৪	মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা প্রদান	৮	[৪.১] বঙ্গবন্ধু শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	[৪.১.১] বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী	সংখ্যা	৬	২৯০০	২৮০০	২৭৫০	২৭০০	২৬৫০	৪০০		
			[৪.২] বঙ্গবন্ধু পিএইচডি কোর্সে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	[৪.২.১] বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক	সংখ্যা	২	২	২	২	২	২			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪						১
				[এম.১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১					
			[এম.১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[এম.১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২				
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২				
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২				
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩					

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য			
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০						
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১		১৪-০৩-২০২১			
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫-০২-২০২১	২৫-০৩-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৫-০৫-২০২১		২৯-০৪-২০২১			
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৪০	৩০	২০			৬৭.৫		
				[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৪					৫		
[এম.২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[এম.২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১											

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০				
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০				
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০			
			[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত		%	১	৫০	৪০	৩০	২৫			
			[এম.৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[এম.৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১				

*সাময়িক (provisional) তথ্য