



শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

(পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)

কেবিনেট ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট (সিএমপি)

মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬। ফোনঃ ০২-৪৮০৩২২৮২

e-mail: managerbfidc@gmail.com



মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
রাবার কাঠের পরিবেশ বান্ধব ব্যবহার

পত্র নং-সিএমপি-ডি/সং-৪১৩/২০২৩-২৪/ ২৫৭০

তারিখঃ ২৬/০৬/২০২৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ-বশিউক,সিএমপি,মিরপুর,ঢাকা'র ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে,বশিউক,সিএমপি,মিরপুর,ঢাকা ইউনিটের ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পিপিআর-২০০৮ এর নির্ধারিত ছকে পূরণ করতঃ সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে-৮ পাতা।


২৬/০৬/২০২৪
ব্যবস্থাপক (চঃদাঃ)

মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
৭৩,মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)/(অর্থ)/(উৎপাদন ও বাণিজ্য),বশিউক,সদর দপ্তর,ঢাকা।
- ২। সচিব,বশিউক,সদর দপ্তর,ঢাকা।
- ৩। ব্যবস্থাপক (ক্রয়),বশিউক,সদর দপ্তর,ঢাকা।
- ৪। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব,বশিউক,সদর দপ্তর,ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৫। অফিস কপি।

Package No. (Goods)	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lac TK.	Time Code For Proc	Advertise prequal (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Appro val of Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	Remarks
GR-4 *	Timber	Cft.	38000	OTM/ RFO/ DPM	Chairman BFIDC	Own Fund	150.00 (1st quarter)	Planned dates	--	02 July/23	20 July/23	23 July/23	23 July/23	23 July/23	30 July/23	30 Aug/23	60 days	ইউনিটের আর্থিক কার্যক্রম সরাসরি করে যত প্রোগ্রামার বাজেটের অঙ্কন। তার নিজস্ব অর্থায়ন করে।
							200.00 (2nd quarter)	Planned dates	--	03 Oct/23	18 Oct/23	19 Oct/23	22 Oct/23	23 Oct/23	27 Oct/23	27 Nov/23	56 days	পরিচরিত টেন্ডার নির্ভর করে প্রকৃত তার কার্যক্রম করা হয়।
							200.00 (3rd quarter)	Planned dates	--	02 Jan/24	18 Jan/24	22 Jan/24	23 Jan/24	23 Jan/24	29 Jan/24	27 Feb/24	57 days	কোনো কার্যক্রম নেই।
							150.00 (4th quarter)	Planned dates	--	03 Ap/24	18 Ap/24	22 Ap/24	23 Ap/24	23 Ap/24	29 Ap/24	28 May/24	56 days	কোনো কার্যক্রম নেই।
							Total = 700.00											আনুমানিক কার্যক্রম করে।
GR-5	Uniform of Workers & Staff.	No.	As per Demand	OTM/ RFO	Chairman BFIDC	Own Fund	2.00 (1 st -4th quarter)	Planned dates	--	02 July/23	20 July/23	23 July/23	23 July/23	23 July/23	30 July/23	30 Aug/23	60 days	আনুমানিক কার্যক্রম করে।
GR-5 *	Printing & Stationary	No.	As per Demand	OTM/ RFO	Chairman BFIDC	Own Fund	5.00 (1 st -4th quarter)	Planned dates	--	02 July/23	20 July/23	23 July/23	23 July/23	23 July/23	30 July/23	30 Aug/23	60 days	আনুমানিক কার্যক্রম করে।
							(A) Total Value of Goods Procurement =	1457.00										

বিঃদ্রঃ * চিকিত খাত সম্বন্ধে প্রকৃত বাজেট করা থাকার পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বাজেটে বিনতি করা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

Accounts Head

Sales Incharge

Asst. Manager (production & Adm.)

Ministry / Division
Agency
Project /Program Name & Co.

Page-4
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR 2023-2024
Ministry of Environment Forest and Climate Change
BFIDC, CMP, MIRPUR, DHAKA-1216.

Package No. (Goods)	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lac TK.	Time Code For Process		Advertise prequal (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	Remarks
								Planned dates	Actual dates										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
GD-1 *	Purchases of Generator with Motors/ electrification/ Gas & Machinery	No.	1	OTM/ RFQ	Chairman BFIDC	Own Fund	500.00 (1st quarter)	Planned dates	--	02 July/23	20 July/23	23 July/23	23 July/23	23 July/23	30 July/23	30 Aug/23	60 days	ইউনিটের আর্থিক কার্যক্রম সমাপন পর্যন্ত কাজের সময় নির্ধারিত ৬০ দিনের মধ্যে প্রাপ্ত করা হবে।	
GR-2 *	Office Equipment Photocopy Machine Computers & Software	No.	As per Demand	OTM/ RFQ/ Patches	Chairman BFIDC	Own Fund	15.00 (1st quarter)	Planned dates	--	02 July/23	20 July/23	23 July/23	23 July/23	23 July/23	30 July/23	30 Aug/23	60 days	কার্যক্রম সমাপন করা হবে। কার্যক্রম সমাপন করে আনুমানিক উৎপাদন সাহায্য বৈশী পরিচালনা করা করতে হবে। কার্যক্রম সমাপন করে আনুমানিক আর্থিক কাজের সময় নির্ধারিত ৬০ দিনের মধ্যে প্রাপ্ত করা হবে।	
(B) Total Value of Goods Procurement =							515.00												

বিঃদ্রঃ * চিহ্নিত খাত সমূহে প্রকৃত বাজেট কম থাকায় পরবর্তীতে সংশোধনিত বাজেট বর্ণিত অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২০২৩.৬.২৭
Accounts Head

২০২৩.৬.২৭
Sales Incharge

২০২৩.৬.২৭
Asst. Manager (production & Adm.)

Ministry / Division
Agency
Project / Program Name & Co.

Page-6
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR 2023-2024
Ministry of Environment Forest and Climate Change
BFIDC, CMP, MIRPUR, DHAKA-1216.

Package No. (Works)	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lac Tk.	Time Code For Process		Advertise prequal (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	Remarks	
								Planned dates	Actual dates											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
WD-1 *	Building & Structure: (Office / residential / Factory / Rest House / Godawn. Temporary shed, Semipaka Tin Sheet / Garage, Boundary Wall)	No.	Details of schedule	OTM/ RFO/ DPM	Chairman BFIDC	Own Fund	3500.00 (1st quarter)	Planned dates	--	02	20	23	23	23	23	30	30	60 days	ইউনিটের আধিকারিক কর্তব্য সম্পন্ন করার পরে প্রাপ্ত কাজের পরিচর উন্নয়ন করা হয়।	
WD-2 *	Instalment of Wood/Gas Burning Boiler, Boiler Shade, Wood Seasoning Chamber-3 Nos & Wood Seasoning Chamber Shade.	-	-	OTM/ DPM	Chairman BFIDC	Own Fund	250.00 (1st quarter)	Planned dates	--	02	20	23	23	23	23	30	30	60 days	কাজ সম্পাদনা প্রকৃত করা করা হয়। কারিগর লেনী পাওয়ার কোন ধরিত যোগাযোগ করে আলোচনা করা হয়েছে। কারিগর কর্তব্য সম্পন্ন করে পরে কারিগরিক আনুষ্ঠানিক হয়ে কারিগর কাজ করা হবে।	
(D) Total Value of Works Procurement =							3750.00													

বিঃদ্রঃ * চিহ্নিত খাত সমূহে প্রকৃত বাজেট কম থাকায় পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে বর্ণিত অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হবে

[Signature]
Accounts Head

[Signature]
Sales Incharge

Asst. Manager (production & Adm.)

[Signature]
20/10/24

Package No. (Service)	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lac Tk.	Time Code For Proc.	Advertise prequal (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
SR-4 *	Consultancy services	-	Details of schedule	OTM/ RFO	CMP, Mirpur	Own Fund	10.00 (1st quarter)	Planned dates	--	02 July/23	20 July/23	23 July/23	23 July/23	23 July/23	30 July/23	30 Aug/23	60 days	ইউনিটের আধিকারিকদের কাছাকাছি সরাসরি যোগাযোগ করা হবে।	
SR-5 *	Machinaries & Truck Purchase	Number	Details of schedule	OTM/ Manuf acturer	CMP, Mirpur	Own Fund	135.00 (2nd-3rd quarter)	Planned dates	--	02 July/23	20 July/23	23 July/23	23 July/23	23 July/23	30 July/23	30 Aug/23	60 days	কার্যক্রম দেখা পায়নি।	
(E) Total Value of Service Procurement =							445.00												কার্যক্রম দেখা পায়নি।
(A+B+C+D+E) Total Value of Goods, Works & Service Procurement =							6360.50												কার্যক্রম দেখা পায়নি।

বিহীন * চিহ্নিত খাত সমূহে প্রকৃত বাজেট কম থাকায় পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে বর্ণিত অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

Accounts Head

Sales Incharge

Asst. Manager (production & Adm.)