



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
ব্যবস্থাপকের দপ্তর
রাঙ্গামাটিয়া রাবার বাগান, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
www.rdctg.bfidc.gov.bd

রাবার কাঠ শক্ত, টেকসই ও
উন্নতমানের, আপনিও রাবার
কাঠের আসবাবপত্র ব্যবহার
করুন।

স্মারক নম্বর: ২২.০৩.১৫৩৩.০০০.১৫৭.১৬.০০১০.২৫.১৫৭

তারিখ: ৩ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৭ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গ

উপর্যুক্ত বিষয়ে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধনের বিধান রয়েছে। এ বাগানের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা সংশোধন করে প্রেরণ করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, উক্ত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক অনুমোদনের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : ০২ (দুই) পৃষ্ঠা।

১৭-০৬-২০২৫
কে এম মাহবুব আলম
উপ-ব্যবস্থাপক

মহাব্যবস্থাপক

মহাব্যবস্থাপক এর দপ্তর, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাবার বিভাগ, চট্টগ্রাম জোন।

স্মারক নম্বর: ২২.০৩.১৫৩৩.০০০.১৫৭.১৬.০০১০.২৫.১৫৭/১ (১)

তারিখ: ৩ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৭ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে:

১। সহ-ব্যবস্থাপক(হিসাব) (রুটিন দায়িত্ব), ব্যবস্থাপকের দপ্তর, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাঙ্গামাটিয়া রাবার বাগান।



বিএফআইডিসি, রাবার বিভাগ, চট্টগ্রাম জোন দপ্তর	
ডায়েরী নং :	তারিখ 18 JUN 2025
উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব)	
উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	

১৭-০৬-২০২৫
কে এম মাহবুব আলম
উপ-ব্যবস্থাপক

Budget: Own Fund

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR 2024-25


Industry/Division: MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
 Agency: BANGLADESH FOREST INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION
 Purchasing Entity Name & Code: Rangamatia Rubber Garden, Chattogram.


Subject / Program Name & Code:

PART : A (WORKS)

(Figure in Thousands)

Sl. No.	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost in thousand Tk.-	Time code of process	Time code of process		Advertise prequali (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	
									Planned Dates	Actual Dates										
								9		10		11	12	13	14	15	16	17	18	
Purchasing Entity Name & Code : Rangamatia Rubber Estate, Chattogram.																				
	Brick Soling Road	Fit	800	OTM	Manager	Own source	12000.00		Planned Dates		17.08.24	09.09.24	19.09.24	30.09.24	08.10.24	15.10.24				
									Planned days			21	9	10	6	7				
									Actual Dates		8.4.25	22.4.25	27.4.25	04.05.25	8.5.25	10.5.25				
Sub-Total																				


 কে এম মাহবুব আলম
 ব্যবস্থাপক


 মোস্তফা কামাল
 সহ-ব্যবস্থাপক (হিসাব)