

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বন অধিদপ্তর  
প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়  
বন ভবন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।  
[www.bforest.gov.bd](http://www.bforest.gov.bd)

স্মারক নং-২২.০১.০০০০.০০৯.২৯.০৯৫.২০২১. ২৪৭/৭

তারিখঃ ৩০/০৭/২০২৪খ্রিঃ।


**বিষয়ঃ ‘সুন্দরবন সুরক্ষা (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।**

সূত্রঃ প্রকল্প দপ্তরের স্মারক নং-২২.০১.০০০০.৪৫১.২৯.০২৪.২৪.৫৮১, তারিখঃ ২৫/০৭/২০২৪খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘সুন্দরবন সুরক্ষা (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদনের নিমিত্ত পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১৬(৫) অনুসারে ক্রয়কারী কর্তৃক পণ্যখাতে-৫টি ক্রয় প্যাকেজের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা পিপিএ-২০০৬ এর ধারা-১১(৩) এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১৬(৭) অনুসারে নির্দেশক্রমে অনুমোদন এবং একই আইনের ধারা ১১(৪) ও বিধিমালা’র বিধি ১৬(৯) অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এতদসঙ্গে অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

  
(অজিত কুমার ভূই)  
সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক (অ: দা:)

উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট

বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

ফোনঃ ০২-৫৫০০৭১০৮

Email: accfdpu@gmail.com

প্রকল্প পরিচালক

‘সুন্দরবন সুরক্ষা (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প,  
খুলনা অঞ্চল, খুলনা।

**সদয় জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ**

- ১। উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, পরিকল্পনা উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ২। বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।
- ৩। উপ-বন সংরক্ষক, রিমস্ ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। তাঁকে বর্ণিত APP টি পিপিএ, ২০০৬ এর ধারা ১১(৪) ও পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ১৬(৯) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রচারের নিমিত্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

Social Forest Division, Bagerhat  
Annual Procurement Plan  
Financial Year 2024-2025

Budget : Development

Project Name : Protection of Sundarbans Mangrove Forest.

Package No	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement Method (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimate Cost (Taka in lac)	Time code for process	Advertise for Prequalification (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time (in days completion of contract)	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SFDB/Dev/PSMF/24-25/GD-1	Supply of Cowdung for plantation	Lot	1	RFQ (NCT)	PD	GOB	1.31	Planned Dates	N/A	21-Apr-25	27-Apr-25	30-Apr-25	02-May-25	06-May-25	11-May-25	24	18-May-25
								Planned Days		0	7	4	3	5	5		7
SFDB/Dev/PSMF/24-25/GD-2	Supply of Bamboo for plantation	Lot	1	RFQ (NCT)	PD	GOB	1.29	Planned Dates	N/A	21-Apr-25	27-Apr-25	30-Apr-25	02-May-25	06-May-25	11-May-25	24	18-May-25
								Planned Days		0	7	4	3	5	5		7

অতি সফরিত



সফরিত কৃষক (সং)  
সং. সফরিত  
সফরিত সফরিত, সফরিত  
সফরিত সফরিত  
সফরিত সফরিত সফরিত

  
১৮৭১২৪  
(G M Rafique Ahmed)  
Divisional Forest Officer  
Social Forest Division, Bagerhat.

Approved

  
Md. Amir Hosain Chowdhury  
Chief Conservator of Forests  
Forest Department, Dhaka.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়  
উপকূলীয় বন বিভাগ, পটুয়াখালী

২০২৪-২০২৫ আর্থিক সনের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) Goods

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর
প্রকল্পের নাম	সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প

পরিচালন ব্যয় (জিওবি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নম্বর	সরবরাহকৃত পণ্যের বিবরণ	একক	পরিমাণ/ সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	সম্ভাব্য তারিখ			
									দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের পর কার্য সম্পাদনের তারিখ
০১	সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প/ পটুয়া/ ২০২৪-২০২৫/ জিডি-০১	২০২৪-২০২৫ আর্থিক সনে ৫০.০ সিকিমি স্ট্রিপ বাগান সৃজনের নিমিত্তে নার্সারি উত্তোলন কাজে ব্যবহারের জন্য মালামাল ক্রয়	লট	০১টি	কোটেশন দরপত্র	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৩৭৫০০	০৫/১১/২০২৪	১৪/১১/২০২৪	২০/১১/২০২৪	২৭/১১/২০২৪
০২	সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প/ পটুয়া/ ২০২৪-২০২৫/ জিডি-০২	২০২৪-২০২৫ আর্থিক সনে ৫০.০ সিকিমি স্ট্রিপ বাগান সৃজন কাজে ব্যবহারের জন্য মালামাল ক্রয়	লট	০১টি	কোটেশন দরপত্র	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.৭৫০০০	০১/০৪/২০২৫	১০/০৪/২০২৫	১৫/০৪/২০২৫	২২/০৪/২০২৫
০৩	সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প/ পটুয়া/ ২০২৪-২০২৫/ জিডি-০৩	২০২৩-২০২৪ আর্থিক সনে সৃজিত ৯৫.০ সিকিমি স্ট্রিপ বাগানের ২০% গুন্যস্থান পূরণের নিমিত্তে মালামাল ক্রয়	লট	০১টি	কোটেশন দরপত্র	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.২৩৫০০	০১/০৪/২০২৫	১০/০৪/২০২৫	১৫/০৪/২০২৫	২২/০৪/২০২৫

প্রতিষ্ঠাপক

উপকূলীয় বন বিভাগ, পটুয়াখালী

A

মোঃ সফিকুল ইসলাম  
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা  
উপকূলীয় বন বিভাগ, পটুয়াখালী।

Approved

Md. Amir Hosain Chowdhury

Chief Conservator of Forests  
Forest Department, Dhaka.