

ANNUAL RPOCUREMENT PLAN FOR THE FISCAL YEAR 2024-25

Ministry / Division	Ministry of Environment, Forest & Claimate Change (MoEF&CC)
Agency	Forest Department
Procuring Entity Name & code	Forest Department
Project / Program Name & Code	Revenue Badget 2024-25

Package No.	Description of Procurement Package for Good's	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Indicative Dates					
									Invite/ Advertis	Tender Opening	Tender Evaluation	Notification of Award (Purchase order for RFO)	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GD-01	অনুষ্ঠান উৎসবাদি	LS	LS	Framework	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	25.000	Planned Date	5/Aug/24	22/Aug/24	5/Sep/24	3/Oct/24	10/Oct/24	30/Jun/25
								Planned Days	0	17	14	28	7	66
GD-02	প্রকাশনা	LS	LS	OTM	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	3.000	Planned Date	18/Nov/24	3/Dec/24	17/Dec/24	14/Jan/25	21/Jan/25	20/Feb/25
								Planned Days	0	15	14	28	7	64
GD-03	প্রাণীটিকা ও ঔষধ	LS	LS	OTM	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	3.000	Planned Date	4/Dec/24	18/Dec/24	1/Jan/25	29/Jan/25	5/Feb/25	7/Mar/25
								Planned Days	0	14	14	28	7	63
GD-04	পোশাক	LS	LS	OTM	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	6.500	Planned Date	21/Jan/25	5/Feb/25	19/Feb/25	19/Mar/25	25/Mar/25	24/Apr/25
								Planned Days	0	15	14	28	6	63
S-01	গবেষণা	1	1	3CV Method	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	15.000	Planned Date	10/Sep/24	25/Sep/24	9/Oct/24	6/Nov/24	13/Nov/24	30/Jun/25
								Planned Days	0	15	14	28	7	64
GD-05	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	LS	LS	OTM	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	4.000	Planned Date	11/Feb/25	25/Feb/25	10/Mar/25	7/Apr/25	13/Apr/25	13/May/25
								Planned Days	0	14	13	28	6	61
GD-06	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	LS	LS	RFQ	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	0.500	Planned Date	2/Sep/24	12/Sep/24	12/Sep/24	17/Sep/24	17/Sep/24	2/Oct/24
								Planned Days	0	10	0	5	0	15
GD-07	নিয়োগ পরীক্ষার খাবার সরবরাহ	LS	LS	RFQ	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	3.000	Planned Date	1/Oct/24	10/Oct/24	10/Oct/24	15/Oct/24	15/Oct/24	30/Oct/24
								Planned Days	0	9	0	5	0	14
GD-08	কম্পিউটার সামগ্রী	LS	LS	RFQ	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	0.800	Planned Date	25/Nov/24	4/Dec/24	4/Dec/24	9/Dec/24	9/Dec/24	24/Dec/24
								Planned Days	0	9	0	5	0	14
GD-09	অন্যান্য মনিহারি	LS	LS	RFQ	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	1.200	Planned Date	7/Jan/25	16/Jan/25	16/Jan/25	21/Jan/25	21/Jan/25	5/Feb/25
								Planned Days	0	9	0	5	0	14
GD-10	ব্যবহার্য সামগ্রী	LS	LS	RFQ	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	1.250	Planned Date	13/Jan/25	22/Jan/25	22/Jan/25	27/Jan/25	27/Jan/25	11/Feb/25
								Planned Days	0	9	0	5	0	14

Package No.	Description of Procurement Package for Good's	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Indicative Dates					
									Invite/Advertis	Tender Opening	Tender Evaluation	Notification of Award (Purchase order for RFQ)	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GD-11	মোটরযান মেরামত	LS	LS	RFQ	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	2.250	Planned Date	27/Jan/25	5/Feb/25	5/Feb/25	10/Feb/25	10/Feb/25	25/Feb/25
								Planned Days	0	9	0	5	0	14
GD-12	আসবাবপত্র মেরামত	LS	LS	RFQ	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	0.400	Planned Date	3/Feb/25	12/Feb/25	12/Feb/25	16/Feb/25	16/Feb/25	3/Mar/25
								Planned Days	0	9	0	4	0	13
GD-13	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	LS	LS	RFQ	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	0.350	Planned Date	2/Mar/25	11/Mar/25	11/Mar/25	16/Mar/25	16/Mar/25	31/Mar/25
								Planned Days	0	9	0	5	0	14
GD-14	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	LS	LS	RFQ	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	0.900	Planned Date	12/Mar/25	21/Mar/25	21/Mar/25	25/Mar/25	25/Mar/25	9/Apr/25
								Planned Days	0	9	0	4	0	13
GD-15	আসবাবপত্র ক্রয়	LS	LS	RFQ	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	1.200	Planned Date	21/Apr/25	30/Apr/25	30/Apr/25	4/May/25	4/May/25	19/May/25
								Planned Days	0	9	0	4	0	13
Total =							68.350							

Package No.	Description of Procurement Package for Work's	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Indicative Dates					
									Invite/Advertis	Tender Opening	Tender Evaluation	Signing of Contract	Work order for RFQ	Total Time to Contract
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
W-01	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	LS	LS	RFQ	CF (Wildlife)	পরিচালন ব্যয় খাত	3.000	Planned Date	10/Nov/24	20/Nov/24	20/Nov/24	25/Nov/24	2/Dec/24	17/Dec/24
								Planned Days	0	10	0	5	7	22
Total =							3.000							

অনুমোদিত

মো: আমীর হোসাইন চৌধুরী
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
৩১/১১/২৪

ইমরান আহমেদ
বন সংরক্ষক
বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল
বন ভবন, আগারগাঁও ঢাকা
৩১/১১/২৪