

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বন অধিদপ্তর  
প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়  
বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
www.bforest.gov.bd

স্মারক নং- ২২.০১.০০০০.০০৯.২৯.১৬২.২৩. ১২৫০

তারিখ: ২৫/০৬/২০২৪ খ্রি।

বিষয়: 'ফিজিবিলিটি স্টাডি অন দি এসেসমেন্ট অফ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টস ক্যাপাসিটি ফর ফরেস্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট থ্রু দি ডিজিটলাইজেশন অব ফরেস্ট ল্যান্ড ডাটাবেজ এন্ড ইম্প্রুভমেন্ট অফ ই-ইফিসিয়েন্সি' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের স্মারক নং-২২.০১.০০০০.০০০.২৯.০০৬.২৩.৭০

তারিখ: ২৩/০৬/২০২৪ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'ফিজিবিলিটি স্টাডি অন দি এসেসমেন্ট অফ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টস ক্যাপাসিটি ফর ফরেস্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট থ্রু দি ডিজিটলাইজেশন অব ফরেস্ট ল্যান্ড ডাটাবেজ এন্ড ইম্প্রুভমেন্ট অফ ই-ইফিসিয়েন্সি' শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬(৫) অনুসারে ক্রয়কারী কর্তৃক প্রণীত ২০২৪-২০২৫ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা মোট ১৪টি ক্রয় প্যাকেজ (পণ্যখাতে-১৪টি) পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ১১(৩) এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১৬(৭) অনুসারে নির্দেশক্রমে অনুমোদন এবং একই আইনের ধারা ১১(৪) ও বিধিমালা'র বিধি ১৬(৯) অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ ও অন্যান্য আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ০১ প্রস্থ।

(ড. মরিয়ম আক্তার)

সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক

উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট

ফোন : ৫৫০০৭১০৮

ইমেইল: accfdpu@gmail.com

প্রকল্প পরিচালক

ফিজিবিলিটি স্টাডি অন দি এসেসমেন্ট অফ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টস ক্যাপাসিটি ফর ফরেস্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট থ্রু দি ডিজিটলাইজেশন অব ফরেস্ট ল্যান্ড ডাটাবেজ এন্ড ইম্প্রুভমেন্ট অফ ই-ইফিসিয়েন্সি শীর্ষক প্রকল্প, বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কাযার্থে):

১। উপপ্রধান বন সংরক্ষক, পরিকল্পনা উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

২। উপ বন সংরক্ষক, রিমস্ ইউনিট বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

## Annual Procurement Plan of Goods for the FY 2024-25

Ministry/Division: Ministry of Environment Forest and Climate Change


Budget: Development

Agency: Bangladesh Forest Department


Procuring Entity name and Code: Project Director

Project/ Programme Name & Code: "Feasibility study on the assessment of forest department's capacity for forest resource management through the digitization of forest land database and improvement of e-efficiency" & 22017000

Package No	Description of Procurement Package <b>GOODS</b>	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative dates					
								Not used in Goods	Invitation for Tender	Tender Evaluation	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GD-1	Equipment carrying bag, rain protection gear and haversack purchase			RFQ	PD	GOB	1.10		02/10/2024		08/10/2024	10/10/2024	31/10/2024
GD-2	Furniture (Computer Table and Chair for DPU Unit) purchase			RFQ	PD	GOB	2.00		18/08/2024		25/08/2024	26/08/2024	15/09/2024
GD-3	Toner purchase for wide format printer	Set	1	RFQ	PD	GOB	1.50		18/08/2024		25/08/2024	26/08/2024	15/09/2024
GD-4	Toner for Development Planning Unit	No	2	RFQ	PD	GOB	0.40		18/08/2024		25/08/2024	26/08/2024	15/09/2024
GD-5	Wide format scanner repair			RFQ	PD	GOB	1.600		18/08/2024		25/08/2024	26/08/2024	30/09/2024
GD-6	Plotter, Scanner and printer head replace and maintenance			RFQ	PD	GOB	3.00		18/08/2024		25/08/2024	26/08/2024	30/09/2024
GD-7	Computer Accessories			RFQ	PD	GOB	1.00		18/08/2024		25/08/2024	26/08/2024	15/09/2024
GD-8	Office equipment repair			RFQ	PD	GOB	0.50		01/09/2024		05/09/2024	08/09/2024	30/09/2024
GD-9	DGPS maintenance			RFQ	PD	GOB	1.50		03/10/2024		13/10/2024	14/10/2024	01/12/2024
GD-10	Laptop purchase (Core i7, Ram 16 GB, SSD-1 TB, Licensed latest version Windows and Office)	No	2	RFQ	PD	GOB	4.00		05/08/2024		12/08/2024	13/08/2024	05/09/2024
GD-11	Digitize tab purchase	No	10	OTM	PD	GOB	6.00		03/10/2024	28/10/2024	12/11/2024	02/12/2024	15/01/2025
GD-12	Portable pocket router/modem purchase	No	6	RFQ	PD	GOB	0.30		18/08/2024		25/08/2024	26/08/2024	15/09/2024
GD-13	Office equipment purchase			RFQ	PD	GOB	0.60		18/08/2024		25/08/2024	26/08/2024	15/09/2024
GD-14	Data management software for DGPS			OTM	PD	GOB	6.50		03/10/2024	28/10/2024	12/11/2024	02/12/2024	15/01/2025
	<b>Total Value of Goods Procurement</b>						<b>30.00</b>						

  
 29/06/2024  
**(Dr. Mariam Akhter)**  
 Project Director  
 Feasibility Study on the assessment of forest department's capacity for forest resource management through the digitalization of forest land database and improvement of e-efficiency Project  
 Ban Bhaban, Agargaon, Dhaka-1207.

**Approved**

  
 29/07/2024  
**Md. Amir Hosain Chowdhury**  
 Chief Conservator of Forests (CC)  
 Forest Department, Dhaka.