

উপকূলীয় বন বিভাগ, নোয়াখালী।

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং (সিডিএসপি-বি) (বন অধিদপ্তর অঙ্গ) (অতিরিক্ত অর্থায়ন) এর ২০২২-২০২৩ আর্থিক সনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
মোতাবেক কার্যসম্পাদনের **Procurement Plan for Goods Contract**

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ/ সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সম্ভাব্য তারিখ			কার্যসম্পাদনের সম্ভাব্য তারিখ
									দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	সিডিএসপি-বি/ নোয়া-১/জিডি	২০২০-২০২১ আর্থিক সনে সৃজিত ১১৫০ হে: ম্যানগ্রোভ বাগানে চলতি অর্থ বছরে ৩০% গুণ্যস্থান পূরণের নিমিত্ত নার্সারী উত্তোলন কাজে বিবিধ মালামাল ক্রয়।	এল.এস	১	২.৭২৫৫০	কোটেশন দরপত্র	প্রকল্প পরিচালক	আরপিএ	০২/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৬/০৮/২০২২	২৯/০৯/২০২২
২।	সিডিএসপি-বি/ নোয়া-২/জিডি	২০২২-২০২৩ আর্থিক সনে ১০.০ কি.মি. বেড়ীবাঁধ বাগান সৃজনের নিমিত্ত নারিকেল বীজ ক্রয়।	১,৩৫০ টি	১	০.৮১০০০	কোটেশন দরপত্র	প্রকল্প পরিচালক	আরপিএ	০২/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৬/০৮/২০২২	৩১/১২/২০২২
৩।	সিডিএসপি-বি/ নোয়া-৩/জিডি	কর্মশালা: সামাজিক বনায়ন দলের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ এবং লভ্যাংশ সম্পর্কিত কর্মশালার বিবিধ মালামাল ক্রয়।	এল.এস	১	০.৫০০০	কোটেশন দরপত্র	প্রকল্প পরিচালক	আরপিএ	০২/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৬/০৮/২০২২	৩১/১২/২০২২
৪।	সিডিএসপি-বি/ নোয়া-৪/জিডি	২০২২-২০২৩ আর্থিক সনে ১০.০ কি.মি. বেড়ীবাঁধ বাগান সৃজনের নিমিত্ত বিবিধ মালামাল ক্রয়।	এল.এস		১.৪৮৮০০	কোটেশন দরপত্র	প্রকল্প পরিচালক	আরপিএ	০২/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৬/০৮/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
		সর্বমোট =		৪	৫.৫২৩৫০							

অনুমোদিত

মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী
প্রকল্প বন সংরক্ষক (চঃ দাঃ)
বন অধিদপ্তর, ঢাকা

মোঃ ফরিদ মিঞা ০৪/৭/২২
প্রকল্প পরিচালক

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং (বন অংগ)

ও
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
উপকূলীয় বন বিভাগ, নোয়াখালী।

০৪/৭/২২