

REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23)

Ministry/Division : Ministry of Environment, Forests and Climate Change.
 Agency : Forest Department.
 Procuring Entity Name & code : Project Director
 Project/Program Name & code : Establishment of Sheik Russell Aviary and Eco-Park at Rangunia, Chittagong (2nd Phase) (1st Revision) - 224125800

SL No.	Economic Code No. (Old/New)	Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	৪৮৩৬/ ৩২৫৬১০৬	GD1	পোষাক	জন	৩০	RFQM	PD	GOB	1.000	Planned Dates	02/10/22	11/10/22	11/11/22	18/11/22	25/11/22	08/11/22	
										Planned Days	00	09	00	07	07	14	37
										Actual Dates							
2.	৪৮৮৮/ ৩২৫৫১০১	GD2	কম্পিউটার এক্সেসরিজ	থোক	থোক	RFQM	PD	GOB	1.000	Planned Dates	02/10/22	11/10/22	11/11/22	18/11/22	25/11/22	08/11/22	
										Planned Days	00	09	00	07	07	14	37
										Actual Dates							
3.	৪৯১৬/ ৩২৫৮১০৫	GD3	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (রোপওয়ে)	থোক	থোক	OTM	PD	GOB	43.40	Planned Dates	01/11/22	22/11/22	06/12/22	13/12/22	20/12/22	17/01/23	
										Planned Days	00	21	14	07	07	28	77
										Actual Dates							
4.	৪৯৯১/ ৩২৫৮১১৯	GD4	রোপওয়ে বিশেষজ্ঞ টিম দ্বারা চেক করা এবং ক্রেটি মেরামত	থোক	থোক	DPM International	PD	GOB	150.000	Planned Dates	01/11/22	22/11/22	06/12/22	13/12/22	20/12/22	17/01/23	
										Planned Days	00	21	14	07	07	28	77
										Actual Dates							
Total (Goods) :									195.400								

স্বাক্ষরিত

২২/১১/২০২২

শেখ আমীর হোসাইন চৌধুরী
প্রধান বন সংরক্ষক (চঃ দাঃ)
বন অধিদপ্তর, ঢাকা

২২/১১/২০২২

২৪/১০/২২

(বিপুল কৃষ্ণ দাস)
প্রকল্প পরিচালক

শেখ রাসেল এভিয়ারী ও ইকো-পার্ক স্থাপন, রাজুনিয়া,
চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) প্রকল্প

ও

বন সংরক্ষক
চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

২২/১১/২২

২২/১১/২২

(মো: সাফিকুল ইসলাম)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ, চট্টগ্রাম।

২২/১১/২২

SL No.	Economic Code No. (Old/New)	Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	৪৯৯১/ ৩২৫৮১১৯	W1	প্রবেশ গেট উন্নয়ন (টিকেট কাউন্টার, তথ্য কেন্দ্রসহ)	সংখ্যা	১	OTM	HOPE PWD	GOB	55.9500	Planned Dates	02/10/22	23/10/22	11/11/22	15/11/22	17/11/22	15/12/22	74
										Planned Days	0	21	19	04	02	28	
										Actual Dates							
2.	৪৯৯১/ ৩২৫৮১১৯	W2	ফরেস্ট বার্ড ওয়ার্ল্ড (২২৫'-০ X ১৫০'-০" X ৪৫'-০")	ঘনঃ মিঃ	৪৩০০৫.৮	OTM	HOPE PWD	GOB	542.6500	Planned Dates	02/10/22	31/10/22	12/11/22	26/11/22	27/11/22	25/12/22	84
										Planned Days	0	29	12	14	01	28	
										Actual Dates							
Total (Works) :									598.6000								

স্বাক্ষরিত

২২/১০/২০২২

মোঃ আশীরা হোসাইন চৌধুরী
প্রধান বন সংরক্ষক (চঃ দায়)
বন অধিদপ্তর, ঢাকা

২২/১০/২২

২২/১০/২২

(বিপুল কৃষ্ণ দাস)
প্রকল্প পরিচালক

শেখ রাসেল এভিয়ারী ও ইকো-পার্ক স্থাপন, রাজুনিয়া,
চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) প্রকল্প

ও

বন সংরক্ষক
চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

২২/১০/২২

Economic Code No. (Old/New)	Package No.	Description of Procurement Package Service	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Tender Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Tin Co sign	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
8৮০৪/ ৩২১১১০৪	Service 01	আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান (আউটসোর্সিং)	থোক	থোক	OTM	PD	GOB	36.000	Planned Dates		02/10/22	23/10/22	20/11/22	04/12/22	11/12/22	18/12/22	25/12/22		
									Planned Days	০	21	28	14	07	07	07	28		
									Actual Dates										
8৮০৪/ ৩২৫৭১০১	Service 02	পরামর্শক (পূর্তকাজ) মোট পূর্তকাজের ২% (নতুন এলাইনমেন্টে রোপায়ে ক্যাবল কার স্থাপন বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডি)	থোক	থোক	QCBS International	PD	GOB	70.000	Planned Dates		02/10/22	16/11/22	28/12/22	22/01/23	29/01/23	05/02/23	05/03/23		
									Planned Days	০	45	42	25	07	07	28	28		
									Actual Dates										
Total (Services) :								106.000											
Grand Total :								900.000											

পর্যবেক্ষিত

মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী
অঞ্চল বন সংরক্ষক (৩য় দায়)
বন অঞ্চল, ঢাকা

৩২/১০/২২

(বিপুল কৃষ্ণ দাস)
প্রকল্প পরিচালক

শেখ রাসেল এভিয়ারী ও ইকো-পার্ক স্থাপন, রাজশুনিয়া,
চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) প্রকল্প

ও
বন সংরক্ষক
চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

৩২/১০/২২

(মোঃ সফিকুল ইসলাম)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ, চট্টগ্রাম।

৩২/১০/২২