

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বন অধিদপ্তর
প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়
বন ভবন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.bforest.gov.bd

স্মারক নং-২২.০১.০০০০.০০৯.২৯.১৯০.২৩.১৫০০

তারিখঃ ১০/০৭/২০২৪খ্রিঃ।

বিষয়ঃ “কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেটনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার ও ইকোটুরিজম উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।

সূত্রঃ প্রকল্প দপ্তরের স্মারক নং-২২.০১.০০০০.৭০১.১৪.০৭৩.২৪.১৯৫০, তারিখঃ ২৫/০৭/২০২৪খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেটনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার ও ইকোটুরিজম উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদনের নিমিত্ত পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১৬(৫) অনুসারে ক্রয়কারী কর্তৃক পণ্যখাতে-৫টি, সেবাখাতে-২টি সহ মোট ৭টি ক্রয় প্যাকেজের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা পিপিএ-২০০৬ এর ধারা-১১(৩) এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১৬(৭) অনুসারে নির্দেশক্রমে অনুমোদন এবং একই আইনের ধারা ১১(৪) ও বিধিমালা’র বিধি ১৬(৯) অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এতদসঙ্গে অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(অজিত কুমার রুদ্র)

সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক (অ: দা:)

উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট

বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

ফোনঃ ০২-৫৫০০৭১০৮

Email: accfdpu@gmail.com

প্রকল্প পরিচালক

“কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেটনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার ও ইকোটুরিজম উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম।

সদয় জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

- ১। উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, পরিকল্পনা উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ২। বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম।
- ৩। উপ-বন সংরক্ষক, রিমস্ ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। তাঁকে বর্ণিত APP টি পিপিএ, ২০০৬ এর ধারা ১১(৪) ও পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ১৬(৯) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রচারের নিমিত্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


Annual Procurement Plan


Ministry/ Division	Ministry of Environment, Forests, and Climate Change
Agency	Bangladesh Forest Department
Project Entity Name & Code	Bipul Krishna Das
Project/Programme Name & Code	Establishment of Greenbelt Eco-restoration and Eco-tourism Development in Cox's Bazar District
Name of Division	Coastal Forest Division, Chattogram

Procurement Plan - FY 2024-2025

Package No.		Unit	QTY.	Procurement method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Taka)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (Purchase order for RFQ)	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Nursery Material																
C:y/-CFD/CGP/2024-25/WD-01	Motor Vehicle Repair	Nos	1	RFQ	Project Director	GoB	0.80	Planned Dates		12-Aug-24	22-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	04-Sep-24	04-Sep-24	23	19-Sep-24
								Planned Days		0	10	3	7	3	0	23	15
C:y/-CFD/CGP/2024-25/WD-02	Water Vehicle Repair	Nos	1	RFQ	Project Director	GoB	1.00	Planned Dates		12-Aug-24	22-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	04-Sep-24	04-Sep-24	23	19-Sep-24
								Planned Days		0	10	3	7	3	0	23	15
						Total	1.80										


 (বিপুল কৃষ্ণ দাস)
 প্রকল্প পরিচালক
 স্থানীয় কর্মসূচী পরিচালনা কার্যালয়, বন বিভাগ
 কক্সবাজার জেলা, কক্সবাজার উপজেলা
 কক্সবাজার, চট্টগ্রাম


 (Mohammad Belayet Hossain)
 Divisional Forest Officer
 Coastal Forest Division, Chattogram


 29/9/24

Approved


 Md. Amir Hosain Chowdhury
 Chief Conservator of Forests
 Forest Department, Dhaka.

Annual Procurement Plan
Cox's Bazar North Forest Division

Ministry/ Division
Agency
Project Entity Name & Code

Project/Program me Name & Code

Ministry of Environment, Forests, and Climate Change
Bangladesh Forest Department
Project Director
Establishment of Greenbelt, Eco-restoration and Eco-tourism Development in Cox's Bazar District Project

Procurement Plan (FY 2024-2025) (Goods)

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	QTY.	Procurement method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Taka in Lac)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (Purchase order for RFO)	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
COXN/ FD/Greenbelt /24-25- GD-1	Supply of Materials for 40 Hec Long rotation species plantation V.F. & Maintenance.	Lot	1	RFQ (Manual)	PD	GoB	1.400	Planned Dates		07-Sep-24	17-Sep-24	24-Sep-24	01-Oct-24	08-Oct-24	05-Nov-24		05-Dec-24
								Planned Days		0	10	7	7	7	28	59	30
								Actual Dates									
COXN/ FD/Greenbelt /24-25- GD-2	Supply of variguns species of minnow including fish feed. (মাছের পোনা সরবরাহ পাদামসহ)	Lot	1	RFQ (Manual)	PD	GoB	0.600	Planned Dates		07-Sep-24	17-Sep-24	24-Sep-24	01-Oct-24	08-Oct-24	05-Nov-24		05-Dec-24
								Planned Days		0	10	7	7	7	28	59	30
								Actual Dates									
COXN/ FD/Greenbelt /24-25- GD-3	Supply of Uniform	Lot	1	RFQ (Manual)	PD	GoB	0.560	Planned Dates		07-Sep-24	17-Sep-24	24-Sep-24	01-Oct-24	08-Oct-24	05-Nov-24		05-Dec-24
								Planned Days		0	10	7	7	7	28	59	30
								Actual Dates									
COXN/ FD/Greenbelt /24-25- GD-4	Supply of Other Stationary.	Lot	1	RFQ (Manual)	PD	GoB	0.500	Planned Dates		07-Sep-24	17-Sep-24	24-Sep-24	01-Oct-24	08-Oct-24	05-Nov-24		05-Dec-24
								Planned Days		0	10	7	7	7	28	59	30
								Actual Dates									
Total							2.860										

Approved

(Signature)
Md. Amir Hosain Chowdhury
Chief Conservator of Forests
Forest Department, Dhaka.

(Signature)
(বিপুল কুমার সান্না)
সিনিয়র অফিসিয়াল
কক্সবাজার উত্তর জেলা বনাঞ্চল
কক্সবাজার, কক্সবাজার জেলা

(Signature) 17-24
(Md. Anowar Hossain Saker)
Divisional Forest Officer
Cox's Bazar North Forest Division
Phone: 02333346655
(Signature)
2/25

Annual Procurement Plan

Ministry/ Division	Ministry of Environment, Forests, and Climate Change
Agency	Bangladesh Forest Department
Project Entity Name & Code	Bipul Krishna Das
Project/Programme Name & Code	Establishment of Greenbelt Eco-restoration and Eco-tourism Development in Cox's Bazar District
Name of Division	Coastal Forest Division, Chattogram

Procurement Plan - FY 2024-2025

Package No.		Unit	QTY.	Procurement method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Taka)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (Purchase order for RFQ)	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Nursery Material																
Ctg/-CFD/CGP/2024-25/G-0:	Supply of Stationery	Lot:	1	RFQ	Project Director	GoB	0.60			12-Aug-24	22-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	04-Sep-24	04-Sep-24	23	19-Sep-24
								Planned Dates		0	10	3	7	3	0	23	15
						Total:	0.60										

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 (Mohammad Belyet Hossen)
 Divisional Forest Officer
 Coastal Forest Division, Chattogram

[Handwritten Signature]
 20/9/2024

(বিপুল কৃষ্ণ দাস)
 প্রকল্প পরিচালক
 কক্সবাজার জেলায় সবুজবেল্ট বৃক্ষ, পরিবেশ
 কক্সবাজার ও টেকনাফ জেলায় বৃক্ষ প্রকল্প
 এবং সংরক্ষণ
 অফিসের কার্যালয়, কক্সবাজার।

Approved

[Handwritten Signature]
Md. Amir Hosain Chowdhury
 Chief Conservator of Forests
 Forest Department, Dhaka.