

**জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের মাষ্টার প্ল্যান হালনাগাদ করণ এবং বাস্তবস্থান সংরক্ষণসহ অত্যাৱশ্যকীয় অবকাঠামো সংস্কার/উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক
প্রকল্প এর আওতায় ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২২**

ক্রম নং	অর্থনৈতিক সাব-কোড	প্রকল্প নং	লট নম্বর	কাজের বিবরণ	আর্থিক	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	সম্ভাব্য দরপত্র আহবান	সম্ভাব্য চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের সম্ভাব্য শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	৩২৫৭১০১	সেবা-১/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ (সিভিল ও স্থাপত্য)	১১.৬৫৭	সিসেল সোর্স	প্রকল্প পরিচালক	২৫/৬/২০২১	১০/৭/২০২১	৩০/৬/২০২২
২	৪১১২১০১	পণ্য-১/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	রেজিস্ট্রেশনসহ জীপ গাড়ী	৬০.০০০	উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	প্রধান বন সংরক্ষক	২৫/১২/২০২১	৩০/১০/২০২২	১৫/৩/২০২২
৩	৩২৫৫১০৪	পণ্য-২/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস	০.৫০০	আর এফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	১/৮/২০২১	৮/৮/২০২১	১০/৯/২০২১
৪	৪১১১৩১৫	পণ্য-৩/এমপিপি/২০২১-২২	লট-২	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম	২.৫০০	আর এফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	১/৮/২০২১	৮/৮/২০২১	১০/৯/২০২১
৫	৪১১৩১০২	পণ্য-৪/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	চারার ক্রয়	১.০০০	আর এফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	১/১১/২০২১	৮/১১/২০২১	১০/১২/২০২১
	৪১১৩১০২		লট-২	বনায়নের জন্য মালামাল ক্রয়	১.০০০	আর এফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	১/১১/২০২১	৮/১১/২০২১	১০/১২/২০২১
৬	৩২৫১১০১	কার্য-১/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	মোটর যানবাহন মেরামত	০.৭৫০	আর এফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	১/১১/২০২১	৮/১১/২০২১	১০/১২/২০২১
৭	৩২৫৮১০৮	কার্য-২/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	অভ্যন্তরীণ বেঁটনী মেরামত ও সংস্কার	১০.০০০	আর এফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	১৫/৭/২০২১	২১/৭/২০২১	২২/৮/২০২১
৮	৩২৫৮১০৮	কার্য-৩/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	পদ্ম পুকুরের তলদেশ ও চারিপাশ সংস্কার	১৫.০০০	উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	প্রকল্প পরিচালক	১৫/৭/২০২১	২১/৮/২০২১	২২/১২/২০২১
৯	৩২৫৮১১৫	কার্য-৪/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ লাইন মেরামত ও সংস্কার	৫.৭০৩	আর এফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	১৫/৭/২০২১	২১/৭/২০২১	২২/৮/২০২১
১০	৪১১১৩১৫	কার্য-৫/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (৪মিটার উচ্চতা)	২৭.৯৮৯	উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	প্রকল্প পরিচালক	১৫/৭/২০২১	২১/৮/২০২১	২২/১২/২০২১
১১	৪১১১৩১৫	কার্য-৬/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	সাইড ড্রেন	২.৭৮৪	আর এফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	১৫/৭/২০২১	২১/৭/২০২১	২২/৮/২০২১
	৪১১১৩১৫		লট-২	সাব স্টেশনের জন্য সোলার স্থাপন	৫.৩৯৭	আর এফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	১৫/৭/২০২১	২১/৭/২০২১	২২/৮/২০২১
১২	৪১১১৩১৫	কার্য-৭/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	প্রাকৃতিক ডিজাইনের আরসিসি সিটিং বেঞ্চ নির্মাণ	১০.০০০	আর এফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	১৫/৭/২০২১	২১/৭/২০২১	২২/১০/২০২১
১৩	৪১১১৩১৫	কার্য-৮/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	চটবাড়ী এলাকায় অভ্যন্তরীণ পাকা সড়ক নির্মাণ (বিটুমিনাস কার্পেটিং রোড)	২৮.৩১০	উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	প্রকল্প পরিচালক	১৫/৭/২০২১	২১/৮/২০২১	২২/১২/২০২১
১৪	৪১১১৩১৫	কার্য-৯/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	যাত্রাবাড়ী এলাকায় অভ্যন্তরীণ পাকা সড়ক নির্মাণ (বিটুমিনাস কার্পেটিং রোড)	২৪.৩৪০	উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	প্রকল্প পরিচালক	১৫/৭/২০২১	২১/৮/২০২১	২২/১২/২০২১

ক্রম নং	অর্থনৈতিক সাব-কোড	প্রকল্প নং	লট নম্বর	কাজের বিবরণ	আর্থিক	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	সম্ভাব্য দরপত্র আহবান	সম্ভাব্য চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের সম্ভাব্য শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৫	৪১১১৩১৫	কার্য-১০/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	আগুনদা এলাকায় অভ্যন্তরীণ পাকা সড়ক নির্মাণ (বিটুমিনাস কার্পেটিং রোড)	২৫.৩৫০	উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	প্রকল্প পরিচালক	১৫/৭/২০২১	২১/৮/২০২১	২২/১২/২০২১
১৬	৪১১১৩১৫	কার্য-১১/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণ	২৬.২৫০	উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	প্রকল্প পরিচালক	১৫/৭/২০২১	২১/৮/২০২১	২২/১২/২০২১
১৭	৪১১১৪০১	কার্য-১২/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	ভূমি উন্নয়ন	৬.০০০	আর এফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	১৬/৮/২০২১	২১/৮/২০২১	২২/১০/২০২১
১৮	৪১১১৪০১	কার্য-১৩/এমপিপি/২০২১-২২	লট-১	বাউভারী ওয়াল নির্মাণ (৩.২৫ মিটার উচ্চতা)	১০.৭৪২	আর এফ কিউ ২-১/৩ দফা ১৫	প্রকল্প পরিচালক	১৫/১১/২০২১	১৫/১২/২০২১	১৪/০২/২০২২

অনুমোদিত

২১/১১/২০২১

মো: আমীর হোসাইন চৌধুরী
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

২০/১১/২০২১

(হক সাহসব মোরশেদ)

প্রকল্প পরিচালক

জাতীয় উদ্যান ও পানির ব্যবস্থাপনা মহলাপদ
এনে এক বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পত্র প্রত্যাখ্যান
এবং বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ