



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বন অধিদপ্তর  
প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়  
বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
www.bforest.gov.bd

স্মারক নং- ২২.০১.০০০০.০০৯.২৯.১৯০.২০২০. ২৬

তারিখ: ০৪/০১/২০২৩ খ্রি।

বিষয়: “মহামায়া ইকোপার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ আর্থিক সালের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।


সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের স্মারক নং-২২.০১.০০০০.৭০৭.২৯.০১.২২.৩৭৯৪

তারিখ: ১৯/১২/২০২২ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মহামায়া ইকোপার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬(৫) অনুসারে ক্রয়কারী কর্তৃক প্রণীত ২০২২-২০২৩ আর্থিক সালের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা মোট ২৬টি ক্রয় প্যাকেজ (পণ্যখাতে ০৯টি + কার্যখাতে ১৭টি) পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ১১(৩) এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১৬(৭) অনুসারে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো এবং একই আইনের ধারা ১১(৪) ও বিধিমালা'র বিধি ১৬(৯) অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ ও অন্যান্য আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত: ০৪ (চার) দুপ্তা

  
০৪/০১/২০২৩

(ড. মরিয়ম আক্তার)

সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক

উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট

☎ ফোন : ৮১৮১১৪৭

ই-মেইলঃ accfdpu@gmail.com

✓ প্রকল্প পরিচালক

“মহামায়া ইকোপার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কাযার্থে):

১। উপপ্রধান বন সংরক্ষক, পরিকল্পনা উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

২। উপ বন সংরক্ষক, রিমস্ ইউনিট বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23)

Ministry/Division : Ministry of Environment, Forests and Climate Change.  
Agency : Forest Department.

Procuring Entity Name & code : Project Director

Project/Program Name & code : Biodiversity Conservation and Eco-System Development of Mahamaya Eco-Park Project . Project Code - 224298900

SL No.	Economic Code (Old/New)	Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in COO DS	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (Purchase order for RFQ)	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	৪৮৮৮/৩২৪৫৬৭৮	3	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	৪৮৮৮/৩২৪৫৬৭৮	GD-1	কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি	খোক	খোক	RFQ	PD	GOB	২.০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates		16/08/22	24/08/22	24/08/22	31/08/22	07/09/22	14/09/22	19	16/10/22
2	৪৮৮৮/৩২৪৫৬৭৮	GD-2	স্টেশনারী, সীল স্টাম্প ও টোলার	খোক	খোক	RFQ	PD	GOB	১.৩৮	Planned Dates Planned Days Actual Dates		17/08/22	25/08/22	25/08/22	01/09/22	08/09/22	15/09/22	-	16/10/22
3	৬৮৮৮/৪২২৩৪৫	GD-3	ইকো কটেজের জন্য যন্ত্রপাতি	০৪টি	০৪টি	RFQ	PD	GOB	৪.০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates		17/08/22	25/08/22	25/08/22	01/09/22	08/09/22	15/09/22	30	16/10/22
4	৬৮৮৮/৪২২৩৪৫	GD-4	গোবর	ঘ:মি:	২২২.৩২ ঘ:মি:	RFQ	PD	GOB	২.১১৫	Planned Dates Planned Days Actual Dates		24/08/22	01/09/22	01/09/22	08/09/22	15/09/22	22/09/22	30	22/11/22
5	৬৮৮৮/৪২২৩৪৫	GD-5	ছা, মূল্যবান - বাড়িওয়ানা বাঁশ সরবরাহ	লট	৮৫ বাডেল ২৫৩৭টি ৮৫টি	RFQ	PD	GOB	০.৩০	Planned Dates Planned Days Actual Dates		24/08/22	01/09/22	01/09/22	08/09/22	15/09/22	22/09/22	30	22/11/22
6	৬৮৮৮/৪২২৩৪৫	GD-6	পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগ সরবরাহ	সংখ্যা	৮৪০০০টি	RFQ	PD	GOB	০.৬১	Planned Dates Planned Days Actual Dates		17/08/22	25/08/22	25/08/22	01/09/22	08/09/22	15/09/22	30	16/10/22
7	৬৮৮৮/৪২২৩৪৫	GD-7	বাগানের ঝুটি	সংখ্যা	৩৪৪৫০	RFQ	PD	GOB	২.৯৯	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/11/22	09/11/22	09/11/22	16/11/22	23/11/22	30/11/22	30	30/05/23
																			180

Sl. No.	Economic Code No. (Old/New)	Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in GO DS	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (Purchase order for RFP)	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	8886/ 8330302	GD-8	সাইন বোর্ড সরবরাহ	সংখ্যা	২৯টি	RFPQ	PD	GOB	১.৮৪৭	Planned Dates Planned Days		0	9	0	7	7	7	30	30/05/23
9	8886/ 8330302	GD-9	স্বাস্থ্য বর্ধনকারী যাত্রা সরবরাহ	সংখ্যা	১৬১২ টি	RFPQ	PD	GOB	২.৪১৮	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0	9	0	7	7	7	30	30/05/23

স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত  
মোঃ আমীর হোসেন চৌধুরী  
অঞ্চল বন সুরক্ষক (চঃ মাঃ)  
বন অধিদপ্তর, ঢাকা

(Mozammel Hoque Shah Chowdhury)  
Project Director  
Biodiversity Conservation and Eco-system  
Development of Mahamaya Eco-park Project  
&

Divisional Forest Officer  
Chatoogram North Forest Division.

স্বাক্ষরিত

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23) (Amendment)

Ministry/Division  
: Ministry of Environment, Forests and Climate Change.  
Agency  
: Forest Department.  
Procuring Entity Name & code  
: Project Director  
Project/Program Name & code  
: Biodiversity Conservation and Eco-System Development of Mahamaya Eco-Park Project . Project Code - 224298900

Sl. No.	Invoice Code No. (Invoice)	Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Awarding Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk. (Lakh)	Time Cost for Process	Not Used in GOOD S	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Signatures of Awarding Authority (for RTI)	Signing of Contract	Total time in Contract signature	Time for Completion of Contract
1	8৮২১/ ৩২৪৫৩০২	3	4 মুগ ও বোধাই	5 থোক	6 থোক	7 RFQ	8 PD	9 GOB	10 3.00	11 Planned Dates Planned Days	12 -	13 14/8/22	14 22/8/22	15 22/8/22	16 29/08/22	17 05/09/22	18 12/9/22	19 -	20 13/11/22
2	8৮০১/ ৩২৪৫৩০১	WD-2	মোটর যানবাহন (মোটরসাইকেল ও জব্বান সহ) সেরামত	থোক	থোক	RFQ	PD	GOB	3.৫০	Planned Dates Actual Dates	-	14/8/22	22/8/22	22/8/22	29/08/22	05/09/22	12/9/22	-	13/11/22
3	8৮২১/ ৩২৪৫৩০১	WD-3	অফিস বিল্ডিং (বিট অফিস) সেরামত	০২টি	০২টি	RFQ	PD	GOB	৬.০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	14/8/22	22/8/22	22/8/22	29/08/22	05/09/22	12/9/22	30	13/11/22
4	৯০১১/ ৪১১১০১১	WD-4	ড্রাগারাম সহ শোভাগার নির্মাণ (২টি স্ক্রব ও ২টি মর্কি)	০৪টি	০৪টি	OTM	PD	GOB	২০.০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	01/09/22	19/09/22	03/10/22	10/10/22	17/10/22	16/11/22	74	18/6/23
5	৯০১১/ ৪১১১০১১	WD-5	আর সি সি সেক্স নির্মাণ	০১টি	০১টি	RFQ	PD	GOB	১.১০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	14/8/22	22/8/22	22/8/22	29/08/22	05/09/22	12/9/22	30	18/6/23
6	৯০১১/ ৪১১১০১১	WD-6	সরাসী আবর্জনা সেমার পায় নির্মাণ	১৫টি	১৫টি	RFQ	PD	GOB	২.২৫	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	16/8/22	24/8/22	24/8/22	31/08/22	07/09/22	14/9/22	30	14/11/22
7	৯০১১/ ৪১১১০১১	WD-7	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২৫০০ বর্গমি	২৫০০ বর্গমি	OTM	PD	GOB	২৫.০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	01/09/22	19/09/22	03/10/22	10/10/22	17/10/22	16/11/22	74	18/06/23
8	৯০১১/ ৪১১১০১১	WD-8	সরাসী ও বর্জনা সেমার পায় প্রাচীর নির্মাণ	০১টি	০১টি	OTM	PD	GOB	২৫.০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	01/09/22	19/09/22	03/10/22	10/10/22	17/10/22	16/11/22	74	18/05/23
9	৯০১১/ ৪১১১০১১	WD-9	ইকো-পার্ক ভিতর ও মিতার প্রাচীর নির্মাণ	২০০ বর্গমি	২০০ বর্গমি	OTM	PD	GOB	১৮	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	01/09/22	19/09/22	03/10/22	10/10/22	17/10/22	16/11/22	74	18/06/23

Sl. No.	Invoice/Estimate No.	Package No.	Description of Procurement Package/ GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Proc. S	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Advertisement Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (NFA)	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
10	৯০১৬/ ৪১১১০১৯	WD-10	টিফট কাউন্টারসহ প্রধান ফটক নির্মাণ	১টি	১টি	OTM	PD	GOB	১৬.০০	Planned Dates Actual Dates	01/09/22 -	19/09/22 -	03/10/22 14	10/10/22 7	17/10/22 7	16/11/22 28	74	18/06/23	210			
11	৯০১৬/ ৪১১১০১৯	WD-11	আর নিমি সিটি এর বেসমেন্ট প্রটেকশন নির্মাণ	১টি	১টি	RFQ	PD	GOB	১০.০০	Planned Dates Actual Dates	16/08/22 -	24/08/22 -	24/08/22 0	31/08/22 7	07/09/22 7	14/9/22 7	30	14/03/23	180			
12	৯০১৬/ ৪১১১০১৯	WD-12	আর নিমি পিলারের উপর আর নিমি ছাতা এর ফিট সেইসাথে বেসমেন্ট নির্মাণ	১টি	১টি	RFQ	PD	GOB	৪.০০	Planned Dates Actual Dates	16/08/22 -	24/08/22 -	24/08/22 0	31/08/22 7	07/09/22 7	14/9/22 7	30	14/03/23	180			
13	৯০০১/ ৪১১১০১৯	WD-13	ছবি উন্নয়ন	১টি	১টি	RFQ	PD	GOB	৬.০০	Planned Dates Actual Dates	16/08/22 -	24/08/22 -	24/08/22 0	31/08/22 7	07/09/22 7	14/9/22 7	30	14/03/23	180			
14	৯০১৬/ ৪১১১০১৯	WD-14	গাইড ল্যান্ড নির্মাণ	১০০ গাইড	১০০ গাইড	RFQ	PD	GOB	১.১০	Planned Dates Actual Dates	16/08/22 -	24/08/22 -	24/08/22 0	31/08/22 7	07/09/22 7	14/9/22 7	30	14/03/23	180			
15	৯০৪৬/ ৪১১১০০৪	WD-15	কেন্দ্রীয় পানি নব্বারার স্বত পানি বকেন	১.৪৭ কি:মি:	১.৪৭ কি:মি:	RFQ	PD	GOB	১.১০	Planned Dates Actual Dates	16/08/22 -	24/08/22 -	24/08/22 0	31/08/22 7	07/09/22 7	14/9/22 7	30	14/03/23	180			
16	৯০১৬/ ৪১১১০১৯	WD-16	গাইড/সিউইনিং জরান নির্মাণ	১০০ গাইড	১০০ গাইড	RFQ	PD	GOB	৫.১১	Planned Dates Actual Dates	1/11/22 -	20/11/2022 -	20/11/2022 0	27/11/2022 7	04/12/2022 8	11/12/22 8	32	14/03/23	180			
17	৯০১৬/ ৪১১১০১৯	WD-17	বিশ্বাস স্থান নির্মাণ	১টি	১টি	RFQ	PD	GOB	৫.১০	Planned Dates Actual Dates	1/11/22 -	20/11/2022 -	20/11/2022 0	27/11/2022 7	04/12/2022 7	11/12/22 7	30	14/03/23	180			

১৬/১১/২২

*(Signature)*

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসাইন কোম্পানী  
প্রকল্প পরিচালক (৫ঃ পঃ)  
৫ঃ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, ঢাকা

*(Signature)*  
Project Director  
(Mozammel Hogue Shah Chowdhury)  
Biodiversity Conservation and Eco-system  
Development of Mahamaya Eco-park Project

Divisional Forest Officer  
&  
Chattogram North Forest Division

*(Signature)*