

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23)

Ministry/Division : Ministry of Environment, Forests and Climate Change.
 Agency : Forest Department.
 Procuring Entity Name & code : Project Director
 Project/Program Name & code : Establishment of Sheik Russell Aviary and Eco-Park at Rangunia, Chittagong (2nd Phase) (1st Revision) - 224125800

| SL No. | Economic Code No. (Old/New) | Package No. | Description of Procurement Package GOODS | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost in Tk. (Lakh) | Time Code for Process | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract signature | Time for Completion of Contract |
|------------------------|-----------------------------|-------------|--|------|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | ৪৮৩৬/ ৩২৫৬১০৬ | GD1 | পোষাক | জন | ৩০ | RFQM | PD | GOB | 1.000 | Planned Dates | 01/09/22 | 11/09/22 | 11/09/22 | 18/09/22 | 25/09/22 | 10/10/22 | | 31/11/22 |
| | | | | | | | | | | Planned Days | 0 | 11 | 0 | 07 | 07 | 15 | 40 | 51 |
| | | | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | |
| 2. | ৪৮৮৮/ ৩২৫৫১০১ | GD2 | কম্পিউটার এক্সেসরিজ | থোক | থোক | RFQM | PD | GOB | 1.000 | Planned Dates | 01/09/22 | 11/09/22 | 11/09/22 | 18/09/22 | 25/09/22 | 10/10/22 | | 31/11/22 |
| | | | | | | | | | | Planned Days | 0 | 11 | 0 | 07 | 07 | 15 | 40 | 51 |
| | | | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | |
| 3. | ৪৯১৬/ ৩২৫৮১০৫ | GD3 | যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (রোপওয়ে) | থোক | থোক | OTM | PD | GOB | 50.000 | Planned Dates | 01/11/22 | 22/11/22 | 06/12/22 | 13/12/22 | 20/12/22 | 17/01/23 | | 17/04/23 |
| | | | | | | | | | | Planned Days | 0 | 21 | 14 | 07 | 07 | 28 | 77 | 120 |
| | | | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | |
| 4. | ৪৯৯১/ ৩২৫৮১১৯ | GD4 | রোপওয়ে বিশেষজ্ঞ টিম দ্বারা চেক করা এবং ক্রটি মেরামত | থোক | থোক | DPM International | PD | GOB | 150.000 | Planned Dates | 01/11/22 | 22/11/22 | 06/12/22 | 13/12/22 | 20/12/22 | 17/01/23 | | 17/04/23 |
| | | | | | | | | | | Planned Days | 0 | 21 | 14 | 07 | 07 | 28 | 77 | 120 |
| | | | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | |
| Total (Goods) : | | | | | | | | | 202.0000 | | | | | | | | | |

Approved

Amir Hosain Chowdhury
 Md. Amir Hosain Chowdhury
 Chief Conservator of Forests
 Forest Department, Dhaka.

Prakash
 (বিপুল কৃষ্ণ দাস)
 প্রকল্প পরিচালক
 শেখ রাসেল এভিয়ারী ও ইকো-পার্ক স্থাপন, রাজশুনিয়া,
 চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) প্রকল্প
 ও
 বন সংরক্ষক
 চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

Shafiqul Islam
 (মো: সফিকুল ইসলাম)
 বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
 চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ, চট্টগ্রাম।

| SL No. | Economic Code No. (Old/New) | Package No. | Description of Procurement Package Works | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost in Tk. (Lakh) | Time Code for Process | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract signature | Time for Completion of Contract |
|------------------------|-----------------------------|-------------|---|------------|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | ৪৯৯১/ ৩২৫৮১১৯ | W1 | প্রবেশ গেট উন্নয়ন (টিকেট কাউন্টার, তথ্য কেন্দ্রসহ) | সংখ্যা | ১ | OTM | HOPE PWD | GOB | 40.00000 | Planned Dates | 01/09/22 | 22/09/22 | 06/10/22 | 13/10/22 | 20/10/22 | 17/11/22 | | 17/03/23 |
| | | | | | | | | | | Planned Days | 0 | 21 | 14 | 07 | 07 | 28 | 77 | 120 |
| | | | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | |
| 2. | ৪৯৯১/ ৩২৫৮১১৯ | W2 | ফরেস্ট বার্ড ওয়ার্ল্ড (২২৫'-০ X ১৫০'-০" X ৪৫'-০") | ঘনঃ মিঃ | ৪৩০০৫.৮ | OTM | HOPE PWD | GOB | 274.0000 | Planned Dates | 01/09/22 | 22/09/22 | 06/10/22 | 13/10/22 | 20/10/22 | 17/11/22 | | 17/03/23 |
| | | | | | | | | | | Planned Days | 0 | 21 | 14 | 07 | 07 | 28 | 77 | 120 |
| | | | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | |
| Total (Works) : | | | | | | | | | 314.0000 | | | | | | | | | |

Approved

(Signature)
২১/৯/২০২২

Md. Amir Hosain Chowdhury
Chief Conservator of Forests
Forest Department, Dhaka.

(Signature)

(বিপুল কৃষ্ণ দাস)
প্রকল্প পরিচালক

শেখ রাসেল এভিয়ারী ও ইকো-পার্ক স্থাপন, রাজশুনিয়া,
চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) প্রকল্প

ও

বন সংরক্ষক

চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

(Signature)
০৬/৯/২০২২

| SL No. | Economic Code No. (Old/New) | Package No. | Description of Procurement Package Service | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost in Tk. (Lakh) | Time Code for Process | Advertise EOI | Issue RFP | Technical Proposal Opening | Tender Proposal Evaluation | Financial Proposal Opening & Evaluation | Negotiation | Approval | Signing of Contract | Total time to Contract signature | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|--|------|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------------|----------------------------|---|-------------|----------|---------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | |
| 1. | ৪৮০৪/ ৩২১১১০৪ | Service 01 | আনুসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান (আউটসোর্সিং) | থোক | থোক | OTM | PD | GOB | 19.190 | Planned Dates | | 01/09/22 | 22/09/22 | 20/10/22 | 03/11/22 | 10/11/22 | 17/11/22 | 24/11/22 | - | |
| | | | | | | | | | | Planned Days | ০ | 21 | 28 | 14 | 07 | 07 | 07 | 28 | 112 | |
| | | | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | | |
| 2. | ৪৮০৪/ ৩২৫৭১০১ | Service 02 | পরামর্শক (পূর্তকাজ) মোট পূর্তকাজের ২% (নতুন এলাইনমেন্টে রোপওয়ে ক্যাবল কার স্থাপন বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি) | থোক | থোক | QCBS International | PD | GOB | 70.000 | Planned Dates | | 16/08/22 | 29/09/22 | 24/10/22 | 31/10/22 | 07/11/22 | 05/12/22 | 26/12/22 | - | |
| | | | | | | | | | | Planned Days | ০ | 45 | 42 | 25 | 07 | 07 | 28 | 28 | 182 | |
| | | | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | | |
| Total (Services) : | | | | | | | | | 89.190 | | | | | | | | | | | |
| Grand Total : | | | | | | | | | 605.190 | | | | | | | | | | | |

Approved

Amir Hosain Chowdhury
27/8/2022
Md. Amir Hosain Chowdhury
Chief Conservator of Forests
Forest Department, Dhaka.

বিপুল কৃষ্ণ দাস
04/08/22
(বিপুল কৃষ্ণ দাস)
প্রকল্প পরিচালক
শেখ রাসেল এভিয়ারী ও ইকো-পার্ক স্থাপন, রাজশুনীয়া,
চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) প্রকল্প

ও
বন সংরক্ষক
চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম
০৬/৮/২২

সফিকুল ইসলাম
06/08/22
(মো: সফিকুল ইসলাম)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ, চট্টগ্রাম।