

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বন অধিদপ্তর
প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়
বন ভবন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.bforest.gov.bd

প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয় রিমস্ ইউনিট	নিসংখ্য নং- ৪৫২
প্রধান / সহকারী সচিব	তারিখঃ ২৫/০৬/২০২৬
☐ কম্পিউটার প্রোগ্রামার	☐ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিম্ন
☐ সহকারী বন সংরক্ষক / গবেষণা কর্মকর্তা / সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার	☐ লেট ব্যবস্থা নিম্ন
☐ নমুনাভান	☐ নথিভুক্ত করণ
☐ প্রধান সহকারী / উচ্চমান সহকারী	
☐ ফরেস্টার	
☐ অফিস সহকারী	
	উপ বন সংরক্ষক

স্মারক নং-২২.০১.০০০০.০০৯.২৯.২৫০.২০২৫(পার্ট-২). ১১-২৬

তারিখঃ ১৫/০৬/২০২৬খ্রিঃ।

বিষয়ঃ বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “হাতি সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২০২৬ আর্থিক সালের হালনাগাদকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ প্রকল্প দপ্তরের স্মারক নং-২২.০২.০০০০.৬০১.২৯.১১৩.২৬.১২৬১, তারিখঃ ২৩/০৫/২০২৬খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “হাতি সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২০২৬ আর্থিক সালের বাস্তবায়িতব্য প্যাকেজসমূহের বার্ষিক ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য পিপিআর-২০২৫ এর বিধি-৫ অনুসারে ক্রয়কারী কর্তৃক হালনাগাদকৃত পণ্যখাতে-০৭টি, সেবা-০৪টি ও নন-কনসালটিং সার্ভিস-০১টি সহ মোট-১২টি ক্রয় প্যাকেজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংশোধিত আইন, ২০২৬ এর ধারা-১১(৩) এবং পিপিআর-২০২৫ এর বিধি-২৫(১২) অনুসারে প্রধান বন সংরক্ষক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংশোধিত আইন, ২০২৬, পিপিআর-২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ অলি উল হক)

সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব)

উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট

ফোনঃ ০২-৫৫০০৭১০৮

E-mail: accfdpu@gmail.com

প্রকল্প পরিচালক,

“হাতি সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্প

ও

বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,

বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, পরিকল্পনা উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

২। উপ-বন সংরক্ষক, রিমস্ ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। তাঁকে বর্ণিত APP টি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংশোধিত আইন, ২০২৬ এর ধারা-১১(৪) ও পিপিআর, ২০২৫ এর বিধি ২৫(১৪) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রচারের নিমিত্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (হালনাগাদ)

মন্ত্রণালয়ের নাম:	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।
অধিদপ্তরের নাম:	বন অধিদপ্তর।
সংগ্রহকারী স্তরের নাম ও কোড:	প্রকল্প পরিচালক।
প্রকল্পের নাম ও কোড:	হাতি সংরক্ষণ প্রকল্প (২২৪৪১০৭০০)

পন্য ক্রয়/সরবরাহ

প্যাকেজ নং	ক্রেত নং কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	লক্ষ টাকায়	প্রতিষ্ঠানীয় সময়	বিজ্ঞপ্তি তারিখ	উন্মুক্তকরণ	মূল্যায়ন	অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন মোট টাকার	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কর্ম সমাপ্তির সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
পন্য-১	৪১১১১০১-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্র প্রকল্প (মাল্টিফ্রেন্ড)	সংখ্যা	৪	কোমিশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৬০	পরিকল্পনাধীন তারিখ	৩০-১১-২৫	০৪-১২-২৫	০৪-১২-২৫	০৭-১২-২৫	০৯-১২-২৫	১১-১২-২৫		২১-১২-২৫
								পরিকল্পনাধীন দিন	০	৪	০	৩	২	২	১১	১০
								প্রকৃত তারিখ	০১-০১-২৬	১৯-০১-২৬	১৯-০১-২৬	২২-০১-২৬	২২-০১-২৬	২৭-০১-২৬	২৭	৭
পন্য-২	৪১১১০১০-অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (জোকারিজ)	থোক	থোক	কোমিশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	পরিকল্পনাধীন তারিখ	২৪-০৩-২৬	২৯-০৩-২৬	২৯-০৩-২৬	০১-০৪-২৬	০২-০৪-২৬	০৫-০৪-২৬		১৫-০৪-২৬
								পরিকল্পনাধীন দিন	০	৬	০	৩	২	৩	১৪	১০
								প্রকৃত তারিখ								
পন্য-৩	৪১১১০১০-অসিরাবপত্র ক্রয়	থোক	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	পরিকল্পনাধীন তারিখ	০২-১২-২৫	১৪-১২-২৫	২৮-১২-২৫	৩০-১২-২৫	০১-০১-২৬	০৪-০১-২৬		২৭-০১-২৬
								পরিকল্পনাধীন দিন	০	১২	১৪	২	২	৩	৩৩	২১
								প্রকৃত তারিখ	০২-০২-২৬	১৬-০২-২৬	১৬-০২-২৬	১২-০৩-২৬	-	-	-	-
পন্য-৪	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (২২ ইঞ্চি এলইডি মনিটর, ১৬ জিবি র‍্যাম, লেটেস্ট প্রসেসর, লাইসেন্সড লেটেস্ট ভার্সন অফিস) ক্যানার, ইন্টারনেট মডেম, ১২০০ ভিএ ইউপিএস এবং সাউন্ড বক্স)	সেট	৫	কোমিশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৫০	পরিকল্পনাধীন তারিখ	০৪-১২-২৫	০৮-১২-২৫	০৮-১২-২৫	১১-১২-২৫	১৪-১২-২৫	১৭-১২-২৫		২৭-১২-২৫
								পরিকল্পনাধীন দিন	০	৪	০	৩	৩	৩	১১	১০
								প্রকৃত তারিখ	২৫-০১-২৬	০৩-০২-২৬	০৩-০২-২৬	১৭-০২-২৬	১৭-০২-২৬	১৮-০২-২৬	২৫	৭


প্রকল্প নং	কোড বা কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অপেক্ষ উৎস	লক্ষ টাকায়	প্রকল্পাধীন সময়	বিজ্ঞপ্তি তারিখ	উদ্ভুক্তকরণ	মূল্যায়ন	অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নেটিং জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সমাপ্তির সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
পন্য-৫	৩২১১১১-সেমিনার / কর্মকারণস ব্যয় (সেমিনার, কর্মকারণ ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি)	সংখ্যা	১	কোটিমূল প্রদানের অনুরোধ প্রাপ্ত পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.১৪	পরিকল্পনাধীন তারিখ	১০-০৬-২৬	১৬-০৬-২৬	১৬-০৬-২৬	১৮-০৬-২৬	২২-০৬-২৬	২৪-০৬-২৬		২৯-০৬-২৬
								পরিকল্পনাধীন দিন	০	৬	০	২	৪	২	১৪	৫
								প্রকৃত তারিখ	০৬-০৫-২৬	১১-০৫-২৬	১১-০৫-২৬	১১-০৫-২৬	১৫-০৫-২৬	১৭-০৫-২৬		১৭-০৫-২৬
পন্য-৬	৪১১২০১০- অফিস সরঞ্জামাদি (টিচ ও হ্যান্ড মাইক প্রয়)	থোক	থোক	কোটিমূল প্রদানের অনুরোধ প্রাপ্ত পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৮০	পরিকল্পনাধীন তারিখ	১১-০৫-২৬	১৭-০৫-২৬	১৭-০৫-২৬	২০-০৫-২৬	২৩-০৫-২৬	২৬-০৫-২৬		৩১-০৫-২৬
								পরিকল্পনাধীন দিন	০	৭	০	৩	৩	৩	১৬	৫
								প্রকৃত তারিখ								
পন্য-৭	৪১১২০১০- অফিস সরঞ্জামাদি (ডোজ, পটকা ইত্যাদি হাতী ত্যাগের জন্য)	থোক	থোক	কোটিমূল প্রদানের অনুরোধ প্রাপ্ত পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	পরিকল্পনাধীন তারিখ	১০-০৬-২৬	১৬-০৬-২৬	১৬-০৬-২৬	১৮-০৬-২৬	২২-০৬-২৬	২৪-০৬-২৬		২৯-০৬-২৬
								পরিকল্পনাধীন দিন	০	৬	০	২	৪	২	১৪	৫
								প্রকৃত তারিখ								

(অনুমোদিত)

(মোঃ আশীরা হোসাইন চৌধুরী)
প্রধান বন সংরক্ষক
বনভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।


২০/০৬/২৬
(এ. এস. এম জহির উদ্দিন আকন)
বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল

ও
প্রকল্প পরিচালক,
হাতি সংরক্ষণ প্রকল্প
বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
ফোন নং-২২২২৮২৩৪৪
ইমেইল:cfcdhaka@gmail.com


২০/০৬/২৬

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (হালনাগাদ)

মন্ত্রণালয়ের নাম:	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।
অধিদপ্তরের নাম:	বন অধিদপ্তর
সংগ্রহকারী স্তরের নাম ও কোড:	প্রকল্প পরিচালক।
প্রকল্পের নাম ও কোড:	হাতি সংরক্ষণ প্রকল্প (২২৪৪১০৭০০)

সেবা ক্রয় (নন কম্পালটিং)

প্যাকেজ নং	কোড নং ক্রয়ের বিবরণ	একক	পরিমাণ	পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	লক্ষ্য উদ্যোগ	প্রক্রিয়াধীন সময়	বিজ্ঞপ্তি তারিখ	কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনা নোটিশ জারি	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সমাপ্তির সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
প্রকিউরমেন্ট অফ নন কম্পালটিং সার্ভিস এনএস-১	হাতি সংরক্ষণ প্রকল্পের জন্য আইটিসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ	জন	৮	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওরি	৪৯.৯৩	পরিকল্পনাধীন তারিখ	৩১-১১-২৫	১৪-১২-২৫	২৪-১২-২৫	২৮-১২-২৫	৩১-১২-২৫	০২-০১-২৬	০৯-০১-২৬		৩০-০৬-২৭
								পরিকল্পনাধীন দিন	০	১৪	১০	৪	৩	২	৭	৪৭	৫৩৭
								প্রকৃত তারিখ	২৩-১২-২৫	০৫-০১-২৬	১৫-০১-২৬	০৮-০২-২৬	০৯-০২-২৬	০৯-০২-২৬	০৯-০২-২৬	৪৯	৫৩৭

(অনুমোদিত)

(সহকারী সিনিয়র স্টেশনারী)
প্রধান বন সংরক্ষক
বনভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

(এ. এস. এম জহির উদ্দিন আকন)
বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল

ও
প্রকল্প পরিচালক,
হাতি সংরক্ষণ প্রকল্প
বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
ফোন নং-২২২২৮২৩৪৪

ইমেইল: cfccdharma@gmail.com

প্যাকেজ নং	কোড নং কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	লক্ষ টাকায়	প্রকল্প-ইন সময়	বিজ্ঞপ্তি তারিখ	ইস্যু	কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	অর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	নেগোসিয়েশন	অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারি	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সমাপ্তির সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭			১৮
সেক-০৪	৩২৫৭১০১০-১৭৫৫৭৭ (হাতির গজার স্যানিটাইজ/ জিপিস কলার স্থাপন ও পরিবেশকণ)	থোক	থোক	১৭৫৫৭৭৭৭ যোগাযোগিক নির্বাচন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০.০০০	পরিচালক-ইন তারিখ	০১-০৪-২৬	০১-০৪-২৬	২৮-০৪-২৬	১৮-০৫-২৬	২৪-০৫-২৬	০১-০৬-২৬	০৪-০৬-২৬	১৪-০৬-২৬	১১-০৬-২৬		২১-০১-২৮
								পরিচালক-ইন দিন			২৮	২০	৬	৮	৭	৫	৬	৮২	৬০৪
								প্রকৃত তারিখ											

(অনুমোদিত)

(মোঃ আশীরা হোসেন চৌধুরী)
প্রধান বন সংরক্ষক
বনভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

(এ. এস. এম জহির উদ্দিন আকন)
বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল

ও
প্রকল্প পরিচালক,
হাতি সংরক্ষণ প্রকল্প
বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
ফোন নং-২২২২৮২৩৪৪
ইমেইল: cfccdghaka@gmail.com

২৩/০৬/২০