

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

Monthly MIS Report

Month: SEP 2025



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
Bangladesh Gas Fields Company Limited
(A Company of Petrobangla)

BGFCL

সূচিপত্র

সেপ্টেম্বর ২০২৫

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	উৎপাদন পরিসংখ্যান	১-৫
২।	বিক্রয় পরিসংখ্যান	৬-১৫
৩।	তুলনামূলক বিবরণী - উৎপাদন ও বিক্রয়	১৬
৪।	বকেয়া পাওনার হিসাব	১৭
৫।	আয় ও ব্যয়ের বিবরণী	১৮
৬।	তুলনামূলক বিবরণী - বকেয়া পাওনা ও আয়/ব্যয়	১৯
৭।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২০
৮।	মজুদ বিবরণী	২১-২২
৯।	সম্পূরক শুল্ক ও মূসক প্রদানের বিবরণী	২৩
১০।	তহবিল বিবরণী	২৪
১১।	কর্মী সংখ্যার বিবরণী	২৫
১২।	কোম্পানীর চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন :	২৬-২৯
(ক)	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে লোকেশন -ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন প্রকল্প	২৬
(খ)	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প	২৭
(গ)	'তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন-কূপ খনন' প্রকল্প	২৮
(ঘ)	'হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ' প্রকল্প	২৯
(ঙ)	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	৩০

kath

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার											
১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) আগস্ট ২০২৫	(চলতি মাস) সেপ্টেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত
তিতাস	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৮	১০.১৭৭	৯.৯৮২	১৩৩.৫১৮	৩০.৪১০	১৩৫৫৬.৪১৩
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	"	০.৫৪০	১৯৭.২৫৫	১৬.৮১৫	১৬.৩৭৫	২০২.০৭৬	৪৯.৯৫৫	১৪০৯৫.০২৮
	কূপ নং-৩	স্থায়ীভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৯১৩.১৩৮
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৬৫১	২৩৭.৭২০	১৮.০৯৮	১৭.৩৯৮	২৩০.৯০৩	৫৩.৮৫৫	১২২৩৪.২৪৩
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৬৮০	২৪৮.০৫৫	১৮.৯৮২	১৮.৪০৪	২৪১.১২৪	৫৬.৬৫৫	১৩৯৭৯.৮৬৮
	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	"	০.৭৩৬	২৬৮.৭২৬	২০.৯২১	১৯.৮৮৪	২৬৭.০০৭	৬২.৩১৫	১২১০৮.০৪৮
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	০.৫৬৬	২০৬.৭১৩	১৫.৯১২	১৫.৬৩০	২০০.২৪৩	৪৭.৫৬৪	১১০৫৬.১৫৬
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.৪৮০	১৪৫.৮৬০	১৪.৭৯৩	১৪.২৭৭	১৮৪.৯৫২	৪৩.৩০৩	৮৯৩৫.৬৩৩
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.৪৬৭	১৭০.৫৩৮	১৩.৯৮২	১৩.৩৭৩	১৬৭.৯০৩	৪১.৪২৫	৯০০২.২৪৭
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৫৬৫	২০৬.২৭৪	১৫.৭৫৪	১৫.৩৭৭	২০৭.১২৩	৪৭.৬৩৪	৭০৭৮.৩০৫
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.৫৫২	২০১.৫৪৫	১২.৩১৪	১৩.৪০২	২০১.৪৮৪	৩৮.৯২৯	৮৫৩৫.৬৩২
	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	"	০.৩২৬	১১৮.৮৬০	৪.০৫৭	৫.৪০৯	১১৮.২৪২	১৫.৯৭২	৩৭৬৯.৬০২
	কূপ নং-১৩	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৫০৮.৮১২
	কূপ নং-১৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৬২৯.০৩০
	কূপ নং-১৫	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৪২০.৯২৯
	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	"	০.৪৫৩	১৬৫.৩৭০	৯.৫৫৪	৯.২৫৭	৯৯.৩৬১	২৮.৩০৯	৫৩২৪.৩৮৩
	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	"	০.২৭৮	১০১.৫৫৮	০.০০০	০.৫৬৩	৭২.৪৮৪	১.৮৫৭	১৯২২.২৫৬
	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	"	০.৩৭৭	১৩৭.৭৩৩	৪.৮৫৬	৬.৫১৭	১০৯.১৪৪	১৯.৭৬০	২০১০.৯১৯
	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	"	০.৫২৪	১৯১.২০৯	১৪.৮৫০	১৪.৩৯২	১৮৭.২০১	৪৪.১১১	১৮৯৫.৩৭১
	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	"	০.২৪১	৮৭.৮৫৩	৮.২০৬	৭.৯৪৪	৯৭.৯২৮	২৪.৭৭২	১২২১.৩১৭
	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	"	০.২৪১	৮৭.৮৫৩	৭.৫৩০	৭.৩৪৯	৮৮.৫২৫	২২.৪০০	৮৫৬.৮৬৫
	কূপ নং-২২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৫৯.৩৮৩
	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	"	০.৫৫৯	২০৪.১০৮	১৫.২০৮	১৪.৫৩৭	১৮৭.০০৪	৪৫.০২০	১৪৬১.৯০৯
	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	"	০.২২৭	৮২.৬৮৫	৭.০৯৭	৬.৮৭৯	৮৪.০২৮	২১.০৫৬	৪৩৬.২৮৬
	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	১১.৮৯৬	১১.৭৫২	১৫৪.০০৮	৩৬.০২১	১৩৮৮.৮৩০
	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	"	০.৮২১	২৯৯.৭৩৪	২৪.০১২	২৩.১৭৭	২৯৯.৪১৯	৭২.১০৮	২৩৭৭.৪৩৮
	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	"	০.৩১৪	১১৪.৫৭০	৮.০১৭	৮.০৯১	১২০.০৬৩	২৫.০১০	১৮০৭.০৪৪
	কূপ নং-২৮ *	-	-	-	০.৪২৫	৯০.০৪৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
	কূপ নং-৩১ *	-	-	-	০.৪২৫	৯০.০৪৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট :	২৭টি	২৬টি	২২টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : তিতাস কূপ নং-৩, ২৫-০২-২০০৮ তারিখ হতে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে।	গ্যাস			১১.২৪০		৩৯৪৩.৭১২	২৭৩.০৩১	২৬৯.৯৬৯	৩৬৫৪.২০৪	৮২৮.৪৪১	১৫৯৩৮৫.০৮৫
তিতাস কূপ নং-১৩, ০৫-০৯-২০১৯ তারিখে, কূপ নং-১৪, ১৩-৭-২০২৪ তারিখে, কূপ নং-১৫, ১৪-০৪-২০২৪ তারিখে এবং কূপ নং-২২, ২৫-০৪-২০২১ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।	পানি			০.০০০		০.০০০	১৪৩৬.৪০৬	১৩৮৭.২৭৫	১৯৩৯৮.৬৩৬	৪৩৩২.৪৩২	১৪৫০৭৯৯.৯৪৯
*কূপ নং-২৮ ও ৩১ এর ড্রিলিং কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় উৎপাদনে আসেনি।	কনডেনসেট			৫৩.০৬৯		১৯৩৭০.১১২	১৩৪৪.০২৭	১২৯৩.৪৬৫	১৯২৩৬.৯৩৩	৪০৭৯.৩০৪	৯৬২১৮৯.৫৯৯
	এমএস			০.০০০		০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৭২৬৮.৮৯০
	এইচএসডি			০.০০০		০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৬০৪৮.১৪৪

19/08/25
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
উপসহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার											
১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) আগস্ট ২০২৫	(চলতি মাস) সেপ্টেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
হবিগঞ্জ	কূপ নং-১	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮১৯৩.৬৫৪
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৮১২.৩৩৯
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	৭.৯২৪	৭.৬৭৩	১৩৪.১০৩	২৩.৫১৫	১২২৩৩.৫২৭
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৩৮৭	১৪১.২৭৩	৭.৯২৪	৭.৬৭৩	১৩৪.১০৩	২৩.৫১৫	১২০১৭.৯১৪
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	১২.৩২৬	১১.৯৩৬	১৩৬.২৯১	৩৬.৫৭৮	৯৭৯৭.৫৬৪
	কূপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০৭৩	২৬.৭১৭	০.০০০	০.০০০	৩৭.৫৭০	০.০০০	৫০০০.৬৫৮
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	১.১০৪	৪০৩.০৯০	৩৪.২৬৬	৩৩.১৬১	৪০৩.২৭৩	১০১.৬৮৮	৯৯০৩.৫৫৭
	কূপ নং-৮	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২.১৩৮
	কূপ নং-৯	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৯০.৯৩০
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৩৯২	১৪৩.০৮৫	১১.৪২০	১১.০৫২	১৮২.০৫৬	৩৩.৮৯০	৮৭১০.৯৪৭
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.১০২	৩৭.০৫২	৫.২৭৫	৫.১০৪	৬২.০৬৯	১৫.৬৫৩	৩৫২৬.৬৮৫
মোট :	১১টি	১১টি	৬ টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হবিগঞ্জ ফিল্ডে কূপ নং-১, ২৮-০২-২০২২ তারিখে,				গ্যাস	২.৮৫০	১০৪০.৬১৫	৭৯.১৩৫	৭৬.৫৯৯	১০৮৯.৪৬৫	২৩৪.৮৩৯	৭৮৯৯৯.৯১৩
কূপ নং-২, ৪-৩-২০১৩ তারিখে, কূপ নং-৮, ১৯-০৬-২০০৪ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	২৫৪৫.৬১৬	২২৫২.৪৫৩	১৩৪৩৭.৩০২	৬৮০৬.৬৪৬	১০২১৬৬.৮৫৬
কূপ নং-৯, ২২-০৪-২০০৮ তারিখে এবং ২৮-০৫-২০২৫ তারিখে				কনডেনসেট	০.৯২১	৩৩৬.৩৪১	২৪.৪৯০	২৪.৬৭০	৩৪৯.৫৯০	৭৪.২৬০	২৪৬৬৬.৯৬৩
সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

haths
19-10-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Alamin
১৯/১০/২০২৫
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার											
১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্রম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) আগস্ট ২০২৫	(চলতি মাস) সেপ্টেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
বাখরাবাদ	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৩৪০	১২৪.০২৮	৭.৬৬৯	৭.১৫৫	১২০.৫৪৮	২২.৩৬২	৪৮৪৩.৫৬৯
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৪৬৩.৯৩৪
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.০৭৭	২৮.০০৫	২.৮০৮	২.৭৭৮	৩৪.৭৭৫	৮.৪৫২	৪৮৬১.৫৭২
	কূপ নং-৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৫৮২.৩৬৮
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.১১৩	৪১.৩৪৩	৪.৬০০	৪.৫৬৫	৫২.১৪৬	১৩.৮২৮	২০০৬.১১৯
	কূপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪২	৩৮.৬৫৩	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪২০.৩৪৪
	কূপ নং-৭	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪১	৩০.০১৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩০৫০.৭৬৩
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.০৫৮	২১.০৯৬	২.৭৭৫	২.৭৩৭	৩৪.৫৪৭	৮.৩৩৬	৩৯৯২.৭৩০
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.১১৩	৪১.৩৪৩	৩.৫৭১	৩.৪৬৭	৪২.৪০৫	১০.৬৩৩	৯৬১.৮৭৭
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.০২৮	১০.৩৩৫	০.৫২৬	০.৪৮৪	৮.৫৬৩	১.৫১৪	২৩৭.৩২৩
মোট :	১০টি	১০টি	৬টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাখরাবাদ ফিল্ডে কূপ নং-২, ২৯-০৩-২০২০ তারিখে				গ্যাস	১.০১২	৩৩৪.৮১৮	২১.৯৪৯	২১.১৮৬	২৯২.৯৮৪	৬৫.১২৫	২৫৪২০.৫৯৯
কূপ নং-৪, ৩০-৬-১৯৯৮ তারিখে, কূপ নং-৬, ১৪-০৮-১৯৯৯ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	২৯৫৬.২৭৩	৩০২৮.৬০৬	২৫৬২৮.৯৩৪	৮৬৫৩.২৫১	৬৭২৩৯৬.০১৪
এবং কূপ নং-৭, ৩০-১২-২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				কন্ডেনসেট (হাল্কা)	৫.৫৫৭	২০২৮.২৪৬	৭৭.৩৪৪	৭১.০০৯	১২২০.৮৪৭	২২৮.১৩০	১৪৭৫২৪.৪০৯
				কন্ডেনসেট (ভারী)	০.০০০	০.০০০	৪১.২৫৮	৩৬.৯৪৩	৬৭১.২৯০	১২০.৮৪১	৩০৪০৮.২৭০
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৩৫৭০৯.৯৮১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৪২৫.৩৩৪

latter
19-10-2025
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

M. Amin
21/10/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার				১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল							
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) আগস্ট ২০২৫	(চলতি মাস) সেপ্টেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
নরসিংদী	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৪২৫	১৫৫.০৩৫	১২.৬৮৩	১২.৫৭১	১৫৮.৫২৮	৩৮.০৫৩	৫১৯০.৪৭৩
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	গ্যাস	০.১৯৮	৭২.৩৪৯	৬.৬৬৯	৬.৫৭৯	৭৩.৩১৮	২০.২৪২	২২৪০.৮৮৬
মোট :	২টি	২টি	২টি								
				গ্যাস	০.৬২৩	২২৭.৩৮৪	১৯.৩৫২	১৯.১৫০	২৩১.৮৪৬	৫৮.২৯৫	৭৪৩১.৩৫৯
				পানি	০.০০০	০.০০০	১১৯.৫৯৩	১১৬.০১৩	১৩৪৩.৪৬৭	৩৫৬.৯৪৮	৩৯৬৯০.৩৯৯
				কনডেনসেট	৪.১১১	১৫০০.৬১৮	১৩৩.০৬১	১২৯.৫৬২	১৫৯৯.৭৩২	৩৯৯.৭৫৯	৮০৫১২.৯২৫
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মেঘনা	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.১১৩	৪১.৩৪২	৪.১১৯	৪.৮৫৩	৪৫.৯৯৬	১৩.৬৫৬	২৩৭২.৯৩১
মোট :	১টি	১টি	১টি								
				গ্যাস	০.১১৩	৪১.৩৪২	৪.১১৯	৪.৮৫৩	৪৫.৯৯৬	১৩.৬৫৬	২৩৭২.৯৩১
				পানি	০.০০০	০.০০০	৩৯৮০.৪৫০	৩৭২২.৬১০	৩১৮৮৪.৭৩৫	১১৪৪৮.৫৫২	২৮০২৩২.৩৮৭
				কনডেনসেট	০.৬৯৫	২৫৩.৭১৪	২১.৯০৫	২৫.৯১৭	২৮৩.৭৭৩	৭০.৩৪৩	২২৫৭৮.২০৮
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
কামতা	কূপ নং-১	বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
মোট :	১টি	১টি	-		০.০০০	০.০০০					
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৮৭২২.৫৮৬
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৬৭৫.৮৮১
সর্বমোট :	৫২টি	৫১টি	৩৭টি								
				গ্যাস	১৫.৮৩৮	৫৫৮৭.৮৭১	৩৯৭.৫৮৬	৩৯১.৭৫৭	৫৩১৪.৪৯৫	১২০০.৩৫৬	২৭৪২০৭.৩৯১
				পানি	০.০০০	০.০০০	১১০৩৮.৩৩৮	১০৫০৬.৯৫৭	৯১৬৯৩.০৭৪	৩১৫৯৭.৮২৯	২৫৬৩৯৫৮.১৯১
				কনডেনসেট	৬৪.৩৫৪	২৩৪৮৯.০৩১	১৬৪২.০৮৫	১৫৮১.৫৬৬	২৩৩৬২.১৬৫	৪৯৭২.৬৩৭	১২৬৭৮৮০.৩৭৪
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২৯৭৮.৮৭১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯০৭৯১০.৪৭৮

19-10-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ফেনী ও সালদা গ্যাস ক্ষেত্রে বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন সময়ের উৎপাদন পরিসংখ্যান :

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস)	(চলতি মাস)	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূজিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূজিত
ফেনী	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯৪৫.৫৯২
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৩.২৫৩
মোট :	২টি	২টি	-								
ফেনী গ্যাস ক্ষেত্রের কূপ নং-১, ১১-২- ১৯৯৮ এবং কূপ নং-২, ১৭-২-১৯৯৭ তারিখে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১১১৮.৮৪৫
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪১৫৫০.৭৮৩
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৬৪.৭২৯
সালদা	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৮৩.৮৯৫
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৫.২৮৫
মোট :	২টি	২টি	-								
০১-৭-২০০১ তারিখ হতে সালদা ফিল্ড বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫০৯.১৮০
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৪৫.২৮০
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৩২৯.৯৮০
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট (ফেনী + সালদা) :	৪টি	৪টি	-								
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৬২৮.০২৫
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৩২৯৬.০৬৩
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭০৯৪.৭০৯
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

19/10/2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

20/10/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টিএন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ড ডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		পেট্রোবাংলা		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রানমিশন কোম্পানী লি:		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
চলতি মাস																
লক্ষ্যমাত্রা	৩৫৬.০৫৫	৭০.১০	২৯.৫৮৯	৯.৯৫	৩৩.২০৫	১০.৫৯	৮.৩৮৪	২.৯২	০.০০০	০.০০	২৬.৬৩০	৭.৫৬	৪.১১০	১.৬৬	৪৫৭.৯৭৩	১০২.৭৮
প্রকৃত																
: তিতাস	২৬০.৪০১	৫৭.৫২	০.০০০	০.০০	৯.১২৯	৩.১২	০.০০০	০.০০	০.০০০	-২৯.২৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৬৯.৫৩০	৩১.৩৯
: হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২০.২৩৭	৭.৬১	১৯.৯৭২	৬.৮২	৩৫.৭৫২	১১.৩৮	০.০০০	-৮.৭০	০.২৭৮	০.১৪	০.০০০	০.০০	৭৬.২৩৯	১৭.২৫
: বাখরাবাদ	২০.৭৫৬	৪.৫৮	০.০০০	০.০০	০.১১৭	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	-২.৩২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২০.৮৭৩	২.৩০
: কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
: ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
: নরসিংদী	১৯.০৮৫	৪.২২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	-১.৮৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.০৮৫	২.৩৭
: মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.৩৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
: সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৩০০.২৪২	৬৬.৩২	২০.২৩৭	৭.৬১	৩৪.০৭০	১১.৬৩	৩৫.৭৫২	১১.৩৮	০.০০০	-৪২.৪৯	০.২৭৮	০.১৪	০.০০০	০.০০	৩৯০.৫৭৯	৫৪.৫৯
বিগত মাস																
লক্ষ্যমাত্রা	৩৬৭.৯২৩	৭২.৪৪	৩০.৫৭৫	১০.২৮	৩৪.৩১২	১০.৯৪	৮.৬৬৩	৩.০২	০.০০০	০.০০	২৭.৫১৮	৭.৮১	৪.২৪৭	১.৭২	৪৭৩.২৩৮	১০৬.২১
প্রকৃত																
: তিতাস	২৬৩.১৯০	৫৭.১৪	০.০০০	০.০০	৯.৩৮৮	৩.১৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৭২.৫৭৮	৬০.৩১
: হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২০.৮৩১	৭.৭৭	২০.৬৮৯	৬.৯৭	৩৬.৯৫৫	১২.০২	০.০০০	০.০০	০.২৮৮	৫.৫২	০.০০০	০.০০	৭৮.৭৬৩	২৫.২৮
: বাখরাবাদ	২১.৫৪৫	৪.৬৮	০.০০০	০.০০	০.১২১	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২১.৬৬৬	৪.৭২
: কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
: ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
: নরসিংদী	১৯.২৮৪	৪.১৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.২৮৪	৪.১৯
: মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
: সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৩০৪.০১৯	৬৬.০১	২০.৮৩১	৭.৭৭	৩৪.৮৮১	১১.৭৬	৩৬.৯৫৫	১২.০২	০.০০০	০.০০	০.২৮৮	৫.৫২	০.০০০	০.০০	৩৯৬.৯৭৪	৯৬.০৮
চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত :																
লক্ষ্যমাত্রা	১০৯১.৯০১	২১৪.৯৮	৯০.৭৩৯	৩০.৫১	১০১.৮২৯	৩২.৪৭	২৫.৭১০	৮.৯৬	০.০০০	০.০০	৮১.৬৬৬	২৩.১৮	১২.৬০৪	৫.১০	১৪০৪.৪৫	৩১৫.২০
প্রকৃত																
: তিতাস	৭৯৯.০৮৫	১৭৭.৩৭	০.০০০	০.০০	২৮.০১২	৯.৫৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	-২৯.২৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	১৬.০৩	৮২৭.০২৭	১৭৩.৬৯০
: হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৬২.০১৬	২৩.৮৭	৬১.০৩৪	২০.৪৮	১০৯.৮২৯	৪১.৬৭	০.০০০	-৮.৭০	০.৮৫৫	১.৯৮	০.০০০	৫.৭৬	২৩৩.৭৩৪	৮৫.০৬০
: বাখরাবাদ	৬৩.৮০৪	১৪.১৬	০.০০০	০.০০	০.৩৫৯	০.১২	০.০০০	০.০০	০.০০০	-২.৩২	০.০০০	০.০০	০.০০০	২.৯৬	৬৪.১৬৩	১৪.৯২০
: কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
: ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
: নরসিংদী	৫৮.০২০	১২.৯১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	-১.৮৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	৫.৮০২	১১.০৬০	
: মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৩.৬৫৪	৪.৪৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.৩৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৩.৬৫৪	৪.০৭০
: সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট প্রকৃত :	৯২০.৯৭৯	২০৪.৪৪	৬২.০১৬	২৩.৮৭	১০৩.০৫৯	৩৪.৫৮	১০৯.৮২৯	৪১.৬৭	০.০০০	-৪২.৪৯	০.৮৫৫	১.৯৮	০.০০০	২৫.০৫০	১১৯৬.৭৩৮	২৮৯.১০

19/10/2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

20/10/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্র্যাকশবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		পেট্রোবাংলা		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
বিগত বৎসরের মোট :																
লক্ষ্যমাত্রা :	৪১১০.৯০৫	৮০৮.১৭	৩৫৭.৫৯১	১২১.৬১	৩৮২.০৮০	১২৩.১৪	৯৯.৭৬৬	৩৪.১২	০.০০০	০.০০	৪২৩.৩৪১	১২০.১২	৪৯.৯৬৭	২০.২৩	৫৪২৩.৬৫	১২২৭.৩৯
প্রকৃত (সাময়িক) :																
তিতাস	৩৩৭৬.৬৯৬	৬৮৯.৬৬	০.০০০	০.০০	১০৬.১৫৭	৩৪.৫৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৬৫.৯১১	৬৭.০৮	৩৬৪৮.৭৬৪	৭৯১.৩৩০
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	২৩৮.৫০১	৭৭.৬৯	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৩৬১.৮৬৪	১২৫.৭৭	৪৪.১৫৯	১৭.৮৫	১০৮৫.০৮৫	৩৬৫.৪৩০
বাখরাবাদ	২৬৩.৫৪৬	৫৩.৮৩	০.০০০	০.০০	১.৩৮৫	০.৪৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৩.৮৩১	৯.৬৪	২৮৮.৭৬২	৬৩.৯২০
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
নরসিংদী	২৩১.০৪১	৪৭.২০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৩১.০৪১	৪৭.২০০
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪২.১৫৩	১৩.৭৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.৮২৫	১.৫৫	৪৫.৯৭৮	১৫.২৯০
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
মোট প্রকৃত :	৩৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৯	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৭	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৩৬১.৮৬৪	১২৫.৭৭	২৩৭.৭২৬	৯৬.১২০	৫২৯৯.৬৩০	১২৮৩.১৭
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত :																
মোট প্রকৃত :	২০৫৭৬৪.০০৭	৩৮২৭৪.৮৪	১৩৮৫২.১১২	৩০৬৭.২৪	৩৪২৮৫.০৪০	৬১৫৫.৯৩	১৪১১৩.২৫৩	৩৩৮৪.৬৩	৪১৩১.২০৪	১২৮৪.৮০	৩১৩১.৬৭০	৪৮৫.৩৫	৫২.৯৬১	৫০২.৭৫	২৭৫৩৩০.২৪৭	৫৩১৫৫.৫৪

১০/১০/২০২৫
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৪-২০২৫ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম

মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিডিসিএল		পিজিটিএল		জিটিসিএল		এসজিটিএল		পেট্রোবাংলা		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জুলাই-২৪	৩৫৬.২৮৬	৭২.৫৯	৩১.৭৯৬	১১.৮৯	৩২.৯৫০	১০.৬৮	৬.২৫২	২.০৭	১৬.৬০৪	৬.৭২	৩৯.৫৭৪	১২.০১	-	-	৪৮৩.৪৬২	১১৫.৯৬
আগস্ট-২৪	৩৫৪.০০৩	৭২.৩৫	৩১.২৭১	১১.৫৯	৩২.৭৮৯	১০.৫৬	৭.০০৫	২.৩২	১৪.০১৯	৫.৭৭	৪০.২৩৪	১২.২১	-	-	৪৭৯.৩২১	১১৪.৮০
সেপ্টেম্বর-২৪	৩৪৫.৪০৬	৬৯.৫২	৩০.৬১৬	১১.০৮	৩২.৫৫৫	১০.৫৬	১০.৭২২	৩.৬১	৯.৮৫৯	৪.০৬	৩৫.০৬৩	১০.৬৪	-	-	৪৬৪.২২১	১০৯.৪৭
অক্টোবর-২৪	৩৩৮.৯৬৭	৬৮.১৩	২৯.৬৮৪	১০.৭০	৩২.৭৫৩	১০.৭১	৪.৪৩৯	১.৪৮	২৭.০২৮	১১.১৮	৩৭.৯৯৯	১১.৫২	-	-	৪৭০.৮৭০	১১৩.৭২
নভেম্বর-২৪	৩১৯.৪৬১	৬১.৪৭	২৭.৮৭৪	১০.১৬	৩১.৮৫৫	১০.৫১	৭.০৮৩	২.৩৩	২৩.৬১৫	৯.৮৩	৩৭.৯১১	১১.৫০	-	-	৪৪৭.৭৯৯	১০৫.৮০
ডিসেম্বর-২৪	৩২৩.৮২১	৬৪.৪২	২৭.৬৩২	১০.২৩	৩২.৬৪৬	১০.৮৯	৩.৫৫১	১.১৭	২৫.১৪৫	১০.৪৬	৩৮.০২৩	১১.৫৫	-	-	৪৫০.৮১৮	১০৮.৭২
জানুয়ারি-২৫	৩১২.৩১৫	৬২.১২	২৬.১৩১	৯.৭৯	৩৩.১০২	১১.১১	২.৪৭৩	০.৮২	২৮.৫৫০	১১.৮৭	৩৮.০৭৯	১১.৫৭	-	-	৪৪০.৬৫০	১০৭.২৮
ফেব্রুয়ারি-২৫	২৯৪.২৫৭	৫৯.২৭	২০.১৭৩	৭.৬০	২৯.৫৯৩	৯.৮৭	১৭.৪৩৪	৫.৭৬	১৩.৪৩১	৫.৫৯	১৭.২১৭	৫.২৭	-	-	৩৯২.১০৫	৯৩.৩৬
মার্চ-২৫	৩১৮.০৮১	৬৬.২৩	২১.৫১৪	৮.১৫	৩৩.০০২	১০.৯২	২১.৮০৫	৬.৯৭	১৭.৩৮১	৭.২৫	১৭.৩২৪	৫.২৮	-	-	৪২৩.৯৫৫	১০৫.৮৭
এপ্রিল-২৫	৩০১.৮৪৬	৬৬.৫১	২০.৬৮৭	৭.৮৬	৩১.৫৯৮	১০.৫০	৩৭.১৯৫	১১.৮৫	২২.৩৩৯	৯.০১	০.২৯০	০.১৪	-	-	৪২৩.৯৫৫	১০৫.৯১
মে-২৫	৩১৪.৫৫৫	৬৬.০৮	২২.১১৯	৮.৩০	৩২.৮২৩	১০.৮৩	১২.২৫৩	৩.৯৫	২২.১৮৩	৮.৯৫	২৫.৫৫৮	৭.৮০	-	-	৩৯৭.৮৩১	৯৯.০৬
জুন-২৫	২৯২.২৮৫	৬২.৮১	২০.৭৮৯	৭.৮২	৩২.৫৩০	১০.৮১	০.০৬৩	০.০২	১৭.৫৭১	৭.০৯	৩৪.৫৯৩	১০.৫১	-	-	৩৯৭.৮৩১	৯৯.০৬
মোট :	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯১.৫০	৩১০.২৮৬	১১৫.১৭	৩৮৮.১৯৬	১২৭.৯৫	১৩০.২৭৫	৪২.৩৫	২৩৭.৭২৫	৯৭.৭৮	৩৬১.৮৬৫	১১০.০০	-	-	৫২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭
বিগত বৎসরের সমন্বয়		(০.৮২)		১.০৮		(১.৪৭)		(১৪.৪৮)		(১.৬৬)		১৫.৭৭				(১.৫৮)
মোট :	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৮	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৮	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	২৩৭.৭২৫	৯৬.১২	৩৬১.৮৬৫	১২৫.৭৭			৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭

Katter
19-10-2025
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Moham
20/10/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২৪৩০

বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিডিসিএল		পিজিসিএল		কেজিটিডিএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		জিটিসিএল		মোট		
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১৯৯৫-১৯৯৬	৪,৪৬৩.৩৩০	৫৭৩.৯৯	১৪১.০৪৯	১৯.০৬	১,৬১০.৩৯৪	২০১.৬১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,২১৪.৭৭	৭৯৪.৬৬	
১৯৯৬-১৯৯৭	৪,৬৮৬.২৫৩	৬০৪.১৯	১৯২.৮২০	২৪.৯২	১,০৭৭.৮৯৪	১৩৯.৪৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৯৫৬.৯৭	৭৬৮.৫৪	
১৯৯৭-১৯৯৮	৫,৪৭২.৯৯৬	৭২০.৭১	২৫১.৫৮৯	৩১.৬২	৪১১.৮৫৩	৫১.৪৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,১৩৬.৪৪	৮০৩.৭৮	
১৯৯৮-১৯৯৯	৫,১৮০.৮৭৭	৭৩৬.৭০	২৬৭.৩০৬	৩৫.১২	৩৪৬.৮৬০	৪৭.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৭৯৫.০৪	৮১৮.৮৮	
১৯৯৯-২০০০	৪,৯৮৮.১৮৭	৭৪৯.৩৭	২৭০.৫৯৭	৩৭.৯১	৩৪৩.২০৩	৪৮.৬১	১৬.২০৫	২.১৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৬১৮.১৯	৮৩৮.০২	
২০০০-২০০১	৫,৪৪০.১১২	৯১৫.৪১	৩৩০.৫৫৭	৫০.৪২	৩১৪.৮০২	৪৯.৭১	৩৭৯.৮২১	৫৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৪৬৫.২৯	১,০৬৮.৯২	
২০০১-২০০২	৫,৮২৭.৩৪৫	১,০৩১.৫৬	২৬৭.৯০৩	৪৪.০৩	১০৩.৭৩৫	১৭.৫৭	৪৫৯.৭০২	৬৭.৩১	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৬৫৮.৬৯	১,১৬০.৪৭	
২০০২-২০০৩	৬,০৮৯.৬২৭	১,১৪৬.৯৬	১৫৬.৮০৪	২৯.৫৭	৩২৬.৯৯৮	৫৯.১৮	৪৯১.৬২৫	৭৭.৭০	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,০৬৫.০৫	১,৩১৩.৪১	
২০০৩-২০০৪	৬,৩৬৬.৮৩৪	১,২১৫.৫৯	১৭৫.৩৮৬	৩৩.৩০	৪০২.৫১৪	৭৩.৭৯	৫৫৪.৮৬১	৮৯.২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৪৯৯.৬০	১,৪১১.৯৩	
২০০৪-২০০৫	৬,৫৮৯.৮৯৪	১,৩২২.৭৯	২১৫.৮১৪	৪১.৮৩	৩৯২.৬৪০	৭৪.৮৯	৬১৮.০৯০	১০৩.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৮১৬.৪৪	১,৫৪৩.১৪	
২০০৫-২০০৬	৬,৬৭৮.৮৪৫	১,৩৭৪.৪৩	২০৪.৭০৭	৪০.৩৫	৩৮৮.৫৪৪	৭৬.২২	৫০৭.৯৫৮	৮৭.৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৮০.০৫	১,৫৭৮.৮৫	
২০০৬-২০০৭	৬,৬৪৩.২৭২	১,৩৭২.১৭	১১১.৮১৭	২৪.৪৫	৪৯৪.৫৮৫	৯৯.২৮	৪৯৮.৩৪৩	৮৮.৫৪	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৪৮.০২	১,৫৮৪.৪৪	
২০০৭-২০০৮	৫,৩৪৩.৫১৭	১,১১০.৩৮	২৭২.০৮৭	৫২.২৯	৯৯১.১৮৯	২০৪.৭৫	৬১২.৭১৩	১১১.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,২১৯.৫০৬	১,৪৭৮.৬২	
২০০৮-২০০৯	৪,৪৯৪.৫৮৫	১,০১১.৪১	৪৩৭.১০৪	৮৪.০০	১,৪৮২.৫২০	৩৫৭.৩৯	৭৭৭.১৭৪	১৬১.১৬	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,১৯১.৩৮৩	১,৬১৩.৯৬	
২০০৯-২০১০	৪,৬৮৮.৯১০	১,১৪২.৪৩	৫৬১.৬৩০	১১৪.৩৯	১৩২৬.৪৪৭	৩৫৯.৭৬	৭২৫.৪০১	১৭০.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৩০২.৩৮৮	১,৭৮৭.১১	
২০১০-২০১১	৫,০৯৮.৫০২	১,২৫৬.৪৫	৬৩০.৪৩১	১৩১.৫১	৮৩.৬৫৭	২৮.৮৪	৮৭৭.২৫৬	২০৭.২৪	৯৪৫.৬০২	২৫৩.০২	-	-	-	-	-	-	৭,৬৩৫.৪৪৮	১,৮৭৭.০৬	
২০১১-২০১২	৪,৫৭১.৬৯৯	১,২৯০.৭৩	৫৬৭.১৪৬	১৪১.৩৪	১,৩৮২.১২৫	৩৩৭.৭৪	৭৬২.০৫৫	২২০.১৮	৫৯১.৮৬৪	১৮৩.৬১	-	-	-	-	-	-	৭,৮৭৪.৮৮৯	২,১৭৩.৬০	
২০১২-২০১৩	৪,৭৫৫.৭৩৪	১৩৯৭.৩৫	৫৮৮.০৫৫	১৫৩.৬৫	১,৩১৫.৫৬০	৩২৩.৪৯	৭৮৫.৭৬৯	২১৫.৬৯	৩১২.৪৪৬	৯৭.২৫	-	-	-	-	-	-	৭,৭৫৭.৫৬৪	২,১৮৭.৪৩	
২০১৩-২০১৪	৫,১০৭.৯৮১	১৪৬৯.০৯	৫৯৫.৫৯৩	১৫৯.৮৬	১,২৭৩.৭৭৫	৩২৫.২১	৭৭৩.৬৩৯	২০৭.৮৭	৩৯৩.১১৪	১২২.২৬	-	-	-	-	-	-	৮,১৪৪.১০২	২,২৮৪.২৯	
২০১৪-২০১৫	৫,৩৩৬.৫১৮	১৮২৬.২১	৬৭২.৭৯১	২১৯.৭৪	১,২৬৪.৯০৭	৩৯৬.৪২	৭৫৫.৮১৮	২৫৩.২২	৩৮৭.০৭১	১৩৮.৬২	-	-	-	-	-	-	৮,৪১৭.১০৫	২,৮৩৪.২১	
২০১৫-২০১৬	৫,৩১০.২৩১	২১৯৭.৭৫	৬৮১.৯০১	২৬১.৫৮	১,২৮০.৮৩৮	৪২২.৫৬	৭৭৪.৯৭৮	২৮৭.৭৮	৩৮৬.৩৪৩	১৬১.৪৪	-	-	-	-	-	-	৮,৪৩৪.২৯১	৩,৩৩১.১১	
২০১৬-২০১৭	৫,৫৪৬.২০৩	২২৬৮.৬৪	৬৯৩.৯৯০	২৪৬.২৪	১,১৪৪.১৪৯	৩৭১.০২	৬৬৬.৭৯৩	২৬২.৭০	৩৯৯.১৩৭	১৬৭.০৫	৭১.১৯৩	১২.৬৪	-	৫৬.২৬	-	-	৮,৫২১.৪৬৫	৩,৩৮৪.৫৫	
২০১৭-২০১৮	৫,৯৮৩.০৫৩	২২৪৪.৮০	৭১৭.৫৫৬	২০৪.৮৫	৯২৪.৯৭৯	২৭১.০৫	২৬৯.৫৫০	১০৫.৪০	৩৩৫.৬৩৪	১৩২.০৫	৩৩৩.৩১৯	৫৯.২০	-	১৬৩.৪৩	-	-	৮,৫৩৪.০৯১	৩,১৮০.৭৮	
২০১৮-২০১৯	৫,১৬৬.৬০৩	৯৬৪.৪০	৭১৩.৬৭৯	১১৮.৭৫	৯১০.৮২১	১৬৩.৫১	৬৪১.৯৩৮	১১০.৩৪	৩০৭.২৬৪	৬৪.৪৫	৩৯৫.২৪৭	৫২.৫৫	-	৩৪.৮২	-	-	৮,১৩৫.৫২২	১,৫০৮.৮২	
২০১৯-২০২০	৪,৭৫৬.৪৪৪	৬৫৭.৩৫	৬৯৮.০৬৮	১০৫.১১	৭৩৮.২৯৭	১১৩.১৯	২৯৪.৬৪৮	৪৩.৭৬	৭২.৭২৯	১৩.৮১	৪৬৮.২১৫	৫৯.৬৪	-	-	-	-	৭,০২৮.৪০১	৯৯২.৮৬	
২০২০-২০২১	৪,৬৫২.২২৩	৫৮৩.০৯	৫৬২.৯৯১	৮৯.৯৯	৪৯৯.৮৩৭	৮৪.৮৫	৪৪১.৮৪২	৬৬.৫৭	০.০০০	০.০০	৫২৮.৯৩৭	৬৭.৪৬	-	-	-	-	৬,৬৮৬.৫৩০	৮৯১.৯৬	
২০২১-২০২২	৪,৫৭০.৯৯৬	৫৭৪.০৯	৪৬৫.৭৫৫	৭৯.০৭	৪৮৮.০৪৮	৭৫.৬৩	৩৫৯.১৬৪	৭৩.৫২	০.০০০	০.০৮	৪৯২.৬০১	৪৬.৫৮	-	-	-	-	৬,৩৭৬.৫৬৪	৮৪৮.৯৭	
২০২২-২০২৩	৪,৫৮৮.৭০৫	৭০৩.৩৮	৪৫৮.৩৩৮	১০৪.৭২	৪০৬.৮২৬	৯৪.৩৩	৪০৫.৪০৩	৭৪.১৩	-	-	৩১৫.০৮২	৫৩.২০	-	২৩.৮৪	-	-	৬,১৭৪.৩৫৪	১,০৫৩.৬০	
২০২৩-২০২৪	৪,১৯২.২৬১	৮৫৭.৭৮	৩৫৪.৭৫৮	১১৯.১৬	৪২০.৫৬৭	১৩৩.৪৩	৪১৬.২৮৫	১৩৪.৯৪	-	-	১০৪.৪৩৫	৩০.৮৪	-	-	-	৩৩৩.৯৯৭	২১৪.৭৭	৫,৮২২.৩০৩	১,৪৯০.৯২
২০২৪-২০২৫	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৮	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৮	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	-	-	৩৬১.৮৬৫	১২৫.৭৭	-	-	-	২৩৭.৭২৫	৯৬.১২	৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭

Katke
19-10-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Shafique
21/10/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৫-২০২৬ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিসিএল		পিজিটিসিএল		পেট্রোবাংলা		এসজিএসএল		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭					৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৫	৩১৬.৭১৮	৭২.১১	২০.৯৪৮	৮.৪৯	৩৪.১০৮	১১.১৯	৩৭.১২২	২৫.২৭	-	-	০.২৮৯	(৩.৬৮)	-	২৫.০৫০	৪০৯.১৮৫	১৩৮.৪৩
আগষ্ট-২৫	৩০৪.০১৯	৬৬.০১০	২০.৮৩১	৭.৭৭০	৩৪.৮৮১	১১.৭৬০	৩৬.৯৫৫	৫.০২০	-	-	০.২৮৮	৫.৫২০	-	-	৩৯৬.৯৭৪	৯৬.০৮
সেপ্টেম্বর-২৫	৩০০.২৪২	৬৬.৩২০	২০.২৩৭	৭.৬১০	৩৪.০৭০	১১.৬৩০	৩৫.৭৫২	১১.৩৮০	-	(৪২.৪৯)	০.২৭৮	০.১৪০	-	-	৩৯০.৫৭৯	৫৪.৫৯
অক্টোবর-২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নভেম্বর-২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডিসেম্বর-২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জানুয়ারি-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মার্চ-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এপ্রিল-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মে-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জুন-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট :	৯২০.৯৭৯	২০৪.৪৪	৬২.০২	২৩.৮৭	১০৩.০৫৯	৩৪.৫৮০	১০৯.৮২৯	৪১.৬৭	-	(৪২.৪৯)	০.৮৫৫	১.৯৮	-	২৫.০৫	১,১৯৬.৭৩৮	২৮৯.১০

19-10-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

19/10/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩০০

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
 পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য = হাজার লিটার
 মূল্য = কোটি টাকায়

মাস	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন				গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়							
					গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস (নিজস্ব ব্যবহারসহ)		এইচএসডি (নিজস্ব ব্যবহারসহ)	
	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৪	৪৮৪.৭৮৬	২,০০৭.৫২৯	-	-	৪৮৩.৪৬৩	১১৫.৯৬	১,৮০৯.০০০	১২.০৩	-	-	-	-
আগষ্ট-২৪	৪৮০.৬৪৮	২,০৩৪.৭১২	-	-	৪৭৯.৩২২	১১৪.৮০	২,০৭৯.০০০	১৩.৮১	-	-	-	-
সেপ্টেম্বর-২৪	৪৬৫.৫০০	১,৮৯৬.৫৬০	-	-	৪৬৪.২২০	১০৯.৪৭	২,২২৭.৫০০	১৪.৭৫	-	-	৮.৮২১	০.০৯
অক্টোবর-২৪	৪৭২.১৯৩	১,৯৮৮.১৩৫	-	-	৪৭০.৮৭০	১১৩.৭২	২,১৭৩.৫০০	১৪.৪০	-	-	-	-
নভেম্বর-২৪	৪৪৯.০৮০	১,৯৭৩.১৭৭	-	-	৪৪৭.৭৯৯	১০৫.৮০	১,৭৬৮.৫০০	১১.৭৪	-	-	-	-
ডিসেম্বর-২৪	৪৫২.০৩৮	২,১৭২.৯৫৫	-	-	৪৫০.৮১৮	১০৮.৭২	২,৩০৮.৫০০	১৫.৩০	-	-	৯.২০১	০.০৯
জানুয়ারি-২৫	৪৪১.৮৬৮	২,১৫৬.৩৫০	-	-	৪৪০.৬৫০	১০৭.২৮	৫১৩.০০০	৩.৩৬	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি-২৫	৩৯৩.২০৪	১,৮৩১.২০৮	-	-	৩৯২.১০৩	৯৩.৩৬	২,২৮১.৫০০	১৫.৩০	-	-	-	-
মার্চ-২৫	৪৩০.৩২৫	১,৮৫২.৭১৫	-	-	৪২৯.১০৭	১০৪.৮০	১,৯৩০.৫০০	১২.৬৬	-	-	৮.৩৬৩	০.০৮
এপ্রিল-২৫	৪১৫.১৩৩	১,৭৭৩.৪৩৩	-	-	৪১৩.৯৫৪	১০৫.৮৭	১,৯৪৪.০০০	১২.৭৪	-	-	-	-
মে-২৫	৪৩০.৭০৯	১,৯৩৭.৫৯২	-	-	৪২৯.৪৯১	১০৫.৯১	২,৩২২.০০০	১৫.৫১	-	-	-	-
জুন-২৫	৩৯৯.০১১	১,৭৩৭.৭৯৯	-	-	৩৯৭.৮৩৩	৯৯.০৬	১,৭৫৫.০০০	১১.৬৮	-	-	৮.৮১৪	০.০৮
মোট :	৫,৩১৪.৪৯৫	২৩,৩৬২.১৬৫	-	-	৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৪.৭৫	২৩,১১২.০০০	১৫৩.২৮	-	-	৩৫.১৯৯	০.৩৪
বিগত বৎসরের সমন্বয়						(১.৫৮)						
মোট :	৫,৩১৪.৪৯৫	২৩,৩৬২.১৬৫	-	-	৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭	২৩,১১২.০০০	১৫৩.২৮০	-	-	৩৫.১৯৯	০.৩৪

19/08/2025
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

19/08/2025
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপসহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বকেয়া পাওনার বিবরণী এবং আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

২০২৪-২০২৫ (সাময়িক)।

মূল্য =কোটি টাকায়

মাস	বকেয়া পাওনার বিবরণী				আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী		
	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের	আয়	ব্যয়	করপূর্ব নীট মুনাফা/ (লোকসান)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জুলাই-২৪	৮৮৪.১৫	১১৫.৯৭	২৮.১৬	৯৭১.৯৬	১৩১.১৪	১০৬.৭৯	২৪.৩৫
আগষ্ট-২৪	৯৭১.৯৬	১১৪.৮০	৯৮.৫৪	৯৮৮.২২	১৩৪.১১	১২৪.৫২	৯.৫৯
সেপ্টেম্বর-২৪	৯৮৮.২২	১০৯.৪৭	৬৭.৫৫	১,০৩০.১৪	১৪৭.১৫	১১০.৪৭	৩৬.৬৮
অক্টোবর-২৪	১,০৩০.১৪	১১৩.৭২	৮০.৭০	১,০৬৩.১৬	১৩৩.০৮	১১১.১৫	২১.৯৩
নভেম্বর-২৪	১,০৬৩.১৬	১০৫.৮০	৯৪.৮৩	১,০৭৪.১৩	১২০.৩৯	৯৫.৯২	২৪.৪৭
ডিসেম্বর-২৪	১,০৭৪.১৩	১০৮.৭৩	২১৬.৯৫	৯৬৫.৯১	১২০.৯৮	১১৮.৫৭	২.৪১
জানুয়ারি-২৫	৯৬৫.৯১	১০৭.২৮	৪৫.০৯	১,০২৮.১০	১১৩.৩৫	১০৯.৫৪	৩.৮১
ফেব্রুয়ারি-২৫	১,০২৮.১০	৯৩.৩৫	১৮৭.১৬	৯৩৪.২৯	১২৪.৯১	১২০.১৮	৪.৭৩
মার্চ-২৫	৯৩৪.২৯	১০৪.৭৮	৯৫.৪৫	৯৪৩.৬২	১৩৬.০৬	১২০.৮৮	১৫.১৮
এপ্রিল-২৫	৯৪৩.৬২	১০৫.৮৭	৯৯.৮১	৯৪৯.৬৮	১২৭.২৫	১২৭.১৩	০.১২
মে-২৫	৯৪৯.৬৮	১০৫.৯২	১০০.৩৫	৯৫৫.২৫	১৩৫.৫৪	১১৮.৯১	১৬.৬৩
জুন-২৫	৯৫৫.২৫	৯৯.০৬	১৫০.১৮	৯০৪.১৩	১২৮.৯০	১৩৪.৫০	(৫.৬০)
	-	১,২৮৪.৭৫	১,২৬৪.৭৭	-	১,৫৫২.৮৬	১,৩৯৮.৫৬	১৫৪.৩০
বিগত বৎসরের সমন্বয়		(১.৫৮)					
		১,২৮৩.১৭	১,২৬৪.৭৭		১,৫৫২.৮৬	১,৩৯৮.৫৬	১৫৪.৩০

10-10-2025
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন আগস্ট ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী				এ্যাকুয়া/এসপিসিএল		এসপিসিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত					
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১।	চলতি মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১০৭২৭৫	০.৮৯	১৮০৪০২৪	১২.১২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত :																		
	: তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১২২৮৫০০	৮.০৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৮৪২৭	০.০৭
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৬৭৫০০	০.৫৫	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৬৭৫০০	০.৫৫	১৪১৭৫০০	৯.২৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৮৪২৭	০.০৭
২।	বিগত মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৮৫১	০.৮৯	১৮৬৪১৫৮	১২.১২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত :																		
	: তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১২৪২০০০	৮.১৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.২৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৭৭	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.২৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৭৭	১৪৮৫০০০	৯.৭৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০

19 lacs
19-10-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এক্স বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এক্স বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন আগস্ট ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী				এ্যাকুয়া/এসপিএল		এসপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত				
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি		
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
৩। চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩২৮৯৭৭	২.৬৭	৫৫৩২৩৪০	৩৬.৩৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	প্রকৃত :																	
	: তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৪১৩২০০০	২৭.০৭	০	০.০০	৮৪২৭	০.০৭	০	০.০০	
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৬৭৫০০	০.৪৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০০	২.২০	১৮৯০০০	১.২৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৪০৫০০০	২.৬৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৬৭৫০০	০.৪৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০০	২.২০	৪৮৬০০০০	৩১.৮৪	০	০.০০	৮৪২৭.০০	০.০৭	০	০.০০	
৪। বিগত বৎসরের মোট :																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১১৬০০০৫	৯.৩১	২১৫৮৯৩৫৮	১৩৯.০৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	প্রকৃত :																	
	(সাময়িক) : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩৩২০০০	১২৬.৭১	০	০.০০	১৭১৭৭	০.১৬	০	০.০০	
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৭০০০	৯.০২	৪৯৯৫০০	৩.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৭০০০	৯.০২	২২০০৫০০০	১৪৪.২৫	০	০.০০	১৭১৭৭	০.১৬	০	০.০০	
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত																		
	মোট প্রকৃত :	২১৫৪৪৭৪০	৫৪৫.০৪	২০৪৪৪৫১২০	৮৭৫.০২	৭৭৫২৯৫৩২০	২৩৬৮.২৮	৬৩৩২৫০০	৪১.৫১	১১৭০৯৪৫০০	৬২২.২৬	৯৭২৬১৭৬০	২৭৪.৬৭	১১৩৩০৮২৬৮	৩৫৬.৭১	২২৫২৬৩৩	১০.৬১	৬৩৮৩৭৬০

19 letters
19-10-2025
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৬৩০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন আগস্ট ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		গন্ধা+বিপিসি+এসপিসিএল+এ্যাকুয়া		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
১।	চলতি মাস											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৯১১২৯৯	১৩.০১	০	০.০০	০	০.০০	১৩.০১
	প্রকৃত :											
	তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১২২৮৫০০	৮.০৫	০	০.০০	৮৪২৭	০.০৭	৮.১২
	হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১২১৫০০	০.৯০	০	০.০০	০	০.০০	০.৯০
	কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০০	৯.৮৩	০	০.০০	৮৪২৭	০.০৭	৯.৯০
২।	বিগত মাসের লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৭৫০০৯	১৩.০১	০	০.০০	০	০.০০	১৩.০১
	প্রকৃত :											
	তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১২৪২০০০	৮.১৪	০	০.০০	০	০.০০	৮.১৪
	হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০	১.১২	০	০.০০	০	০.০০	১.১২
	কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৫০	০	০.০০	০	০.০০	১০.৫০

19-10-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

19/10/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিসিএল+এ্যাকুয়া		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
৩।	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	৫৮৬১৩১৭	৩৯.০৩	০	০.০০	০	০.০০	৩৯.০৩
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	৪১৩১০০০	২৭.০৭	০	০.০০	৮৪২৭	০.০৭	২৭.১৪
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৬৭৫০০	০.৪৫	০	০.০০	০	০.০০	০.৪৫
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	৪৫৯০০০	৩.৪৩	০	০.০০	০	০.০০	৩.৪৩
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেনী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	৪০৫০০০	২.৬৪	০	০.০০	০	০.০০	২.৬৪
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	৬৭৫০০	০.৪৫	০	০.০০	০	০.০০	০.৪৫
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	৫১৩০০০০	৩৪.০৪	০	০.০০	৮৪২৭	০.০৭	৩৪.১১
৪।	বিগত বৎসরের মোট											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২১৮৫৯৮৪৭	১৪১.১৯	০	০.০০	০	০.০০	১৪১.১৯
	প্রকৃত (নিরীক্ষিত) : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩৩২০০০	১২৬.৭১	০	০.০০	২৬৮৩৬	০.২৫	১২৬.৯৬
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	২.৩৩
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৬০৬৫০০০	১২.২৯	০	০.০০	০	০.০০	১২.২৯
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেনী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩২	০	০.০০	০	০.০০	১০.৩২
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	১.৬২
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	৩৭৫৭০৫০০	১৫৩.২৭	০	০.০০	২৬৮৩৬	০.২৫	১৫৩.৫২
	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত											
	মোট প্রকৃত :	৫৬৮৬৭২১২	১০.৮৯	১০৮৭২০০০	১০.০৮	২৫০২৩৬৭০৫	৬৯৯.৯৪	৩০৩৯৫৯৫১১	১১৬০.৩০	৮৯৪৯৮৭৩৪৮	২৭৩৯.৮৮	৪৬২০.৮২

10-10-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিবরণী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস : সেপ্টেম্বর ২০২৫
 গ্যাস : এমএমসিএম
 কনডেনসেট : হাজার লিটার
 এমএস : ”
 এইচএসডি : ”

খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন।

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি
১।	চলতি মাস	৩৯১.৭৫৭	১৫৮১.৫৬৬	০.০০০	০.০০০
২।	বিগত মাস	৩৯৮.১৯২	১৬৪২.০৮৫	০.০০০	০.০০০
৩।	বেশী/(কম)	(৬.৪৩৫)	-৬০.৫১৯	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	(১.৬২)	(৩.৬৯)	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৬৫.৫০০	১,৮৯৬.৫৬০	০.০০০	০.০০০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(৭৩.৭৪৩)	(৩১৪.৯৯৪)	০.০০০	০.০০০
৭।	শতকরা হার (%)	(১৮.৮২)	(১৯.৯২)	০.০০০	০.০০০

খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির বিক্রয় (নিজস্ব ব্যবহারসহ) :

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১।	চলতি মাস	৩৯০.৫৭৯	৫৪.৫৯	১,৪৮৫.০০০	৯.৮৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
২।	বিগত মাস	৩৯৬.৯৭৪	৯৬.০৮	১,৫৭৯.৫০০	১০.৫০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৩।	বেশী/(কম)	(৬.৩৯৫)	-৪১.৪৯	-৯৪.৫০০	-০.৬৭	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	(১.৬১)	(৪৩.১৮)	(৫.৯৮)	(৬.৩৮)	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৬৪.২২০	১০৯.৪৭	২২২৭.৫০০	১৪.৭৫	০.০০০	০.০০	৮.৮২১	০.০৯
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(৭৩.৬৪১)	(৫৪.৮৮)	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৭।	শতকরা হার (%)	(১৮.৮৫)	(১০০.৫৩)	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০

19/10/2025
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Kibria
 ১৯/১০/২০২৫
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণ।

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	চলতি মাস সেপ্টেম্বর ২০২৫		চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	বকেয়া পাওনা কত মাসের গড় বিক্রয়ের সমতুল্য	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত		বকেয়া পাওনার			বকেয়া আদায়ের			চলতি বৎসরের মোট আদায়
			বিক্রয়	আদায়			বিক্রয়	আদায়	২০২৪ সনের জুন পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৪ সনের জুন পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	
১।	তিঃ গ্যাঃ টিএন্ডডি পিএলসি	৩৩৩.৭৮	৬৬.৩২	৬৬.৫১	৩৩৩.৫৯	৪.৯১	৩৮১৮৩.৮১	৩৭৮৬৪.৯৮	১.২৬	১৯৮.৮৫	১৩৩.৪৮	০.০০	৬৬.৫১	০.০০	১৯৪.৬৯
২।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	১৩৪.৯১	১১.৬৩	২১.২৭	১২৫.২৭	১০.৮১	৬১৪৮.৪১	৬০২৫.৮৭	৫.০৮	০.০০	১২০.১৮	০.০০	২১.২৭	০.০০	৩১.৮৩
৩।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০৩	০.০০	১৩২৭.২৯	১৩২৭.২৬	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	জাঃ গ্যাস টিএন্ডডি সিঃ লিঃ	৩৯.৭০	৭.৬১	১৬.১৬	৩১.১৫	৪.০১	৩০৭৪.৯৪	৩০৫০.৮৪	০.০০	৭.৮৩	২৩.৩২	০.০০	১৬.১৬	০.০০	১৬.১৬
৫।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	৪১.৯২	১১.৩৮	২.১৮	৫১.১২	৬.৫০	৩৩৩১.১২	৩২৯৩.১৮	০.২৮	১৫.৮৭	৩৪.৯৮	০.০০	২.১৮	০.০০	২.১৮
৬।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	৪১.০০	০.১৪	৩.৫৫	৩৭.৫৯	৭.৫০	৫২৬.৫০	৪৭১.৬১	১১.৭২	২৫.৪৫	০.৪২	০.০০	৩.৫৫	০.০০	২৬.৬৬
৭।	পেট্রোবাংলা	৪২.৪৯	-৪২.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	-৪২.৪৯	৩৭.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোঃ লিঃ	৩০০.৩১	০.০০	৫.০০	২৯৫.৩১	২৯.৫০	৫৯৮.৭৭	২৪৫.৩১	১৯৭.৫৪	৯৭.৭৭	০.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	৫.০০
৯।	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ	৬.১০	০.০০	০.০০	৬.১০	০.০০	৩২৭৫.০২	৩২৬৮.৯২	৬.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	মেঘনা পেট্রোলিমিয়াম লিঃ	৭.১৪	০.০০	০.০০	৭.১৪	০.০০	৩৫৬.৭১	৩৪৯.৫৭	৭.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	বাংলাদেশ পেট্রোঃ কর্পোঃ	১৮.০৯	০.০০	০.০০	১৮.০৯	০.০০	২৯২.৬৭	২৭৪.৫৮	১৮.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		৯৬৫.৪৭	৫৪.৫৯	১১৪.৬৭	৯০৫.৩৯	৮.২১	৫৭০৭২.৭৫	৫৬২০৯.১৩	২৪৭.২৪	৩৪৫.৭৭	৩১২.৩৮	০.০০	১১৪.৬৭	০.০০	২৭৬.৫২

both
 19-10-2025
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এক বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 ১৯/১০/২০২৫
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপস্থাপক (এমআইএস এক বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-১৮

আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(সাময়িক হিসাব)

প্রতিবেদন কাল : সেপ্টেম্বর ২০২৫

চ) আয় ও ব্যয়ের বিবরণী : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : জুলাই ২০২৫		চলতি মাস : সেপ্টেম্বর ২০২৫		বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)		চলতি বৎ : ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২০২৬)	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত (সাময়িক)	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয় :									
১।	গ্যাস	৯৬.০৮	১০৪.২১	৫৪.৫৯	১০৪.২১	১২৮৩.১৭	১২৩১.৪৩	২৮৯.১০	৩১২.৬৩
২।	এম,এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	আই, কে, ও	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।	কনডেনসেট	১০.৫০	১২.৭৬	৯.৮৩	১২.৭৬	১৫৩.৬২	১৩৯.৪১	৩৪.০৪	৩৮.২৮
৬।	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং প্রিমিয়াম	০.০৮	০.০০	০.০৭	০.০০	১.২৮	০.০০	০.২৪	০.০০
৭।	মজুত সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোটঃ বিক্রয় (ক) (১-৭ পর্যন্ত)		১০৬.৬৬	১১৬.৯৭	৬৪.৪৯	১১৬.৯৭	১৪৩৮.০৭	১৩৭০.৮৪	৩২৩.৩৮	৩৫০.৯১
খ) ব্যয় :									
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট সাপ্লিমেন্টারী কর								
	ক) গ্যাস	৬২.১৩	৫৮.৫০	৬২.৮২	৫৮.৫০	৭৩৬.০৭	৬৯৫.৪৮	২০৬.০২	১৭৫.৫০
	খ) এম, এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) কনডেনসেট	১.৩৭	১.৬৬	১.২৯	১.৬৬	২০.০২	১৯.৫৭	৪.৪৫	৪.৯৮
	ঙ) কনডেনসেট হ্যান্ডলিং এর উপর শুল্ক	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.১৬	০.০০	০.০২	০.০০
	চ) জিটিসিএল এর সাথে নীট বিক্রয় সমন্বয়					৪৯.৯৬		০.০০	
	মোট শুল্ক :	৬৩.৫১	৬০.১৬	৬৪.১১	৬০.১৬	৮০৬.২১	৭১৫.০৫	২১০.৪৯	১৮০.৪৮
২।	বাপেয়া/অন্যান্য উৎস হতে কন্ডেঃ ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	উৎপাদন ব্যয়	৫.২০	৭.৩৮	৫.২৫	৭.৩৮	৩৯.৩৩	৮৮.১১	১৫.৬০	২২.১৪
৪।	বেতন ও ভাতাদি	১০.১৫	১৩.৫২	১০.২০	১৩.৫২	১৩৩.৭৩	১৫৬.৭৪	৩০.৩৫	৪০.৫৬
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	১.১৫	২.৪৯	১.১৭	২.৪৯	১৩.৫৯	২৫.৫৮	৩.৩২	৭.৪৭
৬।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫.২৫	৮.৬০	৫.২৬	৮.৬০	৪৪.৬৪	৯৬.৭৮	১৫.৭১	২৫.৮০
৭।	সুদ	৬.৩৩	৭.০৯	৬.৩৪	৭.০৯	৯৩.৭৩	৯৩.৭১	১৮.৯৭	২১.২৭
৮।	অবচয়/ডিপ্লেশনসহ	৩০.৫৫	৩৬.৫৮	৩০.৬০	৩৬.৫৮	৩৪৫.২৭	৩৪৭.১৮	৯১.৬৫	১০৯.৭৪
৯।	পরিবহন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	অন্যান্য (বিনিময় হার) তারতম্য জনিত ক্ষতি	১.৯৫	১.৯৫	১.৯৫	১.৯৫	২৭.৪২	৪৬.০৫	৫.৮৫	৫.৮৫
মোট ব্যয় 'খ' : (১-১০ পর্যন্ত)		১২৪.০৯	১৩৭.৭৭	১২৪.৮৮	১৩৭.৭৭	১৫০৩.৯২	১৫৬৯.২০	৩৯১.৯৪	৪১৩.৩১
গ)	পরিচালন মুনাফা (ক-খ)	-১৭.৪৩	-২০.৮০	-৬০.৩৯	-২০.৮০	-৬৫.৮৫	-১৯৮.৩৬	-৬৮.৫৬	-৬২.৪০
ঘ)	বিবিধ আয়	১৭.২৬	৯.৫৪	১৫.৪৯	৯.৫৪	১৮২.০৯	৯১.২২	৪৮.৫৪	২৮.৬২
ঙ)	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল ও আয়কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান) গ+ঘ	-০.১৭	০.০০	-৪৪.৯০	-১১.২৬	১১৬.২৪	-১০৭.১৪	-২০.০২	০.০০
চ) কর্তন :									
১।	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.৮১	০.০০	-১.০০	০.০০
২।	করপূর্ব নীট মুনাফা	-০.১৭	০.০০	-৪৪.৯০	০.০০	১১০.৪৩	০.০০	-১৯.০২	০.০০
ছ)	চলতি অর্থ বছরের আয়কর প্রতিশন	৪.৩২	০.০০	৩.৮৭	০.০০	২৭.৬১	০.০০	১২.১৪	০.০০
জ)	চলতি বছরের করোত্তর নীট মুনাফা (লোকসান) (ঙ - চ-ছ)	-৪.৪৯	০.০০	-৪৮.৭৭	০.০০	৮২.৮২	০.০০	-৩১.১৫	০.০০
ঝ)	পূর্ববর্তী বছরের আয়কর সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঞ)	করোত্তর নীট মুনাফা	-৪.৪৯	০.০০	-৪৮.৭৭	০.০০	৮২.৮২	০.০০	-৩১.১৫	০.০০
ট)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঠ)	জরুরী ফান্ড স্থানান্তর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০
ড)	রেভিনিউ রিজার্ভে স্থানান্তরযোগ্য নীট মুনাফা/(লোকসান)(ঞ-ট-ঠ)	-৪.৪৯	০.০০	-৪৮.৭৭	০.০০	৭০.২৮	০.০০	-৩১.১৫	০.০০

নোট : ১। সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদত্ত হল।

laths
19-10-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Mohammad
20/10/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিবরণী, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস: সেপ্টেম্বর ২০২৫

বকেয়া পাওনার বিবরণী :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাগনী জের
১।	চলতি মাস	৯৬৫.৪৭	৫৪.৫৯	১১৪.৬৭	৯০৫.৩৯
২।	বিগত মাস	৯৩৫.৬২	৯৬.০৮	৬৬.২৩	৯৬৫.৪৭
৩।	বেশী/(কম)	০.০০	(৪১.৪৯)	৪৮.৪৪	(৬০.০৮)
৪।	শতকরা হার (%)	০.০০	(৪৩.১৮)	৭৩.১৪	(৬.২২)
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৯৮৮.২২	১০৯.৪৭	৬৭.৫৫	১০৩০.১৪
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(২৫.৭৮)	(৫৪.৮৮)	৪৭.১২	(১২৪.৭৫)
৭।	শতকরা হার (%)	(৬.৩৫)	(১০০.৫৩)	৪১.০৯	(১৩.৭৮)

মাস: সেপ্টেম্বর ২০২৫

আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়	ব্যয়	নীট মুনাফা/ (লোকসান)
১।	চলতি মাস	৭৯.৯৮	১২৪.৮৮	(৪৪.৯০)
২।	বিগত মাস	১২৩.৯২	১২৪.০৯	(০.১৭)
৩।	বেশী/(কম)	(৪৩.৯৪)	০.৭৯	(৪৪.৭৩)
৪।	শতকরা হার (%)	(৩৫.৪৬)	০.৬৪	২৬৩১২
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	১৩৩.০৮	১১১.১৫	২১.৯৩
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(৫৩.১০)	১৩.৭৩	(৬৬.৮৩)
৭।	শতকরা হার (%)	(৬৬.৩৯)	১০.৯৯	১৪৮.৮৪

19-10-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

10/10/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৩০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণ

(সাময়িক)

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : আগস্ট ২০২৫	চলতি মাস : সেপ্টেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট(সাময়িক) (২০২৪-২৫)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২৬)	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেটারী কর	৬১.৪০	৬৬.০৮	৭৩৬.০৭	১৮৪.৪২	৪৩৮৪০.৩৬
২।	আয়কর	১.৫৬	২.৩২	৩৮.৬৯	৪.২৩	১৮৪২.০৫
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	০.০০	২২.৪৯	২৬৮.৯৬	২২.৪৯	২৭৯৭.৭৮
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (ক)		৬২.৯৬	৯০.৮৯	১০৫৩.৭২	২১১.১৪	৪৯৭৯৩.৪১
খ) আক্ৰয়াল ভিত্তিক						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেটারী কর	৬২.১৩	৬২.৮২	৭৬৩.৩৭	২০৬.০২	৪৪০৭০.২১
২।	আয়কর	০.০০	০.০০	২২.৬৮	০.০০	১৭২৫.৭৭
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	০.০০	২২.৪৯	২৬৮.৯৬	২২.৪৯	২৭৯৭.৭৮
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (খ)		৬২.১৩	৮৫.৩১	১০৬৫.০১	২২৮.৫১	৪৯৯০৬.৯৮

19/10/2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Moina
20/10/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২১

কনডেনসেট মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্য: কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিবরণ	কনডেনসেট			হালকা কনডেনসেট			ভারী কনডেনসেট			মোট কনডেনসেট		
	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য
৩০-০৯-২০২৫												
তিতাস	১৩৪২৬৮০	-১৩০০	৮.৬৫	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৪২৬৮০	-১৩০০	৮.৬৫
হবিগঞ্জ	৬৭৮৫৩	০	০.৪৪	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৭৮৫৩	০	০.৪৪
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	২৯৯২৩৭	-১১৯৫	২.৪১	২৩৪৬৯০	-৭০৯	১.৫১	৫৩৩৯২৭	-১৯০৪	৩.৯২
নরসিংদী	১৬৬৫৭৮	-২৫৭	১.০৭	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৬৬৫৭৮	-২৫৭	১.০৭
মেঘনা	৭৪৮২০	০	০.৪৮	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭৪৮২০	০	০.৪৮
মোট :	১৬৫১৯৩১	-১৫৫৭	১০.৬৪	২৯৯২৩৭	-১১৯৫	২.৪১	২৩৪৬৯০	-৭০৯	১.৫১	২১৮৫৮৫৮	-৩৪৬১	১৪.৫৬
৩১-০৮-২০২৫												
তিতাস	১২৭৯০১৫	-১৩০০	৮.২৪	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১২৭৯০১৫	-১৩০০	৮.২৪
হবিগঞ্জ	৪৩১৮৩	০	০.২৮	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৩১৮৩	০	০.২৮
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	২৯৬৯২৩	-১২০৮	২.৩৯	২৫২৪৫৬	-৬৮৬	১.৬৩	৫৪৯৩৭৯	-১৮৯৪	৪.০২
নরসিংদী	১৭২২৭৩	-২৩০	১.১১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২২৭৩	-২৩০	১.১১
মেঘনা	৪৮৯০৩	-৪০	০.৩১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৮৯০৩	-৪০	০.৩১
মোট :	১৫৪৩৩৭৪	-১৫৭০	৯.৯৪	২৯৬৯২৩	-১২০৮	২.৩৯	২৫২৪৫৬	-৬৮৬	১.৬৩	২০৯২৭৫৩	-৩৪৬৪	১৩.৯৬
৩০-০৬-২০২৫												
তিতাস	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০
হবিগঞ্জ	৬১০৯৩	০	০.৩৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১০৯৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	৩০৪৯৫৬	-৭৫৪	১.৯৬	৬৪৯৭৫৭	-২০৫৩	৪.৭৪
নরসিংদী	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১
মেঘনা	৭২০৭৭	০	০.৪৬	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭২০৭৭	০	০.৪৬
মোট :	১৭০৪০১২	-১৫৩৩	১০.৯৭	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	৩০৪৯৫৬	-৭৫৪	১.৯৬	২৩৫৩৭৬৯	-৩৫৮৬	১৫.৭১

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সময় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সময় মজুদের মূল্য ধরা হইল।


 19-10-2025
 মোসাম্মত কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 ১১/১০/২০২৫
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৮৫০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


পৃষ্ঠা নং-২২


এম,এস ও এইচ,এস,ডি মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিবরণ	এম,এস			এইচ,এস,ডি			মোট এম,এস ও এইচ,এসডি			সর্বমোট তৈলজাতীয় দ্রব্য		
	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য
<u>৩০-০৯-২০২৫</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৪২৬৮০	-১৩০০	৮.৬৫
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৭৮৫৩	০	০.৪৪
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৫৩৩৯২৭	-১৯০৪	৩.৯২
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৬৬৫৭৮	-২৫৭	১.০৭
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭৪৮২০	০	০.৪৮
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২১৮৫৮৫৮	-৩৪৬১	১৪.৫৬
<u>৩১-০৮-২০২৫</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১২৭৯০১৫	-১৩০০	৮.২৪
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৩১৮৩	০	০.২৮
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৫৪৯৩৭৯	-১৮৯৪	৪.০২
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২২৭৩	-২৩০	১.১১
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৮৯০৩	-৪০	০.৩১
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২০৯২৭৫৩	-৩৪৬৪	১৩.৯৬
<u>৩০-০৬-২০২৫</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১০৯৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৪৯৭৫৭	-২০৫৩	৪.৭৪
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭২০৭৭	০	০.৪৬
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২৩৫৩৭৬৯	-৩৫৮৬	১৫.৭১

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্লাকশনেশন ফীড, বাস্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমন্বিত মজুদের মূল্য ধরা হইল।


 19-10-2025
 মোসাম্মত কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 21/10/2025
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৩০০


বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বিবরণী : গ্যাস (কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : সেপ্টেম্বর ২০২৫

ক্র. নং	প্রতিনিধির নাম	বিগত মাসের সমাপনি হিসাব	চলতি মাস		চলতি মাসের সমাপ্তি জের	জেরকরণের সময় কাল : ২০২৫-২৬		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব প্রদেয়	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব পরিশোধ	বিগত বৎসরের সমাপ্তি জের (সাময়িক)
			হিসাব প্রদেয়	হিসাব পরিশোধ		আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর ২০২৫			
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৪০৩.৮০	৬২.৮২	৬৪.৭০	৪০১.৯২	৩৩৯.১০	৬২.৮২	২০৬.০২	১৭৯.৬৯	৮৮৪.৪১

laths
 19-10-2025
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

নগদ তহবিল অবস্থার বিবরণ

প্রতিবেদন কালঃ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কোটি টাকায়

ক্র.সং. নং	বিবরণ	নগদ (ক্যাশ) ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			সিডি একাউন্ট	এসটিডি একাউন্ট	এফডিআর একাউন্ট	
১।	চলতি মাসের শেষে	০.৩৮	৭.৬৬	৫২.৩৮	৩২১.৯২	৩৮২.৩৪
২।	বিগত মাসের শেষে	০.৩৩	৫.৪১	১৪.৫৭	৩৬৩.৮০	৩৮৪.১১
৩।	৩০শে জুন ২০২৫	০.৫০	২৪৭.২১	৫৫.৭৬	৩০৫.৫৯	৬০৯.০৬

বিঃ দ্রঃ এসটিডি ও সিডি একাউন্টের কিছু অর্থ ট্রানজিটে আছে।

kh
19-10-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

M. Kibria
20/10/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৯৬০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

জন শক্তির বিবরণ

৩০-০৯-২০২৫

ক) কর্মকর্তা

বেতনক্রম	স্কেল	সংখ্যা
০১.	৭৮,০০০/- (নির্ধারিত)	- জন
০২.	৬৬০০০-৭৬,৪৯০/-	১ "
০৩.	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-	৮ "
০৪.	৫০,০০০-৭১,২০০/-	৪৪ "
০৫.	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	১১১ "
০৬.	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	২৭ "
০৭.	২৯,০০০-৬৩,৪১০/-	- "
০৮.	২৩,০০০-৫৫,৪৭০/-	৭৩ "
০৯.	২২,০০০-৫৩,০৬০/-	২১ "
১০.	১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-	- "
মোট (ক) = কর্মকর্তা :		২৮৫ জন

খ) কর্মচারী

বেতনক্রম	সংখ্যা	
১১.	১২,৫০০-৩০,২৩০/-	১৯৪ জন
১২.	১১,৩০০-২৭,৩০০/-	১১ "
১৩.	১১,০০০-২৬,৫৯০/-	৩৪ "
১৪.	১০,২০০-২৪,৬৮০/-	১৭ "
১৫.	৯,৭০০-২৩,৪৯০/-	৯৭ "
১৬.	৯,৩০০-২২,৪৯০/-	৪৬ "
১৭.	৯,০০০-২১,৮০০/-	- "
১৮.	৮,৮০০-২১,৩১০/-	৪৭ "
১৯.	৮,৫০০-২০,৫৭০/-	- "
২০.	৮,২৫০-২০,০১০/-	- "
মোট (খ) = কর্মচারী :		৪৪৬ জন
সর্বমোট (ক) + (খ) = কর্মকর্তা ও কর্মচারী :		৭৩১ জন

বিঃদ্রঃ ০১। উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানে ০৬ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায় সংযুক্ত, ১ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারী (০১ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায়, ০১ জন কর্মচারী পেট্রোবাংলায় ও ০১ জন কর্মচারী কেজিডিসিএল) প্রেষণে কর্মরত এবং শিক্ষা ছুটিতে ০২ জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু পিআরএল-এ থাকা ১৯ জন কর্মকর্তা এবং ২৭ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত নেই।

০২। বেতনক্রম ১১-এর ৯ জন কর্মচারী বেতনক্রম ০৯ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

19-10-2025
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


৩০/১০/২০২৫
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৬

(১) প্রকল্পের নাম : তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)

১।	প্রতিবেদন কাল :	সেপ্টেম্বর ২০২৫				
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন				
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ১০২৮০.০০ লক্ষ টাকা				
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা ৩৯২৭০.০০ লক্ষ টাকা				
৩.১।	প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ৮৩৯৭.০০ লক্ষ টাকা				
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা ৫৩৬১৮.০০ লক্ষ টাকা				
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ মার্চ, ২০২১				
		খ) সমাপ্তির তারিখ ডিসেম্বর, ২০২৬				
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন				
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে অবস্থিত কুপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে ৬টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd. এর সাথে ২৩-০৫-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শকগণ ১৩-০৬-২০২১ তারিখ হতে কাজ শুরু করে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA এর সাথে ১২-১০-২০২২ তারিখে ১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। লোকেশন-জি সাইটে ওয়ার্কশপ, এমসিসি ও কন্ট্রোল বিল্ডিং এবং জেনারেটর বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন সাইজের সকল স্ক্রীভের ফাউন্ডেশন সম্পন্ন হয়েছে। ৩টি কম্প্রসর প্যাকেজের ফাউন্ডেশন সম্পন্নের পর কুলার ও ইঞ্জিনসহ কম্প্রসর স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। জেনারেটরসহ সুইস গিয়ার প্যানেল এবং কন্ট্রোল প্যানেল স্থাপন সম্পন্নের পর কম্প্রসরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির প্রি-কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া কম্প্রসর শেড এর নির্মাণের কাজ চলছে। ০৬-১০-২০২৫ তারিখ থেকে কম্প্রসরসমূহের কমিশনিং ও টেস্টিং চলমান আছে। লোকেশন-ই সাইটে নতুন ২টি কনভেনসেট ট্যাংক স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। পুরাতন ট্যাংক ২টির ডিসম্যান্টলিং সম্পন্নের পর কম্প্রসরসমূহের ফাউন্ডেশন সম্পন্ন হয়েছে। এ লোকেশনে বিভিন্ন সাইজের সকল স্ক্রীভের ফাউন্ডেশন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া এমসিসি বিল্ডিং, কন্ট্রোল বিল্ডিং ও জেনারেটর বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জেনারেটর এবং কুলার ও ইঞ্জিনসহ কম্প্রসরসমূহ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে জেনারেটরসহ সুইস গিয়ার প্যানেল এবং কন্ট্রোল প্যানেল স্থাপন সম্পন্নের পর কম্প্রসরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির প্রি-কমিশনিং কাজ চলমান আছে। চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে ইঞ্জিনসহ ৬ টি কম্প্রসর মালামালসহ মোট ৩১টি Consignment এর মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। এছাড়া আরও ১টি Spare Parts এর Consignment মালামাল জাহাজীকরণ করা হয়েছে।</p>				
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৮৬.০০%				
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)				
		ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)				
	মোট :	১৯,২০০.০০	৬৭৪.৫৪	১২,২৭৬.৬৮	৪১,২৭৮.৩১	৬৬.৫৬
	বৈদেশিক মুদ্রা:	১২,২০০.০০	-	৯,২১৩.২৪	৩৬,৪৯৩.৮৭	
	স্থানীয় মুদ্রা:	৭,০০০.০০	৬৭৪.৫৪	৩,০৬৩.৪৪	৪,৭৮৪.৪৪	

19-10-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

পৃষ্ঠা নং-২৭

(২) 'তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার' প্রকল্প

১।	প্রতিবেদন কাল :	সেপ্টেম্বর ২০২৫																																	
২।	প্রকল্পের নাম :	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডের ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প।																																	
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ২৭২০০.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ২৫১০০.০০ লক্ষ টাকা																																	
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি, ২০২৪ খ) সমাপ্তির তারিখ জুন, ২০২৬																																	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ), পেট্রোবাংলা।																																	
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডের সাময়িকভাবে বন্ধ ৩টি কূপ (তিতাস-১৪, বাখরাবাদ-৬ ও ৭) কে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন এবং তিতাস ফিল্ডের ২টি কূপ (তিতাস-৮ ও ১৬), হবিগঞ্জ ফিল্ডের ১টি কূপ (হবিগঞ্জ-৫) ও মেঘনা ফিল্ডের ১টি কূপ (মেঘনা-১) থেকে বিদ্যমান গ্যাস উৎপাদন হার নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রেখে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮-০২-২০২৪ তারিখে এবং ১ম সংশোধিত ডিপিপি ১২-১০-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ৩টি কূপ (বাখরাবাদ-৬ ও ৭ এবং মেঘনা-১) ওয়ার্কওভারের জন্য প্রয়োজনীয় ৫টি গুপের মালামালের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Mud & Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) মধ্যে ২টি গুপের (Wellhead X-mas Tree ও Downhole Completion Equipment) মালামাল সংগ্রহের জন্য কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়নে সফল দরপত্রদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক LC খোলা সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৩টি গুপের (Tubing, Mud & Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) মালামালের ১২-১০-২০২৫ তারিখে Notification of Award (NOA) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত ৩টি কূপ ওয়ার্কওভারের জন্য প্রয়োজনীয় ৩টি গুপ (Wireline Logging, Wireline Operation ও DST) এর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। তন্মধ্যে ২টি গুপ (Wireline Operation ও DST) এর জন্য আহ্বানকৃত দরপত্রের বিপরীতে কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়নে সফল দরপত্রদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে এবং LC খোলা প্রক্রিয়াধীন আছে। Wireline Logging ক্যাটাগরীতে Notification of Award (NOA) শীঘ্রই প্রদান করা হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ৪টি কূপ (তিতাস-১৪, ১৬ ও ৮ এবং হবিগঞ্জ-৫) ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে ৬টি গুপের মালামালের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Wellhead Control Panel with Accessories, Mud & Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। বাপেক্স এর মাধ্যমে ৪টি কূপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের ৩টি ক্যাটাগরী (Cementation, Wireline Logging ও Wireline Operation) এর মধ্যে Wireline Operation ও Wireline Operation সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে যথাক্রমে ০২-০৪-২০২৪ ও ২২-০৪-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে সংগ্রহের লক্ষ্যে বাপেক্স এর সাথে ০৯-০৫-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস ১৪ ও ১৬ নং কূপ ওয়ার্কওভারের সময় Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে এবং Wireline Logging সেবা China National Logging Corporation, P.R. China এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd., United Kingdom এর সাথে ২০-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস-১৪ ও ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ০২ জন পরামর্শক [ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (কমপ্লিশন)] নিয়োজিত ছিলেন।</p> <p>তিতাস ১৪ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১৯-০৩-২০২৪ তারিখে শুরু হয়ে ২৪-০৫-২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১০-১২-২০২৪ তারিখে শুরু হয়েছে। কূপটিতে Production Test চলাকালীন কূপটিতে অতিরিক্ত পানি আসার কারণে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ, বিজিএফসিএল বোর্ড, পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তিতাস ১৬নং কূপটির ওয়ার্কওভারজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য বাপেক্স গত ০৪-০৩-২০২৫ তারিখ হতে কাজটি শুরু করে। সফলভাবে তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর ১৪-০৫-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক প্রায় ১১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। পরবর্তী সিডিউল অনুযায়ী হবিগঞ্জ ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে শুরু করার লক্ষ্যে রিপ বিডিং এর কাজ চলমান রয়েছে।</p>																																	
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার(পূর্ণ প্রকল্পের)	৫৫.০৪%																																	
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<p>(লক্ষ টাকায়)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th> <th rowspan="2">ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="2">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th>বরাদ্দ</th> <th colspan="2">ব্যয়</th> <th rowspan="2">ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> </tr> <tr> <th>২০২৫-২৬</th> <th>সেপ্টেম্বর ২০২৫</th> <th>২০২৫-২৬</th> <th>২০২৫-২৬</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট</td> <td>২০,০০০.০০</td> <td>১৫.২২</td> <td>২৮.০৯</td> <td>১৪,৩৭৩.০১</td> <td></td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা</td> <td>৩,৬৩০.০০</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>৩,৩৬০.০৪</td> <td>২৭.৪৮</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা</td> <td>১৬,৩৭০.০০</td> <td>১৫.২২</td> <td>২৮.০৯</td> <td>১১,০১২.৯৭</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী				ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ	ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	২০২৫-২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৫	২০২৫-২৬	২০২৫-২৬		মোট	২০,০০০.০০	১৫.২২	২৮.০৯	১৪,৩৭৩.০১		বৈদেশিক মুদ্রা	৩,৬৩০.০০	-	-	৩,৩৬০.০৪	২৭.৪৮	স্থানীয় মুদ্রা	১৬,৩৭০.০০	১৫.২২	২৮.০৯	১১,০১২.৯৭	
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী				ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																														
বরাদ্দ	ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)																																
২০২৫-২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৫	২০২৫-২৬		২০২৫-২৬																															
মোট	২০,০০০.০০	১৫.২২	২৮.০৯	১৪,৩৭৩.০১																															
বৈদেশিক মুদ্রা	৩,৬৩০.০০	-	-	৩,৩৬০.০৪	২৭.৪৮																														
স্থানীয় মুদ্রা	১৬,৩৭০.০০	১৫.২২	২৮.০৯	১১,০১২.৯৭																															

19/10/2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

19/10/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপস্বাক্ষরকারী (এমআইএস এন্ড বজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৮

(১) প্রকল্পের নাম : 'তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	সেপ্টেম্বর ২০২৫																										
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।																										
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	৩৪৪১০.০০ লক্ষ টাকা																								
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৯১০৯০.০০ লক্ষ টাকা																								
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি ২০২৫																								
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	সেপ্টেম্বর ২০২৭																								
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন।																										
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ফিল্ডে ৩টি ও কামতা ফিল্ডে ১টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জালালি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তিতাস-২৮, ২৯ ও ৩০ এবং কামতা-২ নং কূপ খনন করা হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ৪টি কূপের খনন টার্গ-কী ভিত্তিতে করার জন্য কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য ও আর্থিকভাবে সর্বনিম্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১০-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। CCDC কে ১৪-০৭-২০২৫ তারিখে প্রকল্প সাইট হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে খনন ঠিকাদার (scope of works) অনুযায়ী তিতাস-২৮, ২৯ ও ৩০ নং কূপ খনন রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়াও, খনন সংশ্লিষ্ট মালামাল ও কূপের মালামাল আনয়নের কাজ চলমান রয়েছে।</p> <p>৪টি কূপ খননের সময় ৩টি ক্যাটাগরিতে (ড্রিলিং সুপারভাইসার, পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট ও কমপ্লিশন ইঞ্জিনিয়ার) পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত সম্মিলিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য দর প্রস্তাবকারীদের সাথে নেগোসিয়েশন বার্থ হওয়ায় বিজিএফসিএল বোর্ড পুনরায় EOI আহ্বানের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। সে আলোকে ১৫-১০-২০২৫ তারিখে EOI জমাদানের সর্বশেষ দিন ধার্য করে ২৫-০৯-২০২৫ তারিখে EOI আহ্বান করা হয়েছে।</p>																										
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	১৮.৫১%		লক্ষ টাকায়																								
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th> <th colspan="2">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="3">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th>বরাদ্দ</th> <th>ব্যয়</th> </tr> <tr> <th>২০২৫-২৬</th> <th>সেপ্টেম্বর ২০২৫</th> <th>২০২৫-২৬</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট :</td> <td>২১,৬৫০.০০</td> <td>৫.৬৪</td> <td>৩৬৩.০৯</td> <td>৩৬৩.০৯</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td> <td>১৮,১৮০.০০</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>৩,৪৭০.০০</td> <td>৫.৬৪</td> <td>৩৬৩.০৯</td> <td>৩৬৩.০৯</td> </tr> </tbody> </table>			বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)		পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ	ব্যয়	২০২৫-২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৫	২০২৫-২৬	মোট :	২১,৬৫০.০০	৫.৬৪	৩৬৩.০৯	৩৬৩.০৯	বৈদেশিক মুদ্রা:	১৮,১৮০.০০	-	-	-	স্থানীয় মুদ্রা:	৩,৪৭০.০০	৫.৬৪	৩৬৩.০৯	৩৬৩.০৯
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)		পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																									
	বরাদ্দ	ব্যয়																										
	২০২৫-২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৫		২০২৫-২৬																								
মোট :	২১,৬৫০.০০	৫.৬৪	৩৬৩.০৯	৩৬৩.০৯																								
বৈদেশিক মুদ্রা:	১৮,১৮০.০০	-	-	-																								
স্থানীয় মুদ্রা:	৩,৪৭০.০০	৫.৬৪	৩৬৩.০৯	৩৬৩.০৯																								

letts
19-10-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Mirza
২৯/১০/২০২৫
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
এবান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৯

(১) প্রকল্পের নাম : হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	সেপ্টেম্বর ২০২৫		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।		
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	২১৮৪৫.০০ লক্ষ টাকা
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	২৩৫৮০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি, ২০২৫
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০২৭
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>দেশের গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে এবং তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনের মাধ্যমে নতুন গ্যাস রিসোর্স/রিজার্ভ আবিষ্কারের লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২৭ এর মধ্যে অনুসন্ধান ব্লক-১২ এর আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ড ও তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকাসহ ৮৭৫ বর্গ কি. মি এবং অনুসন্ধান ব্লক-৯ এর আওতায় বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে ৫৭৫ বর্গ কি. মি. সহ সর্বমোট ১৪৫০ বর্গ কি.মি এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা গ্র্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন, সম্পাদন করা হবে।</p> <p>প্রকল্পের ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০-০৩-২০২৫ তারিখে বিজিএফসিএল ও সার্ভিস প্রোভাইডার বাপেঞ্জ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তব কাজ শুরুর লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি Explosive, detonator & Cone Anchor, Drilling Machine with Accessories Quality control & field processing system with hardware & software বাপেঞ্জের ঠোরে সৌছেছে। Data Acquisition System with Hardware and Software মালামাল অক্টোবর ২০২৫ নাগাদ পৌছাবে আশা করা হচ্ছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণসহ কতিপয় কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ড ও তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকাসহ ৮৭৫ বর্গ কি. মি ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কাজ মাঠ পর্যায়ে নভেম্বর ২০২৫ নাগাদ শুরু হবে মর্মে আশা করা যায়।</p>		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	২৫.০০%		লক্ষ টাকায়
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		
		বরাদ্দ	ব্যয়	
		২০২৫-২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৫	২০২৫-২৬
	মোট :	১২,২৯৯.০০	১,৯৩১.৯১	১,৯৩৩.৩২
	বৈদেশিক মুদ্রা:	১০,০০০.০০	-	-
	স্থানীয় মুদ্রা:	২,২৯৯.০০	১,৯৩১.৯১	১,৯৩৩.৩২
				১,৯৩৩.৩২
				৪.২৬

19/10/2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
এবান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৮০০


জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-৩০

(১) প্রকল্পের নাম : তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	সেপ্টেম্বর ২০২৫		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।		
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	২৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা	
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৫৬৩০০.০০ লক্ষ টাকা	
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	জুলাই, ২০২৫	
		খ) সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৭	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ও বাখরাবাদ প্লটাকারে যথাক্রমে ৫৬০০(±১০০) ও ৪৩৬০(±১০০) মিটার গভীরতায় দুটি গভীর অনুসন্ধান কূপ (তিতাস-৩১ ও বাখরাবাদ-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিলি একনেক কর্তৃক ২০-০৪-২০২৫ তারিখে, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ কর্তৃক ২২-০৬-২০২৫ তারিখে এবং জালালি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২৬-০৬-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কী ভিত্তিতে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে কৃতকার্য প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বিজিএফসিএল বোর্ড অনুমোদন প্রদান করে। ঠিকাদারের সাথে ০৭-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। বর্তমানে তিতাস-৩১ নং কূপের ভূমি অধিযাচন প্রক্রিয়া সম্পন্নপূর্বক ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বাখরাবাদ-১১ নং কূপের ভূমি অধিযাচন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় কূপ খননে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে বাপেক্সের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক EOI আহবান এবং RFP মূল্যায়ন করে RICH SPREAD GROUP LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLAND কে নির্বাচিত করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।</p>		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	২০.৫০%	লক্ষ টাকায়	
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		
		বরাদ্দ	ব্যয়	
		২০২৫-২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৫	২০২৫-২৬
	মোট :	-	-	-
	বৈদেশিক মুদ্রা:	-	-	-
	স্থানীয় মুদ্রা:	-	-	-
				০.০০

19/08/2025
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


21/08/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
এবান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৮০০