

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

Monthly MIS Report

Month: JUN 2024



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
Bangladesh Gas Fields Company Limited
(A Company of Petrobangla)

BGFCL

সূচিপত্র

জুন ২০২৪

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	উৎপাদন পরিসংখ্যান	১-৫
২।	বিক্রয় পরিসংখ্যান	৬-১৫
৩।	তুলনামূলক বিবরণী - উৎপাদন ও বিক্রয়	১৬
৪।	বকেয়া পাওনার হিসাব	১৭
৫।	আয় ও ব্যয়ের বিবরণী	১৮
৬।	তুলনামূলক বিবরণী - বকেয়া পাওনা ও আয়/ব্যয়	১৯
৭।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২০
৮।	মজুদ বিবরণী	২১-২২
৯।	সম্পূরক শুল্ক ও মূসক প্রদানের বিবরণী	২৩
১০।	তহবিল বিবরণী	২৪
১১।	কর্মী সংখ্যার বিবরণী	২৫
১২।	<u>কোম্পানীর চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন :</u>	২৬-২৮
(ক)	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে 'এ' লোকেশনে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন প্রকল্প	২৬
(খ)	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে লোকেশন -ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন প্রকল্প	২৭
(গ)	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কুপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প	২৮

lath
01-08-2024

মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Shimla
02/08/2024

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

F:/MIS[File]Sheet1

পৃষ্ঠা নং-১
প্রতিবেদন কালঃ জুন ২০২৪

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার												
১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল												
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্রম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) মে ২০২৪	(চলতি মাস) জুন ২০২৪	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত	
তিতাস	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৪৩৭	১৫৯.৯৫৭	১২.৬৪৭	১১.৬৯৩	১৬৫.৫৪২	১৫৫.৬১৩	১৩৩৯২.৪৮৫	
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	"	০.৬০২	২২০.৩৫২	১৮.০৫৩	১৭.২৭৩	২৩৩.৭৭২	২২০.৯৯৩	১৩৮৪২.৯৯৭	
	কূপ নং-৩	স্থায়ীভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৯১৩.১৩৮	
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৬৯৭	২৫৫.১২৫	২০.২৩৪	১৯.৫২২	২৫৬.৯৮১	২৫০.১১৩	১১৯৪৯.৪৮৫	
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৭০৮	২৫৯.১৫২	২১.৬৬৯	২০.৫৯১	২৬৯.৭৩০	২৫৯.৫৮০	১৩৬৮২.০৮৯	
	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	"	০.৭৪৩	২৭১.৯৬৩	২৩.০৮১	২২.২৪১	২৭৪.৩১৩	২৭৪.৩১৮	১১৭৭৮.৭২৬	
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	০.৬০১	২১৯.৯৮৬	১৭.৯০৫	১৬.৮৮৫	২৩৬.১০৬	২২০.৯১৬	১০৮০৮.৩৪৯	
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.৫০০	১৮৩.০১৭	১৬.০৪৭	১৫.৭২৩	১৮৭.৭০৬	১৮৮.৭৪৮	৮৭০৭.৩৭৮	
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.৪৫০	১৬৪.৭১৫	১৪.৮৯৪	১৪.৩৬৮	১৭১.৭৩০	১৭৩.৫৬৮	৮৭৯২.৯১৯	
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৫৭৫	২১০.৪৬৯	১৭.৮৫৯	১৭.৩০৮	২১৭.২২৯	২১৩.৮০২	৬৮২৩.৫৪৮	
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.৬০২	২২০.৩৫২	১৭.৭০৪	১৬.৯৪২	২৩৩.০০০	২১৭.০৭০	৮২৯৫.২১৯	
	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	"	০.৪১৫	১৫১.৯০৪	১০.২৩০	৯.৬৩০	১৫৪.০৪৮	১৩৩.০৭০	৩৬৩৫.৩৮৮	
	কূপ নং-১৩	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৫০৮.৮১২	
	কূপ নং-১৪	কূপ নং-১৪	কূপ নং-১৪	"	০.০০০	০.০০০	১.৮৯৪	৪.৯১৬	০.০০০	৬.৮১০	৪৬২৮.৫৬৬	
	কূপ নং-১৫	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০৩৮	১৩.৯০৯	০.০০০	০.০০০	৭০.৭৪১	১৬.৫৮৪	৪৪২০.৯২৯	
	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	"	০.৪৭৯	১৭৫.৩৩০	১৬.৪৮৯	১৬.১৪৯	১৯৩.৮০১	১৯২.৬৫২	৫১৯৬.৭১৩	
	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	"	০.২৯৬	১০৮.৩৪৬	৭.২৭৫	৭.৭১৪	১১৮.৯৩৫	১০৫.৩৭২	১৮৪৭.৯১৫	
	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	"	০.৩২৯	১২০.৪২৫	৮.৩৪৯	৯.৩৯৬	১৪২.৯০১	১২৭.২২৫	১৮৮২.০১৫	
	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	"	০.৪৩৯	১৬০.৬৮৯	১৬.৫৬১	১৬.২৪২	১৭০.৩৮২	১৮৩.০২৮	১৬৬৪.০৫৯	
	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	"	০.২৫৭	৯৪.০৭১	৭.৮৬০	৮.০০৪	৯৭.৪২৩	৯৭.২৯৮	১০৯৮.৬১৭	
	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	"	০.২৩৬	৮৬.৩৮৪	৭.৪৭৭	৭.১৪৩	৯০.১৩৮	৯০.০৪৯	৭৪৫.৯৪০	
	কূপ নং-২২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৫৯.৩৮৩	
	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	"	০.৪৯৮	১৮২.২৮৫	১৬.১৫৯	১৫.৫৯৫	১৮৩.৯৫৮	১৮২.৬৯৮	১২২৯.৮৮৬	
	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	"	০.২৩৮	৮৭.১১৬	৭.২৩৮	৭.০২৯	৮.৯৯৫	৮৫.৬৮২	৩৩১.২০২	
	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	"	০.৩৯৫	১৪৪.৫৮৩	১২.৭১০	১২.৬৭১	১৫৮.৪৯৬	১৪৪.৪৯৮	১১৯৮.৮০১	
	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	"	০.৭৪৬	২৭৩.০৬১	২৫.৭৬৬	২৫.১৫৫	২৬৩.৪১২	২৯৩.৭৬৪	২০০৫.৯১১	
	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	"	০.৩৮০	১৩৯.০৯৩	১০.৪৯২	১১.২৭৯	১৫৭.৯১০	১৪৩.৬৮২	১৬৬১.৯৭১	
মোট :	২৭টি	২৬টি	২৩টি									
বিশেষ দ্রষ্টব্য :	তিতাস কূপ নং-৩, ২৫-০২-২০০৮ তারিখ হতে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	১০.৬৬১	৩৯০২.২৮২	৩২৮.৫৯৩	৩২৩.৪৬৯	৪০৫৩.২৪৯	৩৯৭৭.১৩৩	১৫৪৯০২.৪৪১
	তিতাস কূপ নং-১৩, ০৫-০৯-২০১৯ তারিখে, কূপ নং-১৫, ১৪-০৪-২০২৪ তারিখে এবং কূপ নং-২২, ২৫-০৪-২০২১ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				পানি	০.০০০	০.০০০	১৭৩৩.১২৭	১৯৩১.৬৯১	৩৩৬৮৯.৩৯৭	২৬১৯৭.৩৪৪	১৪২৭০১৮.৮৮১
					কনডেনসেট	৫৪.৩০৩	১৯৮৭৪.৮৮৬	১৬০২.৫৬১	১৫৭০.৬০২	১৮১১৩.২৮০	২০৯৭৯.৪১৪	৯৩৮৮৭৩.৩৬২
					এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৭২৬৮.৮৯০
					এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৬০৪৮৫.১৪৪

০১-০৪-২০২৪
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

০২/০৬/২০২৪
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
স্থান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০৩

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

F://MIS[File]Sheet1

পৃষ্ঠা নং-২
প্রতিবেদন কালঃ জুন ২০২৪

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) মে ২০২৪	(চলতি মাস) জুন ২০২৪	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
হবিগঞ্জ	কূপ নং-১	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮১৯৩.৬৫৪
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৮১২.৩৩৯
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.৪৮১	১৭৬.০৮০	১৪.৯৪৪	১৪.৪৫৭	২১২.৯৮৭	১৯০.৩২৬	১২০৭৫.৯০৯
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৪৮১	১৭৬.০৮০	১৪.৯৪৪	১৪.৪৫৭	২১২.৯৮৮	১৯০.৩২৬	১১৮৬০.২৯৬
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.২৬০	৯৫.১৭৯	১২.৩১১	১১.৯০৯	২১৮.৭৭৬	১২৪.৫০৭	৯৬২৪.৬৯৫
	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	"	০.১৭০	৬২.২৩২	৩.৫১৬	৩.৪০১	১৩৬.৩১০	৬৮.৫২৫	৪৯৬৩.০৮৮
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	১.১০৪	৪০৪.১৪৩	৩৪.২৩১	৩৩.১৩৭	৪০৩.৫২০	৪০৩.৭৬৮	৯৩৯৮.৫৯৬
	কূপ নং-৮	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২.১৩৮
	কূপ নং-৯	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৯০.৯৩০
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৪৬৮	১৭১.৩২১	১৬.৬৮০	১৬.১৪৭	২০৬.২১১	১৯৬.২৭৬	৮৪৯৫.০০১
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.১৮৪	৬৭.৩৫৭	৫.২৭০	৫.১০১	৯২.৩৭০	৭২.২০৭	৩৪৪৮.৯৬৩
মোট :	১১টি	১১টি	৭ টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হবিগঞ্জ ফিল্ডে কূপ নং-১, ২৮-০২-২০২২ তারিখে,				গ্যাস	৩.১৪৮	১১৫২.৩৯২	১০১.৮৯৬	৯৮.৬০৯	১৪৮৩.১৬২	১২৪৫.৯৩৫	৭৭৬৭৫.৬০৯
কূপ নং-২, ৪-৩-২০১৩ তারিখে, কূপ নং-৮, ১৯-০৬-২০০৪ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	১৭৪৫.৪৬৪	১৪৪৪.৫১৪	১৩৭০৯.১০৭	২১৫৭৯.৭৭১	৮১৯২২.৯০৮
এবং কূপ নং-৯, ২২-০৪-২০০৮ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা				কনডেনসেট	০.৮৩২	৩০৪.৪৬৭	২৫.৮০০	২৭.৯১০	৩৭৯.৭৬০	৩৫৩.৩৭০	২৪২৪৩.১১৩
হয়েছে।				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

০১-০৪-২০২৪
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

০২/০৪/২০২৪
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ট্রান্সপোর্টবিডি-৩৪৬০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

F://MIS[File]Sheet1

পৃষ্ঠা নং-৩
প্রতিবেদন কালঃ জুন ২০২৪

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার				১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল							
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্রম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) মে ২০২৪	(চলতি মাস) জুন ২০২৪	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
বাখরাবাদ	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৩৭৩	১৩৬.৩৬৯	১০.৬০৪	১০.২২৯	১৪০.৪৭৩	১৩০.০০৭	৪৭০০.৬৫৯
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৪৬৩.৯৩৪
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.১০৬	৩৮.৭৫৪	৩.২২৪	৩.০০৫	৪৫.৩৬০	৪১.৭৯৭	৪৮১৮.৩৪৫
	কূপ নং-৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৫৮২.৩৬৮
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.১৩৩	৪৮.৬২৫	৫.৩২৫	৫.১২৯	৫১.৪০৫	৫৮.৮২৪	১৯৪০.১৪৫
	কূপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪২০.৩৪৪
	কূপ নং-৭	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩০৫০.৭৬৩
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.১১৩	৪১.৩১৩	২.৯৬৪	২.৭৪৮	৫৯.৯২৮	৪০.৫২৭	৩৯৪৯.৮৪৭
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.১০২	৩৭.২৯১	৩.৫৫৬	৩.৪৫৪	৪০.০৬২	৩৯.১২৮	৯০৮.৮৩৯
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.০৩৪	১২.৪৩০	০.৯৬৪	০.৮৯৬	১৬.৮৭৩	১৩.৪৪৬	২২৭.২৪৬
মোট :	১০টি	১০টি	৬টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাখরাবাদ ফিল্ডে কূপ নং-২, ২৯-০৩-২০২০ তারিখে				গ্যাস	০.৮৬১	৩১৪.৭৮২	২৬.৬২৭	২৫.৪৬১	৩৫৪.১০১	৩২৩.৭২৯	২৫০৬২.৪৯০
কূপ নং-৪, ৩০-৬-১৯৯৮ তারিখে, কূপ নং-৬, ১৪-০৮-১৯৯৯ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	১৮৩৭.২৫৮	১৮২৭.২৪৩	১২০১৩.০৮০	২০২৩৭.৩৪১	৬৩৮১১৩.৮২৯
এবং কূপ নং-৭, ৩০-১২-২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				কন্ডেনসেট (হাঙ্কা)	৫.৫০১	২০১৩.২২১	১০৩.৭১৯	১০৩.২৬৬	১৪৩০.৭৭৬	১৩৬৯.১৬২	১৪৬০৭৫.৪৩২
				কন্ডেনসেট (ভারী)	০.০০০	০.০০০	৫৭.৩৩৭	৫৫.৯৬২	৮৪৩.১১৭	৭৬৯.৫৪৫	২৯৬১৬.১৩৯
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৩৫৭০৯.৯৮১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৪২৫.৩৩৪

lathes
01-08-2024
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

02/06/2024
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণস্বাক্ষর-৫৪৬৩

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

F:/MIS[File]Sheet1

পৃষ্ঠা নং-৪
প্রতিবেদন কার্যকাল: জুন ২০২৪

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার				১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল								
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) মে ২০২৪	(চলতি মাস) জুন ২০২৪	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত	
নরসিংদী	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৪৩৫	১৫৮.৯৭৮	১৩.৩৩৯	১৩.১০৮	১৬১.৭৭০	১৬০.২৬১	৪৯৯৩.৮৯২	
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	গ্যাস	০.২৬৬	৯৭.২১৪	৭.৫৮৮	৬.২৭৫	১০৬.১৬০	৯৪.৪৮৯	২১৪৭.৩২৬	
মোট :	২টি	২টি	২টি									
মেঘনা				গ্যাস	০.৭০১	২৫৬.১৯২	২০.৯২৭	১৯.৩৮৩	২৬৭.৯৩০	২৫৪.৭৫০	৭১৪১.২১৮	
				পানি	০.০০০	০.০০০	১২৭.১৩৯	১১৪.৮৭৯	১৬৮৯.৩৩৪	১৬০৬.৬০৫	৩৭৯৮৯.৯৮৪	
				কনডেনসেট	৪.৮১৬	১৭৬২.৫৮৪	১৪৩.৭৮৮	১৩২.৭৯৯	২১২০.৪৫১	১৭৮৭.৩৩১	৭৮৫১৩.৪৩৪	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
মোট :	১টি	১টি	১টি	গ্যাস	০.০৯৩	৩৪.০৩১	৩.৪৫৯	৩.৪৩৬	৩৩.৮৯৯	৩৬.৩৯০	২৩১৩.২৭৯	
কামতা				গ্যাস	০.০৯৩	৩৪.০৩১	৩.৪৫৯	৩.৪৩৬	৩৩.৮৯৯	৩৬.৩৯০	২৩১৩.২৭৯	
				পানি	০.০০০	০.০০০	১৮৮০.৭৩২	১৮৪৬.৮৮৪	১৪৬৬৯.০৭৬	১৯৮০০.০১৬	২৩৬৮৯৯.১০০	
				কনডেনসেট	০.৮৬০	৩১৪.৮৮১	২৩.১০৫	২০.৫২১	৩৪২.৭২৩	৩০৭.৪৮৭	২২২২৪.০৯২	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
মোট :	১টি	১টি	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪		
সর্বমোট :	৫২টি	৫১টি	৩৯টি	উৎপাদন শুরু : ২৯-১১-১৯৮৪	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪	
				উৎপাদন বন্ধ : ০১-০৯-১৯৯১	পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৮৭২২.৫৮৬
					এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৬৭৫.৮৮১
সর্বমোট :				গ্যাস	১৫.৪৬৪	৫৬৫৯.৬৭৯	৪৮১.৫০২	৪৭০.৩৫৮	৬১৯২.৩৪১	৫৮৩৭.৯৩৭	২৬৭৬৯২.৫৪১	
				পানি	০.০০০	০.০০০	৭৩২৩.৭২০	৭১৬৫.২১১	৭৫৭৬৯.৯৯৪	৮৯৪২১.০৭৭	২৪৪০৬৬৭.২৮৮	
				কনডেনসেট	৬৬.৩১২	২৪২৭০.০৩৯	১৯৫৬.৩১০	১৯১১.০৬০	২৩২৩০.১০৭	২৫৫৬৬.৩০৯	১২৩৯৫৪৫.৫৭২	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২৯৭৮.৮৭১	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯০৭৯১০.৪৭৮	

০১-০৮-২০২৪
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

০২/০৮/২০২৪
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, প্রাণশক্তি:৬৪৬৬

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জুন ২০২৪

বাপেক্সের নিকট হস্তান্তরিত ফেনী ও সালদা গ্যাস ক্ষেত্র বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন সময়ের উৎপাদন পরিসংখ্যান :

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)												
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস)	(চলতি মাস)	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত	
ফেনী	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯৪৫.৫৯২	
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৩.২৫৩	
মোট :	২টি	২টি	-									
পেট্রোবাংলার নির্দেশক্রমে ফেনী গ্যাস ক্ষেত্র বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১১১৮.৮৪৫	
ফেনী গ্যাস ক্ষেত্রের কূপ নং-১, ১১-২- ১৯৯৮ এবং কূপ নং-২, ১৭-২-১৯৯৭ তারিখে বন্ধ করা হয়েছে।				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪১৫৫০.৭৮৩	
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৬৪.৭২৯	
সালদা	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৮৩.৮৯৫	
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৫.২৮৫	
মোট :	২টি	২টি	-									
০১-৭-২০০১ তারিখ হতে সালদা ফিল্ড বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫০৯.১৮০	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৪৫.২৮০
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৩২৯.৯৮০
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট (ফেনী + সালদা) :	৪টি	৪টি	-									
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৬২৮.০২৫	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৩২৯৬.০৬৩
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭০৯৪.৭০৯
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

01-08-2024
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

02/08/2024
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, গ্রাফিকার্কিয়া-৩৪৬০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০২৪

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিমিটেড		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লি:		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট		
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
চলতি মাস																	
লক্ষ্যমাত্রা :	৩১২.৩৩৩	৯২.৫৩	৫৮.২৫০	২২.০০	৬৪.১৬৬	২১.৬৫	৫৪.৬৬৭	১৭.৩০	০.০০০	০.০০	-৩৬.৬৬৬	-৮.৩০	৪.১৯০	১.০২	৪৫৬.৯৪০	১৪৬.২০	
প্রকৃত :	তিতাস	৩১৪.১১৩	৬৫.৯১	০.০০০	০.০০	৮.৮৯৬	৩.০২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩২৩.০০৯	৬৮.৯২
	হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২৬.৫৬৪	৯.১৯	২৩.০৩০	৭.৭৯	৪৮.২৯৫	১৬.১৮	০.০০০	০.০০	০.৩৬১	০.১৮	০.০০০	০.০০	৯৮.২৫০	৩৩.৩৪
	বাখরাবাদ	২৪.৯৩৯	৫.২৩	০.০০০	০.০০	০.১২৯	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৫.০৬৮	৫.২৭
	কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
	ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
	নরসিংদী	১৯.৩১৭	৪.০৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.৩১৭	৪.০৫
	মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.৪৩৪	১.১৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.৪৩৪	১.১৬
	সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :		৩৫৮.৩৬৯	৭৫.১৯	২৬.৫৬৪	৯.১৯	৩৫.৪৮৯	১২.০০	৪৮.২৯৫	১৬.১৮	০.০০০	০.০০	০.৩৬১	০.১৮	০.০০০	০.০০	৪৬৯.০৭৮	১১২.৭৪
বিগত মাস																	
লক্ষ্যমাত্রা :	৩১২.৩৩৩	৯২.৫৩	৫৮.২৫০	২২.০০	৬৪.১৬৬	২১.৬৫	৫৪.৬৬৭	১৭.৩০	০.০০০	০.০০	-৩৬.৬৬৬	-৮.৩০	৪.১৯০	১.০২	৪৫৬.৯৪০	১৪৬.২০	
প্রকৃত :	তিতাস	৩১৪.৮০৬	৬৬.৮৯	০.০০০	০.০০	৯.৩১৩	৩.১৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩২৮.১১৯	৭০.০৪
	হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২৬.৮৮৬	৯.৩০	২৪.৫৩২	৮.২৯	৪৯.৭৩৪	১৬.৬৬	০.০০০	০.০০	০.৩৭১	০.১৮	০.০০০	০.০০	১০১.৫২৩	৩৪.৪৩
	বাখরাবাদ	২৬.০৮৭	৫.৪৭	০.০০০	০.০০	০.১৩৫	০.০৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৬.২২২	৫.৫২
	কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
	ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
	নরসিংদী	২০.৮৫৯	৪.৩৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২০.৮৫৯	৪.৩৮
	মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.৪৫৬	১.১৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.৪৫৬	১.১৭
	সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :		৩৬৫.৭৫২	৭৬.৭৪	২৬.৮৮৬	৯.৩০	৩৭.৪৩৬	১২.৬৬	৪৯.৭৩৪	১৬.৬৬	০.০০০	০.০০	০.৩৭১	০.১৮	০.০০০	০.০০	৪৮০.১৭৯	১১৫.৫৪
চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত :																	
লক্ষ্যমাত্রা :	৪৩৫৭.০০০	৮৪৫.২৫	৩৫৭.০০০	১১৭.০২	৪৩৯.৯৯৯	১৩৯.০০	৩২৯.০০০	১০৪.৩৯	০.০০০	০.০০	১০০.০০১	২৮.২৭	৫০.০০২	২০.৩১	৫৬৩৩.০০২	১২৫৪.২৪	
প্রকৃত :	তিতাস	৩৮২৪.৩১১	৭৭৪.১১	০.০০০	০.০০	১১০.৭৮৫	৩৪.৫৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩৬.৪২০	৯৯.৪৫	৩৯৭১.৫১৬	৯০৮.০৯
	হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৩৫১.৫৮৯	১১৮.৯১	২৯৫.৩৪৪	৯৩.৬৫	৪১১.৫২৬	১৩৩.৪২	০.০০০	০.০০	১৭২.৪৯৩	২৫.৭১	১০.৫৮৯	৩৫.৪০	১২৪১.৫৪১	৪০৭.০৯
	বাখরাবাদ	৩১২.১৭১	৬০.৪২	০.০০০	০.০০	১.৪৭৫	০.৪৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০৩	০.০০০	২.৩৫	৫.২৯২	১৮.২১	৩১৮.৯৩৮	৮১.৪৮
	কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
	ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
	নরসিংদী	২৫৩.৬০৫	৪৯.৫০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৫৩.৬০৫	৪৯.৫০
	মেঘনা	২৯.১৫৩	৯.২৫	০.০০০	০.০০	৬.৮৯০	২.৩৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.৬৬০	১.৮৫	৩৬.৭০৩	১৩.৪৩
	সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :		৪৪১৯.২৪০	৮৯৩.২৮	৩৫১.৫৮৯	১১৮.৯১	৪১৪.৪৯৪	১৩০.৯৮	৪১১.৫২৬	১৩৩.৪২	০.০০০	০.০৩	১৭২.৪৯৩	২৮.০৬	৫২.৯৬১	১৫৪.৯১০	৫৮২২.৩০৩	১৪৫৯.৫৯

১০/৬/২৪
০১-০৪-২০২৪
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

১০/৬/২৪
০২/০৬/২০২৪
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বাখরাবাদ ডিবি-৩৬০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০২৪

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিমিটেড		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লি:		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
বিগত বৎসরের মোট :																
লক্ষ্যমাত্রা :	৪৬৩৩.৯৯৮	৬০৮.৮৮	৩৫২.৯৯৫	৬৬.০৯	৩৬৫.০১০	৭৩.৩৫	২৩০.০১০	৭৫.১৮	১৫০.০০০	৩৯.৫৪	৩৬৯.৯৮৭	৪৮.৬০	০.০০০	০.০০	৬১০২.০০০	৯১১.৬৪
প্রকৃত (সাময়িক) :																
: তিতাস	৩৯৩৭.০৯২	৬০২.২৪	০.০০০	০.০০	১০৯.২৯৬	২৩.৬০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	৭.১৫	৪০৪৬.৩৮৮	৬৩২.৯৯
: হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৪৫৮.১৫৬	১০৬.২৩	৩০০.১৪২	৭০.৪৮	৪৩৫.৬৪৩	৭৪.১৭	০.০০০	০.০০	২৮৪.৮৪২	৫৯.৭৭	০.০০০	৫.৯৬	১৪৭৮.৭৮৩	৩১৬.৬১
: বাখরাবাদ	৩৩৫.৯০৯	৬০.০১	০.০০০	০.০০	১৩.৪১০	১.৫৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	৪.৭৭	৩৪৯.৩১৯	৬৬.৩৫
: কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
: ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
: নরসিংদী	২৬৫.৯৯৪	৩৩.৮৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	৩.৫৮	২৬৫.৯৯৪	৩৭.৪৪
: মেঘনা	৩৩.৮৬৮	৫.৭৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	২.৩৮	৩৩.৮৬৮	৮.১২
: সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৪৫৭২.৮৬৩	৭০১.৮৫	৪৫৮.১৫৬	১০৬.২৩	৪২২.৮৪৮	৯৫.৬২	৪৩৫.৬৪৩	৭৪.১৭	০.০০০	০.০৩	২৮৪.৮৪২	৫৯.৭৭	০.০০০	২৩.৮৪	৬১৭৪.৩৫২	১০৬১.৫১
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত :																
মোট প্রকৃত :	২০০৭৭৮.৬৫৪	৩৭২৪১.১৩	১৩৪৮৯.৬৬৪	২৯৩৩.৪৫	৩৩৭৮৩.৪৫৭	৫৯৮৮.৩৩	১৩৮৫১.০৯৪	৩২৮৯.৩৬	৪১৩১.২০৪	১৩২৭.২৯	২৭৪৬.৮৪৬	৩৮৬.৬৯	৫২.৯৬১	৪৩২.৭১	২৬৮৮৩৩.৮৮০	৫১৫৯৮.৯৫

০১-০৪-২০২৪
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

০২/০৪/২০২৪
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ট্রান্সমিশন ভিলা-৩৩৩৩

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী ,২০২২-২০২৩ (নিরীক্ষিত)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিডিএসিএল		পিজিএসিএল		কেজিডিএসিএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭					৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২২	৩৯৪.০৬৯	৫৩.২০	৪১.২১৩	৭.৭১	৩৪.৮৩১	৬.৬৪	২৬.০৬৭	৩.৮৯	-	-	৩৮.২৩৫	৪.৯৬	-	-	৫৩৪.৪১৫	৭৬.৪০
আগস্ট-২২	৪০২.৬২৪	৫৩.৩৫	৪০.৮১৩	৭.৬৭	৩৩.৯০৫	৬.৩২	৩৩.৮৪২	৪.৫৫	-	-	৩০.৬৩৫	৩.৯৮	-	-	৫৪১.৮১৯	৭৫.৮৭
সেপ্টেম্বর-২২	৩৮৭.৯৬৪	৫৩.৩৪	৩৮.৮৭৭	৭.২২	৩২.৬৩১	৬.৩৪	২৭.২১৪	৪.২০	-	-	৩৩.৪২৭	৪.৩৫	-	-	৫২০.১১৩	৭৫.৪৫
অক্টোবর-২২	৪০০.৩৯৮	৫৩.৭৬	৩৯.৭৫২	৭.৩৭	৩৩.৮৬০	৬.৭০	২৭.৯৪৬	৪.৩৫	-	-	৩৩.৮৬০	৪.৩৯	-	-	৫৩৫.৮১৬	৭৬.৫৭
নভেম্বর-২২	৩৮৫.৬২৯	৫৩.১৫	৩৮.২১৫	৭.০৮	৩২.৮৯৩	৬.৫৯	৩০.১২৮	৫.১৯	-	-	২৮.৫৮৯	৩.৭০	-	-	৫১৫.৪৫৪	৭৫.৭১
ডিসেম্বর-২২	৩৮৯.৮১০	৫২.৪২	৩৮.৫৮৭	৭.২৫	৩৫.২১০	৭.০২	৫৯.১৭১	৯.৩৬	-	-	০.৯০৬	০.১২	-	-	৫২৩.৬৮৪	৭৬.১৭
জানুয়ারি-২৩	৩৯৪.৯৬০	৫৩.৬৯	৩৯.১০০	৭.০২	৩৫.৫৮৩	৭.১২	৫৯.৫২৪	৮.৭০	-	-	০.০৫৭	০.০১	-	-	৫২৯.২২৪	৭৬.৫৪
ফেব্রুয়ারি-২৩	৩৫৭.০৯৬	৬৩.৫১	৩৫.২২৭	৯.৬৬	৩১.৬৩৯	৯.০৫	৩৮.২৪০	৯.৫৫	-	-	১৫.৭৩৪	৩.৪২	-	-	৪৭৭.৯৩৬	৯৫.১৯
মার্চ-২৩	৩৮৪.৯৯৬	৬৬.৯৫	৩৭.৯৬৮	১১.৩৬	৩৪.৯২১	৯.৯১	২৫.০১১	৫.৮৭	-	-	৩৫.৬৭৩	৭.৪৪	-	-	৫১৮.৫৬৯	১০১.৫৩
এপ্রিল-২৩	৩৪২.৮৬২	৬৪.৪৪	৩৫.৫২৪	১০.৬৮	৩৪.০৭৩	৯.৬৮	২০.২৭৮	৪.৮৮	-	-	৩৮.২৭৩	৮.৩৫	-	-	৪৭১.০১০	৯৮.০৩
মে-২৩	৩৮১.১৮৩	৬৯.৮১	৩৭.৩৬৪	১১.০৫	৩৪.৩৬০	৯.৭২	৩৮.৮৮০	৯.২৭	-	-	২০.৭১৪	৪.৪৭	-	২৩.৮৪	৫১২.৫০১	১২৮.১৬
জুন-২৩	৩৬৭.১১৪	৬৫.৭৬	৩৫.৬৯৮	১০.৬৫	৩২.৯২০	৯.২৪	১৯.১০২	৪.৩২	-	-	৩৮.৯৭৯	৮.০১	-	-	৪৯৩.৮১৩	৯৭.৯৮
মোট :	৪,৫৮৮.৭০৫	৭০৩.৩৮	৪৫৮.৩৩৮	১০৪.৭২	৪০৬.৮২৬	৯৪.৩৩	৪০৫.৪০৩	৭৪.১৩	-	-	৩১৫.০৮২	৫৩.২০	-	২৩.৮৪	৬১৭৪.৩৫৪	১,০৫৩.৬০

01-08-2024
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস কোম্পানী লিমিটেড

02/08/2024
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণসাকিয়া-৯৪৮৫

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম

মূল্য = কোটি টাকা

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিসিএল		বিজিডিসিএল		পিজিসিএল		কেজিডিসিএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১৯৯৫-৯৬	৪,৪৬৩.৩৩০	৫৭৩.৯৯	১৪১.০৪৯	১৯.০৬	১,৬১০.৩৯৪	২০১.৬১	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,২১৪.৭৭৩	৭৯৪.৬৬
১৯৯৬-৯৭	৪,৬৮৬.২৫৩	৬০৪.১৯	১৯২.৮২০	২৪.৯২	১,০৭৭.৮৯৪	১৩৯.৪৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৯৬৬.৯৬৭	৭৬৮.৫৪
১৯৯৭-৯৮	৫,৪৭২.৯৯৬	৭২০.৭১	২৫১.৫৮৯	৩১.৬২	৪১১.৮৫৩	৫১.৪৫	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,১৩৬.৪৩৮	৮০৩.৭৮
১৯৯৮-৯৯	৫,১৮০.৮৭৭	৭৩৬.৭০	২৬৭.৩০৬	৩৫.১২	৩৪৬.৮৬০	৪৭.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৭৯৫.০৪৩	৮১৮.৮৮
১৯৯৯-০০	৪,৯৮৮.১৮৭	৭৪৯.৩৭	২৭০.৫৯৭	৩৭.৯১	৩৪৩.২০৩	৪৮.৬১	১৬.২০৫	২.১৩	-	-	-	-	-	-	৫,৬১৮.১৯২	৮৩৮.০২
২০০০-০১	৫,৪৪০.১১২	৯১৫.৪১	৩৩০.৫৫৭	৫০.৪২	৩১৪.৮০২	৪৯.৭১	৩৭৯.৮২১	৫৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	৬,৪৬৫.২৯২	১,০৬৮.৯২
২০০১-০২	৫,৮২৭.৩৪৫	১,০৩১.৫৬	২৬৭.৯০৩	৪৪.০৩	১০৩.৭৩৫	১৭.৫৭	৪৫৯.৭০২	৬৭.৩১	-	-	-	-	-	-	৬,৬৫৮.৬৮৫	১,১৬০.৪৭
২০০২-০৩	৬,০৮৯.৬২৭	১,১৪৬.৯৬	১৫৬.৮০৪	২৯.৫৭	৩২৬.৯৯৮	৫৯.১৮	৪৯১.৬২৫	৭৭.৭০	-	-	-	-	-	-	৭,০৬৫.০৫৪	১,৩১৩.৪১
২০০৩-০৪	৬,৩৬৬.৮৩৪	১,২১৫.৫৯	১৭৫.৩৮৬	৩৩.৩০	৪০২.৫১৪	৭৩.৭৯	৫৫৪.৮৬১	৮৯.২৫	-	-	-	-	-	-	৭,৪৯৯.৫৯৫	১,৪১১.৯৩
২০০৪-০৫	৬,৫৮৯.৮৯৪	১,৩২২.৭৯	২১৫.৮২৪	৪১.৮৩	৩৯২.৬৪০	৭৪.৮৯	৬১৮.০৯০	১০৩.৬৩	-	-	-	-	-	-	৭,৮১৬.৪৩৮	১,৫৪৩.১৪
২০০৫-০৬	৬,৬৭৮.৮৪৫	১,৩৭৪.৪৩	২০৪.৭০৭	৪০.৩৫	৩৮৮.৫৪৪	৭৬.২২	৫০৭.৯৫৮	৮৭.৮৫	-	-	-	-	-	-	৭,৭৮০.০৫৪	১,৫৭৮.৮৫
২০০৬-০৭	৬,৬৪৩.২৭২	১,৩৭২.১৭	১১১.৮১৭	২৪.৪৫	৪৯৪.৫৮৫	৯৯.২৮	৪৯৮.৩৪৩	৮৮.৫৪	-	-	-	-	-	-	৭,৭৮৮.০২৭	১,৫৮৪.৪৪
২০০৭-০৮	৫,৩৪৩.৫১৭	১,১১০.৩৮	২৭২.০৮৭	৫২.২৯	৯৯১.১৮৯	২০৪.৭৫	৬১২.৭১৩	১১১.২০	-	-	-	-	-	-	৭,২১৯.৫০৬	১,৪৭৮.৬২
২০০৮-০৯	৪,৪৯৪.৫৮৫	১,০১১.৪১	৪৩৭.১০৪	৮৪.০০	১,৪৮২.৫২০	৩৫৭.৩৯	৭৭৭.১৭৪	১৬১.১৬	-	-	-	-	-	-	৭,১৯১.৩৮৩	১,৬১৩.৯৬
২০০৯-১০	৪,৬৮৮.৯১০	১,১৪২.৪৩	৫৬১.৬৩০	১১৪.৩৯	১৩২৬.৪৪৭	৩৫৯.৭৬	৭২৫.৪০১	১৭০.৬৩	-	-	-	-	-	-	৭,৩০২.৩৮৮	১,৭৮৭.২১
২০১০-১১	৫,০৯৮.৫০২	১,২৫৬.৪৫	৬৩০.৪৩১	১৩১.৫১	৮৩.৬৫৭	২৮.৮৪	৮৭৭.২৫৬	২০৭.২৪	৯৪৫.৬০২	২৫৩.০২	-	-	-	-	৭,৬৩৫.৪৪৮	১,৮৭৭.০৬
২০১১-১২	৪,৫৭১.৬৯৯	১,২৯০.৭৩	৫৬৭.১৪৬	১৪১.৩৪	১,৩৮২.১২৫	৩৩৭.৭৪	৭৬২.০৫৫	২২০.১৮	৫৯১.৮৬৪	১৮৩.৬১	-	-	-	-	৭,৮৭৪.৮৮৯	২,১৭৩.৬০
২০১২-১৩	৪,৭৫৫.৭৩৪	১৩৯৭.৩৫	৫৮৮.০৫৫	১৫৩.৬৫	১,৩১৫.৫৬০	৩২৩.৪৯	৭৮৫.৭৬৯	২১৫.৬৯	৩১২.৪৪৬	৯৭.২৫	-	-	-	-	৭,৮৭৪.৮৮৯	২,১৭৩.৬০
২০১৩-১৪	৫,১০৭.৯৮১	১৪৬৯.০৯	৫৯৫.৫৯৩	১৫৯.৮৬	১,২৭৩.৭৭৫	৩২৫.২১	৭৭৩.৬৩৯	২০৭.৮৭	৩৯৩.১১৪	১২২.২৬	-	-	-	-	৭,৭৫৭.৫৬৪	২,১৮৭.৪৩
২০১৪-১৫	৫,৩৩৬.৫১৮	১৮২৬.২১	৬৭২.৭৯১	২১৯.৭৪	১,২৬৪.৯০৭	৩৯৬.৪২	৭৫৫.৮১৮	২৫৩.২২	৩৮৭.০৭১	১৩৮.৬২	-	-	-	-	৮,১৪৪.১০২	২,২৮৪.২৯
২০১৫-১৬	৫,৩১০.২৩১	২১৯৭.৭৫	৬৮১.৯০১	২৬১.৫৮	১,২৮০.৮৩৮	৪২২.৫৬	৭৭৪.৯৭৮	২৮৭.৭৮	৩৮৬.৩৪৩	১৬১.৪৪	-	-	-	-	৮,৪১৭.১০৫	২,৮৩৪.২১
২০১৬-১৭	৫,৫৪৬.৫০৩	২২৬৮.৬৪	৬৯৩.৯৯০	২৪৬.২৪	১,২৪৪.১৪৯	৩৭১.০২	৬৬৬.৭৯৩	২৬২.৭০	৩৯৯.১৩৭	১৬৭.০৫	৭১.১৯৩	১২.৬৪	-	৫৬.২৬	৮,৪৫০.২৭২	৩,৩৩১.১১
২০১৭-১৮	৫,৯৮৩.০৫৩	২২৪৪.৮০	৭১৭.৫৫৬	২০৪.৮৫	৯২৪.৯৭৯	২৭১.০৫	২৩৯.৫৫০	১০৫.৪০	৩৩৫.৬৩৪	১৩২.০৫	৩৩৩.৩১৯	৫৯.২০	-	১৬৩.৪৩	৮,২০০.৭৭২	৩,১৮০.৭৮
২০১৮-১৯	৫,১৬৬.৬০৩	৯৬৪.৪০	৭১৩.৬৭৯	১১৮.৭৫	৯১০.৮২১	১৬৩.৫১	৬৪১.৯৩৮	১১০.৩৪	৩০৭.২৬৪	৬৪.৪৫	৩৯৫.২৪৭	৫২.৫৫	-	৩৪.৮২	৭,৭৪০.৩০৫	১,৫০৮.৮২
২০১৯-২০	৪,৭৫৬.৪৪৪	৬৫৭.৩৫	৬৯৮.০৬৮	১০৫.১১	৭৩৮.২৯৭	১১৩.১৯	২৯৪.৬৪৮	৪৩.৭৬	৭২.৭২৯	১৩.৮১	৪৬৮.২১৫	৫৯.৬৪	-	-	৭,০২৮.৪০১	৯৯২.৮৬
২০২০-২১	৪,৬৫২.৯২৩	৫৮৩.০৯	৫৬২.৯৯১	৮৯.৯৯	৪৯৯.৮৩৭	৮৪.৮৫	৪৪১.৮৪২	৬৬.৫৭	০.০০০	০.০০	৫২৮.৯৩৭	৬৭.৪৬	-	-	৬,৬৮৬.৫৩০	৮৯১.৯৬
২০২১-২২	৪,৫৭০.৯৯৬	৫৭৪.০৯	৪৬৫.৭৫৫	৭৯.০৭	৪৮৮.০৪৮	৭৫.৬৩	৩৫৯.১৬৪	৭৩.৫২	০.০০০	০.০৮	৪৯২.৬০১	৪৬.৫৮	-	-	৬,৩৭৬.৫৬৪	৮৪৮.৯৭
২০২২-২৩	৪,৫৮৮.৭০৫	৭০৩.৩৮	৪৫৮.৩৩৮	১০৪.৭২	৪০৬.৮২৬	৯৪.৩৩	৪০৫.৪০৩	৭৪.১৩	-	-	৩১৫.০৮২	৫৩.২০	-	২৩.৮৪	৬,১৭৪.৩৫৪	১,০৫৩.৬০

01-08-2024
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

02/08/2024
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণসার/ঢাকা-১১০০

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৩-২০২৪ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিডিসিএল		পিজিসিএল		কেজিডিসিএল		এসজিএসএল		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭					৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৩	৩৭৮.৯৫৫	৮৪.৫৫	৩৫.৮৭১	১১.৩৯	৩৫.৮৪৭	১১.০১	১৯.০৫৪	৫.৮০	-	-	৩৬.২৪০	৩.৮১	-	-	৫০৫.৯৬৭	১১৬.৫৬
আগষ্ট-২৩	৩৮৪.৫৪৪	৮২.০২	৩৩.১৫২	১১.২৩	৩৫.৭৭৭	১১.১৪	১৮.০১৭	৫.৬৩	-	-	৩৪.২৬৮	৯.৭২	-	-	৫০৫.৭৫৮	১১৯.৭৪
সেপ্টেম্বর-২৩	৩৬৬.৫৩২	৮১.১৭	৩০.৫০৬	৯.৮৭	৩৪.০১৫	১০.১৯	১৭.০৯৯	৩.৪৯	-	-	৩২.৫২২	৮.১৩	-	-	৪৮০.৬৭৪	১১২.৮৫
অক্টোবর-২৩	৩৭৭.৩৩৫	৭৩.৬২	৩০.২৬৯	৯.৯৮	৩৫.৩৯৫	১০.৫৫	১৭.৬৩৯	৮.৮০	-	-	৩৩.৫৪৮	৪.১৯	-	১২৪.২৮	৪৯৪.১৮৬	২৩১.৪২
নভেম্বর-২৩	৩৬৬.৬২৪	৫০.৩৭	২৭.৪৯২	১১.৯৩	৩৪.৩৬৪	১১.০৫	১৭.৩৭৮	৮.০৩	-	-	৩৩.০৫৩	(১.৫৩)	-	৯.৩০	৪৭৮.৯১১	৮৯.১৫
ডিসেম্বর-২৩	৩৫৯.৯২৬	৭২.৭৪	২৮.৭৮৫	৯.১১	৩৪.১৬৭	১০.৯৭	৪৩.৪৯৯	১৩.৫৯	-	-	০.৪৪৩	০.২১	২৭.০১৯	১০.৭৪	৪৯৩.৮৩৯	১১৭.৩৬
জানুয়ারি-২৪	৩৬০.২৪০	৬৭.৫১	২৯.৩৮৩	৯.৬৮	৩৪.০২১	৯.৯৩	৪১.৯২১	১২.৩০	-	-	০.৪২৮	২.৫৬	২৫.৯৪২	১০.৫৯	৪৯১.৯৩৫	১১২.৫৭
ফেব্রুয়ারি-২৪	৩৬০.৩৩০	৭২.৯৯	২৬.৮০৯	৮.৮৩	৩১.৬২১	১০.১৬	৪৫.০৯৮	১৩.৯৪	-	-	০.৪০৯	০.২০	-	-	৪৬৪.২৬৭	১০৬.১২
মার্চ-২৪	৩৮১.৫৩৩	৭৭.২৮	২৮.৭৪৫	৯.৪৭	৩৩.৯৫০	১০.৯১	৪৭.২৫৮	১৪.৬১	-	-	০.৪২৮	০.২১	-	-	৪৯১.৯১৪	১১২.৪৮
এপ্রিল-২৪	৩৫৯.১০০	৭২.৭৫	২৭.১২৭	৮.৯৩	৩২.৪১২	১০.৪১	৪৬.৫৩৪	১৪.৩৯	-	-	০.৪২২	০.২০	-	-	৪৬৫.৫৯৫	১০৬.৬৮
মে-২৪	৩৬৫.৭৫২	৭৬.৭৪	২৬.৮৮৬	৯.৩০	৩৭.৪৩৬	১২.৬৬	৪৯.৭৩৪	১৬.৬৬	-	-	০.৩৭১	০.১৮	-	-	৪৮০.১৭৯	১১৫.৫৪
জুন-২৪	৩৫৮.৩৬৯	৭৫.১৯	২৬.৫৬৪	৯.১৯	৩৫.৪৮৯	১২.০০	৪৮.২৯৫	১৬.১৮	-	-	০.৩৬১	০.১৮	-	-	৪৬৯.০৭৮	১১২.৭৪
মোট :	৪,৪১৯.২৪০	৮৮৬.৯৩	৩৫১.৫৯	১১৮.৯১	৪১৪.৪৯৪	১৩০.৯৮০	৪১১.৫২৬	১৩৩.৪২	-	-	১৭২.৪৯৩	২৮.০৬	৫২.৯৬১	১৫৪.৯১	৫,৮২২.৩০৩	১,৪৫৩.২১

০১-০৮-২০২৪
মোসাম্মাৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

০২/০৮/২০২৪
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৩৫৩

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয় বিবরণী

২০২২-২০২৩ (নিরীক্ষিত)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
 পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য = হাজার লিটার
 মূল্য = কোটি টাকায়

মাস	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন				গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়							
	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি	গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস (নিজস্ব ব্যবহারসহ)		এইচএসডি (নিজস্ব ব্যবহারসহ)	
					পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
জুলাই-২২	৫৩৬.২৬৯	১,৮৯১.৩৭৯	-	-	৫৩৪.৪১৫	৭৬.৪০	১,৭৫৫.০০০	৭.৭৭	-	-	-	-
আগষ্ট-২২	৫৪৩.৬৭৩	১,৯৩১.১৯২	-	-	৫৪১.৮১৯	৭৫.৮৭	১,৮২২.৫০০	৮.০৬	-	-	৮.৬২৩	০.০৫
সেপ্টেম্বর-২২	৫২১.৯০৮	১,৯২৮.৯০৬	-	-	৫২০.১১৩	৭৫.৪৫	২,০৬৫.৫০০	৯.১২	-	-	-	-
অক্টোবর-২২	৫৩৭.৬৭০	২,০১৪.৯০০	-	-	৫৩৫.৮১৬	৭৬.৫৭	১,৭৯৫.৫০০	৭.৯৫	-	-	-	-
নভেম্বর-২২	৫১৭.২০৮	১,৯৯২.৩৫৯	-	-	৫১৫.৪৫৪	৭৫.৭১	১,৯১৭.০০০	৮.৪৮	-	-	৯.২৪৫	০.০৫
ডিসেম্বর-২২	৫২৫.১৮০	২,০৩৬.৬১১	-	-	৫২৩.৬৮৪	৭৬.১৭	২,১১৯.৫০০	৯.৩৬	-	-	-	-
জানুয়ারি-২৩	৫৩০.৫২০	২,০৪২.৯৫২	-	-	৫২৯.২২৪	৭৬.৫৪	১,৯৪৪.০০০	৮.৫৯	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি-২৩	৪৭৯.১৯৫	১,৭৩৫.৫০৪	-	-	৪৭৭.৯৩৬	৯৫.১৯	১,৯৫৭.৫০০	৮.৬৫	-	-	৯.২৫৯	০.০৫
মার্চ-২৩	৫১৯.৮০৮	১,৮৩৩.৩৮৩	-	-	৫১৮.৫৬৯	১০১.৫৩	১,৮২২.৫০০	৮.০৬	-	-	-	-
এপ্রিল-২৩	৪৭২.১১১	১,৭৬০.১৭৭	-	-	৪৭১.০১০	৯৮.০৩	১,৭৫৫.০০০	৭.৭৬	-	-	-	-
মে-২৩	৫১৩.৭০৭	২,০০২.৮০৭	-	-	৫১২.৫০১	১২৮.১৬	২,১৬০.০০০	৯.৫৪	-	-	-	-
জুন-২৩	৪৯৫.০৯৪	২,০৫৯.৯৩৭	-	-	৪৯৩.৮১৩	৯৭.৯৮	১,৮৯০.০০০	৮.৩৬	-	৮.৮৩	৮.৮৩৩	০.০৪
মোট :	৬,১৯২.৩৪৩	২৩,২৩০.১০৭	-	-	৬,১৭৪.৩৫৪	১,০৫৩.৬০	২৩,০০৪.০০০	১০১.৭০	-	৮.৮৩	৩৫.৯৬০	০.১৯

01-08-2024
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড


02/08/2024
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ক্রাঞ্চনবাড়িয়া-৩৮৩৭

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বকেয়া পাওনার বিবরণী এবং আয় ও ব্যয়ের বিবরণী
২০২২-২০২৩ (নিরীক্ষিত)।

মূল্য =কোটি টাকায়

মাস	বকেয়া পাওনার বিবরণী				আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী		
	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের	আয়	ব্যয়	করপূর্ব নীট মুনাফা/ (লোকসান)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জুলাই-২২	৩১৮.৫০	৭৬.৪০	১০.৩৮	৩৮৪.৫২	৮৯.৫৭	৮৬.০২	৩.৫৫
আগষ্ট-২২	৩৮৪.৫২	৭৫.৮৭	৭১.৪৯	৩৮৮.৯০	৮৮.৯৪	৮৮.০৩	০.৯১
সেপ্টেম্বর-২২	৩৮৮.৯০	৭৫.৪৫	৬১.২৯	৪০৩.০৬	৯০.৩১	৮৪.৮২	৫.৪৯
অক্টোবর-২২	৪০৩.০৬	৭৬.৫৭	৩৩.১২	৪৪৬.৫১	৯০.৬৭	১০৩.৬৭	(১৩.০০)
নভেম্বর-২২	৪৪৬.৫১	৭৫.৭১	৬৭.২২	৪৫৫.০০	৮৭.৮২	৮৪.৭৬	৩.০৬
ডিসেম্বর-২২	৪৫৫.০০	৭৬.১৭	৯৬.৭৬	৪৩৪.৪১	৯০.৬৩	১০১.২৫	(১০.৬২)
জানুয়ারি-২৩	৪৩৪.৪১	৭৬.৫৪	৭০.৭৬	৪৪০.১৯	৯১.৯৫	৮৫.৭০	৬.২৫
ফেব্রুয়ারি-২৩	৪৪০.১৯	৯৫.১৯	৬৫.৬৭	৪৬৯.৭১	৭৯.২৩	৮৩.১২	(৩.৮৯)
মার্চ-২৩	৪৬৯.৭১	১০১.৫৩	৪৪.০৯	৫২৭.১৫	১২৭.৫৭	১৪৩.৫৩	(১৫.৯৬)
এপ্রিল-২৩	৫২৭.১৫	৯৮.০৩	১০৩.০৮	৫২২.১০	১২৫.৪৮	১৩৫.১৯	(৯.৭১)
মে-২৩	৫২২.১০	১২৮.১৬	৪৭.৯৭	৬০২.২৯	১৪৭.৯৮	১৬১.৮০	(১৩.৮২)
জুন-২৩	৬০২.২৯	৯৭.৯৮	২৬৩.৩১	৪৩৬.৯৬	১১৪.৩১	১৬৭.৫৮	(৫৩.২৭)
	-	১,০৫৩.৬০	৯৩৫.১৪	-	১,২২৪.৪৬	১,৩২৫.৪৭	(১০১.০১)

lath s
01-08-2024
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড


০২/০৮/২০২৪
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রশাসন কার্যালয়, স্বাক্ষরমহল্লা-৩৮৫৭

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুন ২০২৪

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এ্যাকুয়া/এসপিএল		এসপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ডারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১।	চলতি মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৯২৫৬৪৫	৩০.৮৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৫৫২৫০০	১০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৮৯৭৯	০.০৯
	: হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৮৮	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৬২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৮৮	১৮৬৩০০০	১২.২১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৮৯৭৯	০.০৯
২।	বিগত মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৯২৫৬৪৫	৩০.৮৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৫৬৬০০০	১০.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৮৮	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৮৮	১৮০৯০০০	১১.৮৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০

১০/৪
০১-০৪-২০২৪
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

০২/০৪/২০২৪
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, গুলশান-১০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুন ২০২৪

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এ্যাকুয়া/এসপিএল		এসপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
৩। চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৪০২৭৩৩৭	১৫৮.৫৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত : তিতাস		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২০৭৪৯৫০০	১৩৬.০০	০	০.০০	৩৫৯১৫	০.৩০	০	০.০০	৩৫৯১৫	০.৩০
: হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	১৪০৪০০০	১১.৪৪	৮২৩৫০০	৫.৩৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেণী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৭২৮০০০	১১.২৯	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩৬৪৫০০	২.৪১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	১৪০৪০০০	১১.৪৪	২৪০১৬৫০০	১৫৭.৪১	০	০.০০	৩৫৯১৫.০০	০.৩০	০	০.০০	৩৫৯১৫	০.৩০
৪। বিগত বৎসরের মোট :																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২১৭২৩৭৫০	৯৪.০৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত : তিতাস		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৮০০৯০০০	৭৮.৫৭	০	০.০০	৮৮৩৩	০.০৫	০	০.০০	৩৫৯৬০	০.১৫
(সাময়িক) : হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩৯১৫০০	১.৬৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	১২৫৫৫০০	৬.৫৫	৮৩৭০০০	৩.৭১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেণী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২১৮৭০০০	৯.৫১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩২৪০০০	১.৪৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	১২৫৫৫০০	৬.৫৫	২১৭৪৮৫০০	৯৪.৯১	০	০.০০	৮৮৩৩	০.০৫	০	০.০০	৩৫৯৬০	০.১৫
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত																			
মোট প্রকৃত :		১২৯১৮৭৮০	৩৬৫.৩৪	২০৪৪৫১২০	৮৭৫.০২	৭৭৫২৯৫৩২০	২৩৬৮.২৮	৪৯৫৪৫০০	৩০.২৯	৯০২২৯৫০০	৪৪৬.১৭	৯৭২৬১৭৬০	২৭৪.৬৭	১১৩৩০৮২৬৮	৩৫৬.৭১	২২৫২৬৩৩	১০.৬১	৬৩৪০১৩৪	১৪.৪৯

০১-০৪-২০২৪
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Diloria
০২/০৪/২০২৪
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, স্ট্রাকচারবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুন ২০২৪

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিসিএল+এয়াকুয়া		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
১।	চলতি মাস											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২৯২৫৬৪৫	৩০.৮৩	০	০.০০	০	০.০০	৩০.৮৩
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৫৫২৫০০	১০.১৮	০	০.০০	৮৯৭৯	০.০৯	১০.২৭
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৬২০০০	১.২৩	০	০.০০	০	০.০০	১.২৩
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৬২	০	০.০০	০	০.০০	০.৬২
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৭১০০০	১৩.০৯	০	০.০০	৮৯৭৯	০.০৯	১৩.১৮
২।	বিগত মাসের লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২৯২৫৬৪৫	৩০.৮৩	০	০.০০	০	০.০০	৩০.৮৩
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৫৬৬০০০	১০.২৭	০	০.০০	০	০.০০	১০.২৭
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৬২০০০	১.২৩	০	০.০০	০	০.০০	১.২৩
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৯১৭০০০	১২.৭৪	০	০.০০	০	০.০০	১২.৭৪

01-08-2024
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

02/08/2024
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, প্রাঙ্গণসড়িকা-৬৪৬৬

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুন ২০২৪

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিসিএল+এ্যাকুয়া		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
৩।	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২৩৯৯৯৫৫৮	১৫৮.৪৩	০	০.০০	০	০.০০	১৫৮.৪৩
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৯০৯০৬৬১	১৩৬.০০	০	০.০০	৩৫৯১৫	০.৩০	১৩৬.৩০
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৩১০৫৪১	২.৩৪	০	০.০০	০	০.০০	২.৩৪
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	২২২৭৫০০	১৬.৮১	০	০.০০	০	০.০০	১৬.৮১
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৭২৮০০০	১১.২৯	০	০.০০	০	০.০০	১১.২৯
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	৩৬৪৫০০	২.৪১	০	০.০০	০	০.০০	২.৪১
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২৩৭২১২০২	১৬৮.৮৫	০	০.০০	৩৫৯১৫	০.৩০	১৬৯.১৫
৪।	বিগত বৎসরের মোট											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২১৭২৩৭৫০	৯৪.০৫	০	০.০০	০	০.০০	৯৪.০৫
	প্রকৃত (নিরীক্ষিত) : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৮০০৯০০০	৭৮.৫৭	০	০.০০	৩৫৯৬০	০.১৫	৭৮.৭২
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৩৯১৫০০	১.৬৮	০	০.০০	০	০.০০	১.৬৮
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	২০৯২৫০০	১০.২৬	০	০.০০	০	০.০০	১০.২৬
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	২১৮৭০০০	৯.৫১	০	০.০০	০	০.০০	৯.৫১
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	৩২৪০০০	১.৪৪	০	০.০০	০	০.০০	১.৪৪
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২৩০০৪০০০	১০১.৪৬	০	০.০০	৩৫৯৬০	০.১৫	১০১.৬১
	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত											
	মোট প্রকৃত :	৫৬৮৬৭২১২	১০.৮৯	১০৮৭২০০০	১০.০৮	২২১৯৯৪৭০৫	৫১২.৬৩	৩০৩৯৫৯৫১১	১১৬০.৩০	৮৯৯৪৩৭২২	২৭৩৯.৪৮	৪৪১২.৪১

lathes
01-08-2024
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

02/08/2024
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, আগুনগাছিয়া-৩৪৬৭

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিবরণী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস : জুন ২০২৪
 গ্যাস : এমএমসিএম
 কনডেনসেট : হাজার লিটার
 এমএস : ”
 এইচএসডি : ”

খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন।

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি
১।	চলতি মাস	৪৭০.৩৫৮	১৯১১.০৬০	০.০০০	০.০০০
২।	বিগত মাস	৪৮১.৫০২	১৯৫৬.৩১০	০.০০০	০.০০০
৩।	বেশী/(কম)	(১১.১৪৪)	-৪৫.২৫০	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	(২.৩১)	(২.৩১)	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৯৫.০৯৪	২,০৫৯.৯৩৭	০.০০০	০.০০০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(২৪.৭৩৬)	(১৪৮.৮৭৭)	০.০০০	০.০০০
৭।	শতকরা হার (%)	(৫.২৬)	(৭.৭৯)	০.০০০	০.০০০

খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির বিক্রয় (নিজস্ব ব্যবহারসহ) :

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১।	চলতি মাস	৪৬৯.০৭৮	১১২.৭৪	১,৯৭১.০০০	১৩.০৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
২।	বিগত মাস	৪৮০.১৭৯	১১৫.৫৪	১,৯১৭.০০০	১২.৭৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৩।	বেশী/(কম)	(১১.১০১)	-২.৮০	৫৪.০০০	০.৩৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	(২.৩১)	(২.৪২)	২.৮২	২.৭৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৯৩.৮১৩	৯৭.৯৮	১৮৯০.০০০	৮.৩৬	০.০০০	০.০০	৮.৮৩৩	০.০৪
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(২৪.৭৩৫)	১৪.৭৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৭।	শতকরা হার (%)	(৫.২৭)	১৩.০৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০

01-08-2024
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


02/06/2024
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রশাসন কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০৭

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণ।

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	চলতি মাস জুন ২০২৪		চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	বকেয়া পাওনা কত মাসের গড় বিক্রয়ের সমতুল্য	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত		বকেয়া পাওনার			বকেয়া আদায়ের			চলতি বৎসরের মোট আদায়
			বিক্রয়	আদায়			বিক্রয়	আদায়	২০২২ সনের জুন পর্যন্ত	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২২ সনের জুন পর্যন্ত	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	
১।	তিঃ গ্যাস্ টিএন্ডডি কোং লিঃ	৩৬৮.৮৫	৬৫.৬০	১৭৩.৯৪	২৬০.৫১	৩.৫৮	৩৭১৯৬.০২	৩৬৯৪৪.৭৬	০.৯৬	০.২৯	২৫৯.২৬	০.০০	০.০০	১৭৩.৯৪	৭৬৫.২৪
২।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	১৩১.৯১	১২.০১	১০.৭৮	১৩৩.১৪	১১.৩৯	৫৯৮৮.১৬	৫৮৫৬.৭৫	৫.০৭	৫.৪১	১২২.৬৬	০.০০	০.০০	১০.৭৮	৫৮.০৩
৩।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০৩	০.০০	১৩২৭.২৯	১৩২৭.২৬	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	জাঃ গ্যাস্ টিএন্ডডি সিঃ লিঃ	৫৬.৫৮	১০.১১	০.০০	৬৬.৬৯	৬.৯৩	২৯৩৪.৮৬	২৮৭৫.৭১	০.০০	০.০০	৬৬.৬৯	০.০০	০.০০	০.০০	৯৪.১৯
৫।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	১৩৩.২০	-৬.৯০	৮.৯২	১১৭.৩৮	১৪.৬০	৩২৮১.৯৫	৩১৬৪.০৯	০.২৪	০.০০	১১৭.১৪	০.০০	০.০০	৮.৯২	৪২.৪৪
৬।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	৩৮.৬৩	১৫.৫০	০.০০	৫৪.১৩	১০.২১	৩৯২.৬২	৩২৮.৮৭	১১.৭২	১১.৫৮	৩০.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	২০.২৩
৭।	পেট্রোবাংলা	৪২.৪৯	০.০০	৩৭.০১	৫.৪৮	০.০০	০.০০	৩৭.০১	৫.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৭.০১	৩৭.০১
৮।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোঃ লিঃ	১৯৭.৩৬	১৭.৪১	৫.০০	২০৯.৭৭	১৭.৫৮	৪৯২.৩১	২৪০.৩১	০.০০	৭৫.১৯	১৩৪.৫৮	০.০০	৫.০০	০.০০	২৮.৮৪
৯।	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ	৬.১০	০.০০	০.০০	৬.১০	০.০০	৩২৭৫.০২	৩২৬৮.৯২	৬.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	মেঘনা পেট্রোলিমিয়াম লিঃ	৭.১৪	০.০০	০.০০	৭.১৪	০.০০	৩৫৬.৭১	৩৪৯.৫৭	৭.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	বাংলাদেশ পেট্রোঃ কর্পোঃ	১৮.০৯	০.০০	০.০০	১৮.০৯	০.০০	২৯২.৬৭	২৭৪.৫৮	১৮.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		১০০০.৩৭	১১৩.৭৩	২৩৫.৬৫	৮৭৮.৪৬	৭.৫১	৫৫৫৩৭.৬১	৫৪৬৬৭.৮৩	৫৪.৮৩	৯২.৪৭	৭৩১.১৬	০.০০	৫.০০	২৩০.৬৫	১০৪৫.৯৮


 ০১-০৪-২০২৪
 মোসাম্ কুসুম আজার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 ০২/০৮/২০২৪
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণসাকিয়া-৩৪৩৩

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-১৮

আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(সাময়িক হিসাব)

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০২৪

চ) আয় ও ব্যয়ের বিবরণী : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : মে ২০২৪		চলতি মাস : জুন ২০২৪		বিগত বৎসরের মোট (২০২২-২০২৩)		চলতি বৎ : ক্রমপুঞ্জিত (২০২৩-২০২৪)	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত (নিরীক্ষিত)	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয় :									
১।	গ্যাস	১১৫.৫৪	১৫২.৮২	১১২.৭৪	১৫২.৮২	১০৫৩.৬০	৯৬৭.০২	১৪৯০.৯২	১২৫৪.২৪
২।	এম,এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	আই, কে, ও	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।	কনডেনসেট	১২.৭৪	৩০.৮৩	১৩.০৯	৩০.৮৩	১০১.৯০	৯৪.০৫	১৬৯.২২	১৫৮.৫৫
৬।	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং প্রিমিয়াম	০.০৯	০.০০	০.১২	০.০০	১.৯৯	০.০০	১.৬৩	০.০০
৭।	মজুত সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোটঃ বিক্রয় (ক) (১-৭ পর্যন্ত)		১২৮.৩৭	১৮৩.৬৫	১২৬.০৪	১৮৩.৬৫	১১৫৭.৪৯	১০৬১.০৭	১৬৬১.৭৭	১৪১২.৭৯
খ) ব্যয় :									
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট সাপ্লিমেন্টারী কর								
	ক) গ্যাস	৬৭.৮৫	৬৭.১৭	৬৬.১৬	৬৭.১৭	৬৪৫.৫১	৫৪৭.৬৫	৮৯৭.৯৩	৬৯৯.৬৬
	খ) এম, এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) কনডেনসেট	১.৬৬	৪.০১	১.৭১	৪.০১	১৩.৩৩	১২.৩০	২২.০৩	২০.৬৭
	ঙ) কনডেনসেট হ্যান্ডলিং এর উপর								
	শুল্ক	০.০১	০.০০	০.০২	০.০০	০.২৬	০.০০	০.২৫	০.০০
	মোট শুল্ক :	৬৯.৫২	৭১.১৮	৬৭.৮৯	৭১.১৮	৬৫৯.১০	৫৫৯.৯৫	৯২০.২১	৭২০.৩৩
২।	বাপেক্স/অন্যান্য উৎস হতে কন্ডেঃ ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	উৎপাদন ব্যয়	১৪.৫০	১৬.৬৮	১৪.৫০	১৬.৬৮	৪১.৭৫	৪২.৮৭	৭৯.৫২	৮৬.০৪
৪।	বেতন ও ভাতাদি	১২.০০	১৩.৩০	১২.০০	১৩.৩০	১২৯.৯২	১৬৩.২০	১১২.০৪	১৫৩.১২
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	২.৫০	২.৯৯	২.৫০	২.৯৯	২৪.৯৯	২২.৩২	৩৫.৪০	২৭.১৫
৬।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩.৫০	৩.৫৯	৩.৫০	৩.৫৯	১৯.৮৮	৬২.০৭	১৯.৯৭	৮৫.৫৬
৭।	সুদ	৩.৫০	৩.৬৫	৩.৫০	৩.৬৫	৭৩.৭৬	৭৩.৬২	৬৭.৬৩	৬৭.২৯
৮।	অবচয়/ডিপ্লেশনসহ	১৮.৫০	২৩.৭৭	১৮.৫০	২৩.৭৭	২৬০.৯৮	২৬৪.৩৩	৩১৯.২৫	৩১৮.৭২
৯।	পরিবহন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	অন্যান্য (বিনিময় হার) তারতম্য জনিত ক্ষতি	২.৫০	২.৬৮	২.৫০	২.৬৮	১০৩.৭৯	১০.০০	৬১.৫২	১০.২২
মোট ব্যয় 'খ' : (১-১০ পর্যন্ত)		১২৬.৫২	১৩৭.৮৪	১২৪.৮৯	১৩৭.৮৪	১৩১৪.১৭	১১৯৮.৩৬	১৬১৫.৫৪	১৪৬৮.৪৩
গ)	পরিচালন মুনাফা (ক-খ)	১.৮৫	৪৫.৮১	১.১৫	৪৫.৮১	-১৫৬.৬৮	-১৩৭.২৯	৪৬.২৩	-৫৫.৬৪
ঘ)	বিবিধ আয়	৩.০০	৩৬.৬২	৫২.২০	৩৬.৬২	৫৫.৬৭	৫৪.১৫	১৭৯.৫১	১৫২.৮২
ঙ)	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল ও আয়কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান) গ+ঘ	৪.৮৫	০.০০	৫৩.৩৫	৮২.৪৩	-১০১.০১	-৮৩.১৪	২২৫.৭৪	০.০০
চ. কর্তন :									
১।	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল	০.২৪	০.০০	২.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	১১.২৯	০.০০
২।	করপূর্ব নীট মুনাফা	৪.৬১	০.০০	৫০.৬৮	০.০০	-১০১.০১	০.০০	২১৪.৪৫	০.০০
ছ)	চলতি অর্থ বছরের আয়কর প্রভিশন	১.২৭	০.০০	১৩.৯৪	০.০০	-২৭.৭৮	০.০০	৫৩.৬১	০.০০
জ)	চলতি বছরের করোত্তর নীট মুনাফা (লোকসান) (ঙ-চ-ছ)	৩.৩৪	০.০০	৩৬.৭৪	০.০০	-৭৩.২৩	০.০০	১৬০.৮৪	০.০০
ঝ)	পূর্ববর্তী বছরের আয়কর সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫.৩৬	০.০০	১১৪.৭৪	০.০০
ঞ)	করোত্তর নীট মুনাফা	৩.৩৪	০.০০	৩৬.৭৪	০.০০	-৪৭.৮৭	০.০০	২৭৫.৫৮	০.০০
ট)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩২.৫০	০.০০	১০.০০	০.০০
ঠ)	জরুরী ফান্ড স্থানান্তর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.৭৮	০.০০
ড)	রেভিনিউ রিজার্ভে স্থানান্তরযোগ্য নীট মুনাফা/(লোকসান)(ঞ-ট-ঠ)	৩.৩৪	০.০০	৩৬.৭৪	০.০০	-৮০.৩৭	০.০০	২৫১.৮০	০.০০

নোট : ১। সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদত্ত হল।

laths
01-08-2024
মোসাম্মাৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Alim
02/08/2024
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪৩০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিবরণী, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

বকেয়া পাওনার বিবরণী :

মাস: জুন ২০২৪

কোটি টাকায়


ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের
১।	চলতি মাস	৯৮৫.২৮	১১২.৭৪	২৩৫.৬৫	৮৬২.৩৭
২।	বিগত মাস	৯৮১.৪১	১১৫.৪৫	১১১.৫৮	৯৮৫.২৮
৩।	বেশী/(কম)	০.০০	(২.৭১)	১২৪.০৭	(১২২.৯১)
৪।	শতকরা হার (%)	০.০০	(২.৩৫)	১১১.১৯	(১২.৪৭)
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৬০২.২৯	৯৭.৯৮	২৬৩.৩১	৪৩৬.৯৬
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(২৫.৭৮)	১৪.৭৬	(২৭.৬৬)	৪২৫.৪১
৭।	শতকরা হার (%)	(৬.৩৫)	১৩.০৯	(১১.৭৪)	৪৯.৩৩

মাস: জুন ২০২৪

আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়	ব্যয়	নেট মুনাফা/ (লোকসান)
১।	চলতি মাস	১৭৮.২৪	১২৪.৮৯	৫৩.৩৫
২।	বিগত মাস	১৩১.৩৭	১২৬.৫২	৪.৮৫
৩।	বেশী/(কম)	৪৬.৮৭	(১.৬৩)	৪৮.৫০
৪।	শতকরা হার (%)	৩৫.৬৮	(১.২৯)	১০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	১১৪.৩১	১৬৭.৫৮	(৫৩.২৭)
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	৬৩.৯৩	(৪২.৬৯)	১০৬.৬২
৭।	শতকরা হার (%)	৩৫.৮৭	(৩৪.১৮)	১৯৯.৮৫


 ০১-০৪-২০২৪
 মোসাম্মত কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 ০২/০৬/২০২৪
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ত্রাণবাড়িয়া-৩৩৩৩


বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণ

(সাময়িক)

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : মে ২০২৪	চলতি মাস : জুন ২০২৪	বিগত বৎসরের মোট(নিরীক্ষিত) (২০২২-২৩)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৩-২৪)	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৬২.৫৭	৬৪.৯৯	৫৫৯.২৩	৭৮৫.৯২	৪২৯১৯.৬৮
২।	আয়কর	৫.৫১	০.২৪	৮৭.২৮	২৩.৪০	১৭৯৯.১৩
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	৩২.৫০	০.০০	১২৭৯.৫২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	০.০০	৯৩.৭২	২৫৬.৩১	২৩১.৭২	২৫০৬.৩৩
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (ক)		৬৮.০৮	১৫৮.৯৫	৯৩৫.৩২	১০৪১.০৪	৪৮৫২৮.৩৬
খ) আকুয়াল ভিত্তিক						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৬০.৪০	৬৭.১৭	৫৯৫.৪৭	৭৯৫.১২	৪৩০৮৩.৪৯
২।	আয়কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭১৭.৭৪
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	৩২.৫০	০.০০	১২৯৩.১৫
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	০.০০	৯৩.৭২	২৮৫.৬৩	২৩১.৭২	২৪৮৬.১০
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (খ)		৬০.৪০	১৬০.৮৯	৯১৩.৬০	১০২৬.৮৪	৪৮৬০৪.১৮


 01-08-2024
 মোসাম্ম কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 02/06/2024
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৬৬৬

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২১

কনডেনসেট মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্য: কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০২৪

বিবরণ	কনডেনসেট			হালকা কনডেনসেট			ভারী কনডেনসেট			মোট কনডেনসেট		
	পরিমাণ	সমন্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমন্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমন্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমন্বয়	মূল্য
৩০-০৬-২০২৪												
তিতাস	১৫১১৪৯৩	-১৮০০	৯.৭৩	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫১১৪৯৩	-১৮০০	৯.৭৩
হবিগঞ্জ	৬২৫০৩	০	০.৪০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬২৫০৩	০	০.৪০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	২৪৬৫৬৪	-১৩১৩	১.৯৮	১৪২৭৬৫	-৭৬০	০.৯২	৩৮৯৩২৯	-২০৭৩	২.৯০
নরসিংদী	১৫৫১৪৩	-২৩৮	১.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৫১৪৩	-২৩৮	১.০০
মেঘনা	৩১৬৬৪	-১৪০	০.২০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৩১৬৬৪	-১৪০	০.২০
মোট :	১৭৬০৮০৩	-২১৭৮	১১.৩৪	২৪৬৫৬৪	-১৩১৩	১.৯৮	১৪২৭৬৫	-৭৬০	০.৯২	২১৫০১৩২	-৪২৫১	১৪.২৪
৩১-০৫-২০২৪												
তিতাস	১৪৯৫১৯১	-২৬০০	৯.৬৩	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৪৯৫১৯১	-২৬০০	৯.৬৩
হবিগঞ্জ	৬১৫৯৩	০	০.৪০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১৫৯৩	০	০.৪০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	২৫২৬১১	-১৩৩২	২.০৩	১৪১৫৬৩	-৭৮৩	০.৯১	৩৯৪১৭৪	-২১১৫	২.৯৫
নরসিংদী	১৫৭৫৮২	-২৫১	১.০১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৭৫৮২	-২৫১	১.০১
মেঘনা	১০৫৭৮৩	-৪৬	০.৬৮	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১০৫৭৮৩	-৪৬	০.৬৮
মোট :	১৮২০১৪৯	-২৮৯৭	১১.৭২	২৫২৬১১	-১৩৩২	২.০৩	১৪১৫৬৩	-৭৮৩	০.৯১	২২১৪৩২৩	-৫০১২	১৪.৬৭
৩০-০৬-২০২৩												
তিতাস	১২৯৮৬৭৯	-১২৫০	৫.৬৬	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১২৯৮৬৭৯	-১২৫০	৫.৬৬
হবিগঞ্জ	৬০১৩৩	০	০.২৬	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬০১৩৩	০	০.২৬
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	২৯৮৪৯৭	-২৪১২	১.৫৯	২০৭৮৬০	-৯৯৩	০.৮৯	৫০৬৩৫৭	-৩৪০৫	২.৪৮
নরসিংদী	৯৮৬৯৬	-২৩৪	০.৪৩	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৯৮৬৯৬	-২৩৪	০.৪৩
মেঘনা	৮৯২২২	০	০.৩৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৮৯২২২	০	০.৩৯
মোট :	১৫৪৬৭৩০	-১৪৮৪	৬.৭৪	২৯৮৪৯৭	-২৪১২	১.৫৯	২০৭৮৬০	-৯৯৩	০.৮৯	২০৫৩০৮৭	-৪৮৮৯	৯.২২

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমন্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমন্বয় মজুদের মূল্য ধরা হইল।

laths
০১-০৪-২০২৪
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Alimia
০২/০৬/২০২৪
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৬৬৬

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২২

এম,এস ও এইচ,এস,ডি মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০২৪

বিবরণ	এম,এস			এইচ,এস,ডি			মোট এম,এস ও এইচ,এসডি			সর্বমোট তৈলজাতীয় দ্রব্য		
	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য
<u>৩০-০৬-২০২৪</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫১১৪৯৩	-১৮০০	৯.৭৩
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬২৫০৩	০	০.৪০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৩৮৯৩২৯	-২০৭৩	২.৯০
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৫১৪৩	-২৩৮	১.০০
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৩১৬৬৪	-১৪০	০.২০
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২১৫০১৩২	-৪২৫১	১৪.২৪
<u>৩১-০৫-২০২৪</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৪৯৫১৯১	-২৬০০	৯.৬৩
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১৫৯৩	০	০.৪০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৩৯৪১৭৪	-২১১৫	২.৯৫
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৭৫৮২	-২৫১	১.০১
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১০৫৭৮৩	-৪৬	০.৬৮
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২২১৪৩২৩	-৫০১২	১৪.৬৭
<u>৩০-০৬-২০২৩</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	১৪২৬৪৭	-১০০	০.৮০	১৪২৬৪৭	-১০০	০.৮০	১৪৪১৩২৬	-১৩৫০	৬.৪৬
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬০১৩৩	০	০.২৬
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৫০৬৩৫৭	-৩৪০৫	২.৪৮
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৯৮৬৯৬	-২৩৪	০.৪৩
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৮৯২২২	০	০.৩৯
মোট :	০	০	০.০০	১৪২৬৪৭	-১০০	০.৮০	১৪২৬৪৭	-১০০	০.৮০	২১৯৫৭৩৪	-৪৯৮৯	১০.০১

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমন্বিত মজুদের মূল্য ধরা হইল।

১০/৬/২০২৪
০১-০৬-২০২৪
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

০২/০৬/২০২৪
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, প্রাণসংস্করণ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

সম্পূরক শুল্ক ও মুসক বিবরণী : গ্যাস (কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০২৪

ক্র.সং.	প্রতিনিধির নাম	বিগত মাসের সমাপনি হিসাব	চলতি মাস		চলতি মাসের সমাপ্তি জের	জেরকরণের সময় কাল : ২০২৩-২৪		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব প্রদেয়	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব পরিশোধ	বিগত বৎসরের সমাপ্তি জের (নিরীক্ষিত)
			হিসাব প্রদেয়	হিসাব পরিশোধ		মে ২০২৪ পর্যন্ত	জুন ২০২৪			
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৩৪৪.১০	৭৬.৮৩	৬৩.৩২	৩৫৭.৬১	২৮০.৭৮	৭৬.৮৩	৭৬৩.৩৭	৭৬৪.১৮	২১৭.৯০

Lathe
 ০১-০৪-২০২৪
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Rahim
 ০২/০৬/২০২৪
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৪৫৬

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

নগদ তহবিল অবস্থার বিবরণ

প্রতিবেদন কালঃ জুন ২০২৪

কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	নগদ (ক্যাশ) ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			সিডি একাউন্ট	এসটিডি একাউন্ট	এফডিআর একাউন্ট	
১।	চলতি মাসের শেষে	০.৩৭	১.৯৩	১৫০.০৭	৫৫২.০৭	৭০৪.৪৪
২।	বিগত মাসের শেষে	০.৪৭	২.৯২	২১৭.৫৭	৫১৫.৩৬	৭৩৬.৩২
৩।	৩০শে জুন ২০২৩	০.৪১	১.০৪	১২০.৩৩	৭৯৫.৫০	৯১৭.২৮

বিঃ দ্রঃ এসটিডি ও সিডি একাউন্টের কিছু অর্থ ট্রানজিটে আছে।

০১-০৬-২০২৪
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

০২/০৬/২০২৪
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্লকশাখা-৩৩৬৬

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

জন শক্তির বিবরণ

৩০-০৬-২০২৪

ক) কর্মকর্তা

বেতনক্রম	স্কেল	সংখ্যা
০১.	৭৮,০০০/- (নির্ধারিত)	- জন
০২.	৬৬০০০-৭৬,৪৯০/-	- "
০৩.	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-	৮ "
০৪.	৫০,০০০-৭১,২০০/-	৪৭ "
০৫.	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	১১৬ "
০৬.	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	৩০ "
০৭.	২৯,০০০-৬৩,৪১০/-	- "
০৮.	২৩,০০০-৫৫,৪৭০/-	৭০ "
০৯.	২২,০০০-৫৩,০৬০/-	৩০ "
১০.	১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-	- "

মোট (ক) = কর্মকর্তাঃ

৩০১ জন

খ) কর্মচারী

বেতনক্রম	সংখ্যা	
১১.	১২,৫০০-৩০,২৩০/-	২২৮ জন
১২.	১১,৩০০-২৭,৩০০/-	২২ "
১৩.	১১,০০০-২৬,৫৯০/-	৩৩ "
১৪.	১০,২০০-২৪,৬৮০/-	২০ "
১৫.	৯,৭০০-২৩,৪৯০/-	৯৮ "
১৬.	৯,৩০০-২২,৪৯০/-	৩৫ "
১৭.	৯,০০০-২১,৮০০/-	- "
১৮.	৮,৮০০-২১,৩১০/-	৫৮ "
১৯.	৮,৫০০-২০,৫৭০/-	- "
২০.	৮,২৫০-২০,০১০/-	- "

মোট (খ) = কর্মচারী :

৪৯৪ জন

সর্বমোট (ক) + (খ) = কর্মকর্তা ও কর্মচারী :

৭৯৫ জন

বিঃদ্রঃ ০১। উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানে ০১ জন কর্মকর্তা এসজিসিএল এ অন্তর্ভুক্ত, ০১ জন কর্মকর্তা টিজিটিডিসিএল, ০১ জন কর্মকর্তা কেজিডিসিএল ও ০২ জন কর্মকর্তা বিসিএমডিসিএল এ প্রেষণে কর্মরত, ৭ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায় সংযুক্ত এবং শিক্ষা ছুটিতে ০২ জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু পিআরএল-এ থাকা ২৩ জন কর্মকর্তা এবং ২৩ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত নেই।

০২। বেতনক্রম ১১-এর ৬ জন কর্মচারী বেতনক্রম ০৮ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

০১-০৪-২০২৪
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

০২/০৪/২০২৪
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ত্রাণবাড়িয়া-৬৬৬৩

বাংলাদেশ সরকার, এডিবি ও এআইআইবি অর্থায়েন

পৃষ্ঠা নং-২৬

(১) প্রকল্পের নাম : তিতাস ফিল্ডের 'এ' লোকেশনে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন (২য় সংশোধিত)।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুন ২০২৪		
২।	প্রকল্পের কাজের প্রধান অংশগুলির নাম :	ক)	কম্প্রসর স্থাপনের মাধ্যমে ডেলিভারি প্রেসার বৃদ্ধি করে সঞ্চালন লাইনের সাথে সমন্বয়।	
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	১৫৭০০.০০ লক্ষ টাকা
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৭৫৩০০.০০ লক্ষ টাকা
৩.১।	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	৮৩৭৩.০০ লক্ষ টাকা
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৬৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা
৩.২	প্রাক্কলিত ব্যয় (২য় সংশোধিত):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	৭৮০৩.০০ লক্ষ টাকা
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৬৩৮৬৭.০০ লক্ষ টাকা
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জুলাই, ২০১৬
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০২৪
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি, এডিবি এবং এআইআইবি।		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>এডিবি 'র অর্থায়েনে বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'এ' তে অবস্থিত কুপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'এ' তে ৭টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>ADB'র সাথে সরকারের ঋণ চুক্তি ও বিজিএফসিএল এর সাথে প্রকল্প চুক্তি ২৯-১২-২০১৬ তারিখ এবং AIIB'র সাথে সরকারের ঋণ চুক্তি ও বিজিএফসিএল এর সাথে প্রকল্প চুক্তি ০৮-০৫-২০১৭ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। ADB'র ঋণ চুক্তির বিপরীতে ১১-০৬-২০১৭ তারিখ এবং AIIB'র ঋণ চুক্তির বিপরীতে ১৩-০৭-২০১৭ তারিখ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিজিএফসিএল এর SLA স্বাক্ষরিত হয়েছে।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কম্প্রসর ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Dorsch International Consultants GmbH, Germany (Lead) in association with Dorsch Consult (India) Pvt. Ltd. (JV Partner) and LNG CONtech Ltd., Bangladesh (Sub-consultant to Dorsch Consult India Pvt. Ltd.) এর সাথে ১৪-০১-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তির মেয়াদ ৩১-১২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করে চুক্তি সংশোধন করা হয়। চুক্তির Scope of Service অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পরামর্শকগণ ০১-০২-২০১৮ তারিখ হতে ৩০-০৬-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় নিয়োজিত ছিল।</p> <p>তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন -এ তে ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপনের নিমিত্ত সফল দরপত্রদাতা China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited (CPP) and China Petroleum Engineering and Construction Corporation (CPECC), Joint Venture China এর সহিত ০৫-১১-২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি ২৭-০১-২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। চুক্তির আওতায় EPC ঠিকাদার কর্তৃক ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রসর ০১-০২-২০২৩ তারিখে স্থাপন সম্পন্ন করে কমিশনিং ও টেস্টিং শেষে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ হতে যৌথ অপারেশন শুরু হয়ে ০৩-০৪-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত চলমান ছিল। ০৪-০৪-২০২৪ তারিখ হতে নিজস্ব জনবল দ্বারা কম্প্রসরের অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স কার্যক্রম শুরু হয়েছে।</p>		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	১০০.০০%		
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	লক্ষ টাকায়		
		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)		
		বরাদ্দ	ব্যয়	
		২০২৩-২৪	জুন ২০২৪	২০২৩-২৪
	মোট :	১১,৮৭৬.০০	৯০২.১৯	১১,০৩২.৫৯
	বৈদেশিক মুদ্রা:	১০,০৭৭.০০	১৫০.১৯	৯,৭৮০.৩৮
	স্থানীয় মুদ্রা:	১,৭৯৯.০০	৭৫২.০০	১,২৫২.২১
				ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)
				৭০৮২৫.৮৮
				৬৩,৫৭০.০৪
				৭২৫৫.৮৪
				পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %
				৯৮.৮২

০১-০৪-২০২৪
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

০১/০৪/২০২৪
মোঃ গোলাম কিব্বা
উপঃ ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, এমআইএস/৩৪০৩

নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৭

(২) প্রকল্পের নাম : তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুন ২০২৪																											
২।	প্রকল্পের শিরোনাম	ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন																											
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ১০২৮০.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ৩৯২৭০.০০ লক্ষ টাকা																											
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ মার্চ, ২০২১ খ) সমাপ্তির তারিখ জুন, ২০২৫																											
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন																											
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে অবস্থিত কুপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে ৬টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় কম্প্রসর স্থাপনের কাজ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০১৮ সনে সংশোধিত) এর আওতায় হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd. এর সাথে ২৩-০৫-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শকগণ ১৩-০৬-২০২১ তারিখ হতে কাজ শুরু করে। বর্তমানে Pegasus এর ১ জন স্থানীয় পরামর্শক সাইটে নিয়োজিত আছেন।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA এর সাথে ১২-১০-২০২২ তারিখে ১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিজিএফসিএল বোর্ড সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী Standard Chartered Bank (SCB) তে প্রতি কোয়ার্টারে ০.১৫% হারে কমিশন এবং চুক্তির বৈদেশিক মুদ্রা (USD) এর সমপরিমাণ অর্থের ১০৫% ক্যাশ মার্জিনে চুক্তির Goods অংশের জন্য USD ৪৩,৩১৯,১৩৮.০০ এর এলসি গত ০৯-১১-২০২৩ তারিখে এবং Service অংশের জন্য মার্কিন ডলার ৫,১৪,৬৪০.০০ এর এলসি গত ০৮-০১-২০২৪ তারিখে খোলা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত Advance Payment Guarantee এর বিপরীতে Goods অংশের জন্য ১০% অগ্রিম হিসবে ১৪-০২-২০২৪ তারিখে USD ৪৩,৩১,৯১৩.০০ এবং Service অংশের জন্য ১০% অগ্রিম হিসবে ০৯-০৫-২০২৪ তারিখে USD ৫১,৪৬৪.০০ এবং ২১-০৫-২০২৪ তারিখে BDT ৩,২৮,৩৯,৩৯০.০০ এর Invoice এর অর্থ ঠিকাদারের অনুকূলে পরিশোধ করা হয়েছে। EPC ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, প্রসেস অংশ এবং কম্প্রসর প্যাকেজের পাইপিং এন্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ডায়াগ্রাম, মেকানিক্যাল ডেটাশিট, কন্ট্রোলরুম, এমসিসি রুম, ওয়ার্কসপ ও কনডেনসেট ট্যাংক এর GAD সহ ফাউন্ডেশন ড্রয়িং এবং Electrical Load Calculation, Single Line & UPS Diagram ইতোমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে। ০৪-০৫-২০২৪ তারিখ হতে সাইটে মালামাল ও জনবল মোবিলাইজ শুরু হয়েছে এবং ১৫-০৫-২০২৪ তারিখ হতে লোকেশন-জি সাইটে ওয়ার্কসপ, এমসিসি রুম ও কন্ট্রোলরুম নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ১৮-০৬-২০২৪ তারিখে কনডেনসেট ট্যাংকের মালামাল জাহাজীকরণ শুরু হয়েছে।</p>																											
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৩১.৮০% লক্ষ টাকায়																											
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">মোট :</th> <th colspan="3">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)</th> <th rowspan="3">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="3">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">বরাদ্দ ২০২৩-২৪</th> <th colspan="2">ব্যয়</th> </tr> <tr> <th>জুন ২০২৪</th> <th>২০২৩-২৪</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td> <td>৫,৭০০.০০</td> <td>১৮৬.৪২</td> <td>৫,৭৫২.৬০</td> <td>৬,০৮১.৮৯</td> <td rowspan="3">১২.২৭</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>৪,৯৫৭.০০</td> <td>১৫১.০৪</td> <td>৪,৯৮৬.৬৮</td> <td>৫,০৬৮.৩৪</td> </tr> <tr> <td></td> <td>৭৪৩.০০</td> <td>৩৫.৩৮</td> <td>৭৬৫.৯২</td> <td>১,০১৩.৫৫</td> </tr> </tbody> </table>	মোট :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ ২০২৩-২৪	ব্যয়		জুন ২০২৪	২০২৩-২৪	বৈদেশিক মুদ্রা:	৫,৭০০.০০	১৮৬.৪২	৫,৭৫২.৬০	৬,০৮১.৮৯	১২.২৭	স্থানীয় মুদ্রা:	৪,৯৫৭.০০	১৫১.০৪	৪,৯৮৬.৬৮	৫,০৬৮.৩৪		৭৪৩.০০	৩৫.৩৮	৭৬৫.৯২	১,০১৩.৫৫
মোট :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																								
	বরাদ্দ ২০২৩-২৪	ব্যয়																											
		জুন ২০২৪	২০২৩-২৪																										
বৈদেশিক মুদ্রা:	৫,৭০০.০০	১৮৬.৪২	৫,৭৫২.৬০	৬,০৮১.৮৯	১২.২৭																								
স্থানীয় মুদ্রা:	৪,৯৫৭.০০	১৫১.০৪	৪,৯৮৬.৬৮	৫,০৬৮.৩৪																									
	৭৪৩.০০	৩৫.৩৮	৭৬৫.৯২	১,০১৩.৫৫																									

01-08-2024
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

02/08/2024
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৮৫৪

নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

পৃষ্ঠা নং-২৮

(৩) 'তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার' প্রকল্প

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুন ২০২৪																																						
২।	প্রকল্পের নাম :	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডের ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প।																																						
৩।	প্রাকলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী) :	ক) স্থানীয় মুদ্রা ২৬১৫.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ৪৯৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা																																						
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি, ২০২৪ খ) সমাপ্তির তারিখ জুন, ২০২৬																																						
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ), পেট্রোবাংলা।																																						
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডের সাময়িকভাবে বন্ধ ৩টি কূপ (তিতাস ১৪, বাখরাবাদ ৬ ও ৭) কে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন এবং তিতাস ফিল্ডের ২টি কূপ (তিতাস-৮ ও ১৬), হবিগঞ্জ ফিল্ডের ১টি কূপ (হবিগঞ্জ-৫) ও মেঘনা ফিল্ডের ১টি কূপ (মেঘনা-১) থেকে বিদ্যমান গ্যাস উৎপাদন হার নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রেখে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮-০২-২০২৪ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি কূপের মধ্যে তিতাস ও হবিগঞ্জ ফিল্ডে ৪টি কূপ (তিতাস-৮, ১৪ ও ১৬, হবিগঞ্জ-৫) বাপেক্স এর মাধ্যমে এবং বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩টি কূপ (বাখরাবাদ-৬ ও ৭, মেঘনা-১) এর ওয়ার্কওভার কার্যক্রম 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান)(সংশোধন) আইন, ২০২১' অনুসরণে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Eriell Oilfield Services Middle East DMCC, UAE-এর মাধ্যমে টার্ন-কী ভিত্তিতে সম্পাদন করা হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় বাপেক্স এর মাধ্যমে ৪টি কূপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে ৬টি গুপের মালামালের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Wellhead Control Panel with Accessories, Mud & Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিজিএফসিএল এর ৭০৯তম ও ৭১১তম পর্ষদ সভায় অনুমোদিত হয়। Wellhead & X-mas Tree; Mud & Completion Chemicals, Tubing, Packer Milling Tools, Wellhead Control Panel with Accessories এবং Downhole Completion Equipment এর মালামাল যথাক্রমে ২৫-০৩-২০২৪, ৩১-০৩-২০২৪, ৩১-০৩-২০২৪, ২২-০৪-২০২৪, ২২-০৪-২০২৪ ও ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত ০৬টি গুপের এলসি খোলার কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ সমস্ত মালামালসমূহ এলসি খোলার সময় থেকে ২০ সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্প এলাকায় এসে পৌঁছাবে আশা করা যায়।</p> <p>বাপেক্স এর মাধ্যমে ৪টি কূপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের ৩টি ক্যাটাগরী (Cementation, Wireline Logging ও Wireline Operation) এর মধ্যে Wireline Logging ও Wireline Operation সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে যথাক্রমে ০২-০৪-২০২৪ ও ২২-০৪-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে সংগ্রহের লক্ষ্যে বাপেক্স এর সাথে ০৯-০৫-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস ১৪ নং কূপ ওয়ার্কওভারের সময় Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে গ্রহন করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd., United Kingdom এর সাথে ২০-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস ১৪ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ০২ জন পরামর্শক [ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (কমপ্লিশন)] নিয়োজিত ছিলেন।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক মালামাল, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা এবং রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনসহ ৩টি (বাখরাবাদ-৬, ৭ এবং মেঘনা-১) কূপের সমন্বিত ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ টার্ন-কী ভিত্তিতে সম্পাদনের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ (২০২১ সালের সর্বশেষ সংশোধনসহ) অনুসরণে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Eriell Oilfield Services Middle East DMCC, UAE (Eriell UAE) -এর মাধ্যমে সম্পাদনের নিমিত্ত Eriell UAE কর্তৃক প্রেরিত দরপত্র প্রস্তাব কারিগরী উপকমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন ও নেগোসিয়েশন সম্পন্ন পর উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন পিপি-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। পিপি-এর সভা সর্বশেষ ০৮-০৭-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>তিতাস ১৪ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১৯-০৩-২০২৪ তারিখে শুরু হয়ে ২৪-০৫-২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। ২৫-০৫-২০২৪ তারিখ থেকে উক্ত কূপ হতে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।</p>																																						
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার																																							
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="2">(লক্ষ টাকায়)</th> </tr> <tr> <th colspan="4">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)</th> <th rowspan="2">ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="2">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th>বরাদ্দ</th> <th colspan="2">ব্যয়</th> <th></th> </tr> <tr> <th>২০২৩-২৪</th> <th>জুন ২০২৪</th> <th>২০২৩-২৪</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="3">০</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					(লক্ষ টাকায়)		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)				ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ	ব্যয়			২০২৩-২৪	জুন ২০২৪	২০২৩-২৪				মোট	-	-	-	-	০	বৈদেশিক মুদ্রা	-	-	-	-	স্থানীয় মুদ্রা	-	-	-	-
				(লক্ষ টাকায়)																																				
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)				ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																																			
বরাদ্দ	ব্যয়																																							
২০২৩-২৪	জুন ২০২৪	২০২৩-২৪																																						
মোট	-	-	-	-	০																																			
বৈদেশিক মুদ্রা	-	-	-	-																																				
স্থানীয় মুদ্রা	-	-	-	-																																				

01-08-2024
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

02/08/2024
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
জ্ঞান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬০৬৬