

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

Monthly MIS Report

Month: MAY 2025



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
Bangladesh Gas Fields Company Limited
(A Company of Petrobangla)

BGFCL

সূচিপত্র

মে ২০২৫

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	উৎপাদন পরিসংখ্যান	১-৫
২।	বিক্রয় পরিসংখ্যান	৬-১৫
৩।	তুলনামূলক বিবরণী - উৎপাদন ও বিক্রয়	১৬
৪।	বকেয়া পাওনার হিসাব	১৭
৫।	আয় ও ব্যয়ের বিবরণী	১৮
৬।	তুলনামূলক বিবরণী - বকেয়া পাওনা ও আয়/ব্যয়	১৯
৭।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২০
৮।	মজুদ বিবরণী	২১-২২
৯।	সম্পূরক শুল্ক ও মূসক প্রদানের বিবরণী	২৩
১০।	তহবিল বিবরণী	২৪
১১।	কর্মী সংখ্যার বিবরণী	২৫
১২।	কোম্পানীর চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন :	২৬-২৯
(ক)	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে লোকেশন -ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন প্রকল্প	২৬
(খ)	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প	২৭
(গ)	'তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন-কূপ খনন' প্রকল্প	২৮
(ঘ)	'হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ' প্রকল্প	২৯




বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ মে ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার											
১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেলে											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্রম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) এপ্রিল ২০২৫	(চলতি মাস) মে ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
তিতাস	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৩৮৯	১৪২.০৬৯	৯.৯৫৪	৯.৮৪৯	১৫৫.৬১৩	১২৩.৫৩৫	১৩৫১৬.০২০
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	"	০.৫৪৭	১৯৯.৬৪৪	১৬.২১৭	১৬.৭২৪	২২০.৯৯৩	১৮৫.৮৮১	১৪০২৮.৮৭৮
	কূপ নং-৩	স্থায়ীভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৯১৩.১৩৮
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৬৪৫	২৩৫.৫৩১	১৮.৩২৫	১৮.৩৩৮	২৫০.১১৩	২১৩.১৬৪	১২১৬২.৬৪৯
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৬৭৪	২৪৫.৯৭৩	১৯.০৮৭	১৯.২৩৪	২৫৯.৫৮০	২২২.৫৭৮	১৩৩০৪.৬৬৭
	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	"	০.৭২৮	২৬৫.৫২১	২২.০০৭	২২.৪৫৬	২৭৯.৩১৮	২৪৬.২২১	১২০২৪.৯৪৭
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	০.৫৬৭	২০৭.০৫৭	১৫.৪৯৮	১৫.৮০৭	২২০.৯১৬	১৮৪.৬৭৭	১০৯৯৩.০২৬
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.৪৯৯	১৮১.৯৬৭	১৫.৩৬৫	১৫.৬৮৯	১৮৮.৭৪৮	১৭১.২০৭	৮৮৭৮.৫৮৫
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.৪৫৯	১৬৭.৬৬২	১৩.৭৪৭	১৪.১৭২	১৭৩.৫৬৮	১৫৫.০২৩	৮৯৪৭.৯৪২
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৫৬৪	২০৫.৮১৭	১৭.০৪০	১৭.৫৭৮	২১৩.৮০২	১৯০.৭৯২	৭০১৪.৩৪০
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.৫৬০	২০৪.৩৫৫	১৬.৬১৩	১৬.৯৭৪	২১৭.০৭০	১৮৯.০৫২	৮৪৮৪.২৭১
	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	"	০.৩২৯	১২০.১৮০	৯.২৭৩	৯.৫৮৯	১৩৩.০৭০	১০৯.৯৩৫	৩৭৪৫.৩২৩
	কূপ নং-১৩	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৫০৮.৮১২
	কূপ নং-১৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০৪৬	০.৪৬৪	০.০০০	০.০০০	৬.৮১০	০.৪৬৪	৪৬২৯.০৩০
	কূপ নং-১৫	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৬.৫৮৪	০.০০০	৪৪২০.৯২৯
	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	"	০.৫০৭	১৫৩.৫৬০	০.০০০	৪.৩৬০	১৯২.৬৫২	৯০.৭০১	৫২৮৭.৪১৪
	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	"	০.২৩৯	৮৭.৩৬৮	৫.৪৪৩	৫.৮৩৯	১০৫.৩৭২	৭০.৬৩৩	১৯১৮.৫৪৮
	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	"	০.৩৩৬	১২২.৬১২	৮.৪৪৬	৯.১৩৭	১২৭.২২৫	১০১.১৭৯	১৯৮৩.১৯৪
	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	"	০.৫২৭	১৯২.৪৭৪	১৪.৮০৯	১৫.২৬৬	১৮৩.০২৮	১৭২.৭৪৮	১৮৩৬.৮০৭
	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	"	০.২৫২	৯১.৮৭১	৮.২৬১	৮.৮৪৪	৯৭.২৯৮	৯০.৬৯৮	১১৮৯.৩১৫
	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	"	০.২৩৮	৮৬.৯৮১	৭.১৯৮	৭.৩৭৮	৯০.০৪৯	৮১.২৯৭	৮২৭.২৩৭
	কূপ নং-২২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৫৯.৩৮৩
	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	"	০.৫১১	১৮৬.৫৫৮	১৫.২৩৯	১৫.৬২০	১৮২.৬৯৮	১৭২.০১২	১৪০১.৮৯৭
	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	"	০.২২৮	৮৩.১৪০	৬.৮৩৭	৭.০৩৯	৮৫.৬৮২	৭৭.১৬১	৪০৮.৩৬৩
	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	"	০.৪০৭	১৪৮.৪৯৫	১২.৯১৮	১৩.৩০৪	১৪৪.৯৯৮	১৪১.৯৪৩	১৩৪০.৭৪৪
	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	"	০.৮১৫	২৯৮.০৭৬	২৪.৮৯৪	২৫.৭৯১	২৯৩.৭৬৪	২৭৫.২১২	২২৮১.১২৩
	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	"	০.৩৫১	১২৮.০৪৬	৯.৩৪৮	১০.৪৬৬	১৪৩.৬৮২	১১২.৩২০	১৭৭৪.২৯১
মোট :	২৭টি	২৬টি	২২টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : তিতাস কূপ নং-৩, ২৫-০২-২০০৮ তারিখ হতে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	১০.৪১৮	৩৭৫৫.৪২১	২৮৬.৫১৯	২৯৯.৪৫৪	৩৯৭৭.১৩৩	৩৩৭৮.৪৩৩	১৫৮২৮০.৮৭৩
তিতাস কূপ নং-১৩, ০৫-০৯-২০১৯ তারিখে, কূপ নং-১৪, ১৩-৭-২০২৪ তারিখে, কূপ নং-১৫, ১৪-০৪-২০২৪ তারিখে এবং কূপ নং-২২, ২৫-০৪-২০২১ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				পানি	০.০০০	০.০০০	১৫২৩.৮৫৬	১৫৮৭.২৯৭	২৬১৯৭.৩৪৪	১৭৯২৭.৮৮৬	১৪৪৪৯৪৬.৭৬৭
				কনডেনসেট	৫১.৮৯৩	১৮৯৪০.৮৩২	১৪৬৪.২৩১	১৬২২.৪৩৬	২০৯৭৯.৪১৪	১৭৭৯৮.৬১৯	৯৫৬৬৭১.৯৮১
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৭২৬৮.৮৯০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৬০৪৮৫.১৪৪

24-06-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

28/06/25

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, এমআইএস-৬৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ মে ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) এপ্রিল ২০২৫	(চলতি মাস) মে ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
হবিগঞ্জ	কূপ নং-১	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮১৯৩.৬৫৪
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৮১২.৩৩৯
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.৪২৯	১৫৬.৫০৬	৭.৬৬৭	৭.৯১৫	১৯০.৩২৬	১২৬.৪৩৩	১২২০২.৩৪২
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৪২৩	১৫৪.৩৫৪	৭.৬৬৭	৭.৯১৫	১৯০.৩২৬	১২৬.৪৩২	১১৯৮৬.৭২৮
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৩৯৭	১২০.৫৯১	১০.২২২	১১.০০৬	১২৪.৫০৭	১২৩.১৬৪	৯৭৪৭.৮৫৯
	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	"	০.১১০	৪০.০৭৪	৩.৪০৯	৩.০৬৫	৬৮.৫২৫	৩৭.৫৭০	৫০০০.৬৫৮
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	১.১০৪	৪০৩.১২৫	৩৩.১৪৭	৩৪.২৫৬	৪০৩.৭৬৮	৩৭০.১৩০	৯৭৬৮.৭২৬
	কূপ নং-৮	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২.১৩৮
	কূপ নং-৯	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৯০.৯৩০
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৫০৫	১৮৪.৪১৬	১৪.৪৪৯	১৪.৭২৩	১৯৬.২৭৬	১৬৯.৮১৯	৮৬৬৪.৮২০
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.১৫২	৫৫.৬১৮	৫.১০১	৫.২৭৩	৭২.২০৭	৫৬.৯৬৯	৩৫০৫.৯৩২
মোট :	১১টি	১১টি	৭ টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হবিগঞ্জ ফিল্ডে কূপ নং-১, ২৮-০২-২০২২ তারিখে,				গ্যাস	৩.১২০	১১১৪.৬৮৪	৮১.৬৬২	৮৪.১৫৩	১২৪৫.৯৩৫	১০১০.৫১৭	৭৮৬৮৬.১২৬
কূপ নং-২, ৪-৩-২০১৩ তারিখে, কূপ নং-৮, ১৯-০৬-২০০৪ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	১৪০৫.৭৬৩	১৩৬২.৪৭২	২১৫৭৯.৭৭১	১২০৮৮.৯৮২	৯৪০১১.৮৯০
এবং কূপ নং-৯, ১২-০৪-২০০৮ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				কনডেনসেট	১.০১৪	৩৭০.১২৫	২৪.৮১০	২২.৭৮০	৩৫৩.৩৭০	৩২৫.৪৬০	২৪৫৬৮.৫৭৩
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

24th 86-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

28/04/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৬০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ মে ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার				১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল							
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্রম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) এপ্রিল ২০২৫	(চলতি মাস) মে ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
বাখরাবাদ	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৩৪৮	১২৬.৯১০	৯.৪৩৬	৭.৮৬৬	১৩০.০০৭	১১২.৯৮৪	৪৮১৩.৬৪৩
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৪৬৩.৯৩৪
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.০৯০	৩২.৭৬৩	২.৭৫২	২.৮৯৫	৪১.৭৯৭	৩২.০৩৪	৪৮৫০.৩৭৯
	কূপ নং-৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৫৮২.৩৬৮
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.১২৬	৪৬.০০৮	৪.২৬৭	৪.৫৬০	৫৮.৮২৪	৪৭.৭৩৬	১৯৮৭.৮৮১
	কূপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪২০.৩৪৪
	কূপ নং-৭	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩০৫০.৭৬৩
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.০৮২	৩০.০৬৩	২.৭৫৬	২.৮৫৬	৪০.৫২৭	৩১.৮৪৬	৩৯৮১.৬৯৩
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.১১৫	৪১.৯৫৭	৩.৪৬৬	৩.৫৮৪	৩৯.১২৮	৩৮.৯৩০	৯৪৭.৭৬৯
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.০২৯	১০.৫০০	০.৫৪৯	০.৫৬৪	১৩.৪৪৬	৮.০৬১	২৩৫.৩০৭
মোট :	১০টি	১০টি	৬টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাখরাবাদ ফিল্ডে কূপ নং-২, ২৯-০৩-২০২০ তারিখে				গ্যাস	০.৭৯০	২৮৮.২০১	২৩.২২৬	২২.৩২৫	৩২৩.৭২৯	২৭১.৫৯১	২৫৩৩৪.০৮১
কূপ নং-৪, ৩০-৬-১৯৯৮ তারিখে, কূপ নং-৬, ১৪-০৮-১৯৯৯ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	২২০৩.৩৭৪	২৩৫২.৯৬৯	২০২৩৭.৩৪১	২৩২৩৫.১০৯	৬৬১৩৪৮.৯৩৮
এবং কূপ নং-৭, ৩০-১২-২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				কন্ডেনসেট (হাঙ্কা)	৪.৯২৬	১৭৯৮.০৮২	৮৮.৯৮৮	৮৬.১৮৭	১৩৬৯.১৬২	১১৪১.৬৯৭	১৪৭২১৭.১২৯
				কন্ডেনসেট (ভারী)	০.০০০	০.০০০	৪৬.৪৭২	৪২.৬৬৭	৭৬৯.৫৪৫	৬২৭.৭০২	৩০২৪৩.৮৪১
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৩৫৭০৯.৯৮১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৪২৫.৩৩৪

lets
24-06-2025
মোসাম্মাৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Amis
28/06/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৫০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ মে ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল												
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) এপ্রিল ২০২৫	(চলতি মাস) মে ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত	
নরসিংদী	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৪২৯	১৫৬.৩৭৮	১২.৯৭২	১৩.৩২৮	১৬০.২৬১	১৪৫.৮৩০	৫১৩৯.৭২২	
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	গ্যাস	০.১৯৫	৭১.১৮৭	৬.৮৯৪	৭.১৬৩	৯৪.৪৮৯	৬৭.৩৮১	২২১৪.৭০৭	
মোট :	২টি	২টি	২টি									
				গ্যাস	০.৬২৪	২২৭.৫৬৫	১৯.৮৬৬	২০.৪৯১	২৫৪.৭৫০	২১৩.২১১	৭৩৫৪.৪২৯	
				পানি	০.০০০	০.০০০	১০৯.৮৮৯	১১৮.৩৩৫	১৬০৬.৬০৫	১২৩৫.১৫০	৩৯২২৫.১৩৪	
				কনভেনসেন্ট	৪.২২৬	১৫৪২.৫১৬	১৩২.১২১	১৩৯.৫৭৩	১৭৮৭.৩৩১	১৪৭৪.১১১	৭৯৯৮৭.৫৪৫	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
মেঘনা	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.১১৬	৪২.৪৩০	৩.৮৬০	৪.২৮৬	৩৬.৩৯০	৪১.৭৩২	২৩৫৫.০১১	
মোট :	১টি	১টি	১টি									
				গ্যাস	০.১১৬	৪২.৪৩০	৩.৮৬০	৪.২৮৬	৩৬.৩৯০	৪১.৭৩২	২৩৫৫.০১১	
				পানি	০.০০০	০.০০০	৩২২৫.১৪২	৩৬৯৫.৩০৫	১৯৮০০.০১৬	২৮০১৯.২৪৪	২৬৪৯১৮.৩৪৪	
				কনভেনসেন্ট	০.৭৩৩	২৬৭.৪৭৬	১৬.৮১১	২৩.৯৪৯	৩০৭.৪৮৭	২৫৬.৭৭৭	২২৪৮০.৮৬৯	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
কামতা	কূপ নং-১	বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪		
মোট :	১টি	১টি	-		০.০০০	০.০০০						
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৮৭২২.৫৮৬	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৬৭৫.৮৮১	
সর্বমোট :	৫২টি	৫১টি	৩৮টি									
				গ্যাস	১৫.০৬৮	৫৪২৮.৩০১	৪১৫.১৩৩	৪৩০.৭০৯	৫৮৩৭.৯৩৭	৪৯১৫.৪৮৪	২৭২৬০৮.০২৪	
				পানি	০.০০০	০.০০০	৮৪৬৮.০২৪	৯১১৬.৩৭৮	৮৯৪২১.০৭৭	৮২৫০৬.৩৭১	২৫২৩১৭৩.৬৫৯	
				কনভেনসেন্ট	৬২.৭৯২	২২৯১৯.০৩১	১৭৭৩.৪৩৩	১৯৩৭.৫৯২	২৫৫৬৬.৩০৯	২১৬২৪.৩৬৬	১২৬১১৬৯.৯৩৮	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২৯৭৮.৮৭১	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯০৭৯১০.৪৭৮	

24^{lathis} 06-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

28/06/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৩০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ মে ২০২৫

বাপেক্সের নিকট হস্তান্তরিত ফেনী ও সালদা গ্যাস ক্ষেত্র বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন সময়ের উৎপাদন পরিসংখ্যান :

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)													
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস)	(চলতি মাস)	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত		
ফেনী	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯৪৫.৫৯২		
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৩.২৫৩		
মোট :	২টি	২টি	-										
পেট্রোবাংলার নির্দেশক্রমে ফেনী গ্যাস ক্ষেত্র বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১১১৮.৮৪৫		
ফেনী গ্যাস ক্ষেত্রের কূপ নং-১, ১১-২- ১৯৯৮ এবং কূপ নং-২, ১৭-২-১৯৯৭ তারিখে বন্ধ করা হয়েছে।				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪১৫৫০.৭৮৩		
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৬৪.৭২৯		
সালদা	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৮৩.৮৯৫		
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৫.২৮৫		
মোট :	২টি	২টি	-										
০১-৭-২০০১ তারিখ হতে সালদা ফিল্ড বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫০৯.১৮০		
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৪৫.২৮০	
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৩২৯.৯৮০	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
মোট (ফেনী + সালদা) :	৪টি	৪টি	-										
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৬২৮.০২৫	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৩২৯৬.০৬৩
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭০৯৪.৭০৯
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

24/06/2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

28/06/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণসার, ঢাকা-১৩০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : মে ২০২৫

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লি:		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রানমিশন কোম্পানী লি:		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
চলতি মাস																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৪২.৫৪১	৬৭.৩৪	৩০.৮২৯	১০.৪১	৩৪.৫৯৭	১১.০৭	৮.৭৩৫	৩.০১	০.০০০	০.০০	২৭.৭৪৬	৭.৮৭	৪.২৮২	১.৭৪	৪৪৮.৭৩০	১০১.৪৪
প্রকৃত :																
তিতাস	২৯০.৪০৩	৫৭.৯৭	০.০০০	০.০০	৮.৫৯৮	২.৯০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	৪.৬৪	২৯৯.০০১	৬৫.৫১
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২২.১৬১	৮.০৫	১৯.৭৯৩	৬.৪৮	৩.৫৭২	৬.৯৪	০.০০০	০.০০	৩৮.২৫৬	৫.০৮	০.০০০	১.৬৭	৮৩.৭৮২	২৮.২২
বাখরাবাদ	২১.৮৮৬	৪.৩৭	০.০০০	০.০০	০.১১৪	০.০৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.৮৬	২২.০০০	৫.২৬
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
নরসিংদী	২০.৪২৩	৪.০৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২০.৪২৩	৪.০৮
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪.২৮৫	১.৩০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০৮	৪.২৮৫	১.৩৮
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৩৩২.৭১২	৬৬.৪২	২২.১৬১	৮.০৫	৩২.৭৯০	১০.৭১	৩.৫৭২	৬.৯৪	০.০০০	০.০০	৩৮.২৫৬	৫.০৮	০.০০০	৭.২৫	৪২৯.৪৯১	১০৪.৪৫
বিগত মাস																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৩১.৪৯২	৬৫.১৭	২৯.৮৩৪	১০.০৮	৩৩.৪৮১	১০.৭১	৮.৪৫৩	২.৯১	০.০০০	০.০০	২৬.৮৫১	৭.৬২	৪.১৪৪	১.৬৮	৪৩৪.২৫৫	৯৮.১৭
প্রকৃত :																
তিতাস	২৭৭.৬২৯	৪৮.৬৮	০.০০০	০.০০	৮.৪৫২	২.৯০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	৭.৪৩	২৮৬.০৮১	৫৯.০১
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২০.৬৬০	৮.১৫	১৮.৯২৩	৬.৬৬	৩.৫৬৩	৪.০১	০.০০০	০.০০	৩৮.১৫৬	৮.২৩	০.০০০	২.৬৭	৮১.৩০২	২৯.৭২
বাখরাবাদ	২২.৭৯৩	৩.৫৩	০.০০০	০.০০	০.১১৯	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	১.৩৭	২২.৯১২	৪.৪৪
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
নরসিংদী	১৯.৮০০	৩.৮৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.৮০০	৩.৮৯
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.৮৫৯	১.২৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.১৪	৩.৮৫৯	১.৩৯
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৩২০.২২২	৫৬.১০	২০.৬৬০	৮.১৫	৩১.৩৫৩	১০.৮৫	৩.৫৬৩	৪.০১	০.০০০	০.০০	৩৮.১৫৬	৮.২৩	০.০০০	১১.৬১	৪১৩.৯৫৪	৯৮.৩৫
চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত :																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৭৭৯.৪১৩	৭৪৩.০০	৩২৭.৭৫৭	১১১.৫৩	৩৪৮.৫৯৯	১১২.৪৩	৯১.৩১৩	৩১.২১	০.০০০	০.০০	৩৯৬.৪৯৩	১১২.৫০	৪৫.৮২৩	১৮.৫৫	৪৯৮৯.৪০	১১২৯.২২
প্রকৃত :																
তিতাস	৩২৭৯.৩০৫	৬৬৭.৯৬	০.০০০	০.০০	৯৪.১২৭	৩১.৬৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	২৮.৮০	৩৩৭৩.৪৩২	৭২৮.৪০০
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২৭৯.৪২১	১০১.৬৮	২২৮.৮১১	৭৬.৫৭	১৩১.১৩৬	৪৬.৮৪	০.০০০	০.০০	৩৬৭.১৩০	১০২.৯৮	০.০০০	১০.৩৫	১০০৬.৪৯৮	৩৩৮.৪২০
বাখরাবাদ	২৬৬.৩৪৭	৫৩.৭৯	০.০০০	০.০০	১.৩৩৬	০.৪৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	৫.৩১	২৬৭.৬৮৩	৫৯.৫৩০
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০৪
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
নরসিংদী	২১২.৪৭০	৪৩.৫৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২১২.৪৭০	৪৩.৫৬০
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪১.৭১৩	১৩.৫৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.৫৩	৪১.৭১৩	১৪.০৯০
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
মোট প্রকৃত :	৩৭৫৮.১২২	৭৬৫.৩১	২৭৯.৪২১	১০১.৬৮	৩৬৫.৯৮৭	১২২.২০	১৩১.১৩৬	৪৬.৮৪	০.০০০	০.০০	৩৬৭.১৩০	১০২.৯৮	০.০০০	৪৪.৯৯০	৪৯০১.৭৯৬	১১৮৪.০০

24-06-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

28/06/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : মে ২০২৫

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লি:		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
বিগত বৎসরের মোট :																
লক্ষ্যমাত্রা :	৪৩৫৭.০০০	৮৪৫.২৫	৩৫৭.০০০	১১৭.০২	৪৩৯.৯৯৯	১৩৯.০০	৩২৯.০০০	১০৪.৩৯	০.০০০	০.০০	১০০.০০১	২৮.২৭	৫০.০০২	২০.৩১	৫৬৩৩.০০২	১২৫৪.২৪
প্রকৃত (সাময়িক) :																
তিতাস	৩৬৩৯.৭৭২	৭৪৪.৭০	০.০০০	০.০০	১০৮.৯৯৭	৩৪.৫৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২২২.৭৫১	৮৯.৭৫	৩৯৭১.৫২০	৮৬৯.০২
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৩৫৪.৭৫৭	১১৯.১৬	২৯৬.৬২৯	৯৪.০৫	৪১৬.২৮৫	১৩৪.৯৪	০.০০০	০.০০	১০৪.৪৩৫	৩০.৮৪	৬৯.৪৩৫	২৭.৯৮	১২৪১.৫৪১	৪০৬.৯৭
বাখরাবাদ	২৭৯.৯৪৪	৫৭.১৯	০.০০০	০.০০	১.৩৪৫	০.৪৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩৭.৬৪৬	১৫.১৭	৩১৮.৯৩৫	৭২.৭৯
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
ফেশী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
নরসিংদী	২৫৩.৯৪৬	৫২.৩১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৫৩.৯৪৬	৫২.৩১
মেঘনা	১৮.৬০০	৩.৫৮	০.০০০	০.০০	১৩.৫৯৬	৪.৩৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪.১৬৫	১.৬৮	৩৬.৩৬১	৯.৬৪
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৪১৯২.২৬২	৮৫৭.৭৮	৩৫৪.৭৫৭	১১৯.১৬	৪২০.৫৬৭	১৩৩.৪৩	৪১৬.২৮৫	১৩৪.৯৪	০.০০০	০.০০	১০৪.৪৩৫	৩০.৮৪	৩৩৩.৯৯৭	১৩৪.৫৮	৫৮২২.৩০৩	১৪৯০.৯২
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত :																
মোট প্রকৃত :	২০৪৫৩৬.৭৭৬	৩৮০০৬.৪৪	১৩৭৬৯.০৮৫	৩০৩৫.১৪	৩৪১৪৯.৪৪৪	৬১১০.৫৩	১৩৯৮২.২৩০	৩৩৩৬.১৯	৪১৩১.২০৪	১৩২৭.২৯	৩১১৩.৯৭৬	৪৮৯.৬৬	৫২.৯৬১	৪৭৭.৭০	২৭৩৭৩৫.৬৭৬	৫২৭৮২.৯৫

24th 24-06-2025
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Shimla
 28/06/25
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়: ব্রাহ্মণসারিকিয়া-৩৬০৫


কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৩-২০২৪ (নিরীক্ষিত)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিডিসিএল		পিজিসিএল		জিটিসিএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জুলাই-২৩	৩৪৬.৯১৬	৭৩.৭৯	৩৫.৯৬৪	১১.৬২	৩৪.৪৭৮	১০.৭৬	১৩.০২২	৪.১০	৪৩.২২৮	১৬.৭১	৩২.৩৫৮	৯.১৮	-	-	৫০৫.৯৬৬	১২৬.১৬
আগস্ট-২৩	৩৫৪.৭৫৬	৭১.৯৬	৩৩.২১৯	১০.৯৩	৩৪.২৬৮	১০.৬৭	২৮.১৩২	৮.৯২	৩৯.৯৫৭	১৫.৮৮	১৫.৪২৬	৪.৩৯	-	-	৫০৫.৭৫৮	১২২.৭৫
সেপ্টেম্বর-২৩	৩৪৫.১৯০	৬৯.৭৩	৩০.৫১২	১০.১৯	৩২.৭২৬	১০.২৩	৪২.৮৭৯	১৩.২৬	২৮.৯৭৮	১১.৫১	০.৩৮৯	০.১৯	-	-	৪৮০.৬৭৪	১১৫.১১
অক্টোবর-২৩	৩৬৪.০৫৭	৭৩.০৯	৩০.২৯৪	১০.০২	৩৪.১৫২	১০.৫৭	৪৬.৫৯৭	১৪.৫৩	১৮.৫৭৩	৭.৪২	০.৫১৩	০.২৫	-	-	৪৯৪.১৮৬	১১৫.৮৮
নভেম্বর-২৩	৩৪৬.৭৬৪	৬৭.৭৮	২৭.৫৩২	৯.১৭	৩৩.৪৯৬	১০.৪৮	৪৪.৬০৩	১৪.৫৫	২৬.০৫৮	১০.৩৯	০.৪৫৮	০.২৩	-	-	৪৭৮.৯১১	১১২.৬০
ডিসেম্বর-২৩	৩৫৯.৪৫৩	৭০.৪০	২৮.৮১৪	৯.৩৯	৩৪.৬২১	১০.৯৪	৪৩.৫৭৩	১৪.৫৯	২৭.০২০	১০.৭৪	০.৩৫৮	০.১৮	-	-	৪৯৩.৮৩৯	১১৬.২৪
জানুয়ারি-২৪	৩৫২.৮২৭	৭০.৬৬	২৯.৪০৯	৯.৫২	৩৫.১৫৪	১১.১৪	৪০.৬৪০	১৩.৪৩	৩৩.৫২৭	১৩.৭০	০.৩৭৮	০.১৯	-	-	৪৯১.৯৩৫	১১৮.৬৪
ফেব্রুয়ারি-২৪	৩৩৮.২৪২	৭০.১৬	২৬.৮৯৫	৯.২৬	৩৫.১১২	১১.৩৫	৪০.৫২৫	১৩.২৬	২৩.১৯১	৯.৬৫	০.৩০৩	০.১৫	-	-	৪৬৪.২৬৮	১১৩.৮৩
মার্চ-২৪	৩৫৮.৮৮০	৭২.১৩	২৮.৭৮১	১০.১৮	৩৭.৭০৫	১২.২৩	৪২.৭২৬	১৪.১৮	২৩.৪৩০	৯.৬৩	০.৩৯২	০.১৯	-	-	৪৯১.৯১৪	১১৮.৫৪
এপ্রিল-২৪	৩৩৭.১৪৮	৭৩.৮২	২৭.২৭৮	৯.৩৫	৩৫.৫৭৫	১১.৪২	১৫.৫৫৭	৪.৯৭	২৩.৩০২	৯.৬৬	২৬.৭৩৪	৭.৮৫	-	-	৪৬৫.৫৯৪	১১৭.০৭
মে-২৪	৩৪৭.৩৯৪	৭২.১৩	২৮.৭৮১	১০.১৮	৩৭.৭০৫	১২.২২	৪২.৪৭৭	১৪.১৮	২৩.৪৩১	৯.৬৩	০.৩৯২	০.১৯	-	-	৪৮০.১৮০	১১৮.৫৩
জুন-২৪	৩৪০.৬৩৪	৭২.১৩	২৭.২৭৯	৯.৩৫	৩৫.৫৭৫	১১.৪২	১৫.৫৫৪	৪.৯৭	২৩.৩০২	৯.৬৬	২৬.৭৩৪	৭.৮৫	-	-	৪৬৯.০৭৮	১১৫.৩৮
মোট :	৪,১৯২.২৬১	৮৫৭.৭৮	৩৫৪.৭৫৮	১১৯.১৬	৪২০.৫৬৭	১৩৩.৪৩	৪১৬.২৮৫	১৩৪.৯৪	৩৩৩.৯৯৭	২১৪.৭৭	১০৪.৪৩৫	৩০.৮৪	-	-	৫৮২২.৩০৩	১,৪৯০.৯২

* নোট : জিটিসিএল এর সাথে সমন্বয়ের ৮০.১৯ কোটি টাকাসহ।

24th 06-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড


28/06/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৬০০

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম

মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিডিএসএল		পিজিটিডিএসএল		কেজিটিডিএসএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		জিটিসিএল		মোট		
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১৯৯৫-১৯৯৬	৪,৪৬৩.৩৩০	৫৭৩.৯৯	১৪১.০৪৯	১৯.০৬	১,৬১০.৩৯৪	২০১.৬১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,২১৪.৭৭	৭৯৪.৬৬
১৯৯৬-১৯৯৭	৪,৬৮৬.২৫৩	৬০৪.১৯	১৯২.৮২০	২৪.৯২	১,০৭৭.৮৯৪	১৩৯.৪৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৯৫৬.৯৭	৭৬৮.৫৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৫,৪৭২.৯৯৬	৭২০.৭১	২৫১.৫৮৯	৩১.৬২	৪১১.৮৫৩	৫১.৪৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,১৩৬.৪৪	৮০৩.৭৮
১৯৯৮-১৯৯৯	৫,১৮০.৮৭৭	৭৩৬.৭০	২৬৭.৩০৬	৩৫.১২	৩৪৬.৮৬০	৪৭.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৭৯৫.০৪	৮১৮.৮৮
১৯৯৯-২০০০	৪,৯৮৮.১৮৭	৭৪৯.৩৭	২৭০.৫৯৭	৩৭.৯১	৩৪৩.২০৩	৪৮.৬১	১৬.২০৫	২.১৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৬১৮.১৯	৮৩৮.০২
২০০০-২০০১	৫,৪৪০.১১২	৯১৫.৪১	৩৩০.৫৫৭	৫০.৪২	৩১৪.৮০২	৪৯.৭১	৩৭৯.৮২১	৫৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৪৬৫.২৯	১,০৬৮.৯২
২০০১-২০০২	৫,৮২৭.৩৪৫	১,০৩১.৫৬	২৬৭.৯০৩	৪৪.০৩	১০৩.৭৩৫	১৭.৫৭	৪৫৯.৭০২	৬৭.৩১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৬৫৮.৬৯	১,১৬০.৪৭
২০০২-২০০৩	৬,০৮৯.৬২৭	১,১৪৬.৯৬	১৫৬.৮০৪	২৯.৫৭	৩২৬.৯৯৮	৫৯.১৮	৪৯১.৬২৫	৭৭.৭০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,০৫৮.০৫	১,৩১৩.৪১
২০০৩-২০০৪	৬,৫৬৬.৮২৪	১,২১৫.৫৯	১৭৫.৩৮৬	৩৩.৩০	৪০২.৫১৪	৭৩.৭৯	৫৫৪.৮৬১	৮৯.২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৪৯৯.৬০	১,৪১১.৯৩
২০০৪-২০০৫	৬,৫৮৯.৮৯৪	১,৩২২.৭৯	২১৫.৮১৪	৪১.৮৩	৩৯২.৬৪০	৭৪.৮৯	৬১৮.০৯০	১০৩.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৮১৬.৪৪	১,৫৪৩.১৪
২০০৫-২০০৬	৬,৬৭৮.৮৪৫	১,৩৭৪.৪৩	২০৪.৭০৭	৪০.৩৫	৩৮৮.৫৪৪	৭৬.২২	৫০৭.৯৫৮	৮৭.৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৮০.০৫	১,৫৭৮.৮৫
২০০৬-২০০৭	৬,৬৪৩.২৭২	১,৩৭২.১৭	১১১.৮১৭	২৪.৪৫	৪৯৪.৫৮৫	৯৯.২৮	৪৯৮.৩৪৩	৮৮.৫৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৪৮.০২	১,৫৮৪.৪৪
২০০৭-২০০৮	৫,৩৪৩.৫১৭	১,১১০.৩৮	২৭২.০৮৭	৫২.২৯	৯৯১.১৮৯	২০৪.৭৫	৬১২.৭১৩	১১১.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,২১৯.৫০৬	১,৪৭৮.৬২
২০০৮-২০০৯	৪,৪৯৪.৫৮৫	১,০১১.৪১	৪৩৭.১০৪	৮৪.০০	১,৪৮২.৫২০	৩৫৭.৩৯	৭৭৭.১৭৪	১৬১.১৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,১৯১.৩৮৩	১,৬১৩.৯৬
২০০৯-২০১০	৪,৬৮৮.৯১০	১,১৪২.৪৩	৫৬১.৬৩০	১১৪.৩৯	১৩২৬.৪৪৭	৩৫৯.৭৬	৭২৫.৪০১	১৭০.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৩০২.৩৮৮	১,৭৮৭.২১
২০১০-২০১১	৫,০৯৮.৫০২	১,২৫৬.৪৫	৬৩০.৪৩১	১৩১.৫১	৮৩.৬৫৭	২৮.৮৪	৮৭৭.২৫৬	২০৭.২৪	৯৪৫.৬০২	২৫৩.০২	-	-	-	-	-	-	-	৭,৬৩৫.৪৪৮	১,৮৭৭.০৬
২০১১-২০১২	৪,৫৭১.৬৯৯	১,২৯০.৭৩	৫৬৭.১৪৬	১৪১.৩৪	১,৩৮২.১২৫	৩৩৭.৭৪	৭৬২.০৫৫	২২০.১৮	৫৯১.৮৬৪	১৮৩.৬১	-	-	-	-	-	-	-	৭,৮৭৪.৮৮৯	২,১৭৩.৬০
২০১২-২০১৩	৪,৭৫৫.৭৩৪	১৩৯৭.৩৫	৫৮৮.০৫৫	২৫৩.৬৫	১,৩৩৫.৫৬০	৩২৩.৪৯	৭৮৫.৭৬৯	২১৫.৬৯	৩১২.৪৪৬	৯৭.২৫	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৫৭.৫৬৪	২,১৮৭.৪৩
২০১৩-২০১৪	৫,১০৭.৯৮১	১৪৬৯.০৯	৫৯৫.৫৯৩	১৫৯.৮৬	১,২৭৩.৭৭৫	৩২৫.২১	৭৭৩.৬৩৯	২০৭.৮৭	৩৯৩.১১৪	১২২.২৬	-	-	-	-	-	-	-	৮,১৪৯.১০২	২,২৮৪.২৯
২০১৪-২০১৫	৫,৩৩৬.৫১৮	১৮২৬.২১	৬৭২.৭৯১	২১৯.৭৪	১,২৬৪.৯০৭	৩৯৬.৪২	৭৫৫.৮১৮	২৫৩.২২	৩৮৭.০৭১	১৩৮.৬২	-	-	-	-	-	-	-	৮,৪১৭.১০৫	২,৮৩৪.২১
২০১৫-২০১৬	৫,৩১০.২৩১	২১৯৭.৭৫	৬৮১.৯০১	২৬১.৫৮	১,২৮০.৮৩৮	৪২২.৫৬	৭৭৪.৯৭৮	২৮৭.৭৮	৩৮৬.৩৪৩	১৬১.৪৪	-	-	-	-	-	-	-	৮,৪০৪.২৯১	৩,৩৩১.১১
২০১৬-২০১৭	৫,৫৪৬.২০৩	২২৬৮.৬৪	৬৯৩.৯৯০	২৪৬.২৪	১,১৪৪.১৪৯	৩৭১.০২	৬৬৬.৭৯৩	২৬২.৭০	৩৯৯.১৩৭	১৬৭.০৫	৭১.১৯৩	১২.৬৪	-	৫৬.২৬	-	-	-	৮,৫২১.৪৬৫	৩,৩৮৪.৫৫
২০১৭-২০১৮	৫,৯৮৩.০৫৩	২২৪৪.৮০	৭১৩.৫৫৬	২০৪.৮৫	৯২৯.৯৭৯	২৭১.০৫	২৩৯.৫৫০	১০৫.৪০	৩৩৫.৬৩৮	১৩২.০৫	৩৩৩.৩১৯	৫৯.২০	-	১৬৩.৪৩	-	-	-	৮,৫৩৪.০৯১	৩,১৮০.৭৮
২০১৮-২০১৯	৫,১৬৬.৬০৩	৯৬৪.৪০	৭১৩.৬৭৯	১১৮.৭৫	৯১০.৮২১	১৬৩.৫১	৬৪১.৯৩৮	১১০.৩৪	৩০৭.২৬৪	৬৪.৪৫	৩৯৫.২৪৭	৫২.৫৫	-	৩৪.৮২	-	-	-	৮,১৩৫.৫৫২	১,৫০৮.৮২
২০১৯-২০২০	৪,৭৫৬.৪৪৪	৬৫৭.৩৫	৬৯৮.০৬৮	১০৫.১১	৭৩৮.২৯৭	১১৩.১৯	২৯৪.৬৪৮	৪৩.৭৬	৭২.৭২৯	১৩.৮১	৪৬৮.২১৫	৫৯.৬৪	-	-	-	-	-	৭,০২৮.৪০১	৯৯২.৮৬
২০২০-২০২১	৪,৬৫২.৯২৩	৫৮৩.০৯	৫৬২.৯৯১	৮৯.৯৯	৪৯৯.৮৩৭	৮৪.৮৫	৪৪১.৮৪২	৬৬.৫৭	০.০০০	০.০০	৫২৮.৯৩৭	৬৭.৪৬	-	-	-	-	-	৬,৬৮৬.৫৩০	৮৯১.৯৬
২০২১-২০২২	৪,৫৭০.৯৯৬	৫৭৪.০৯	৪৬৫.৭৫৫	৭৯.০৭	৪৮৮.০৪৮	৭৫.৬৩	৩৫৯.১৬৪	৭৩.৫২	০.০০০	০.০৮	৪৯২.৬০১	৪৬.৫৮	-	-	-	-	-	৬,৩৭৬.৫৬৪	৮৪৮.৯৭
২০২২-২০২৩	৪,৫৮৮.৭০৫	৭০৩.৩৮	৪৫৮.৩৩৮	১০৪.৭২	৪০৬.৮২৬	৯৪.৩৩	৪০৫.৪০৩	৭৪.১৩	-	-	৩১৫.০৮২	৫৩.২০	-	২৩.৮৪	-	-	-	৬,১৭৪.৩৫৪	১,০৩৩.৬০
২০২৩-২০২৪	৪,১৯২.২৬১	৮৫৭.৭৮	৩৫৪.৭৫৮	১১৯.১৬	৪২০.৫৬৭	১৩৩.৪৩	৪১৬.২৮৫	১৩৪.৯৪	-	-	১০৪.৪৩৫	৩০.৮৪	-	-	-	-	-	৩৩৩.৯৯৭	২১৪.৭৭

24th
24-06-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এক্স বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


28/06/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এক্স বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৩০০

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৪-২০২৫ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম

মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিডিএল		পিজিটিএল		কেজিটিডিএল		এসজিএসএল		জিটিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭					৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৪	৩৬৮.৭৮০	৭৭.৩৮	২৭.৭৯৬	৯.৬২	৩৭.৭৬২	১২.৭৭	৪৮.৭৬১	১৬.৩৩	-	-	০.৩৬৪	০.১৮	-	-	৪৮৩.৪৬৩	১১৬.২৮
আগস্ট-২৪	৩৬৫.৪২৪	৭৮.৫৬	২৯.২৯১	১০.৫৪	৩৪.৫৯৪	১১.৬২	১০.৬৬২	৩.৪৮	-	-	৩৯.৩৫১	১১.৯২	-	-	৪৭৯.৩২২	১১৬.১২
সেপ্টেম্বর-২৪	৩৫৩.৫৮৫	৭৬.০১	২৮.৭২৯	১০.৩৩	৩৪.০৮৪	১১.৪৬	১০.১৯৫	৩.৩২	-	-	৩৭.৬২৭	১১.৪০	-	-	৪৬৪.২২০	১১২.৫২
অক্টোবর-২৪	৩৬০.৬৭৮	৭৭.৫৪	২৭.৯৬৬	১০.০৬	৩৪.৩২৬	১১.৫৩	১০.২১১	৩.৩৩	-	-	৩৭.৬৮৮	১১.৪২	-	-	৪৭০.৮৬৯	১১৩.৮৮
নভেম্বর-২৪	৩৪১.১২৬	৭৩.৩৪	২৬.১৬৭	৯.৪১	৩৩.৪৫০	১১.২৪	১০.০৩১	৩.২৭	-	-	৩৭.০২৫	১১.২১	-	-	৪৪৭.৭৯৯	১০৮.৪৭
ডিসেম্বর-২৪	৩৪৩.৫৭৭	৬৯.৩৭	২৭.৯৬০	৯.৯২	৩২.৬১৮	১০.৭৩	১০.৯২৭	৩.৬৮	-	-	৩৫.৭৩৬	১০.৮৪	-	-	৪৫০.৮১৮	১০৪.৫৪
জানুয়ারি-২৫	৩৩৪.৯৭২	৬৭.৬৩	২৬.৪৭২	৯.৩৯	৩২.৭১২	১০.৭৬	১০.৮৮৮	৩.৬৭	-	-	৩৫.৬০৬	১০.৮০	-	-	৪৪০.৬৫০	১০২.২৫
ফেব্রুয়ারি-২৫	৩০৫.০৫২	৫৬.৬৭	২০.৭২৪	৮.১০	২৯.২০২	৯.০১	৮.৬৯৪	০.৪৬	-	-	২৮.৪৩১	৯.৩৩	-	১৪.২৬	৩৯২.১০৩	৯৭.৮৩
মার্চ-২৫	৩৩১.৯৯৪	৬৬.২৯	২১.৪৯৫	৮.১১	৩৩.০৯৬	১১.৫২	৩.৬৩২	(১.৬৫)	-	-	৩৮.৮৯০	১২.৫৭	-	১১.৮৭	৪২৯.১০৭	১০৮.৭১
এপ্রিল-২৫	৩২০.২২২	৫৬.১০	২০.৬৬০	৮.১৫	৩১.৩৫৩	১০.৮৫	৩.৫৬৩	৪.০১	-	-	৩৮.১৫৬	৮.২৩	-	১১.৬১	৪১৩.৯৫৪	৯৮.৯৫
মে-২৫	৩৩২.৭১২	৬৬.৪২	২২.১৬১	৮.০৫	৩২.৭৯০	১০.৭১	৩.৫৭২	৬.৯৪	-	-	৩৮.২৫৬	৫.০৮	-	৭.২৫	৪২৯.৪৯১	১০৪.৪৫
জুন-২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট :	৩,৭৫৮.১২২	৭৬৫.৩১	২৭৯.৪২	১০১.৬৮	৩৬৫.৯৮৭	১২২.২০০	১৩১.১৩৬	৪৬.৮৪	-	-	৩৬৭.১৩০	১০২.৯৮	-	৪৪.৯৯	৪,৯০১.৭৯৬	১,১৮৪.০০

Kalish
24-06-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Momin
28/06/2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণসংলগ্ন, ঢাকা-১২১৫

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বকেয়া পাওনার বিবরণী এবং আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

২০২৩-২০২৪ (নিরীক্ষিত)।

মূল্য =কোটি টাকায়

মাস	বকেয়া পাওনার বিবরণী				আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী		
	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের	আয়	ব্যয়	করপূর্ব নীট মুনাফা/ (লোকসান)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জুলাই-২৩	৪৮২.৩৬	১২৬.১৬	-	৬০৮.৫২	১৩৬.২৬	১২৭.৭০	৮.৫৬
আগস্ট-২৩	৬০৮.৫২	১২২.৭৫	১২০.৪৭	৬১০.৮০	১৩৯.২৯	১১৭.২৩	২২.০৬
সেপ্টেম্বর-২৩	৬১০.৮০	১১৫.১১	৯০.৫৭	৬৩৫.৩৮	১৩০.৭১	১০৯.৪২	২১.২৯
অক্টোবর-২৩	৬৩৫.৩৮	১১৫.৮৮	৭৪.১৬	৬৭৭.০৬	১৪০.৩০	১২৩.৭৫	১৬.৫৫
নভেম্বর-২৩	৬৭৭.০৬	১১২.৬০	৪৮.৪৫	৭৪১.২১	১২০.৩৯	৯৫.৯২	২৪.৪৭
ডিসেম্বর-২৩	৭৪১.২১	১১৬.২৪	৮০.৫১	৭৭৬.৯৮	১৪১.৬২	১২৩.৪৫	১৮.১৭
জানুয়ারি-২৪	৭৭৬.৯৮	১১৮.৬৪	৪৬.৮৩	৮৪৮.৭৫	১৫০.০০	১১৫.২১	৩৪.৭৯
ফেব্রুয়ারি-২৪	৮৪৮.৭৫	১১৩.৮৩	৮৯.৬৯	৮৭২.৮৯	১৪৪.২১	১১৪.৪৫	২৯.৭৬
মার্চ-২৪	৮৭২.৮৯	১১৮.৫৪	১০২.৮৯	৮৮৮.৫৪	১৩৫.৬৩	১২১.৬২	১৪.০১
এপ্রিল-২৪	৮৮৮.৫৪	১১৭.০৭	৪৫.১৮	৯৬০.৮৩	১৪৭.৭৫	১৪৩.৮১	৩.৯৪
মে-২৪	৯৬০.৮৩	১১৮.৫৩	১১১.৫৮	৯৬৭.৩৮	১৩১.৩৭	১২৬.৫২	৪.৮৫
জুন-২৪	৯৬৭.৩৮	১১৫.৩৮	২৩৫.৬৫	৮৪৭.১১	৩২৩.৭৫	২৭২.৫৯	৫১.১৬
	-	১,৪৯০.৯২	১,০৪৫.৯৮	-	১,৮৪১.২৮	১,৫৯১.৬৭	২৪৯.৬১

* নোট : জিটিসিএল এর সাথে সমন্বয়ের ৮০.১৯ কোটি টাকাসহ।

24/06/2025
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এক্স বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Shimla
28/06/24
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এক্স বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
১৩০০ ক্যাডাল্ডা, ঢাকা-১৩০০


বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : গিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন মে ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এ্যাকুয়া/এসপিসিএল		এসপিসিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১।	চলতি মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯১১৪৩	০.৭১	১৭৫৪০৯৩	১১.৩০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৮৪৯৫০০	১২.১২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১৭৫৫০০	১.৪৩	১০৮০০০	০.৭১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৭১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১৭৫৫০০	১.৪৩	২৯৪৬৫০০	১৪.০৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২।	বিগত মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	৮৮২০৩	০.৭১	১৬৯৭৫০৯	১৫.৯৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৭৫৫০০০	১১.৫০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৯৪৪০০০	১২.৭৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০

24th 06-2025
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 28/06/25
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৬৬০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন মে ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এ্যাকুয়া/এসপিসিএল		এসপিসিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত				
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি		
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
৩। চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত																				
লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১০৭১৮০২	৮.৬০	১৯৮৯১৮৪৯	১২৮.১১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৭৯৫৫০০০	১১৭.৬৮	০	০.০০	৮৩৬৩	০.০৮	০	০.০০	০	০.০০	৩৫৫৮৬	০.৩৪
: তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩২৪০০০	২.১৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯৯৯০০০	৮.১৪	৪১৮৫০০	২.৭৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেনী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৪১৭৫০০	৯.২৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯৯৯০০০	৮.১৪	২০৩৫৮০০০	১৩৩.৪৫	০	০.০০	৮৩৬৩.০০	০.০৮	০	০.০০	০	০.০০	৩৫৫৮৬	০.৩৪
৪। বিগত বৎসরের মোট :																				
লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৪০২৭৩৩৭	১৫৮.৫৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২০৭৪৯৫০০	১৩৬.০০	০	০.০০	৩৫৯১৫	০.৩০	০	০.০০	০	০.০০	৩৫৯১৫	০.৩০
(সাময়িক) :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১৪০৪০০০	১১.৪৪	৮২৩৫০০	৫.৩৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেনী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৭২৮০০০	১১.২৯	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩৬৪৫০০	২.৪১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১৪০৪০০০	১১.৪৪	২৪০১৬৫০০	১৫৭.৪১	০	০.০০	৩৫৯১৫	০.৩০	০	০.০০	০	০.০০	৩৫৯১৫	০.৩০
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত																				
মোট প্রকৃত :	১৪২০৪০৪০	৪৯৬.৮৬	২০৪৪৪৫১২০	৮৭৫.০২	৭৭৫২৯৫৩২০	২৩৬৮.২৮	৫৯৫৩৫০০	৩৮.৪৩	১১০৫৮৭৫০০	৫৭৯.৬২	৯৭২৬১৭৬০	২৭৪.৬৭	১১৩৩০৮২৬৮	৩৫৬.৭১	২২৫২৬৩৩	১০.৬১	৬৩৬৬৫১৯	১৪.৭৪		

24-06-2025
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

28/06/25
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, স্মরণপাড়ার-৩০০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন মে ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ডারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিসিএল+এ্যাকুয়া		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
১।	চলতি মাস											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৮৪৫২৩৬	১২.০১	০	০.০০	০	০.০০	১২.০১
	প্রকৃত :											
	: তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৮৪৯৫০০	১২.১২	০	০.০০	০	০.০০	১২.১২
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০.৩৫
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	২৮৩৫০০	২.১৪	০	০.০০	০	০.০০	২.১৪
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৭১	০	০.০০	০	০.০০	০.৭১
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২৩২২০০০	১৫.৫০	০	০.০০	০	০.০০	১৫.৫০
২।	বিগত মাসের লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৭৮৫৭১২	১৬.৬৭	০	০.০০	০	০.০০	১৬.৬৭
	প্রকৃত :											
	: তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৭৫৫০০০	১১.৫০	০	০.০০	০	০.০০	১১.৫০
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৪৪০০০	১২.৭৪	০	০.০০	০	০.০০	১২.৭৪

24-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

24/08/25
মোঃ গোলিয়ার
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন মে ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিসিএল+এ্যাকুয়া		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
৩।	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২০০৭৪১৩৫	১২৯.৫৫	০	০.০০	০	০.০০	১২৯.৫৫
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৭৯৫৫০০০	১১৭.৬৮	০	০.০০	১৮০২২	০.১৭	১১৭.৮৫
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৩২৪০০০	২.১৫	০	০.০০	০	০.০০	২.১৫
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৪১৭৫০০	১০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	১০.৮৮
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৪১৭৫০০	৯.২৬	০	০.০০	০	০.০০	৯.২৬
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	১.৬২
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২১৩৫৭০০০	১৪১.৫৯	০	০.০০	১৮০২২	০.১৭	১৪১.৭৬
৪।	বিগত বৎসরের মোট											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২৩৯৯৯৫৫৮	১৫৮.৪৩	০	০.০০	০	০.০০	১৫৮.৪৩
	প্রকৃত (নিরীক্ষিত) : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৯০৯০৬৬১	১৩৬.০০	০	০.০০	৩৫৯১৫	০.৩০	১৩৬.৩০
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৩১০৫৪১	২.৩৪	০	০.০০	০	০.০০	২.৩৪
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	২২২৭৫০০	১৬.৮১	০	০.০০	০	০.০০	১৬.৮১
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৭২৮০০০	১১.২৯	০	০.০০	০	০.০০	১১.২৯
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	৩৬৪৫০০	২.৪১	০	০.০০	০	০.০০	২.৪১
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২৩৭২১২০২	১৬৮.৮৫	০	০.০০	৩৫৯১৫	০.৩০	১৬৯.১৫
	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত											
	মোট প্রকৃত :	৫৬৮৬৭২১২	১০.৮৯	১০৮৭২০০০	১০.০৮	২৪৩৩৫২৭০৫	৬৫৪.২২	৩০৩৯৫৯৫১১	১১৬০.৩০	৮৯৯৭০১০৭	২৭৩৯.৭৩	৪৫৭৪.৯৫

24th 06-2025
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Pisina
 28/06/25
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৬০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিবরণী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস : মে ২০২৫
গ্যাস : এমএমসিএম
কনডেনসেট : হাজার লিটার
এমএস : ”
এইচএসডি : ”

খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন।

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি
১।	চলতি মাস	৪৩০.৭০৯	১৯৩৭.৫৯২	০.০০০	০.০০০
২।	বিগত মাস	৪১৫.১৩৩	১৭৭৩.৪৩৩	০.০০০	০.০০০
৩।	বেশী/(কম)	১৫.৫৭৬	১৬৪.১৫৯	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	৩.৭৫	৯.২৬	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৮১.৫০৩	১,৯৫৬.৩১০	০.০০০	০.০০০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(৫০.৭৯৪)	(১৮.৭১৮)	০.০০০	০.০০০
৭।	শতকরা হার (%)	(১১.৭৯)	(০.৯৭)	০.০০০	০.০০০

খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির বিক্রয় (নিজস্ব ব্যবহারসহ) :

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১।	চলতি মাস	৪২৯.৪৯১	১০৪.৪৫	২,৩২২.০০০	১৫.৫০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
২।	বিগত মাস	৪১৩.৯৫৪	৯৮.৯৫	১,৯৪৪.০০০	১২.৭৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৩।	বেশী/(কম)	১৫.৫৩৭	৫.৫০	৩৭৮.০০০	২.৭৬	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	৩.৭৫	৫.৫৬	১৯.৪৪	২১.৬৬	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৮০.১৭৯	১১৮.৫৩	১৯১৭.০০০	১২.৭৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(৫০.৬৮৮)	(১৪.০৮)	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৭।	শতকরা হার (%)	(১১.৮০)	(১৩.৪৮)	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০

24th 06-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


28/07/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণসাঁড়, ঢাকা-১২১৩

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণ।

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	চলতি মাস মে ২০২৫		চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	বকেয়া পাওনা কত মাসের গড় বিক্রয়ের সমতুল্য	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত		বকেয়া পাওনার			বকেয়া আদায়ের			চলতি বৎসরের মোট আদায়
			বিক্রয়	আদায়			বিক্রয়	আদায়	২০২৩ সনের জুন পর্যন্ত	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৩ সনের জুন পর্যন্ত	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	
১।	তিঃ গ্যাস্ টিএন্ডডি পিএলসি	৩১৭.৩৩	৬৬.৪১	৩১.৭৩	৩৫২.০১	৫.৩৭	৩৭৯১৫.৪১	৩৭৫৭৮.১৬	১.২৬	০.০০	৩৫০.৭৫	০.০০	০.০০	৩১.৭৩	৬৩৩.৪০
২।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	১৪৫.৪০	১০.৭১	৩৩.৭০	১২২.৪১	১১.৩০	৬১০৩.০২	৫৯৮৩.৩৪	৫.০৭	০.০০	১১৭.৩২	০.০০	২২.৩৫	১১.৩৫	১২৬.৫৯
৩।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০৩	০.০০	১৩২৭.২৯	১৩২৭.২৬	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	জাঃ গ্যাস্ টিএন্ডডি সিঃ লিঃ	৪২.৯২	৮.০৫	২০.০২	৩০.৯৫	৪.০০	৩০৪২.৮৪	৩০১৮.৯৩	০.০০	০.০০	৩০.৯৫	০.০০	০.০০	২০.০২	১৪৩.২২
৫।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	১৪.২১	৬.৯৫	৩.৮০	১৭.৩৬	৬.২০	৩২৮২.৬৮	৩২৭৮.৫১	০.২৪	০.০৪	১৭.০৭	০.০০	০.০০	৩.৮০	১১৪.৪২
৬।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	৯৩.৬৯	৫.০৮	১১.১০	৮৭.৬৭	১৬.১৬	৫৩০.৮১	৪২৫.৮৪	১৩.৯৬	১৬.৮৫	৫৬.৮৭	০.০০	০.০০	১১.১০	৯৬.৯৭
৭।	পেট্রোবাংলা	৪২.৪৮	০.০০	০.০০	৪২.৪৮	০.০০	০.০০	৩৭.০১	৪২.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোঃ লিঃ	২৬৮.০২	৭.২৫	০.০০	২৭৫.২৭	২৬.৫০	৫৭৩.৭২	২৪০.৩১	৭৫.১৯	১২৭.৩৫	৭২.৭৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯।	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ	৬.১০	০.০০	০.০০	৬.১০	০.০০	৩২৭৫.০২	৩২৬৮.৯২	৬.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ	৭.১৪	০.০০	০.০০	৭.১৪	০.০০	৩৫৬.৭১	৩৪৯.৫৭	৭.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	বাংলাদেশ পেট্রোঃ কর্পোঃ	১৮.০৯	০.০০	০.০০	১৮.০৯	০.০০	২৯২.৬৭	২৭৪.৫৮	১৮.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		৯৫৫.৪১	১০৪.৪৫	১০০.৩৫	৯৫৯.৫১	৯.৩৪	৫৬৭০০.১৭	৫৫৭৮২.৪৩	১৬৯.৫৭	১৪৪.২৪	৬৪৫.৬৯	০.০০	২২.৩৫	৭৮.০০	১১১৪.৬০


 24-06-2025
 মোসাম্ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 28/05/25
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৮৮৪

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-১৮

আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(সাময়িক হিসাব)

প্রতিবেদন কাল : মে ২০২৫

চ) আয় ও ব্যয়ের বিবরণী : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : এপ্রিল ২০২৫		চলতি মাস : মে ২০২৫		বিগত বছরের মোট (২০২৩-২০২৪)		চলতি বৎ : ক্রমপঞ্জিত (২০২৪-২০২৫)	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত (নিরীক্ষিত)	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয় :									
১।	গ্যাস	৯৮.৯৫	১০১.৪৪	১০৪.৪৫	১০১.৪৪	১৪৯০.৯২	১২৫৪.২৪	১১০৩.৫৪	১১২৯.৯৯
২।	এম,এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	আই, কে, ও	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।	কনডেনসেট	১২.৭৪	১১.৩০	১৫.৫০	১১.৩০	১৬৯.২২	১৫৮.৫৫	১৪১.৮৫	১২৮.১১
৬।	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং প্রিমিয়াম	০.০৯	০.০০	০.১১	০.০০	১.৬৩	০.০০	১.১৮	০.০০
৭।	মজুত সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোটঃ বিক্রয় (ক) (১-৭ পর্যন্ত)		১১১.৭৮	১১২.৭৪	১২০.০৬	১১২.৭৪	১৬৬১.৭৭	১৪১২.৭৯	১২৪৬.৫৭	১২৫৮.১০
খ) ব্যয় :									
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট সাপ্লিমেন্টারী কর								
	ক) গ্যাস	৬৪.৪৬	৫৭.২৫	৫৫.৮৪	৫৭.২৫	৮৯৭.৯৩	৬৯৯.৬৬	৬৪০.৭৬	৬৩৮.২৩
	খ) এম, এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) কনডেনসেট	১.৬৬	১.৫৮	২.০২	১.৫৮	২২.০৩	২০.৬৭	১৮.৪৯	১৭.৯৯
	ঙ) কনডেনসেট হ্যান্ডলিং এর উপর শুল্ক	০.০১	০.০০	০.০১	০.০০	০.২৫	০.০০	০.১৫	০.০০
	চ) জিটিসিএল এর সাথে নীট বিক্রয় সমন্বয়							৪৯.৯৬	
	মোট শুল্ক :	৬৬.১৩	৫৮.৮৩	৫৭.৮৭	৫৮.৮৩	৯২০.২১	৭২০.৩৩	৭০৯.৩৬	৬৫৬.২২
২।	বাপের/অন্যান্য উৎস হতে কন্ডেঃ ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	উৎপাদন ব্যয়	৬.৩২	৮.৩০	৬.৩২	৮.৩০	৪২.৫১	৮৬.০৪	৪২.৮৯	৭৯.৮১
৪।	বেতন ও ভাতাদি	৯.১৭	১৬.০৫	৯.১৮	১৬.০৫	১১২.০৪	১৫৩.১২	১৩৩.৫৪	১৪০.৬৯
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	১.৩২	২.৭৪	১.৩৩	২.৭৪	৩৫.৪১	২৭.১৫	১২.২৪	২২.৮৪
৬।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬.২৮	৮.৩২	৬.৩০	৮.৩২	১৯.৯৭	৮৫.৫৬	২৮.১৮	৮৮.৪৬
৭।	সুদ	৭.২৬	৭.৯১	৭.২৬	৭.৯১	৬৭.৬৩	৬৭.২৯	৮৪.৪৪	৮৫.৮০
৮।	অবচয়/ডিপ্লেসনসহ	২৬.৪৩	২৯.৬৯	২৬.৪৩	২৯.৬৯	৩১৯.২৫	৩১৮.৭২	৩০৯.৭১	৩১৭.৪৯
৯।	পরিবহন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	অন্যান্য (বিনিময় হার) তারতম্য জনিত ক্ষতি	৪.২২	৪.২৩	৪.২২	৪.২৩	৬১.৫২	১০.২২	৪৪.০২	৪১.৮২
মোট ব্যয় 'খ' : (১-১০ পর্যন্ত)		১২৭.১৩	১৩৬.০৭	১১৮.৯১	১৩৬.০৭	১৫৭৮.৫৪	১৪৬৮.৪৩	১৩৬৪.৩৮	১৪৩৩.১৩
গ)	পরিচালন মুনাফা (ক-খ)	-১৫.৩৫	-২৩.৩৩	১.১৫	-২৩.৩৩	৮৩.২৩	-৫৫.৬৪	-১১৭.৮১	-১৭৫.০৩
ঘ)	বিবিধ আয়	১৫.৪৭	৮.৪৭	১৫.৪৮	৮.৪৭	১৭৯.৫২	১৫২.৮২	১৪৮.৪৩	৮২.৭৫
ঙ)	শ্রমিক অংশীদারীত তহবিল ও আয়কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান) গ+ঘ	০.১২	০.০০	১৬.৬৩	-১৪.৮৬	২৬২.৭৫	৯৭.১৮	৩০.৬২	০.০০
চ) কর্তন :									
১।	শ্রমিক অংশীদারীত তহবিল	০.০১	০.০০	০.৮৩	০.০০	১৩.১৪	০.০০	১.৫৩	০.০০
২।	করপূর্ব নীট মুনাফা	০.১১	০.০০	১৫.৮০	০.০০	২৪৯.৬১	০.০০	২৯.০৯	০.০০
ছ)	চলতি অর্থ বছরের আয়কর প্রতিশন	০.০৩	০.০০	৪.১৪	০.০০	৮৩.৬৪	০.০০	৬৫.৬৭	০.০০
জ)	চলতি বছরের করোত্তর নীট মুনাফা (লোকসান) (ঙ - চ-ছ)	০.০৯	০.০০	১১.৬৬	০.০০	১৬৫.৯৭	০.০০	-৩৬.৫৮	০.০০
ঝ)	পূর্ববর্তী বছরের আয়কর সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৩.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০
ঞ)	করোত্তর নীট মুনাফা	০.০৯	০.০০	১১.৬৬	০.০০	২৩৯.৬৩	০.০০	-৩৬.৫৮	০.০০
ট)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	৭.৫০	০.০০	১০.০০	০.০০	৭.৫০	০.০০
ঠ)	জরুরী ফান্ড স্থানান্তর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৩.২৪	০.০০	৭২.৯৫	০.০০
ড)	রেভিনিউ রিজার্ভে স্থানান্তরযোগ্য নীট মুনাফা/(লোকসান)(ঞ-ট-ঠ)	০.০৯	০.০০	৪.১৬	০.০০	১৪৬.৩৯	০.০০	-১১৭.০৩	০.০০

নোট : ১। সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদত্ত হল।

24/06/2025
মোসাম্মাৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

28/06/25

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১১৩৩

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিবরণী, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস: মে ২০২৫

বকেয়া পাওনার বিবরণী :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের
১।	চলতি মাস	৯৫৫.৪১	১০৪.৪৫	১০০.৩৫	৯৫৯.৫১
২।	বিগত মাস	৯৫৬.২৭	৯৮.৯৫	৯৯.৮১	৯৫৫.৪১
৩।	বেশী/(কম)	০.০০	৫.৫০	০.৫৪	৪.১০
৪।	শতকরা হার (%)	০.০০	৫.৫৬	০.৫৪	০.৪৩
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৯৬০.৪৩	১১৮.৫৩	১১১.৫৮	৯৬৭.৩৮
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(২৫.৭৮)	(১৪.০৮)	(১১.২৩)	(৭.৮৭)
৭।	শতকরা হার (%)	(৬.৩৫)	(১৩.৪৮)	(১১.১৯)	(০.৮২)

মাস: মে ২০২৫

আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়	ব্যয়	নেট মুনাফা/ (লোকসান)
১।	চলতি মাস	১৩৫.৫৪	১১৮.৯১	১৬.৬৩
২।	বিগত মাস	১২৭.২৫	১২৭.১৩	০.১২
৩।	বেশী/(কম)	৮.২৯	(৮.২২)	১৬.৫১
৪।	শতকরা হার (%)	৬.৫১	(৬.৪৭)	১৩৭৫৮
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	১৩১.৩৭	১২৬.৫২	৪.৮৫
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	৪.১৭	(৭.৬১)	১১.৭৮
৭।	শতকরা হার (%)	৩.০৮	(৬.৪০)	৭০.৮৪

24-06-2025
 মোসাম্মাৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

28/06/25
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১৩৩০৫

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণ

(সাময়িক)

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : এপ্রিল ২০২৫	চলতি মাস : মে ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট(নিরীক্ষিত) (২০২৩-২৪)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৪-২৫)	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৫৬.৯১	৫২.৫৫	৭৯১.৯৬	৬৭৬.৮৯	৪৩৫৯৬.৫৭
২।	আয়কর	১৩.৪৬	২.৮১	৮৩.৬৫	৩৪.৭৩	১৮৩৩.৮৬
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	৭.৫০	১০.০০	৭.৫০	১২৮৭.০২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	২২.৫৯	০.০০	২৩১.৭২	১৮২.৬২	২৬৮৮.৯৫
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (ক)		৯২.৯৬	৬২.৮৬	১১১৭.৩৩	৯০১.৭৪	৪৯৪৩০.১০
খ) আক্যুয়াল ভিত্তিক						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৬৬.১৩	৫৫.৮৪	৭৯৫.১২	৭০০.৭০	৪৩৭৮৭.৮৯
২।	আয়কর	১.৮৯	১.৮৯	৮২.০২	২০.৭৯	১৭২৩.৮৮
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	৭.৫০	১০.০০	৭.৫০	১৩০০.৬৫
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	২২.৫৯	০.০০	২৩১.৭২	১৮২.৬২	২৬৮৮.৯৫
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (খ)		৯০.৬১	৬৫.২৩	১১১৮.৮৬	৯১১.৬১	৪৯৫২৫.০৭


 24-06-2025
 মোসাম্মত কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 28/06/25
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১১১৩

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২১

কনডেনসেট মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্য: কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : মে ২০২৫

বিবরণ	কনডেনসেট			হালকা কনডেনসেট			ভারী কনডেনসেট			মোট কনডেনসেট		
	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য
৩১-০৫-২০২৫												
তিতাস	১৩৩৮২৬২	-১৩০০	৮.৬২	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৩৮২৬২	-১৩০০	৮.৬২
হবিগঞ্জ	৬৩৯৬৩	০	০.৪১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৩৯৬৩	০	০.৪১
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	৩৭৪৯৫০	-১৩৪৭	৩.০২	৩৪৩১২২	-৮৫৬	২.২১	৭১৮০৭২	-২২০৩	৫.২৩
নরসিংদী	২০৯১৭৮	-২৫৮	১.৩৫	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২০৯১৭৮	-২৫৮	১.৩৫
মেঘনা	৪৫০৮১	-৪০	০.২৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৫০৮১	-৪০	০.২৯
মোট :	১৬৫৬৪৮৪	-১৫৯৮	১০.৬৭	৩৭৪৯৫০	-১৩৪৭	৩.০২	৩৪৩১২২	-৮৫৬	২.২১	২৩৭৪৫৫৬	-৩৮০১	১৫.৯০
৩০-০৪-২০২৫												
তিতাস	১৫৬৬৬৬২৬	-১৩০০	১০.০৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৬৬৬৬২৬	-১৩০০	১০.০৯
হবিগঞ্জ	৯৫১৮৩	০	০.৬১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৯৫১৮৩	০	০.৬১
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	৪৬৫৬১০	-১৩৪৬	৩.৭৫	৪০৯৩১১	-৮৪৪	২.৬৪	৮৭৪৯২১	-২১৯০	৬.৩৮
নরসিংদী	১৭৭৮৬৩	-২৫৪	১.১৫	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭৭৮৬৩	-২৫৪	১.১৫
মেঘনা	৪৮১৭২	-৪০	০.৩১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৮১৭২	-৪০	০.৩১
মোট :	১৮৮৭৮৪৪	-১৫৯৪	১২.১৬	৪৬৫৬১০	-১৩৪৬	৩.৭৫	৪০৯৩১১	-৮৪৪	২.৬৪	২৭৬২৭৬৫	-৩৭৮৪	১৮.৫৪
৩০-০৬-২০২৪												
তিতাস	১৫১১৪৯৩	-১৮০০	৯.৭৩	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫১১৪৯৩	-১৮০০	৯.৭৩
হবিগঞ্জ	৬২৫০৩	০	০.৪০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬২৫০৩	০	০.৪০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	২৪৬৫৬৪	-১৩১৩	১.৯৮	১৪২৭৬৫	-৭৬০	০.৯২	৩৮৯৩২৯	-২০৭৩	২.৯০
নরসিংদী	১৫৫১৪৩	-২৩৮	১.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৫১৪৩	-২৩৮	১.০০
মেঘনা	৩১৬৬৪	-১৪০	০.২০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৩১৬৬৪	-১৪০	০.২০
মোট :	১৭৬০৮০৩	-২১৭৮	১১.৩৪	২৪৬৫৬৪	-১৩১৩	১.৯৮	১৪২৭৬৫	-৭৬০	০.৯২	২১৫০১৩২	-৪২৫১	১৪.২৪

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ব্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমস্বয় মজুদের মূল্য ধরা হইল।

24/06/2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

M. Minis
28/04/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
অধ্যক্ষ কার্যালয়: ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৩০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২২

এম,এস ও এইচ,এস,ডি মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : মে ২০২৫

বিবরণ	এম,এস			এইচ,এস,ডি			মোট এম,এস ও এইচ,এসডি			সর্বমোট তৈলজাতীয় দ্রব্য		
	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য
<u>৩১-০৫-২০২৫</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৩৮২৬২	-১৩০০	৮.৬২
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৩৯৬৩	০	০.৪১
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭১৮০৭২	-২২০৩	৫.২৩
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২০৯১৭৮	-২৫৮	১.৩৫
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৫০৮১	-৪০	০.২৯
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২৩৭৪৫৫৬	-৩৮০১	১৫.৯০
<u>৩০-০৪-২০২৫</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৬৬৬২৬	-১৩০০	১০.০৯
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৯৫২৮৩	০	০.৬১
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৮৭৪৯২১	-২১৯০	৬.৩৮
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭৭৮৬৩	-২৫৪	১.১৫
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৮১৭২	-৪০	০.৩১
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২৭৬২৭৬৫	-৩৭৮৪	১৮.৫৪
<u>৩০-০৬-২০২৪</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫১১৪৯৩	-১৮০০	৯.৭৩
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬২৫০৩	০	০.৪০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৩৮৯৩২৯	-২০৭৩	২.৯০
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৫১৪৩	-১৩৮	১.০০
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৩১৬৬৪	-২৪০	০.২০
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২১৫০১৩২	-৪২৫১	১৪.২৪

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্লাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমন্বিত মজুদের মূল্য ধরা হইল।


 24-06-2025
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 28/05/2025
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, শ্রাফাবাড়িয়া-৬৮০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বিবরণী : গ্যাস (কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : মে ২০২৫

ক্র.সং.	প্রতিনিধির নাম	বিগত মাসের সমাপনি হিসাব	চলতি মাস		চলতি মাসের সমাপ্তি জের	জেরকরণের সময় কাল : ২০২৪-২৫		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব প্রদেয়	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব পরিশোধ	বিগত বৎসরের সমাপ্তি জের (নিরীক্ষিত)
			হিসাব প্রদেয়	হিসাব পরিশোধ		এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত	মে ২০২৫			
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৩৬৫.২৯	৫৫.৮৪	৫০.৮৭	৩৭০.২৬	৩১৪.৪২	৫৫.৮৪	৬৮১.৫৯	৬৫৮.৭০	৩৫৭.৬২

২৪-০৬-২০২৫
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


২৪/০৬/২৫
 মোঃ আলাম কিবরিয়া
 উপস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়: ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৪০০৩

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
নগদ তহবিল অবস্থার বিবরণ

প্রতিবেদন কালঃ মে ২০২৫

কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	নগদ (ক্যাশ) ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			সিডি একাউন্ট	এসটিডি একাউন্ট	এফডিআর একাউন্ট	
১।	চলতি মাসের শেষে	০.৪৯	১৪.১৪	৪৭.১৩	৩৮০.৯৫	৪৪২.৭১
২।	বিগত মাসের শেষে	০.৪৮	১.১৩	৫১.৭৫	৩৯১.৮০	৪৪৫.১৬
৩।	৩০শে জুন ২০২৪	০.৩৭	১.৯৩	১৫০.০৭	৫৫২.০৭	৭০৪.৪৪

বিঃ দ্রঃ এসটিডি ও সিডি একাউন্টের কিছু অর্থ ট্রানজিটে আছে।

Wahid
24-06-2025
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Mirza
28/06/22
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়ী, ঢাকা-১৩১৫

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

জন শক্তির বিবরণ

৩১-০৫-২০২৫

ক) কর্মকর্তা

বেতনক্রম	স্কেল	সংখ্যা
০১.	৭৮,০০০/- (নির্ধারিত)	- জন
০২.	৬৬০০০-৭৬,৪৯০/-	১ "
০৩.	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-	৮ "
০৪.	৫০,০০০-৭১,২০০/-	৪৪ "
০৫.	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	১১৩ "
০৬.	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	২৬ "
০৭.	২৯,০০০-৬৩,৪১০/-	- "
০৮.	২৩,০০০-৫৫,৪৭০/-	৭২ "
০৯.	২২,০০০-৫৩,০৬০/-	২৭ "
১০.	১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-	- "
মোট (ক) = কর্মকর্তা :		২৯১ জন

খ) কর্মচারী

বেতনক্রম	সংখ্যা	
১১.	১২,৫০০-৩০,২৩০/-	২০৩ জন
১২.	১১,৩০০-২৭,৩০০/-	১২ "
১৩.	১১,০০০-২৬,৫৯০/-	৩৪ "
১৪.	১০,২০০-২৪,৬৮০/-	১৭ "
১৫.	৯,৭০০-২৩,৪৯০/-	৯৭ "
১৬.	৯,৩০০-২২,৪৯০/-	৪৬ "
১৭.	৯,০০০-২১,৮০০/-	- "
১৮.	৮,৮০০-২১,৩১০/-	৪৭ "
১৯.	৮,৫০০-২০,৫৭০/-	- "
২০.	৮,২৫০-২০,০১০/-	- "
মোট (খ) = কর্মচারী :		৪৫৬ জন
সর্বমোট (ক) + (খ) = কর্মকর্তা ও কর্মচারী :		৭৪৭ জন

বিঃদ্রঃ ০১। উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানে ০৭ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায় সংযুক্ত, ৫ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারী (০১ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায়, ০১ জন কর্মকর্তা টিজিটিডিসিএল, ০১ জন কর্মকর্তা কেজিডিসিএল, ০২ জন কর্মকর্তা বিসিএমডিসিএল ও ০১ জন কর্মচারী কেজিডিসিএল) প্রেষণে কর্মরত এবং শিক্ষা ছুটিতে ০২ জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছে।
কিবু পিআরএল-এ থাকা ১৯ জন কর্মকর্তা এবং ২৮ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত নেই।

০২। বেতনক্রম ১১-এর ৬ জন কর্মচারী বেতনক্রম ০৮ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

24/05/2025
মোসাম্মাৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৩১০

নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৬

(১) প্রকল্পের নাম : তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন।

১।	প্রতিবেদন কাল :	মে ২০২৫			
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন			
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	১০২৮০.০০ লক্ষ টাকা	
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৩৯২৭০.০০ লক্ষ টাকা	
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	মার্চ, ২০২১	
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০২৫	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন			
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে অবস্থিত কুপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে ৬টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd. এর সাথে ২৩-০৫-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শকগণ ১৩-০৬-২০২১ তারিখ হতে কাজ শুরু করে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA এর সাথে ১২-১০-২০২২ তারিখে ১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। লোকেশন-জি সাইটে ওয়ার্কশপ, এমসিসি ও কন্ট্রোল বিল্ডিং এবং জেনারেটর বিল্ডিং এর নির্মাণ শেষ হওয়ার পর ফিনিশিং কাজ চলছে। বিভিন্ন সাইজের ২৪ টি স্কিডের ফাউন্ডেশন সম্পন্ন হয়েছে। ৩টি কম্প্রসর প্যাকেজেরই ফাউন্ডেশনের জন্য আরসিসি কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৬-০৫-২০২৫ তারিখে কুলারসহ ৩টি কম্প্রসর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কম্প্রসর সাইটে এক্সেস রোড, ডেইনেজ সিস্টেম এবং কম্প্রসরসমূহের শেড এর ফাউন্ডেশন নির্মাণের কাজ চলছে। লোকেশন-ই সাইটে নতুন ২টি কনডেনসেট ট্যাংক স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রসেস প্লান্ট হতে উৎপাদিত কনডেনসেট সরাসরি নতুন ট্যাংক ২টিতে স্টোরেজ হচ্ছে। পুরাতন ট্যাংক ২টির ডিসম্যান্টলিং সম্পন্ন হয়েছে। ৩টি কম্প্রসর প্যাকেজের মধ্যে ১টির ফাউন্ডেশনের আরসিসি কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং অপর ২টি কম্প্রসরের ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ চলছে। এ লোকেশনে বিভিন্ন সাইজের ২৪টি স্কিডের ফাউন্ডেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া এমসিসি বিল্ডিং, কন্ট্রোল বিল্ডিং ও জেনারেটর বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়াও বিভিন্ন সাইজের ৫৫টি পাইপ সাপোর্টের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে ইঞ্জিনসহ ৬টি কম্প্রসর মালামালসহ মোট ১৮টি Consignment এর মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। এছাড়া ২৫০ KVA ক্যাপাসিটির ৪টি জেনারেটরের ১টি কনসাইনমেন্টসহ মোট ৫টি Consignment এর মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরে ছাড়করণের অপেক্ষায় আছে।</p>			
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৭২.০০%		লক্ষ টাকায়	
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)			
		বরাদ্দ	ব্যয়		
		২০২৪-২৫	মে ২০২৫	২০২৪-২৫	
	মোট :	২২,০০০.০০	-	২২,৯১৯.৭৪	২৯,০০১.৬৩
	বৈদেশিক মুদ্রা:	১৯,৯১১.০০	-	২২,২১২.২৯	২৭,২৮০.৬৩
	স্থানীয় মুদ্রা:	২,০৮৯.০০	-	৭০৭.৪৫	১,৭২১.০০
					৫৮.৫৩

laths
24-06-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Mosina
28/06/25
মোঃ গোলিম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৩০০০০

নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

পৃষ্ঠা নং-২৭

(২) 'তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার' প্রকল্প

১।	প্রতিবেদন কাল :	মে ২০২৫	
২।	প্রকল্পের নাম :	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডের ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প।	
৩।	প্রাকলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী) :	ক) স্থানীয় মুদ্রা ২৬১৫.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ৪৯৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা	
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি, ২০২৪ খ) সমাপ্তির তারিখ জুন, ২০২৬	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ), পেট্রোবাংলা।	
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডের সাময়িকভাবে বন্ধ ৩টি কূপ (তিতাস ১৪, বাখরাবাদ ৬ ও ৭) কে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন এবং তিতাস ফিল্ডের ২টি কূপ (তিতাস-৮ ও ১৬), হবিগঞ্জ ফিল্ডের ১টি কূপ (হবিগঞ্জ-৫) ও মেঘনা ফিল্ডের ১টি কূপ (মেঘনা-১) থেকে বিদ্যমান গ্যাস উৎপাদন হার নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রেখে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮-০২-২০২৪ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি কূপের মধ্যে তিতাস ও হবিগঞ্জ ফিল্ডে ৪টি কূপ (তিতাস-৮, ১৪ ও ১৬, হবিগঞ্জ-৫) বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে।</p> <p>বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০' বাতিল হওয়ায় বাখরাবাদ-৬ ও ৭ এবং মেঘনা-১ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য পেট্রোবাংলা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। এর পরিশ্রমিতে এ ৩টি কূপের মালামাল ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে যা ০৭-০১-২০২৫ তারিখে খোলা হয়েছে। বর্তমানে এর মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিজিএফসিএল বোর্ডে অনুমোদিত হয়েছে। ৫টি কূপের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Mud & Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) মালামালের মধ্যে ২টি কূপের (Wellhead X-mas Tree ও Downhole Completion Equipment) সফল দরপত্রদাতাকে ২৩-০৫-২০২৫ তারিখে NOA প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবার আহবানকৃত দরপত্র গত ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে খোলা হয়েছে। বর্তমানে মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় বাপেক্স এর মাধ্যমে ৪টি কূপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে ৬টি কূপের মালামালের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Wellhead Control Panel with Accessories, Mud & Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) চুক্তি স্বাক্ষর ও এলসি খোলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৬টি কূপের মালামালের মধ্যে ৫টি কূপ Packer Milling Tools, Wellhead & X-mas Tree, Tubing ও Wellhead Control Panel with Accessories ও Mud & Completion Chemicals এর মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। অবশিষ্ট ১টি কূপের মালামাল জুন ২০২৫ এর মধ্যে সাইটে পৌঁছেবে আশা করা যায়।</p> <p>বাপেক্স এর মাধ্যমে ৪টি কূপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের ৩টি ক্যাটাগরী (Cementation, Wireline Logging ও Wireline Operation) এর মধ্যে Wireline Logging ও Wireline Operation সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে যথাক্রমে ০২-০৪-২০২৪ ও ২২-০৪-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে সংগ্রহের লক্ষ্যে বাপেক্স এর সাথে ০৯-০৫-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস ১৪ ও ১৬ নং কূপ ওয়ার্কওভারের সময় Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে এবং Wireline Logging সেবা China National Logging Corporation, P.R. China এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd., United Kingdom এর সাথে ২০-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস-১৪ ও ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ০২ জন পরামর্শক [ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (কমপ্লিশন)] নিয়োজিত ছিলেন।</p> <p>তিতাস ১৪ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১৯-০৩-২০২৪ তারিখে শুরু হয়ে ২৪-০৫-২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১০-১২-২০২৪ তারিখে শুরু হয়। কূপটিতে Production Test চলাকালীন কূপটিতে অতিরিক্ত পানি আসার কারণে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ, বিজিএফসিএল বোর্ড, পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তিতাস ১৬নং কূপটির ওয়ার্কওভারজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য বাপেক্স গত ০৪-০৩-২০২৫ তারিখ হতে কাজটি শুরু করে। সফলভাবে তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর ১৪-০৫-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।</p>	
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার(পূর্ণ প্রকল্পের)	৫১.৬৪%	
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	(লক্ষ টাকায়)	
		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)	
		বরাদ্দ	
		ব্যয়	
		ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	
		পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	
	মোট		
	বৈদেশিক মুদ্রা		
	স্থানীয় মুদ্রা		

24-06-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

28/06/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৬০০

জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৮

(১) প্রকল্পের নাম : 'তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	মে ২০২৫		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।		
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	১২৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা	
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৯১০৯০.০০ লক্ষ টাকা	
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি ২০২৫	
		খ) সমাপ্তির তারিখ	সেপ্টেম্বর ২০২৭	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন।		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ফিল্ডে ৩টি ও কামতা ফিল্ডে ১টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে জাতীয় প্রিভে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তিতাস-২৮, ২৯ ও ৩০ এবং কামতা-২ নং কূপ খনন করা হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ৪টি কূপের খনন টার্ন-কী ভিত্তিতে করার জন্য কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য ও আর্থিকভাবে সর্বনিম্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১০-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>৪টি কূপ খননের লক্ষ্যে পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে ৫টি প্রতিষ্ঠান হতে কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে, কারিগরি প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং কারিগরি মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ২টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্ত করণের বিষয়টি বিজিএফসিএল বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য ২টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাব ১৬-০৬-২০২৫ তারিখে উন্মুক্ত করা হবে।</p>		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)			লক্ষ টাকায়
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)		পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %
		বরাদ্দ	ব্যয়	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)
		২০২৪-২৫	মে ২০২৫	২০২৪-২৫
	মোট :	-	-	-
	বৈদেশিক মুদ্রা:	-	-	-
	স্থানীয় মুদ্রা:	-	-	-
				০.০০

24-06-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

28/06/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণসাঁড়িয়া-৩৩৩

জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৯

(১) প্রকল্পের নাম : হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	মে ২০২৫		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।		
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	৪৫৪২৫.০০ লক্ষ টাকা	
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	২৩৫৮০.০০ লক্ষ টাকা	
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি, ২০২৫	
		খ) সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০২৭	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>দেশের গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে এবং তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনের মাধ্যমে নতুন গ্যাস রিসোর্স/রিজার্ভ আবিষ্কারের লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২৭ এর মধ্যে অনুসন্ধান ব্লক-১২ এর আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ড ও তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকাসহ ৮৭৫ বর্গ কি. মি এবং অনুসন্ধান ব্লক-৯ এর আওতায় বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে ৫৭৫ বর্গ কি. মি. সহ সর্বমোট ১৪৫০ বর্গ কি.মি এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা একুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন, সম্পাদন করা হবে।</p> <p>৩ডি সাইসমিক জরিপ কাজ মাঠ পর্যায়ে শুরু করার লক্ষ্যে বিজিএফসিএল ও বাপেক্স এর সাথে ২০-০৩-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। Explosive,detonator & Cone Anchor and Drilling Machine with Accessories ক্যাটাগরীতে মালামাল সংগ্রহের জন্য LC খোলা হয়েছে। অপর ১টি ক্যাটাগরীতে (Quality control & field processing system hardware & software) মালামাল সংগ্রহের জন্য LC খোলা প্রক্রিয়াধীন আছে। Data Equasion System with Hardware and Software এর আর্থিক ও কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য/সফল দরদাতাকে NOA প্রদান করা হয়েছে।</p>		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	০.০০%		লক্ষ টাকায়
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)		পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %
		বরাদ্দ	ব্যয়	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)
		২০২৪-২৫	মে ২০২৫	২০২৪-২৫
	মোট :	-	-	-
	বৈদেশিক মুদ্রা:	-	-	-
	স্থানীয় মুদ্রা:	-	-	-
				০.০০

lath
24-06-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Shirina
28/06/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৬০০