

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

Monthly MIS Report

Month: OCT 2025



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
Bangladesh Gas Fields Company Limited  
(A Company of Petrobangla)

BGFCL

## সূচিপত্র

অক্টোবর ২০২৫

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	উৎপাদন পরিসংখ্যান	১-৫
২।	বিক্রয় পরিসংখ্যান	৬-১৫
৩।	তুলনামূলক বিবরণী - উৎপাদন ও বিক্রয়	১৬
৪।	বকেয়া পাওনার হিসাব	১৭
৫।	আয় ও ব্যয়ের বিবরণী	১৮
৬।	তুলনামূলক বিবরণী - বকেয়া পাওনা ও আয়/ব্যয়	১৯
৭।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২০
৮।	মজুদ বিবরণী	২১-২২
৯।	সম্পূরক শুল্ক ও মূসক প্রদানের বিবরণী	২৩
১০।	তহবিল বিবরণী	২৪
১১।	কর্মী সংখ্যার বিবরণী	২৫
১২।	<b>কোম্পানীর চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন :</b>	২৬-২৯
(ক)	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে লোকেশন -ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন প্রকল্প	২৬
(খ)	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প	২৭
(গ)	'তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন-কূপ খনন' প্রকল্প	২৮
(ঘ)	'হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ' প্রকল্প	২৯
(ঙ)	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	৩০

letts

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ অক্টোবর ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার												১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল		
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) সেপ্টেম্বর ২০২৫	(চলতি মাস) অক্টোবর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত			
তিতাস	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৮	৯.৯৮২	৯.৯৮২	১৩৩.৫১৮	৪০.৩৯৩	১৩৫৬৬.৩৯৬			
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	"	০.৫৪০	১৯৭.২৫৫	১৬.৩৭৫	১৬.৭৮০	২০২.০৭৬	৬৬.৭৩৫	১৪১১১.৮০৮			
	কূপ নং-৩	স্থায়ীভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৯১৩.১৩৮			
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৬৫১	২৩৭.৭২০	১৭.৩৯৮	১৭.৮২৬	২৩০.৯০৩	৭১.৬৮১	১২২৫২.০৬৯			
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৬৮০	২৪৮.০৫৫	১৮.৪০৪	১৮.৮২০	২৪১.১২৪	৭৫.৪৭৫	১৩৯৯৮.৬৮৮			
	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	"	০.৭৩৬	২৬৮.৭২৬	১৯.৮৮৪	২০.৪৪৮	২৬৭.০০৭	৮২.৭৬৩	১২১২৮.৪৯৬			
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	০.৫৬৬	২০৬.৭১৩	১৫.৬৩০	১৬.০৪৮	২০০.২৪৩	৬৩.৬১২	১১০৭২.২০৪			
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.৪৮০	১৪৫.৮৬০	১৪.২৭৭	১৪.৫৯৪	১৮৪.৯৫২	৫৭.৮৯৭	৮৯৫০.২২৭			
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.৪৬৭	১৭০.৫৩৮	১৩.৩৭৩	১৩.৩৯১	১৬৭.৯০৩	৫৪.৮১৬	৯০১৫.৬৩৮			
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৫৬৫	২০৬.২৭৪	১৫.৩৭৭	১৫.৬৬৫	২০৭.১২৩	৬৩.২৯৯	৭০৯৩.৯৭০			
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.৫৫২	২০১.৫৪৫	১৩.৪০২	১৫.৬৭৫	২০১.৪৮৪	৫৪.৬০৪	৮৫৫১.৩০৭			
	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	"	০.৩২৬	১১৮.৮৬০	৫.৪০৯	৫.০৫৩	১১৮.২৪২	২১.০২৫	৩৭৭৪.৬৫৫			
	কূপ নং-১৩	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৫০৮.৮১২			
	কূপ নং-১৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৬২৯.০৩০			
	কূপ নং-১৫	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৪২০.৯২৯			
	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	"	০.৪৫৩	১৬৫.৩৭০	৯.২৫৭	৯.৫৮৫	৯৯.৩৬১	৩৭.৮৯৪	৫৩৩৩.৯৬৮			
	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	"	০.২৭৮	১০১.৫৫৮	০.৫৬৩	৪.০১২	৭২.৪৮৪	৫.৮৬৯	১৯২৬.২৬৮			
	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	"	০.৩৭৭	১৩৭.৭৩৩	৬.৫১৭	৮.৪০৩	১০৯.১৪৪	২৮.১৬৩	২০১৯.৩২২			
	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	"	০.৫২৪	১৯১.২০৯	১৪.৩৯২	১৪.৯৫৫	১৮৭.২০১	৫৯.০৬৬	১৯১০.৩২৬			
	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	"	০.২৪১	৮৭.৮৫৩	৭.৯৪৪	৮.৩১২	৯৭.৯২৮	৩৩.০৮৪	১২২৯.৬২৯			
	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	"	০.২৪১	৮৭.৮৫৩	৭.৩৪৯	৭.৭১২	৮৮.৫২৫	৩০.১১২	৮৬৪.৫৭৭			
	কূপ নং-২২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৫৯.৩৮৩			
	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	"	০.৫৫৯	২০৪.১০৮	১৪.৫৩৭	১৫.৪৩৬	১৮৭.০০৪	৬০.৪৫৬	১৪৭৭.৩৪৫			
	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	"	০.২২৭	৮২.৬৮৫	৬.৮৭৯	৭.২৩৩	৮৪.০২৮	২৮.২৮৯	৪৪৩.৫১৯			
	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	১১.৭৫২	১১.৭৪০	১৫৪.০০৮	৪৭.৭৬১	১৪০০.৫৭০			
	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	"	০.৮২১	২৯৯.৭৩৪	২৩.১৭৭	২৩.৫৭৩	২৯৯.১১৯	৯৫.৬৮১	২৪০১.০১১			
	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	"	০.৩১৪	১১৪.৫৭০	৮.০৯১	৯.৩৭৭	১২০.০৬৩	৩৪.৩৮৭	১৮১৬.৪২১			
	কূপ নং-২৮ *	-	-	-	০.৪২৫	৯০.০৪৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০			
	কূপ নং-৩১ *	-	-	-	০.৪২৫	৯০.০৪৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০			
মোট :	২৭টি	২৬টি	২২টি											
বিশেষ দৃষ্টব্য :	তিতাস কূপ নং-৩, ২৫-০২-২০০৮ তারিখ হতে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	১১.২৪০	৩৯৪৩.৭১২	২৬৯.৯৬৯	২৮৪.৬২১	৩৬৫৪.২০৪	১১১৩.০৬২	১৫৯৬৬৯.৭০৬		
	তিতাস কূপ নং-১৩, ০৫-০৯-২০১৯ তারিখে, কূপ নং-১৪, ১৩-৭-২০২৪ তারিখে, কূপ নং-১৫, ১৪-০৪-২০২৪ তারিখে এবং কূপ নং-২২, ২৫-০৪-২০২১ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				পানি	০.০০০	০.০০০	১৩৮৭.২৭৫	১৩১৭.৩১৫	১৯৩৯৮.৬৩৬	৫৬৪৯.৭৪৭	১৪৫২০৬৭.২৬৪		
	*কূপ নং-২৮ ও ৩১ এর ড্রিলিং কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় উৎপাদনে আসেনি।				কনভেনসেন্ট	৫৩.০৬৯	১৯৩৭০.১১২	১২৯৩.৪৬৫	১৩৬৫.৪৯২	১৯২৩৬.৯৩৩	৫৪৪৪.৭৯৬	৯৬৩৫৫৫.০৯১		
					এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৭২৬৮.৮৯০		
					এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৬০৮৮.১৪৪		

19/11/2025  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

১৯/১১/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ অক্টোবর ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) সেপ্টেম্বর ২০২৫	(চলতি মাস) অক্টোবর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত
হবিগঞ্জ	কূপ নং-১	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮১৯৩.৬৫৪
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৮১২.৩৩৯
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	৭.৬৭৩	৮.২০৪	১৩৪.১০৩	৩১.৭১৯	১২২৪১.৭৩১
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৩৮৭	১৪১.২৭৩	৭.৬৭৩	৭.৯৬৭	১৩৪.১০৩	৩১.৪৮২	১২০২৫.৮৮১
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	১১.৯৩৬	৯.১০৭	১৩৬.২৯১	৪৫.৬৮৫	৯৮০৬.৬৭১
	কূপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০৭৩	২৬.৭১৭	০.০০০	০.০০০	৩৭.৫৭০	০.০০০	৫০০০.৬৫৮
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	১.১০৪	৪০৩.০৯০	৩৩.১৬১	৩৪.২৫২	৪০৩.২৭৩	১৩৫.৯৪০	৯৯৩৭.৮০৯
	কূপ নং-৮	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২.১৩৮
	কূপ নং-৯	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৯০.৯৩০
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৩৯২	১৪৩.০৮৫	১১.০৫২	১১.৪১৫	১৮২.০৫৬	৪৫.৩০৫	৮৭২২.৩৬২
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.১০২	৩৭.০৫২	৫.১০৪	৫.২৭২	৬২.০৬৯	২০.৯২৫	৩৫৩১.৯৫৭
মোট :	১১টি	১১টি	৬ টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হবিগঞ্জ ফিল্ডে কূপ নং-১, ২৮-০২-২০২২ তারিখে, কূপ নং-২, ৪-৩-২০১৩ তারিখে, কূপ নং-৮, ১৯-০৬-২০০৪ তারিখে কূপ নং-৯, ২২-০৪-২০০৮ তারিখে এবং ২৮-০৫-২০২৫ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	২.৮৫০	১০৪০.৬১৫	৭৬.৫৯৯	৭৬.২১৭	১০৮৯.৪৬৫	৩১১.০৫৬	৭৯০৭৬.১৩০
				পানি	০.০০০	০.০০০	২২৫২.৪৫৩	২০১২.২২৫	১৩৪৩৭.৩০২	৮৮১৮.৮৭১	১০৪১৭৯.০৮১
				কনডেনসেট	০.৯২১	৩৩৬.৩৪১	২৪.৬৭০	২৬.২১০	৩৪৯.৫৯০	১০০.৪৭০	২৪৬৯৩.১৭৩
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

*lath*  
19-11-2025  
মোসাম্মত কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

*Alibina*  
১৯/১১/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ অক্টোবর ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) সেপ্টেম্বর ২০২৫	(চলতি মাস) অক্টোবর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
বাখরাবাদ	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৩৪০	১২৪.০২৮	৭.১৫৫	৬.৭০৭	১২০.৫৪৮	২৯.০৬৯	৪৮৫০.২৭৬
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৪৬৩.৯৩৪
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.০৭৭	২৮.০০৫	২.৭৭৮	২.৮২৯	৩৪.৭৭৫	১১.২৮১	৪৮৬৪.৪০১
	কূপ নং-৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৫৮২.৩৬৮
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.১১৩	৪১.৩৪৩	৪.৫৬৫	৪.৬৯৮	৫২.১৪৬	১৮.৫২৬	২০১০.৮১৭
	কূপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪২	৩৮.৬৫৩	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪২০.৩৪৪
	কূপ নং-৭	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪১	৩০.০১৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩০৫০.৭৬৩
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.০৫৮	২১.০৯৬	২.৭৩৭	২.৭৯৭	৩৪.৫৪৭	১১.১৩৩	৩৯৯৫.৫২৭
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.১১৩	৪১.৩৪৩	৩.৪৬৭	৩.৫৭১	৪২.৪০৫	১৪.২০৪	৯৬৫.৪৪৮
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.০২৮	১০.৩৩৫	০.৪৮৪	০.৪৩৮	৮.৫৬৩	১.৯৫২	২৩৭.৭৬১
মোট :	১০টি	১০টি	৬টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাখরাবাদ ফিল্ডে কূপ নং-২, ২৯-০৩-২০২০ তারিখে				গ্যাস	১.০১২	৩৩৪.৮১৮	২১.১৮৬	২১.০৪০	২৯২.৯৮৪	৮৬.১৬৫	২৫৪৪১.৬৩৯
কূপ নং-৪, ৩০-৬-১৯৯৮ তারিখে, কূপ নং-৬, ১৪-০৮-১৯৯৯ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	৩০২৮.৬০৬	৩২৫২.৬০০	২৫৬২৮.৯৩৪	১১৯০৫.৮৫১	৬৭৫৬৪৮.৬১৪
এবং কূপ নং-৭, ৩০-১২-২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				কন্ডেনসেট (হালকা)	৫.৫৫৭	২০২৮.২৪৬	৭১.০০৯	৭৬.৪০৪	১২২০.৮৪৭	৩০৪.৫৩৪	১৪৭৬০০.৮১৩
				কন্ডেনসেট (ভারী)	০.০০০	০.০০০	৩৬.৯৪৩	৪২.৬৭৩	৬৭১.২৯০	১৬৩.৫১৪	৩০৪৫০.৯৪৩
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৩৫৭০৯.৯৮১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৪২৫.৩৩৮

lath  
19-11-2025  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Alibins  
২৯/১১/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায়ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ অক্টোবর ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার				১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল							
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) সেপ্টেম্বর ২০২৫	(চলতি মাস) অক্টোবর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
নরসিংদী	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৪২৫	১৫৫.০৩৫	১২.৫৭১	১২.৮০০	১৫৮.৫২৮	৫০.৮৫৩	৫২০৩.২৭৩
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	গ্যাস	০.১৯৮	৭২.৩৪৯	৬.৫৭৯	৬.৬৭৭	৭৩.৩১৮	২৬.৯১৯	২২৪৭.৫৬৩
মোট :	২টি	২টি	২টি								
				গ্যাস	০.৬২৩	২২৭.৩৮৪	১৯.১৫০	১৯.৪৭৭	২৩১.৮৪৬	৭৭.৭৭২	৭৪৫০.৮৩৬
				পানি	০.০০০	০.০০০	১১৬.০১৩	১১৮.৯৩১	১৩৪৩.৪৬৭	৪৭৫.৮৭৯	৩৯৮০৯.৩৩০
				কনডেনসেট	৪.১১১	১৫০০.৬১৮	১২৯.৫৬২	১৩২.২৭৩	১৫৯৯.৭৩২	৫৩২.০৩২	৮০৬৪৫.১৯৮
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মেঘনা	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.১১৩	৪১.৩৪২	৪.৮৫৩	৫.২৫০	৪৫.৯৯৬	১৮.৯০৬	২৩৭৮.১৮১
মোট :	১টি	১টি	১টি								
				গ্যাস	০.১১৩	৪১.৩৪২	৪.৮৫৩	৫.২৫০	৪৫.৯৯৬	১৮.৯০৬	২৩৭৮.১৮১
				পানি	০.০০০	০.০০০	৩৭২২.৬১০	৪৪৪৮.৪৭৮	৩১৮৮৪.৭৩৫	১৫৮৯৭.০৩০	২৮৪৬৮০.৮৬৫
				কনডেনসেট	০.৬৯৫	২৫৩.৭১৪	২৫.৯১৭	২৫.১২২	২৮৩.৭৭৩	৯৫.৪৬৫	২২৬০৩.৩৩০
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
কামতা	কূপ নং-১	বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
মোট :	১টি	১টি	-								
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৮৭২২.৫৮৬
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৬৭৫.৮৮১
সর্বমোট :	৫২টি	৫১টি	৩৭টি								
				গ্যাস	১৫.৮৩৮	৫৫৮৭.৮৭১	৩৯১.৭৫৭	৪০৬.৬০৫	৫৩১৪.৪৯৫	১৬০৬.৯৬১	২৭৪৬১৩.৯৯৬
				পানি	০.০০০	০.০০০	১০৫০৬.৯৫৭	১১১৪৯.৫৪৯	৯১৬৯৩.০৭৪	৪২৭৪৭.৩৭৮	২৫৭৫১০৭.৭৪০
				কনডেনসেট	৬৪.৩৫৪	২৩৪৮৯.০৩১	১৫৮১.৫৬৬	১৬৬৮.১৭৪	২৩৩৬২.১৬৫	৬৬৪০.৮১১	১২৬৯৫৪৮.৫৪৮
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২৯৭৮.৮৭১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯০৭৯১০.৪৭৮

19-11-2025  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
২৯/১১/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

## উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ অক্টোবর ২০২৫

## ফেনী ও সালদা গ্যাস ক্ষেত্রে বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন সময়ের উৎপাদন পরিসংখ্যান :

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)												
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস)	(চলতি মাস)	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত	
ফেনী	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯৪৫.৫৯২	
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৩.২৫৩	
মোট :	২টি	২টি	-									
ফেনী গ্যাস ক্ষেত্রের কূপ নং-১, ১১-২- ১৯৯৮ এবং কূপ নং-২, ১৭-২-১৯৯৭ তারিখে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১১১৮.৮৪৫	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪১৫৫০.৭৮৩	
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৬৪.৭২৯	
সালদা	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৮৩.৮৯৫	
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৫.২৮৫	
মোট :	২টি	২টি	-									
০১-৭-২০০১ তারিখ হতে সালদা ফিল্ড বাপেঞ্জের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫০৯.১৮০	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৪৫.২৮০	
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৩২৯.৯৮০	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
মোট (ফেনী + সালদা) :	৪টি	৪টি	-									
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৬২৮.০২৫	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৩২৯৬.০৬৩	
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭০৯৪.৭০৯	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	

19-11-2025  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

20/11/2025  
নোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর ২০২৫

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		পেট্রোবাংলা		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
<b>চলতি মাস</b>																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৬৭.৯২৩	৭২.৪৪	৩০.৫৭৫	১০.২৮	৩৪.৩১২	১০.৯৪	৮.৬৬৩	৩.০২	০.০০০	০.০০	২৭.৫১৮	৭.৮১	৪.২৪৭	১.৭২	৪৭৩.২৩৮	১০৬.২১
প্রকৃত :																
তিতাস :	২৭৫.৯০০	৫৫.৩২	০.০০০	০.০০	৮.২৬৯	২.৬০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৮৪.১৬৯	৬৫.০০
হবিগঞ্জ :	০.০০০	০.০০	১৯.৭৪৫	৭.১৬	২১.০২৩	৬.৬২	০.০০০	-২৩.৫৯	০.০০০	০.০০	৩৫.০৭৭	২১.৩০	০.০০০	২.৫৫	৭৫.৮৪৫	১৪.০৪
বাখরাবাদ :	২০.৫৯৯	৪.১৩	০.০০০	০.০০	০.১১৭	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	১.৩১	২০.৭১৬	৫.৪৮
কামতা :	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
ফেণী :	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
নরসিংদী :	১৯.৪০৮	৩.৮৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.৪০৮	৩.৮৯
মেঘনা :	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৫.২৪৯	১.৬৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.১৩	৫.২৪৯	১.৬৮
সালদা :	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
<b>মোট প্রকৃত :</b>	<b>৩১৫.৯০৭</b>	<b>৬৩.৩৪</b>	<b>১৯.৭৪৫</b>	<b>৭.১৬</b>	<b>৩৪.৬৫৮</b>	<b>১০.৯৪</b>	<b>০.০০০</b>	<b>-২৩.৫৯</b>	<b>০.০০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>৩৫.০৭৭</b>	<b>২১.৩০</b>	<b>০.০০০</b>	<b>১১.০৭</b>	<b>৪০৫.৩৮৭</b>	<b>৯০.২২</b>
<b>বিগত মাস</b>																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৫৬.০৫৫	৭০.১০	২৯.৫৮৯	৯.৯৫	৩৩.২০৫	১০.৫৯	৮.৩৮৪	২.৯২	০.০০০	০.০০	২৬.৬৩০	৭.৫৬	৪.১১০	১.৬৬	৪৫৭.৯৭৩	১০২.৭৮
প্রকৃত :																
তিতাস :	২৬০.৪০১	৫৭.৫২	০.০০০	০.০০	৯.১২৯	৩.১২	০.০০০	০.০০	০.০০০	-২৯.২৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৬৯.৫৩০	৩১.৩৯
হবিগঞ্জ :	০.০০০	০.০০	২০.২৩৭	৭.৬১	১৯.৯৭২	৬.৮২	৩৫.৭৫২	১১.৩৮	০.০০০	-৮.৭০	০.২৭৮	০.১৪	০.০০০	০.০০	৭৬.২৩৯	১৭.২৫
বাখরাবাদ :	২০.৭৫৬	৪.৫৮	০.০০০	০.০০	০.১১৭	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	-২.৩২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২০.৮৭৩	২.৩০
কামতা :	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
ফেণী :	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
নরসিংদী :	১৯.০৮৫	৪.২২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	-১.৮৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.০৮৫	২.৩৭
মেঘনা :	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪.৮৫২	১.৬৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.৩৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪.৮৫২	১.২৮
সালদা :	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
<b>মোট প্রকৃত :</b>	<b>৩০০.২৪২</b>	<b>৬৬.৩২</b>	<b>২০.২৩৭</b>	<b>৭.৬১</b>	<b>৩৪.০৭০</b>	<b>১১.৬৩</b>	<b>৩৫.৭৫২</b>	<b>১১.৩৮</b>	<b>০.০০০</b>	<b>-৪২.৪৯</b>	<b>০.২৭৮</b>	<b>০.১৪</b>	<b>০.০০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>৩৯০.৫৭৯</b>	<b>৫৪.৫৯</b>
<b>চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত :</b>																
লক্ষ্যমাত্রা :	১৪৪৭.৯৫৬	২৮৫.০৮	১২০.৩২৮	৪০.৪৬	১৩৫.০৩৪	৪৩.০৬	৩৪.০৯৪	১১.৮৮	০.০০০	০.০০	১০৮.২৯৬	৩০.৭৪	১৬.৭১৪	৬.৭৬	১৮৬২.৪২	৪২৭.৯৮
প্রকৃত :																
তিতাস :	১০৭৪.৯৮৫	২৩২.৬৯	০.০০০	০.০০	৩৬.২৮১	১২.১৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	-২৯.২৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	২৩.১১	১১১১.২৬৬	২৩৮.৬৬০
হবিগঞ্জ :	০.০০০	০.০০	৮১.৭৬১	৩১.০৩	৮২.০৫৭	২৭.১০	১০৯.৮২৯	১৮.০৮	০.০০০	-৮.৭০	৩৫.৯৩২	২৩.২৮	০.০০০	৮.৩১	৩০৯.৫৭৯	৯৯.১০০
বাখরাবাদ :	৮৪.৪০৩	১৮.২৯	০.০০০	০.০০	০.৪৭৬	০.১৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	-২.৩২	০.০০০	০.০০	০.০০০	৪.২৭	৮৪.৮৭৯	২০.৪০০
কামতা :	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.৩০	০.০০০	০.৩০৪
ফেণী :	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
নরসিংদী :	৭৭.৪৯৮	১৬.৮০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	-১.৮৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৭৭.৪৯৮	১৪.৯৫০
মেঘনা :	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৮.৯০৩	৬.১২	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.৩৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.১৩	১৮.৯০৩	৫.৮৮০
সালদা :	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
<b>মোট প্রকৃত :</b>	<b>১২৩৬.৮৮৬</b>	<b>২৬৭.৭৮</b>	<b>৮১.৭৬১</b>	<b>৩১.০৩</b>	<b>১৩৭.৭১৭</b>	<b>৪৫.৫২</b>	<b>১০৯.৮২৯</b>	<b>১৮.০৮</b>	<b>০.০০০</b>	<b>-৪২.৪৯</b>	<b>৩৫.৯৩২</b>	<b>২৩.২৮</b>	<b>০.০০০</b>	<b>৩৬.১২০</b>	<b>১৬০২.১২৫</b>	<b>৩৭৯.৩২</b>

19/10/2025  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

*Shirina*  
২৯/১০/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৩০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর ২০২৫

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		পেট্রোবাংলা		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট		
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
বিগত বৎসরের মোট :																	
লক্ষ্যমাত্রা :	৪১১০.৯০৫	৮০৮.১৭	৩৫৭.৫৯১	১২১.৬১	৩৮২.০৮০	১২৩.১৪	৯৯.৭৬৬	৩৪.১২	০.০০০	০.০০	৪২৩.৩৪১	১২০.১২	৪৯.৯৬৭	২০.২৩	৫৪২৩.৬৫	১২২৭.৩৯	
প্রকৃত (সাময়িক) :	তিতাস	৩৩৭৬.৬৯৬	৬৮৯.৬৬	০.০০০	০.০০	১০৬.১৫৭	৩৪.৫৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৬৫৮.৯১১	৬৭.০৮	৩৬৪৮.৭৬৪	৭৯১.৩৩০
:	হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	২৩৮.৫০১	৭৭.৬৯	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৩৬১.৮৬৪	১২৫.৭৭	৪৪.১৫৯	১৭.৮৫	১০৮৫.০৮৫	৩৬৫.৪৩০
:	বাখরাবাদ	২৬৩.৫৪৬	৫৩.৮৩	০.০০০	০.০০	১.৩৮৫	০.৪৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৩.৮৩১	৯.৬৪	২৮৮.৭৬২	৬৩.৯২০
:	কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
:	ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
:	নরসিংদী	২৩১.০৪১	৪৭.২০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৩১.০৪১	৪৭.২০০
:	মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪২.১৫৩	১৩.৭৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.৮২৫	১.৫৫	৪৫.৯৭৮	১৫.২৯০
:	সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
মোট প্রকৃত :	৩৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৯	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৭	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৩৬১.৮৬৪	১২৫.৭৭	২৩৭.৭২৬	৯৬.১২০	৫২৯৯.৬৩০	১২৮৩.১৭	
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত :																	
মোট প্রকৃত :	২০৬০৭৯.৯১৪	৩৮৩৩৮.১৮	১৩৮৭১.৮৫৭	৩০৭৪.৪০	৩৪৩১৯.৬৯৮	৬১৬৬.৮৭	১৪১১৩.২৫৩	৩৩৬১.০৪	৪১৩১.২০৪	১২৮৪.৮০	৩১৬৬.৭৪৭	৫০৬.৬৫	৫২.৯৬১	৫১৩.৮২	২৭৫৭৩৫.৬৩৪	৫৩২৪৫.৭৬	

lathes  
19-11-2025  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
২০/১১/২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৪-২০২৫ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম

মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিডিসিএল		পিজিটিএল		জিটিসিএল		এসজিটিএল		পেট্রোবাংলা		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জুলাই-২৪	৩৫৬.২৮৬	৭২.৫৯	৩১.৭৯৬	১১.৮৯	৩২.৯৫০	১০.৬৮	৬.২৫২	২.০৭	১৬.৬০৪	৬.৭২	৩৯.৫৭৪	১২.০১	-	-	৪৮৩.৪৬২	১১৫.৯৬
আগস্ট-২৪	৩৫৪.০০৩	৭২.৩৫	৩১.২৭১	১১.৫৯	৩২.৭৮৯	১০.৫৬	৭.০০৫	২.৩২	১৪.০১৯	৫.৭৭	৪০.২৩৪	১২.২১	-	-	৪৭৯.৩২১	১১৪.৮০
সেপ্টেম্বর-২৪	৩৪৫.৪০৬	৬৯.৫২	৩০.৬১৬	১১.০৮	৩২.৫৫৫	১০.৫৬	১০.৭২২	৩.৬১	৯.৮৫৯	৪.০৬	৩৫.০৬৩	১০.৬৪	-	-	৪৬৪.২২১	১০৯.৪৭
অক্টোবর-২৪	৩৩৮.৯৬৭	৬৮.১৩	২৯.৬৮৪	১০.৭০	৩২.৭৫৩	১০.৭১	৪.৪৩৯	১.৪৮	২৭.০২৮	১১.১৮	৩৭.৯৯৯	১১.৫২	-	-	৪৭০.৮৭০	১১৩.৭২
নভেম্বর-২৪	৩১৯.৪৬১	৬১.৪৭	২৭.৮৭৪	১০.১৬	৩১.৮৫৫	১০.৫১	৭.০৮৩	২.৩৩	২৩.৬১৫	৯.৮৩	৩৭.৯১১	১১.৫০	-	-	৪৪৭.৭৯৯	১০৫.৮০
ডিসেম্বর-২৪	৩২৩.৩২১	৬৪.৪২	২৭.৬৩২	১০.২৩	৩২.৬৪৬	১০.৮৯	৩.৫৫১	১.১৭	২৫.১৪৫	১০.৪৬	৩৮.০২৩	১১.৫৫	-	-	৪৫০.৮১৮	১০৮.৭২
জানুয়ারি-২৫	৩১২.৩১৫	৬২.১২	২৬.১৩১	৯.৭৯	৩৩.১০২	১১.১১	২.৪৭৩	০.৮২	২৮.৫৫০	১১.৮৭	৩৮.০৭৯	১১.৫৭	-	-	৪৪০.৬৫০	১০৭.২৮
ফেব্রুয়ারি-২৫	২৯৪.২৫৭	৫৯.২৭	২০.১৭৩	৭.৬০	২৯.৫৯৩	৯.৮৭	১৭.৪৩৪	৫.৭৬	১৩.৪৩১	৫.৫৯	১৭.৩২৭	৫.২৭	-	-	৩৯২.১০৫	৯৩.৩৬
মার্চ-২৫	৩১৮.০৮১	৬৬.২৩	২১.৫১৪	৮.১৫	৩৩.০০২	১০.৯২	২১.৮০৫	৬.৯৭	১৭.৩৮১	৭.২৫	১৭.৩২৪	৫.২৮	-	-	৪২৯.১০৭	১০৪.৮০
এপ্রিল-২৫	৩০১.৮৪৬	৬৬.৫১	২০.৬৮৭	৭.৮৬	৩১.৫৯৮	১০.৫০	৩৭.১৯৫	১১.৮৫	২২.৩৩৯	৯.০১	০.২৯০	০.১৪	-	-	৪১৩.৯৫৫	১০৫.৮৭
মে-২৫	৩১৪.৫৫৫	৬৬.০৮	২২.১১৯	৮.৩০	৩২.৮২৩	১০.৮৩	১২.২৫৩	৩.৯৫	২২.১৮৩	৮.৯৫	২৫.৫৫৮	৭.৮০	-	-	৪২৯.৪৯১	১০৫.৯১
জুন-২৫	২৯২.২৮৫	৬২.৮১	২০.৭৮৯	৭.৮২	৩২.৫৩০	১০.৮১	০.০৬৩	০.০২	১৭.৫৭১	৭.০৯	৩৪.৫৯৩	১০.৫১	-	-	৩৯৭.৮৩১	৯৯.০৬
মোট :	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯১.৫০	৩১০.২৮৬	১১৫.১৭	৩৮৮.১৯৬	১২৭.৯৫	১৩০.২৭৫	৪২.৩৫	২৩৭.৭২৫	৯৭.৭৮	৩৬১.৮৬৫	১১০.০০	-	-	৫২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭
বিগত বৎসরের সমন্বয়		(০.৮২)		১.০৮		(১.৪৭)		(১৪.৪৮)		(১.৬৬)		১৫.৭৭				(১.৫৮)
মোট :	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৮	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৮	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	২৩৭.৭২৫	৯৬.১২	৩৬১.৮৬৫	১২৫.৭৭			৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭

lathes  
19-11-2025

মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

*Shimra*  
১৯/১১/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম  
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিডিসিএল		পিজিসিএল		কেজিডিসিএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		জিটিসিএল		মোট		
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১৯৯৫-১৯৯৬	৪,৪৬৩.৩৩০	৫৭৩.৯৯	১৪১.০৪৯	১৯.০৬	১,৬১০.৩৯৪	২০১.৬১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,২১৪.৭৭	৭৯৪.৬৬
১৯৯৬-১৯৯৭	৪,৬৮৬.২৫৩	৬০৪.১৯	১৯২.৮২০	২৪.৯২	১,০৭৭.৮৯৪	১৩৯.৪৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৯৫৬.৯৭	৭৬৮.৫৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৫,৪৭২.৯৯৬	৭২০.৭১	২৫১.৫৮৯	৩১.৬২	৪১১.৮৫৩	৫১.৪৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,১৩৬.৪৪	৮০৩.৭৮
১৯৯৮-১৯৯৯	৫,১৮০.৮৭৭	৭৩৬.৭০	২৬৭.৩০৬	৩৫.১২	৩৪৬.৮৬০	৪৭.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৭৯৫.০৪	৮১৮.৮৮
১৯৯৯-২০০০	৪,৯৮৮.১৮৭	৭৪৯.৩৭	২৭০.৫৯৭	৩৭.৯১	৩৪৩.২০৩	৪৮.৬১	১৬.২০৫	২.১৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৬১৮.১৯	৮৩৮.০২
২০০০-২০০১	৫,৪৪০.১১২	৯১৫.৪১	৩৩০.৫৫৭	৫০.৪২	৩১৪.৮০২	৪৯.৭১	৩৭৯.৮২১	৫৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৪৬৫.২৯	১,০৬৮.৯২
২০০১-২০০২	৫,৮২৭.৩৪৫	১,০৩১.৫৬	২৬৭.৯০৩	৪৪.০৩	১০৩.৭৩৫	১৭.৫৭	৪৫৯.৭০২	৬৭.৩১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৬৫৮.৬৯	১,১৬০.৪৭
২০০২-২০০৩	৬,০৮৯.৬২৭	১,১৪৬.৯৬	১৫৬.৮০৪	২৯.৫৭	৩২৬.৯৯৮	৫৯.১৮	৪৯১.৬২৫	৭৭.৭০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,০৬৫.০৫	১,৩১৩.৪১
২০০৩-২০০৪	৬,৩৬৬.৮৩৪	১,২১৫.৫৯	১৭৫.৩৮৬	৩৩.৩০	৪০২.৫১৪	৭৩.৭৯	৫৫৪.৮৬১	৮৯.২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৪৯৯.৬০	১,৪১১.৯৩
২০০৪-২০০৫	৬,৫৮৯.৮৯৪	১,৩২২.৭৯	২১৫.৮১৪	৪১.৮৩	৩৯২.৬৪০	৭৪.৮৯	৬১৮.০৯০	১০৩.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৮১৬.৪৪	১,৫৪৩.১৪
২০০৫-২০০৬	৬,৬৭৮.৮৪৫	১,৩৭৪.৪৩	২০৪.৭০৭	৪০.৩৫	৩৮৮.৫৪৪	৭৬.২২	৫০৭.৯৫৮	৮৭.৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৮০.০৫	১,৫৭৮.৮৫
২০০৬-২০০৭	৬,৬৪৩.২৭২	১,৩৭২.১৭	১১১.৮১৭	২৪.৪৫	৪৯৪.৫৮৫	৯৯.২৮	৪৯৮.৩৪৩	৮৮.৫৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৪৮.০২	১,৫৮৪.৪৪
২০০৭-২০০৮	৫,৩৪৩.৫২৭	১,১১০.৩৮	২৭২.০৮৭	৫২.২৯	৯৯১.১৮৯	২০৪.৭৫	৬১২.৭১৩	১১১.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,২১৯.৫০৬	১,৪৭৮.৬২
২০০৮-২০০৯	৪,৪৯৪.৫৮৫	১,০১১.৪১	৪৩৭.১০৪	৮৪.০০	১,৪৮২.৫২০	৩৫৭.৩৬	৭৭৭.১৭৪	১৬১.১৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,১৯১.৩৮৩	১,৬১৩.৯৬
২০০৯-২০১০	৪,৬৮৮.৯১০	১,১৪২.৪৩	৫৬১.৬৩০	১১৪.৩৯	১৩২৬.৪৪৭	৩৫৯.৭৬	৭২৫.৪০১	১৭০.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৩০২.৩৮৮	১,৭৭৭.২১
২০১০-২০১১	৫,০৯৮.৫০২	১,২৫৬.৪৫	৬৩০.৪৩১	১৩১.৫১	৮৩.৬৫৭	২৮.৮৪	৮৭৭.২৫৬	২০৭.২৪	৯৪৫.৬০২	২৫৩.০২	-	-	-	-	-	-	-	৭,৬৩৫.৪৪৮	১,৮৭৭.০৬
২০১১-২০১২	৪,৫৭১.৬৯৯	১,২৯০.৭৩	৫৬৭.১৪৬	১৪১.৩৪	১,৩৮২.১২৫	৩৩৭.৭৪	৭৬২.০৫৫	২২০.১৮	৫৯১.৮৬৪	১৮৩.৬১	-	-	-	-	-	-	-	৭,৮৭৪.৮৮৯	২,১৭৩.৬০
২০১২-২০১৩	৪,৭৫৫.৭৩৪	১৩৯৭.৩৫	৫৮৮.০৫৫	১৫৩.৬৫	১,৩১৫.৫৬০	৩২৩.৪৯	৭৮৫.৭৬৯	২১৫.৬৯	৩১২.৪৪৬	৯৭.২৫	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৫৭.৫৬৪	২,১৮৭.৪৩
২০১৩-২০১৪	৫,১০৭.৯৮১	১৪৬৯.০৯	৫৯৫.৫৯৩	১৫৯.৮৬	১,২৭৩.৭৭৫	৩২৫.২১	৭৭৩.৬৩৯	২০৭.৮৭	৩৯৩.১১৪	১২২.২৬	-	-	-	-	-	-	-	৮,১৪৪.১০২	২,২৮৪.২৯
২০১৪-২০১৫	৫,৩৩৬.৫১৮	১৮২৬.২১	৬৭২.৭৯১	২১৯.৭৪	১,২৬৪.৯০৭	৩৯৬.৪২	৭৫৫.৮১৮	২৫৩.২২	৩৮৭.০৭১	১৩৮.৬২	-	-	-	-	-	-	-	৮,৪৭৭.১০৫	২,৮৩৪.২১
২০১৫-২০১৬	৫,৩১০.২৩১	২১৯৭.৭৫	৬৮১.৯০১	২৬১.৫৮	১,২৮০.৮৩৮	৪২২.৫৬	৭৭৪.৯৭৮	২৮৭.৭৮	৩৮৬.৩৪৩	১৬১.৪৪	-	-	-	-	-	-	-	৮,৪৩৪.২৯১	৩,৩৩১.১১
২০১৬-২০১৭	৫,৫৪৬.২০৩	২২৬৮.৬৪	৬৯৩.৯৯০	২৪৬.২৪	১,১৪৪.১৪৯	৩৭১.০৩	৬৬৬.৭৯৩	২৬২.৭০	৩৯৯.১৩৭	১৬৭.০৫	৭১.১৯৩	১২.৬৪	-	-	-	-	-	৮,৫২১.৪৬৫	৩,৩৮৪.৫৫
২০১৭-২০১৮	৫,৯৮৩.০৫৩	২২৪৪.৮০	৭১৭.৫৫৬	২০৪.৮৫	৯২৪.৯৭৯	২৭১.০৫	২৩৯.৫৫০	১০৫.৪০	৩৩৫.৬৩৪	১৩২.০৫	৩৩৫.৩১৯	৫৯.২০	-	-	-	-	-	৮,৫৩৪.০৯১	৩,১৮০.৭৮
২০১৮-২০১৯	৫,১৬৬.৬০৩	৯৬৪.৪০	৭১৩.৬৭৯	১১৮.৭৫	৯১০.৮২১	১৬৩.৫১	৬৪১.৯৩৮	১১০.৩৪	৩০৭.২৬৪	৬৪.৪৫	৩৯৫.২৪৭	৫২.৫৫	-	-	-	-	-	৮,১৩৫.৫৫২	১,৫০৮.৮২
২০১৯-২০২০	৪,৭৫৬.৪৪৪	৬৫৭.৩৫	৬৯৮.০৬৮	১০৫.১১	৭৩৮.২৯৭	১১৩.১৯	২৯৪.৬৪৮	৪৩.৭৬	৭২.৭২৯	১৩.৮১	৪৬৮.২১৫	৫৯.৬৪	-	-	-	-	-	৭,০২৮.৪০১	৯৯২.৮৬
২০২০-২০২১	৪,৬৫২.৯২৩	৫৮৩.০৯	৫৬২.৯৯১	৮৯.৯৯	৪৯৯.৮৩৭	৮৪.৮৫	৪৪১.৮৪২	৬৬.৫৭	০.০০০	০.০০	৫২৮.৯৩৭	৬৭.৪৬	-	-	-	-	-	৬,৬৮৬.৫৩০	৮৯১.৯৬
২০২১-২০২২	৪,৫৭০.৯৯৬	৫৭৪.০৯	৪৬৫.৭৫৫	৭৯.০৭	৪৮৮.০৪৮	৭৫.৬৩	৩৫১.১৬৪	৭৩.৫২	০.০০০	০.০৮	৪৯২.৬০১	৪৬.৫৮	-	-	-	-	-	৬,৩৭৬.৫৬৪	৮৪৮.৯৭
২০২২-২০২৩	৪,৫৮৮.৭০৫	৭০৩.৩৮	৪৫৮.৩৩৮	১০৪.৭২	৪০৬.৮২৬	৯৪.৩৩	৪০৫.৪০৩	৭৪.১৩	-	-	৩৫৫.০৮২	৫৩.২০	-	-	-	-	-	৬,১৪৪.৩৫৪	১,০৫৩.৬০
২০২৩-২০২৪	৪,১১২.২৬১	৮৫৭.৭৮	৩৫৪.৭৫৮	১১৯.১৬	৪২০.৫৬৭	১৩৩.৪৩	৪১৬.২৮৫	১৩৪.৯৪	-	-	১০৪.৪৩৫	৩০.৮৪	-	-	-	-	-	৫,৮২২.৩০৩	১,৪৯০.৯২
২০২৪-২০২৫	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৮	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৮	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	-	-	৩৬১.৮৬৫	১২৫.৭৭	-	-	-	-	-	২,৩৭৭.২২৫	৯৬.১২

latter  
19-11-2025  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Shibina  
১৯/১১/২০২৪  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৪০০

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী ,২০২৫-২০২৬ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম  
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিডিসিএল		পিজিটিএল		পেট্রোবাংলা		এসজিএসএল		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭					৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৫	৩১৬.৭১৮	৭২.১১	২০.৯৪৮	৮.৪৯	৩৪.১০৮	১১.১৯	৩৭.১২২	২৫.২৭	-	-	০.২৮৯	(৩.৬৮)	-	২৫.০৫০	৪০৯.১৮৫	১৩৮.৪৩
আগস্ট-২৫	৩০৪.০১৯	৬৬.০১০	২০.৮৩১	৭.৭৭০	৩৪.৮৮১	১১.৭৬০	৩৬.৯৫৫	৫.০২০	-	-	০.২৮৮	৫.৫২০	-	-	৩৯৬.৯৭৪	৯৬.০৮
সেপ্টেম্বর-২৫	৩০০.২৪২	৬৬.৩২০	২০.২৩৭	৭.৬১০	৩৪.০৭০	১১.৬৩০	৩৫.৭৫২	১১.৩৮০	-	(৪২.৪৯)	০.২৭৮	০.১৪০	-	-	৩৯০.৫৭৯	৫৪.৫৯
অক্টোবর-২৫	৩১৫.৯০৭	৬৩.৩৪০	১৯.৭৪৫	৭.১৬০	৩৪.৬৫৮	১০.৯৪১	-	(২৩.৫৯০)	-	-	৩৫.০৭৭	২১.৩০০	-	১১.০৭০	৪০৫.৩৮৭	৯০.২২
নভেম্বর-২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডিসেম্বর-২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জানুয়ারি-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মার্চ-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এপ্রিল-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মে-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জুন-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট :	১,২৩৬.৮৮৬	২৬৭.৭৮	৮১.৭৬	৩১.০৩	১৩৭.৭১৭	৪৫.৫২১	১০৯.৮২৯	১৮.০৮	-	(৪২.৪৯)	৩৫.৯৩২	২৩.২৮	-	৩৬.১২	১,৬০২.১২৫	৩৭৯.৩২

*Kath*  
17-11-2025  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

*Shafique*  
১৭/১১/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম  
 পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য = হাজার লিটার  
 মূল্য = কোটি টাকায়

মাস	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন				গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়							
					গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস (নিজস্ব ব্যবহারসহ)		এইচএসডি (নিজস্ব ব্যবহারসহ)	
	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৪	৪৮৪.৭৮৬	২,০০৭.৫২৯	-	-	৪৮৩.৪৬৩	১১৫.৯৬	১,৮০৯.০০০	১২.০৩	-	-	-	-
আগষ্ট-২৪	৪৮০.৬৪৮	২,০৩৪.৭১২	-	-	৪৭৯.৩২২	১১৪.৮০	২,০৭৯.০০০	১৩.৮১	-	-	-	-
সেপ্টেম্বর-২৪	৪৬৫.৫০০	১,৮৯৬.৫৬০	-	-	৪৬৪.২২০	১০৯.৪৭	২,২২৭.৫০০	১৪.৭৫	-	-	৮.৮২১	০.০৯
অক্টোবর-২৪	৪৭২.১৯৩	১,৯৮৮.১৩৫	-	-	৪৭০.৮৭০	১১৩.৭২	২,১৭৩.৫০০	১৪.৪০	-	-	-	-
নভেম্বর-২৪	৪৪৯.০৮০	১,৯৭৩.১৭৭	-	-	৪৪৭.৭৯৯	১০৫.৮০	১,৭৬৮.৫০০	১১.৭৪	-	-	-	-
ডিসেম্বর-২৪	৪৫২.০৩৮	২,১৭২.৯৫৫	-	-	৪৫০.৮১৮	১০৮.৭২	২,৩০৮.৫০০	১৫.৩০	-	-	৯.২০১	০.০৯
জানুয়ারি-২৫	৪৪১.৮৬৮	২,১৫৬.৩৫০	-	-	৪৪০.৬৫০	১০৭.২৮	৫১৩.০০০	৩.৩৬	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি-২৫	৩৯৩.২০৪	১,৮৩১.২০৮	-	-	৩৯২.১০৩	৯৩.৩৬	২,২৮১.৫০০	১৫.৩০	-	-	-	-
মার্চ-২৫	৪৩০.৩২৫	১,৮৫২.৭১৫	-	-	৪২৯.১০৭	১০৪.৮০	১,৯৩০.৫০০	১২.৬৬	-	-	৮.৩৬৩	০.০৮
এপ্রিল-২৫	৪১৫.১৩৩	১,৭৭৩.৪৩৩	-	-	৪১৩.৯৫৪	১০৫.৮৭	১,৯৪৪.০০০	১২.৭৪	-	-	-	-
মে-২৫	৪৩০.৭০৯	১,৯৩৭.৫৯২	-	-	৪২৯.৪৯১	১০৫.৯১	২,৩২২.০০০	১৫.৫১	-	-	-	-
জুন-২৫	৩৯৯.০১১	১,৭৩৭.৭৯৯	-	-	৩৯৭.৮৩৩	৯৯.০৬	১,৭৫৫.০০০	১১.৬৮	-	-	৮.৮১৪	০.০৮
মোট :	৫,৩১৪.৪৯৫	২৩,৩৬২.১৬৫	-	-	৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৪.৭৫	২৩,১১২.০০০	১৫৩.২৮	-	-	৩৫.১৯৯	০.৩৪
বিগত বৎসরের সমন্বয়						(১.৫৮)						
মোট :	৫,৩১৪.৪৯৫	২৩,৩৬২.১৬৫	-	-	৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭	২৩,১১২.০০০	১৫৩.২৮০	-	-	৩৫.১৯৯	০.৩৪

10/11/2025  
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

১২/১১/২০২৫  
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৯৬৬

## কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বকেয়া পাওনার বিবরণী এবং আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

২০২৪-২০২৫ (সাময়িক)।

মূল্য =কোটি টাকায়

মাস	বকেয়া পাওনার বিবরণী				আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী		
	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের	আয়	ব্যয়	করপূর্ব নীট মুনাফা/ (লোকসান)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জুলাই-২৪	৮৮৪.১৫	১১৫.৯৭	২৮.১৬	৯৭১.৯৬	১৩১.১৪	১০৬.৭৯	২৪.৩৫
আগষ্ট-২৪	৯৭১.৯৬	১১৪.৮০	৯৮.৫৪	৯৮৮.২২	১৩৪.১১	১২৪.৫২	৯.৫৯
সেপ্টেম্বর-২৪	৯৮৮.২২	১০৯.৪৭	৬৭.৫৫	১,০৩০.১৪	১৪৭.১৫	১১০.৪৭	৩৬.৬৮
অক্টোবর-২৪	১,০৩০.১৪	১১৩.৭২	৮০.৭০	১,০৬৩.১৬	১৩৩.০৮	১১১.১৫	২১.৯৩
নভেম্বর-২৪	১,০৬৩.১৬	১০৫.৮০	৯৪.৮৩	১,০৭৪.১৩	১২০.৩৯	৯৫.৯২	২৪.৪৭
ডিসেম্বর-২৪	১,০৭৪.১৩	১০৮.৭৩	২১৬.৯৫	৯৬৫.৯১	১২০.৯৮	১১৮.৫৭	২.৪১
জানুয়ারি-২৫	৯৬৫.৯১	১০৭.২৮	৪৫.০৯	১,০২৮.১০	১১৩.৩৫	১০৯.৫৪	৩.৮১
ফেব্রুয়ারি-২৫	১,০২৮.১০	৯৩.৩৫	১৮৭.১৬	৯৩৪.২৯	১২৪.৯১	১২০.১৮	৪.৭৩
মার্চ-২৫	৯৩৪.২৯	১০৪.৭৮	৯৫.৪৫	৯৪৩.৬২	১৩৬.০৬	১২০.৮৮	১৫.১৮
এপ্রিল-২৫	৯৪৩.৬২	১০৫.৮৭	৯৯.৮১	৯৪৯.৬৮	১২৭.২৫	১২৭.১৩	০.১২
মে-২৫	৯৪৯.৬৮	১০৫.৯২	১০০.৩৫	৯৫৫.২৫	১৩৫.৫৪	১১৮.৯১	১৬.৬৩
জুন-২৫	৯৫৫.২৫	৯৯.০৬	১৫০.১৮	৯০৪.১৩	১২৮.৯০	১৩৪.৫০	(৫.৬০)
	-	১,২৮৪.৭৫	১,২৬৪.৭৭	-	১,৫৫২.৮৬	১,৩৯৮.৫৬	১৫৪.৩০
বিগত বৎসরের সমন্বয়		(১.৫৮)					
		১,২৮৩.১৭	১,২৬৪.৭৭		১,৫৫২.৮৬	১,৩৯৮.৫৬	১৫৪.৩০

19/11/2025  
মোসাম্মত কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস কোম্পানী লিমিটেড

*Shafique*  
২২/১১/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : অক্টোবর ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এ্যাকুয়া/এসপিএল		এসপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১।	চলতি মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৮৫১	০.৮৯	১৮৬৪১৫৮	১২.১২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত :																		
	: তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	৮.৮৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৭৭	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৭৭	১৬২০০০	১০.৬১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২।	বিগত মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১০৭২৭৫	০.৮৯	১৮০৪০২৪	১২.১২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত :																		
	: তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১২২৮৫০০	৮.০৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৬৭৫০০	০.৫৫	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৬৭৫০০	০.৫৫	১৪১৭৫০০	৯.২৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০

19/11/2025

মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

*Atkins*  
২৯/১১/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ত্রাণগঞ্জ-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায় )

প্রতিবেদন : অক্টোবর ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এ্যাকুয়া/এসপিএল		এসপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিগ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
৩। চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৪৩৯৮২৮	৩.৫৬	৭৩৯৬৪৯৮	৪৮.৪৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৫৪৮১০০০	৩৫.৯২	০	০.০০	৮৪২৭	০.১৪	০	০.০০	৮৪২৭	০.১৪
: তিতাস		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৬৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৩৬৪৫০০	২.৯৭	২৪৩০০০	১.৫৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেনী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০০	৩.৫২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১২১৫০০	০.৮০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৩৬৪৫০০	২.৯৭	৬৪৮০০০	৪২.৪৫	০	০.০০	৮৪২৭.০০	০.১৪	০	০.০০	৮৪২৭	০.১৪
৪। বিগত বৎসরের মোট :																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	১১৬০০০৫	৯.৩১	২১৫৮৯৩৫৮	১৩.০৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩৩২০০০	১২.৬.৭১	০	০.০০	১৭১৭৭	০.১৬	০	০.০০	৪৪৪০০	০.৪২
(সাময়িক) :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: তিতাস		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৭০০০	৯.০২	৪৯৯৫০০	৩.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেনী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৭০০০	৯.০২	২২০০৫০০০	১৪৪.২৫	০	০.০০	১৭১৭৭	০.১৬	০	০.০০	৪৪৪০০	০.৪২
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত																			
মোট প্রকৃত :		২৩৪০৮৮৯৮	৫৫৭.১৬	২০৪৪৪৫১২০.	৮৭৫.০২	৭৭৫২৯৫৩২০	২৩৬৮.২৮	৬৪২৬০০০	৪২.২৮	১১৮৭১৪৫০০	৬৩২.৮৭	৯৭২৬১৭৬০	২৭৪.৬৭	১১৩৩০৮২৬৮	৩৫৬.৭১	২২৫২৬৩৩	১০.৬১	৬৩৮৩৭৬০	১৪.৯৬

10th  
19-11-2025  
মোসাম্মত কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
২০/১১/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিব্রিয়া  
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪৩৩

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : অক্টোবর ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিসিএল+এ্যাকুয়া		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তেলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
১।	চলতি মাস											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৭৫০০৯	১৩.০১	০	০.০০	০	০.০০	১৩.০১
	প্রকৃত :											
	: তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০০	৮.৮৫	০	০.০০	০	০.০৭	৮.৯২
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০	১.১২	০	০.০০	০	০.০০	১.১২
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০.৩৫
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৭১৪৫০০	১১.৩৮	০	০.০০	০	০.০৭	১১.৪৫
২।	বিগত মাসের লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৯১১২৯৯	১৩.০১	০	০.০০	০	০.০০	১৩.০১
	প্রকৃত :											
	: তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১২২৮৫০০	৮.০৫	০	০.০০	৮৪২৭	০.০৭	৮.১২
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১২১৫০০	০.৯০	০	০.০০	০	০.০০	০.৯০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০০	৯.৮৩	০	০.০০	৮৪২৭	০.০৭	৯.৯০

19-11-2025  
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

*Shafique*  
 ১৯/১১/২০২৫  
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০৩

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : অক্টোবর ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিসিএল+এ্যাকুয়া		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
৩।	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	৭৮৩৬৩২৬	৫২.০৪	০	০.০০	০	০.০০	৫২.০৪
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	৫৪৮১০০০	৩৫.৯২	০	০.০০	৮৪২৭	০.১৪	৩৬.০৬
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৬৩	০	০.০০	০	০.০০	০.৬৩
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	৬০৭৫০০	৪.৫৫	০	০.০০	০	০.০০	৪.৫৫
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০০	৩.৫২	০	০.০০	০	০.০০	৩.৫২
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	১২১৫০০	০.৮০	০	০.০০	০	০.০০	০.৮০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	৬৮৪৪৫০০	৪৫.৪২	০	০.০০	৮৪২৭	০.১৪	৪৫.৫৬
৪।	বিগত বৎসরের মোট											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২১৮৫৯৮৪৭	১৪১.১৯	০	০.০০	০	০.০০	১৪১.১৯
	প্রকৃত (নিরীক্ষিত) : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩৩২০০০	১২৬.৭১	০	০.০০	২৬৮৩৬	০.২৫	১২৬.৯৬
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	২.৩৩
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৬০৬৫০০০	১২.২৯	০	০.০০	০	০.০০	১২.২৯
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩২	০	০.০০	০	০.০০	১০.৩২
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	১.৬২
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	৩৭৫৭০৫০০	১৫৩.২৭	০	০.০০	২৬৮৩৬	০.২৫	১৫৩.৫২
	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত											
	মোট প্রকৃত :	৫৬৮৬৭২১২	১০.৮৯	১০৮৭২০০০	১০.০৮	২৫১৯৫১২০৫	৭১১.৩২	৩০৩৯৫৯৫১১	১১৬০.৩০	৮৯৪৯৮৭৩৪৮	২৭৩৯.৯৫	৪৬৩২.২৭

১৯-১১-২০২৫  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এক্স বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

২৯/১০/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায়ক (এমআইএস এক্স বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

**বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড**  
**বিবরণী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।**

মাস : অক্টোবর ২০২৫  
গ্যাস : এমএমসিএম  
কনডেনসেট : হাজার লিটার  
এমএস : ”  
এইচএসডি : ”

**খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন।**

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি
১।	চলতি মাস	৪০৬.৬০৫	১৬৬৮.১৭৪	০.০০০	০.০০০
২।	বিগত মাস	৩৯১.৭৫৭	১৫৮১.৫৬৬	০.০০০	০.০০০
৩।	বেশী/(কম)	১৪.৮৪৮	৮৬.৬০৮	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	৩.৭৯	৫.৪৮	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৭২.১৯৩	১,৯৮৮.১৩৫	০.০০০	০.০০০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(৬৫.৫৮৮)	(৩১৯.৯৬১)	০.০০০	০.০০০
৭।	শতকরা হার (%)	(১৬.১৩)	(১৯.১৮)	০.০০০	০.০০০

**খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির বিক্রয় (নিজস্ব ব্যবহারসহ) :**

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১।	চলতি মাস	৪০৫.৩৮৭	৯০.২২	১,৭১৪.৫০০	১১.৩৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
২।	বিগত মাস	৩৯০.৫৭৯	৫৪.৫৯	১,৪৮৫.০০০	৯.৮৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৩।	বেশী/(কম)	১৪.৮০৮	৩৫.৬৩	২২৯.৫০০	১.৫৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	৩.৭৯	৬৫.২৭	১৫.৪৫	১৫.৭৭	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৭০.৮৭০	১১৩.৭২	২১৭৩.৫০০	১৪.৪০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(৬৫.৪৮৩)	(২৩.৫০)	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৭।	শতকরা হার (%)	(১৬.১৫)	(২৬.০৫)	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০

*lath*  
19-11-2025  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

*M. Hossain*  
১৯/১১/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায় ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

### গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণ।

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	চলতি মাস অক্টোবর ২০২৫		চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	বকেয়া পাওনা কত মাসের গড় বকেয়ের সমতুল্য	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত		বকেয়া পাওনার			বকেয়া আদায়ের			চলতি বৎসরের মোট আদায়
			বিক্রয়	আদায়			বিক্রয়	আদায়	২০২৪ সনের জুন পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৪ সনের জুন পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	
১।	তিঃ গ্যাঃ টিএন্ডডি পিএলসি	৩৩৩.৫৯	৬৩.৩৫	৬৬.০৮	৩৩০.৮৬	৫.০৪	৩৮২৪৭.১৬	৩৭৯৩১.০৬	১.২৬	১৯৯.৯৩	১২৯.৬৭	০.০০	৬৬.০৮	০.০০	২৬০.৭৭
২।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	১২৫.২৬	১০.৯৩	১০.৫০	১২৫.৬৯	১০.৮২	৬১৫৯.৩৪	৬০৩৬.৩৭	৫.০৮	০.০০	১২০.৬১	০.০০	১০.৫০	০.০০	৪২.৩৩
৩।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০৩	০.০০	১৩২৭.২৯	১৩২৭.২৬	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	জাঃ গ্যাস টিএন্ডডি সিঃ লিঃ	৩১.১৫	৭.১৬	৭.৮৩	৩০.৪৮	৪.০২	৩০৮২.১০	৩০৫৮.৬৭	০.০০	০.০০	৩০.৪৮	০.০০	৭.৮৩	০.০০	২৩.৯৯
৫।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	৫১.১২	-২৩.৫৯	০.০০	২৭.৫৩	৪.০০	৩৩০৭.৫৩	৩২৯৩.১৮	০.২৮	১৫.৮৭	১১.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	২.১৮
৬।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	৩৭.৬০	২১.৩০	৯.৭০	৪৯.২০	৭.৫০	৫৪৭.৮০	৪৮১.৩১	১১.৭২	২৬.৫২	১০.৯৫	০.০০	৯.৭০	০.০০	৩৬.৩৬
৭।	পেট্রোবাংলা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-৪২.৪৯	৩৭.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোঃ লিঃ	২৯৫.৩১	১১.০৭	০.০০	৩০৬.৩৮	৩১.০০	৬০৯.৮৪	২৪৫.৩১	১৯৭.৫৪	১০৮.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০
৯।	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ	৬.১০	০.০০	০.০০	৬.১০	০.০০	৩২৭৫.০২	৩২৬৮.৯২	৬.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	মেঘনা পেট্রোলিমিয়াম লিঃ	৭.১৪	০.০০	০.০০	৭.১৪	০.০০	৩৫৬.৭১	৩৪৯.৫৭	৭.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	বাংলাদেশ পেট্রোঃ কর্পোঃ	১৮.০৯	০.০০	০.০০	১৮.০৯	০.০০	২৯২.৬৭	২৭৪.৫৮	১৮.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		৯০৫.৩৯	৯০.২২	৯৪.১১	৯০১.৫০	৮.৩৪	৫৭১৬২.৯৭	৫৬৩০৩.২৪	২৪৭.২৪	৩৫১.১৬	৩০৩.১০	০.০০	৯৪.১১	০.০০	৩৭০.৬৩

19-11-2025  
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
 ১৯/১১/২০২৫  
 মোঃ গোলাম কিব্রিয়া  
 উপসহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪৪৪

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-১৮

## আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(সাময়িক হিসাব)


প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর ২০২৫

## চ) আয় ও ব্যয়ের বিবরণী : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : সেপ্টেম্বর ২০২৫		চলতি মাস : অক্টোবর ২০২৫		বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)		চলতি বৎ : ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২০২৬)	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত (সাময়িক)	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
<b>ক) বিক্রয় :</b>									
১।	গ্যাস	৫৪.৫৯	১০৪.২১	৯০.২২	১০৪.২১	১২৮৩.১৭	১২৩১.৪৩	৩৭৯.৩২	৪১৬.৮৪
২।	এম.এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	এইচ.এস.ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	আই, কে, ও	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।	কনডেনসেট	৯.৮৩	১২.৭৬	১১.৩৮	১২.৭৬	১৫৩.৬২	১৩৯.৪১	৪৫.৪২	৫১.০৪
৬।	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং প্রিমিয়াম	০.০৭	০.০০	০.১০	০.০০	১.২৮	০.০০	০.৩৪	০.০০
৭।	মজুত সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
<b>মোটঃ বিক্রয় (ক) (১-৭ পর্যন্ত)</b>		<b>৬৪.৪৯</b>	<b>১১৬.৯৭</b>	<b>১০১.৭০</b>	<b>১১৬.৯৭</b>	<b>১৪৩৮.০৭</b>	<b>১৩৭০.৮৪</b>	<b>৪২৫.০৮</b>	<b>৪৬৭.৮৮</b>
<b>খ) ব্যয় :</b>									
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট সাপ্লিমেন্টারী কর								
	ক) গ্যাস	৬২.৮২	৫৮.৫০	৫২.৭৭	৫৮.৫০	৭৩৬.০৭	৬৯৫.৪৮	২৫৮.৭৯	২৩৪.০০
	খ) এম, এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) কনডেনসেট	১.২৯	১.৬৬	১.৪৯	১.৬৬	২০.০২	১৯.৫৭	৫.৯৪	৬.৬৪
	ঙ) কনডেনসেট হ্যান্ডলিং এর উপর শুল্ক	০.০০	০.০০	০.০১	০.০০	০.১৬	০.০০	০.০৩	০.০০
	চ) জিটিসিএল এর সাথে নীট বিক্রয় সমন্বয়					৪৯.৯৬		০.০০	
	মোট শুল্ক :	৬৪.১১	৬০.১৬	৫৪.২৭	৬০.১৬	৮০৬.২১	৭১৫.০৫	২৬৪.৭৬	২৪০.৬৪
২।	বাপেঞ্জ/অন্যান্য উৎস হতে কভেঃ ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	উৎপাদন ব্যয়	৫.২৫	৭.৩৮	৫.২৭	৭.৩৮	৩৯.৩৩	৮৮.১১	২০.৮৭	২৯.৫২
৪।	বেতন ও ভাতাদি	১০.২০	১৩.৫২	১০.২৫	১৩.৫২	১৩৩.৭৩	১৫৬.৭৪	৪০.৬০	৫৪.০৮
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	১.১৭	২.৪৯	১.২০	২.৪৯	১৩.৫৯	২৫.৫৮	৪.৫২	৯.৯৬
৬।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫.২৬	৮.৬০	৫.৩০	৮.৬০	৪৪.৬৪	৯৬.৭৮	২১.০১	৩৪.৪০
৭।	সুদ	৬.৩৪	৭.০৯	৭.০০	৭.০৯	৯৩.৭৩	৯৩.৭১	২৫.৯৭	২৮.৩৬
৮।	অবচয়/ডিপ্লেশনসহ	৩০.৬০	৩৬.৫৮	৩০.৭০	৩৬.৫৮	৩৪৫.২৭	৩৪৭.১৮	১২২.৩৫	১৪৬.৩২
৯।	পরিবহন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	অন্যান্য (বিনিময় হার) তারতম্য জনিত ক্ষতি	১.৯৫	১.৯৫	১.৯৫	১.৯৫	২৭.৪২	৪৬.০৫	৭.৮০	৭.৮০
<b>মোট ব্যয় 'খ' : (১-১০ পর্যন্ত)</b>		<b>১২৪.৮৮</b>	<b>১৩৭.৭৭</b>	<b>১১৫.৯৪</b>	<b>১৩৭.৭৭</b>	<b>১৫০৩.৯২</b>	<b>১৫৬৯.২০</b>	<b>৫০৭.৮৮</b>	<b>৫৫১.০৮</b>
গ)	পরিচালন মুনাফা (ক-খ)	-৬০.৩৯	-২০.৮০	-১৪.২৪	-২০.৮০	-৬৫.৮৫	-১৯৮.৩৬	-৮২.৮০	-৮৩.২০
ঘ)	বিবিধ আয়	১৫.৪৯	৯.৫৪	১৪.৯৬	৯.৫৪	১৮২.০৯	৯১.২২	৬৩.৫০	৩৮.১৬
ঙ)	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল ও আয়কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান) গ+ঘ	-৪৪.৯০	০.০০	০.৭২	-১১.২৬	১১৬.২৪	-১০৭.১৪	-১৯.৩০	০.০০
<b>চ. কর্তন :</b>									
১।	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.৮১	০.০০	-০.৯৬	০.০০
২।	করপূর্ব নীট মুনাফা	-৪৪.৯০	০.০০	০.৭২	০.০০	১১০.৪৩	০.০০	-১৮.৩৩	০.০০
ছ)	চলতি অর্ধ বছরের আয়কর প্রভিশন	৩.৮৭	০.০০	৩.৭৪	০.০০	২৭.৬১	০.০০	১৫.৮৮	০.০০
জ)	চলতি বছরের করোত্তর নীট মুনাফা (লোকসান) (ঙ - চ-ছ)	-৪৮.৭৭	০.০০	-৩.০২	০.০০	৮২.৮২	০.০০	-৩৪.২১	০.০০
ঝ)	পূর্ববর্তী বছরের আয়কর সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঞ)	করোত্তর নীট মুনাফা	-৪৮.৭৭	০.০০	-৩.০২	০.০০	৮২.৮২	০.০০	-৩৪.২১	০.০০
ট)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঠ)	জরুরী ফান্ড স্থানান্তর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০
ড)	রেভিনিউ রিজার্ভে স্থানান্তরযোগ্য নীট মুনাফা/(লোকসান)(ঞ-ট-ঠ)	-৪৮.৭৭	০.০০	-৩.০২	০.০০	৭০.২৮	০.০০	-৩৪.২১	০.০০

নোট : ১। সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদত্ত হল।

kethe  
19-11-2025  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
২৯/১১/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

### বিবরণী, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস: অক্টোবর ২০২৫

#### বকেয়া পাওনার বিবরণী :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের
১।	চলতি মাস	৯০৫.৩৯	৯০.২২	৯৪.১১	৯০১.৫০
২।	বিগত মাস	৯৬৫.৪৭	৫৪.৫৯	১১৪.৬৭	৯০৫.৩৯
৩।	বেশী/(কম)	(৬০.০৮)	৩৫.৬৩	(২০.৫৬)	(৩.৮৯)
৪।	শতকরা হার (%)	(৬.২২)	৬৫.২৭	(১৭.৯৩)	(০.৪৩)
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	১০৩০.১৪	১১৩.৭২	৮০.৭০	১০৬৩.১৬
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(২৫.৭৮)	(২৩.৫০)	১৩.৪১	(১৬১.৬৬)
৭।	শতকরা হার (%)	(৬.৩৫)	(২৬.০৫)	১৪.২৫	(১৭.৯৩)

মাস: অক্টোবর ২০২৫

#### আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়	ব্যয়	নীট মুনাফা/ (লোকসান)
১।	চলতি মাস	১১৬.৬৬	১১৫.৯৪	০.৭২
২।	বিগত মাস	৭৯.৯৮	১২৪.৮৮	(৪৪.৯০)
৩।	বেশী/(কম)	৩৬.৬৮	(৮.৯৪)	৪৫.৬২
৪।	শতকরা হার (%)	৪৫.৮৬	(৭.১৬)	(১০২)
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	১৩৩.০৮	১১১.১৫	২১.৯৩
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(১৬.৪২)	৪.৭৯	(২১.২১)
৭।	শতকরা হার (%)	(১৪.০৮)	৪.১৩	(২,৯৪৫.৮৩)

  
 10-11-2025  
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
 ১৯/১০/২০২৫  
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপসহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

### রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণ

(সাময়িক)

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : সেপ্টেম্বর ২০২৫	চলতি মাস : অক্টোবর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট(সাময়িক) (২০২৪-২৫)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২৬)	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত
<b>ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক</b>						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৬৬.০৮	৫৩.৫৩	৭৩৬.০৭	২৩৭.৯৫	৪৩৮৯৩.৮৯
২।	আয়কর	২.৩২	১.৯৭	৩৮.৬৯	৬.২০	১৮৪৪.০২
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	২২.৪৯	০.০০	২৬৮.৯৬	২২.৪৯	২৭৯৭.৭৮
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (ক)		৯০.৮৯	৫৫.৫০	১০৫৩.৭২	২৬৬.৬৪	৪৯৮৪৮.৯১
<b>খ) আকুয়াল ভিত্তিক</b>						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৬২.৮২	৫৪.২৬	৭৬৩.৩৭	২৬০.২৮	৪৪১২৪.৪৭
২।	আয়কর	০.০০	০.০০	২২.৬৮	০.০০	১৭২৫.৭৭
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	২২.৪৯	০.০০	২৬৮.৯৬	২২.৪৯	২৭৯৭.৭৮
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (খ)		৮৫.৩১	৫৪.২৬	১০৬৫.০১	২৮২.৭৭	৪৯৯৬১.২৪

kath  
19-11-2025

মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
29/11/2025

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪৩৩

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২১

কনডেনসেট মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্য: কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর ২০২৫

বিবরণ	কনডেনসেট			হালকা কনডেনসেট			ভারী কনডেনসেট			মোট কনডেনসেট		
	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য
<b>৩১-১০-২০২৫</b>												
তিতাস	১৩৫৬৮৭২	-১৩০০	৮.৭৪	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৫৬৮৭২	-১৩০০	৮.৭৪
হবিগঞ্জ	৬৭০৬৩	০	০.৪৩	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৭০৬৩	০	০.৪৩
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	২৭৯৯৬৬	-১১৭৫	২.২৫	২২২৬৪০	-৭২৩	১.৪৩	৫০২৬০৬	-১৮৯৮	৩.৬৯
নরসিংদী	১৬৩৬২২	-২২৯	১.০৫	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৬৩৬২২	-২২৯	১.০৫
মেঘনা	৪৫৮৬২	-৮০	০.৩০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৫৮৬২	-৮০	০.৩০
মোট :	১৬৩৩৪১৯	-১৬০৯	১০.৫২	২৭৯৯৬৬	-১১৭৫	২.২৫	২২২৬৪০	-৭২৩	১.৪৩	২১৩৬০২৫	-৩৫০৭	১৪.২১
<b>৩০-০৯-২০২৫</b>												
তিতাস	১৩৪২৬৮০	-১৩০০	৮.৬৫	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৪২৬৮০	-১৩০০	৮.৬৫
হবিগঞ্জ	৬৭৮৫৩	০	০.৪৪	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৭৮৫৩	০	০.৪৪
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	২৯৯২৩৭	-১১৯৫	২.৪১	২৩৪৬৯০	-৭০৯	১.৫১	৫৩৩৯২৭	-১৯০৪	৩.৯২
নরসিংদী	১৬৬৫৭৮	-২৫৭	১.০৭	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৬৬৫৭৮	-২৫৭	১.০৭
মেঘনা	৭৪৮২০	০	০.৪৮	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭৪৮২০	০	০.৪৮
মোট :	১৬৫১৯৩১	-১৫৫৭	১০.৬৪	২৯৯২৩৭	-১১৯৫	২.৪১	২৩৪৬৯০	-৭০৯	১.৫১	২১৮৫৮৫৮	-৩৪৬১	১৪.৫৬
<b>৩০-০৬-২০২৫</b>												
তিতাস	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০
হবিগঞ্জ	৬১০৯৩	০	০.৩৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১০৯৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	৩০৪৯৫৬	-৭৫৪	১.৯৬	৬৪৯৭৫৭	-২০৫৩	৪.৭৪
নরসিংদী	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১
মেঘনা	৭২০৭৭	০	০.৪৬	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭২০৭৭	০	০.৪৬
মোট :	১৭০৪০১২	-১৫৩৩	১০.৯৭	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	৩০৪৯৫৬	-৭৫৪	১.৯৬	২৩৫৩৭৬৯	-৩৫৮৬	১৫.৭১

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্লাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমস্বয় মজুদের মূল্য ধরা হইল।

19-11-2025

মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

27/11/2025

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৩৫৩

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২২

এম,এস ও এইচ,এস,ডি মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর ২০২৫

বিবরণ	এম,এস			এইচ,এস,ডি			মোট এম,এস ও এইচ,এসডি			সর্বমোট তৈলজাতীয় দ্রব্য		
	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য
<b>৩১-১০-২০২৫</b>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৫৬৮৭২	-১৩০০	৮.৭৪
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৭০৬৩	০	০.৪৩
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৫০২৬০৬	-১৮৯৮	৩.৬৯
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৬৩৬২২	-২২৯	১.০৫
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৫৮৬২	-৮০	০.৩০
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২১৩৬০২৫	-৩৫০৭	১৪.২১
<b>৩০-০৯-২০২৫</b>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৪২৬৮০	-১৩০০	৮.৬৫
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৭৮৫৩	০	০.৪৪
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৫৩৩৯২৭	-১৯০৪	৩.৯২
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৬৬৫৭৮	-২৫৭	১.০৭
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭৪৮২০	০	০.৪৮
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২১৮৫৮৫৮	-৩৪৬১	১৪.৫৬
<b>৩০-০৬-২০২৫</b>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১০৯৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৪৯৭৫৭	-২০৫৩	৪.৭৪
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭২০৭৭	০	০.৪৬
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২৩৫৩৭৬৯	-৩৫৮৬	১৫.৭১

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমন্বিত মজুদের মূল্য ধরা হইল।

19-11-2025  
মোসাম্মত কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

22/10/2025  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

সম্পূরক শুল্ক ও মুসক বিবরণী : গ্যাস (কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর ২০২৫

ক্র.সং.	প্রতিনিধির নাম	বিগত মাসের সমাপনি হিসাব	চলতি মাস		চলতি মাসের সমাপ্তি জের	জেরকরণের সময় কাল : ২০২৫-২৬		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব প্রদেয়	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব পরিশোধ	বিগত বৎসরের সমাপ্তি জের (সাময়িক)
			হিসাব প্রদেয়	হিসাব পরিশোধ		সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত	অক্টোবর ২০২৫			
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৪০১.৯২	৫২.৭৭	৫২.২৩	৪০২.৪৬	৩৪৯.৬৯	৫২.৭৭	২৫৮.৭৯	২৩১.৯২	৮৮৪.৪১

*both*  
19-11-2025

মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

*Heinric*  
২৯/১১/২০২৫

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪৫৫

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
নগদ তহবিল অবস্থার বিবরণ

প্রতিবেদন কালঃ অক্টোবর ২০২৫  
কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	নগদ (ক্যাশ) ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			সিডি একাউন্ট	এসটিডি একাউন্ট	এফডিআর একাউন্ট	
১।	চলতি মাসের শেষে	০.৫৫	১৫২.৯৩	১০১.৩৫	৩১৬.২৭	৫৭১.১০
২।	বিগত মাসের শেষে	০.৩৮	৭.৬৬	৫২.৩৮	৩২১.৯২	৩৮২.৩৪
৩।	৩০শে জুন ২০২৫	০.৫০	২৪৭.২১	৫৫.৭৬	৩০৫.৫৯	৬০৯.০৬

বিঃ দ্রঃ এসটিডি ও সিডি একাউন্টের কিছু অর্থ ট্রানজিটে আছে।

19-11-2025  
মোসাম্মত কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

  
২৯/১০/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৫০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

জন শক্তির বিবরণ

৩১-১০-২০২৫

## ক) কর্মকর্তা

বেতনক্রম	স্কেল	সংখ্যা
০১.	৭৮,০০০/- ( নির্ধারিত )	- জন
০২.	৬৬০০০-৭৬,৪৯০/-	১ "
০৩.	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-	৮ "
০৪.	৫০,০০০-৭১,২০০/-	৪৪ "
০৫.	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	১১০ "
০৬.	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	২৭ "
০৭.	২৯,০০০-৬৩,৪১০/-	- "
০৮.	২৩,০০০-৫৫,৪৭০/-	৭৩ "
০৯.	২২,০০০-৫৩,০৬০/-	২১ "
১০.	১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-	- "
মোট (ক) = কর্মকর্তা :		২৮৪ জন

## খ) কর্মচারী

বেতনক্রম	সংখ্যা
১১.	১২,৫০০-৩০,২৩০/-
১২.	১১,৩০০-২৭,৩০০/-
১৩.	১১,০০০-২৬,৫৯০/-
১৪.	১০,২০০-২৪,৬৮০/-
১৫.	৯,৭০০-২৩,৪৯০/-
১৬.	৯,৩০০-২২,৪৯০/-
১৭.	৯,০০০-২১,৮০০/-
১৮.	৮,৮০০-২১,৩১০/-
১৯.	৮,৫০০-২০,৫৭০/-
২০.	৮,২৫০-২০,০১০/-
মোট (খ) = কর্মচারী :	
সর্বমোট (ক) + (খ) = কর্মকর্তা ও কর্মচারী :	

- বিঃদ্রঃ ০১। উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানে ০৬ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায় সংযুক্ত, ১ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারী (০১ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায়, ০১ জন কর্মচারী পেট্রোবাংলায় ও ০১ জন কর্মচারী কেজিডিসিএল) প্রেষণে কর্মরত এবং শিক্ষা ছুটিতে ০২ জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছে।  
কিন্তু পিআরএল-এ থাকা ১৯ জন কর্মকর্তা এবং ২৭ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত নেই।
- ০২। বেতনক্রম ১১-এর ৯ জন কর্মচারী বেতনক্রম ০৯ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

19-11-2025  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

21/11/2025  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৬

(১) প্রকল্পের নাম : তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)।

১।	প্রতিবেদন কাল :	অক্টোবর ২০২৫		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন		
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	১০২৮০.০০ লক্ষ টাকা	
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৩৯২৭০.০০ লক্ষ টাকা	
৩.১।	প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	৮৩৯৭.০০ লক্ষ টাকা	
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৫৩৬১৮.০০ লক্ষ টাকা	
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	মার্চ, ২০২১	
		খ) সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৬	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে অবস্থিত কূপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হাঙ্গ পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে ৬টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।		
		প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd. এর সাথে ২৩-০৫-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শকগণ ১৩-০৬-২০২১ তারিখ হতে কাজ শুরু করে।		
প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA এর সাথে ১২-১০-২০২২ তারিখে ১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির আওতায় Goods অংশের জন্য ০৯-১১-২০২৩ তারিখে এবং Service অংশের জন্য ০৮-০১-২০২৪ তারিখে LC খোলা হয়। চুক্তিটি ১৪-০২-২০২৪ তারিখ হতে কার্যকর (Effective) হয়েছে। তিতাস লোকেশন-জি তে স্থাপিত কম্প্রসরসমূহের কমিশনিং কার্যক্রম সম্পন্ন পর Performance Test ১০-১০-২০২৫ তারিখে শুরু হয়ে ১৭-১০-২০২৫ তারিখে সফলভাবে সম্পন্ন হয়। বর্তমানে কম্প্রসরসমূহের মাধ্যমে তিতাস-জি লোকেশনের বিদ্যমান উৎপাদন হার বজায় রাখা ছাড়াও অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। তিতাস লোকেশন-ই তে স্থাপিত কম্প্রসরসমূহের কমিশনিং কার্যক্রম সম্পন্ন পর ৩০-১০-২০২৫ তারিখ থেকে কম্প্রসরসমূহের Performance Test শুরু হয়েছে যা ০৮-১১-২০২৫ তারিখে শেষ হবে আশা করা যায়।				
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৮৮.০০%		লক্ষ টাকায়
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)		
		বরাদ্দ	ব্যয়	
		২০২৫-২৬	অক্টোবর ২০২৫	২০২৫-২৬
	মোট :	১৯,২০০.০০	৩,৫৮৮.২২	১৫,৮৬৪.৯০
	বৈদেশিক মুদ্রা:	১২,২০০.০০	২,৬৮০.৬৮	১১,৮৯৩.৯২
	স্থানীয় মুদ্রা:	৭,০০০.০০	৯০৭.৫৪	৩,৯৭০.৯৮
				৪৪,৮৬৬.৫৩
				৩৯,১৭৪.৫৫
				৫,৬৯১.৯৮
				৭২.৩৫

lath  
19-11-2025  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

  
১৯/১১/২০২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৩০০

**নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল**  
**(২) 'তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার' প্রকল্প**

পৃষ্ঠা নং-২৭

১।	প্রতিবেদন কাল :	অক্টোবর ২০২৫			
২।	প্রকল্পের নাম :	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডের ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প।			
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	২৭২০০.০০	লক্ষ টাকা
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	২৫১০০.০০	লক্ষ টাকা
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি, ২০২৪	
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০২৬	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ), পেট্রোবাংলা।			
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডের সাময়িকভাবে বন্ধ ৩টি কূপ (তিতাস ১৪, বাখরাবাদ ৬ ও ৭) কে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন এবং তিতাস ফিল্ডের ২টি কূপ (তিতাস-৮ ও ১৬), হবিগঞ্জ ফিল্ডের ১টি কূপ (হবিগঞ্জ-৫) ও মেঘনা ফিল্ডের ১টি কূপ (মেঘনা-১) থেকে বিদ্যমান গ্যাস উৎপাদন হার নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রেখে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮-০২-২০২৪ তারিখে এবং ১ম সংশোধিত ডিপিপি ১২-১০-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ৩টি কূপ (বাখরাবাদ-৬ ও ৭ এবং মেঘনা-১) ওয়ার্কওভারের জন্য প্রয়োজনীয় ৫টি গুপের মালামালের (Tubing, প্রকল্পের আওতায় ৩টি কূপ (বাখরাবাদ-৬ ও ৭ এবং মেঘনা-১) ওয়ার্কওভারের জন্য প্রয়োজনীয় ৫টি গুপের ওয়ার্কওভার মালামালের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead &amp; X-mas Tree, Mud &amp; Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) মতো ২টি গুপের (Wellhead X-mas Tree Downhole Completion Equipment) মালামাল সংগ্রহের জন্য কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়নে সফল দরপত্রদাতাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক LC খোলা সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৩টি গুপের (Tubing, Mud &amp; Completion Chemicals Packer Milling Tools) মালামালের জন্য সফল দরপত্রদাতাদের অনুকূলে গত ১২-১০-২০২৫ তারিখে Notification of Award (NOA) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত ৩টি কূপ ওয়ার্কওভারের জন্য প্রয়োজনীয় ৩টি গুপের তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ (Wireline Logging, Wireline Operation ও DST) এর ২টি গুপ (Wireline Operation ও DST)-এর জন্য আহবানকৃত দরপত্রের বিপরীতে কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়নে সফল দরপত্রদাতাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে এবং LC খোলা প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া Wireline Logging ক্যাটাগরীতে সফল দরপত্রদাতার অনুকূলে গত ১৩-১০-২০২৫ তারিখে Notification of Award (NOA) প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ৪টি কূপ (তিতাস-১৪, ১৬ ও ৮ এবং হবিগঞ্জ-৫) ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে ৬টি গুপের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead &amp; X-mas Tree, Wellhead Control Panel with Accessories, Mud &amp; Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) মালামাল সাইটে পৌঁছেছে।</p> <p>বাপেক্স এর মাধ্যমে ৪টি কূপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের ৩টি ক্যাটাগরী (Cementation, Wireline Logging ও Wireline Operation) এর মধ্যে Wireline Logging ও Wireline Operation সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে যথাক্রমে ০২-০৪-২০২৪ ও ২২-০৪-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে সংগ্রহের লক্ষ্যে বাপেক্স এর সাথে ০৯-০৫-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস ১৪ ও ১৬ নং কূপ ওয়ার্কওভারের সময় Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে এবং Wireline Logging সেবা China National Logging Corporation, P.R. China এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd., United Kingdom এর সাথে ২০-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস-১৪ ও ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ০২ জন পরামর্শক [ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (কমপ্রিশন)] নিয়োজিত ছিলেন।</p> <p>তিতাস ১৪ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১৯-০৩-২০২৪ তারিখে শুরু হয়ে ২৪-০৫-২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১০-১২-২০২৪ তারিখে শুরু হয়েছে। কূপটিতে Production Test চলাকালীন কূপটিতে অতিরিক্ত পানি আসার কারণে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ, বিজিএফসিএল বোর্ড, পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তিতাস ১৬নং কূপটির ওয়ার্কওভারজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য বাপেক্স গত ০৪-০৩-২০২৫ তারিখ হতে কাজটি শুরু করে। সফলভাবে তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর ১৪-০৫-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক প্রায় ১১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। পরবর্তী সিডিউল অনুযায়ী হবিগঞ্জ ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার ২৪-১০-২০২৫ তারিখ থেকে শুরু করা হয়েছে।</p>			
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার(পূর্ণ প্রকল্পের)	৫৬.৫৪%	লক্ষ টাকায়		
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	(লক্ষ টাকায়)			
		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %
		বরাদ্দ	ব্যয়		
		২০২৫-২৬	অক্টোবর ২০২৫	২০২৫-২৬	
	মোট	২০,০০০.০০	৬.৩০	৩৪.৩৯	১৪,৩৭৯.৩১
	বৈদেশিক মুদ্রা	৩,৬৩০.০০	-	-	৩,৩৬০.০৪
	স্থানীয় মুদ্রা	১৬,৩৭০.০০	৬.৩০	৩৪.৩৯	১১,০১৯.২৭

*lath*  
**19-11-2025**  
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

*Shafique*  
**২০/১১/২০২৫**  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৩০৩

## জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৮

(১) প্রকল্পের নাম : 'তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	অক্টোবর ২০২৫		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।		
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	৩৪৪১০.০০ লক্ষ টাকা
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৯১০৯০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি ২০২৫
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	সেপ্টেম্বর ২০২৭
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন।		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ফিল্ডে ৩টি ও কামতা ফিল্ডে ১টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তিতাস-২৮, ২৯ ও ৩০ এবং কামতা-২ নং কূপ খনন করা হবে।</p> <p>টান-কী ভিত্তিতে ৪টি কূপের মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য ও আর্থিকভাবে সর্বনিম্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১০-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। CCDC কে ১৪-০৭-২০২৫ তারিখে প্রকল্প সাইট হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে খনন ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির বর্ণনা (scope of works) অনুযায়ী রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়াও, খনন সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ মালামাল প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে এবং কূপের মালামাল আনয়নের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে। খনন ঠিকাদার CCDC কর্তৃক সরবরাহকৃত টাইম লাইন অনুযায়ী আগামী ২৭-১১-২০২৫ তারিখ প্রথম কূপ (তিতাস#২৮) স্পাড-ইন এর তারিখ নির্ধারণ করা আছে।</p> <p>৪টি কূপ খননের সময় ৩টি ক্যাটাগরিতে (ড্রিলিং সুপারভাইসার, পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট ও কমপ্লিশন ইঞ্জিনিয়ার) পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত সম্মিলিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য দর প্রস্তাবকারীদের সাথে নেগোসিয়েশন ব্যর্থ হওয়ায় বিজিএফসিএল বোর্ড পুনরায় EOI আহ্বানের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। সে আলোকে ১৫-১০-২০২৫ তারিখে EOI জমাধানের সর্বশেষ দিন ধার্য করে ২৫-০৯-২০২৫ তারিখে EOI আহ্বান করা হয়। ১০টি প্রতিষ্ঠান হতে EOI পাওয়া যায়। বর্তমানে এর মূল্যায়ন চলছে।</p>		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	১৮.৫৬%		লক্ষ টাকায়
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		
		বরাদ্দ	ব্যয়	
		২০২৫-২৬	অক্টোবর ২০২৫	২০২৫-২৬
	মোট :	২১,৬৫০.০০	৩১.৩২	৩৯৪.৪১
	বৈদেশিক মুদ্রা:	১৮,১৮০.০০	-	-
	স্থানীয় মুদ্রা:	৩,৪৭০.০০	৩১.৩২	৩৯৪.৪১
				৩৯৪.৪১
				০.৩১

lath  
19-11-2025

মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট নিয়ন্ত্রণ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Alinia  
১৯/১১/২০২৫

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায়ক ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মদেববাড়িয়া-৩৩৩৩

## জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৯

(১) প্রকল্পের নাম : হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	অক্টোবর ২০২৫																												
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।																												
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ২১৮৪৫.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ২৩৫৮০.০০ লক্ষ টাকা																												
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি, ২০২৫ খ) সমাপ্তির তারিখ জুন, ২০২৭																												
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন																												
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>দেশের গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে এবং তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনের মাধ্যমে নতুন গ্যাস রিসোর্স/রিজার্ভ আবিষ্কারের লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২৭ এর মধ্যে অনুসন্ধান ব্লক-১২ এর আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ড ও তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকাসহ ৮৭৫ বর্গ কি. মি এবং অনুসন্ধান ব্লক-৯ এর আওতায় বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে ৫৭৫ বর্গ কি. মি. সহ সর্বমোট ১৪৫০ বর্গ কি.মি এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা গ্র্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন, সম্পাদন করা হবে।</p> <p>প্রকল্পের ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০-০৩-২০২৫ তারিখে বিজিএফসিএল ও সার্ভিস প্রোভাইডার বাপেঞ্জ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তব কাজ শুরুর লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি Explosive, detonator &amp; Cone Anchor, Drilling Machine with Accessories Quality control &amp; field processing system with hardware &amp; software বাপেঞ্জের স্টোরে পৌঁছেছে। Data Acquisition System with Hardware and Software এর ১ম Consignment এর মালামাল বাপেঞ্জ স্টোরে পৌঁছেছে এবং ২য় ও ৩য় Consignment এর মালামাল নভেম্বর ২০২৫ এর ২য় সপ্তাহ নাগাদ বাপেঞ্জ স্টোরে পৌঁছাবে আশা করা হয়।</p> <p>সার্ভিস প্রোভাইডার বাপেঞ্জ কর্তৃক অস্থায়ী জনবল নিয়োগের জন্য আহবানকৃত টেন্ডারের বিপরীতে ১১-০৮-২০২৫ তারিখে ৬টি দরপত্র জমা পড়েছে, একই তারিখে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হয়েছে। দরপত্রের কারিগরী প্রস্তাবনাসমূহের মূল্যায়ন ২৬-১০-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপেঞ্জের বোর্ড সভায় ২য় লটের ৮০০জন অদক্ষ জনবল নিয়োগের অনুমোদন করে। ২য় লটের অদক্ষ জনবল নিয়োগের কারিগরী প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং এর আর্থিক প্রস্তাব খোলা হয়েছে যার মূল্যায়ন কাজ চলছে। এছাড়া ১ম লটের দক্ষ জনবল নিয়োগের জন্য বর্তমান দরপত্র বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহবানের নির্দেশনা প্রদান করে। এছাড়া, বাপেঞ্জ কর্তৃক বৈদেশিক পরামর্শক, 3-D data processing এবং interpretation system with hardware &amp; software ক্রয়ের জন্য দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণসহ কতিপয় কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ড ও তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকাসহ ৮৭৫ বর্গ কি.মি ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কাজ মাঠ পর্যায়ে নভেম্বর, ২০২৫ নাগাদ শুরু হবে মর্মে আশা করা যায়।</p>																												
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৩০.০৪% <span style="float: right;">লক্ষ টাকায়</span>																												
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">মোট :</th> <th colspan="3">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th> <th rowspan="3">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="3">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">বরাদ্দ</th> <th colspan="2">ব্যয়</th> </tr> <tr> <th>২০২৫-২৬</th> <th>অক্টোবর ২০২৫</th> <th>২০২৫-২৬</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td> <td>১২,২৯৯.০০</td> <td>২৫.২৬</td> <td>১,৯৫৮.৫৮</td> <td>১,৯৫৮.৫৮</td> <td rowspan="3">৪.৩১</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>১০,০০০.০০</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>২,২৯৯.০০</td> <td>২৫.২৬</td> <td>১,৯৫৮.৫৮</td> <td>১,৯৫৮.৫৮</td> </tr> </tbody> </table>	মোট :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ	ব্যয়		২০২৫-২৬	অক্টোবর ২০২৫	২০২৫-২৬	বৈদেশিক মুদ্রা:	১২,২৯৯.০০	২৫.২৬	১,৯৫৮.৫৮	১,৯৫৮.৫৮	৪.৩১	স্থানীয় মুদ্রা:	১০,০০০.০০	-	-	-	স্থানীয় মুদ্রা:	২,২৯৯.০০	২৫.২৬	১,৯৫৮.৫৮	১,৯৫৮.৫৮
মোট :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																									
	বরাদ্দ	ব্যয়																												
		২০২৫-২৬	অক্টোবর ২০২৫			২০২৫-২৬																								
বৈদেশিক মুদ্রা:	১২,২৯৯.০০	২৫.২৬	১,৯৫৮.৫৮	১,৯৫৮.৫৮	৪.৩১																									
স্থানীয় মুদ্রা:	১০,০০০.০০	-	-	-																										
স্থানীয় মুদ্রা:	২,২৯৯.০০	২৫.২৬	১,৯৫৮.৫৮	১,৯৫৮.৫৮																										

10/11/2025

মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

20/10/2025

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৪৬০

## জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-৩০

## (১) প্রকল্পের নাম : তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	অক্টোবর ২০২৫																										
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।																										
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	২৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা																									
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৫৬৩০০.০০ লক্ষ টাকা																									
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	জুলাই, ২০২৫																									
		খ) সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৭																									
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন																										
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ও বাখরাবাদ স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৫৬০০(±১০০) ও ৪৩৬০(±১০০) মিটার গভীরতায় দুটি গভীর অনুসন্ধান কূপ (তিতাস-৩১ ও বাখরাবাদ -১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ২০-০৪-২০২৫ তারিখে, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ কর্তৃক ২২-০৬-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২৬-০৬-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কী ভিত্তিতে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে কৃতকার্য প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় কূপ খননে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে বাপেলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক EOI আহবান এবং RFP মূল্যায়ন করে RICH SPREAD GROUP LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLAND কে নির্বাচিত করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় তিতাস-৩১ নং কূপের ভূমি অধিযাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কূপসমূহের খনন কাজ শুরুর লক্ষ্যে তিতাস-৩১ নং কূপের ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, বাখরাবাদ-১১ নং কূপের ভূমি জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা কর্তৃক নভেম্বর, ২০২৫ মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাদ বিজিএফসিএল কে হস্তান্তর করা হবে আশা করা যায়।</p>																										
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	২০.৫৫%		লক্ষ টাকায়																								
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">বরাদ্দ</th> <th colspan="2">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th> <th rowspan="3">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="3">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ব্যয়</th> </tr> <tr> <th>২০২৫-২৬</th> <th>অক্টোবর ২০২৫</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট :</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>০.০০</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			বরাদ্দ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	ব্যয়		২০২৫-২৬	অক্টোবর ২০২৫	মোট :	-	-	-	-	বৈদেশিক মুদ্রা:	-	-	-	০.০০	স্থানীয় মুদ্রা:	-	-	-	-
বরাদ্দ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																								
	ব্যয়																											
	২০২৫-২৬	অক্টোবর ২০২৫																										
মোট :	-	-	-	-																								
বৈদেশিক মুদ্রা:	-	-	-	০.০০																								
স্থানীয় মুদ্রা:	-	-	-	-																								

19-11-2025

মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার  
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)  
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

খান

২৯/১১/২০২৫

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৫০০