

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

Monthly MIS Report

Month: JUL 2025



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
Bangladesh Gas Fields Company Limited
(A Company of Petrobangla)

BGFCL

সূচিপত্র

জুলাই ২০২৫

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	উৎপাদন পরিসংখ্যান	১-৫
২।	বিক্রয় পরিসংখ্যান	৬-১৫
৩।	তুলনামূলক বিবরণী - উৎপাদন ও বিক্রয়	১৬
৪।	বকেয়া পাওনার হিসাব	১৭
৫।	আয় ও ব্যয়ের বিবরণী	১৮
৬।	তুলনামূলক বিবরণী - বকেয়া পাওনা ও আয়/ব্যয়	১৯
৭।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২০
৮।	মজুদ বিবরণী	২১-২২
৯।	সম্পূরক শুল্ক ও মূসক প্রদানের বিবরণী	২৩
১০।	তহবিল বিবরণী	২৪
১১।	কর্মী সংখ্যার বিবরণী	২৫
১২।	কোম্পানীর চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন :	২৬-২৯
(ক)	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে লোকেশন -ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন প্রকল্প	২৬
(খ)	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কুপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প	২৭
(গ)	'তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন-কূপ খনন' প্রকল্প	২৮
(ঘ)	'হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ' প্রকল্প	২৯
(ঙ)	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	৩০

lets

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জুলাই ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার				১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল							
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্রম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) জুন ২০২৫	(চলতি মাস) জুলাই ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত
তিতাস	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৮	৯.৯৮৩	১০.২৫১	১৩৩.৫১৮	১০.২৫১	১৩৫.৩৬.২৫৪
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	"	০.৫৪০	১৯৭.২৫৫	১৬.১৯৫	১৬.৭৬৫	২০২.০৭৬	১৬.৭৬৫	১৪০৬১.৮৩৮
	কূপ নং-৩	স্থায়ীভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৯১৩.১৩৮
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৬৫১	২৩৭.৭২০	১৭.৭৩৯	১৮.৩৫৯	২৩০.৯০৩	১৮.৩৫৯	১২১৯৮.৭৪৭
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৬৮০	২৪৮.০৫৫	১৮.৫৪৬	১৯.২৬৯	২৪১.১২৪	১৯.২৬৯	১৩৯৪২.৪৮২
	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	"	০.৭৩৬	২৬৮.৭২৬	২০.৭৮৬	২১.৫১০	২৬৭.০০৭	২১.৫১০	১২০৬৭.২৪৩
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	০.৫৬৬	২০৬.৭১৩	১৫.৫৬৬	১৬.০২২	২০০.২৪৩	১৬.০২২	১১০২৪.৬১৪
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.৪৮০	১৪৫.৮৬০	১৩.৭৪৫	১৪.২৩৩	১৮৪.৯৫২	১৪.২৩৩	৮৯০৬.৫৬৩
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.৪৬৭	১৭০.৫৩৮	১২.৮৮০	১৪.০৭০	১৬৭.৯০৩	১৪.০৭০	৮৯৭১.৮৯২
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৫৬৫	২০৬.২৭৪	১৬.৩৩১	১৬.৫০৩	২০৭.১২৩	১৬.৫০৩	৭০৪৭.১৭৪
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.৫৫২	২০১.৫৪৫	১২.৪৩২	১৩.২১৩	২০১.৪৮৪	১৩.২১৩	৮৫০৯.৯১৬
	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	"	০.৩২৬	১১৮.৮৬০	৮.৩০৭	৬.৫০৬	১১৮.২৪২	৬.৫০৬	৩৭৬০.১৩৬
	কূপ নং-১৩	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৫০৮.৮১২
	কূপ নং-১৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.৪৬৪	০.০০০	৪৬২৯.০৩০
	কূপ নং-১৫	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৪২০.৯২৯
	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	"	০.৪৫৩	১৬৫.৩৭০	৮.৬৬০	৯.৪৯৮	৯৯.৩৬১	৯.৪৯৮	৫৩০৫.৫৭২
	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	"	০.২৭৮	১০১.৫৫৮	১.৮৫১	১.২৯৪	৭২.৪৮৪	১.২৯৪	১৯২১.৬৯৩
	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	"	০.৩৭৭	১৩৭.৭৩৩	৭.৯৬৫	৮.৩৮৭	১০৯.১৪৪	৮.৩৮৭	১৯৯৯.৫৪৬
	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	"	০.৫২৪	১৯১.২০৯	১৪.৪৫৩	১৪.৮৬৯	১৮৭.২০১	১৪.৮৬৯	১৮৬৬.১২৯
	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	"	০.২৪১	৮৭.৮৫৩	৭.২৩০	৮.৬২২	৯৭.৯২৮	৮.৬২২	১২০৫.১৬৭
	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	"	০.২৪১	৮৭.৮৫৩	৭.২২৮	৭.৫২১	৮৮.৫২৫	৭.৫২১	৮৪১.৯৮৬
	কূপ নং-২২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৫৯.৩৮৩
	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	"	০.৫৫৯	২০৪.১০৮	১৪.৯৯২	১৫.২৭৫	১৮৭.০০৪	১৫.২৭৫	১৪৩২.১৬৪
	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	"	০.২২৭	৮২.৬৮৫	৬.৮৬৭	৭.০৮০	৮৪.০২৮	৭.০৮০	৪২২.৩১০
	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	১২.০৬৫	১২.৩৭৩	১৫৪.০০৮	১২.৩৭৩	১৩৬৫.১৮২
	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	"	০.৮২১	২৯৯.৭৩৪	২৪.২০৭	২৪.৯১৯	২৯৯.৪১৯	২৪.৯১৯	২৩৩০.২৪৯
	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	"	০.৩১৪	১১৪.৫৭০	৭.৭৪৩	৮.৯০২	১২০.০৬৩	৮.৯০২	১৭৯০.৯৩৬
	কূপ নং-২৮ *	-	-	-	০.৪২৫	৯০.০৪৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
	কূপ নং-৩১ *	-	-	-	০.৪২৫	৯০.০৪৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট :	২৭টি	২৬টি	২২টি								
বিশেষ দৃষ্টব্য :	তিতাস কূপ নং-৩, ২৫-০২-২০০৮ তারিখ হতে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে।			গ্যাস	১১.২৪০	৩৯৪৩.৭১২	২৭৫.৭৭১	২৮৫.৪৪১	৩৬৫৪.২০৪	২৮৫.৪৪১	১৫৮৮৪২.০৮৫
	তিতাস কূপ নং-১৩, ০৫-০৯-২০১৯ তারিখে, কূপ নং-১৪, ১৩-৭-২০২৪ তারিখে, কূপ নং-১৫, ১৪-০৪-২০২৪ তারিখে এবং কূপ নং-২২, ২৫-০৪-২০২১ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।			পানি	০.০০০	০.০০০	১৪৭০.৭৫০	১৫০৮.৭৫১	১৯৩৯৮.৬৩৬	১৫০৮.৭৫১	১৪৪৭৯২৬.২৬৮
	*কূপ নং-২৮ ও ৩১ এর ড্রিলিং কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় উৎপাদনে আসেনি।			কনভেনসেন্ট	৫৩.০৬৯	১৯৩৭০.১১২	১৪৩৮.৩১৪	১৪৪১.৮১২	১৯২৩৬.৯৩৩	১৪৪১.৮১২	৯৫৯৫৫২.১০৭
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৭২৬৮.৮৯০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৬০৪৮৫.১৪৪

26-08-2025
মোসাম্মাৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

25-08-2025
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জুলাই ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কুপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) জুন ২০২৫	(চলতি মাস) জুলাই ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
হবিগঞ্জ	কুপ নং-১	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮১৯৩.৬৫৪
	কুপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৮১২.৩৩৯
	কুপ নং-৩	কুপ নং-৩	কুপ নং-৩	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	৭.৬৭০	৭.৯১৮	১৩৪.১০৩	৭.৯১৮	১২২১৭.৯৩০
	কুপ নং-৪	কুপ নং-৪	কুপ নং-৪	"	০.৩৮৭	১৪১.২৭৩	৭.৬৭১	৭.৯১৮	১৩৪.১০৩	৭.৯১৮	১২০০২.৩১৭
	কুপ নং-৫	কুপ নং-৫	কুপ নং-৫	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	১৩.১২৭	১২.৩১৬	১৩৬.২৯১	১২.৩১৬	৯৭৭৩.৩০২
	কুপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০৭৩	২৬.৭১৭	০.০০০	০.০০০	৩৭.৫৭০	০.০০০	৫০০০.৬৫৮
	কুপ নং-৭	কুপ নং-৭	কুপ নং-৭	"	১.১০৪	৪০৩.০৯০	৩৩.১৪৩	৩৪.২৬১	৪০৩.২৭৩	৩৪.২৬১	৯৮৩৬.১৩০
	কুপ নং-৮	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২.১৩৮
	কুপ নং-৯	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৯০.৯৩০
	কুপ নং-১০	কুপ নং-১০	কুপ নং-১০	"	০.৩৯২	১৪৩.০৮৫	১২.২৩৭	১১.৪১৮	১৮২.০৫৬	১১.৪১৮	৮৬৮৮.৪৭৫
	কুপ নং-১১	কুপ নং-১১	কুপ নং-১১	"	০.১০২	৩৭.০৫২	৫.১০০	৫.২৭৪	৬২.০৬৯	৫.২৭৪	৩৫১৬.৩০৬
মোট :	১১টি	১১টি	৬ টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হবিগঞ্জ ফিল্ডে কুপ নং-১, ২৮-০২-২০২২ তারিখে,				গ্যাস	২.৮৫০	১০৪০.৬১৫	৭৮.৯৪৮	৭৯.১০৫	১০৮৯.৪৬৫	৭৯.১০৫	৭৮৮৪৪.১৭৯
কুপ নং-২, ৪-৩-২০১৩ তারিখে, কুপ নং-৮, ১৯-০৬-২০০৪ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	১৩৪৮.৩২০	২০০৮.৫৭৭	১৩৪৩৭.৩০২	২০০৮.৫৭৭	৯৭৩৬৮.৭৮৭
কুপ নং-৯, ২২-০৪-২০০৮ তারিখে এবং ২৮-০৫-২০২৫ তারিখে				কনভেনসেন্ট	০.৯২১	৩৩৬.৩৪১	২৪.১৩০	২৫.১০০	৩৪৯.৫৯০	২৫.১০০	২৪৬১৭.৮০৩
সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জুলাই ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার											
১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) জুন ২০২৫	(চলতি মাস) জুলাই ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত
বাখরাবাদ	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৩৪০	১২৪.০২৮	৭.৫৬৪	৭.৬৬৯	১২০.৫৪৮	৭.৬৬৯	৪৮২৮.৮৭৬
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৪৬৩.৯৩৪
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.০৭৭	২৮.০০৫	২.৭৪১	২.৮০৮	৩৪.৭৭৫	২.৮০৮	৪৮৫৫.৯২৮
	কূপ নং-৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৫৮২.৩৬৮
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.১১৩	৪১.৩৪৩	৪.৪১০	৪.৬০০	৫২.১৪৬	৪.৬০০	১৯৯৬.৮৯১
	কূপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪২	৩৮.৬৫৩	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪২০.৩৪৪
	কূপ নং-৭	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪১	৩০.০১৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩০৫০.৭৬৩
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.০৫৮	২১.০৯৬	২.৭০১	২.৭৭৫	৩৪.৫৪৭	২.৭৭৫	৩৯৮৭.১৬৯
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.১১৩	৪১.৩৪৩	৩.৪৭৫	৩.৫৭১	৪২.৪০৫	৩.৫৭১	৯৫৪.৮১৫
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.০২৮	১০.৩৩৫	০.৫০২	০.৫২৬	৮.৫৬৩	০.৫২৬	২৩৬.৩৩৫
মোট :	১০টি	১০টি	৬টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাখরাবাদ ফিল্ডে কূপ নং-২, ২৯-০৩-২০২০ তারিখে				গ্যাস	১.০১২	৩৩৪.৮১৮	২১.৩৯৩	২১.৯৪৯	২৯২.৯৮৪	২১.৯৪৯	২৫৩৭৭.৪২৩
কূপ নং-৪, ৩০-৬-১৯৯৮ তারিখে, কূপ নং-৬, ১৪-০৮-১৯৯৯ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	২৩৯৩.৮২৫	২৬৬৮.৩৭২	২৫৬২৮.৯৩৪	২৬৬৮.৩৭২	৬৬৬৪১১.১৩৫
এবং কূপ নং-৭, ৩০-১২-২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				কন্ডেনসেট (হাঙ্কা)	৫.৫৫৭	২০২৮.২৪৬	৭৯.১৫০	৭৯.৭৭৭	১২২০.৮৪৭	৭৯.৭৭৭	১৪৭৩৭৬.০৫৬
				কন্ডেনসেট (ভারী)	০.০০০	০.০০০	৪৩.৫৮৮	৪২.৬৪০	৬৭১.২৯০	৪২.৬৪০	৩০৩৩০.০৬৯
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৩৫৭০৯.৯৮১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৪২৫.৩৩৪

lath
26-08-2025
মোসাম্মাৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Mibis
26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জুলাই ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার				১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল							
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) জুন ২০২৫	(চলতি মাস) জুলাই ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
নরসিংদী	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৪২৫	১৫৫.০৩৫	১২.৬৯৮	১২.৭৯৯	১৫৮.৫২৮	১২.৭৯৯	৫১৬৫.২১৯
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	গ্যাস	০.১৯৮	৭২.৩৪৯	৫.৯৩৭	৬.৯৯৪	৭৩.৩১৮	৬.৯৯৪	২২২৭.৬৩৮
মোট :	২টি	২টি	২টি								
				গ্যাস	০.৬২৩	২২৭.৩৮৪	১৮.৬৩৫	১৯.৭৯৩	২৩১.৮৪৬	১৯.৭৯৩	৭৩৯২.৮৫৭
				পানি	০.০০০	০.০০০	১০৮.৩১৭	১২১.৩৪২	১৩৪৩.৪৬৭	১২১.৩৪২	৩৯৪৫৪.৭৯৩
				কনডেনসেট	৪.১১১	১৫০০.৬১৮	১২৫.৬২১	১৩৭.১৩৬	১৫৯৯.৭৩২	১৩৭.১৩৬	৮০২৫০.৩০২
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মেঘনা	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.১১৩	৪১.৩৪২	৪.২৬৪	৪.১১৯	৪৫.৯৯৬	৪.১১৯	২৩৬৩.৩৯৪
মোট :	১টি	১টি	১টি								
				গ্যাস	০.১১৩	৪১.৩৪২	৪.২৬৪	৪.১১৯	৪৫.৯৯৬	৪.১১৯	২৩৬৩.৩৯৪
				পানি	০.০০০	০.০০০	৩৮৬৫.৪৯১	৩৭৪৫.৪৯২	৩১৮৮৪.৭৩৫	৩৭৪৫.৪৯২	২৭২৫২৯.৩২৭
				কনডেনসেট	০.৬৯৫	২৫৩.৭১৪	২৬.৯৯৬	২২.৫২১	২৮৩.৭৭৩	২২.৫২১	২২৫৩০.৩৮৬
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
কামতা	কূপ নং-১	বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
মোট :	১টি	১টি	-								
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৮৭২২.৫৮৬
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৬৭৫.৮৮১
সর্বমোট :	৫২টি	৫১টি	৩৭টি								
				গ্যাস	১৫.৮৩৮	৫৫৮৭.৮৭১	৩৯৯.০১১	৪১০.৪০৭	৫৩১৪.৪৯৫	৪১০.৪০৭	২৭৩৪১৭.৪৪২
				পানি	০.০০০	০.০০০	৯১৮৬.৭০৩	১০০৫২.৫৩৪	৯১৬৯৩.০৭৪	১০০৫২.৫৩৪	২৫৪২৪১২.৮৯৬
				কনডেনসেট	৬৪.৩৫৪	২৩৪৮৯.০৩১	১৭৩৭.৭৯৯	১৭৪৮.৯৮৬	২৩৩৬২.১৬৫	১৭৪৮.৯৮৬	১২৬৪৬৫৬.৭২৩
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২৯৭৮.৮৭১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯০৭৯১০.৪৭৮

26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, গ্রামগণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জুলাই ২০২৫

বাপেক্সের নিকট হস্তান্তরিত ফেনী ও সালদা গ্যাস ক্ষেত্র বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন সময়ের উৎপাদন পরিসংখ্যান :

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)													
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস)	(চলতি মাস)	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত		
ফেনী	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯৪৫.৫৯২		
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৩.২৫৩		
মোট :	২টি	২টি	-										
পেট্রোবাংলার নির্দেশক্রমে ফেনী গ্যাস ক্ষেত্র বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১১১৮.৮৪৫		
ফেনী গ্যাস ক্ষেত্রের কূপ নং-১, ১১-২- ১৯৯৮ এবং কূপ নং-২, ১৭-২-১৯৯৭ তারিখে বন্ধ করা হয়েছে।				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪১৫৫.৭৮৩		
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৬৪.৭২৯		
সালদা	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৮৩.৮৯৫		
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৫.২৮৫		
মোট :	২টি	২টি	-										
০১-৭-২০০১ তারিখ হতে সালদা ফিল্ড বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫০৯.১৮০		
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৪৫.২৮০	
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৩২৯.৯৮০	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট (ফেনী + সালদা) :	৪টি	৪টি	-										
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৬২৮.০২৫	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৩২৯.০৬৩
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭০৯৪.৭০৯
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
এখনকার কার্যালয়, এমআইএস-৩৪৩০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : জুলাই ২০২৫

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিভিভিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলী গ্যাস ডিভিভিউশন কোং লি:		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট		
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
চলতি মাস																	
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৬৭.৯২৩	৭২.৪৪	৩০.৫৭৫	১০.২৮	৩৪.৩১২	১০.৯৪	৮.৬৬৩	৩.০২	০.০০০	০.০০	২৭.৫১৮	৭.৮১	৪.২৪৭	১.৭২	৪৭৩.২৩৮	১০৬.২১	
প্রকৃত :	তিতাস	২৭৫.৪৯৪	৬২.৭১	০.০০০	০.০০	৯.৪৯৫	৩.২৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	১৬.০৩	২৮৪.৯৮৯	৮১.৯৯
:	হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২০.৯৪৮	৮.৪৯	২০.৩৭৩	৬.৬৯	৩৭.১২২	২৫.২৭	০.০০০	০.০০	০.২৮৯	-৩.৬৮	০.০০০	৫.৭৬	৭৮.৭৩২	৪২.৫৩
:	বাখরাবাদ	২১.৫০৩	৪.৯০	০.০০০	০.০০	০.১২১	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	২.৯৬	২১.৬২৪	৭.৯০
:	কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
:	ফেলী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
:	নরসিংদী	১৯.৭২১	৪.৫০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	১৯.৭২১	৪.৫০	
:	মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪.১১৯	১.২১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	৪.১১৯	১.২১	
:	সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	
মোট প্রকৃত :	৩১৬.৭১৮	৭২.১১	২০.৯৪৮	৮.৪৯	৩৪.১০৮	১১.১৯	৩৭.১২২	২৫.২৭	০.০০০	০.০০	০.২৮৯	-৩.৬৮	০.০০০	২৫.০৫	৪০৯.১৮৫	১৩৮.৪৩	
বিগত মাস																	
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৩১.৪৯২	৬৫.১৭	২৯.৮৩৪	১০.০৮	৩৩.৪৮১	১০.৭১	৮.৪৫৩	২.৯১	০.০০০	০.০০	২৬.৮৫১	৭.৬২	৪.১৪৪	১.৬৮	৪৩৪.২৫৫	৯৮.১৭	
প্রকৃত :	তিতাস	২৬৬.৭১২	৫৫.৭০	০.০০০	০.০০	৮.৬২০	২.৮৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	২৭৫.৩৩২	৫৮.৫৬	
:	হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২১.০১১	৮.২৩	১৯.৫৪৫	৬.৪৯	২১.১৯৪	৬.৭৭	০.০০০	০.০০	১৬.৮৩৯	-৬.২৯	০.০০০	৭৮.৫৮৯	১৫.২০	
:	বাখরাবাদ	২০.৯৭১	৪.৩৮	০.০০০	০.০০	০.১০৯	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	২১.০৮০	৪.৪২	
:	কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	
:	ফেলী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	
:	নরসিংদী	১৮.৫৬৯	৩.৮৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	১৮.৫৬৯	৩.৮৮	
:	মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪.২৬৩	১.৪২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	৪.২৬৩	১.৪২	
:	সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০	
মোট প্রকৃত :	৩০৬.২৫২	৬৩.৯৬	২১.০১১	৮.২৩	৩২.৫৩৭	১০.৮১	২১.১৯৪	৬.৭৭	০.০০০	০.০০	১৬.৮৩৯	-৬.২৯	০.০০০	০.০০	৩৯৭.৮৩৩	৮৩.৪৮	
চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত :																	
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৬৭.৯২৩	৭২.৪৪	৩০.৫৭৫	১০.২৮	৩৪.৩১২	১০.৯৪	৮.৬৬৩	৩.০২	০.০০০	০.০০	২৭.৫১৮	৭.৮১	৪.২৪৭	১.৭২	৪৭৩.২৩৮	১০৬.২১	
প্রকৃত :	তিতাস	২৭৫.৪৯৪	৬২.৭১	০.০০০	০.০০	৯.৪৯৫	৩.২৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	১৬.০৩	২৮৪.৯৮৯	৮১.৯৯০
:	হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২০.৯৪৮	৮.৪৯	২০.৩৭৩	৬.৬৯	৩৭.১২২	২৫.২৭	০.০০০	০.০০	০.২৮৯	-৩.৬৮	০.০০০	৫.৭৬	৭৮.৭৩২	৪২.৫৩০
:	বাখরাবাদ	২১.৫০৩	৪.৯০	০.০০০	০.০০	০.১২১	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	২.৯৬	২১.৬২৪	৭.৯০০
:	কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
:	ফেলী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
:	নরসিংদী	১৯.৭২১	৪.৫০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	১৯.৭২১	৪.৫০০	
:	মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪.১১৯	১.২১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	৪.১১৯	১.২১০	
:	সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
মোট প্রকৃত :	৩১৬.৭১৮	৭২.১১	২০.৯৪৮	৮.৪৯	৩৪.১০৮	১১.১৯	৩৭.১২২	২৫.২৭	০.০০০	০.০০	০.২৮৯	-৩.৬৮	০.০০০	২৫.০৫০	৪০৯.১৮৫	১৩৮.৪৩	

26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৬০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : জুলাই ২০২৫

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলী গ্যাস ডিবিউশন কোং লি:		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
বিপত বৎসরের মোট :																
লক্ষ্যমাত্রা :	৪১১০.৯০৫	৮০৮.১৭	৩৫৭.৫৯১	১২১.৬১	৩৮২.০৮০	১২৩.১৪	৯৯.৭৬৬	৩৪.১২	০.০০০	০.০০	৪২৩.৩৪১	১২০.১২	৪৯.৯৬৭	২০.২৩	৫৪২৩.৬৫	১২২৭.৩৯
প্রকৃত (সাময়িক) :	তিতাস	৩৫৪৬.০১৭	৭২৩.৬৬	০.০০০	০.০০	১০২.৭৪৭	৩৪.৫০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	২৮.৮০	৩৬৪৮.৭৬৪
:	হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৩০০.৪৩২	১০৯.৯১	২৪৮.৩৫৬	৮৩.০৬	১৫২.৩৩০	৫৩.৬১	০.০০০	০.০০	৩৮৩.৯৬৯	৯৬.৬৯	০.০০০	১০.৩৫	১০৮৫.০৮৭
:	বাখরাবাদ	২৮৭.৩১৮	৫৮.১৭	০.০০০	০.০০	১.৪৪৫	০.৪৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	৫.৩১	২৮৮.৭৬৩
:	কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০৫
:	ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০
:	নরসিংদী	২৩১.০৩৯	৪৭.৪৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	২৩১.০৩৯	৪৭.৪৪০
:	মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪৫.৯৭৬	১৪.৯৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.৫৩	৪৫.৯৭৬
:	সাদ্দা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০
মোট প্রকৃত :	৪০৬৪.৩৭৪	৮২৯.২৭	৩০০.৪৩২	১০৯.৯১	৩৯৮.৫২৪	১৩৩.০২	১৫২.৩৩০	৫৩.৬১	০.০০০	০.০০	৩৮৩.৯৬৯	৯৬.৬৯	০.০০০	৪৪.৯৯০	৫২৯৯.৬২৯	১২৬৭.৪৯
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত :																
মোট প্রকৃত :	২০৫১৫৯.৭৪৬	৩৮১৪২.৫১	১৩৮১১.০৪৪	৩০৫১.৮৬	৩৪১১৬.০৮৯	৬১৩২.৫৪	১৪০৪০.৫৪৬	৩৩৬৮.২৩	৪১৩১.২০৪	১৩২৭.২৯	৩১৩১.১০৪	৪৭৯.৬৯	৫২.৯৬১	৫০২.৭৫	২৭৪৫৪২.৬৯৪	৫৩০০৪.৮৭

lathis
26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Shanis
21/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৬৬৪

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৪-২০২৫ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিডিএসএল		পিজিটিডিএসএল		জিটিসিএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জুলাই-২৪	৩৬৮.৭৮০	৭৭.৩৮	২৭.৭৯৬	৯.৬২	৩৭.৭৬২	১২.৭৭	৪৮.৭৬১	১৬.৩৩	-	-	০.৩৬৪	০.১৮	-	-	৪৮৩.৪৬৩	১১৬.২৮
আগষ্ট-২৪	৩৬৫.৪২৪	৭৮.৫৬	২৯.২৯১	১০.৫৪	৩৪.৫৯৪	১১.৬২	১০.৬৬২	৩.৪৮	-	-	৩৯.৩৫১	১১.৯২	-	-	৪৭৯.৩২২	১১৬.১২
সেপ্টেম্বর-২৪	৩৫৩.৫৮৫	৭৬.০১	২৮.৭২৯	১০.৩৩	৩৪.০৮৪	১১.৪৬	১০.১৯৫	৩.৩২	-	-	৩৭.৬২৭	১১.৪০	-	-	৪৬৪.২২০	১১২.৫২
অক্টোবর-২৪	৩৬০.৬৭৮	৭৭.৫৪	২৭.৯৬৬	১০.০৬	৩৪.৩২৬	১১.৫৩	১০.২১১	৩.৩৩	-	-	৩৭.৬৮৮	১১.৪২	-	-	৪৭০.৮৬৯	১১৩.৮৮
নভেম্বর-২৪	৩৪১.১২৬	৭৩.৩৪	২৬.১৬৭	৯.৪১	৩৩.৪৫০	১১.২৪	১০.০৩১	৩.২৭	-	-	৩৭.০২৫	১১.২১	-	-	৪৪৭.৭৯৯	১০৮.৪৭
ডিসেম্বর-২৪	৩৪৩.৫৭৭	৬৯.৩৭	২৭.৯৬০	৯.৯২	৩২.৬১৮	১০.৭৩	১০.৯২৭	৩.৬৮	-	-	৩৫.৭৩৬	১০.৮৪	-	-	৪৫০.৮১৮	১০৪.৫৪
জানুয়ারি-২৫	৩৩৪.৯৭২	৬৭.৬৩	২৬.৪৭২	৯.৩৯	৩২.৭১২	১০.৭৬	১০.৮৮৮	৩.৬৭	-	-	৩৫.৬০৬	১০.৮০	-	-	৪৪০.৬৫০	১০২.২৫
ফেব্রুয়ারি-২৫	৩০৫.০৫২	৫৬.৬৭	২০.৭২৪	৮.১০	২৯.২০২	৯.০১	৮.৬৯৪	০.৪৬	-	১৪.২৬	২৮.৪৩১	৯.৩৩	-	-	৩৯২.১০৩	৯৭.৮৩
মার্চ-২৫	৩৩১.৯৯৪	৬৬.২৯	২১.৪৯৫	৮.১১	৩৩.০৯৬	১১.৫২	৩.৬৩২	(১.৬৫)	-	১১.৮৭	৩৮.৮৯০	১২.৫৭	-	-	৪২৯.১০৭	১০৮.৭১
এপ্রিল-২৫	৩২০.২২২	৫৬.১০	২০.৬৬০	৮.১৫	৩১.৩৫৩	১০.৮৫	৩.৫৬৩	৪.০১	-	১১.৬১	৩৮.১৫৬	৮.২৩	-	-	৪১৩.৯৫৪	৯৮.৯৫
মে-২৫	৩৩২.৭১২	৬৬.৪২	২২.১৬১	৮.০৫	৩২.৭৯০	১০.৭১	৩.৫৭২	৬.৯৪	-	৭.২৫	৩৮.২৫৬	৫.০৮	-	-	৪২৯.৪৯১	১০৪.৪৫
জুন-২৫	৩০৬.২৫২	৬৩.৯৬	২১.০১১	৮.২৩	৩২.৫৩৭	১০.৮১	২১.১৯৪	৬.৭৭	-	-	১৬.৮৩৯	(৬.২৯)	-	-	৩৯৭.৮৩৩	৮৩.৪৮
মোট :	৪,০৬৪.৩৭৪	৮২৯.২৭	৩০০.৪৩২	১০৯.৯১	৩৯৮.৫২৪	১৩৩.০১	১৫২.৩৩০	৫৩.৬১	-	৪৪.৯৯	৩৮৩.৯৬৯	৯৬.৬৯	-	-	৫২৯৯.৬২৯	১,২৬৭.৪৮

bathe
26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Shafique
26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, গ্রামপাড়াডিয়া-৩৩৩৩

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম

মূল্য = কোটি টাকা

বৎসর	টিজিটিভিসিএল		জেজিটিভিসিএল		বিজিটিভিসিএল		পিজিটিভিসিএল		কেজিটিভিসিএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		জিটিসিএল		মোট		
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১৯৯৫-১৯৯৬	৪,৪৬৩.৩৩০	৫৭৩.৯৯	১৪১.০৪৯	১৯.০৬	১,৬১০.৩৯৪	২০১.৬১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,২১৪.৭৭	৭৯৪.৬৬
১৯৯৬-১৯৯৭	৪,৬৮৬.২৫৩	৬০৪.১৯	১৯২.৮২০	২৪.৯২	১,০৭৭.৮৯৪	১৩৯.৪৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৯৫৬.৯৭	৭৬৮.৫৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৫,৪৭২.৯৯৬	৭২০.৭১	২৫১.৫৮৯	৩১.৬২	৪১১.৮৫৩	৫১.৪৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,১৩৬.৪৪	৮০৩.৭৮
১৯৯৮-১৯৯৯	৫,১৮০.৮৭৭	৭৩৬.৭০	২৬৭.৩০৬	৩৫.১২	৩৪৬.৮৬০	৪৭.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৭৯৫.০৪	৮১৮.৮৮
১৯৯৯-২০০০	৫,৯৮৮.১৮৭	৭৪৯.৩৭	২৭০.৫৯৭	৩৭.৯১	৩৪৩.২০৩	৪৮.৬১	১৬.২০৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৬১৮.১৯	৮৩৮.০২
২০০০-২০০১	৫,৪৪০.১১২	৯১৫.৪১	৩৩০.৫৫৭	৫০.৪২	৩১৪.৮০২	৪৯.৭১	৩৭৯.৮২১	৫৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৪৬৫.২৯	১,০৬৮.৯২
২০০১-২০০২	৫,৮২৭.৩৪৫	১,০৩১.৫৬	২৬৭.৯০৩	৪৪.০৩	১০৩.৭৩৫	১৭.৫৭	৪৫৯.৭০২	৬৭.৩১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৬৫৮.৬৯	১,১৬০.৪৭
২০০২-২০০৩	৬,০৮৯.৬২৭	১,১৪৬.৯৬	১৫৬.৮০৪	২৯.৫৭	৩২৬.৯৯৮	৫৯.১৮	৪৯১.৬২৫	৭৭.৭০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,০৬৫.০৫	১,৩১৩.৪১
২০০৩-২০০৪	৬,৩৬৬.৮৩৪	১,২১৫.৫৯	১৭৫.৩৮৬	৩৩.৩০	৪০২.৫১৪	৭৩.৭৯	৫৫৪.৮৬১	৮৯.২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৪৯৯.৬০	১,৪১১.৯৩
২০০৪-২০০৫	৬,৫৮৯.৮৯৪	১,৩২২.৭৯	২১৫.৮১৪	৪১.৮৩	৩৯২.৬৪০	৭৪.৮৯	৬১৮.০৯০	১০৩.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৫১৬.৪৪	১,৫৪৩.১৪
২০০৫-২০০৬	৬,৬৭৮.৮৪৫	১,৩৭৪.৪৩	২০৪.৭০৭	৪০.৩৫	৩৮৮.৫৪৪	৭৬.২২	৫০৭.৯৫৮	৮৭.৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৮০.০৫	১,৫৭৮.৮৫
২০০৬-২০০৭	৬,৬৪৩.২৭২	১,৩৭২.১৭	১১১.৮১৭	২৪.৪৫	৪৯৪.৫৮৫	৯৯.২৮	৪৯৮.৩৪৩	৮৮.৫৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৪৮.০২	১,৫৮৪.৪৪
২০০৭-২০০৮	৫,৩৪৩.৫১৭	১,১১০.৩৮	২৭২.০৮৭	৫২.২৯	৯৯১.১৮৯	২০৪.৭৫	৬১২.৭১৩	১১১.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,২১৯.৫০৬	১,৪৭৭.৬২
২০০৮-২০০৯	৪,৪৯৪.৫৮৫	১,০১১.৪১	৪৩৭.১০৪	৪৪.০০	১,৪৮২.৫২০	৩৫৭.৩৯	৭৭৭.১৭৪	১৬১.১৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,১৯১.৩৮৩	১,৬১৩.৯৬
২০০৯-২০১০	৪,৬৮৮.৯১০	১,১৪২.৪৩	৫৬১.৬৩০	১১৪.৩৯	১৩২৬.৪৪৭	৩৫৯.৭৬	৭২৫.৪০১	১৭০.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৩০২.৩৮৮	১,৬৭৭.২১
২০১০-২০১১	৫,০৯৮.৫০২	১,২৫৬.৪৫	৬৩০.৪৩১	১৩১.৫১	৮৩.৬৫৭	২৮.৮৪	৮৭৭.২৫৬	২০৭.২৪	৯৪৫.৬০২	২৫৩.০২	-	-	-	-	-	-	-	৭,৬৩৫.৪৪৮	১,৮৭৭.০৬
২০১১-২০১২	৪,৫৭১.৬৯৯	১,২৯০.৭৩	৫৬৭.১৪৬	১৪১.৩৪	১,৩৮২.১২৫	৩৩৭.৭৪	৭৬২.০৫৫	২২০.১৮	৫৯১.৮৬৪	১৮৩.৬১	-	-	-	-	-	-	-	৭,৮৭৪.৮৮৯	২,১৭৩.৬০
২০১২-২০১৩	৪,৭৫৫.৭৩৪	১৩৯৭.৩৫	৫৮৮.০৫৫	২৫৩.৬৫	১,৩১৫.৫৬০	৩২৩.৪৯	৭৮৫.৭৬৯	২১৫.৬৯	৩১২.৪৪৬	৯৭.২৫	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৫৭.৫৬৪	২,১৮৭.৪৩
২০১৩-২০১৪	৫,১০৭.৯৮১	১৪৬৯.০৯	৫৯৫.৫৯৩	১৫৯.৮৬	১,২৭৩.৭৭৫	৩২৫.২১	৭৭৩.৬৩৯	২০৭.৮৭	৩৯৩.১১৪	১২২.২৬	-	-	-	-	-	-	-	৮,১৪৪.১০২	২,২৮৪.২৯
২০১৪-২০১৫	৫,৩৩৬.৫১৮	১৮২৬.২১	৬৭২.৭৯১	২১৯.৭৪	১,২৬৪.৯০৭	৩৯৬.৪২	৭৫৫.৮১৮	২৫৩.২২	৩৮৭.০৭১	১৩৮.৬২	-	-	-	-	-	-	-	৮,৪১৭.১০৫	২,৮৩৪.২১
২০১৫-২০১৬	৫,৩১০.২৩১	২১৯৭.৭৫	৬৮১.৯০১	২৬১.৫৮	১,২৮০.৮৩৮	৪২২.৫৬	৭৭৪.৯৭৮	২৮৭.৭৮	৩৮৬.৩৪৩	১৬১.৪৪	-	-	-	-	-	-	-	৮,৪৩৪.২৯১	৩,৩৩১.১১
২০১৬-২০১৭	৫,৫৪২.২০৩	২২৬৮.৬৪	৬৯৩.৯৯০	২৪৬.২৪	১,১৪৪.১৪৯	৩৭১.০২	৬৬৬.৭৯৩	২৬২.৭০	৩৯৯.১৩৭	১৬৭.০৫	৭১.১৯৩	১২.৬৪	-	-	-	-	-	৮,৫২১.৪৬৫	৩,৩৮৪.৫৫
২০১৭-২০১৮	৫,৯৮৩.০৫৩	২২৪৪.৮০	৭১৭.৫৫৬	২০৪.৮৫	৯২৪.৯৭৯	২৭১.০৫	২৩৯.৫৫০	১০৫.৪০	৩৩৫.৬৩৪	১৩৩.০৫	৩৩৩.৩১৯	৫৯.২০	-	-	-	-	-	৮,৫৩৪.০৯১	৩,১৮০.৭৮
২০১৮-২০১৯	৫,১৬৬.৬০৩	৯৬৪.৪০	৭১৩.৬৭৯	১১৮.৭৫	৯১০.৮২১	১৬৩.৫১	৬৪১.৯৩৮	১১০.৩৪	৩০৭.২৬৪	৬৪.৪৫	৩৯৫.২৪৭	৫২.৫৫	-	-	-	-	-	৮,১৩৫.৫৫২	১,৫০৮.৮২
২০১৯-২০২০	৪,৭৫৬.৪৪৪	৬৫৭.৩৫	৬৯৮.০৬৮	১০৫.১১	৭৩৮.২৯৭	১১৩.১৯	২৯৪.৬৪৮	৪৩.৭৬	৭২.৭২৯	১৩.৮১	৪৬৮.২১৫	৫৯.৬৪	-	-	-	-	-	৭,০২৮.৪০১	৯৯২.৮৬
২০২০-২০২১	৪,৬৫২.৯২৩	৫৮৩.০৯	৫৬২.৯৯১	৮৯.৯৯	৪৯৯.৮৩৭	৮৪.৮৫	৪৪১.৮৪২	৬৬.৫৭	০.০০০	০.০০	৫২৮.৯৩৭	৬৭.৪৬	-	-	-	-	-	৬,৬৮৬.৫৩০	৮৯১.৯৬
২০২১-২০২২	৪,৫৭০.৯৯৬	৫৭৪.০৯	৪৬৫.৭৫৫	৭৯.০৭	৪৮৮.০৪৮	৭৫.৬৩	৩৫৯.১৬৪	৭৩.৫২	০.০০০	০.০৮	৪৯২.৬০১	৪৬.৫৮	-	-	-	-	-	৬,৩৭৬.৫৪৪	৮৪৮.৯৭
২০২২-২০২৩	৪,৫৮৮.৭০৫	৭০৩.৩৮	৪৫৮.৩৩৮	১০৪.৭২	৪০৬.৮২৬	৯৪.৩৩	৪০৫.৪০৩	৭৪.১৩	-	-	৩১৫.০৮২	৫৩.২০	-	-	-	-	-	৬,১৭৪.৩৪৪	১,০৫৩.৬০
২০২৩-২০২৪	৪,১৯২.২৬১	৮৫৭.৭৮	৩৫৪.৭৫৮	১১৯.১৬	৪২০.৫৬৬	১৩৩.৪৩	৪১৬.২৮৫	১৩৪.৯৪	-	-	১০৪.৪৩৫	৩০.৮৪	-	-	-	-	-	৫,৮২২.৩০৩	১,৪৯০.৯২
২০২৪-২০২৫	৪০৬৪.৩৭৪	৮২৯.২৭	৩০০.৪৩২	১০৯.৯১	৩৯৮.৫২৪	১৩৩.০১	১৫২.৩৩০	৫৩.৬১	০.০০০	০.০০	৩৮৩.৯৬৯	৯৬.৬৯	-	-	-	-	-	৫,২৯৯.৬২৯	১২৬৭.৪৮

lath
26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Atkins
26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
২৬/০৮/২৫

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৫-২০২৬ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিডিসিএল		পিজিটিসিএল		কেজিটিসিএল		এসজিএসএল		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭					৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৫	৩১৬.৭১৮	৭২.১১	২০.৯৪৮	৮.৪৯	৩৪.১০৮	১১.১৯	৩৭.১২২	২৫.২৭	-	-	০.২৮৯	(৩.৬৮)	-	২৫.০৫০	৪০৯.১৮৫	১৩৮.৪৩
আগষ্ট-২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সেপ্টেম্বর-২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অক্টোবর-২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নভেম্বর-২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডিসেম্বর-২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জানুয়ারি-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মার্চ-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এপ্রিল-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মে-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জুন-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট :	৩১৬.৭১৮	৭২.১১	২০.৯৪	৮.৪৯	৩৪.১০৮	১১.১৯০	৩৭.১২২	২৫.২৭	-	-	০.২৮৯	(৩.৬৮)	-	২৫.০৫	৪০৯.১৮৫	১৩৮.৪৩

lath
26-08-2025
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Milnis
26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
এএফসি কার্যালয়, প্রাদেশকার্যক্রম-২০২৩

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
 পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য = হাজার লিটার
 মূল্য = কোটি টাকায়

মাস	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন				গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়							
					গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস (নিজস্ব ব্যবহারসহ)		এইচএসডি (নিজস্ব ব্যবহারসহ)	
	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৪	৪৮৪.৭৮৬	২,০০৭.৫২৯	-	-	৪৮৩.৪৬৩	১১৬.২৮	১,৮০৯.০০০	১২.০৩	-	-	-	-
আগস্ট-২৪	৪৮০.৬৪৮	২,০৩৪.৭১২	-	-	৪৭৯.৩২২	১১৬.১২	২,০৭৯.০০০	১৩.৮১	-	-	-	-
সেপ্টেম্বর-২৪	৪৬৫.৫০০	১,৮৯৬.৫৬০	-	-	৪৬৪.২২০	১১২.৫২	২,২২৭.৫০০	১৪.৭৫	-	-	৮.৮২১	০.০৮
অক্টোবর-২৪	৪৭২.১৯৩	১,৯৮৮.১৩৫	-	-	৪৭০.৮৬৯	১১৩.৮৮	২,১৭৩.৫০০	১৪.৪০	-	-	-	-
নভেম্বর-২৪	৪৪৯.০৮০	১,৯৭৩.১৭৭	-	-	৪৪৭.৭৯৯	১০৮.৪৭	১,৭৬৮.৫০০	১১.৭৪	-	-	-	-
ডিসেম্বর-২৪	৪৫২.০৩৮	২,১৭২.৯৫৫	-	-	৪৫০.৮১৮	১০৪.৫৪	২,৩০৮.৫০০	১৫.৩০	-	-	৯.২০১	০.০৯
জানুয়ারি-২৫	৪৪১.৮৬৮	২,১৫৬.৩৫০	-	-	৪৪০.৬৫০	১০২.২৫	৫১৩.০০০	৩.৩৬	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি-২৫	৩৯৩.২০৩	১,৮৩১.২০৮	-	-	৩৯২.১০৩	৯৭.৮৩	২,২৮১.৫০০	১৫.৩০	-	-	-	-
মার্চ-২৫	৪৩০.৩২৫	১,৮৫২.৭১৫	-	-	৪২৯.১০৭	১০৮.৭১	১,৯৩০.৫০০	১২.৬৬	-	-	৮.৩৬৩	০.০৮
এপ্রিল-২৫	৪১৫.১৩৩	১,৭৭৩.৪৩৩	-	-	৪১৩.৯৫৪	৯৮.৯৫	১,৯৪৪.০০০	১২.৭৪	-	-	-	-
মে-২৫	৪৩০.৭০৯	১,৯৩৭.৫৯২	-	-	৪২৯.৪৯১	১০৪.৪৫	২,৩২২.০০০	১৫.৫০	-	-	-	-
জুন-২৫	৩৯৯.০১১	১,৭৩৭.৭৯৯	-	-	৩৯৭.৮৩৩	৮৩.৪৮	১,৭৫৫.০০০	১১.৬৮	-	-	-	-
মোট :	৫,৩১৪.৪৯৪	২৩,৩৬২.১৬৫	-	-	৫,২৯৯.৬২৯	১,২৬৭.৪৮	২৩,১১২.০০০	১৫৩.২৭	-	-	২৬.৩৮৫	০.২৫

lath
 26-08-2025
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১১১৩

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বকেয়া পাওনার বিবরণী এবং আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

২০২৪-২০২৫ (সাময়িক)।

মূল্য =কোটি টাকায়

মাস	বকেয়া পাওনার বিবরণী				আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী		
	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের	আয়	ব্যয়	করপূর্ব নীট মুনাফ/ (লোকসান)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জুলাই-২৪	৮৪৭.১১	১০৫.৩০	২৮.১৬	৯২৪.২৫	১৩১.১৪	১০৬.৭৯	২৪.৩৫
আগষ্ট-২৪	৯২৪.২৫	১১৮.৯১	৯৮.৫৩	৯৪৪.৬৩	১৩৪.১১	১২৪.৫২	৯.৫৯
সেপ্টেম্বর-২৪	৯৪৪.৬৩	১০৮.০৫	৬৭.৫৭	৯৮৫.১১	১৪৭.১৫	১১০.৪৭	৩৬.৬৮
অক্টোবর-২৪	৯৮৫.১১	১২০.৯৩	৮০.৭০	১,০২৫.৩৪	১৩৩.০৮	১১১.১৫	২১.৯৩
নভেম্বর-২৪	১,০২৫.৩৪	১০১.৫৩	৮৪.৫১	১,০৪২.৩৬	১২০.৩৯	৯৫.৯২	২৪.৪৭
ডিসেম্বর-২৪	১,০৪২.৩৬	১০৮.৪৪	২২৭.২৭	৯২৩.৫৩	১২০.৯৮	১১৮.৫৭	২.৪১
জানুয়ারি-২৫	৯২৩.৫৩	৮৯.৪৬	৪৫.০৯	৯৬৭.৯০	১১৩.৩৫	১০৯.৫৪	৩.৮১
ফেব্রুয়ারি-২৫	৯৬৭.৯০	৯৭.৮৩	১৮৭.১৬	৮৭৮.৫৭	১২৪.৯১	১২০.১৮	৪.৭৩
মার্চ-২৫	৮৭৮.৫৭	১০৮.৭১	৯৫.৪৫	৮৯১.৮৩	১৩৬.০৬	১২০.৮৮	১৫.১৮
এপ্রিল-২৫	৮৯১.৮৩	৯৮.৯৫	৯৯.৮১	৮৯০.৯৭	১২৭.২৫	১২৭.১৩	০.১২
মে-২৫	৮৯০.৯৭	১০৪.৪৫	১০০.৩৫	৮৯৫.০৭	১৩৫.৫৪	১১৮.৯১	১৬.৬৩
জুন-২৫	৮৯৫.০৭	৮৩.৪৮	১৫০.১৮	৮২৮.৩৭	১২৮.৯০	১৩৪.৫০	(৫.৬০)
	-	১,২৪৬.০৪	১,২৬৪.৭৮	-	১,৫৫২.৮৬	১,৩৯৮.৫৬	১৫৪.৩০

both
26-08-2025
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Shafique
26/08/25
শ্রীঃ পোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৩০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনভেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুলাই ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এ্যাকুয়া/এসপিএল		এসপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনভেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনভেনসেট (হালকা)		কনভেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১।	চলতি মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৮৫১	০.৮৯	১৮৬৪১৫৮	১২.১২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত :																		
	: তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৬৬০৫০০	১০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৪০৫০০	০.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৮৮	৮১০০০	০.৫৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৪০৫০০	০.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৮৮	১৯৫৭৫০০	১২.৮৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২।	বিগত মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	৮৮২০৩	০.৭১	১৬৯৭৫০৯	১০.৯৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত :																		
	: তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৭৭০০০	৯.০৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৮৮১৪	০.০৮
	: হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.২৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৮৮	৮১০০০	০.৫৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৬২০০০	১.০৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৮৮	১৬৪৭০০০	১০.৮০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৮৮১৪	০.০৮

latter
26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৬০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : পিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুলাই ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এ্যাকুয়া/এসপিএল		এসপিএল		বিপিএস		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
৩।	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৮৫১	০.৮৯	১৮৬৪১৫৮	১২.১২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত :																		
	: তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৬৬০৫০০	১০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৪০৫০০	০.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৮৮	৮১০০০	০.৫৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৪০৫০০	০.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১০৮০০০	০.৮৮	১৯৫৭৫০০	১২.৮৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৪।	বিপত বৎসরের মোট :																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১১৬০০০৫	৯.৩১	২১৫৮৯৩৫৮	১৩৯.০৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত :																		
	: তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩৩২০০০	১২৬.৭১	০	০.০০	১৭১৭৭	০.১৬	০	০.০০	৪৪৪০০	০.৪২
	(সাময়িক) : হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৭০০০	৯.০২	৪৯৯৫০০	৩.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৭০০০	৯.০২	২২০০৫০০০	১৪৪.২৫	০	০.০০	১৭১৭৭	০.১৬	০	০.০০	৪৪৪০০	০.৪২
	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত																		
	মোট প্রকৃত :	১৭৮৭৬৫৫৮	৫২০.৮০	২০৪৪৪৫১২০	৮৭৫.০২	৭৭৫২৯৫৩২০	২৩৬৮.২৮	৬১৬৯৫০০	৪০.১৯	১১৪১৯২০০০	৬০৩.২৫	৯৭২৬১৭৬০	২৭৪.৬৭	১১৩৩০৮২৬৮	৩৫৬.৭১	২২৫২৬৩৩	১০.৬১	৬৩৭৫৩৩৩	১৪.৮২

26-08-2025
মোসাম্মাৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৩৬৬

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুলাই ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিসিএল+এ্যাকুয়া		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
১।	চলতি মাস											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৭৫০০৯	১৩.০২	০	০.০০	০	০.০০	১৩.০২
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৬৬০৫০০	১০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	১০.৮৮
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৪০৫০০	০.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০.২৭
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৮৯০০০	১.৪১	০	০.০০	০	০.০০	১.৪১
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	৪০৫০০	০.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০.২৭
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২০৬৫৫০০	১৩.৭১	০	০.০০	০	০.০০	১৩.৭১
২।	বিগত মাসের লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৭৮৫৭১২	১১.৬৪	০	০.০০	০	০.০০	১১.৬৪
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৩৭৭০০০	৯.০৩	০	০.০০	৮৮১৪	০.০৮	৯.১১
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৮৯০০০	১.৪১	০	০.০০	০	০.০০	১.৪১
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৬২০০০	১.০৬	০	০.০০	০	০.০০	১.০৬
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৭৫৫০০০	১১.৬৮	০	০.০০	৮৮১৪	০.০৮	১১.৭৬

২৬-০৮-২০২৫
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

২৩/০৮/২৫
মোঃ মোল্লিকা কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুলাই ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিসিএল+এয়াকুয়া		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
৩।	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৭৫০০৯	১৩.০১	০	০.০০	০	০.০০	১৩.০১
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৬৬০৫০০	১০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	১০.৮৮
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৪০৫০০	০.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০.২৭
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৮৯০০০	১.৪১	০	০.০০	০	০.০০	১.৪১
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	৪০৫০০	০.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০.২৭
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২০৬৫৫০০	১৩.৭১	০	০.০০	০	০.০০	১৩.৭১
৪।	বিগত বৎসরের মোট											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২১৮৫৯৮৪৭	১৪১.১৯	০	০.০০	০	০.০০	১৪১.১৯
	প্রকৃত (নিরীক্ষিত) : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩৩২০০০	১২৬.৭১	০	০.০০	২৬৮৩৬	০.২৫	১২৬.৯৬
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	২.৩৩
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৬০৬৫০০০	১২.২৯	০	০.০০	০	০.০০	১২.২৯
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩২	০	০.০০	০	০.০০	১০.৩২
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	১.৬২
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	৩৭৫৭০৫০০	১৫৩.২৭	০	০.০০	২৬৮৩৬	০.২৫	১৫৩.৫২
	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত											
	মোট প্রকৃত :	৫৬৮৬৭২১২	১০.৮৯	১০৮৭২০০০	১০.০৮	২৪৭১৭২২০৫	৬৭৯.৬১	৩০৩৯৫৯৫১১	১১৬০.৩০	৮৯৪৯৭৮২১	২৭৩৯.৮১	৪৬০০.৪২

১০/৮
২৬-০৮-২০২৫

মোসাম্মাৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

১০/৮
২৬/০৮/২৫

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণ।

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	চলতি মাস জুলাই ২০২৫		চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	বকেয়া পাওনা কত মাসের গড় বক্রয়ের সমতুল্য	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত		বকেয়া পাওনার			বকেয়া আদায়ের			চলতি বৎসরের মোট আদায়
			বিক্রয়	আদায়			বিক্রয়	আদায়	২০২৪ সনের জুন পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৪ সনের জুন পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	
১।	তিঃ গ্যাস টিএন্ডডি পিএলসি	৩২৩.৮৪	৭২.১১	৬১.৯৫	৩৩৪.০০	৫.০১	৩৮০৫১.৪৮	৩৭৭৩২.২৪	১.২৬	০.০০	৩৩২.৭৪	০.০০	৬১.৯৫	০.০০	৬১.৯৫
২।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	১২২.৫২	১১.১৯	১০.৫৬	১২৩.১৫	১১.১৪	৬১২৫.০২	৬০০৪.৬০	৫.০৭	০.০০	১১৮.০৭	০.০০	১০.৫৬	০.০০	১০.৫৬
৩।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০৩	০.০০	১৩২৭.২৯	১৩২৭.২৬	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	জাঃ গ্যাস টিএন্ডডি সিঃ লিঃ	২৩.৪৪	৮.৪৯	০.০০	৩১.৯৩	৪.০০	৩০৫৯.৫৬	৩০৩৪.৬৮	০.০০	০.০০	৩১.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	১১.৬৩	২৫.২৭	০.০০	৩৬.৯০	৪.৫০	৩৩১৪.৭২	৩২৯১.০০	০.২৪	০.০৫	৩৬.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	৬২.২৭	-৩.৬৮	২৩.১১	৩৫.৪৮	৬.৭২	৫২০.৮৪	৪৬৮.০৬	১১.৭২	০.০০	২৩.৭৬	০.০০	২৩.১১	০.০০	২৩.১১
৭।	পেট্রোবাংলা	৪২.৪৯	০.০০	০.০০	৪২.৪৯	০.০০	০.০০	৩৭.০১	৪২.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোঃ লিঃ	২৭৫.২৬	২৫.০৫	০.০০	৩০০.৩১	২৯.৫০	৫৯৮.৭৭	২৪০.৩১	৭৫.১৯	১২৭.৩৫	৯৭.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯।	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ	৬.১০	০.০০	০.০০	৬.১০	০.০০	৩২৭৫.০২	৩২৬৮.৯২	৬.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	মেঘনা পেট্রোলিমিয়াম লিঃ	৭.১৪	০.০০	০.০০	৭.১৪	০.০০	৩৫৬.৭১	৩৪৯.৫৭	৭.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	বাংলাদেশ পেট্রোঃ কর্পোঃ	১৮.০৯	০.০০	০.০০	১৮.০৯	০.০০	২৯২.৬৭	২৭৪.৫৮	১৮.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		৮৯২.৮১	১৩৮.৪৩	৯৫.৬২	৯৩৫.৬২	৮.৫৬	৫৬৯২২.০৮	৫৬০২৮.২৩	১৬৭.৩৩	১২৭.৪০	৬৪০.৮৯	০.০০	৯৫.৬২	০.০০	৯৫.৬২

lath's
26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

22/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১১১৩

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-১৮

আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(সাময়িক হিসাব)

প্রতিবেদন কাল : জুলাই ২০২৫

চ) আয় ও ব্যয়ের বিবরণী : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : জুন ২০২৫		চলতি মাস : জুলাই ২০২৫		বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)		চলতি বৎসর : ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২০২৬)	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত (সাময়িক)	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয় :									
১।	গ্যাস	৮৩.৪৮	১০১.৪৪	১৩৮.৪৩	১০৪.২১	১১৮৭.০২	১২৩১.৪৩	১৩৮.৪৩	১০৪.২১
২।	এম,এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	আই, কে, ও	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।	কনডেনসেট	১১.৬৮	১১.৩০	১৩.৭১	১২.৭৬	১৫৩.৫৩	১৩৯.৪১	১৩.৭১	১২.৭৬
৬।	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং প্রিমিয়াম	০.০৮	০.০০	০.০৯	০.০০	১.২৬	০.০০	০.০৯	০.০০
৭।	মজুত সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোটঃ বিক্রয় (ক) (১-৭ পর্যন্ত)		৯৫.২৪	১১২.৭৪	১৫২.২৩	১১৬.৯৭	১৩৪১.৮১	১৩৭০.৮৪	১৫২.২৩	১১৬.৯৭
খ) ব্যয় :									
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট সাপ্লিমেন্টারী কর								
	ক) গ্যাস	৬২.৬৭	৫৭.২৫	৮১.০৭	৫৮.৫০	৬৮৪.৮২	৬৯৫.৪৮	৮১.০৭	৫৮.৫০
	খ) এম, এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) কনডেনসেট	১.৫৩	১.৫৮	১.৭৯	১.৬৬	২০.০২	১৯.৫৭	১.৭৯	১.৬৬
	ঙ) কনডেনসেট হ্যান্ডলিং এর উপর শুল্ক	০.০১	০.০০	০.০১	০.০০	০.১৬	০.০০	০.০১	০.০০
	চ) জিটিসিএল এর সাথে নীট বিক্রয় সমন্বয়					৪৯.৯৬		০.০০	
	মোট শুল্ক :	৬৪.২১	৫৮.৮৩	৮২.৮৭	৬০.১৬	৭৫৪.৯৬	৭১৫.০৫	৮২.৮৭	৬০.১৬
২।	রাপেঞ্জ/অন্যান্য উৎস হতে কন্ডেঃ ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	উৎপাদন ব্যয়	৬.৩৫	৮.৩০	৫.১৫	৭.৩৮	৩৯.৩৩	৮৮.১১	৫.১৫	৭.৩৮
৪।	বেতন ও ভাতাদি	৯.২০	১৬.০৫	১০.০০	১৩.৫২	১৩৩.৭৩	১৫৬.৭৪	১০.০০	১৩.৫২
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	১.৩৫	২.৭৪	১.০০	২.৪৯	১৩.৫৯	২৫.৫৮	১.০০	২.৪৯
৬।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬.৩৩	৮.৩২	৫.২০	৮.৬০	৪৪.৬৪	৯৬.৭৮	৫.২০	৮.৬০
৭।	সুদ	৭.২৬	৭.৯১	৬.৩০	৭.০৯	৯৩.৭৩	৯৩.৭১	৬.৩০	৭.০৯
৮।	অবচয়/ডিপ্লেশনসহ	৩৫.৫৬	২৯.৬৯	৩০.৫০	৩৬.৫৮	৩৪৫.২৭	৩৪৭.১৮	৩০.৫০	৩৬.৫৮
৯।	পরিবহন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	অন্যান্য (বিনিময় হার)তারতম্য জনিত ক্ষতি	৪.২৪	৪.২৩	১.৯৫	১.৯৫	২৭.৪২	৪৬.০৫	১.৯৫	১.৯৫
মোট ব্যয় 'খ' : (১-১০ পর্যন্ত)		১৩৪.৫০	১৩৬.০৭	১৪২.৯৭	১৩৭.৭৭	১৪৫২.৬৭	১৫৬৯.২০	১৪২.৯৭	১৩৭.৭৭
গ)	পরিচালন মুনাফা (ক-খ)	-৩৯.২৬	-২৩.৩৩	৯.২৬	-২০.৮০	-১১০.৮৬	-১৯৮.৩৬	৯.২৬	-২০.৮০
ঘ)	বিবিধ আয়	৩৩.৬৬	৮.৪৭	১৫.৭৯	৯.৫৪	১৮২.০৯	৯১.২২	১৫.৭৯	৯.৫৪
ঙ)	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল ও আয়কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান) গ+ঘ	-৫.৬০	০.০০	২৫.০৫	-১১.২৬	৭১.২৩	-১০৭.১৪	২৫.০৫	০.০০
চ) কর্তন :									
১।	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল	-০.২৮	০.০০	১.২৫	০.০০	৩.৫৬	০.০০	১.২৫	০.০০
২।	করপূর্ব নীট মুনাফা	-৫.৩২	০.০০	২৩.৮০	০.০০	৬৭.৬৭	০.০০	২৩.৮০	০.০০
হ)	চলতি অর্থ বছরের আয়কর প্রতিশন	-১.৩৩	০.০০	৩.৯৫	০.০০	১৬.৯২	০.০০	৩.৯৫	০.০০
জ)	চলতি বছরের করোত্তর নীট মুনাফা (লোকসান) (ঙ - চ-হ)	-৩.৯৯	০.০০	১৯.৮৫	০.০০	৫০.৭৫	০.০০	১৯.৮৫	০.০০
ঝ)	পূর্ববর্তী বছরের আয়কর সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঞ)	করোত্তর নীট মুনাফা	-৩.৯৯	০.০০	১৯.৮৫	০.০০	৫০.৭৫	০.০০	১৯.৮৫	০.০০
ট)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঠ)	জরুরী ফান্ড স্থানান্তর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০
ড)	রেভিনিউ রিজার্ভে স্থানান্তরযোগ্য নীট মুনাফা/(লোকসান)(ঞ-ট-ঠ)	-১১.৪৯	০.০০	১৯.৮৫	০.০০	৩৮.২১	০.০০	১৯.৮৫	০.০০

নোট : ১। সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদত্ত হল ।

26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিবরণী, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস: জুলাই ২০২৫

বকেয়া পাওনার বিবরণী :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের
১।	চলতি মাস	৮৯২.৮১	১৩৮.৪৩	৯৫.৬২	৯৩৫.৬২
২।	বিগত মাস	৯৫৫.৪১	১০৪.৪৫	১০০.৩৫	৯৫৯.৫১
৩।	বেশী/(কম)	০.০০	৩৩.৯৮	(৪.৭৩)	(২৩.৮৯)
৪।	শতকরা হার (%)	০.০০	৩২.৫৩	(৪.৭১)	(২.৪৯)
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	১০৫.৩০	২৮.১৬	২৩৫.৬৫	-১০২.১৯
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(২৫.৭৮)	১১০.২৭	(১৪০.০৩)	১০৩৭.৮১
৭।	শতকরা হার (%)	(৬.৩৫)	৭৯.৬৬	(১৪৬.৪৪)	১১০.৯২

মাস: জুলাই ২০২৫

আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়	ব্যয়	নীট মুনাফা/ (লোকসান)
১।	চলতি মাস	১৬৮.০২	১৪২.৯৭	২৫.০৫
২।	বিগত মাস	১৩৫.৫৪	১১৮.৯১	১৬.৬৩
৩।	বেশী/(কম)	৩২.৪৮	২৪.০৬	৮.৪২
৪।	শতকরা হার (%)	২৩.৯৬	২০.২৩	৫১
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	১৩১.১৪	১০৬.৭৯	২৪.৩৫
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	৩৬.৮৮	৩৬.১৮	০.৭০
৭।	শতকরা হার (%)	২১.৯৫	২৫.৩১	২.৭৯

26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
কম্পিউটার কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৩০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণ

(সাময়িক)

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : জুন ২০২৫	চলতি মাস : জুলাই ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট(সাময়িক) (২০২৪-২৫)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২৬)	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৫৯.৩৭	৫৬.৯৪	৭৩৬.২৬	৫৬.৯৪	৪৩৭১২.৮৮
২।	আয়কর	৩.৯৬	০.৩৫	৩৮.৬৯	০.৩৫	১৮৩৮.১৭
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	২.৫০	০.০০	১০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি.এস.এল	৮৬.৩৪	০.০০	২৬৮.৯৬	০.০০	২৭৭৫.২৯
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (ক)		১৫২.১৭	৫৭.২৯	১০৫৩.৯১	৫৭.২৯	৪৯৬৩৯.৫৬
খ) আক্যুয়াল ভিত্তিক						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৬২.৬৭	৮১.০৭	৭৬৩.৩৭	৮১.০৭	৪৩৯৪৫.২৬
২।	আয়কর	১.৮৯	০.০০	২২.৬৮	০.০০	১৭২৫.৭৭
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	২.৫০	০.০০	১০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি.এস.এল	৮৬.৩৪	০.০০	২৬৮.৯৬	০.০০	২৭৭৫.২৯
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (খ)		১৫৩.৪০	৮১.০৭	১০৬৫.০১	৮১.০৭	৪৯৭৫৯.৫৪

Kaths
26-08-2025
মোসাম্মাৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Mibnis
26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৬০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


পৃষ্ঠা নং-২১


কনডেনসেট মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্য: কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুলাই ২০২৫

বিবরণ	কনডেনসেট			হালকা কনডেনসেট			ভারী কনডেনসেট			মোট কনডেনসেট		
	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য
৩১-০৭-২০২৫												
তিতাস	১১৭৮২৮৮	-১৩০০	৭.৫৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১১৭৮২৮৮	-১৩০০	৭.৫৯
হবিগঞ্জ	৪৫৬৯৩	০	০.২৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৫৬৯৩	০	০.২৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	৩১৫২৮৭	-১২৯১	২.৫৪	২৬৫৮৮৪	-৭১২	১.৭১	৫৮১১৭১	-২০০৩	৪.২৫
নরসিংদী	১৭৪৪৪২	-২৬০	১.১২	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭৪৪৪২	-২৬০	১.১২
মেঘনা	৫৪০৩৮	-৬০	০.৩৫	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৫৪০৩৮	-৬০	০.৩৫
মোট :	১৪৫২৪৬১	-১৬২০	৯.৩৫	৩১৫২৮৭	-১২৯১	২.৫৪	২৬৫৮৮৪	-৭১২	১.৭১	২০৩৩৬৩২	-৩৬২৩	১৩.৬০
৩০-০৬-২০২৫												
তিতাস	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০
হবিগঞ্জ	৬১০৯৩	০	০.৩৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১০৯৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	৩০৪৯৫৬	-৭৫৪	১.৯৬	৬৪৯৭৫৭	-২০৫৩	৪.৭৪
নরসিংদী	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১
মেঘনা	৭২০৭৭	০	০.৪৬	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭২০৭৭	০	০.৪৬
মোট :	১৭০৪০১২	-১৫৩৩	১০.৯৭	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	৩০৪৯৫৬	-৭৫৪	১.৯৬	২৩৫৩৭৬৯	-৩৫৮৬	১৫.৭১
৩০-০৬-২০২৫												
তিতাস	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০
হবিগঞ্জ	৬১০৯৩	০	০.৩৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১০৯৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	৩০৪৯৫৬	-৭৫৪	১.৯৬	৬৪৯৭৫৭	-২০৫৩	৪.৭৪
নরসিংদী	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১
মেঘনা	৭২০৭৭	০	০.৪৬	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭২০৭৭	০	০.৪৬
মোট :	১৭০৪০১২	-১৫৩৩	১০.৯৭	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	৩০৪৯৫৬	-৭৫৪	১.৯৬	২৩৫৩৭৬৯	-৩৫৮৬	১৫.৭১

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সময় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সময় মজুদের মূল্য ধরা হইল।


 26-08-2025
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 25/08/25
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়: শ্রাণগঞ্জ, ঢাকা-১৩০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২২


এম,এস ও এইচ,এস,ডি মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুলাই ২০২৫

বিবরণ	এম,এস			এইচ,এস,ডি			মোট এম,এস ও এইচ,এসডি			সর্বমোট তৈলজাতীয় দ্রব্য		
	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য
<u>৩১-০৭-২০২৫</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১১৭৮২৮৮	-১৩০০	৭.৫৯
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৫৬৯৩	০	০.২৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৫৮১১৭১	-২০০৩	৪.২৫
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭৪৪৪২	-২৬০	১.১২
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৫৪০৩৮	-৬০	০.৩৫
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২০৩৩৬৩২	-৩৬২৩	১৩.৬০
<u>৩০-০৬-২০২৫</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১০৯৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৪৯৭৫৭	-২০৫৩	৪.৭৪
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭২০৭৭	০	০.৪৬
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২৩৫৩৭৬৯	-৩৫৮৬	১৫.৭১
<u>৩০-০৬-২০২৫</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১০৯৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৪৯৭৫৭	-২০৫৩	৪.৭৪
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭২০৭৭	০	০.৪৬
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২৩৫৩৭৬৯	-৩৫৮৬	১৫.৭১

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমন্বিত মজুদের মূল্য ধরা হইল।


 26-08-2025
 মোসাম্মত কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 26/08/25
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৩০০


বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বিবরণী : গ্যাস (কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুলাই ২০২৫

ক্র.সং.	প্রতিনিধির নাম	বিগত মাসের সমাপনি হিসাব	চলতি মাস		চলতি মাসের সমাপ্তি জের	জেরকরণের সময় কাল : ২০২৫-২৬		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব প্রদেয়	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব পরিশোধ	বিগত বৎসরের সমাপ্তি জের (সাময়িক)
			হিসাব প্রদেয়	হিসাব পরিশোধ		জুন ২০২৫ পর্যন্ত	জুলাই ২০২৫			
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৩৭৫.৫৯	৮১.০৭	৫৫.৪০	৪০১.২৬	৩২০.১৯	৮১.০৭	৮১.০৭	৫৫.৪০	৩৭৫.৫৯

hats
 26-08-2025
 মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


 25/08/25
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৬০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

নগদ তহবিল অবস্থার বিবরণ

প্রতিবেদন কালঃ জুলাই ২০২৫

কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	নগদ (ক্যাশ) ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			সিডি একাউন্ট	এসটিডি একাউন্ট	এফডিআর একাউন্ট	
১।	চলতি মাসের শেষে	০.৭৬	১৩.০৪	৮৪.৮২	৩০৩.৫৯	৪০২.২১
২।	বিগত মাসের শেষে	০.৫০	২৪৭.২১	৫৫.৭৬	৩০৫.৫৯	৬০৯.০৬
৩।	৩০শে জুন ২০২৫	০.৫০	২৪৭.২১	৫৫.৭৬	৩০৫.৫৯	৬০৯.০৬

বিঃ দ্রঃ এসটিডি ও সিডি একাউন্টের কিছু অর্থ ট্রানজিটে আছে।

laths
26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


21/06/22
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৯৩৩৩

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

জন শক্তির বিবরণ

৩১-০৭-২০২৫

ক) কর্মকর্তা

বেতনক্রম	স্কেল	সংখ্যা
০১.	৭৮,০০০/- (নির্ধারিত)	- জন
০২.	৬৬০০০-৭৬,৪৯০/-	১ "
০৩.	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-	৮ "
০৪.	৫০,০০০-৭১,২০০/-	৪৪ "
০৫.	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	১১২ "
০৬.	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	২৭ "
০৭.	২৯,০০০-৬৩,৪১০/-	- "
০৮.	২৩,০০০-৫৫,৪৭০/-	৭০ "
০৯.	২২,০০০-৫৩,০৬০/-	২৪ "
১০.	১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-	- "
মোট (ক) = কর্মকর্তা :		২৮৬ জন

খ) কর্মচারী

বেতনক্রম	সংখ্যা	
১১.	১২,৫০০-৩০,২৩০/-	১৯৫ জন
১২.	১১,৩০০-২৭,৩০০/-	১১ "
১৩.	১১,০০০-২৬,৫৯০/-	৩৪ "
১৪.	১০,২০০-২৪,৬৮০/-	১৭ "
১৫.	৯,৭০০-২৩,৪৯০/-	৯৭ "
১৬.	৯,৩০০-২২,৪৯০/-	৪৬ "
১৭.	৯,০০০-২১,৮০০/-	- "
১৮.	৮,৮০০-২১,৩১০/-	৪৭ "
১৯.	৮,৫০০-২০,৫৭০/-	- "
২০.	৮,২৫০-২০,০১০/-	- "
মোট (খ) = কর্মচারী :		৪৪৭ জন
সর্বমোট (ক) + (খ) = কর্মকর্তা ও কর্মচারী :		৭৩৩ জন

বিঃদ্রঃ ০১। উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানে ০৭ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায় সংযুক্ত, ৫ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারী (০১ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায়, ০১ জন কর্মকর্তা টিজিটিডিসিএল, ০১ জন কর্মকর্তা কেজিডিসিএল, ০২ জন কর্মকর্তা বিসিএমডিসিএল, ০১ জন কর্মচারী পেট্রোবাংলায় ও ০১ জন কর্মচারী কেজিডিসিএল) প্রেষণে কর্মরত এবং শিক্ষা ছুটিতে ০২ জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছে।
কিন্তু পিআরএল-এ থাকা ২১ জন কর্মকর্তা এবং ৩০ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত নেই।

০২। বেতনক্রম ১১-এর ৯ জন কর্মচারী বেতনক্রম ০৯ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

Kath
26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

Mim
24/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৩০০

নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৬

(১) প্রকল্পের নাম : তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেশর স্থাপন (১ম সংশোধিত)

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুলাই ২০২৫
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেশর স্থাপন
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (সিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ১০২৮০.০০ লক্ষ টাকা
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা ৩৯২৭০.০০ লক্ষ টাকা
৩.১।	প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ৮৩৯৭.০০ লক্ষ টাকা
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা ৫৩৬১৮.০০ লক্ষ টাকা
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ মার্চ, ২০২১
		খ) সমাপ্তির তারিখ ডিসেম্বর, ২০২৬
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে অবস্থিত কুপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে ৬টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেশর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd. এর সাথে ২৩-০৫-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শকগণ ১৩-০৬-২০২১ তারিখ হতে কাজ শুরু করে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA এর সাথে ১২-১০-২০২২ তারিখে ১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। লোকেশন-জি সাইটে ওয়ার্কশপ, এমসিসি ও কন্ট্রোল বিল্ডিং এবং জেনারেটর বিল্ডিং এর নির্মাণ শেষ হওয়ার পর ফিনিশিং কাজ চলছে। বিভিন্ন সাইজের ২৪ টি স্কিডের ফাউন্ডেশন সম্পন্ন হয়েছে। ৩টি কম্প্রেশর প্যাকেজেরই ফাউন্ডেশনের জন্য আরসিসি কাঙ্ক্ষিত সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৬-০৫-২০২৫ তারিখে কুলারসহ ৩টি কম্প্রেশর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কম্প্রেশর সাইটে এক্সেস রোড, ড্রেইনেজ সিস্টেম এবং কম্প্রেশরসমূহের শেড এর ফাউন্ডেশন নির্মাণের কাজ চলছে। লোকেশন-ই সাইটে নতুন ২টি কনডেনসেট ট্যাংক স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রসেস প্লান্ট হতে উৎপাদিত কনডেনসেট সরাসরি নতুন ট্যাংক ২টিতে স্টোরেজ হচ্ছে। পুরাতন ট্যাংক ২টির ডিসম্যান্টলিং সম্পন্ন হয়েছে। ৩টি কম্প্রেশর প্যাকেজের আরসিসি কাঙ্ক্ষিত সম্পন্ন হয়েছে। এ লোকেশনে বিভিন্ন সাইজের ২৪টি স্কিডের ফাউন্ডেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া এমসিসি বিল্ডিং, কন্ট্রোল বিল্ডিং ও জেনারেটর বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ শেষে বিল্ডিংসমূহের ফিনিশিং কাজ চলছে। এছাড়াও বিভিন্ন সাইজের ৫৫টি পাইপ সাপোর্টের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কম্প্রেশরসমূহের শেডের ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ চলছে। চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে ইঞ্জিনসহ ৬টি কম্প্রেশর মালামালসহ মোট ২৩টি Consignment এর মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। এছাড়া ২৫০ KVA ক্যাপাসিটির ৪টি জেনারেটরের ১টি কনসাইনমেন্টসহ মোট ৫টি Consignment এর মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরে ছাড়করণের অপেক্ষায় আছে। এছাড়াও আরো ২টি Consignment মালামাল জাহাজীকরণ করা হয়েছে।</p>
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৭৯.০০%
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)
		ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)
		লক্ষ টাকায়
		পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %
	মোট :	২৯,০০১.৬৩
	বৈদেশিক মুদ্রা:	২৭,২৮০.৬৩
	স্থানীয় মুদ্রা:	১,৭২১.০০
		৪৬.৭৭

laths
26-08-2025
মোসাম্মত কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Alis
26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩০০০

নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

(২) 'তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার' প্রকল্প

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুলাই ২০২৫																												
২।	প্রকল্পের নাম :	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডের ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প।																												
৩।	প্রাকল্পিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ২৭২০০.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ২৫১০০.০০ লক্ষ টাকা																												
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি, ২০২৪ খ) সমাপ্তির তারিখ জুন, ২০২৬																												
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ), পেট্রোবাংলা।																												
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডের সাময়িকভাবে বন্ধ ৩টি কূপ (তিতাস ১৪, বাখরাবাদ ৬ ও ৭) কে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন এবং তিতাস ফিল্ডের ২টি কূপ (তিতাস-৮ ও ১৬), হবিগঞ্জ ফিল্ডের ১টি কূপ (হবিগঞ্জ-৫) ও মেঘনা ফিল্ডের ১টি কূপ (মেঘনা-১) থেকে বিদ্যমান গ্যাস উৎপাদন হার নিরূপণ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রেখে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮-০২-২০২৪ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি কূপের মধ্যে তিতাস ও হবিগঞ্জ ফিল্ডে ৪টি কূপ (তিতাস-৮, ১৪ ও ১৬, হবিগঞ্জ-৫) বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে।</p> <p>বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০' বাতিল হওয়ায় বাখরাবাদ-৬ ও ৭ এবং মেঘনা-১ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য পেট্রোবাংলা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ ৩টি কূপের মালামাল ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে যা ০৭-০১-২০২৫ তারিখে খোলা হয়েছে। বর্তমানে এর মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিজিএফসিএল বোর্ডে অনুমোদিত হয়েছে। ৫টি কূপের মালামালের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Mud & Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) মালামালের মধ্যে ২টি কূপের (Wellhead X-mas Tree ও Downhole Completion Equipment) সফল দরপত্রদাতাকে ২৩-০৫-২০২৫ তারিখে NOA প্রদান করা হয়েছে। Downhole Completion Equipment এবং Wellhead & X-mas Tree এর LC খোলা প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবার আহ্বানকৃত দরপত্র গত ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে খোলা হয়েছে। মূল্যায়ন কাজ সম্পন্নপূর্বক Wireline Operation ও DST ক্যাটাগরীতে NOA প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>Wireline Logging ক্যাটাগরীতে ডিপিপি ও অফিসিয়াল মূল্য অপেক্ষা দরপত্রদাতার উদ্ধৃত মূল্য বেশি হওয়ায় বিজিএফসিএল বোর্ড কর্তৃক গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ বিজিএফসিএল এর ৭৩৪তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। বোর্ডের অনুমোদন অনুযায়ী ডিপিপি'র প্রাক্কলন ও দাপ্তরিক প্রাক্কলন অপেক্ষা বেশী হওয়ায় PSC এর সুপারিশ গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে NOA জারি ও বিধি মোতাবেক চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন করা হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় বাপেক্স এর মাধ্যমে ৪টি কূপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে ৬টি কূপের মালামালের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Wellhead Control Panel with Accessories, Mud & Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) চুক্তি স্বাক্ষর ও এলসি খোলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৬টি কূপের মালামালের মধ্যে ৫টি কূপ Packer Milling Tools, Wellhead & X-mas Tree, Tubing, Wellhead Control Panel with Accessories ও Mud & Completion Chemicals এর মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। অবশিষ্ট ১টি কূপের মালামাল আগস্ট ২০২৫ এর মধ্যে সাইটে পৌঁছবে আশা করা যায়।</p> <p>বাপেক্স এর মাধ্যমে ৪টি কূপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের ৩টি ক্যাটাগরী (Cementation, Wireline Logging ও Wireline Operation) এর মধ্যে Wireline Logging ও Wireline Operation সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে যথাক্রমে ০২-০৪-২০২৪ ও ২২-০৪-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে সংগ্রহের লক্ষ্যে বাপেক্স এর সাথে ০৯-০৫-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস ১৪ ও ১৬ নং কূপ ওয়ার্কওভারের সময় Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে এবং Wireline Logging সেবা China National Logging Corporation, P.R. China এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd., United Kingdom এর সাথে ২০-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস-১৪ ও ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ০২ জন পরামর্শক [ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (কমপ্লিশন)] নিয়োজিত ছিলেন।</p> <p>তিতাস ১৪ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১৯-০৩-২০২৪ তারিখে শুরু হয়ে ২৪-০৫-২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১০-১২-২০২৪ তারিখে শুরু হয়েছে। কূপটিতে Production Test চলাকালীন কূপটিতে অতিরিক্ত পানি আসার কারণে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ, বিজিএফসিএল বোর্ড, পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তিতাস ১৬নং কূপটির ওয়ার্কওভারজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য বাপেক্স গত ০৪-০৩-২০২৫ তারিখ হতে কাজটি শুরু করে। সফলভাবে তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর ১৪-০৫-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক প্রায় ১১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। পরবর্তী সিডিউল অনুযায়ী হবিগঞ্জ ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার ১ অক্টোবর ২০২৫ নাগাদ শুরু করা হবে।</p>																												
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার(পূর্ণ প্রকল্পের)	৫২.৮৪%																												
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<p style="text-align: right;">(লক্ষ টাকায়)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th> <th rowspan="2">ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="2">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th>বরাদ্দ</th> <th colspan="2">ব্যয়</th> </tr> <tr> <th>২০২৫-২৬</th> <th>জুলাই ২০২৫</th> <th>২০২৫-২৬</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট</td> <td>২০,০০০.০০</td> <td>-</td> <td>১৪,৩৪৪.৯২</td> <td>২৭.৪৩</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা</td> <td>৩,৬৩০.০০</td> <td>-</td> <td>৩,৩৬০.০৪</td> <td></td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা</td> <td>১৬,৩৭০.০০</td> <td>-</td> <td>১০,৯৮৪.৮৮</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ	ব্যয়		২০২৫-২৬	জুলাই ২০২৫	২০২৫-২৬			মোট	২০,০০০.০০	-	১৪,৩৪৪.৯২	২৭.৪৩	বৈদেশিক মুদ্রা	৩,৬৩০.০০	-	৩,৩৬০.০৪		স্থানীয় মুদ্রা	১৬,৩৭০.০০	-	১০,৯৮৪.৮৮	
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																										
বরাদ্দ	ব্যয়																													
২০২৫-২৬	জুলাই ২০২৫	২০২৫-২৬																												
মোট	২০,০০০.০০	-	১৪,৩৪৪.৯২	২৭.৪৩																										
বৈদেশিক মুদ্রা	৩,৬৩০.০০	-	৩,৩৬০.০৪																											
স্থানীয় মুদ্রা	১৬,৩৭০.০০	-	১০,৯৮৪.৮৮																											

lath
26-08-2025
মোসাম্মাৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

26/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
গণদপ্তর কার্যালয়, ঢাকা

জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৮

(১) প্রকল্পের নাম : 'তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুলাই ২০২৫																		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।																		
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ৩৪৪১০.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ৯১০৯০.০০ লক্ষ টাকা																		
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি ২০২৫ খ) সমাপ্তির তারিখ সেপ্টেম্বর ২০২৭																		
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন।																		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ফিল্ডে ৩টি ও কামতা ফিল্ডে ১টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তিতাস-২৮, ২৯ ও ৩০ এবং কামতা-২ নং কূপ খনন করা হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ৪টি কূপের খনন টার্গেট-কী ভিত্তিতে করার জন্য কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য ও আর্থিকভাবে সর্বনিম্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১০-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। CCDC কে ১৪-০৭-২০২৫ তারিখে প্রকল্প সাইট হস্তান্তর করা হয়েছে।</p> <p>৪টি কূপ খননের লক্ষ্যে পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে ৫টি প্রতিষ্ঠান হতে কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে, কারিগরি প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং কারিগরি মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ২টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্ত করণের বিষয়টি বিজিএফসিএল বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য ২টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাব ১৬-০৬-২০২৫ তারিখে উন্মুক্ত করা হয়। আর্থিক প্রস্তাবের মূল্যায়ন সম্পন্ন শেষে ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে বিজিএফসিএল বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড নেগোসিয়েটেড মূল্য Well Engineering Partner, B.V, Netherland এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য অনুমোদন প্রদান করে। বর্তমানে নেগোসিয়েশন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।</p>																		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	১৮.০৭%																		
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th> <th colspan="2">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="2">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th>২০২৫-২৬</th> <th>২০২৫-২৬</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট :</td> <td>২১,৬৫০.০০</td> <td>-</td> <td>০.০০</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td> <td>১৮,১৮০.০০</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>৩,৪৭০.০০</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)		পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	২০২৫-২৬	২০২৫-২৬	মোট :	২১,৬৫০.০০	-	০.০০	বৈদেশিক মুদ্রা:	১৮,১৮০.০০	-		স্থানীয় মুদ্রা:	৩,৪৭০.০০	-	
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)			পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																
	২০২৫-২৬	২০২৫-২৬																		
মোট :	২১,৬৫০.০০	-	০.০০																	
বৈদেশিক মুদ্রা:	১৮,১৮০.০০	-																		
স্থানীয় মুদ্রা:	৩,৪৭০.০০	-																		

ketis
26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

24/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৯

(১) প্রকল্পের নাম : হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুলাই ২০২৫																															
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।																															
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ২১৮৪৫.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ২০৫৮০.০০ লক্ষ টাকা																															
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি, ২০২৫ খ) সমাপ্তির তারিখ জুন, ২০২৭																															
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন																															
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	দেশের গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে এবং তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনের মাধ্যমে নতুন গ্যাস রিসোর্স/রিজার্ভ আবিষ্কারের লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২৭ এর মধ্যে অনুসন্ধান ব্লক-১২ এর আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ড ও তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকাসহ ৮৭৫ বর্গ কি. মি এবং অনুসন্ধান ব্লক-৯ এর আওতায় বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে ৫৭৫ বর্গ কি. মি. সহ সর্বমোট ১৪৫০ বর্গ কি.মি এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন, সম্পাদন করা হবে। ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কাজ মাঠ পর্যায়ে শুরু করার লক্ষ্যে বিজিএফসিএল ও বাপেঞ্জ এর সাথে ২০-০৩-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিস্ফোরক দ্রব্যাদি Explosive, detonator & Cone Anchor and Drilling Machine with Accessories Quality control & field processing system hardware & software) Data Equisition System with Hardware and Software এর মালামাল সংগ্রহের জন্য LC খোলা হয়েছে।																															
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	১৫.০০% লক্ষ টাকায়																															
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th> <th rowspan="2">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="2">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th>বরাদ্দ</th> <th colspan="2">ব্যয়</th> </tr> <tr> <th></th> <th>২০২৫-২৬</th> <th>জুলাই ২০২৫</th> <th>২০২৫-২৬</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট :</td> <td>১২,২৯৯.০০</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="3">০.০০</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td> <td>১০,০০০.০০</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>২,২৯৯.০০</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ	ব্যয়			২০২৫-২৬	জুলাই ২০২৫	২০২৫-২৬			মোট :	১২,২৯৯.০০	-	-	-	০.০০	বৈদেশিক মুদ্রা:	১০,০০০.০০	-	-	-	স্থানীয় মুদ্রা:	২,২৯৯.০০	-	-	-
	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																												
	বরাদ্দ	ব্যয়																															
	২০২৫-২৬	জুলাই ২০২৫	২০২৫-২৬																														
মোট :	১২,২৯৯.০০	-	-	-	০.০০																												
বৈদেশিক মুদ্রা:	১০,০০০.০০	-	-	-																													
স্থানীয় মুদ্রা:	২,২৯৯.০০	-	-	-																													

letts
26-08-2025
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

M. J. Islam
23/08/25
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৫০০

জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-৩০

(১) প্রকল্পের নাম : তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুলাই ২০২৫		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।		
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	২৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা	
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৫৬৩০০.০০ লক্ষ টাকা	
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	জুলাই, ২০২৫	
		খ) সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৭	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ও বাখরাবাদ স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৫৬০০(±১০০) ও ৪৩৬০(±১০০) মিটার গভীরতায় দুটি গভীর অনুসন্ধান কূপ (তিতাস-৩১ ও বাখরাবাদ -১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ২০-০৪-২০২৫ তারিখে, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ কর্তৃক ২২-০৬-২০২৫ তারিখে এবং জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২৬-০৬-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কী ভিত্তিতে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে কৃতকার্য প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), Chana এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বিজিএফসিএল বোর্ড অনুমোদন প্রদান করে। ঠিকাদারের সাথে ০৭-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় কূপ খননে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে বাপেলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক EOI আহ্বান এবং RFP মূল্যায়ন করে RICH SPREAD GROUP LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLAND কে নির্বাচিত করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।</p>		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	০.০০%	লক্ষ টাকায়	
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		
		বরাদ্দ ২০২৫-২৬	বায় জুলাই ২০২৫	২০২৫-২৬
	মোট :	-	-	-
	বৈদেশিক মুদ্রা:	-	-	-
	স্থানীয় মুদ্রা:	-	-	-
				০.০০

২৬-০৮-২০২৫
মোসাম্মৎ কুসুম আক্তার
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
এমআইএস এন্ড বাজেট বিভাগ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

২৩/০৮/২৫
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬৩৬৪