

# মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

Monthly MIS Report

Month: DEC 2025



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
Bangladesh Gas Fields Company Limited  
(A Company of Petrobangla)

BGFCL

## সূচিপত্র

ডিসেম্বর ২০২৫

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	উৎপাদন পরিসংখ্যান	১-৫
২।	বিক্রয় পরিসংখ্যান	৬-১৫
৩।	তুলনামূলক বিবরণী - উৎপাদন ও বিক্রয়	১৬
৪।	বকেয়া পাওনার হিসাব	১৭
৫।	আয় ও ব্যয়ের বিবরণী	১৮
৬।	তুলনামূলক বিবরণী - বকেয়া পাওনা ও আয়/ব্যয়	১৯
৭।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২০
৮।	মজুদ বিবরণী	২১-২২
৯।	সম্পূরক শুল্ক ও মুসক প্রদানের বিবরণী	২৩
১০।	তহবিল বিবরণী	২৪
১১।	কর্মী সংখ্যার বিবরণী	২৫
১২।	<b>কোম্পানীর চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন :</b>	২৬-২৯
(ক)	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে লোকেশন -ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন প্রকল্প	২৬
(খ)	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প	২৭
(গ)	'তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন-কূপ খনন' প্রকল্প	২৮
(ঘ)	'হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ' প্রকল্প	২৯
(ঙ)	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	৩০




বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার				১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল							
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) নভেম্বর ২০২৫	(চলতি মাস) ডিসেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
তিতাস	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৮	৯.৩৭১	৯.৪৪৩	১৩৩.৫১৮	৫৯.২০৭	১৩৫৮৫.২১০
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	"	০.৫৪০	১৯৭.২৫৫	১৬.১৩০	১৬.৫৮৭	২০২.০৭৬	৯৯.৪৫২	১৪১৪৪.৫২৫
	কূপ নং-৩	স্থায়ীভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৯১৩.১৩৮
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৬৫১	২৩৭.৭২০	১৬.৯৮৬	১৭.২০৫	২৩০.৯০৩	১০৫.৮৭২	১২২৮৬.২৬০
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৬৮০	২৪৮.০৫৫	১৭.৮৬৯	১৮.০৪৯	২৪১.১২৪	১১১.৩৯৩	১৪০৩৪.৬০৬
	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	"	০.৭৩৬	২৬৮.৭২৬	১৯.৭১০	২০.৩৫৩	২৬৭.০০৭	১২২.৮২৬	১২১৬৮.৫৫৯
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	০.৫৬৬	২০৬.৭১৩	১৫.৩৬৭	১৫.৯০৮	২০০.২৪৩	৯৪.৮৮৭	১১১০৩.৪৭৯
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.৪৮০	১৪৫.৮৬০	১৪.১৮০	১৪.৬১৮	১৮৪.৯৫২	৮৬.৬৯৫	৮৯৭৯.০২৫
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.৪৬৭	১৭০.৫৩৮	১২.৯১৯	১২.৯০৮	১৬৭.৯০৩	৮০.৬৪৩	৯০৪১.৪৬৫
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৫৬৫	২০৬.২৭৪	১৫.৩৬১	১৫.৮৮৯	২০৭.১২৩	৯৪.৫৪৯	৭১২৫.২২০
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.৫৫২	২০১.৫৪৫	১৬.৮৮৭	১৮.২৭৪	২০১.৪৮৪	৮৯.৭৬৫	৮৫৮৬.৪৬৮
	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	"	০.৩২৬	১১৮.৮৬০	৭.৭৩২	৮.১৯৭	১১৮.২৪২	৩৬.৯৫৪	৩৭৯০.৫৮৪
	কূপ নং-১৩	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৫০৮.৮১২
	কূপ নং-১৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৬২৯.০৩০
	কূপ নং-১৫	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৪২০.৯২৯
	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	"	০.৪৫৩	১৬৫.৩৭০	৯.৩৪৪	১০.১১২	৯৯.৩৬১	৫৭.৩৫০	৫৩৫৩.৪২৪
	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	"	০.২৭৮	১০১.৫৫৮	৫.৩১৭	৫.৩৩৮	৭২.৪৮৪	১৬.৫২৪	১৯৩৬.৯২৩
	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	"	০.৩৭৭	১৩৭.৭৩৩	৯.৬৪৬	৯.৭৭৭	১০৯.১৪৪	৪৭.৫৮৬	২০৩৮.৭৪৫
	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	"	০.৫২৪	১৯১.২০৯	১৪.৪৩৮	১৪.৭৪১	১৮৭.২০১	৮৮.২৪৫	১৯৩৯.৫০৫
	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	"	০.২৪১	৮৭.৮৫৩	৮.১৭৮	৮.৩১১	৯৭.৯২৮	৪৯.৫৭৩	১২৪৬.১১৮
	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	"	০.২৪১	৮৭.৮৫৩	৭.৩৮০	৭.৫৬৩	৮৮.৫২৫	৪৫.০৫৫	৮৭৯.৫২০
	কূপ নং-২২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৫৯.৩৮৩
	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	"	০.৫৫৯	২০৪.১০৮	১৪.৮৯৬	১৫.৩২১	১৮৭.০০৪	৯০.৬৭৩	১৫০৭.৫৬২
	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	"	০.২২৭	৮২.৬৮৫	৬.৯৩১	৭.১৫০	৮৪.০২৮	৪২.৩৭০	৪৫৭.৬০০
	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	১১.৬৪১	১১.৮৫৩	১৫৪.০০৮	৭১.২৫৫	১৪২৪.০৬৪
	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	"	০.৮২১	২৯৯.৭৩৪	২২.৯১৭	২৩.৫৬৮	২৯৯.৪১৯	১৪২.১৬৬	২৪৪৭.৪৯৬
	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	"	০.৩১৪	১১৪.৫৭০	১০.১৬০	১০.৫০৩	১২০.০৬৩	৫৫.০৫০	১৮৩৭.০৮৪
	কূপ নং-২৮ *	-	-	-	০.৪২৫	৯০.০৪৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
	কূপ নং-৩১ *	-	-	-	০.৪২৫	৯০.০৪৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট :	২৭টি	২৬টি	২২টি								
বিশেষ দৃষ্টব্য : তিতাস কূপ নং-৩, ২৫-০২-২০০৮ তারিখ হতে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	১১.২৪০	৩৯৪৩.৭১২	২৮৩.৩৬০	২৯১.৬৬৮	৩৬৫৪.২০৪	১৬৮৮.০৯০	১৬০২৪৪.৭৩৪
				পানি	০.০০০	০.০০০	১৩২৯.৫৫৮	১৩৬৯.৩০৮	১৯৩৯৮.৬৩৬	৮৩৪৮.৬১৩	১৪৫৪৭৬৬.১৩০
তিতাস কূপ নং-১৩, ০৫-০৯-২০১৯ তারিখে, কূপ নং-১৪, ১৩-৭-২০২৪ তারিখে, কূপ নং-১৫, ১৪-০৪-২০২৪ তারিখে এবং কূপ নং-২২, ২৫-০৪-২০২১ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				কনডেনসেট	৫৩.০৬৯	১৯৩৭০.১১২	১৪১৭.০০৮	১৬৬৭.৭৫১	১৯২৩৬.৯৩৩	৮৫২৯.৫৫৫	৯৬৬৬৩৯.৮৫০
*কূপ নং-২৮ ও ৩১ এর ড্রিলিং কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় উৎপাদনে আসেনি।				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৭২৬৮.৮৯০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৬০৪৮.১৪৪

মোঃ লিখান আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কুপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) নভেম্বর ২০২৫	(চলতি মাস) ডিসেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত
হবিগঞ্জ	কুপ নং-১	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮১৯৩.৬৫৪
	কুপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৮১২.৩৩৯
	কুপ নং-৩	কুপ নং-৩	কুপ নং-৩	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	১৪.৩৩৯	১৪.৮০৩	১৩৪.১০৩	৬০.৮৬১	১২২৭০.৮৭৩
	কুপ নং-৪	কুপ নং-৪	কুপ নং-৪	"	০.৩৮৭	১৪১.২৭৩	১.০২১	০.৯১১	১৩৪.১০৩	৩৩.৪১৪	১২০২৭.৮১৩
	কুপ নং-৫	কুপ নং-৫	কুপ নং-৫	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	০.০০০	২২.১৮৫	১৩৬.২৯১	৬৭.৮৭০	৯৮২৮.৮৫৬
	কুপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০৭৩	২৬.৭১৭	০.০০০	০.০০০	৩৭.৫৭০	০.০০০	৫০০০.৬৫৮
	কুপ নং-৭	কুপ নং-৭	কুপ নং-৭	"	১.১০৪	৪০৩.০৯০	৩৩.১৮৯	৩৪.৩২৫	৪০৩.২৭৩	২০৩.৪৫৪	১০০০৫.৩২৩
	কুপ নং-৮	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২.১৩৮
	কুপ নং-৯	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৯০.৯৩০
	কুপ নং-১০	কুপ নং-১০	কুপ নং-১০	"	০.৩৯২	১৪৩.০৮৫	১১.০৬১	১১.৪৫৪	১৮২.০৫৬	৬৭.৮২০	৮৭৪৪.৮৭৭
	কুপ নং-১১	কুপ নং-১১	কুপ নং-১১	"	০.১০২	৩৭.০৫২	৫.১০৯	৫.২৯৫	৬২.০৬৯	৩১.৩২৯	৩৫৪২.৩৬১
মোট :	১১টি	১১টি	৬ টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হবিগঞ্জ ফিল্ডে কুপ নং-১, ২৮-০২-২০২২ তারিখে,				গ্যাস	২.৮৫০	১০৪০.৬১৫	৬৪.৭১৯	৮৮.৯৭৩	১০৮৯.৪৬৫	৪৬৪.৭৪৮	৭৯২২৯.৮২২
কুপ নং-২, ৪-৩-২০১৩ তারিখে, কুপ নং-৮, ১৯-০৬-২০০৪ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	১৭৬১.৪৮৩	১৩৪৩.১৯৯	১৩৪৩৭.৩০২	১১৯২৩.৫৫৩	১০৭২৮৩.৭৬৩
কুপ নং-৯, ১২-০৪-২০০৮ তারিখে এবং ২৮-০৫-২০২৫ তারিখে				কনডেনসেট	০.৯২১	৩৩৬.৩৪১	২৩.০৯০	২২.৫২০	৩৪৯.৫৯০	১৪৬.০৮০	২৪৭৩৮.৭৮৩
সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

*(Signature)*  
২০-০২-২০২৫  
মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

*(Signature)*  
20.01.26  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার				১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল							
গ্যাস ক্ষেত্র	কুপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) নভেম্বর ২০২৫	(চলতি মাস) ডিসেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
বাখরাবাদ	কুপ নং-১	কুপ নং-১	কুপ নং-১	গ্যাস	০.৩৪০	১২৪.০২৮	৫.৬৪৮	৫.৮৬৭	১২০.৫৪৮	৪০.৫৮৪	৪৮৬১.৭৯১
	কুপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৪৬৩.৯৩৪
	কুপ নং-৩	কুপ নং-৩	কুপ নং-৩	"	০.০৭৭	২৮.০০৫	২.৬৮২	২.৭৮০	৩৪.৭৭৫	১৬.৭৪৩	৪৮৬৯.৮৬৩
	কুপ নং-৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৫৮২.৩৬৮
	কুপ নং-৫	কুপ নং-৫	কুপ নং-৫	"	০.১১৩	৪১.৩৪৩	৪.৬১৯	৪.৭৬৪	৫২.১৪৬	২৭.৯০৯	২০২০.২০০
	কুপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪২	৩৮.৬৫৩	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪২০.৩৪৪
	কুপ নং-৭	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪১	৩০.০১৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩০৫০.৭৬৩
	কুপ নং-৮	কুপ নং-৮	কুপ নং-৮	"	০.০৫৮	২১.০৯৬	২.৬৪৬	২.৭৬৪	৩৪.৫৪৭	১৬.৫৪৩	৪০০০.৯৩৭
	কুপ নং-৯	কুপ নং-৯	কুপ নং-৯	"	০.১১৩	৪১.৩৪৩	৩.৪৪৬	৩.৫৫৮	৪২.৪০৫	২১.২০৮	৯৭২.৪৫২
	কুপ নং-১০	কুপ নং-১০	কুপ নং-১০	"	০.০২৮	১০.৩৩৫	০.৪০০	০.৪২৮	৮.৫৬৩	০.৪২৮	২৩৮.৫৮৯
মোট :	১০টি	১০টি	৬টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাখরাবাদ ফিল্ডে কুপ নং-২, ২৯-০৩-২০২০ তারিখে				গ্যাস	১.০১২	৩৩৪.৮১৮	১৯.৪৪১	২০.১৬১	২৯২.৯৮৪	১২৩.৪১৫	২৫৪৮১.২৪১
কুপ নং-৪, ৩০-৬-১৯৯৮ তারিখে, কুপ নং-৬, ১৪-০৮-১৯৯৯ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	৩২৯২.৮২১	৩৫০৮.৩৮৯	২৫৬২৮.৯৩৪	১৮৭০৭.০৬১	৬৮২৪৪৯.৮২৪
এবং কুপ নং-৭, ৩০-১২-২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				কন্ডেনসেট (হাল্কা)	৫.৫৫৭	২০২৮.২৪৬	৭৪.৭৫৬	৮৮.৫১৫	১২২০.৮৪৭	৪৬৭.৮০৫	১৪৭৭৬৪.০৮৪
				কন্ডেনসেট (ভারী)	০.০০০	০.০০০	৩৯.৫৫৩	৫১.৫৪০	৬৭১.২৯০	২৫৪.৬০৭	৩০৫৪২.০৩৬
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৩৫৭০৯.৯৮১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৪২৫.৩৩৪

*Comptroller*  
২০-০১-২০২৬  
মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

*M. M. M.*  
20.01.26

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর ২০২৫

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কুপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) নভেম্বর ২০২৫	(চলতি মাস) ডিসেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
নরসিংদী	কুপ নং-১	কুপ নং-১	কুপ নং-১	গ্যাস	০.৪২৫	১৫৫.০৩৫	১২.৬০৩	১২.৮৮২	১৫৮.৫২৮	৭৬.৩৩৮	৫২২৮.৭৫৮
	কুপ নং-২	কুপ নং-২	কুপ নং-২	গ্যাস	০.১৯৮	৭২.৩৪৯	৬.৪৩৭	৬.৫৭৭	৭৩.৩১৮	৩৯.৯৩৩	২২৬০.৫৭৭
মোট :	২টি	২টি	২টি								
				গ্যাস	০.৬২৩	২২৭.৩৮৪	১৯.০৪০	১৯.৪৫৯	২৩১.৮৪৬	১১৬.২৭১	৭৪৮৯.৩৩৫
				পানি	০.০০০	০.০০০	১১৫.৭৮৬	১২২.৭০২	১৩৪৩.৪৬৭	৭১৪.৩৬৭	৪০০৪৭.৮১৮
				কনডেনসেট	৪.১১১	১৫০০.৬১৮	১২৭.৭৫৮	১৩৪.৮০০	১৫৯৯.৭৩২	৭৯৪.৫৯০	৮০৯০৭.৭৫৬
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মেঘনা	কুপ নং-১	কুপ নং-১	কুপ নং-১	গ্যাস	০.১১৩	৪১.৩৪২	৫.৫০৩	৫.৯৪৮	৪৫.৯৯৬	৩০.৩৫৭	২৩৮৯.৬৩২
মোট :	১টি	১টি	১টি								
				গ্যাস	০.১১৩	৪১.৩৪২	৫.৫০৩	৫.৯৪৮	৪৫.৯৯৬	৩০.৩৫৭	২৩৮৯.৬৩২
				পানি	০.০০০	০.০০০	৪৫৮০.৯০৮	৪৮০৩.৭৮৬	৩১৮৮৪.৭৩৫	২৫২৮১.৭২৪	২৯৪০৬৫.৫৫৯
				কনডেনসেট	০.৬৯৫	২৫৩.৭১৪	২২.২৩৩	২৩.০০৮	২৮৩.৭৭৩	১৪০.৭০৬	২২৬৪৮.৫৭১
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
কামতা	কুপ নং-১	বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
মোট :	১টি	১টি	-		০.০০০	০.০০০					
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৮৭২২.৫৮৬
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৬৭৫.৮৮১
সর্বমোট :	৫২টি	৫১টি	৩৭টি								
				গ্যাস	১৫.৮৩৮	৫৫৮৭.৮৭১	৩৯২.০৬৩	৪২৬.২০৯	৫৩১৪.৪৯৫	২৪২২.৮৮১	২৭৫৪৩২.২৬৮
				পানি	০.০০০	০.০০০	১১০৮০.৫৫৬	১১১৪৭.৩৮৪	৯১৬৯৩.০৭৪	৬৪৯৭৫.৩১৮	২৫৯৭৩৩৫.৬৮০
				কনডেনসেট	৬৪.৩৫৪	২৩৪৮৯.০৩১	১৭০৪.৩৯৮	১৯৮৮.১৩৪	২৩৩৬২.১৬৫	১০৩৩৩.৩৪৩	১২৭৩২৪১.০৮০
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২৯৭৮.৮৭১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯০৭৯১০.৪৭৮

২০-০২-২০২৬  
মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

২০.০১.২৬  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড কন্ট্রোল)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর ২০২৫

ফেনী ও সালদা গ্যাস ক্ষেত্রে বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন সময়ের উৎপাদন পরিসংখ্যান :

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস)	(চলতি মাস)	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত
ফেনী	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯৪৫.৫৯২
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৩.২৫৩
মোট :	২টি	২টি	-								
ফেনী গ্যাস ক্ষেত্রের কূপ নং-১, ১১-২- ১৯৯৮ এবং কূপ নং-২, ১৭-২-১৯৯৭ তারিখে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১১১৮.৮৪৫
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪১৫৫০.৭৮৩
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৬৪.৭২৯
সালদা	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৮৩.৮৯৫
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৫.২৮৫
মোট :	২টি	২টি	-								
০১-৭-২০০১ তারিখ হতে সালদা ফিল্ড বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫০৯.১৮০
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৪৫.২৮০
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৩২৯.৯৮০
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট (ফেনী + সালদা) :	৪টি	৪টি	-								
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৬২৮.০২৫
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৩২৯৬.০৬৩
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭০৯৪.৭০৯
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

২৫-০১-২০২৬  
মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

২০.০১.২৬  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : ডিসেম্বর ২০২৫

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিভিভিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলি গ্যাস ডিভিভিউশন কোম্পানী লি:		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রানমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
<b>চলতি মাস</b>																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৬৭.৯২৩	৭২.৪৪	৩০.৫৭৫	১০.২৮	৩৪.৩১২	১০.৯৪	৮.৬৬৩	৩.০২	০.০০০	০.০০	২৭.৫১৮	৭.৮১	৪.২৪৭	১.৭২	৪৭৩.২৩৮	১০৬.২১
প্রকৃত :																
: তিতাস	২৮৩.১৫৫	৫৭.১৫	০.০০০	০.০০	৮.০৬০	২.৫৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৯১.২১৫	৫৯.৭৩
: হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২৩.৫০৪	৮.৫৫	২১.২১০	৬.৭৮	৮.৩২৯	৪.৭৫	০.০০০	০.০০	৩৫.৫৫৯	৮.২১	০.০০০	০.০০	৮৮.৬০১	২৮.২৯
: বাখরাবাদ	১৯.৭২৫	৩.৯৮	০.০০০	০.০০	০.১১২	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.৮৩৭	৪.০১
: কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
: ফেনী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
: নরসিংদী	১৯.৩৯১	৩.৯১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.৩৯১	৩.৯১
: মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৫.৯৪৭	১.৯১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৫.৯৪৭	১.৯১
: সালাদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৩২২.২৭২	৬৫.০৩	২৩.৫০৪	৮.৫৫	৩৫.৩২৮	১১.৩১	৮.৩২৯	৪.৭৫	০.০০০	০.০০	৩৫.৫৫৯	৮.২১	০.০০০	০.০০	৪২৪.৯৯১	৯৭.৮৫
<b>বিগত মাস</b>																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৫৬.০৫৫	৭০.১০	২৯.৫৮৯	৯.৯৫	৩৩.২০৫	১০.৫৯	৮.৩৮৪	২.৯২	০.০০০	০.০০	২৬.৬৩০	৭.৫৬	৪.১১০	১.৬৬	৪৭৩.২৩৮	১০৬.২১
প্রকৃত :																
: তিতাস	২৭৫.০১৭	৩৩.৬৭	০.০০০	০.০০	৭.৯০৫	১.৪৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.০১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৮২.৯২২	৩৯.৩৩
: হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	১২.৫৪৭	৪.৪৭	২০.২৪৯	৬.৪৯	৫.৯৯০	-৭.৪৩	০.০০০	-০.০১	২৫.৫৭৪	২৫.৯৭	০.০০০	১.৫১	৬৪.৩৬০	৩১.০০
: বাখরাবাদ	১৯.০১৯	১.৫২	০.০০০	০.০০	০.১০৮	০.০৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.০১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.১২৭	২.৩১
: কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
: ফেনী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
: নরসিংদী	১৮.৯৭৪	২.৬০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৮.৯৭৪	২.৬০
: মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৫.৫০২	১.৪৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৫.৫০২	১.৪৮
: সালাদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৩১৩.০১০	৩৭.৭৯	১২.৫৪৭	৪.৪৭	৩৩.৭৬৪	৯.৪৬	৫.৯৯০	-৭.৪৩	০.০০০	-০.০৩	২৫.৫৭৪	২৫.৯৭	০.০০০	১.৬৬	৩৯০.৮৮৫	৭৬.৮০
<b>চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত :</b>																
লক্ষ্যমাত্রা :	২১৭১.৯৩৪	৪২৭.৬২	১৮০.৪৯২	৬০.৬৯	২০২.৫৫১	৬৪.৫৯	৫১.১৪১	১৭.৮২	০.০০০	০.০০	১৬২.৪৪৪	৪৬.১১	২৫.০৭১	১০.১৪	২৭৯৩.৬৩	৬২৬.৯৭
প্রকৃত :																
: তিতাস	১৬৩৩.১৫৭	৩২৩.৫১	০.০০০	০.০০	৫২.২৪৬	১৬.১৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	-২৯.২৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	২৭.৩২	১৬৮৫.৪০৩	৩৩৭.৭৪৯
: হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	১১৭.৮১২	৪৪.০৫	১২৩.৫১৬	৪০.৩৭	১২৪.১৪৮	১১.২৮	০.০০০	-৮.৭১	৯৭.০৬৫	৫৭.৪৫	০.০০০	৯.৮২	৪৬২.৫৪০	১৫৪.২৫৫
: বাখরাবাদ	১২৩.১৪৭	২৩.৭৯	০.০০০	০.০০	০.৬৯৬	০.২৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	-২.৩৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	৫.০৪	১২৩.৮৪৩	২৬.৭২৩
: কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.৩৮	০.০০০	০.৩৮৬
: ফেনী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
: নরসিংদী	১১৫.৮৬২	২৩.৩১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	-১.৮৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	১১৫.৮৬২	২১.৪৫৫	
: মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩০.৩৫২	৯.৫১	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.৩৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	৩০.৩৫২	৯.২৭৪	
: সালাদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
মোট প্রকৃত :	১৮৭২.১৬৭	৩৭০.৬০	১১৭.৮১২	৪৪.০৫	২০৬.৮০৯	৬৬.২৯	১২৪.১৪৮	১১.২৮	০.০০০	-৪২.৫২	৯৭.০৬৫	৫৭.৪৫	০.০০০	৪২.৬৯০	২৪১৮.০০০	৫৪৯.৮৪

কিনারা হোসেন  
২০-০১-২০২৬  
মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

Abir  
20.01.26

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
এবান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : ডিসেম্বর ২০২৫

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলি গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
বিগত বৎসরের মোট :																
লক্ষ্যমাত্রা :	৪১১০.৯০৫	৮০৮.১৭	৩৫৭.৫৯১	১২১.৬১	৩৮২.০৮০	১২৩.১৪	৯৯.৭৬৬	৩৪.১২	০.০০০	০.০০	৪২৩.৩৪১	১২০.১২	৪৯.৯৬৭	২০.২৩	৫৪২৩.৬৫	১২২৭.৩৯
প্রকৃত (সাময়িক) :																
: তিতাস	৩৩৭৬.৬৯৬	৬৮৯.৬৬	০.০০০	০.০০	১০৬.১৫৭	৩৪.৫৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৬৫.৯১১	৬৭.৮৮	৩৬৪৮.৭৬৪	৭৯১.৩৩০
: হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	২৩৮.৫০১	৭৭.৬৯	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৩৬১.৮৬৪	১২৫.৭৭	৪৪.১৫৯	১৭.৮৫	১০৮৫.০৮৫	৩৬৫.৪৩০
: বাখরাবাদ	২৬৩.৫৪৬	৫৩.৮৩	০.০০০	০.০০	১.৩৮৫	০.৪৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৩.৮৩১	৯.৬৪	২৮৮.৭৬২	৬৩.৯২০
: কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
: ফেনী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
: নরসিংদী	২৩১.০৪১	৪৭.২০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৩১.০৪১	৪৭.২০০
: মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪২.১৫৩	১৩.৭৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.৮২৫	১.৫৫	৪৫.৯৭৮	১৫.২৯০
: সাপদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
মোট প্রকৃত :	৩৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৯	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৭	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৩৬১.৮৬৪	১২৫.৭৭	২৩৭.৭২৬	৯৬.১২০	৫২৯৯.৬৩০	১২৮৩.১৭
প্রাপ্ত হইতে ফ্রমপঞ্জিত :																
মোট প্রকৃত :	২০৬৩৯২.৯২৩	৩৮৩৭৫.৯৭	১৩৮৮৪.৪০৪	৩০৭৮.৮৭	৩৪৩৫৩.৪৬২	৬১৭৬.৩৩	১৪১১৯.২৪৩	৩৩৫৩.৬১	৪১৩১.২০৪	১২৮৪.৭৭	৩১৯২.৩২১	৫৩২.৬২	৫২.৯৬১	৫২০.৩৯	২৭৬১২৬.৫১৮	৫৩৩২২.৫৬

  
 ২০-০২-২০২৬  
 মোঃ লিখন আলী  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

  
 20.02.26  
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৪-২০২৫ (প্রকৃত)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম  
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিডিসিএল		পিজিটিসিএল		জিটিসিএল		এসজিটিসিএল		পেট্রোবাংলা		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জুলাই-২৪	৩৫৬.২৮৬	৭২.৫৯	৩১.৭৯৬	১১.৮৯	৩২.৯৫০	১০.৬৮	৬.২৫২	২.০৭	১৬.৬০৪	৬.৭২	৩৯.৫৭৪	১২.০১	-	-	৪৮৩.৪৬২	১১৫.৯৬
আগষ্ট-২৪	৩৫৪.০০৩	৭২.৩৫	৩১.২৭১	১১.৫৯	৩২.৭৮৯	১০.৫৬	৭.০০৫	২.৩২	১৪.০১৯	৫.৭৭	৪০.২৩৪	১২.২১	-	-	৪৭৯.৩২১	১১৪.৮০
সেপ্টেম্বর-২৪	৩৪৫.৪০৬	৬৯.৫২	৩০.৬১৬	১১.০৮	৩২.৫৫৫	১০.৫৬	১০.৭২২	৩.৬১	৯.৮৫৯	৪.০৬	৩৫.০৬৩	১০.৬৪	-	-	৪৬৪.২২১	১০৯.৪৭
অক্টোবর-২৪	৩৩৮.৯৬৭	৬৮.১৩	২৯.৬৮৪	১০.৭০	৩২.৭৫৩	১০.৭১	৪.৪৩৯	১.৪৮	২৭.০২৮	১১.১৮	৩৭.৯৯৯	১১.৫২	-	-	৪৭০.৮৭০	১১৩.৭২
নভেম্বর-২৪	৩১৯.৪৬১	৬১.৪৭	২৭.৮৭৪	১০.১৬	৩১.৮৫৫	১০.৫১	৭.০৮৩	২.৩৩	২৩.৬১৫	৯.৮৩	৩৭.৯১১	১১.৫০	-	-	৪৪৭.৭৯৯	১০৫.৮০
ডিসেম্বর-২৪	৩২৩.৮২১	৬৪.৪২	২৭.৬৩২	১০.২৩	৩২.৬৪৬	১০.৮৯	৩.৫৫১	১.১৭	২৫.১৪৫	১০.৪৬	৩৮.০২৩	১১.৫৫	-	-	৪৫০.৮১৮	১০৮.৭২
জানুয়ারি-২৫	৩১২.৩১৫	৬২.১২	২৬.১৩১	৯.৭৯	৩৩.১০২	১১.১১	২.৪৭৩	০.৮২	২৮.৫৫০	১১.৮৭	৩৮.০৭৯	১১.৫৭	-	-	৪৪০.৬৫০	১০৭.২৮
ফেব্রুয়ারি-২৫	২৯৪.২৫৭	৫৯.২৭	২০.১৭৩	৭.৬০	২৯.৫৯৩	৯.৮৭	১৭.৪৩৪	৫.৭৬	১৩.৪৩১	৫.৫৯	১৭.২১৭	৫.২৭	-	-	৩৯২.১০৫	৯৩.৩৬
মার্চ-২৫	৩১৮.০৮১	৬৬.২৩	২১.৫১৪	৮.১৫	৩৩.০০২	১০.৯২	২১.৮০৫	৬.৯৭	১৭.৩৮১	৭.২৫	১৭.৩২৪	৫.২৮	-	-	৪২৯.১০৭	১০৪.৮০
এপ্রিল-২৫	৩০১.৮৪৬	৬৬.৫১	২০.৬৮৭	৭.৮৬	৩১.৫৯৮	১০.৫০	৩৭.১৯৫	১১.৮৫	২২.৩৩৯	৯.০১	০.২৯০	০.১৪	-	-	৪১৩.৯৫৫	১০৫.৮৭
মে-২৫	৩১৪.৫৫৫	৬৬.০৮	২২.১১৯	৮.৩০	৩২.৮২৩	১০.৮৩	১২.২৫৩	৩.৯৫	২২.১৮৩	৮.৯৫	২৫.৫৫৮	৭.৮০	-	-	৪২৯.৪৯১	১০৫.৯১
জুন-২৫	২৯২.২৮৫	৬২.৮১	২০.৭৮৯	৭.৮২	৩২.৫৩০	১০.৮১	০.০৬৩	০.০২	১৭.৫৭১	৭.০৯	৩৪.৫৯৩	১০.৫১	-	-	৩৯৭.৮৩১	৯৯.০৬
মোট :	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯১.৫০	৩১০.২৮৬	১১৫.১৭	৩৮৮.১৯৬	১২৭.৯৫	১৩০.২৭৫	৪২.৩৫	২৩৭.৭২৫	৯৭.৭৮	৩৬১.৮৬৫	১১০.০০	-	-	৫২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.৭৫
বিগত বৎসরের সমন্বয়	(০.৮২)			১.০৮		(১.৪৭)		(১৪.৪৮)		(১.৬৬)		১৫.৭৭				(১.৫৮)
মোট :	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৮	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৮	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	২৩৭.৭২৫	৯৬.১২	৩৬১.৮৬৫	১২৫.৭৭			৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭

(স্বাক্ষর)  
২০-০১-২০২৫

মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

(স্বাক্ষর)  
২০.০১.২৬

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া. ৩

## কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম  
মূল্য = কোটি টাকা

বৎসর	টিজিটিডিএসএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিডিএসএল		পিজিসিএল		কেজিডিএসএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৯৯৫-১৯৯৬	৪,৪৬৩.৩৩০	৫৭৩.৯৯	১৪১.০৪৯	১৯.০৬	১,৬১০.৩৯৪	২০১.৬১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,২১৪.৭৭	৭৯৮.৬৬
১৯৯৬-১৯৯৭	৪,৬৮৮.২৫৩	৬০৪.১৯	১৯২.৮২০	২৪.৯২	১,০৭৭.৮৯৪	১৩৯.৪৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৯৫৮.৯৭	৭৬৮.৫৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৫,৪৭২.৯৯৬	৭২০.৭১	২৫১.৫৮৯	৩১.৬২	৪১১.৮৫৩	৪১.৪৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,১৩৬.৪৪	৮০৩.৭৮
১৯৯৮-১৯৯৯	৫,১৮০.৮৭৭	৭৩৬.৭০	২৬৭.৩০৬	৩৫.১২	৩৪৬.৮৬০	৪৭.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৭৯৫.০৪	৮১৮.৮৮
১৯৯৯-২০০০	৪,৯৮৮.১৮৭	৭৪৯.৩৭	২৭০.৫৯৭	৩৭.৯১	৩৪৩.২০৩	৪৮.৬১	১৬.২০৫	২.১৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৬১৮.১৯	৮৩৮.০২
২০০০-২০০১	৫,৪৪০.১১২	৯১৫.৪১	৩৩০.৫৫৭	৫০.৪২	৩১৪.৮০২	৪৯.৭১	৩৭৯.৮২১	৫৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৪৬৫.২৯	১,০৬৮.৯২
২০০১-২০০২	৫,৮২৭.৩৪৫	১,০৩১.৫৬	২৬৭.৯০৩	৪৪.০৩	১০৩.৭৩৫	১৭.৫৭	৪৫৯.৭০২	৬৭.৩১	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৬৫৮.৬৯	১,১৬০.৪৭
২০০২-২০০৩	৬,০৮৯.৬২৭	১,১৪৬.৯৬	১৫৬.৮০৪	২৯.৫৭	৩২৬.৯৯৮	৫৯.১৮	৪৯১.৬২৫	৭৭.৭০	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,০৬৫.০৫	১,৩১৩.৪১
২০০৩-২০০৪	৬,৩৬৬.৮৩৪	১,২১৫.৫৯	১৭৫.৩৮৬	৩৩.৩০	৪০২.৫১৪	৭৩.৭৯	৫৫৪.৮৬১	৮৯.২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৪৯৯.৬০	১,৪১১.৯৩
২০০৪-২০০৫	৬,৫৮৯.৮৯৪	১,৩২২.৭৯	২১৫.৮১৪	৪১.৮৩	৩৯২.৬৪০	৭৪.৮৯	৬১৮.০৯০	১০৩.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৮১৬.৪৪	১,৫৪৩.১৪
২০০৫-২০০৬	৬,৬৭৮.৮৪৫	১,৩৭৪.৪৭	২০৪.৭০৭	৪০.৩৫	৩৮৮.৫৪৪	৭৬.২২	৫০৭.৯৫৮	৮৭.৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৮০.০৫	১,৫৭৮.৮৫
২০০৬-২০০৭	৬,৬৪৩.২৭২	১,৩৭২.১৭	১১১.৮১৭	২৪.৪৫	৪৯৪.৫৮৫	৯৯.২৮	৪৯৮.৩৪৩	৮৮.৫৪	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৪৮.২২	১,৫৮৮.৪৪
২০০৭-২০০৮	৫,৩৪৩.০৮৭	১,১১০.০৮	২৭২.০৮৭	৫২.২৯	৯৯১.১৮৯	২০৪.৭৫	৬১২.৭১৩	১১১.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,২১৯.৫০	১,৪৭৮.৬২
২০০৮-২০০৯	৪,৪৯৪.৫৮৫	১,০১১.৪১	৪৩৭.১০৪	৮৪.০০	১,৪৮২.৫২০	৩৫৭.৩৯	৭৭৭.১৭৪	১৬১.১৬	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,১৯১.৩৮	১,৬১৩.৯৬
২০০৯-২০১০	৪,৬৮৮.৯১০	১,১৪২.৪৩	৫৬১.৬৩০	১১৪.৩৯	১৩২৬.৪৪৭	৩৫৯.৭৬	৭২৫.৪০১	১৭০.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৩০২.৩৮	১,৭৮৭.২১
২০১০-২০১১	৫,০৯৮.৫০২	১,২৫৬.৪৫	৬৩০.৪৩১	১৩১.৫১	৮৩.৬৫৭	২৮.৮৪	৮৭৭.২৫৬	২০৭.২৪	৯৪৫.৬০২	২৫৩.০২	-	-	-	-	-	-	৭,৬৩৫.৪৪	১,৮৭৭.০৬
২০১১-২০১২	৪,৫৭১.৬৯৯	১,২৯০.৭৩	৫৬৭.১৪৬	১৪১.৩৪	১,৩৮২.১২৫	৩৩৭.৭৪	৭৬২.০৫৫	২২০.১৮	৫৯১.৮৬৪	১৮৩.৬১	-	-	-	-	-	-	৭,৮৭৪.৮৮	২,১৭৩.৬০
২০১২-২০১৩	৪,৭৫৫.৭৩৪	১৩৯৭.৩৫	৫৮৮.০৫৫	১৫৩.৬৫	১,৩১৫.৫৬০	৩২৩.৪৯	৭৮৫.৭৬৯	২১৫.৬৯	৩১২.৪৪৬	৯৭.২৫	-	-	-	-	-	-	৭,৭৫৭.৫৬	২,১৮৭.৪৩
২০১৩-২০১৪	৫,১০৭.৯৮১	১৪৬৯.০৯	৫৯৫.৫৯৩	১৫৯.৮৬	১,২৭৩.৭৭৫	৩২৫.২১	৭৭৩.৬৩৯	২০৭.৮৭	৩৯৯.১১৪	১২২.২৬	-	-	-	-	-	-	৮,১৪৪.১০	২,২৮৪.২৯
২০১৪-২০১৫	৫,৩৩৬.৫১৮	১৮২৬.২১	৬৭২.৭৯১	২১৯.৭৪	১,২৬৪.৯০৭	৩৯৬.৪২	৭৫৫.৮১৮	২৫৩.২২	৩৮৭.০৭১	১৩৮.৬২	-	-	-	-	-	-	৮,৪১৭.১০	২,৮৩৪.২১
২০১৫-২০১৬	৫,৩১০.২৩১	১৮৯৭.৭৫	৬৮১.৯০১	২৬১.৫৮	১,২৮০.৮৩৮	৪২২.৫৬	৭৭৪.৯৭৮	২৮৭.৭৮	৩৮৬.৩৪৩	১৬১.৪৪	-	-	-	-	-	-	৮,৪৩৪.২৯	৩,৩৩১.১১
২০১৬-২০১৭	৫,৫৪৬.২০৩	২২৬৮.৬৪	৬৯৩.৯৯০	২৪৬.২৪	১,১৪৪.১৪৯	৩৭১.০২	৬৬৬.৭৯৩	২৬২.৭০	৩৯৯.১৩৭	১৬৭.০৫	৭১.১৯৩	১২.৬৪	-	-	-	-	৮,৫২১.৪৬	৩,৩৮৪.৫৫
২০১৭-২০১৮	৫,৯৮৩.০৫৩	২২৪৪.৮০	৭১৭.৫৫৬	২০৪.৮৫	৯২৪.৯৭৯	২৭১.০৫	২৩৯.৫৫০	১০৫.৪০	৩৩৫.৬৩৪	১৩২.০৫	৩৩৩.৩১৯	৫৯.২০	-	-	-	-	৮,৫৩৪.০৯	৩,১৮০.৭৮
২০১৮-২০১৯	৫,১৬৬.৬০৩	৯৬৪.৪০	৭১৩.৬৭৯	১১৮.৭৫	৯১০.৮২১	১৬৩.৫১	৬৪১.৯৩৮	১১০.৩৪	৩০৭.২৬৪	৬৪.৪৫	৩৯৫.২৪৭	৫২.৫৫	-	-	-	-	৮,১৩৫.৫৫	১,৫০৮.৮২
২০১৯-২০২০	৪,৭৫৫.৪৪৪	৬৫৭.৩৫	৬৯৮.০৬৮	১০৫.১১	৭৩৮.২৯৭	১১৩.১৯	২৯৪.৬৪৮	৪৩.৭৬	৭২.৭২৯	১৩.৮১	৪৬৮.২১৫	৫৯.৬৪	-	-	-	-	৭,০২৮.৪০	৯৯২.৮৬
২০২০-২০২১	৪,৬৫২.৯২৩	৫৮৩.০৯	৫৬২.৯৯১	৮৯.৯৯	৪৯৯.৮৩৭	৮৪.৮৫	৪৪১.৮৪২	৬৬.৫৭	০.০০০	০.০০	৫২৮.৯৩৭	৬৭.৪৬	-	-	-	-	৬,৬৮৬.৫৩	৮৯১.৯৬
২০২১-২০২২	৪,৫৭০.৯৯৬	৫৭৪.০৯	৪৬৫.৭৫৫	৭৯.০৭	৪৮৮.০৪৮	৭৫.৬৩	৩৫৯.১৬৪	৭৩.৫২	০.০০০	০.০৮	৪৯২.০৬১	৪৬.৫৮	-	-	-	-	৬,৩৭৬.৫৬	৮৪৮.৯৭
২০২২-২০২৩	৪,৫৮৮.৭০৫	৭০৩.৩৮	৪৫৮.৩৩৮	১০৪.৭২	৪০৬.৮২৬	৯৪.৩৩	৪০৫.৪০৩	৭৪.১৩	-	-	৩১৫.০৮২	৫৩.২৩	-	-	-	-	৬,১৭৪.৩৫	১,০০৩.৬০
২০২৩-২০২৪	৪,৯৯২.২৬১	৮৫৭.৭৮	৩৫৪.৭৫৮	১১৯.১৬	৪২০.৫৬৭	১৩৩.৪৩	৪১৬.২৮৫	১৩৪.৯৪	-	-	১০৪.৪০৫	৩০.৮৪	-	-	-	-	৫,৮২২.৩০	১,৪০০.৯২
২০২৪-২০২৫	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৮	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৮	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	-	-	৩৬১.৮৬৫	১২৫.৭৭	-	-	-	-	৫,২৯৯.৬৩	১,২৮৩.১৭

২০-০১-২০২৫  
মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

২০.০১.২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
কম্পিউটার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৫-২০২৬ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম  
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিডিসিএল		পিজিসিএল		পেট্রোবাংলা		এসজিএসএল		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭					৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৫	৩১৬.৭১৮	৭২.১১	২০.৯৪৮	৮.৪৯	৩৪.১০৮	১১.১৯	৩৭.১২২	২৫.২৭	-	-	০.২৮৯	(৩.৬৮)	-	২৫.০৫	৪০৯.১৮৫	১৩৮.৪৩
আগস্ট-২৫	৩০৪.০১৯	৬৬.০১	২০.৮৩১	৭.৭৭	৩৪.৮৮১	১১.৭৬	৩৬.৯৫৫	৫.০২	-	-	০.২৮৮	৫.৫২	-	-	৩৯৬.৯৭৪	৯৬.০৮
সেপ্টেম্বর-২৫	৩০০.২৪২	৬৬.৩২	২০.২৩৭	৭.৬১	৩৪.০৭০	১১.৬৩	৩৫.৭৫২	১১.৩৮	-	(৪২.৪৯)	০.২৭৮	০.১৪	-	-	৩৯০.৫৭৯	৫৪.৫৯
অক্টোবর-২৫	৩১৫.৯০৭	৬৩.৩৪	১৯.৭৪৫	৭.১৬	৩৪.৬৫৮	১০.৯৪	-	(২৩.৫৯)	-	-	৩৫.০৭৭	২১.৩০	-	১১.০৭	৪০৫.৩৮৭	৯০.২২
নভেম্বর-২৫	৩১৩.০০৯	৩৭.৭৯	১২.৫৪৭	৪.৪৭০	৩৩.৭৬৪	৯.৪৬	৫.৯৯০	(৭.৪৩)	-	(০.০৩০)	২৫.৫৭৪	২৫.৯৭০	-	৬.৫৭	৩৯০.৮৮৪	৭৬.৮০
ডিসেম্বর-২৫	৩২২.২৭২	৬৫.০৩	২৩.৫০৪	৮.৫৫১	৩৫.৩২৮	১১.৩১	৮.৩২৯	৪.৭৫	-	-	৩৫.৫৫৯	৮.২১০	-	-	৪২৪.৯৯১	৯৭.৮৫
জানুয়ারি-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মার্চ-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এপ্রিল-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মে-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জুন-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট :	১,৮৭২.১৬৭	৩৭০.৬০	১১৭.৮১	৪৪.০৫	২০৬.৮০৯	৬৬.২৯	১২৪.১৪৮	১৫.৪০	-	(৪২.৫২)	৯৭.০৬৫	৫৭.৪৬	-	৪২.৬৯	২,৪১৮.০০০	৫৫৩.৯৭

২০-০১-২০২৬  
মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

২০.০১.২৬  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ (নিরীক্ষিত)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম  
 পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য = হাজার লিটার  
 মূল্য = কোটি টাকায়

মাস	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন				গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়							
					গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস (নিজস্ব ব্যবহারসহ)		এইচএসডি (নিজস্ব ব্যবহারসহ)	
	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
জুলাই-২৪	৪৮৪.৭৮৬	২,০০৭.৫২৯	-	-	৪৮৩.৪৬৩	১১৫.৯৬	১,৮০৯.০০০	১২.০৩	-	-	-	-
আগষ্ট-২৪	৪৮০.৬৪৮	২,০৩৪.৭১২	-	-	৪৭৯.৩২২	১১৪.৮০	২,০৭৯.০০০	১৩.৮১	-	-	-	-
সেপ্টেম্বর-২৪	৪৬৫.৫০০	১,৮৯৬.৫৬০	-	-	৪৬৪.২২০	১০৯.৪৭	২,২২৭.৫০০	১৪.৭৫	-	-	৮.৮২১	০.০৯
অক্টোবর-২৪	৪৭২.১৯৩	১,৯৮৮.১৩৫	-	-	৪৭০.৮৭০	১১৩.৭২	২,১৭৩.৫০০	১৪.৪০	-	-	-	-
নভেম্বর-২৪	৪৪৯.০৮০	১,৯৭৩.১৭৭	-	-	৪৪৭.৭৯৯	১০৫.৮০	১,৭৬৮.৫০০	১১.৭৪	-	-	-	-
ডিসেম্বর-২৪	৪৫২.০৩৮	২,১৭২.৯৫৫	-	-	৪৫০.৮১৮	১০৮.৭২	২,৩০৮.৫০০	১৫.৩০	-	-	৯.২০১	০.০৯
জানুয়ারি-২৫	৪৪১.৮৬৮	২,১৫৬.৩৫০	-	-	৪৪০.৬৫০	১০৭.২৮	৫১৩.০০০	৩.৩৬	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি-২৫	৩৯৩.২০৪	১,৮৩১.২০৮	-	-	৩৯২.১০৩	৯৩.৩৬	২,২৮১.৫০০	১৫.৩০	-	-	-	-
মার্চ-২৫	৪৩০.৩২৫	১,৮৫২.৭১৫	-	-	৪২৯.১০৭	১০৪.৮০	১,৯৩০.৫০০	১২.৬৬	-	-	৮.৩৬৩	০.০৮
এপ্রিল-২৫	৪১৫.১৩৩	১,৭৭৩.৪৩৩	-	-	৪১৩.৯৫৪	১০৫.৮৭	১,৯৪৪.০০০	১২.৭৪	-	-	-	-
মে-২৫	৪৩০.৭০৯	১,৯৩৭.৫৯২	-	-	৪২৯.৪৯১	১০৫.৯১	২,৩২২.০০০	১৫.৫১	-	-	-	-
জুন-২৫	৩৯৯.০১১	১,৭৩৭.৭৯৯	-	-	৩৯৭.৮৩৩	৯৯.০৬	১,৭৫৫.০০০	১১.৬৮	-	-	৮.৮১৪	০.০৮
মোট :	৫,৩১৪.৪৯৫	২৩,৩৬২.১৬৫	-	-	৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৪.৭৫	২৩,১১২.০০০	১৫৩.২৮	-	-	৩৫.১৯৯	০.৩৪
বিগত বৎসরের সমন্বয়						(১.৫৮)						
মোট :	৫,৩১৪.৪৯৫	২৩,৩৬২.১৬৫	-	-	৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭	২৩,১১২.০০০	১৫৩.২৮	-	-	৩৫.১৯৯	০.৩৪

*Shafique*  
 ২০-০১-২০২৫  
 মোঃ লিখন আলী  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

*Shafique*  
 ২০.০১.২৫  
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপব্যবস্থাপক (এসআইএস এন্ড বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


## কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস কোম্পানী লিমিটেড


বকেয়া পাওনার বিবরণী এবং আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

২০২৪-২০২৫ (নিরীক্ষিত)।

মূল্য =কোটি টাকায়

মাস	বকেয়া পাওনার বিবরণী				আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী		
	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের	আয়	ব্যয়	করপূর্ব নীট মুনাফা/ (লোকসান)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জুলাই-২৪	৮৮৪.১৫	১১৫.৯৭	২৮.১৬	৯৭১.৯৬	১৩১.১৪	১০৬.৭৯	২৪.৩৫
আগষ্ট-২৪	৯৭১.৯৬	১১৪.৮০	৯৮.৫৪	৯৮৮.২২	১৩৪.১১	১২৪.৫২	৯.৫৯
সেপ্টেম্বর-২৪	৯৮৮.২২	১০৯.৪৭	৬৭.৫৫	১,০৩০.১৪	১৪৭.১৫	১১০.৪৭	৩৬.৬৮
অক্টোবর-২৪	১,০৩০.১৪	১১৩.৭২	৮০.৭০	১,০৬৩.১৬	১৩৩.০৮	১১১.১৫	২১.৯৩
নভেম্বর-২৪	১,০৬৩.১৬	১০৫.৮০	৯৪.৮৩	১,০৭৪.১৩	১২০.৩৯	৯৫.৯২	২৪.৪৭
ডিসেম্বর-২৪	১,০৭৪.১৩	১০৮.৭৩	২১৬.৯৫	৯৬৫.৯১	১২০.৯৮	১১৮.৫৭	২.৪১
জানুয়ারি-২৫	৯৬৫.৯১	১০৭.২৮	৪৫.০৯	১,০২৮.১০	১১৩.৩৫	১০৯.৫৪	৩.৮১
ফেব্রুয়ারি-২৫	১,০২৮.১০	৯৩.৩৫	১৮৭.১৬	৯৩৪.২৯	১২৪.৯১	১২০.১৮	৪.৭৩
মার্চ-২৫	৯৩৪.২৯	১০৪.৭৮	৯৫.৪৫	৯৪৩.৬২	১৩৬.০৬	১২০.৮৮	১৫.১৮
এপ্রিল-২৫	৯৪৩.৬২	১০৫.৮৭	৯৯.৮১	৯৪৯.৬৮	১২৭.২৫	১২৭.১৩	০.১২
মে-২৫	৯৪৯.৬৮	১০৫.৯২	১০০.৩৫	৯৫৫.২৫	১৩৫.৫৪	১১৮.৯১	১৬.৬৩
জুন-২৫	৯৫৫.২৫	৯৯.০৬	১৫০.১৮	৯০৪.১৩	১২৮.৯০	১৩৪.৫০	(৫.৬০)
	-	১,২৮৪.৭৫	১,২৬৪.৭৭	-	১,৫৫২.৮৬	১,৩৯৮.৫৬	১৫৪.৩০
বিগত বৎসরের সমন্বয়		(১.৫৮)					
		১,২৮৩.১৭	১,২৬৪.৭৭		১,৫৫২.৮৬	১,৩৯৮.৫৬	১৫৪.৩০

  
 ২০-০১-২০২৫  
 মোঃ লিখন আলী  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

  
 ২০-০১-২৬  
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস ও ডঃ বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : ডিসেম্বর ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	গন্না অয়েল কোম্পানী						এসপিএল/পিপিএল		এসপিপিএলসি/পিপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১।	চলতি মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৮৫১	০.৮৯	১৮৬৪১৫৮	১২.২২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৬৩৩৫০০	১০.৭১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৫১৩১	০.০৫
	: হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৭৭	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৭৭	১৮৭৬৫০০	১২.৩০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৫১৩১	০.০৫
২।	বিগত মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৮৫১	০.৮৯	১৮৬৪১৫৮	১২.১২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০০	৯.৭৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: হবিগঞ্জ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৭৭	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৭৭	১৭০১০০০	১১.১৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০

২০-০১-২০২৬  
মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

২০.০১.২৬  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : ডিসেম্বর ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এসপিএল/পিপিএল		এসপিপিএল/পিপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
৩।	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৬৬১৫৩০	৫.৩৪	১১১২৪৮১৪	৭২.৮২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৮৫৯৯৫০০	৫৬.৩৬	০	০.০০	১৩৫৫৮	০.১৯	০	০.০০	১৩৫৫৮	০.১৯
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০	০.৯৯	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৫৫৩৫০০	৪.৫১	৩৫১০০০	২.২৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৮১০০০০	৫.২৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০	০.৯৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৫৫৩৫০০	৪.৫১	১০০৫৭৫০০	৬৫.৮৯	০	০.০০	১৩৫৫৮.০০	০.১৯	০	০.০০	১৩৫৫৮	০.১৯
৪।	বিগত বৎসরের মোট :																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১১৬০০০৫	৯.৩১	২১৫৮৯৩৫৮	১৩৯.০৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩৩২০০০	১২৬.৭১	০	০.০০	১৭১৭৭	০.১৬	০	০.০০	৪৪৪০০	০.৪২
	(সাময়িক) : হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৭০০০	৯.০২	৪৯৯৫০০	৩.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৭০০০	৯.০২	২২০০৫০০০	১৪৪.২৫	০	০.০০	১৭১৭৭	০.১৬	০	০.০০	৪৪৪০০	০.৪২
	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত																		
	মোট প্রকৃত :	২৫২৭৩০৫৬	৫৬৯.২৮	২০৪৪৪৫১২০	৮৭৫.০২	৭৭৫২৯৫৩২০	২৩৬৮.২৮	৬৫২০৫০০	৪৩.০৫	১২০৪১৫৫০০	৬৪৪.০১	৯৭২৬১৭৬০	২৭৪.৬৭	১১৩৩০৮২৬৮	৩৫৬.৭১	২২৫২৬৩৩	১০.৬১	৬৩৮৩৭৬০	১৪.৯৬

  
 ২০-০১-২০২৫  
 মোঃ লিখন আলী  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


  
 ২০.০১.২৫  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড প.সে.)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : ডিসেম্বর ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিপিএলসি+পিপিএল		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তেলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
১।	চলতি মাস											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৭৫০০৯	১৩.১১	০	০.০০	০	০.০০	১৩.১১
	প্রকৃত :											
	তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৬৩৩৫০০	১০.৭১	০	০.০০	৫১৩১	০.০৫	১০.৭৬
	হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০	১.১৩	০	০.০০	০	০.০০	১.১৩
	কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৭১০০০	১৩.০৭	০	০.০০	৫১৩১	০.০৫	১৩.১২
২।	বিগত মাসের লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৭৫০০৯	১৩.০১	০	০.০০	০	০.০০	১৩.০১
	প্রকৃত :											
	তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০০	৯.৭৩	০	০.০০	০	০.০০	৯.৭৩
	হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০	১.১২	০	০.০০	০	০.০০	১.১২
	কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৭৯৫৫০০	১১.৯১	০	০.০০	০	০.০০	১১.৯১

  
 ২০-০১-২০২৫  
 মোঃ লিখন আলী  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

  
 ২০.০১.২৫  
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এড বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : ডিসেম্বর ২০২৫

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিপিএলসি+পিপিএল		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
৩।	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১১৭৮৬৩৪৪	৭৮.১৬	০	০.০০	০	০.০০	৭৮.১৬
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	৮৫৯৯৫০০	৫৬.৩৬	০	০.০০	১৩৫৫৮	০.১৯	৫৬.৫৫
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০	০.৯৯	০	০.০০	০	০.০০	০.৯৯
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	৯০৪৫০০	৬.৮০	০	০.০০	০	০.০০	৬.৮০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	৮১০০০০	৫.২৮	০	০.০০	০	০.০০	৫.২৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০	০.৯৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৯৮
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১০৬১১০০০	৭০.৪০	০	০.০০	১৩৫৫৮	০.১৯	৭০.৫৯
৪।	বিগত বৎসরের মোট											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২১৮৫৯৮৪৭	১৪১.১৯	০	০.০০	০	০.০০	১৪১.১৯
	প্রকৃত (নিরীক্ষিত) : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩৩২০০০	১২৬.৭১	০	০.০০	৩৫১৯৯	০.৩৪	১২৭.০৫
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	২.৩৩
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৬০৬৫০০	১২.২৯	০	০.০০	০	০.০০	১২.২৯
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩২	০	০.০০	০	০.০০	১০.৩২
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	১.৬২
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২৩১১২০০০	১৫৩.২৭	০	০.০০	৩৫১৯৯	০.৩৪	১৫৩.৬১
	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত											
	মোট প্রকৃত :	৫৬৮৬৭২১২	১০.৮৯	১০৮৭২০০০	১০.০৮	২৫৩৭৪৬৭০৫	৭২৩.২৩	৩০৩৯৫৯৫১১	১১৬০.৩০	৮৯৪৯৮৭৩৪৮	২৭৩৯.৯৫	৪৬৪৪.১৮

২৪-০১-২০২৬  
মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

২০.০১.২৬  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এড কাউন্সিলর)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

**বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড**  
**বিবরণী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।**

মাস : ডিসেম্বর ২০২৫  
গ্যাস : এমএমসিএম  
কনডেনসেট : হাজার লিটার  
এমএস : ”  
এইচএসডি : ”

**খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন।**

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি
১।	চলতি মাস	৪২৬.২০৯	১৯৮৮.১৩৪	০.০০০	০.০০০
২।	বিগত মাস	৩৯২.০৬৩	১৭০৪.৩৯৮	০.০০০	০.০০০
৩।	বেশী/(কম)	৩৪.১৪৬	২৮৩.৭৩৬	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	৮.৭১	১৬.৬৫	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৫২.০৩৮	২,১৭২.৯৫৫	০.০০০	০.০০০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(২৫.৮২৯)	(১৮৪.৮২১)	০.০০০	০.০০০
৭।	শতকরা হার (%)	(৬.০৬)	(৯.৩০)	০.০০০	০.০০০

**খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির বিক্রয় (নিজস্ব ব্যবহারসহ) :**

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১।	চলতি মাস	৪২৪.৯৯১	৯৭.৮৫	১,৯৭১.০০০	১৩.০৭	০.০০০	০.০০	৫.১৩১	০.০৫
২।	বিগত মাস	৩৯০.৮৮৪	৭৬.৮০	১,৭৯৫.৫০০	১১.৯১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৩।	বেশী/(কম)	৩৪.১০৭	২১.০৫	১৭৫.৫০০	১.১৬	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	৮.৭৩	২৭.৪১	৯.৭৭	৯.৭৪	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৫০.৮১৮	১০৮.৭২	২৩০৮.৫০০	১৫.৩০	০.০০০	০.০০	৯.২০১	০.০৯
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(২৫.৮২৭)	(১০.৮৭)	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	(৪.০৭০)	(০.০৪)
৭।	শতকরা হার (%)	(৬.০৮)	(১১.১১)	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	(৭৯.৩২)	(৮০.০০)

*Signature*  
২০-০১-২০২৬  
মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

*Signature*  
২০.০১.২৬

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এড নাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

### গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণ।

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	চলতি মাস ডিসেম্বর ২০২৫		চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	বকেয়া পাওনা কত মাসের গড় বিক্রয়ের সমতুল্য	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত		বকেয়া পাওনার			বকেয়া আদায়ের			চলতি বৎসরের মোট আদায়	
		শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	বিক্রয়			আদায়	শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	বিক্রয়	আদায়	২০২৪ সনের জুন পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৩-২৪ জুন পর্যন্ত		২০২৪-২৫
১।	টিঃ গ্যাস্ টিএন্ডডি পিএলসি	৩৩৪.৪৮	৬৫.০৩	৯০.৭১	৩০৮.৮০	৪.৮৪	৩৮৩৪৯.৯৮	৩৮০৫৫.৯৪	১.২৬	০.০০	৩০৭.৫৪	০.০০	২৮.৬৪	৬২.০৬	৩৮৫.৬৫
২।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	১২৪.২৬	১১.৩১	১১.১১	১২৪.৪৬	১০.৯৪	৬১৮০.১১	৬০৫৮.৩৭	৫.০৮	৫২.৯১	৬৬.৪৭	০.০০	১১.১১	০.০০	৬৪.৩৩
৩।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩২৭.২৬	১৩২৭.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	জাঃ গ্যাস্ টিএন্ডডি সিঃ লিঃ	৩৪.৯৪	৮.৫৫	৭.৬৫	৩৫.৮৪	৫.২৩	৩০৯৫.১১	৩০৬৬.৩২	০.০০	০.০০	৩৫.৮৫	০.০০	০.০০	৭.৬৫	৩১.৬৪
৫।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	৮.২৩	৪.৭৫	০.০০	১২.৯৮	৫.৮২	৩৩০৪.৮৫	৩৩০৫.০৫	০.২৫	৪.০২	৮.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	১৪.০৫
৬।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	৭৫.১৭	৮.২১	৮.৭০	৭৪.৬৮	৭.০০	৫৮১.৯৮	৪৯০.০১	১১.৭২	৭.০৫	৫৫.৯০	০.০০	৮.৭০	০.০০	৪৫.০৬
৭।	পেট্রোবাংলা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-৪২.৪৯	৩৭.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোঃ লিঃ	৩০৭.৯৭	০.০০	০.০০	৩০৭.৯৭	৩১.৫০	৬১৬.৪২	২৫০.৩১	১৯২.৫৪	৯৭.৭৮	১৭.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০
৯।	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ	৬.১০	০.০০	০.০০	৬.১০	০.০০	৩২৭৫.০২	৩২৬৮.৯২	৬.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ	৭.১৪	০.০০	০.০০	৭.১৪	০.০০	৩৫৬.৭১	৩৪৯.৫৭	৭.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	বাংলাদেশ পেট্রোঃ কর্পোঃ	১৮.০৯	০.০০	০.০০	১৮.০৯	০.০০	২৯২.৬৭	২৭৪.৫৮	১৮.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		৯১৬.৩৮	৯৭.৮৫	১১৮.১৭	৮৯৬.০৬	৮.২৬	৫৭৩৩৭.৬২	৫৬৪৮৩.৩৪	২৪২.১৮	১৬১.৭৬	৪৯২.১৩	০.০০	৪৮.৪৫	৬৯.৭১	৫৫০.৭৩

*Signature*  
২০-০১-২০২৬

মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

*Signature*  
২০.০১.২৬

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-১৮

## আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(সাময়িক হিসাব)

প্রতিবেদন কাল : ডিসেম্বর ২০২৫

## চ) আয় ও ব্যয়ের বিবরণী : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : নভেম্বর ২০২৫		চলতি মাস : ডিসেম্বর ২০২৫		বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)		চলতি বৎ : ক্রমপঞ্জিত (২০২৫-২০২৬)	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	নিরীক্ষিত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
<b>ক) বিক্রয় :</b>									
১।	গ্যাস	৭৬.৮০	১০৪.২১	৯৭.৮৫	১০৪.২১	১২৮৩.১৭	১২৩১.৪৩	৫৫৩.৯৭	৬২৫.২৬
২।	এম,এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	আই, কে, ও	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।	কনডেনসেট	১১.৯১	১২.৭৬	১৩.০৭	১২.৭৬	১৫৩.৬২	১৩৯.৪১	৭০.৪০	৭৬.৫৬
৬।	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং প্রিমিয়াম	০.০৮	০.০০	০.০৭	০.০০	১.২৮	০.০০	০.৪৯	০.০০
৭।	মজুত সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০
<b>মোটঃ বিক্রয় (ক) : (১-৭ পর্যন্ত)</b>		<b>৮৮.৭৯</b>	<b>১১৬.৯৭</b>	<b>১১০.৯৯</b>	<b>১১৬.৯৭</b>	<b>১৪৩৯.০২</b>	<b>১৩৭০.৮৪</b>	<b>৬২৪.৮৬</b>	<b>৭০১.৮২</b>
<b>খ) ব্যয় :</b>									
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট সাল্লিমেটারী কর								
	ক) গ্যাস	৩৬.৭৬	৫৮.৫০	৫৭.১৬	৫৮.৫০	৭৬৩.৪৮	৬৯৫.৪৮	৩৫২.৭১	৩৫১.০০
	খ) এম, এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৮	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) কনডেনসেট	১.৫৫	১.৬৬	১.৭১	১.৬৬	১৯.৯৯	১৯.৫৭	৯.২০	৯.৯৬
	ঙ) কনডেনসেট হ্যান্ডলিং এর উপর শুল্ক	০.০১	০.০০	০.০১	০.০০	০.১৭	০.০০	০.০৫	০.০০
	চ) কুশন-খরচ					৪২.৪৯		০.০০	
	মোট শুল্ক :	৩৮.৩২	৬০.১৬	৫৮.৮৮	৬০.১৬	৮২৬.১৭	৭১৫.০৫	৩৬১.৯৬	৩৬০.৯৬
২।	বাপের/অন্যান্য উৎস হতে কভেরেজ ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	উৎপাদন ব্যয়	৫.৩০	৭.৩৮	৩.০০	৭.৩৮	৩৬.৮৪	৮৮.১১	২৯.১৭	৪৪.২৮
৪।	বেতন ও ভাতাদি	১০.৩০	১৩.৫২	১০.৩৫	১৩.৫২	১৩৪.০৫	১৫৬.৭৪	৬১.২৫	৮১.১২
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	১.২৫	২.৪৯	১.২৫	২.৪৯	১৬.৩৯	২৫.৫৮	৭.০২	১৪.৯৪
৬।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫.৩০	৮.৬০	৪.০০	৮.৬০	৪১.৮৮	৯৬.৭৮	৩০.৩১	৫১.৬০
৭।	সুদ	৭.০০	৭.০৯	৭.০০	৭.০৯	৯৩.৭৩	৯৩.৭১	৩৯.৯৭	৪২.৫৪
৮।	অবচয়/ডিপ্লেশনসহ	৩০.৭৫	৩৬.৫৮	২৯.৯৮	৩৬.৫৮	৩১৮.৬৯	৩৪৭.১৮	১৮০.০০	২১৯.৪৮
৯।	পরিবহন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	অন্যান্য (বিনিময় হার) তারতম্য জনিত ক্ষতি	০.০৬	১.৯৫	০.০৬	১.৯৫	২৭.৪২	৪৬.০৫	০.৪০	১১.৭০
<b>মোট ব্যয় 'খ' : (১-১০ পর্যন্ত)</b>		<b>৯৮.২৮</b>	<b>১৩৭.৭৭</b>	<b>১১৪.৫২</b>	<b>১৩৭.৭৭</b>	<b>১৪৯৫.১৭</b>	<b>১৫৬৯.২০</b>	<b>৭১০.০৮</b>	<b>৮২৬.৬২</b>
গ)	পরিচালন মুনাফা (ক-খ)	(৯.৪৯)	(২০.৮০)	(৩.৫৩)	(২০.৮০)	(৫৬.১৫)	(১৯৮.৩৬)	(৮৫.২২)	(১২৪.৮০)
ঘ)	বিবিধ আয়	১৩.২৫	৯.৫৪	১০.৬৮	৯.৫৪	২১৯.৪৮	৯১.২২	৮৭.৪৩	৫৭.২৪
ঙ)	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল ও আয়কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান) গ+ঘ	৩.৭৬	০.০০	৭.১৫	-১১.২৬	১৬৩.৩৩	-১০৭.১৪	২.২১	০.০০
<b>চ) কর্তন :</b>									
১।	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮.১৭	০.০০	০.১১	০.০০
২।	করপূর্ব নীট মুনাফা	৩.৭৬	০.০০	৭.১৫	০.০০	১৫৫.১৬	০.০০	২.১০	০.০০
ছ)	চলতি অর্থ বছরের আয়কর প্রতিশন	৩.৩১	০.০০	২.৬৭	০.০০	৬৮.৮৫	০.০০	২১.৮৬	০.০০
জ)	চলতি বছরের করোত্তর নীট মুনাফা (লোকসান) (ঙ - চ-ছ)	০.৪৫	০.০০	৪.৪৮	০.০০	৮৬.৩১	০.০০	-১৯.৭৬	০.০০
ঝ)	পূর্ববর্তী বছরের আয়কর সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-৯.৩১	০.০০	০.০০	০.০০
ঞ)	করোত্তর নীট মুনাফা	০.৪৫	০.০০	৪.৪৮	০.০০	৭৭.০০	০.০০	-১৯.৭৬	০.০০
ট)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঠ)	অবচয়/ জরুরী ফান্ড স্থানান্তর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৪.৫০	০.০০	০.০০	০.০০
ড)	রেভিনিউ রিজার্ভে স্থানান্তরযোগ্য নীট মুনাফা/(লোকসান)(ঞ-ট-ঠ)	০.৪৫	০.০০	৪.৪৮	০.০০	(২৭.৫০)	০.০০	-১৯.৭৬	০.০০

নোট : ১। সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদত্ত হল।

২০-১০-২০২৬  
মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিল্লাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

20.10.26  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

**বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড**  
**বিবরণী, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।**

মাস: ডিসেম্বর ২০২৫

**বকেয়া পাওনার বিবরণী :**

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের
১।	চলতি মাস	৯১৬.৩৭	৯৭.৮৫	১১৮.১৬	৮৯৬.০৬
২।	বিগত মাস	৯০১.৫০	৭৬.৮০	৬১.৯৩	৯১৬.৩৭
৩।	বেশী/(কম)	১৪.৮৭	২১.০৫	৫৬.২৩	(২০.৩১)
৪।	শতকরা হার (%)	১.৬৫	২৭.৪১	৯০.৮০	(২.২২)
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	১০৭৪.১৩	১০৮.৭৩	২১৬.৯৫	৯৬৫.৯১
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(২৫.৭৮)	(১০.৮৮)	(৯৮.৭৯)	(৬৯.৮৫)
৭।	শতকরা হার (%)	(৬.৩৫)	(১১.১২)	(৮৩.৬১)	(৭.৮০)

মাস: ডিসেম্বর ২০২৫

**আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী :**

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়	ব্যয়	নেট মুনাফা/ (লোকসান)
১।	চলতি মাস	১২১.৬৭	১১৪.৫২	৭.১৫
২।	বিগত মাস	১০২.০৪	৯৮.২৮	৩.৭৬
৩।	বেশী/(কম)	১৯.৬৩	১৬.২৪	৩.৩৯
৪।	শতকরা হার (%)	১৯.২৪	১৬.৫২	৯০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	১২০.৯৮	১১৮.৫৭	২.৪১
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	০.৬৯	(৪.০৫)	৪.৭৪
৭।	শতকরা হার (%)	০.৫৭	(৩.৫৪)	৬৬.২৯

*(Signature)*  
২০-০১-২০২৬

মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

*(Signature)*

২০.০১.২৬

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায়ক (এমআইএস এড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

### রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণ

(সাময়িক)

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : নভেম্বর ২০২৫	চলতি মাস : ডিসেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট(নিরীক্ষিত) (২০২৪-২৫)	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত (২০২৫-২৬)	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত
<b>ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক</b>						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৫৩.৫৩	৫১.০৭	৭৩৬.০৮	৩৪৫.২০	৪৪০০১.১৪
২।	আয়কর	১.৯৭	৩.৩৯	৬৮.৮৫	৯.৭৩	১৮৪৭.৫৬
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	০.০০	১০৯.৫১	২৬৮.৯৬	১৩২.০০	২৯০৭.২৯
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (ক)		৫৫.৫০	১৬৩.৯৭	১০৮৩.৮৯	৪৮৬.৯৩	৫০০৬৯.২১
<b>খ) আক্ৰয়াল ভিত্তিক</b>						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৩৬.৭৬	৫৭.১৬	৭৬৩.৪৮	৩৫৪.২০	৪৪২১৮.৩৯
২।	আয়কর	০.০০	০.০০	৬৮.৮৫	০.০০	১৭২৫.৭৭
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	০.০০	০.০০	২৬৮.৯৬	২২.৪৯	২৭৯৭.৭৮
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (খ)		৩৬.৭৬	৫৭.১৬	১১১১.২৯	৩৭৬.৬৯	৫০০৫৫.১৬

  
 ২০-০১-২০২৬  
 মোঃ লিখন আলী  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

  
 ২০.০১.২৬  
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপসহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


পৃষ্ঠা নং-২১

কনডেনসেট মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্য: কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : ডিসেম্বর ২০২৫

বিবরণ	কনডেনসেট			হালকা কনডেনসেট			ভারী কনডেনসেট			মোট কনডেনসেট		
	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য
<b>৩১-১২-২০২৫</b>												
তিতাস	১৩২০৪৩১	-১৩৫০	৮.৫০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩২০৪৩১	-১৩৫০	৮.৫০
হবিগঞ্জ	৫৮৬৭৩	০	০.৩৮	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৫৮৬৭৩	০	০.৩৮
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	২৫১৮৭৩	১২০৪	২.০৩	২০৪৩৫১	৬৭৪	১.৩২	৪৫৬২২৪	১৮৭৮	৩.৩৪
নরসিংদী	১৫৫৬৮৭	২৫৮	১.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৫৬৮৭	২৫৮	১.০০
মেঘনা	৬৪০৬৩	০	০.৪১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৪০৬৩	০	০.৪১
মোট :	১৫৯৮৮৫৪	-১০৯২	১০.৩০	২৫১৮৭৩	১২০৪	২.০৩	২০৪৩৫১	৬৭৪	১.৩২	২০৫৫০৭৮	৭৮৬	১৩.৬৪
<b>৩০-১১-২০২৫</b>												
তিতাস	১২৮৭৫৩০	-১৩৫০	৮.২৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১২৮৭৫৩০	-১৩৫০	৮.২৯
হবিগঞ্জ	৬৩১৫৩	০	০.৪১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৩১৫৩	০	০.৪১
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	২০৭৪৮৫	-৭০৮	১.৬৭	২৫৯০৬২	-১১৬০	১.৬৭	৪৬৬৫৪৭	-১৮৬৮	৩.৩৪
নরসিংদী	১৫৬১৪৫	-২৩৫	১.০১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৬১৪৫	-২৩৫	১.০১
মেঘনা	৬৮০৯৫	০	০.৪৪	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৮০৯৫	০	০.৪৪
মোট :	১৫৭৪৯২৩	-১৫৮৫	১০.১৪	২০৭৪৮৫	-৭০৮	১.৬৭	২৫৯০৬২	-১১৬০	১.৬৭	২০৪১৪৭০	-৩৪৫৩	১৩.৪৮
<b>৩০-০৬-২০২৫</b>												
তিতাস	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০
হবিগঞ্জ	৬১০৯৩	০	০.৩৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১০৯৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	৩০৪৯৫৬	-৭৫৪	১.৯৬	৬৪৯৭৫৭	-২০৫৩	৪.৭৪
নরসিংদী	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১
মেঘনা	৭২০৭৭	০	০.৪৬	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭২০৭৭	০	০.৪৬
মোট :	১৭০৪০১২	-১৫৩৩	১০.৯৭	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	৩০৪৯৫৬	-৭৫৪	১.৯৬	২৩৫৩৭৬৯	-৩৫৮৬	১৫.৭১

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্লাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমস্বয় মজুদের মূল্য ধরা হইল।

  
 ২০-০১-২০২৫

**মোঃ লিখন আলী**  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।



২০.০১.২৬

**মোঃ গোলাম কিবরিয়া**  
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২২

এম,এস ও এইচ,এস,ডি মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : ডিসেম্বর ২০২৫

বিবরণ	এম,এস			এইচ,এস,ডি			মোট এম,এস ও এইচ,এসডি			সর্বমোট তৈলজাতীয় দ্রব্য		
	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য
<b>৩১-১২-২০২৫</b>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩২০৪৩১	-১৩৫০	৮.৫০
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৫৮৬৭৩	০	০.৩৮
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৫৬২২৪	১৮৭৮	৩.৩৪
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৫৬৮৭	২৫৮	১.০০
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৪০৬৩	০	০.৪১
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২০৫৫০৭৮	৭৮৬	১৩.৬৪
<b>৩০-১১-২০২৫</b>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১২৮৭৫৩০	-১৩৫০	৮.২৯
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৩১৫৩	০	০.৪১
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৬৬৫৪৭	-১৮৬৮	৩.৩৪
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৬১৪৫	-২৩৫	১.০১
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৮০৯৫	০	০.৪৪
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২০৪১৪৭০	-৩৪৫৩	১৩.৪৮
<b>৩০-০৬-২০২৫</b>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১০৯৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৪৯৭৫৭	-২০৫৩	৪.৭৪
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭২০৭৭	০	০.৪৬
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২৩৫৩৭৬৯	-৩৫৮৬	১৫.৭১

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সময় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমন্বিত মজুদের মূল্য ধরা হইল।

  
 মোঃ লিখন আলী  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 বিলাসপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


  
 ২০. ০১. ২৬  
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

সম্পূরক শুল্ক ও মুসক বিবরণী : গ্যাস (কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : ডিসেম্বর ২০২৫

ক্র.সং.	প্রতিনিধির নাম	বিগত মাসের সমাপনি হিসাব	চলতি মাস		চলতি মাসের সমাপ্তি জের	জেরকরণের সময় কাল : ২০২৫-২৬		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব প্রদেয়	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব পরিশোধ	বিগত বৎসরের সমাপ্তি জের (নিরীক্ষিত)
			হিসাব প্রদেয়	হিসাব পরিশোধ		নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত	ডিসেম্বর ২০২৫			
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৩৮৪.৫৩	৫৭.১৬	৪৯.৫১	৩৯২.১৮	৩৩৫.০২	৫৭.১৬	৩৫২.৭১	৩৩৬.১২	৪০৪.০৫

  
 ২০-০১-২০২৬  
 মোঃ লিখন আলী  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

  
 20.01.26  
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


## নগদ ভহবিল অবস্থার বিবরণ

প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর ২০২৫

কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	নগদ (ক্যাশ) ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			সিডি একাউন্ট	এসটিডি একাউন্ট	এফডিআর একাউন্ট	
১।	চলতি মাসের শেষে	০.৪৭	৯৪.৮৩	৩৪.৭৪	২০০.৬৭	৩৩০.৭১
২।	বিগত মাসের শেষে	০.৬১	৯৩.১৬	১২৬.৮০	৩০৭.৮৫	৫২৮.৪২
৩।	৩০শে জুন ২০২৫	০.৫০	২৪৭.২১	৫৫.৭৬	৩০৫.৫৯	৬০৯.০৬

বিঃ দ্রঃ এসটিডি ও সিডি একাউন্টের কিছু অর্থ ট্রানজিটে আছে।

  
 ২০-০১-২০২৬  
 মোঃ লিখন আলী  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।



২০.০১.২৬

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপমহাব্যবস্থাপক (এফআইএস এন্ড বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

জন শক্তির বিবরণ

৩১-১২-২০২৫

## ক) কর্মকর্তা

বেতনক্রম	স্কেল	সংখ্যা
০১.	৭৮,০০০/- (নির্ধারিত)	- জন
০২.	৬৬০০০-৭৬,৪৯০/-	১ "
০৩.	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-	৮ "
০৪.	৫০,০০০-৭১,২০০/-	৪৪ "
০৫.	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	১১০ "
০৬.	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	২৭ "
০৭.	২৯,০০০-৬৩,৪১০/-	- "
০৮.	২৩,০০০-৫৫,৪৭০/-	১৪৯ "
০৯.	২২,০০০-৫৩,০৬০/-	১৯ "
১০.	১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-	- "

মোট (ক) = কর্মকর্তা : ৩৫৮ জন

## খ) কর্মচারী


বেতনক্রম	সংখ্যা	
১১.	১২,৫০০-৩০,২৩০/-	১৮৪ জন
১২.	১১,৩০০-২৭,৩০০/-	১২ "
১৩.	১১,০০০-২৬,৫৯০/-	৩৪ "
১৪.	১০,২০০-২৪,৬৮০/-	১৭ "
১৫.	৯,৭০০-২৩,৪৯০/-	৯৭ "
১৬.	৯,৩০০-২২,৪৯০/-	৪৬ "
১৭.	৯,০০০-২১,৮০০/-	- "
১৮.	৮,৮০০-২১,৩১০/-	৪৭ "
১৯.	৮,৫০০-২০,৫৭০/-	- "
২০.	৮,২৫০-২০,০১০/-	- "

মোট (খ) = কর্মচারী : ৪৩৭ জন

সর্বমোট (ক) + (খ) = কর্মকর্তা ও কর্মচারী : ৭৯৫ জন

বিঃদ্রঃ ০১। উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানে ০৬ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায় সংযুক্ত, ১ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারী (০১ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায়, ০১ জন কর্মচারী পেট্রোবাংলায় ও ০১ জন কর্মচারী কেজিডিসিএল) প্রেষণে কর্মরত এবং শিক্ষা ছুটিতে ০২ জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছে।  
কিন্তু পিআরএল-এ থাকা ১৮ জন কর্মকর্তা এবং ২৫ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত নেই।

০২। বেতনক্রম ১১-এর ৯ জন কর্মচারী বেতনক্রম ০৯ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

  
২০-০১-২০২৫  
মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


  
২০.০১.২৫  
মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


## নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৬

## (১) প্রকল্পের নাম : তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)।

১।	প্রতিবেদন কাল :	ডিসেম্বর ২০২৫			
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন			
৩।	প্রাকল্পিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	১০২৮০.০০ লক্ষ টাকা	
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৩৯২৭০.০০ লক্ষ টাকা	
৩.১।	প্রাকল্পিত ব্যয় (সংশোধিত):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	৮৩২৭.০০ লক্ষ টাকা	
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৫৩৬১৮.০০ লক্ষ টাকা	
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	মার্চ, ২০২১	
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৬	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন			
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে অবস্থিত কুপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে ৬টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd. এর সাথে ২৩-০৫-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শকগণ ১৩-০৬-২০২১ তারিখ হতে কাজ শুরু করে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore &amp; AG Equipment Company, USA কর্তৃক আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ লোকেশন-ই তে প্রতিটি ৪০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ও লোকেশন-জি তে প্রতিটি ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং সম্পন্ন পর performance test ১০-১০-২০২৫ তারিখ থেকে শুরু হয়ে ১০-১১-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। কম্প্রেসরসমূহের ১ বছর মেয়াদি joint operation &amp; maintenance কার্যক্রম ১৭-১১-২০২৫ শুরু হয়েছে। বর্তমানে ওয়েলহেড কম্প্রেসরের মাধ্যমে তিতাস লোকেশন-ই থেকে দৈনিক ২১ মিলিয়ন ঘনফুট হতে ১০ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করে দৈনিক প্রায় ৩১ মিলিয়ন ঘনফুট এবং তিতাস লোকেশন-জি থেকে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হতে ১২ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করে দৈনিক প্রায় ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের ফলে তিতাস লোকেশন-ই এবং জি থেকে বিদ্যমান উৎপাদন হার বজায় রাখা ছাড়াও অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ করা সম্ভব হয়েছে।</p>			
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৯১.০০%	লক্ষ টাকায়		
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)			
		বরাদ্দ	ব্যয়		
		২০২৫-২৬	ডিসেম্বর ২০২৫	২০২৫-২৬	
	মোট :	১৯,২০০.০০	০.১৫	১৫,৯১৪.৫৭	৪৪,৯১৬.২০
	বৈদেশিক মুদ্রা:	১২,২০০.০০	-	১১,৮৯৩.৯২	৩৯,১৭৪.৫৫
	স্থানীয় মুদ্রা:	৭,০০০.০০	০.১৫	৪,০২০.৬৫	৫,৭৪১.৬৫
					৭২.৪৩

  
 ২০-০১-২০২৬  
 মোঃ লিখন আলী  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

  
 20.01.26  
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপসহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

## নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

পৃষ্ঠা নং-২৭

## (২) 'তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডের ৭টি কুপের ওয়ার্কওভার' প্রকল্প

১।	প্রতিবেদন কাল :	ডিসেম্বর ২০২৫			
২।	প্রকল্পের নাম :	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডের ৭টি কুপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প।			
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	২৭২০০.০০ লক্ষ টাকা	
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	২৫১০০.০০ লক্ষ টাকা	
৩.১।	প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	৪১৬০০.০০ লক্ষ টাকা	
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	১০৪০০.০০ লক্ষ টাকা	
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি, ২০২৪	
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০২৬	
৫।	দাতা সংস্থার নাম	নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ), পেট্রোবাংলা।			
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডের সাময়িকভাবে বন্ধ ৩টি কুপ (তিতাস ১৪, বাখরাবাদ ৬ ও ৭) কে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন এবং তিতাস ফিল্ডের ২টি কুপ (তিতাস-৪ ও ১৬), হবিগঞ্জ ফিল্ডের ১টি কুপ (হবিগঞ্জ-৫) ও মেঘনা ফিল্ডের ১টি কুপ (মেঘনা-১) থেকে বিদ্যমান গ্যাস উৎপাদন হার নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রেখে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৪-০২-২০২৪ তারিখে এবং ১ম সংশোধিত ডিপিপি ১২-১০-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি কুপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ৩টি কুপ (বাখরাবাদ-৬ ও ৭ এবং মেঘনা-১) ওয়ার্কওভারের জন্য প্রয়োজনীয় ৫টি গুপের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead &amp; X-mas Tree, Mud &amp; Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) ওয়ার্কওভার মালামালের LC খোলা সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে Wellhead &amp; X-mas Tree এর মালামাল চটগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে। এছাড়া উক্ত ৩টি কুপ ওয়ার্কওভারের জন্য প্রয়োজনীয় ৩টি গুপের (Wireline Logging, Wireline Operation ও DST) তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে যার LC খোলা প্রক্রিয়াধীন আছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ৪টি কুপ (তিতাস- ১৪, ১৬ ও ৮ এবং হবিগঞ্জ-৫) ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে ৬টি গুপের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead &amp; X-mas Tree, Wellhead Control Panel with Accessories, Mud &amp; Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) মালামাল সাইটে পৌঁছেছে।</p> <p>বাপেক্স এর মাধ্যমে ৪টি কুপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের ৩টি ক্যাটাগরী (Cementation, Wireline Logging ও Wireline Operation) এর মধ্যে Wireline Logging ও Wireline Operation সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে চিকাদারের সাথে যথাক্রমে ০২-০৪-২০২৪ ও ২২-০৪-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে সংগ্রহের লক্ষ্যে বাপেক্স এর সাথে ০৯-০৫-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস ১৪, ১৬ ও হবিগঞ্জ ৫ নং কুপ ওয়ার্কওভারের সময় Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে Wireline Logging সেবা China National Logging Corporation, P.R. China এর মাধ্যমে এবং Wireline/Slicklin Operation সেবা AL MANSOORI Petroleum Services L.L.C., UAE এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd., United Kingdom এর সাথে ২০-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস-১৪, ১৬ ও হবিগঞ্জ ৫ নং কুপের ওয়ার্কওভার কাজে উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ০২ জন পরামর্শক [ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (কমপ্লিশন)] নিয়োজিত ছিলেন।</p> <p>তিতাস ১৪ নং কুপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১৯-০৩-২০২৪ তারিখে শুরু হয়ে ২৪-০৫-২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। তিতাস ১৬ নং কুপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১০-১২-২০২৪ তারিখে শুরু হয়েছে। কুপটিতে Production Test চলাকালীন কুপটিতে অতিরিক্ত পানি আসার কারণে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ, বিজিএফসিএল বোর্ড, পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তিতাস ১৬নং কুপটির ওয়ার্কওভারজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য বাপেক্স গত ০৪-০৩-২০২৫ তারিখ হতে কাজটি শুরু করে। সফলভাবে তিতাস ১৬ নং কুপের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন পর ১৪-০৫-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক প্রায় ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। পরবর্তী সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় পরবর্তী হবিগঞ্জ ৫ নং কুপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ২৪-১০-২০২৫ তারিখে শুরু হয়ে ০৩-১২-২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হয়। বর্তমানে এ কুপ থেকে দৈনিক প্রায় ২৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।</p>			
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার(পূর্ণ প্রকল্পের)	৬৩.৩৪%	লক্ষ টাকায়		
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	(লক্ষ টাকায়)			
		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)
		বরাদ্দ	ব্যয়		
		২০২৫-২৬	ডিসেম্বর ২০২৫	২০২৫-২৬	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %
		২০,০০০.০০	১৮.৭৮	৭৮.৬৮	
৩,৬৩০.০০	-	-			
মোট	১৬,৩৭০.০০	১৮.৭৮	৭৮.৬৮	২৭.৭৪	

  
 ২০-০১-২০২৬  
 মোঃ লিখন আলী  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড


  
 ২০.০১.২৬  
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ

## জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৮

## (১) প্রকল্পের নাম : 'তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	ডিসেম্বর ২০২৫				
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।				
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	৩৪৪১০.০০ লক্ষ টাকা			
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৯১০৯০.০০ লক্ষ টাকা			
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি ২০২৫			
		খ) সমাপ্তির তারিখ	সেপ্টেম্বর ২০২৭			
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন।				
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ফিল্ডে ৩টি ও কামতা ফিল্ডে ১টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তিতাস-২৮, ২৯ ও ৩০ এবং কামতা-২ নং কূপ খনন করা হবে।</p> <p>৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের জন্য সমন্বিত খনন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান, CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১০-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। CCDC কে ১৪-০৭-২০২৫ তারিখে প্রকল্প সাইট হস্তান্তর করা হয়েছে। খনন ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির বর্ণনা (scope of works) অনুযায়ী রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়াও, খনন সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ মালামাল প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক খনন ঠিকাদার CCDC কর্তৃক ১৫-১২-২০২৫ তারিখে প্রথম কূপ (তিতাস#২৮) খনন কাজ শুরু হয়ে বর্তমানে চলমান আছে।</p> <p>৪টি কূপ খননের সময় ৩টি ক্যাটাগরিতে (ড্রিলিং সুপারভাইসার, পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট ও কমপ্লিশন ইঞ্জিনিয়ার) পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত সম্মিলিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য দর প্রস্তাবকারীদের সাথে নেগোসিয়েশন ব্যর্থ হওয়ায় বিজিএফসিএল বোর্ড পুনরায় EOI আহ্বানের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। সে আলোকে ১৫-১০-২০২৫ তারিখে EOI জমাদানের সর্বশেষ দিন ধার্য করে ২৫-০৯-২০২৫ তারিখে EOI আহ্বান করা হয়। ১০টি প্রতিষ্ঠান হতে EOI পাওয়া যায়। কমিটি কর্তৃক এর মূল্যায়ন শেষে মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৬-১১-২০২৫ তারিখে কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করে যা ৩০-১১-২০২৫ তারিখের বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত ৫টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP ডকুমেন্ট প্রেরণের বোর্ড কর্তৃক প্রত্যাশা অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ০৪-১২-২০২৫ তারিখে ৫টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়েছে। ৩০-১২-২০২৫ তারিখে short listed Consulting Firm এর সাথে Pre-Proposal মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p>				
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	২৪.৮২%	লক্ষ টাকায়			
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %
		বরাদ্দ	ব্যয়			
	মোট :	২০২৫-২৬	ডিসেম্বর ২০২৫	২০২৫-২৬	২,৬১৩.৫৭	২.০৮
	বৈদেশিক মুদ্রা:	২১,৬৫০.০০	২,১৫৭.৮৬	২,৬১৩.৫৭	২,৬১৩.৫৭	
	স্থানীয় মুদ্রা:	১৮,১৮০.০০	-	-	-	
		৩,৪৭০.০০	২,১৫৭.৮৬	২,৬১৩.৫৭	২,৬১৩.৫৭	

  
২০-০২-২০২৬

মোঃ লিখন আলী  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

  
২০.০১.২৬

মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)  
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


## জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৯

## (১) প্রকল্পের নাম : হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	ডিসেম্বর ২০২৫																												
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।																												
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	২১৮৪৫.০০ লক্ষ টাকা																											
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	২৩৫৮০.০০ লক্ষ টাকা																											
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি, ২০২৫																											
		খ) সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০২৭																											
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন																												
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>দেশের গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে এবং তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনের মাধ্যমে নতুন গ্যাস রিসোর্স/রিজার্ভ আবিষ্কারের লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২৭ এর মধ্যে অনুসন্ধান রক-১২ এর আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ড ও তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকাসহ ৮৭৫ বর্গ কি. মি এবং অনুসন্ধান রক-৯ এর আওতায় বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে ৫৭৫ বর্গ কি. মি. সহ সর্বমোট ১৪৫০ বর্গ কি.মি এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন সম্পাদন করা হবে।</p> <p>প্রকল্পের ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০-০৩-২০২৫ তারিখে বিজিএফসিএল ও সার্ভিস প্রোভাইডার বাপেক্স এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তব কাজ শুরুর লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি Explosive, detonator &amp; Cone Anchor, Drilling Machine with Accessories, Quality control &amp; field processing system with hardware &amp; software বাপেক্সের ঠোরে পৌঁছেছে। Data Acquisition System with Hardware and Software এর ১ম ও ২য় Consignment এর মালামাল বাপেক্স ঠোরে পৌঁছেছে।</p> <p>সার্ভিস প্রোভাইডার বাপেক্স কর্তৃক অস্থায়ী জনবল নিয়োগের জন্য ০২-১২-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপেক্স পরিচালনা পর্যদের সভায় বিজিএফসিএল এর অধীন 'হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাপেক্স কর্তৃক জরিপ দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ ক্রয় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অস্থায়ী জনবল নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত প্রদান করে। এ লক্ষ্যে বাপেক্স কর্তৃক অস্থায়ী জনবল নিয়োগের নিমিত্ত IIFC কে প্রস্তাবনা প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, বাপেক্স কর্তৃক বৈদেশিক পরামর্শক, ৩-D data processing এবং interpretation system with hardware &amp; software ক্রয়ের জন্য দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।</p>																												
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৩৫.০০%		লক্ষ টাকায়																										
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th> <th colspan="2">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th> <th rowspan="2">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th> </tr> <tr> <th>বরাদ্দ</th> <th>ব্যয়</th> </tr> <tr> <th></th> <th>২০২৫-২৬</th> <th>ডিসেম্বর ২০২৫</th> <th>২০২৫-২৬</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>মোট :</td> <td>১২,২৯৯.০০</td> <td>২,৩১৬.১৮</td> <td>৭,০৩০.৬৮</td> <td>৭,০৩০.৬৮</td> </tr> <tr> <td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td> <td>১০,০০০.০০</td> <td>২,২৫৫.০৮</td> <td>৫,০০০.০০</td> <td>৫,০০০.০০</td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা:</td> <td>২,২৯৯.০০</td> <td>৬১.১০</td> <td>২,০৩০.৬৮</td> <td>২,০৩০.৬৮</td> </tr> </tbody> </table>			বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)		পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ	ব্যয়		২০২৫-২৬	ডিসেম্বর ২০২৫	২০২৫-২৬		মোট :	১২,২৯৯.০০	২,৩১৬.১৮	৭,০৩০.৬৮	৭,০৩০.৬৮	বৈদেশিক মুদ্রা:	১০,০০০.০০	২,২৫৫.০৮	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০	স্থানীয় মুদ্রা:	২,২৯৯.০০	৬১.১০	২,০৩০.৬৮	২,০৩০.৬৮
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)		পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																											
	বরাদ্দ	ব্যয়																												
	২০২৫-২৬	ডিসেম্বর ২০২৫	২০২৫-২৬																											
মোট :	১২,২৯৯.০০	২,৩১৬.১৮	৭,০৩০.৬৮	৭,০৩০.৬৮																										
বৈদেশিক মুদ্রা:	১০,০০০.০০	২,২৫৫.০৮	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০																										
স্থানীয় মুদ্রা:	২,২৯৯.০০	৬১.১০	২,০৩০.৬৮	২,০৩০.৬৮																										

  
 ২০-০১-২০২৬  
 মোঃ লিখন আলী  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


  
 ২০.০১.২৬  
 মোঃ গোলাম কিব্রিয়া  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড রাজেট)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


## জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-৩০

## (১) প্রকল্পের নাম : তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	ডিসেম্বর ২০২৫		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।		
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	২৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৫৬৩০০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জুলাই, ২০২৫
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৭
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ও বাখরাবাদ স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৫৬০০(±১০০) ও ৪৩৬০(±১০০) মিটার গভীরতায় দুটি গভীর অনুসন্ধান কূপ (তিতাস-৩১ ও বাখরাবাদ-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ২০-০৪-২০২৫ তারিখে, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ কর্তৃক ২২-০৬-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২৬-০৬-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় টার্গ-কী ভিত্তিতে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে কৃতকার্য প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় কূপ খননে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে বাপেক্সের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক EOI আহবান এবং RFP মূল্যায়ন করে RICH SPREAD GROUP LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLAND কে নির্বাচিত করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় তিতাস-৩১ নং কূপের ভূমি অধিযাচন ও ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কূপের প্রকল্প সাইট ০১-১২-২০২৫ তারিখে খনন ঠিকাদার CCDC এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। খনন ঠিকাদার CCDC কর্তৃক রিগ ফাউন্ডেশন কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া, বাখরাবাদ-১১ নং কূপের ভূমি জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা কর্তৃক ০২-১২-২০২৫ তারিখে বিজিএফসিএল কে হস্তান্তর করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ঠিকাদার কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান আছে।</p>		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	২০.৮৩%		লক্ষ টাকায়
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		
		বরাদ্দ	ব্যয়	
		২০২৫-২৬	ডিসেম্বর ২০২৫	২০২৫-২৬
	মোট :	-	১.৮১	৩৩৯.৫৪
	বৈদেশিক মুদ্রা:	-	-	-
	স্থানীয় মুদ্রা:	৪৪০.০০	১.৮১	৩৩৯.৫৪
				৩৩৯.৫৪
				০.৪৩

  
 ২০-০১-২০২৬  
 মোঃ লিখন আলী  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
 বিলাসায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

  
 ২০.০১.২৬  
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এড নাজেদা)  
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০