

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

Monthly MIS Report

Month: JAN 2026



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
Bangladesh Gas Fields Company Limited
(A Company of Petrobangla)

BGFCL

সূচিপত্র

জানুয়ারি ২০২৬

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	উৎপাদন পরিসংখ্যান	১-৫
২।	বিক্রয় পরিসংখ্যান	৬-১৫
৩।	তুলনামূলক বিবরণী - উৎপাদন ও বিক্রয়	১৬
৪।	বকেয়া পাওনার হিসাব	১৭
৫।	আয় ও ব্যয়ের বিবরণী	১৮
৬।	তুলনামূলক বিবরণী - বকেয়া পাওনা ও আয়/ব্যয়	১৯
৭।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২০
৮।	মজুদ বিবরণী	২১-২২
৯।	সম্পূরক শুল্ক ও মূসক প্রদানের বিবরণী	২৩
১০।	তহবিল বিবরণী	২৪
১১।	কর্মী সংখ্যার বিবরণী	২৫
১২।	কোম্পানীর চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন :	২৬-২৯
(ক)	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে লোকেশন -ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন প্রকল্প	২৬
(খ)	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প	২৭
(গ)	'তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন-কূপ খনন' প্রকল্প	২৮
(ঘ)	'হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ' প্রকল্প	২৯
(ঙ)	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	৩০




বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জানুয়ারি ২০২৬

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার											
১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) ডিসেম্বর ২০২৫	(চলতি মাস) জানুয়ারি ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত
তিতাস	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৮	৯.৪৪৩	৯.০৯৪	১৩৩.৫১৮	৬৮.৩০১	১৩৫৯৪.৩০৪
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	"	০.৫৪০	১৯৭.২৫৫	১৬.৫৮৭	১৬.০৪৬	২০২.০৭৬	১১৫.৪৯৮	১৪১৬০.৫৭১
	কূপ নং-৩	স্থায়ীভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৯১৩.১৩৮
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৬৫১	২৩৭.৭২০	১৭.২০৫	১৬.৯৪৯	২৩০.৯০৩	১২২.৮২১	১২৩০৩.২০৯
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৬৮০	২৪৮.০৫৫	১৮.০৪৯	১৭.৭৯৮	২৪১.১২৪	১২৯.১৯১	১৪০৫২.৪০৪
	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	"	০.৭৩৬	২৬৮.৭২৬	২০.৩৫৩	২০.১৩৪	২৬৭.০০৭	১৪২.৯৬০	১২১৮৮.৬৯৩
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	০.৫৬৬	২০৬.৭১৩	১৫.৯০৮	১৫.৮০২	২০০.২৪৩	১১০.৬৮৯	১১১১৯.২৮১
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.৪৮০	১৪৫.৮৬০	১৪.৬১৮	১৪.৫৩৮	১৮৪.৯৫২	১০১.২৩৩	৮৯৯৩.৫৬৩
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.৪৬৭	১৭০.৫৩৮	১২.৯০৮	১৩.০০১	১৬৭.৯০৩	৯৩.৬৪৪	৯০৫৪.৪৬৬
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৫৬৫	২০৬.২৭৪	১৫.৮৮৯	১৫.৮৩৫	২০৭.১২৩	১১০.৩৮৪	৭১৪১.০৫৫
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.৫৫২	২০১.৫৪৫	১৮.২৭৪	১৮.৬০৩	২০১.৪৮৪	১০৮.৩৬৮	৮৬০৫.০৭১
	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	"	০.৩২৬	১১৮.৮৬০	৮.১৯৭	৬.৮৯৫	১১৮.২৪২	৪৩.৮৪৪	৩৭৯৭.৪৭৯
	কূপ নং-১৩	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৫০৮.৮১২
	কূপ নং-১৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৬২৯.০৩০
	কূপ নং-১৫	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৪২০.৯২৯
	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	"	০.৪৫৩	১৬৫.৩৭০	১০.১১২	১০.৫৬১	৯৯.৩৬১	৬৭.৯১১	৫৩৬৩.৯৮৫
	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	"	০.২৭৮	১০১.৫৫৮	৫.৩৩৮	৫.২৫৫	৭২.৪৮৪	২১.৭৭৯	১৯৪২.১৭৮
	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	"	০.৩৭৭	১৩৭.৭৩৩	৯.৭৭৭	৯.৬৫১	১০৯.১৪৪	৫৭.২৩৭	২০৪৮.৩৯৬
	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	"	০.৫২৪	১৯১.২০৯	১৪.৭৪১	১৫.১১১	১৮৭.২০১	১০৩.৩৫৬	১৯৫৪.৬১৬
	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	"	০.২৪১	৮৭.৮৫৩	৮.৩১১	৮.২৭৮	৯৭.৯২৮	৫৭.৮৫১	১২৫৪.৩৯৬
	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	"	০.২৪১	৮৭.৮৫৩	৭.৫৬৩	৭.৬০৬	৮৮.৫২৫	৫২.৬৬১	৮৮৭.১২৬
	কূপ নং-২২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৫৯.৩৮৩
	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	"	০.৫৫৯	২০৪.১০৮	১৫.৩২১	১৫.২৯৩	১৮৭.০০৪	১০৫.৯৬৬	১৫২২.৮৫৫
	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	"	০.২২৭	৮২.৬৮৫	৭.১৫০	৭.৪৪০	৮৪.০২৮	৪৯.৮১০	৪৬৫.০৪০
	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	১১.৮৫৩	১১.৫৭১	১৪৪.০০৮	৮২.৮২৬	১৪৩৫.৬৩৫
	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	"	০.৮২১	২৯৯.৭৩৪	২৩.৫৬৮	২৩.৬৮৭	২৯৯.৪১৯	১৬৫.৮৫৩	২৪৭১.১৮৩
	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	"	০.৩১৪	১১৪.৫৭০	১০.৫০৩	১০.৪৯২	১২০.০৬৩	৬৫.৫৪২	১৮৪৭.৫৭৬
	কূপ নং-২৮ *	-	-	-	০.৪২৫	৯০.০৪৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
	কূপ নং-৩১ *	-	-	-	০.৪২৫	৯০.০৪৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট :	২৭টি	২৬টি	২২টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : তিতাস কূপ নং-৩, ২৫-০২-২০০৮ তারিখ হতে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	১১.২৪০	৩৯৪৩.৭১২	২৯১.৬৬৮	২৮৯.৬৪০	৩৬৫৪.২০৪	১৯৭৭.৭৩০	১৬০৫৩৪.৩৭৪
তিতাস কূপ নং-১৩, ০৫-০৯-২০১৯ তারিখে, কূপ নং-১৪, ১৩-৭-২০২৪ তারিখে, কূপ নং-১৫, ১৪-০৪-২০২৪ তারিখে এবং কূপ নং-২২, ২৫-০৪-২০২১ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				পানি	০.০০০	০.০০০	১৩৬৯.৩০৮	১৩৫০.৭০৫	১৯৩৯৮.৬৩৬	৯৬৯৯.৩১৮	১৪৫৬১৬.৮৩৫
*কূপ নং-২৮ ও ৩১ এর ড্রিলিং কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় উৎপাদনে আসেনি।				কনভেনশেন্ট	৫৩.০৬৯	১৯৩৭০.১১২	১৬৬৭.৭৫১	১৬৭৫.৭০১	১৯২৩৬.৯৩৩	১০২০৫.২৫৬	৯৬৮৩১৫.৫৫১
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৭২৬৮.৮৯০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৬০৪৮৫.১৪৪

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জানুয়ারি ২০২৬

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার											
১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) ডিসেম্বর ২০২৫	(চলতি মাস) জানুয়ারি ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
হবিগঞ্জ	কূপ নং-১	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮১৯৩.৬৫৪
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৮১২.৩৩৯
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	১৪.৮০৩	১৫.৬৫৭	১৩৪.১০৩	৭৬.৫১৮	১২২৮৬.৫৩০
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৩৮৭	১৪১.২৭৩	০.৯১১	০.১১৪	১৩৪.১০৩	৩৩.৫২৮	১২০২৭.৯২৭
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৩৯৬	১৪৪.৬৯৯	২২.১৮৫	২২.৮৫৯	১৩৬.২৯১	৯০.৭২৯	৯৮৫১.৭১৫
	কূপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০৭৩	২৬.৭১৭	০.০০০	০.০০০	৩৭.৫৭০	০.০০০	৫০০০.৬৫৮
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	১.১০৪	৪০৩.০৯০	৩৪.৩২৫	৩৪.৩১০	৪০৩.২৭৩	২৩৭.৭৬৫	১০০৩৯.৬৩৪
	কূপ নং-৮	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২.১৩৮
	কূপ নং-৯	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৯০.৯৩০
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৩৯২	১৪৩.০৮৫	১১.৪৫৪	১১.৪৫২	১৮২.০৫৬	৭৯.২৭২	৮৭৫৬.৩২৯
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.১০২	৩৭.০৫২	৫.২৯৫	৫.২৯৫	৬২.০৬৯	৩৬.৬২৪	৩৫৪৭.৬৫৬
মোট :	১১টি	১১টি	৬ টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হবিগঞ্জ ফিল্ডে কূপ নং-১, ২৮-০২-২০২২ তারিখে,				গ্যাস	২.৮৫০	১০৪০.৬১৫	৮৮.৯৭৩	৮৯.৬৮৭	১০৮৯.৪৬৫	৫৫৪.৪৩৬	৭৯৩১৯.৫১০
কূপ নং-২, ৪-৩-২০১৩ তারিখে, কূপ নং-৮, ১৯-০৬-২০০৪ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	১৩৪৩.১৯৯	১২০১.০৩৪	১৩৪৩৭.৩০২	১৩১২৪.৫৮৭	১০৮৪৮৪.৭৯৭
কূপ নং-৯, ২২-০৪-২০০৮ তারিখে এবং ২৮-০৫-২০২৫ তারিখে				কনডেনসেট	০.৯২১	৩৩৬.৩৪১	২২.৫২০	১৯.৫৯০	৩৪৯.৫৯০	১৬৫.৬৭০	২৪৭৫৮.৩৭৩
সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০


১৯-০২-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জানুয়ারি ২০২৬

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার				১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল							
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) ডিসেম্বর ২০২৫	(চলতি মাস) জানুয়ারি ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
বাখরাবাদ	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৩৪০	১২৪.০২৮	৫.৮৬৭	৫.৭১৯	১২০.৫৪৮	৪৬.৩০৩	৪৮৬৭.৫১০
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৪৬৩.৯৩৪
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.০৭৭	২৮.০০৫	২.৭৮০	২.৮২১	৩৪.৭৭৫	১৯.৫৬৪	৪৮৭২.৬৮৪
	কূপ নং-৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৫৮২.৩৬৮
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.১১৩	৪১.৩৪৩	৪.৭৬৪	৪.৫৮০	৫২.১৪৬	৩২.৪৮৯	২০২৪.৭৮০
	কূপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪২	৩৮.৬৫৩	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪২০.৩৪৪
	কূপ নং-৭	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪১	৩০.০১৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩০৫০.৭৬৩
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.০৫৮	২১.০৯৬	২.৭৬৪	২.৮০৬	৩৪.৫৪৭	১৯.৩৪৯	৪০০৩.৭৪৩
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.১১৩	৪১.৩৪৩	৩.৫৫৮	৩.৫৬১	৪২.৪০৫	২৪.৭৬৯	৯৭৬.০১৩
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.০২৮	১০.৩৩৫	০.৪২৮	০.৪০৭	৮.৫৬৩	০.৮৩৫	২৩৮.৯৯৬
মোট :	১০টি	১০টি	৬টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাখরাবাদ ফিল্ডে কূপ নং-২, ২৯-০৩-২০২০ তারিখে				গ্যাস	১.০১২	৩৩৪.৮১৮	২০.১৬১	১৯.৮৯৪	২৯২.৯৮৪	১৪৩.৩০৯	২৫৫০১.১৩৫
কূপ নং-৪, ৩০-৬-১৯৯৮ তারিখে, কূপ নং-৬, ১৪-০৮-১৯৯৯ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	৩৫০৮.৩৮৯	৩৫৩৮.৭৫৩	২৫৬২৮.৯৩৪	২২২৪৫.৮১৪	৬৮৫৯৮৮.৫৭৭
এবং কূপ নং-৭, ৩০-১২-২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				কন্ডেনসেট (হাঙ্কা)	৫.৫৫৭	২০২৮.২৪৬	৮৮.৫১৫	৮১.২৩১	১২২০.৮৪৭	৫৪৯.০৩৬	১৪৭৮৪৫.৩১৫
				কন্ডেনসেট (ভারী)	০.০০০	০.০০০	৫১.৫৪০	৪৮.১৮৫	৬৭১.২৯০	৩০২.৭৯২	৩০৫৯০.২২১
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৩৫৭০৯.৯৮১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৪২৫.৩৩৪


২৯-০২-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


২৯/০২/২৬
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জানুয়ারি ২০২৬

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার											
১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) ডিসেম্বর ২০২৫	(চলতি মাস) জানুয়ারি ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
নরসিংদী	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৪২৫	১৫৫.০৩৫	১২.৮৮২	১২.৮০২	১৫৮.৫২৮	৮৯.১৪০	৫২৪১.৫৬০
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	গ্যাস	০.১৯৮	৭২.৩৪৯	৬.৫৭৭	৬.৫৭০	৭৩.৩১৮	৪৬.৫০৩	২২৬৭.১৪৭
মোট :	২টি	২টি	২টি								
				গ্যাস	০.৬২৩	২২৭.৩৮৪	১৯.৪৫৯	১৯.৩৭২	২৩১.৮৪৬	১৩৫.৬৪৩	৭৫০৮.৭০৭
				পানি	০.০০০	০.০০০	১২২.৭০২	১২২.২৪১	১৩৪৩.৪৬৭	৮৩৬.৬০৮	৪০১৭০.০৫৯
				কনডেনসেট	৪.১১১	১৫০০.৬১৮	১৩৪.৮০০	১৩৬.৭৮০	১৫৯৯.৭৩২	৯৩১.৩৭০	৮১০৪৪.৫৩৬
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মেঘনা	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.১১৩	৪১.৩৪২	৫.৯৪৮	৪.৮৪০	৪৫.৯৯৬	৩৫.১৯৭	২৩৯৪.৪৭২
মোট :	১টি	১টি	১টি								
				গ্যাস	০.১১৩	৪১.৩৪২	৫.৯৪৮	৪.৮৪০	৪৫.৯৯৬	৩৫.১৯৭	২৩৯৪.৪৭২
				পানি	০.০০০	০.০০০	৪৮০৩.৭৮৬	৪১৩৮.৬৩৬	৩১৮৮৪.৭৩৫	২৯৪২০.৩৬০	২৯৮২০৪.১৯৫
				কনডেনসেট	০.৬৯৫	২৫৩.৭১৪	২৩.০০৮	২০.৬২৮	২৮৩.৭৭৩	১৬১.৩৩৪	২২৬৬৯.১৯৯
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
কামতা	কূপ নং-১	বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪	
মোট :	১টি	১টি	-		০.০০০	০.০০০					
	উৎপাদন শুরু : ২৯-১১-১৯৮৪			গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
	উৎপাদন বন্ধ : ০১-০৯-১৯৯১			পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৮৭২২.৫৮৬
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৬৭৫.৮৮১
সর্বমোট :	৫২টি	৫১টি	৩৭টি								
				গ্যাস	১৫.৮৩৮	৫৫৮৭.৮৭১	৪২৬.২০৯	৪২৩.৪৩৩	৫৩১৪.৪৯৫	২৮৪৬.৩১৫	২৭৫৮৫৫.৭০২
				পানি	০.০০০	০.০০০	১১১৪৭.৩৮৪	১০৩৫১.৩৬৯	৯১৬৯৩.০৭৪	৭৫৩২৬.৬৮৭	২৬০৭৬৮৭.০৪৯
				কনডেনসেট	৬৪.৩৫৪	২৩৪৮৯.০৩১	১৯৮৮.১৩৪	১৯৮২.১১৫	২৩৩৬২.১৬৫	১২৩১৫.৪৫৮	১২৭৫২২৩.১৯৫
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২৯৭৮.৮৭১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯০৭৯১০.৪৭৮

০৭-০২-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

০৭/০২/২৬
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহায়ক (এমআইএস এড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জানুয়ারি ২০২৬

ফেনী ও সালদা গ্যাস ক্ষেত্রে বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন সময়ের উৎপাদন পরিসংখ্যান :

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)												
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস)	(চলতি মাস)	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত	
ফেনী	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯৪৫.৫৯২	
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৩.২৫৩	
মোট :	২টি	২টি	-									
ফেনী গ্যাস ক্ষেত্রের কূপ নং-১, ১১-২- ১৯৯৮ এবং কূপ নং-২, ১৭-২-১৯৯৭ তারিখে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১১১৮.৮৪৫	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪১৫৫০.৭৮৩	
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৬৪.৭২৯	
সালদা	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৮৩.৮৯৫	
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৫.২৮৫	
মোট :	২টি	২টি	-									
০১-৭-২০০১ তারিখ হতে সালদা ফিল্ড বাপেঞ্জের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫০৯.১৮০	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৪৫.২৮০	
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৩২৯.৯৮০	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
মোট (ফেনী + সালদা) :	৪টি	৪টি	-									
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৬২৮.০২৫	
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৩২৯৬.০৬৩	
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭০৯৪.৭০৯	
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	

১৭-০২-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

১৭-০২-২৬
মোঃ গোলাম কিব্রিয়া
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : জানুয়ারি ২০২৬

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলি গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
চলতি মাস																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৬৭.৯২৩	৭২.৪৪	৩০.৫৭৫	১০.২৮	৩৪.৩১২	১০.৯৪	৮.৬৬৩	৩.০২	০.০০০	০.০০	২৭.৫১৮	৭.৮১	৪.২৪৭	১.৭২	৪৭৩.২৩৮	১০৬.২১
প্রকৃত :																
তিতাস	২৮১.২৫৬	৫৮.৮০	০.০০০	০.০০	৭.৯৩১	২.৬৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	৬.১৫	২৮৯.১৮৭	৬৭.৫৯
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২৩.৭৭৬	৯.১২	১১.২৭৯	৭.০৮	৮.৩৯৯	২.৮৬	০.০০০	০.০০	৩৫.৮৬২	১০.৩৬	০.০০০	২.২১	৮৯.৩১৬	৩১.৬৩
বাখরাবাদ	১৯.৪৬০	৪.০৭	০.০০০	০.০০	০.১১০	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	১.১৩	১৯.৫৭০	৫.২৪
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
নরসিংদী	১৯.৩০৩	৪.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.৩০৩	৪.০৪
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪.৮৩৯	১.৬১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.১২	৪.৮৩৯	১.৭৩
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৩২০.০১৯	৬৬.৯১	২৩.৭৭৬	৯.১২	৩৪.১৫৯	১১.৩৭	৮.৩৯৯	২.৮৬	০.০০০	০.০০	৩৫.৮৬২	১০.৩৬	০.০০০	৯.৬১	৪২২.২১৫	১১০.২৩
বিগত মাস																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৬৭.৯২৩	৭২.৪৪	৩০.৫৭৫	১০.২৮	৩৪.৩১২	১০.৯৪	৮.৬৬৩	৩.০২	০.০০০	০.০০	২৭.৫১৮	৭.৮১	৪.২৪৭	১.৭২	৪৭৩.২৩৮	১০৬.২১
প্রকৃত :																
তিতাস	২৮৩.১৫৫	৫৭.১৫	০.০০০	০.০০	৮.০৬০	২.৫৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৯১.২১৫	৫৯.৭৩
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২৩.৫০৪	৮.৫৫	২১.২১০	৬.৭৮	৮.৩২৯	৪.৭৫	০.০০০	০.০০	৩৫.৫৫৯	৮.২১	০.০০০	০.০০	৮৮.৬০১	২৮.২৯
বাখরাবাদ	১৯.৭২৫	৩.৯৮	০.০০০	০.০০	০.১১২	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.৮৩৭	৪.০১
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
নরসিংদী	১৯.৩৯১	৩.৯১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.৩৯১	৩.৯১
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৫.৯৪৭	১.৯১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৫.৯৪৭	১.৯১
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৩২২.২৭২	৬৫.০৩	২৩.৫০৪	৮.৫৫	৩৫.৩২৮	১১.৩১	৮.৩২৯	৪.৭৫	০.০০০	০.০০	৩৫.৫৫৯	৮.২১	০.০০০	০.০০	৪২৪.৯৯১	৯৭.৮৫
চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত :																
লক্ষ্যমাত্রা :	২৫৩৯.৮৫৭	৫০০.০৬	২১১.০৬৭	৭০.৯৭	২৩৬.৮৬৩	৭৫.৫৩	৫৯.৮০৪	২০.৮৪	০.০০০	০.০০	১৮৯.৯৬২	৫৩.৯২	২৯.৩১৮	১১.৮৬	৩২৬৬.৮৭	৭৩৩.১৮
প্রকৃত :																
তিতাস	১৯১৪.৪১৩	৩৮২.৩১	০.০০০	০.০০	৬০.১৭৭	১৮.৮২	০.০০০	০.০০	০.০০০	-২৯.২৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	৩৩.৪৭	১৯৭৪.৫৯০	৪০৫.৩৩৯
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	১৪১.৫৮৮	৫৩.১৭	১৪৪.৭৯৫	৪৭.৪৫	১৩২.৫৪৭	১৪.১৪	০.০০০	-৮.৭১	১৩২.৯২৭	৬৭.৮১	০.০০০	১২.০৩	৫৫১.৮৫৬	১৮৫.৮৮৫
বাখরাবাদ	১৪২.৬০৭	২৭.৮৬	০.০০০	০.০০	০.৮০৬	০.২৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	-২.৩৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	৬.১৭	১৪৩.৪১৩	৩১.৯৫৮
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.৩৮	০.০০০	০.৩৮৭
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
নরসিংদী	১৩৫.১৬৬	২৭.৩৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	-১.৮৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	১৩৫.১৬৬	২৫.৪৯৫	
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩৫.১৯১	১১.১২	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.৩৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	৩৫.১৯১	১১.০০৪	
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
মোট প্রকৃত :	২১৯২.১৮৭	৪৩৭.৫১	১৪১.৫৮৮	৫৩.১৭	২৪০.৯৬৮	৭৭.৬৬	১৩২.৫৪৭	১৪.১৪	০.০০০	-৪২.৫২	১৩২.৯২৭	৬৭.৮১	০.০০০	৫২.৩০০	২৮৪০.২১৬	৬৬০.০৭

১৭-০২-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

১৭/০২/২৬
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড গাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : জানুয়ারি ২০২৬

বিবরণ	তিতাস গ্যাস এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলি গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
বিপত বৎসরের মোট :																
লক্ষ্যমাত্রা :	৪১১০.৯০৫	৮০৮.১৭	৩৫৭.৫৯১	১২১.৬১	৩৮২.০৮০	১২৩.১৪	৯৯.৭৬৬	৩৪.১২	০.০০০	০.০০	৪২৩.৩৪১	১২০.১২	৪৯.৯৬৭	২০.২৩	৫৪২৩.৬৫	১২২৭.৩৯
প্রকৃত (সাময়িক) :																
: তিতাস	৩৩৭৬.৬৯৬	৬৮৯.৬৬	০.০০০	০.০০	১০৬.১৫৭	৩৪.৫৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৬৫.৯১১	৬৭.০৮	৩৬৪৮.৭৬৪	৭৯১.৩৩০
: হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	২৩৮.৫০১	৭৭.৬৯	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৩৬১.৮৬৪	১২৫.৭৭	৪৪.১৫৯	১৭.৮৫	১০৮৫.০৮৫	৩৬৫.৪৩০
: বাখরাবাদ	২৬৩.৫৪৬	৫৩.৮৩	০.০০০	০.০০	১.৩৮৫	০.৪৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৩.৮৩১	৯.৬৪	২৮৮.৭৬২	৬৩.৯২০
: কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
: ফেনী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
: নরসিংদী	২৩১.০৪১	৪৭.২০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৩১.০৪১	৪৭.২০০
: মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪২.১৫৩	১৩.৭৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.৮২৫	১.৫৫	৪৫.৯৭৮	১৫.২৯০
: সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
মোট প্রকৃত :	৩৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৯	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৭	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৩৬১.৮৬৪	১২৫.৭৭	২৩৭.৭২৬	৯৬.১২০	৫২৯৯.৬৩০	১২৮৩.১৭
প্রায়ঞ্জ হইতে ক্রমপঞ্জিত :																
মোট প্রকৃত :	২০৬৩৯২.৯২৩	৩৮৩৭৫.৯৭	১৩৮৮৪.৪০৪	৩০৭৮.৮৭	৩৪৩৫৩.৪৬২	৬১৭৬.৩৩	১৪১১৯.২৪৩	৩৩৫৩.৬১	৪১৩১.২০৪	১২৮৪.৭৭	৩১৯২.৩২১	৫৩২.৬২	৫২.৯৬১	৫২০.৩৯	২৭৬১২৬.৫১৮	৫৩৩২২.৫৬


 ১৯-০২-২০২৬
 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ১৯/০২/২৬
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৪-২০২৫ (প্রকৃত)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিটিডিসিএল		পিজিটিসিএল		জিটিসিএল		এসজিটিসিএল		পেট্রোবাংলা		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জুলাই-২৪	৩৫৬.২৮৬	৭২.৫৯	৩১.৭৯৬	১১.৮৯	৩২.৯৫০	১০.৬৮	৬.২৫২	২.০৭	১৬.৬০৪	৬.৭২	৩৯.৫৭৪	১২.০১	-	-	৪৮৩.৪৬২	১১৫.৯৬
আগস্ট-২৪	৩৫৪.০০৩	৭২.৩৫	৩১.২৭১	১১.৫৯	৩২.৭৮৯	১০.৫৬	৭.০০৫	২.৩২	১৪.০১৯	৫.৭৭	৪০.২৩৪	১২.২১	-	-	৪৭৯.৩২১	১১৪.৮০
সেপ্টেম্বর-২৪	৩৪৫.৪০৬	৬৯.৫২	৩০.৬১৬	১১.০৮	৩২.৫৫৫	১০.৫৬	১০.৭২২	৩.৬১	৯.৮৫৯	৪.০৬	৩৫.০৬৩	১০.৬৪	-	-	৪৬৪.২২১	১০৯.৪৭
অক্টোবর-২৪	৩৩৮.৯৬৭	৬৮.১৩	২৯.৬৮৪	১০.৭০	৩২.৭৫৩	১০.৭১	৪.৪৩৯	১.৪৮	২৭.০২৮	১১.১৮	৩৭.৯৯৯	১১.৫২	-	-	৪৭০.৮৭০	১১৩.৭২
নভেম্বর-২৪	৩১৯.৪৬১	৬১.৪৭	২৭.৮৭৪	১০.১৬	৩১.৮৫৫	১০.৫১	৭.০৮৩	২.৩৩	২৩.৬১৫	৯.৮৩	৩৭.৯১১	১১.৫০	-	-	৪৪৭.৭৯৯	১০৫.৮০
ডিসেম্বর-২৪	৩২৩.৮২১	৬৪.৪২	২৭.৬৩২	১০.২৩	৩২.৬৪৬	১০.৮৯	৩.৫৫১	১.১৭	২৫.১৪৫	১০.৪৬	৩৮.০২৩	১১.৫৫	-	-	৪৫০.৮১৮	১০৮.৭২
জানুয়ারি-২৫	৩১২.৩১৫	৬২.১২	২৬.১৩১	৯.৭৯	৩৩.১০২	১১.১১	২.৪৭৩	০.৮২	২৮.৫৫০	১১.৮৭	৩৮.০৭৯	১১.৫৭	-	-	৪৪০.৬৫০	১০৭.২৮
ফেব্রুয়ারি-২৫	২৯৪.২৫৭	৫৯.২৭	২০.১৭৩	৭.৬০	২৯.৫৯৩	৯.৮৭	১৭.৪৩৪	৫.৭৬	১৩.৪৩১	৫.৫৯	১৭.২১৭	৫.২৭	-	-	৩৯২.১০৫	৯৩.৩৬
মার্চ-২৫	৩১৮.০৮১	৬৬.২৩	২১.৫১৪	৮.১৫	৩৩.০০২	১০.৯২	২১.৮০৫	৬.৯৭	১৭.৩৮১	৭.২৫	১৭.৩২৪	৫.২৮	-	-	৪২৯.১০৭	১০৪.৮০
এপ্রিল-২৫	৩০১.৮৪৬	৬৬.৫১	২০.৬৮৭	৭.৮৬	৩১.৫৯৮	১০.৫০	৩৭.১৯৫	১১.৮৫	২২.৩৩৯	৯.০১	০.২৯০	০.১৪	-	-	৪১৩.৯৫৫	১০৫.৮৭
মে-২৫	৩১৪.৫৫৫	৬৬.০৮	২২.১১৯	৮.৩০	৩২.৮২৩	১০.৮৩	১২.২৫৩	৩.৯৫	২২.১৮৩	৮.৯৫	২৫.৫৫৮	৭.৮০	-	-	৪২৯.৪৯১	১০৫.৯১
জুন-২৫	২৯২.২৮৫	৬২.৮১	২০.৭৮৯	৭.৮২	৩২.৫৩০	১০.৮১	০.০৬৩	০.০২	১৭.৫৭১	৭.০৯	৩৪.৫৯৩	১০.৫১	-	-	৩৯৭.৮৩১	৯৯.০৬
মোট :	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯১.৫০	৩১০.২৮৬	১১৫.১৭	৩৮৮.১৯৬	১২৭.৯৫	১৩০.২৭৫	৪২.৩৫	২৩৭.৭২৫	৯৭.৭৮	৩৬১.৮৬৫	১১০.০০	-	-	৫২৯৯.৬৩০	১,২৮৪.৭৫
বিগত বৎসরের সমন্বয়	(০.৮২)			১.০৮		(১.৪৭)		(১৪.৪৮)		(১.৬৬)		১৫.৭৭				(১.৫৮)
মোট :	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৮	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৮	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	২৩৭.৭২৫	৯৬.১২	৩৬১.৮৬৫	১২৫.৭৭			৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭

২৭-৫২-২০২৫

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

২৭/০২/২৫
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকা

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জৈজিটিডিসিএল		বিজিটিডিসিএল		পিজিসিএল		কেজিটিডিসিএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৯৯৫-১৯৯৬	৪,৪৬৩.৩৩০	৫৭৩.৯৯	১৪১.০৪৯	১৯.০৬	১,৬১০.৩৯৪	২০১.৬১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,২১৪.৭৭	৭৯৪.৬৬
১৯৯৬-১৯৯৭	৪,৬৮৬.২৫৩	৬০৪.১৯	১৯২.৮২০	২৪.৯২	১,০৭৭.৮৯৪	১৩৯.৪৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৯৫৬.৯৭	৭৬৮.৫৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৫,৪৭২.৯৯৬	৭২০.৭১	২৫১.৫৮৯	৩১.৬২	৪১১.৮৫৩	৫১.৪৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,১৩৬.৪৪	৮০৩.৭৮
১৯৯৮-১৯৯৯	৫,১৮০.৮৭৭	৭৩৬.৭০	২৬৭.৩০৬	৩৫.১২	৩৪৬.৮৬০	৪৭.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৭৯৫.০৪	৮১৮.৮৮
১৯৯৯-২০০০	৪,৯৮৮.১৮৭	৭৪৯.৩৭	২৭০.৫৯৭	৩৭.৯১	৩৪৩.২০৩	৪৮.৬১	১৬.২০৫	২.১৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৬১৮.১৯	৮৩৮.০২
২০০০-২০০১	৫,৪৪০.১১২	৯১৫.৪১	৩৩০.৫৫৭	৫০.৪২	৩১৪.৮০২	৪৯.৭১	৩৭৯.৮২১	৫৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৪৬৫.২৯	১,০৬৮.৯২
২০০১-২০০২	৫,৮২৭.৩৪৫	১,০৩১.৫৬	২৬৭.৯০৩	৪৪.০৩	১০৩.৭৩৫	১৭.৫৭	৪৪৯.৭০২	৬৭.৩১	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৬৫৮.৬৯	১,১৬০.৪৭
২০০২-২০০৩	৬,০৮৯.৬২৭	১,১৪৬.৯৬	১৫৫.৮০৪	২৯.৫৭	৩২৬.৯৯৮	৫৯.১৮	৪৯১.৬২৫	৭৭.৭০	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,০৬৫.০৫	১,৩৩৩.৪১
২০০৩-২০০৪	৬,৩৬৬.৮৩৪	১,২১৫.৫৯	১৭৫.৩৮৬	৩৩.৩০	৪০২.৫১৪	৭৩.৭৯	৫৫৪.৮৬১	৮৯.২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৪৯৯.৬০	১,৪১১.৯৩
২০০৪-২০০৫	৬,৫৮৯.৮৯৪	১,৩২২.৭৯	২১৫.৮১৪	৪১.৮৩	৩৯২.৬৪০	৭৪.৮৯	৬১৮.০৯০	১০৩.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৮১০.৪৪	১,৫৪৩.১৪
২০০৫-২০০৬	৬,৬৭৮.৮৪৫	১,৩৭৪.৪৩	২০৪.৭০৭	৪০.৩৫	৩৮৮.৫৪৪	৭৪.২২	৫০৭.৯৫৮	৮৭.৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৮০.০৫	১,৫৫৮.৮৫
২০০৬-২০০৭	৬,৬৪৩.২৭১	১,৩৭২.১৭	১১১.৮২৭	২৪.৪৫	৪৯৪.৫৮৫	৯৯.২৮	৪৯৮.৩৪৩	৮৮.৫৪	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৪৮.০২	১,৫৫৮.৪৪
২০০৭-২০০৮	৫,৩৪৩.৫১৭	১,১১০.৩৮	২৭২.০৮৭	৫২.২৯	৯৯১.১৮৯	২০৪.৭৫	৬১২.৭১৩	১১১.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,২১৯.৫০৬	১,৪৭৮.৬২
২০০৮-২০০৯	৪,৪৯৪.৫৮৫	১,০১১.৪১	৪৩৭.১০৪	৮৪.০০	১,৪৮২.৫২০	৩৫৭.৩৯	৭৭৭.১৭৪	১৬১.১৬	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,১৯১.৩৮৩	১,৬৩৩.৯৬
২০০৯-২০১০	৪,৬৮৮.৯১০	১,১৪৬.৪৩	৫১১.৬৩০	১১৪.৩৯	১৩২৬.৪৪৭	৩৫৯.৭৬	৭২৫.৪০১	১৭০.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৩০২.৩৮৮	১,৭৭৭.২১
২০১০-২০১১	৫,০৯৮.৫০২	১,২৫৬.৪৫	৬০০.৪৩১	১৩১.৫১	৮৩.৬৫৭	২৮.৮৪	৮৭৭.২৫৬	২০৭.২৪	৯৪৫.৬০২	২৫৩.০২	-	-	-	-	-	-	৭,৬৩৫.৪৪৮	১,৮৭৭.০৬
২০১১-২০১২	৪,৫৭১.৬৯৯	১,২৯০.৭৩	৫৬৭.১৪৬	১৪১.৩৪	১,৩৮২.১২৫	৩৩৭.৭৪	৭৬২.০৫৫	২২০.১৮	৫৯১.৮৬৪	১৮৩.৬১	-	-	-	-	-	-	৭,৮৭৪.৮৮৯	২,১৭৩.৬০
২০১২-২০১৩	৪,৭৫৫.৭৩৪	১৩৯৭.৩৫	৫৮৮.০৫৫	১৫৩.৬৬	১,৩১৫.৫৬০	৩২৩.৪৯	৭৮৫.৭৬৯	২১৫.৬৯	৩১২.৪৪৬	৯৭.২৫	-	-	-	-	-	-	৭,৭৫৭.৫৬৪	২,১৮৭.৪৩
২০১৩-২০১৪	৫,১০৭.৯৮১	১৪৬৪.০৯	৫৯৫.৫৯৩	১৫৫.৬৬	১,২৭৩.৭৭৫	৩২৫.২১	৭৭৩.৬৩৯	২০৭.৮৭	৩৯৩.১১৪	১২২.২৬	-	-	-	-	-	-	৮,১৪৪.১০২	২,২৮৪.২৯
২০১৪-২০১৫	৫,৩৩৬.৫১৮	১৮২৬.২১	৬৭২.৭৯১	২১৯.৭৪	১,২৬৪.৯০৭	৩৯৬.৪২	৭৫৫.৮১৮	২৫৩.২২	৩৮৭.০৭১	১৩৮.৬২	-	-	-	-	-	-	৮,৪১৭.১০৫	২,৮৩৪.২১
২০১৫-২০১৬	৫,৩১০.২৩১	২১৯৭.৭৫	৬৮১.৯০১	২৬১.৫৮	১,২৮০.৮৩৮	৪২২.৫৬	৭৭৪.৯৭৮	২৮৭.৭৮	৩৮৬.৩৪৩	১৬১.৪৪	-	-	-	-	-	-	৮,৪৩৪.২৯১	৩,৩৩১.১১
২০১৬-২০১৭	৫,৫৪৬.২০৩	২২৬৮.৬৪	৬৯৩.৯৯০	২৪৬.২৪	১,১৪৪.১৪৯	৩৭১.০২	৬৬৬.৭৯৩	২৬২.৭০	৩৯৯.১৩৭	১৬৭.০৫	৭১.১৯৩	১২.৬৪	-	৫৬.২৬	-	-	৮,৫২১.৪৬৫	৩,৩৮৪.৫৫
২০১৭-২০১৮	৫,৯৮৩.০৫৩	২২৪৪.৮০	৭১৭.৫৫৬	২০৪.৮৫	৯২৪.৯৭৯	২৭১.০৫	২৩৯.৫৫০	১০৫.৪০	৩৩৫.৬৩৪	১৩২.০৫	৩৩৩.৩১৯	৫৯.২০	-	১৬৩.৪৩	-	-	৮,৫৩৪.০৯১	৩,১৮০.৭৮
২০১৮-২০১৯	৫,১৬৬.৬০৩	৯৬৪.৪০	৭১৩.৬৭৯	১১৮.৭৫	৯১০.৮২১	১৬৩.৫১	৬৪১.৯৩৮	১১০.৩৪	৩০৭.২৬৪	৬৪.৪৫	৩৯৫.২৪৭	৫২.৫৫	-	৩৪.৮২	-	-	৮,১৩৫.৫৫২	১,৫০৮.৮২
২০১৯-২০২০	৪,৭৫৬.৪৪৪	৬৫৭.৩৫	৬৯৮.০৬৮	১০৫.১১	৭৩৮.২৯৭	১১৩.১৯	২৯৪.৬৪৮	৪৩.৭৬	৭২.৭২৯	১৩.৮১	৪৬৮.২১৫	৫৯.৬৪	-	-	-	-	৭,০২৮.৪০১	৯৯২.৮৬
২০২০-২০২১	৪,৬৫২.৯২৩	৫৮৩.০৯	৫৬২.৯৯১	৮৯.৯৯	৪৯৯.৮৩৭	৮৪.৮৫	৪৯১.৮৪২	৬৬.৫৭	০.০০০	০.০০	৫২৮.৯৩৭	৬৭.৪৬	-	-	-	-	৬,৬৮৬.৫৩০	৯৯১.৯৬
২০২১-২০২২	৪,৫৭০.৯৯৬	৫৭৪.০৯	৪৬৫.৭৫৫	৭৯.০৭	৪৮৮.০৪৮	৭৫.৬৩	৩৫৯.১৬৪	৭৩.৫২	০.০০০	০.০৮	৪৯২.৬০১	৪৬.৫৮	-	-	-	-	৬,৩৭৬.৫৫৪	৮৪৮.১৭
২০২২-২০২৩	৪,৫৮৮.৭০৫	৭০৩.৩৮	৪৪৮.৩৩৮	১০৪.৭২	৪০৬.৮২৬	৯৪.৩৩	৪০৫.৪০৩	৭৪.১৩	-	-	৩১৫.০৮২	৫৩.২০	-	-	-	-	৬,১৭৪.৩৫৪	১,০৫৩.৬০
২০২৩-২০২৪	৪,১৯২.২৬১	৮৫৭.৭৮	৩৫৪.৭৫৮	১১৯.১৬	৪২০.৫৬৭	১৩৩.৪৩	৪১৬.২৮৫	১৩৪.৯৪	-	-	১০৪.৪৩৫	৩০.৮৪	-	-	-	-	৩৩৩.৯৯৭	২১৪.৭৭
২০২৪-২০২৫	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৮	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৮	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	-	-	৩৬১.৮৬৫	১২৫.৭৭	-	-	-	-	২৩৭.৭২৫	৯৬.১২

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
শ্রদ্ধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী ,২০২৫-২০২৬ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম

মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিসিএল		বিজিডিসিএল		পিজিসিএল		পেট্রোবাংলা		এসজিএসএল		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭					৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৫	৩১৬.৭১৮	৭২.১১	২০.৯৪৮	৮.৪৯	৩৪.১০৮	১১.১৯	৩৭.১২২	২৫.২৭	-	-	০.২৮৯	(৩.৬৮)	-	২৫.০৫	৪০৯.১৮৫	১৩৮.৪৩
আগস্ট-২৫	৩০৪.০১৯	৬৬.০১	২০.৮৩১	৭.৭৭	৩৪.৮৮১	১১.৭৬	৩৬.৯৫৫	৫.০২	-	-	০.২৮৮	৫.৫২	-	-	৩৯৬.৯৭৪	৯৬.০৮
সেপ্টেম্বর-২৫	৩০০.২৪২	৬৬.৩২	২০.২৩৭	৭.৬১	৩৪.০৭০	১১.৬৩	৩৫.৭৫২	১১.৩৮	-	(৪২.৪৯)	০.২৭৮	০.১৪	-	-	৩৯০.৫৭৯	৫৪.৫৯
অক্টোবর-২৫	৩১৫.৯০৭	৬৩.৩৪	১৯.৭৪৫	৭.১৬	৩৪.৬৫৮	১০.৯৪	-	(২৩.৫৯)	-	-	৩৫.০৭৭	২১.৩০	-	১১.০৭	৪০৫.৩৮৭	৯০.২২
নভেম্বর-২৫	৩১৩.০০৯	৩৭.৭৯	১২.৫৪৭	৪.৪৭০	৩৩.৭৬৪	৯.৪৬	৫.৯৯০	(৭.৪৩)	-	(০.০৩০)	২৫.৫৭৪	২৫.৯৭০	-	৬.৫৭	৩৯০.৮৮৪	৭৬.৮০
ডিসেম্বর-২৫	৩২২.২৭২	৬৫.০৩	২৩.৫০৪	৮.৫৫১	৩৫.৩২৮	১১.৩১	৮.৩২৯	৪.৭৫	-	-	৩৫.৫৫৯	৮.২১০	-	-	৪২৪.৯৯১	৯৭.৮৫
জানুয়ারি-২৬	৩২০.০২০	৬৬.৯১	২৩.৭৭৬	৯.১২০	৩৪.১৫৯	১১.৩৭	৮.৩৯৯	২.৮৬	-	-	৩৫.৮৬২	১০.৩৬০	-	৯.৬১	৪২২.২১৬	১১০.২৩
ফেব্রুয়ারি-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মার্চ-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এপ্রিল-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মে-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জুন-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট :	২,১৯২.১৮৭	৪৩৭.৫১	১৪১.৫৯	৫৩.১৭	২৪০.৯৬৮	৭৭.৬৬	১৩২.৫৪৭	১৮.২৬	-	(৪২.৫২)	১৩২.৯২৭	৬৭.৮২	-	৫২.৩০	২,৮৪০.২১৬	৬৬৪.২০


১৯-০২-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


১৯/০২/২৬
মোঃ পোলাম কিবরিয়া
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড রাগেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ (নিরীক্ষিত)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
 পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য = হাজার লিটার
 মূল্য = কোটি টাকায়

মাস	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন				গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়							
					গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস (নিজস্ব ব্যবহারসহ)		এইচএসডি (নিজস্ব ব্যবহারসহ)	
	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
জুলাই-২৪	৪৮৪.৭৮৬	২,০০৭.৫২৯	-	-	৪৮৩.৪৬৩	১১৫.৯৬	১,৮০৯.০০০	১২.০৩	-	-	-	-
আগষ্ট-২৪	৪৮০.৬৪৮	২,০৩৪.৭১২	-	-	৪৭৯.৩২২	১১৪.৮০	২,০৭৯.০০০	১৩.৮১	-	-	-	-
সেপ্টেম্বর-২৪	৪৬৫.৫০০	১,৮৯৬.৫৬০	-	-	৪৬৪.২২০	১০৯.৪৭	২,২২৭.৫০০	১৪.৭৫	-	-	৮.৮২১	০.০৯
অক্টোবর-২৪	৪৭২.১৯৩	১,৯৮৮.১৩৫	-	-	৪৭০.৮৭০	১১৩.৭২	২,১৭৩.৫০০	১৪.৪০	-	-	-	-
নভেম্বর-২৪	৪৪৯.০৮০	১,৯৭৩.১৭৭	-	-	৪৪৭.৭৯৯	১০৫.৮০	১,৭৬৮.৫০০	১১.৭৪	-	-	-	-
ডিসেম্বর-২৪	৪৫২.০৩৮	২,১৭২.৯৫৫	-	-	৪৫০.৮১৮	১০৮.৭২	২,৩০৮.৫০০	১৫.৩০	-	-	৯.২০১	০.০৯
জানুয়ারি-২৫	৪৪১.৮৬৮	২,১৫৬.৩৫০	-	-	৪৪০.৬৫০	১০৭.২৮	৫১৩.০০০	৩.৩৬	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি-২৫	৩৯৩.২০৪	১,৮৩১.২০৮	-	-	৩৯২.১০৩	৯৩.৩৬	২,২৮১.৫০০	১৫.৩০	-	-	-	-
মার্চ-২৫	৪৩০.৩২৫	১,৮৫২.৭১৫	-	-	৪২৯.১০৭	১০৪.৮০	১,৯৩০.৫০০	১২.৬৬	-	-	৮.৩৬৩	০.০৮
এপ্রিল-২৫	৪১৫.১৩৩	১,৭৭৩.৪৩৩	-	-	৪১৩.৯৫৪	১০৫.৮৭	১,৯৪৪.০০০	১২.৭৪	-	-	-	-
মে-২৫	৪৩০.৭০৯	১,৯৩৭.৫৯২	-	-	৪২৯.৪৯১	১০৫.৯১	২,৩২২.০০০	১৫.৫১	-	-	-	-
জুন-২৫	৩৯৯.০১১	১,৭৩৭.৭৯৯	-	-	৩৯৭.৮৩৩	৯৯.০৬	১,৭৫৫.০০০	১১.৬৮	-	-	৮.৮১৪	০.০৮
মোট :	৫,৩১৪.৪৯৫	২৩,৩৬২.১৬৫	-	-	৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৪.৭৫	২৩,১১২.০০০	১৫৩.২৮	-	-	৩৫.১৯৯	০.৩৪
বিগত বৎসরের সমন্বয়						(১.৫৮)						
মোট :	৫,৩১৪.৪৯৫	২৩,৩৬২.১৬৫	-	-	৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭	২৩,১১২.০০০	১৫৩.২৮	-	-	৩৫.১৯৯	০.৩৪

মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বকেয়া পাওনার বিবরণী এবং আয় ও ব্যয়ের বিবরণী
২০২৪-২০২৫ (নিরীক্ষিত)।

মূল্য =কোটি টাকায়

মাস	বকেয়া পাওনার বিবরণী				আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী		
	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের	আয়	ব্যয়	করপূর্ব নীট মুনাফা/ (লোকসান)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জুলাই-২৪	৮৮৪.১৫	১১৫.৯৭	২৮.১৬	৯৭১.৯৬	১৩১.১৪	১০৬.৭৯	২৪.৩৫
আগষ্ট-২৪	৯৭১.৯৬	১১৪.৮০	৯৮.৫৪	৯৮৮.২২	১৩৪.১১	১২৪.৫২	৯.৫৯
সেপ্টেম্বর-২৪	৯৮৮.২২	১০৯.৪৭	৬৭.৫৫	১,০৩০.১৪	১৪৭.১৫	১১০.৪৭	৩৬.৬৮
অক্টোবর-২৪	১,০৩০.১৪	১১৩.৭২	৮০.৭০	১,০৬৩.১৬	১৩৩.০৮	১১১.১৫	২১.৯৩
নভেম্বর-২৪	১,০৬৩.১৬	১০৫.৮০	৯৪.৮৩	১,০৭৪.১৩	১২০.৩৯	৯৫.৯২	২৪.৪৭
ডিসেম্বর-২৪	১,০৭৪.১৩	১০৮.৭৩	২১৬.৯৫	৯৬৫.৯১	১২০.৯৮	১১৮.৫৭	২.৪১
জানুয়ারি-২৫	৯৬৫.৯১	১০৭.২৮	৪৫.০৯	১,০২৮.১০	১১৩.৩৫	১০৯.৫৪	৩.৮১
ফেব্রুয়ারি-২৫	১,০২৮.১০	৯৩.৩৫	১৮৭.১৬	৯৩৪.২৯	১২৪.৯১	১২০.১৮	৪.৭৩
মার্চ-২৫	৯৩৪.২৯	১০৪.৭৮	৯৫.৪৫	৯৪৩.৬২	১৩৬.০৬	১২০.৮৮	১৫.১৮
এপ্রিল-২৫	৯৪৩.৬২	১০৫.৮৭	৯৯.৮১	৯৪৯.৬৮	১২৭.২৫	১২৭.১৩	০.১২
মে-২৫	৯৪৯.৬৮	১০৫.৯২	১০০.৩৫	৯৫৫.২৫	১৩৫.৫৪	১১৮.৯১	১৬.৬৩
জুন-২৫	৯৫৫.২৫	৯৯.০৬	১৫০.১৮	৯০৪.১৩	১২৮.৯০	১৩৪.৫০	(৫.৬০)
	-	১,২৮৪.৭৫	১,২৬৪.৭৭	-	১,৫৫২.৮৬	১,৩৯৮.৫৬	১৫৪.৩০
বিগত বৎসরের সমন্বয়		(১.৫৮)					
		১,২৮৩.১৭	১,২৬৪.৭৭		১,৫৫২.৮৬	১,৩৯৮.৫৬	১৫৪.৩০

(Signature)
১৯-০২-২০২৬

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

(Signature)
১৯/০২/২৫


মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রবান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : পিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : জানুয়ারি ২০২৬

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এসপিপিএলসি/পিপিএল		এসপিপিএলসি/পিপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১।	চলতি মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৮৫১	০.৮৯	১৮৬৪১৫৮	১২.১২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২।	বিগত মাসের																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৮৫১	০.৮৯	১৮৬৪১৫৮	১২.২২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৬৩৩৫০০	১০.৭১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৫১৩১	০.০৫
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৭৭	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৯৪৫০০	০.৭৭	১৮৭৬৫০০	১২.৩০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৫১৩১	০.০৫


 ২৭-০২-২০২৬
 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ২৭/০২/২৬
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : পিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : জানুয়ারি ২০২৬

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এসপিপিএলসি/পিপিএল		এসপিপিএলসি/পিপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
৩।	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৭৭২৩৮১	৬.২৩	১২৯৮৮৯৭২	৮৪.৯৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৮৫৯৯৫০০	৫৬.৩৬	০	০.০০	১৩৫৫৮	০.১৯	০	০.০০	১৩৫৫৮	০.১৯
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০	০.৯৯	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৫৫৩৫০০	৪.৫১	৩৫১০০০	২.২৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৮১০০০০	৫.২৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০	০.৯৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৫৫৩৫০০	৪.৫১	১০০৫৭৫০০	৬৫.৮৯	০	০.০০	১৩৫৫৮.০০	০.১৯	০	০.০০	১৩৫৫৮	০.১৯
৪।	বিগত বৎসরের মোট :																		
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১১৬০০০৫	৯.৩১	২১৫৮৯৩৫৮	১৩৯.০৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩৩২০০০	১২৬.৭১	০	০.০০	১৭১৭৭	০.১৬	০	০.০০	৪৪৪০০	০.৪২
	(সাময়িক) : হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৭০০০	৯.০২	৪৯৯৫০০	৩.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৭০০০	৯.০২	২২০০৫০০০	১৪৪.২৫	০	০.০০	১৭১৭৭	০.১৬	০	০.০০	৪৪৪০০	০.৪২
	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত																		
	মোট প্রকৃত :	২৭১৩৭২১৪	৫৮১.৪০	২০৪৪৪৫১২০	৮৭৫.০২	৭৭৫২৯৫৩২০	২৩৬৮.২৮	৬৫২০৫০০	৪৩.০৫	১২০৪১৫৫০০	৬৪৪.০১	৯৭২৬১৭৬০	২৭৪.৬৭	১১৩০০৮২৬৮	৩৫৬.৭১	২২৫২৬৩৩	১০.৬১	৬৩৮৩৭৬০	১৪.৯৬

১৭-০২-২০২৬

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

১৭/০২/২৬

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রবান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : জানুয়ারি ২০২৬

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিপিএলসি+পিপিএল		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তেলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
১।	চলতি মাস											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৭৫০০৯	১৩.০৯	০	০.০০	০	০.০০	১৩.০৯
	প্রকৃত :											
	: তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
২।	বিগত মাসের লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৭৫০০৯	১৩.১১	০	০.০০	০	০.০০	১৩.১১
	প্রকৃত :											
	: তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৬৩৩৫০০	১০.৭৯	০	০.০০	৫১৩১	০.০৫	১০.৭৬
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০	১.১৩	০	০.০০	০	০.০০	১.১৩
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৭১০০০	১৩.০৭	০	০.০০	৫১৩১	০.০৫	১৩.১২

১৯-০২-২০২৬

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিলাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


১৯/০২/২৬
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড রাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : জানুয়ারি ২০২৬

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিপিএলসি+পিপিএল		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
৩।	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৩৭৬১৩৫৩	৯১.১৭	০	০.০০	০	০.০০	৯১.১৭
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	৮৫৯৯৫০০	৫৬.৩৬	০	০.০০	১৩৫৫৮	০.১৯	৫৬.৫৫
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০	০.৯৯	০	০.০০	০	০.০০	০.৯৯
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	৯০৪৫০০	৬.৮০	০	০.০০	০	০.০০	৬.৮০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	৮১০০০০	৫.২৮	০	০.০০	০	০.০০	৫.২৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	১৪৮৫০০	০.৯৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৯৮
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১০৬১১০০০	৭০.৪০	০	০.০০	১৩৫৫৮	০.১৯	৭০.৫৯
৪।	বিগত বৎসরের মোট											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২১৮৫৯৮৪৭	১৪১.১৯	০	০.০০	০	০.০০	১৪১.১৯
	প্রকৃত (নিরীক্ষিত) : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩৩২০০০	১২৬.৭১	০	০.০০	৩৫১৯৯	০.৩৪	১২৭.০৫
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	২.৩৩
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৬০৬৫০০	১২.২৯	০	০.০০	০	০.০০	১২.২৯
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩২	০	০.০০	০	০.০০	১০.৩২
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	১.৬২
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২৩১১২০০০	১৫৩.২৭	০	০.০০	৩৫১৯৯	০.৩৪	১৫৩.৬১
	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত											
	মোট প্রকৃত :	৫৬৮৬৭২১২	১০.৮৯	১০৮৭২০০০	১০.০৮	২৫৩৭৪৬৭০৫	৭২৩.২৩	৩০৩৯৫৯৫১১	১১৬০.৩০	৮৯৪৯৮৭৩৪৮	২৭৩৯.৯৫	৪৬৪৪.১৮


 ১৯-০২-২০২৬
 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ১৯/০২/২৬
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিবরণী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস : জানুয়ারি ২০২৬
গ্যাস : এমএমসিএম
কনডেনসেট : হাজার লিটার
এমএস : ”
এইচএসডি : ”

খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন।

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি
১।	চলতি মাস	৪২৩.৪৩৩	১৯৮২.১১৫	০.০০০	০.০০০
২।	বিগত মাস	৪২৬.২০৯	১৯৮৮.১৩৪	০.০০০	০.০০০
৩।	বেশী/(কম)	(২.৭৭৬)	-৬.০১৯	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	(০.৬৫)	(০.৩০)	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৪১.৮৬৮	২,১৫৬.৩৫০	০.০০০	০.০০০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(১৮.৪৩৫)	(১৭৪.২৩৫)	০.০০০	০.০০০
৭।	শতকরা হার (%)	(৪.৩৫)	(৮.৭৯)	০.০০০	০.০০০

খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির বিক্রয় (নিজস্ব ব্যবহারসহ) :

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১।	চলতি মাস	৪২২.২১৫	১১০.২৩	-	-	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
২।	বিগত মাস	৪২৪.৯৯১	৯৭.৮৫	১,৯৭১.০০০	১৩.০৭	০.০০০	০.০০	৫.১৩১	০.০৫
৩।	বেশী/(কম)	(২.৭৭৬)	১২.৩৮	-১৯৭১.০০০	-১৩.০৭	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	(০.৬৫)	১২.৬৫	(১০০.০০)	(১০০.০০)	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৪০.৬৫০	১০৭.২৮	৫১৩.০০০	৩.৩৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(১৮.৪৩৫)	২.৯৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৭।	শতকরা হার (%)	(৪.৩৭)	২.৬৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০

(Signature)
১৯-০২-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


(Signature)
১৯/০২/২৬
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণ।

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	চলতি মাস জানুয়ারি ২০২৬		চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	বকেয়া পাওনা কত মাসের গড় বকেয়ার সমতুল্য	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত		বকেয়া পাওনার			বকেয়া আদায়ের			চলতি বৎসরের মোট আদায়
			বিক্রয়	আদায়			বিক্রয়	আদায়	২০২৪ সনের জুন পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৩-২৪ জুন পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	
১।	তিঃ গ্যাস টিএন্ডডি পিএলসি	৩০৮.৮০	৬৬.৯০	৫৮.০৯	৩১৭.৬১	৪.৮৩	৩৮৪১৬.৮৮	৩৮১১৪.০৩	১.২৬	০.০০	৩১৬.৩৫	০.০০	০.০০	৫৮.০৯	৪৪৩.৭৪
২।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিভিভিউশন কোং লিঃ	১২৪.৪৬	১১.৩৭	২০.৭৮	১১৫.০৫	১০.০৪	৬১৯১.৪৮	৬০৭৯.১৫	৫.০৮	৩২.১৩	৭৭.৮৫	০.০০	২০.৭৮	০.০০	৮৫.১১
৩।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিভিভিউশন কোং লিঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩২৭.২৬	১৩২৭.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	জাঃ গ্যাস টিএন্ডডি সিঃ লিঃ	৩৫.৮৪	৯.১২	৭.৭৪	৩৭.২২	৪.৯৯	৩১০৪.২৩	৩০৭৪.০৬	০.০০	০.০০	৩৭.২৩	০.০০	০.০০	৭.৭৩	৩৯.৩৮
৫।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	১২.৯৮	২.৮৬	৩.৯৭	১১.৮৭	৪.৭৬	৩৩০৭.৭১	৩৩০৯.০২	০.২৫	০.০৫	১১.৫৬	০.০০	৩.৯৮	০.০০	১৮.০২
৬।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	৭৪.৬৮	১০.৩৬	১০.৫৯	৭৪.৪৫	৭.০০	৫৯২.৩৪	৫০০.৬০	১১.৭২	০.০০	৬২.৭২	০.০০	৭.০৫	৩.৫৪	৫৫.৬৫
৭।	পেট্রোবাংলা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-৪২.৪৯	৩৭.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোঃ লিঃ	৩০৭.৯৭	৯.৬১	১০.০০	৩০৭.৫৮	৩২.৫০	৬২৬.০৩	২৬০.৩১	১৮২.৫৪	৯৭.৭৭	২৭.২৭	১০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০
৯।	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ	৬.১০	০.০০	০.০০	৬.১০	০.০০	৩২৭৫.০২	৩২৬৮.৯২	৬.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ	৭.১৪	০.০০	০.০০	৭.১৪	০.০০	৩৫৬.৭১	৩৪৯.৫৭	৭.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	বাংলাদেশ পেট্রোঃ কর্পোঃ	১৮.০৯	০.০০	০.০০	১৮.০৯	০.০০	২৯২.৬৭	২৭৪.৫৮	১৮.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		৮৯৬.০৬	১১০.২২	১১১.১৭	৮৯৫.১১	৮.৩৫	৫৭৪৪৭.৮৪	৫৬৫৯৪.৫১	২৩২.১৮	১২৯.৯৫	৫৩২.৯৮	১০.০০	৩১.৮১	৬৯.৩৬	৬৬১.৯০


 ২৯-০২-২০২৬
 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ২৯/০২/২৬
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-১৮

আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(সাময়িক হিসাব)

প্রতিবেদন কাল : জানুয়ারি ২০২৬

১) আয় ও ব্যয়ের বিবরণী : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : ডিসেম্বর ২০২৫		চলতি মাস : জানুয়ারি ২০২৬		বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)		চলতি বৎ : ক্রমপঞ্জিত (২০২৫-২০২৬)	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	নিরীক্ষিত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয় :									
১।	গ্যাস	৯৭.৮৫	১০৪.২১	১১০.২২	১০৪.২১	১২৮৩.১৭	১২৩১.৪৩	৬৬৪.১৯	৭২৯.৪৭
২।	এম,এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	আই, কে, ও	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।	কনডেনসেট	১৩.০৭	১২.৭৬	০.০০	১২.৭৬	১৫৩.৬২	১৩৯.৪১	৭০.৪০	৮৯.৩২
৬।	কনডেনসেট হ্যাভলিং প্রিমিয়াম	০.০৭	০.০০	০.০৬	০.০০	১.২৮	০.০০	০.৫৫	০.০০
৭।	মজুত সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০
মোটঃ বিক্রয় (ক) (১-৭ পর্যন্ত)		১১০.৯৯	১১৬.৯৭	১১০.২৮	১১৬.৯৭	১৪৩৯.০২	১৩৭০.৮৪	৭৩৫.১৪	৮১৮.৭৯
খ) ব্যয় :									
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট সাল্লিমেটারী কর								
	ক) গ্যাস	৫৭.১৬	৫৮.৫০	৬৩.৯০	৫৮.৫০	৭৬৩.৪৮	৬৯৫.৪৮	৪১৬.৬১	৪০৯.৫০
	খ) এম, এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৪	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) কনডেনসেট	১.৭১	১.৬৬	০.০০	১.৬৬	১৯.৯৯	১৯.৫৭	৯.২০	১১.৬২
	ঙ) কনডেনসেট হ্যাভলিং এর উপর শুল্ক	০.০১	০.০০	০.০১	০.০০	০.১৭	০.০০	০.০৬	০.০০
	চ) কুশন-খরচ					৪২.৪৯		০.০০	
	মোট শুল্ক :	৫৮.৮৮	৬০.১৬	৬৩.৯১	৬০.১৬	৮২৬.১৭	৭১৫.০৫	৪২৫.৮৭	৪২১.১২
২।	বাপের/অন্যান্য উৎস হতে কভেঃ ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	উৎপাদন ব্যয়	৩.০০	৭.৩৮	৩.০৫	৭.৩৮	৩৬.৮৪	৮৮.১১	৩২.২২	৫১.৬৬
৪।	বেতন ও ভাতাদি	১০.৩৫	১৩.৫২	১০.৩৩	১৩.৫২	১৩৪.০৫	১৫৬.৭৪	৭১.৫৮	৯৪.৬৪
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	১.২৫	২.৪৯	১.২৭	২.৪৯	১৬.৩৯	২৫.৫৮	৮.২৯	১৭.৪৩
৬।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪.০০	৮.৬০	৪.২০	৮.৬০	৪১.৮৮	৯৬.৭৮	৩৪.৫১	৬০.২০
৭।	সুদ	৭.০০	৭.০৯	৭.০০	৭.০৯	৯৩.৭৩	৯৩.৭১	৪৬.৯৭	৪৯.৬৩
৮।	অবচয়/ডিপ্লেশনসহ	২৯.৯৮	৩৬.৫৮	২৯.৯৮	৩৬.৫৮	৩১৮.৬৯	৩৪৭.১৮	২০৯.৯৮	২৫৬.০৬
৯।	পরিবহন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	অন্যান্য (বিনিময় হার) তারতম্য জনিত ক্ষতি	০.০৬	১.৯৫	০.০৬	১.৯৫	২৭.৪২	৪৬.০৫	০.৪৬	১৩.৬৫
মোট ব্যয় 'খ' : (১-১০ পর্যন্ত)		১১৪.৫২	১৩৭.৭৭	১১৯.৮০	১৩৭.৭৭	১৪৯৫.১৭	১৫৬৯.২০	৮২৯.৮৮	৯৬৪.৩৯
গ)	পরিচালন মুনাফা (ক-খ)	(৩.৫৩)	(২০.৮০)	(৯.৫২)	(২০.৮০)	(৫৬.১৫)	(১৯৮.৩৬)	(৯৪.৭৪)	(১৪৫.৬০)
ঘ)	বিবিধ আয়	১০.৬৮	৯.৫৪	৯.৬৭	৯.৫৪	২১৯.৪৮	৯১.২২	৯৭.১০	৬৬.৭৮
ঙ)	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল ও আয়কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান) গ+ঘ	৭.১৫	-১১.২৬	০.১৫	-১১.২৬	১৬৩.৩৩	-১০৭.১৪	২.৩৬	০.০০
চ) কর্তন :									
১।	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল	০.৩৬	০.০০	০.০১	০.০০	৮.১৭	০.০০	০.১২	০.০০
২।	করপূর্ব নীট মুনাফা	৬.৭৯	-১১.২৬	০.১৪	০.০০	১৫৫.১৬	০.০০	২.২৪	০.০০
ছ)	চলতি অর্থ বছরের আয়কর প্রতিশন	২.৯৪	০.০০	২.৬৬	০.০০	৬৮.৮৫	০.০০	২৬.৭০	০.০০
জ)	চলতি বছরের করোত্তর নীট মুনাফা (লোকসান) (ঙ - চ-ছ)	৩.৮৬	-১১.২৬	-২.৫২	০.০০	৮৬.৩১	০.০০	-২৪.৪৬	০.০০
ঝ)	পূর্ববর্তী বছরের আয়কর সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-৯.৩১	০.০০	০.০০	০.০০
ঞ)	করোত্তর নীট মুনাফা	৩.৮৬	-১১.২৬	-২.৫২	০.০০	৭৭.০০	০.০০	-২৪.৪৬	০.০০
ট)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঠ)	অবচয়/ জরুরী ফান্ড স্থানান্তর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৪.৫০	০.০০	০.০০	০.০০
ড)	রেজিনিউ রিজার্ভে স্থানান্তরযোগ্য নীট মুনাফা/(লোকসান)(ঞ-ট-ঠ)	৩.৮৬	-১১.২৬	-২.৫২	০.০০	(২৭.৫০)	০.০০	-২৪.৪৬	০.০০

নোট : ১। সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদত্ত হল।

১৯-০২-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপসহকারী (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

১৯/০২/২৬
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহকারী (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিবরণী, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস: জানুয়ারি ২০২৬

বকেয়া পাওনার বিবরণী :

কোটি টাকায়


ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের
১।	চলতি মাস	৮৯৬.০৬	১১০.২২	১১১.১৮	৮৯৫.১০
২।	বিগত মাস	৯১৬.৩৭	৯৭.৮৫	১১৮.১৬	৮৯৬.০৬
৩।	বেশী/(কম)	(২০.৩১)	১২.৩৭	(৬.৯৮)	(০.৯৬)
৪।	শতকরা হার (%)	(২.২২)	১২.৬৪	(৫.৯১)	(০.১১)
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৯৬৫.৯১	১০৭.২৮	৪৫.০৯	১০২৮.১০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(৬৯.৮৫)	২.৯৪	৬৬.০৯	(১৩৩.০০)
৭।	শতকরা হার (%)	(৭.৮০)	২.৬৭	৫৯.৪৪	(১৪.৮৬)


মাস: জানুয়ারি ২০২৬

আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়	ব্যয়	নীট মুনাফা/ (লোকসান)
১।	চলতি মাস	১১৯.৯৫	১১৯.৮০	০.১৫
২।	বিগত মাস	১২১.৬৭	১১৪.৫২	৭.১৫
৩।	বেশী/(কম)	(১.৭২)	৫.২৮	(৭.০০)
৪।	শতকরা হার (%)	(১.৪১)	৪.৬১	(৯৮)
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	১১৩.৩৫	১০৯.৫৪	৩.৮১
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	৬.৬০	১০.২৬	(৩.৬৬)
৭।	শতকরা হার (%)	৫.৫০	৮.৫৬	(২,৪৪০.০০)


১৯-০২-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


১৯/০২/২৬
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণ

(সাময়িক)

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : ডিসেম্বর ২০২৫	চলতি মাস : জানুয়ারি ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট(নিরীক্ষিত) (২০২৪-২৫)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২৬)	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ডিভিক						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৫১.০৭	৫৭.৭১	৭৩৬.০৮	৪০২.৯১	৪৪০৫৮.৮৫
২।	আয়কর	৩.৩৯	২.৩৪	৬৮.৮৫	১২.০৭	১৮৪৯.৯০
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	১০৯.৫১	০.০০	২৬৮.৯৬	১৩২.০০	২৯০৭.২৯
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (ক)		১৬৩.৯৭	৬০.০৫	১০৮৩.৮৯	৫৪৬.৯৮	৫০১২৯.২৬
খ) আক্ৰয়াল ডিভিক						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৫৭.১৬	৬৩.৯১	৭৬৩.৮৮	৪১৮.১০	৪৪২৮২.২৯
২।	আয়কর	০.০০	০.০০	৬৮.৮৫	০.০০	১৭২৫.৭৭
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	০.০০	০.০০	২৬৮.৯৬	২২.৪৯	২৭৯৭.৭৮
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (খ)		৫৭.১৬	৬৩.৯১	১১১১.২৯	৪৪০.৫৯	৫০১১৯.০৬


 মোঃ লিখন আলী
 উপবাহুবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ২২/০২/২৬
 মোঃ গোলাম কিব্রিয়া
 উপবাহুবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


পৃষ্ঠা নং-২১


কনডেনসেট মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্য: কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জানুয়ারি ২০২৬

বিবরণ	কনডেনসেট			হালকা কনডেনসেট			ভারী কনডেনসেট			মোট কনডেনসেট		
	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য
৩১-০১-২০২৬												
তিতাস	২৯৯৪৭৮২	-১৩৫০	১৯.২৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২৯৯৪৭৮২	-১৩৫০	১৯.২৯
হবিগঞ্জ	৭৮২৬৩	০	০.৫০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭৮২৬৩	০	০.৫০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	৩৩১৯৪২	-১১৬২	২.৬৭	২৫১৮৩৯	-৬৯৭	১.৬২	৫৮৩৭৮১	-১৮৫৯	৪.২৯
নরসিংদী	২৯২২৪৫	-২২২	১.৮৮	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২৯২২৪৫	-২২২	১.৮৮
মেঘনা	৮৪৬৯১	০	০.৫৫	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৮৪৬৯১	০	০.৫৫
মোট :	৩৪৪৯৯৮১	-১৫৭২	২২.২২	৩৩১৯৪২	-১১৬২	২.৬৭	২৫১৮৩৯	-৬৯৭	১.৬২	৪০৩৩৭৬২	-৩৪৩১	২৬.৫১
৩১-১২-২০২৫												
তিতাস	১৩২০৪৩১	-১৩৫০	৮.৫০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩২০৪৩১	-১৩৫০	৮.৫০
হবিগঞ্জ	৫৮৬৭৩	০	০.৩৮	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৫৮৬৭৩	০	০.৩৮
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	২৫১৮৭৩	-১২০৪	২.০৩	২০৪৩৫১	-৬৭৪	১.৩২	৪৫৬২২৪	-১৮৭৮	৩.৩৪
নরসিংদী	১৫৫৬৮৭	-২৫৮	১.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৫৬৮৭	-২৫৮	১.০০
মেঘনা	৬৪০৬৩	-৪০	০.৪১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৪০৬৩	-৪০	০.৪১
মোট :	১৫৯৮৮৫৪	-১৬৪৮	১০.৩০	২৫১৮৭৩	-১২০৪	২.০৩	২০৪৩৫১	-৬৭৪	১.৩২	২০৫৫০৭৮	-৩৫২৬	১৩.৬৪
৩০-০৬-২০২৫												
তিতাস	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০
হবিগঞ্জ	৬১০৯৩	০	০.৩৯	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১০৯৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	৩০৪৯৫৬	-৭৫৪	১.৯৬	৬৪৯৭৫৭	-২০৫৩	৪.৭৪
নরসিংদী	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১
মেঘনা	৭২০৭৭	০	০.৪৬	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭২০৭৭	০	০.৪৬
মোট :	১৭০৪০১২	-১৫৩৩	১০.৯৭	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	৩০৪৯৫৬	-৭৫৪	১.৯৬	২৩৫৩৭৬৯	-৩৫৮৬	১৫.৭১

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সময় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সময় মজুদের মূল্য ধরা হইল।


 ১৭-০১-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ১০/০১/২৬
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


পৃষ্ঠা নং-২২


এম,এস ও এইচ,এস,ডি মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জানুয়ারি ২০২৬

বিবরণ	এম,এস			এইচ,এস,ডি			মোট এম,এস ও এইচ,এসডি			সর্বমোট তৈলজাতীয় দ্রব্য		
	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য	পরিমাণ	সময়	মূল্য
৩১-০১-২০২৬												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২৯৯৪৭৮২	-১৩৫০	১৯.২৯
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭৮২৬৩	০	০.৫০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৫৮৩৭৮১	-১৮৫৯	৪.২৯
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২৯২২৪৫	-২২২	১.৮৮
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৮৪৬৯১	০	০.৫৫
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪০৩৩৭৬২	-৩৪৩১	২৬.৫১
৩১-১২-২০২৫												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩২০৪৩১	-১৩৫০	৮.৫০
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৫৮৬৭৩	০	০.৩৮
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৪৫৬২২৪	-১৮৭৮	৩.৩৪
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৫৫৬৮৭	-২৫৮	১.০০
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৪০৬৩	-৪০	০.৪১
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২০৫৫০৭৮	-৩৫২৬	১৩.৬৪
৩০-০৬-২০২৫												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬১০৯৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৬৪৯৭৫৭	-২০৫৩	৪.৭৪
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	৭২০৭৭	০	০.৪৬
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	২৩৫৩৭৬৯	-৩৫৮৬	১৫.৭১

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাস্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সময় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমন্বিত মজুদের মূল্য ধরা হইল।


 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এফআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বিবরণী : গ্যাস (কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জানুয়ারি ২০২৬

ক্র.সং.	প্রতিনিধির নাম	বিগত মাসের সমাপনি হিসাব	চলতি মাস		চলতি মাসের সমাপ্তি জের	জেরকরণের সময় কাল : ২০২৫-২৬		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব প্রদেয়	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব পরিশোধ	বিগত বৎসরের সমাপ্তি জের (নিরীক্ষিত)
			হিসাব প্রদেয়	হিসাব পরিশোধ		ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত	জানুয়ারি ২০২৬			
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৩৯২.১৮	৬৩.৯০	৫৫.৯৯	৪০০.০৯	৩৩৬.১৯	৬৩.৯০	৪১৬.৬১	৩৯২.১১	৪০৪.০৫

খন্দকার আলী
 ১৯-০২-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

Alamina
 ১৯/০২/২৬
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

নগদ তহবিল অবস্থার বিবরণ

প্রতিবেদন কালঃ জানুয়ারি ২০২৬
কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	নগদ (ক্যাশ) ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			সিডি একাউন্ট	এসটিডি একাউন্ট	এফডিআর একাউন্ট	
১।	চলতি মাসের শেষে	০.৫৪	৯৮.৪১	৫০.১০	১৮০.৬৬	৩২৯.৭১
২।	বিগত মাসের শেষে	০.৪৭	৯৪.৮৩	৩৪.৭৪	২০০.৬৭	৩৩০.৭১
৩।	৩০শে জুন ২০২৫	০.৫০	২৪৭.২১	৫৫.৭৬	৩০৫.৫৯	৬০৯.০৬

বিঃ দ্রঃ এসটিডি ও সিডি একাউন্টের কিছু অর্থ ট্রানজিটে আছে।


নং-০২-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


১৭/০২/২৬
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এফআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রথম কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

জন শক্তির বিবরণ

৩১-০১-২০২৬

ক) কর্মকর্তা

বেতনক্রম	স্কেল	সংখ্যা
০১.	৭৮,০০০/- (নির্ধারিত)	- জন
০২.	৬৬০০০-৭৬,৪৯০/-	১ "
০৩.	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-	৮ "
০৪.	৫০,০০০-৭১,২০০/-	৪৫ "
০৫.	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	১০৮ "
০৬.	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	২৭ "
০৭.	২৯,০০০-৬৩,৪১০/-	- "
০৮.	২৩,০০০-৫৫,৪৭০/-	১৪৯ "
০৯.	২২,০০০-৫৩,০৬০/-	৩২ "
১০.	১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-	- "

মোট (ক) = কর্মকর্তা : ৩৭০ জন


খ) কর্মচারী

বেতনক্রম	সংখ্যা	
১১.	১২,৫০০-৩০,২৩০/-	১৬৬ জন
১২.	১১,৩০০-২৭,৩০০/-	৩৬ "
১৩.	১১,০০০-২৬,৫৯০/-	১৮ "
১৪.	১০,২০০-২৪,৬৮০/-	৩৭ "
১৫.	৯,৭০০-২৩,৪৯০/-	৯৭ "
১৬.	৯,৩০০-২২,৪৯০/-	১৪ "
১৭.	৯,০০০-২১,৮০০/-	- "
১৮.	৮,৮০০-২১,৩১০/-	৪৭ "
১৯.	৮,৫০০-২০,৫৭০/-	- "
২০.	৮,২৫০-২০,০১০/-	- "

মোট (খ) = কর্মচারী : ৪১৫ জন

সর্বমোট (ক) + (খ) = কর্মকর্তা ও কর্মচারী : ৭৮৫ জন

- বিঃদ্রঃ ০১। উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানে ০৬ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায় সংযুক্ত, ১ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারী (০১ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায়, ০১ জন কর্মচারী পেট্রোবাংলায় ও ০১ জন কর্মচারী কেজিডিসিএল) প্রেষণে কর্মরত এবং শিক্ষা ছুটিতে ০২ জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু পিআরএল-এ থাকা ১৫ জন কর্মকর্তা এবং ৩০ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত নেই।
- ০২। বেতনক্রম ১১-এর ৯ জন কর্মচারী বেতনক্রম ০৯ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।


১৯-০২-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।



১৯/০২/২৬
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৬

(১) প্রকল্পের নাম : তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জানুয়ারি ২০২৬		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন		
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	১০২৮০.০০ লক্ষ টাকা	
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৩৯২৭০.০০ লক্ষ টাকা	
৩.১।	প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	৮৩৯৭.০০ লক্ষ টাকা	
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৫৩৬১৮.০০ লক্ষ টাকা	
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	মার্চ, ২০২১	
		খ) সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৬	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে অবস্থিত কুপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে ৬টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd. এর সাথে ২৩-০৫-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শকগণ ১৩-০৬-২০২১ তারিখ হতে কাজ শুরু করে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA কর্তৃক আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ লোকেশন-ই তে প্রতিটি ৪০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ও লোকেশন-জি তে প্রতিটি ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং সম্পন্ন পর performance test ১০-১০-২০২৫ তারিখ থেকে শুরু হয়ে ১০-১১-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। কম্প্রেসরসমূহের ১ বছর মেয়াদি joint operation & maintenance কার্যক্রম ১৭-১১-২০২৫ শুরু হয়েছে। বর্তমানে ওয়েলহেড কম্প্রেসরের মাধ্যমে তিতাস লোকেশন-ই থেকে দৈনিক ২১ মিলিয়ন ঘনফুট হতে ১০ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করে দৈনিক প্রায় ৩১ মিলিয়ন ঘনফুট এবং তিতাস লোকেশন-জি থেকে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হতে ১২ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করে দৈনিক প্রায় ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের ফলে তিতাস লোকেশন-ই এবং জি থেকে বিদ্যমান উৎপাদন হার বজায় রাখা ছাড়াও অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ২২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ করা সম্ভব হয়েছে।</p>		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৯১.৭৫%	লক্ষ টাকায়	
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		
		বরাদ্দ	ব্যয়	
		২০২৫-২৬	জানুয়ারি ২০২৬	২০২৫-২৬
	মোট :	২৫,৬২৫.০০	২২.১৬	১৫,৯৩৬.৭৪
	বৈদেশিক মুদ্রা:	১৯,৫৬৬.০০	-	১১,৮৯৩.৯৩
	স্থানীয় মুদ্রা:	৬,০৫৯.০০	২২.১৬	৪,০৪২.৮১
				৪৪,৯৩৮.৩৭
				৩৯,১৭৪.৫৬
				৫,৭৬৩.৮১
				৭২.৪৬


 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ২৩/০২/২৬
 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

পৃষ্ঠা নং-২৭

(২) 'তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার' প্রকল্প

১।	প্রতিবেদন কাল :	জানুয়ারি ২০২৬	
২।	প্রকল্পের নাম :	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডের ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প।	
৩।	প্রাকলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	২৭২০০.০০ লক্ষ টাকা
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	২৫১০০.০০ লক্ষ টাকা
৩.১।	প্রাকলিত ব্যয় (সংশোধিত):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	৪১৬০০.০০ লক্ষ টাকা
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	১০৪০০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি, ২০২৪
		খ) সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০২৬
৫।	দাতা সংস্থার নাম	নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ), পেট্রোবাংলা।	
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডের সাময়িকভাবে বন্ধ ৩টি কূপ (তিতাস ১৪, বাখরাবাদ ৬ ও ৭) কে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন এবং তিতাস ফিল্ডের ২টি কূপ (তিতাস-৮ ও ১৬), হবিগঞ্জ ফিল্ডের ১টি কূপ (হবিগঞ্জ-৫) ও মেঘনা ফিল্ডের ১টি কূপ (মেঘনা-১) থেকে বিদ্যমান গ্যাস উৎপাদন হার নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রেখে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮-০২-২০২৪ তারিখে এবং ১ম সংশোধিত ডিপিপি ১২-১০-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ৩টি কূপ (বাখরাবাদ-৬ ও ৭ এবং মেঘনা-১) ওয়ার্কওভারের জন্য প্রয়োজনীয় ৫টি গুপের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Mud & Completion Chemicals & Packer Milling Tools) ওয়ার্কওভার মালামালের LC খোলা সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে Downhole Completion Equipment এর মালামাল চটগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে এবং Wellhead & X-mas Tree মালামাল সাইটে এসে পৌঁছেছে। এছাড়া উক্ত ৩টি কূপ ওয়ার্কওভারের জন্য প্রয়োজনীয় ৩টি গুপের (Wireline Logging, Wireline Operation & DST) তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে যার LC খোলা প্রক্রিয়াধীন আছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ৪টি কূপ (তিতাস- ১৪, ১৬ ও ৮ এবং হবিগঞ্জ-৫) ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে ৬টি গুপের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Wellhead Control Panel with Accessories, Mud & Completion Chemicals & Packer Milling Tools) মালামাল সাইটে পৌঁছেছে।</p> <p>বাপেক্স এর মাধ্যমে ৪টি কূপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের ৩টি ক্যাটাগরী (Cementation, Wireline Logging & Wireline Operation) এর মধ্যে Wireline Logging & Wireline Operation সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে যথাক্রম ০২-০৪-২০২৪ ও ২২-০৪-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে সংগ্রহের লক্ষ্যে বাপেক্স এর সাথে ০৯-০৫-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস ১৪, ১৬ ও হবিগঞ্জ ৫ নং কূপ ওয়ার্কওভারের সময় Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে, Wireline Logging সেবা China National Logging Corporation, P.R. China এর মাধ্যমে এবং Wireline/Slickline Operation সেবা AL MANSOORI Petroleum Services L.L.C., UAE এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd., United Kingdom এর সাথে ২০-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস-১৪, ১৬ ও হবিগঞ্জ ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ০২ জন পরামর্শক [ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (কমপ্রিশন)] নিয়োজিত ছিলেন।</p> <p>তিতাস ১৪নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১৯-০৩-২০২৪ তারিখে শুরু হয়ে ২৪-০৫-২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১০-১২-২০২৪ তারিখে শুরু হয়েছে। কূপটিতে Production Test চলাকালীন কূপটিতে অতিরিক্ত পানি আসার কারণে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ, বিজিএফসিএল বোর্ড, পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তিতাস ১৬ নং কূপটির ওয়ার্কওভারজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য বাপেক্স গত ০৪-০৩-২০২৫ তারিখ হতে কাজটি শুরু করে। সফলভাবে তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর ১৪-০৫-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক প্রায় ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। পরবর্তী সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় পরবর্তী হবিগঞ্জ ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ২৪-১০-২০২৫ তারিখে শুরু হয়ে ০৩-১২-২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হয়। বর্তমানে এ কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ২৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। পরবর্তী বাখরাবাদ ৭ নং কূপের ওয়ার্কওভার শুরু করার লক্ষ্যে বাপেক্স-কে মোবিলাইজেশন নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই বাপেক্স মোবিলাইজেশন শুরু করবে আশা করা যায়।</p>	
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার(পূর্ণ প্রকল্পের)	৬৪.৭২%	লক্ষ টাকায়
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	(লক্ষ টাকায়)	
		সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	
		বরাদ্দ	ব্যয়
		২০২৫-২৬	জানুয়ারি ২০২৬
			২০২৫-২৬
	মোট		ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বৈদেশিক মুদ্রা	১২,৬৫০.০০	৫,৩৩১.৫৬
	স্থানীয় মুদ্রা	৩,৬২৫.০০	৫,৪১০.২৪
		৯,০২৫.০০	১৯,৭৫৫.১৬
			পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %
			৩৭.৯৯
			(প্রকল্পের শুরু হতে)
			৩,৮৪৩.৪৮
			১৫,৯১১.৬৮

০২/০২/২৬

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
কম্পিউটার গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

০২/০২/২৬


মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপসহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস এক্স রাইজট)


জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৮

(১) প্রকল্পের নাম : 'তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জানুয়ারি ২০২৬		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।		
৩।	প্রাকল্পিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	৩৪৪১০.০০ লক্ষ টাকা
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৯১০৯০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি ২০২৫
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	সেপ্টেম্বর ২০২৭
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন।		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ফিল্ডে ৩টি ও কামতা ফিল্ডে ১টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তিতাস-২৮, ২৯ ও ৩০ এবং কামতা-২ নং কূপ খনন করা হবে।</p> <p>৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের জন্য সমন্বিত খনন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান, CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১০-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। CCDC কে ১৪-০৭-২০২৫ তারিখে প্রকল্প সাইট হস্তান্তর করা হয়েছে। খনন ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির বর্ণনা (scope of works) অনুযায়ী রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়াও, খনন সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ মালামাল প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক খনন ঠিকাদার CCDC কর্তৃক ১৫-১২-২০২৫ তারিখে প্রথম কূপ (তিতাস#২৮) খনন কাজ শুরু হয়ে বর্তমানে চলমান আছে।</p> <p>৪টি কূপ খননের সময় ৩টি ক্যাটাগরিতে (ডিলিং সুপারভাইসার, পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট ও কমপ্লিশন ইঞ্জিনিয়ার) পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত সম্মিলিত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য দর প্রস্তাবকারীদের সাথে নেগোসিয়েশন ব্যর্থ হওয়ায় বিজিএফসিএল বোর্ড পুনরায় EOI আহবানের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। সে আলোকে ১৫-১০-২০২৫ তারিখে EOI জমাদানের সর্বশেষ দিন ধার্য করে ২৫-০৯-২০২৫ তারিখে EOI আহবান করা হয়। ১০টি প্রতিষ্ঠান হতে EOI পাওয়া যায়। কমিটি কর্তৃক এর মূল্যায়ন শেষে মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৬-১১-২০২৫ তারিখে কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করে যা ৩০-১১-২০২৫ তারিখের বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত ৫টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP ডকুমেন্ট প্রেরণের বোর্ড কর্তৃক প্রত্যাশা অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ০৪-১২-২০২৫ তারিখে ৫টি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়। ৫টি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে ১৫-০১-২০২৬ তারিখে কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব পাওয়া যায়। বর্তমানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নের কাজ চলমান আছে।</p>		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	২৯.৩২%	লক্ষ টাকায়	
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		
		বরাদ্দ	ব্যয়	
	মোট :	২০২৫-২৬	জানুয়ারি ২০২৬	২০২৫-২৬
	বৈদেশিক মুদ্রা:	২৮,৯৩৬.২৯	৮,১৪৩.৫৪	১০,৭৫৭.১১
	স্থানীয় মুদ্রা:	২২,০৯০.০০	৭,৯০২.৮৯	৭,৯০২.৮৯
		৬,৮৪৬.২৯	২৪০.৬৫	২,৮৫৪.২২
				১০,৭৫৭.১৩
				৭,৯০২.৮৯
				৮.৫৭


 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।



 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০


জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৯

(১) প্রকল্পের নাম : হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জানুয়ারি ২০২৬		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।		
৩।	প্রাকল্পিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	২১৮৪৫.০০ লক্ষ টাকা	
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	২৩৫৮০.০০ লক্ষ টাকা	
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি, ২০২৫	
		খ) সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০২৭	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>দেশের গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে এবং তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনের মাধ্যমে নতুন গ্যাস রিসোর্স/রিজার্ভ আবিষ্কারের লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২৭ এর মধ্যে অনুসন্ধান ব্লক-১২ এর আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ড ও তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকাসহ ৮-৭৫ বর্গ কি. মি এবং অনুসন্ধান ব্লক-৯ এর আওতায় বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে ৫৭৫ বর্গ কি. মি. সহ সর্বমোট ১৪৫০ বর্গ কি.মি এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা একুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন সম্পাদন করা হবে।</p> <p>প্রকল্পের ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০-০৩-২০২৫ তারিখে বিজিএফসিএল ও সার্ভিস প্রোভাইডার বাপেক্স এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তব কাজ শুরুর লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি Explosive, detonator & Cone Anchor, Drilling Machine with Accessories, Quality control & field processing system with hardware & software বাপেক্সের স্টোরে পৌঁছেছে। Data Acquisition System with Hardware and Software এর ১ম ও ২য় Consignment এর মালামাল বাপেক্স স্টোরে পৌঁছেছে।</p> <p>সার্ভিস প্রোভাইডার বাপেক্স কর্তৃক অস্থায়ী জনবল নিয়োগের জন্য ০২-১২-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপেক্স পরিচালনা পর্যদের সভায় বিজিএফসিএল এর অধীন 'হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাপেক্স কর্তৃক জরিপ দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ ক্রয় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অস্থায়ী জনবল নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত প্রদান করে। এ লক্ষ্যে বাপেক্স কর্তৃক অস্থায়ী জনবল নিয়োগের নিমিত্ত IIFC কে প্রস্তাবনা প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, বাপেক্স কর্তৃক বৈদেশিক পরামর্শক, ৩-D data processing এবং interpretation system with hardware & software ক্রয়ের জন্য দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।</p>		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৩৫.০০%		লক্ষ টাকায়
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		
		বরাদ্দ	ব্যয়	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)
		২০২৫-২৬	জানুয়ারি ২০২৬	২০২৫-২৬
	মোট :	১৭,০৯০.০০	২.৭৪	৭,০৩৩.৪২
	বৈদেশিক মুদ্রা:	১৩,১০০.০০	-	৫,০০০.০০
	স্থানীয় মুদ্রা:	৩,৯৯০.০০	২.৭৪	২,০৩৩.৪২
				পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %
				১৫.৪৮


 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 মোঃ গোলাম কিবরিয়া
 উপসহায়ক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-৩০

(১) প্রকল্পের নাম : তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জানুয়ারি ২০২৬		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম :	ক) তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।		
৩।	প্রাকল্পিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	২৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা	
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৫৬৩০০.০০ লক্ষ টাকা	
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	জুলাই, ২০২৫	
		খ) সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৭	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	<p>গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ও বাখরাবাদ স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৫৬০০(+২০০) ও ৪৩৬০(+২০০) মিটার গভীরতায় দুটি গভীর অনুসন্ধান কূপ (তিতাস-৩১ ও বাখরাবাদ-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ২০-০৪-২০২৫ তারিখে, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ কর্তৃক ২২-০৬-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২৬-০৬-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কী ভিত্তিতে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে কৃতকার্য প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় কূপ খননে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে বাপেক্সের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক EOI আহবান এবং RFP মূল্যায়ন করে RICH SPREAD GROUP LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLAND কে নির্বাচিত করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় তিতাস-৩১ নং কূপের ভূমি অধিযাচন ও ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কূপের প্রকল্প সাইট ০১-১২-২০২৫ তারিখে খনন ঠিকাদার CCDC এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। খনন ঠিকাদার CCDC কর্তৃক তিতাস ৩১ নং কূপের রিগ ফাউন্ডেশন কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া, বাখরাবাদ-১১ নং কূপের ভূমি জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা কর্তৃক ০২-১২-২০২৫ তারিখে বিজিএফসিএল কে হস্তান্তর করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ঠিকাদার কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান আছে।</p>		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	২০.৮৮%		লক্ষ টাকায়
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		
		বরাদ্দ	ব্যয়	ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)
		২০২৫-২৬	জানুয়ারি ২০২৬	২০২৫-২৬
	মোট :	১৭,৯৮০.০০	১০.৮৬	৩৫০.৪০
	বৈদেশিক মুদ্রা:	১২,৯০২.০০	-	-
	স্থানীয় মুদ্রা:	৫,০৭৮.০০	১০.৮৬	৩৫০.৪০
				৩৫০.৪০
				০.৪৪

১১/০১/২০২৬

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

১১/০১/২০২৬

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
উপমহাব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড বাজেট)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।