

৩। তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কুপ খনন

প্রাক্কলিত ব্যয়

১২৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা

- বৈদেশিক মুদ্রা: ৯১০৯০.০০ লক্ষ টাকা
- স্থানীয় মুদ্রা: ৩৪৪১০.০০ লক্ষ টাকা

বাস্তবায়নকাল

০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৭

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

তিতাস ফিল্ডে ৩টি এবং কামতা ফিল্ডে ১টি কুপ খননের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১০-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে তিতাস-২৮ কুপে DST কার্যক্রম চলমান।

বাস্তব অগ্রগতি

৩৬.৫৬%