

# ১। তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)

## 📄 প্রাক্কলিত ব্যয়

৬২০১৫.০০ লক্ষ টাকা

বৈদেশিক মুদ্রা: ৫৩৬১৮.০০ লক্ষ টাকা | স্থানীয় মুদ্রা: ৮৩৯৭.০০ লক্ষ টাকা

## 🕒 বাস্তবায়নকাল

০১ মার্চ ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬

## 🎯 প্রকল্পের উদ্দেশ্য

তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ৩টি করে মোট ০৬টি ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদিত গ্যাসের ওয়েলহেড চাপ বৃদ্ধিপূর্বক গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখা।

## 🔄 প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

☑ EPC ঠিকাদার Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA এর সাথে ১২-১০-২০২২ তারিখে ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd. এর সাথে ২৩-০৫-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তির আওতায় তিতাস লোকেশন-ই এবং জি তে ৩টি করে মোট ০৬টি ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে।

## 📊 বাস্তব অগ্রগতি

অগ্রগতি: ৯৩.২৫% (কমিশনিং সম্পন্ন)