

৩। তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা (বৈ.মু.:৯১০৯০.০০, স্থানীয় মু.:৩৪৪১০.০০)।

বাস্তবায়নকাল: ০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৭

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তিতাস ফিল্ডে ৩টি এবং কামতা ফিল্ডে ১টি সহ মোট ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ বৃদ্ধি।

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত খনন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১০-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে তিতাস-২৮ নং কূপের খনন শেষে DST কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৩৭.৪৬%