

৫। তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কুপ খনন

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৯৮০০.০০ লক্ষ টাকা (বৈ.মু.:৫৬৩০০.০০, স্থানীয় মু.:২৩৫০০.০০)।

বাস্তবায়নকাল: ০১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ও বাখরাবাদ স্ট্রীকচারে ৫৬০০ (±১০০) ও ৪৩৬০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দুটি গভীর অনুসন্ধান কুপ (তিতাস-৩১ ও বাখরাবাদ-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ সমন্বিত খনন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ০৭-০৮-২০২৫ তারিখে ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান RICH SPREAD GROUP LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLAND এর সাথে ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তিতাস ৩১ নং কুপ খনন কাজ ১৯-০৪-২০২৬ তারিখে হতে শুরু হয়েছে।

বাস্তব অগ্রগতিঃ ২৩.৯৫%