

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

Monthly MIS Report

Month: May, 2026



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
Bangladesh Gas Fields Company Limited
(A Company of Petrobangla)

BGFCL

সূচিপত্র

মে ২০২৬

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	উৎপাদন পরিসংখ্যান	১-৫
২।	বিক্রয় পরিসংখ্যান	৬-১৫
৩।	তুলনামূলক বিবরণী - উৎপাদন ও বিক্রয়	১৬
৪।	বকেয়া পাওনার হিসাব	১৭
৫।	আয় ও ব্যয়ের বিবরণী	১৮
৬।	তুলনামূলক বিবরণী - বকেয়া পাওনা ও আয়/ব্যয়	১৯
৭।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২০
৮।	মজুদ বিবরণী	২১-২২
৯।	সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য প্রদানের বিবরণী	২৩
১০।	তহবিল বিবরণী	২৪
১১।	কর্মী সংখ্যার বিবরণী	২৫
১২।	কোম্পানীর চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন :	২৬-২৯
(ক)	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে লোকেশন -ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন প্রকল্প	২৬
(খ)	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কুপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প	২৭
(গ)	'তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন-কুপ খনন' প্রকল্প	২৮
(ঘ)	'হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ' প্রকল্প	২৯
(ঙ)	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কুপ খনন প্রকল্প	৩০





বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

F:/MIS[File]Sheet1

পৃষ্ঠা নং-১
প্রতিবেদন কালঃ মে ২০২৬

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্রম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) এপ্রিল ২০২৬	(চলতি মাস) মে ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত
তিতাস	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৩১৩	১১১.৩৬৫	৮.১৬০	৮.৩২৫	১৩৩.৫১৮	১০১.১০৫	১৩৬২৭.১০৮
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	"	০.৫২৬	১৮৭.২৫১	১৫.৮৫৭	১৬.২৭১	২০২.০৭৬	১৭৮.২৯৭	১৪২২৩.৩৭০
	কূপ নং-৩	স্থায়ীভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৯১৩.১৩৮
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৫৭৫	২০৪.৪৫৭	১৫.৯৬৩	১৬.৩৩৬	২৩০.৯০৩	১৮৬.২৭৩	১২৩৬৬.৬৬১
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৬০৪	২১৪.৯৮৫	১৬.০১১	১৬.৪৪৯	২৪১.১২৪	১৯৪.১৬৭	১৪১১৭.৩৮০
	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	"	০.৬৬২	২৩৫.৬০৪	১৮.৯৪০	১৯.১৮৫	২৬৭.০০৭	২১৮.৯৯১	১২২৬৪.৭২৪
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	০.৫০৬	১৮০.১৯৮	১৬.০২২	১৬.৩৯৪	২০০.২৪৩	১৭৩.০৮৯	১১১৮১.৬৮১
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.৪৫৫	১৬১.৮৭১	১৩.৭০১	১৪.৩০৪	১৮৪.৯৫২	১৫৬.৪২৮	৯০৪৮.৭৫৮
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.৪৩৫	১৫৪.৮৭৯	১২.৭৪০	১৩.১০৩	১৬৭.৯০৩	১৪৪.৪২০	৯১০৫.২৪২
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৫০৫	১৭৯.৭৪১	১৪.৭৫১	১৫.২৬৩	২০৭.১২৩	১৬৯.৫৭০	৭২০০.২৪১
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.৪৯৮	১৭৭.০৫৫	১৮.১২৯	১৮.৬৩৭	২০১.৪৮৪	১৭৮.৮৫২	৮৬৭৫.৫৫৫
	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	"	০.২১৪	৭৬.১০৩	৪.৭৬২	৩.৬৪৪	১১৮.২৪২	৬৫.০৪১	৩৮১৮.৬৭১
	কূপ নং-১৩	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৫০৮.৮১২
	কূপ নং-১৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৬২৯.০৩০
	কূপ নং-১৫	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৪২০.৯২৯
	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	"	০.৩১০	১১০.৩৩১	১১.৩৩৮	১১.৯০০	৯৯.৩৬১	১১২.৯১৯	৫৪০৮.৯৯৩
	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	"	০.১৪১	৫০.২০৭	৫.২৬২	৫.৪৪৫	৭২.৪৮৪	৪২.৭২১	১৯৬৩.১২০
	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	"	০.২৭২	৯৬.৬৩৬	৯.১৯৮	৯.৩৯৭	১০৯.১৪৪	৯৪.২৩১	২০৮৫.৩৯০
	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	"	০.৪৮১	১৭১.০৭২	১৪.২০৮	১৪.৬২১	১৮৭.২০১	১৬০.৩৭৪	২০১১.৬৩৪
	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	"	০.২৬২	৯৩.২১৩	৮.৩০৫	৭.৯৭৯	৯৭.৯২৮	৮৯.৬০৯	১২৮৬.১৫৪
	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	"	০.২৩৬	৮৩.৮৮২	৭.৪৭৫	৭.৫৫৪	৮৮.৫২৫	৮২.০৩৯	৯১৬.৫০৪
	কূপ নং-২২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৫৯.৩৮৩
	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	"	০.৪৮৬	১৭৩.০৯৮	১৪.৭৪৭	১৫.১৪০	১৮৭.০০৪	১৬৪.৯৭৪	১৫৮১.৮৬৩
	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	"	০.২২৮	৮১.২২৪	৬.৮৯৩	৭.২৪০	৮৪.০২৮	৭৭.৫৯০	৪৯২.৮২০
	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	"	০.৩৭৮	১৩৪.৬০১	১০.৮৫৩	১০.৬৫৭	১৫৪.০০৮	১২৪.৩৮৭	১৪৭৭.১৯৬
	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	"	০.৭৮৫	২৭৯.৪২৭	২২.৯৯৫	২৩.৫৭৩	২৯৯.৪১৯	২৫৩.২৬০	২৫৫৮.৫৯০
	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	"	০.৩০৯	১১০.১০৩	৯.৯৮৬	৯.৫২০	১২০.০৬৩	১০৪.৮১২	১৮৮৬.৮৪৬
	কূপ নং-২৮ *	-	-	-	০.৪২৫	৩৭.৬৭৯	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
	কূপ নং-৩১ *	-	-	-	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট :	২৭টি	২৬টি	২২টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : তিতাস কূপ নং-৩, ২৫-০২-২০০৮ তারিখ হতে				গ্যাস	৯.৬০৭	৩৩০৪.৯৮১	২৭৬.২৯৬	২৮০.৯৩৭	৩৬৫৪.২০৪	৩০৭৩.১৪৯	১৬১৬২৯.৭৯৩
স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				পানি	০.০০০	০.০০০	১২৭৬.৬১১	১২৯১.৩৯৮	১৯৩৯৮.৬৩৬	১৪৭৮০.৩২২	১৪৬১১৭.৮৩৯
তিতাস কূপ নং-১৩, ০৫-০৯-২০১৯ তারিখে, কূপ নং-১৪, ১৩-৭-২০২৪				কনডেনসেট	৪৩.৩৫২	১৫৮২৩.৪২০	১৩৬৫.৩৩৩	১৩৭৫.১৯১	১৯২৩৬.৯৩৩	১৫৬৮৬.৩০৪	৯৭৩৭৯৬.৫৯৯
তারিখে, কূপ নং-১৫, ১৪-০৪-২০২৪ তারিখে এবং কূপ নং-২২,				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৭২৬৮.৮৯০
২৫-০৪-২০২১ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৬০৪৮৫.১৪৪
*কূপ নং-২৮ ও ৩১ এর ডিলিং কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় উৎপাদনে আসেনি।											

২২-০৬-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

পৃষ্ঠা নং-২
প্রতিবেদন কালঃ মে ২০২৬

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) এপ্রিল ২০২৬	(চলতি মাস) মে ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত
হবিগঞ্জ	কূপ নং-১	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮১৯৩.৬৫৪
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৮১২.৩৩৯
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.২৪২	৮৬.২২৫	১৩.৯৮০	১৪.৪৭০	১৩৪.১০৩	১৩৩.৭২৩	১২৩৪৩.৭৩৫
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.২৪১	৮৫.৮৭৮	০.০০০	০.০০০	১৩৪.১০৩	৩৩.৫২৮	১২০২৭.৯২৭
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৫৯২	১৮০.৮৮৪	২৩.৩৯৯	২৪.১৬৭	১৩৬.২৯১	১৮২.৯৩৮	৯৯৪৩.৯২৪
	কূপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩৭.৫৭০	০.০০০	৫০০০.৬৫৮
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	১.০৯১	৩৮৮.০৯৬	৩৩.১৮৩	৩৪.২৮১	৪০৩.২৭৩	৩৭০.৪৪৭	১০১৭২.৩১৬
	কূপ নং-৮	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২.১৩৮
	কূপ নং-৯	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৯০.৯৩০
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৩২৬	১১৬.০৩২	১১.০৭৬	১১.৪২৬	১৮২.০৫৬	১২৩.৫৪৩	৮৮০০.৬০০
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.১৫৬	৫৫.৪৯৫	৫.১২০	৫.২৭৭	৬২.০৬৯	৫৭.০৮৫	৩৫৬৮.১১৭
মোট :	১১টি	১১টি	৬ টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হবিগঞ্জ ফিল্ডে কূপ নং-১, ২৮-০২-২০২২ তারিখে,				গ্যাস	২.৬৪৮	৯১২.২১০	৮৬.৭৫৮	৮৯.৬২১	১০৮৯.৪৬৫	৯০১.২৬৪	৭৯৬৬৬.৩৩৮
কূপ নং-২, ৪-৩-২০১৩ তারিখে, কূপ নং-৮, ১৯-০৬-২০০৪ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	২৫৭৬.৮২২	৩৪৩৬.১৬০	১৩৪৩৭.৩০২	২২৫১৮.২৮০	১১৭৮৭৮.৪৯০
কূপ নং-৯, ২২-০৪-২০০৮ তারিখে এবং ২৮-০৫-২০২৫ তারিখে				কনডেনসেট	০.৮০৩	২৯৩.১৯০	২০.১৩০	২৯.৯১০	৩৪৯.৫৯০	২৫৫.৮৫০	২৪৮৪৮.৫৫৩
সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরশার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.


বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

F:/MIS[File]Sheet1

পৃষ্ঠা নং-৩
প্রতিবেদন কালঃ মে ২০২৬

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) এপ্রিল ২০২৬	(চলতি মাস) মে ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
বাখরাবাদ	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.২১৬	৭৬.৭৫৫	২.৪১৬	১.৯৮৪	১২০.৫৪৮	৫৬.৫৬৪	৪৮৭৭.৭৭১
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৪৬৩.৯৩৪
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.০৮১	২৮.৭০৮	২.৩২২	২.৩১৩	৩৪.৭৭৫	২৯.৫৯৫	৪৮৮২.৭১৫
	কূপ নং-৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"		০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৫৮২.৩৬৮
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.১৩০	৪৬.২৫৬	৪.৪৪১	৪.৬০৬	৫২.১৪৬	৫০.১৬০	২০৪২.৪৫১
	কূপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪২০.৩৪৪
	কূপ নং-৭	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪২	৬.৩৪৯	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩০৫০.৭৬৩
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.০৮০	২৮.৫৬৪	২.৬৭৫	২.৯৩২	৩৪.৫৪৭	৩০.৩২৪	৪০১৪.৭১৮
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.১০৮	৩৮.৫৮৫	৩.৪৭০	৩.৭০১	৪২.৪০৫	৩৮.৬৮৫	৯৮৯.৯২৯
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.০০৫	১.৯০৩	০.৩৫১	০.১২৯	৮.৫৬৩	২.০৯৮	২৪০.২৫৯
মোট :	১০টি	১০টি	৬টি								
বিশেষ দৃষ্টব্য: বাখরাবাদ ফিল্ডে কূপ নং-২, ২৯-০৩-২০২০ তারিখে				গ্যাস	০.৭৬২	২২৭.১১৯	১৫.৬৭৫	১৫.৬৬৫	২৯২.৯৮৪	২০৭.৪২৬	২৫৫৬৫.২৫২
কূপ নং-৪, ৩০-৬-১৯৯৮ তারিখে, কূপ নং-৬, ১৪-০৮-১৯৯৯ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	৩৪৮৩.৪৩০	৩৫৬০.৮৫০	২৫৬২৮.৯৩৪	৩৬০৪২.৯৭৫	৬৯৯৭৮৫.৭৩৮
এবং কূপ নং-৭, ৩০-১২-২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				কন্ডেনসেট (হাঙ্কা)	২.১৮৫	৭৯৭.৪৫০	৪৩.২৯৭	৪৬.০৮৬	১২২০.৮৪৭	৭৪১.৯১৫	১৪৮০৩৮.১৯৪
				কন্ডেনসেট (ভারী)	১.১৭৬	৪২৯.৪০৫	২২.৫২৬	১৭.৫০৬	৬৭১.২৯০	৪০২.৭৬৩	৩০৬৯০.১৯২
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৩৫৭০৯.৯৮১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৪২৫.৩৩৪


২২-০৬-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


২২-০৬-২০২৬
Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

পৃষ্ঠা নং-৪
প্রতিবেদন কালঃ মে ২০২৬

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) এপ্রিল ২০২৬	(চলতি মাস) মে ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূজিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূজিত
নরসিংদী	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৪১৬	১৪৭.৮৫১	১২.৫৫২	১২.৭১৫	১৫৮.৫২৮	১৩৮.৪৩২	৫২৯০.৮৫২
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	গ্যাস	০.২১৬	৭৬.৭২৮	৬.২৪৪	৬.৩৪৫	৭৩.৩১৮	৭১.২৭১	২২৯১.৯১৫
মোট :	২টি	২টি	২টি								
				গ্যাস	০.৬৩১	২২৪.৫৭৯	১৮.৭৯৬	১৯.০৬০	২৩১.৮৪৬	২০৯.৭০৩	৭৫৮২.৭৬৭
				পানি	০.০০০	০.০০০	১১৫.৫৮৮	১২০.৫৬২	১৩৪৩.৪৬৭	১২৯৭.৯৭০	৪০৬৩১.৪২১
				কনডেনসেট	৪.১০৩	১৪৯৭.৬৭৮	১২৭.১৬৪	১২৯.৩৭০	১৫৯৯.৭৩২	১৪৩৬.৫৫৬	৮১৫৪৯.৭২২
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মেঘনা	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.১৩৯	৪৯.৩৩১	২.৭৪০	২.৮৬৭	৪৫.৯৯৬	৪৭.১৩০	২৪০৬.৪০৫
মোট :	১টি	১টি	১টি								
				গ্যাস	০.১৩৯	৪৯.৩৩১	২.৭৪০	২.৮৬৭	৪৫.৯৯৬	৪৭.১৩০	২৪০৬.৪০৫
				পানি	০.০০০	০.০০০	৩৬০৮.৬১৬	৩৭৩৫.৮০০	৩১৮৮৪.৭৩৫	৪৪১১৯.০৭৩	৩১২৯০২.৯০৮
				কনডেনসেট	০.৬৪৬	২৩৫.৭৫১	৯.৪৪১	১১.৯৪৩	২৮৩.৭৭৩	২০৯.৮২৮	২২৭১৭.৬৯৩
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
কামতা	কূপ নং-১	বক	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
মোট :	১টি	১টি	-		০.০০০	০.০০০					
উৎপাদন শুরু : ২৯-১১-১৯৮৪				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
উৎপাদন বন্ধ : ০১-০৯-১৯৯১				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৮৭২২.৫৮৬
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৬৭৫.৮৮১
সর্বমোট :	৫২টি	৫১টি	৩৭টি								
				গ্যাস	১৩.৭৮৭	৪৭১৮.২২০	৪০০.২৬৫	৪০৮.১৫০	৫৩১৪.৪৯৫	৪৪৩৮.৬৭২	২৭৭৪৪৮.০৫৯
				পানি	০.০০০	০.০০০	১১০৬১.০৬৭	১২১৪৪.৭৭০	৯১৬৯৩.০৭৪	১১৮৭৫৮.৬২০	২৬৫১১৮.৯৮২
				কনডেনসেট	৫১.০৮৯	১৯০৭৬.৮৯৪	১৫৮৭.৮৯১	১৬১০.০০৬	২৩৩৬২.১৬৫	১৮৭৩৩.২১৬	১২৮১৬৪০.৯৫৩
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২৯৭৮.৮৭১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯০৭৯১০.৪৭৮

সিদ্ধি হোসেন
২২-০৬-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ মে ২০২৬

ফেনী ও সালদা গ্যাস ক্ষেত্রে বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন সময়ের উৎপাদন পরিসংখ্যান :

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস)	(চলতি মাস)	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
ফেনী	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯৪৫.৫৯২
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৩.২৫৩
মোট :	২টি	২টি	-								
ফেনী গ্যাস ক্ষেত্রের কূপ নং-১, ১১-২- ১৯৯৮ এবং কূপ নং-২, ১৭-২-১৯৯৭ তারিখে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১১১৮.৮৪৫
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪১৫৫০.৭৮৩
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৬৪.৭২৯
সালদা	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৮৩.৮৯৫
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৫.২৮৫
মোট :	২টি	২টি	-								
০১-৭-২০০১ তারিখ হতে সালদা ফিল্ড বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫০৯.১৮০
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৪৫.২৮০
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৩২৯.৯৮০
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট (ফেনী + সালদা) :	৪টি	৪টি	-								
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৬২৮.০২৫
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৩২৯৬.০৬৩
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭০৯৪.৭০৯
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরশার, ব্রাহ্মণাড়িয়া-৩৪০০।

Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.

(৭)

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : মে ২০২৬

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলি গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
চলতি মাস																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩২১.১৩৩	৮২.৪১	১৪.৯০১	৪.৩৯	২১.০৬৬	৬.৯১	৭.০২২	২.১৭	০.০০০	০.০০	২৮.২৬০	৮.৫৮	২.৫৬৯	১.০৬	৩৯৪.৯৫০	১০৫.৫১
প্রকৃত :																
তিতাস	২৭১.৯৯২	৬০.১৪	০.০০০	০.০০	৮.৪৯৩	২.৭২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.৯৬	২৮০.৪৮৫	৬১.৯০
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২৩.৭৭০	৯.৭৯	২০.৯৪০	৬.৬৯	১০.৬৪৬	৩.৭৪	০.০০০	০.০০	৩৩.৮৯২	১১.১৮	০.০০০	-০.৩৪	৮৯.২৪৮	৩১.০৬
বাখরাবাদ	১৫.৩০৯	৩.৩৯	০.০০০	০.০০	০.০৯৫	০.০৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.১৮	১৫.৪০৪	৩.২৫
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
নরসিংদী	১৮.৯৯২	৪.২০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৮.৯৯২	৪.২০
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২.৮৬৬	০.৯২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.০২	২.৮৬৬	০.৯০
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৩০৬.২৯৩	৬৭.৭৩	২৩.৭৭০	৯.৭৯	৩২.৩৯৪	১০.৩৬	১০.৬৪৬	৩.৭৪	০.০০০	০.০০	৩৩.৮৯২	১১.১৮	০.০০০	-১.৪৯	৪০৬.৯৯৫	১০১.৩১
বিগত মাস																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩১০.৭৭৩	৭৯.৭৫	১৪.৪২০	৪.২৫	২০.৩৮৭	৬.৬৮	৬.৭৯৬	২.১০	০.০০০	০.০০	২৭.৩৪৮	৮.৩০	২.৪৮৬	১.০২	৩৮২.২১০	১০২.১১
প্রকৃত :																
তিতাস	২৭১.৯৯২	৬০.১৪	০.০০০	০.০০	৮.৪৯৩	২.৭২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৮০.৪৮৫	৬১.৮৬
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২৩.৭৭০	৯.৭৯	২০.৯৪০	৬.৬৯	১০.৬৪৬	৩.৭৪	০.০০০	০.০০	৩৩.৮৯২	১১.১৮	০.০০০	০.০০	৮৯.২৪৮	৩১.৪০
বাখরাবাদ	১৫.৩০৯	৩.৩৯	০.০০০	০.০০	০.০৯৫	০.০৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৫.৪০৪	৩.৪২
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
নরসিংদী	১৮.৯৯২	৪.২০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৮.৯৯২	৪.২০
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২.৮৬৬	০.৯২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২.৮৬৬	০.৯২
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৩০৬.২৯৩	৬৭.৭৩	২৩.৭৭০	৯.৭৯	৩২.৩৯৪	১০.৩৬	১০.৬৪৬	৩.৭৪	০.০০০	০.০০	৩৩.৮৯২	১১.১৮	০.০০০	০.০০	৪০৬.৯৯৫	১০২.৮০
চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত :																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩১৪৬.০৯৪	৮০৬.৭৫	১৬৪.৬৮০	৪৮.৫৪	২১৪.৫৪৭	৭০.৩৪	৩৮.১৮২	১১.৮২	০.০০০	০.০০	৩৩৩.৩৯২	১০১.১৮	২৪.৯৪৫	১০.২৫	৩৯২১.৮৪	১০৪৮.৮৭
প্রকৃত :																
তিতাস	২৮৯৬.৭৮১	৫৯৫.৮৭	০.০০০	০.০০	৮৪.৮৬৬	২৭.৫২	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.০১	০.০০০	০.০০	৮৬.৬১০	৩৫.৫৬	৩০৬৮.২৫৭	৬৫৮.৯৪৫
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২৩২.১৭৪	৮৭.৩১	২২৯.০২৯	৭৪.২৫	৬৬.৮০১	২১.৯০	০.০০০	-০.০১	৩৪৪.৭৬৪	১০৫.৬৬	২৪.৪৮০	৯.৯৮	৮৯৭.২৪৮	২৯৯.০৮৬
বাখরাবাদ	১৯১.৭৮৮	৩৯.৩৭	০.০০০	০.০০	১.১৭২	০.৩৮	০.০০০	০.০০	০.০০০	-০.০১	০.০০০	০.০০	১৩.৩৮০	৫.৪৬	২০৬.৩৪০	৪৫.২০৫
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
নরসিংদী	২০৮.৯৬২	৪২.৯৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২০৮.৯৬২	৪২.৯৫৩
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪৩.৭৮৫	১৪.১৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.৩৩০	১.৩৮	৪৭.১১৫	১৫.৫৭৫
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
মোট প্রকৃত :	৩২৯৭.৫৩১	৬৭৮.২০	২৩২.১৭৪	৮৭.৩১	৩৫৮.৮৫২	১১৬.৩৪	৬৬.৮০১	২১.৯০	০.০০০	-০.০১	৩৪৪.৭৬৪	১০৫.৬৬	১২৭.৮০০	৫২.৩৮৬	৪৪২৭.৯২২	১০৬১.৭৬

২১-০৬-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.

২১-০৬-২০২৬


বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড


বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : মে ২০২৬

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলি গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
বিগত বৎসরের মোট :																
লক্ষ্যমাত্রা :	৪১১০.৯০৫	৮০৮.১৭	৩৫৭.৫৯১	১২১.৬১	৩৮২.০৮০	১২৩.১৪	৯৯.৭৬৬	৩৪.১২	০.০০০	০.০০	৪২৩.৩৪১	১২০.১২	৪৯.৯৬৭	২০.২৩	৫৪২৩.৬৫	১২২৭.৩৯
প্রকৃত (সাময়িক) :																
তিতাস	৩৩৭৬.৬৯৬	৬৮৯.৬৬	০.০০০	০.০০	১০৬.১৫৭	৩৪.৫৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৬৫.৯১১	৬৭.০৮	৩৬৪৮.৭৬৪	৭৯১.৩৩০
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	২৩৮.৫০১	৭৭.৬৯	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৩৬১.৮৬৪	১২৫.৭৭	৪৪.১৫৯	১৭.৮৫	১০৮৫.০৮৫	৩৬৫.৪৩০
বাখরাবাদ	২৬৩.৫৪৬	৫৩.৮৩	০.০০০	০.০০	১.৩৮৫	০.৪৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৩.৮৩১	৯.৬৪	২৮৮.৭৬২	৬৩.৯২০
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
ফেলী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
নরসিংদী	২৩১.০৪১	৪৭.২০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৩১.০৪১	৪৭.২০০
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪২.১৫৩	১৩.৭৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪৫.৯৭৮	১৫.২৯০
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
মোট প্রকৃত :	৩৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৯	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৭	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৩৬১.৮৬৪	১২৫.৭৭	২৩৭.৭২৬	৯৬.১২০	৫২৯৯.৬৩০	১২৮৩.১৭
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত :																
মোট প্রকৃত :	২০৬৩৯২.৯২৩	৩৮৩৭৫.৯৭	১৩৮৮৪.৪০৪	৩০৭৮.৮৭	৩৪৩৫৩.৪৬২	৬১৭৬.৩৩	১৪১১৯.২৪৩	৩৩৫৩.৬১	৪১৩১.২০৪	১২৮৪.৭৭	৩১৯২.৩২১	৫৩২.৬২	৫২.৯৬১	৫২০.৩৯	২৭৬১২৬.৫১৮	৫৩৩২২.৫৬


 মোঃ শফিক আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.



কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৪-২০২৫ (প্রকৃত)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিডিসিএল		পিজিসিএল		জিটিসিএল		এসজিসিএল		পেট্রোবাংলা		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জুলাই-২৪	৩৫৬.২৮৬	৭২.৫৯	৩১.৭৯৬	১১.৮৯	৩২.৯৫০	১০.৬৮	৬.২৫২	২.০৭	১৬.৬০৪	৬.৭২	৩৯.৫৭৪	১২.০১	-	-	৪৮৩.৪৬২	১১৫.৯৬
আগষ্ট-২৪	৩৫৪.০০৩	৭২.৩৫	৩১.২৭১	১১.৫৯	৩২.৭৮৯	১০.৫৬	৭.০০৫	২.৩২	১৪.০১৯	৫.৭৭	৪০.২৩৪	১২.২১	-	-	৪৭৯.৩২১	১১৪.৮০
সেপ্টেম্বর-২৪	৩৪৫.৪০৬	৬৯.৫২	৩০.৬১৬	১১.০৮	৩২.৫৫৫	১০.৫৬	১০.৭২২	৩.৬১	৯.৮৫৯	৪.০৬	৩৫.০৬৩	১০.৬৪	-	-	৪৬৪.২২১	১০৯.৪৭
অক্টোবর-২৪	৩৩৮.৯৬৭	৬৮.১৩	২৯.৬৮৪	১০.৭০	৩২.৭৫৩	১০.৭১	৪.৪৩৯	১.৪৮	২৭.০২৮	১১.১৮	৩৭.৯৯৯	১১.৫২	-	-	৪৭০.৮৭০	১১৩.৭২
নভেম্বর-২৪	৩১৯.৪৬১	৬১.৪৭	২৭.৮৭৪	১০.১৬	৩১.৮৫৫	১০.৫১	৭.০৮৩	২.৩৩	২৩.৬১৫	৯.৮৩	৩৭.৯১১	১১.৫০	-	-	৪৪৭.৭৯৯	১০৫.৮০
ডিসেম্বর-২৪	৩২৩.৮২১	৬৪.৪২	২৭.৬৩২	১০.২৩	৩২.৬৪৬	১০.৮৯	৩.৫৫১	১.১৭	২৫.১৪৫	১০.৪৬	৩৮.০২৩	১১.৫৫	-	-	৪৫০.৮১৮	১০৮.৭২
জানুয়ারি-২৫	৩১২.৩১৫	৬২.১২	২৬.১৩১	৯.৭৯	৩৩.১০২	১১.১১	২.৪৭৩	০.৮২	২৮.৫৫০	১১.৮৭	৩৮.০৭৯	১১.৫৭	-	-	৪৪০.৬৫০	১০৭.২৮
ফেব্রুয়ারি-২৫	২৯৪.২৫৭	৫৯.২৭	২০.১৭৩	৭.৬০	২৯.৫৯৩	৯.৮৭	১৭.৪৩৪	৫.৭৬	১৩.৪৩১	৫.৫৯	১৭.২১৭	৫.২৭	-	-	৩৯২.১০৫	৯৩.৩৬
মার্চ-২৫	৩১৮.০৮১	৬৬.২৩	২১.৫১৪	৮.১৫	৩৩.০০২	১০.৯২	২১.৮০৫	৬.৯৭	১৭.৩৮১	৭.২৫	১৭.৩২৪	৫.২৮	-	-	৪২৯.১০৭	১০৪.৮০
এপ্রিল-২৫	৩০১.৮৪৬	৬৬.৫১	২০.৬৮৭	৭.৮৬	৩১.৫৯৮	১০.৫০	৩৭.১৯৫	১১.৮৫	২২.৩৩৯	৯.০১	০.২৯০	০.১৪	-	-	৪১৩.৯৫৫	১০৫.৮৭
মে-২৫	৩১৪.৫৫৫	৬৬.০৮	২২.১১৯	৮.৩০	৩২.৮২৩	১০.৮৩	১২.২৫৩	৩.৯৫	২২.১৮৩	৮.৯৫	২৫.৫৫৮	৭.৮০	-	-	৪২৯.৪৯১	১০৫.৯১
জুন-২৫	২৯২.২৮৫	৬২.৮১	২০.৭৮৯	৭.৮২	৩২.৫৩০	১০.৮১	০.০৬৩	০.০২	১৭.৫৭১	৭.০৯	৩৪.৫৯৩	১০.৫১	-	-	৩৯৭.৮৩১	৯৯.০৬
মোট :	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯১.৫০	৩১০.২৮৬	১১৫.১৭	৩৮৮.১৯৬	১২৭.৯৫	১৩০.২৭৫	৪২.৩৫	২৩৭.৭২৫	৯৭.৭৮	৩৬১.৮৬৫	১১০.০০	-	-	৫২৯৯.৬৩০	১,২৮৪.৭৫
বিগত বৎসরের সমন্বয়		(০.৮২)		১.০৮		(১.৪৭)		(১৪.৪৮)		(১.৬৬)		১৫.৭৭				(১.৫৮)
মোট :	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৮	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৮	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	২৩৭.৭২৫	৯৬.১২	৩৬১.৮৬৫	১২৫.৭৭			৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭


২২-০৬-২০২৪


মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণভাড়া-৩৪০০।

২২.০৬.২০২৪
Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.

(৭)

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিডিএসএল		পিজিএসএল		কেজিডিএসএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		জিটিএসএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৯৯৫-১৯৯৬	৪,৪৬৩.৩৩০	৫৭৩.৯৯	১৪১.০৪৯	১৯.০৬	১,৬১০.৩৯৪	২০১.৬১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,২১৪.৭৭	৭৯৪.৬৬
১৯৯৬-১৯৯৭	৪,৬৮৬.২৫৩	৬০৪.১৯	১৯২.৮২০	২৪.৯২	১,০৭৭.৮৯৪	১৩৯.৪৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৯৫৬.৯৭	৭৬৮.৫৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৫,৪৭২.৯৯৬	৭২০.৭১	২৫১.৫৮৯	৩১.৬২	৪১১.৮৫৩	৫১.৪৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,১৩৬.৪৪	৮০৩.৭৮
১৯৯৮-১৯৯৯	৫,১৮০.৮৭৭	৭৩৬.৭০	২৬৭.৩০৬	৩৫.১২	৩৪৬.৮৬০	৪৭.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৭৯৫.০৪	৮১৮.৮৮
১৯৯৯-২০০০	৪,৯৮৮.১৮৭	৭৪৯.৩৭	২৭০.৫৯৭	৩৭.৯১	৩৪৩.২০৩	৪৮.৬১	১৬.২০৫	২.১৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৬১৮.১৯	৮৩৮.০২
২০০০-২০০১	৫,৪৪০.১১২	৯১৫.৪১	৩৩০.৫৫৭	৫০.৪২	৩১৪.৮০২	৪৯.৭১	৩৭৯.৮২১	৫৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৪৬৫.২৯	১,০৬৮.৯২
২০০১-২০০২	৫,৮২৭.৩৪৫	১,০৩১.৫৬	২৬৭.৯০৩	৪৪.০৩	১০৩.৭০৫	১৭.৫৭	৪৫৯.৭০২	৬৭.৩১	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৬৫৮.৬৯	১,১৬০.৪৭
২০০২-২০০৩	৬,০৮৯.৬২৭	১,১৪৬.৯৬	১৫৬.৮০৪	২৯.৫৭	৩২৬.৯৯৮	৫৯.১৮	৪৯১.৬২৫	৭৭.৭০	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,০৬৫.০৫	১,৩১৩.৪১
২০০৩-২০০৪	৬,৩৬৬.৮৩৪	১,২১৫.৫৯	১৭৫.৩৮৬	৩৩.৩০	৪০২.৫১৪	৭৩.৭৯	৫৫৪.৮৬১	৮৯.২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৪৯৯.৬০	১,৪১১.৯৩
২০০৪-২০০৫	৬,৫৮৯.৮৯৪	১,৩২২.৭৯	২১৫.৮১৪	৪১.৮৩	৩৯২.৬৪০	৭৪.৮৯	৬১৮.০৯০	১০৩.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৮১৬.৪৪	১,৫৪৩.১৪
২০০৫-২০০৬	৬,৭৭৮.৮৪৫	১,৩৭৪.৪৩	২০৪.৭০৭	৪০.৩৫	৩৮৮.৫৪৪	৭৬.২২	৫০৭.৯৫৮	৮৭.৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৮০.০৫	১,৫৭৮.৮৫
২০০৬-২০০৭	৬,৬৪৩.২৭২	১,৩৭২.১৭	১১১.৮১৭	২৪.৪৫	৪৯৪.৫৮৫	৯৯.২৮	৪৯৮.৩৪৩	৮৮.৫৪	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৪৮.০২	১,৫৮৪.৪৪
২০০৭-২০০৮	৫,৩৪৩.৫১৭	১,১১০.০৮	২৭২.০৮৭	৫২.২৯	৯৯১.১৮৯	২০৪.৭৫	৬১২.৭১৩	১১১.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,২১৯.৫০৬	১,৪৭৮.৬২
২০০৮-২০০৯	৪,৪৯৪.৫৮৫	১,০১১.৪১	৪৩৭.১০৪	৮৪.০০	১,৪৮২.৫২০	৩৫৭.৩৯	৭৭৭.১৭৪	১৬১.১৬	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,১৯১.৩৮৩	১,৬১৩.৯৬
২০০৯-২০১০	৪,৬৮৮.৯১০	১,১৪২.৪৩	৫৬১.৬৩০	১১৪.৩৯	১৩২.৬৪৪	৩৫৯.৭৬	৭২৫.৪০১	১৭০.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৩০২.৩৮৮	১,৭৮৭.১১
২০১০-২০১১	৫,০৯৮.৫০২	১,২৫৬.৪৫	৬৩০.৪৩১	১৩১.৫১	৮৩.৬৫৭	২৮.৮৪	৮৭৭.২৫৬	২০৭.২৪	৯৪৫.৬০২	২৫৩.০২	-	-	-	-	-	-	৭,৬৩৫.৪৪৮	১,৮৭৭.০৬
২০১১-২০১২	৪,৫৭১.৬৯৯	১,২৯০.৭৩	৫৬৭.১৪৬	১৪১.৩৪	১,৩৮২.১২৫	৩৩৭.৭৪	৭৬২.০৫৫	২২০.১৮	৫৯১.৮৬৪	১৮৩.৬১	-	-	-	-	-	-	৭,৮৭৪.৮৮৯	২,১৭৩.৬০
২০১২-২০১৩	৪,৭৫৫.৭৩৪	১৩৯৭.৩৫	৫৮৮.০৫৫	১৫৩.৬৫	১,৩১৫.৫৬০	৩২৩.৪৯	৭৮৫.৭৬৯	২১৫.৬৯	৩১২.৪৪৬	৯৭.২৫	-	-	-	-	-	-	৭,৭৫৭.৫৬৪	২,১৮৭.৪৩
২০১৩-২০১৪	৫,১০৭.৯৮১	১৪৬৯.০৯	৫৯৫.৫৯৩	১৫৯.৮৬	১,২৭৩.৭৭৫	৩২৫.১১	৭৭৩.৬৩৯	২০৭.৮৭	৩৯৩.১১৪	১২২.২৬	-	-	-	-	-	-	৮,১৪৪.১০২	২,২৮৪.২৯
২০১৪-২০১৫	৫,৩৩৫.৫১৮	১৮২৬.২১	৬৭২.৭৯১	২১৯.৭৪	১,২৬৪.৯০৭	৩৯৬.৪২	৭৫৫.৮১৮	২৫৩.২২	৩৮৭.০৭১	১৩৮.৬২	-	-	-	-	-	-	৮,৪১৭.১০৫	২,৮৩৪.২১
২০১৫-২০১৬	৫,৩১০.২৩১	২১৯৭.৭৫	৬৮১.৯০১	২৬১.৫৮	১,২৮০.৮৩৮	৪২২.৫৬	৭৭৪.৯৭৮	২৮৭.৭৮	৩৮৬.৩৪৩	১৬১.৪৪	-	-	-	-	-	-	৮,৪৩৪.২৯১	৩,৩৩১.১১
২০১৬-২০১৭	৫,৫৪৬.২০৩	২২৬৮.৬৪	৬৯৩.৯৯০	২৪৬.২৪	১,১৪৪.১৪৯	৩৭১.০২	৬৬৬.৭৯৩	২৬২.৭০	৩৯৯.১৩৭	১৬৭.০৫	৭১.১৯৩	১২.৬৪	-	-	-	-	৮,৫২১.৪৬৫	৩,৩৮৪.৫৫
২০১৭-২০১৮	৫,৯৮৩.০৫৩	২২৪৪.৮০	৭১৭.৫৫৬	২০৪.৮৫	৯২৪.৯৭৯	২৭১.০৫	২৩৯.৫৫০	১০৫.৪০	৩৩৫.৬৩৪	১৩২.০৫	৩৩৩.৩১৯	৫৯.২০	-	-	-	-	৮,৫৩৪.০৯১	৩,১৮০.৭৮
২০১৮-২০১৯	৫,১৬৬.৬০৩	৯৬৪.৪০	৭১৩.৬৭৯	১১৮.৭৫	৯১০.৮২১	১৬৩.৫১	৬৪১.৯৩৮	১১০.৩৪	৩০৭.২৬৪	৬৪.৪৫	৩৯৫.২৪৭	৫২.৫৫	-	-	-	-	৮,১৩৫.৫৫২	১,৫৮৮.৮২
২০১৯-২০২০	৪,৭৫৬.৪৪৪	৬৫৭.৩৫	৬৯৮.০৬৮	১০৫.১১	৭৩৮.২৯৭	১১৩.১৯	২৯৪.৬৪৮	৪৩.৭৬	৭২.৭২৯	১৩.৮১	৪৬৮.২১৫	৫৯.৬৪	-	-	-	-	৭,০২৮.৪০১	৯৯২.৮৬
২০২০-২০২১	৪,৬৫২.৯২৩	৫৮৩.০৯	৫৬২.৯৯১	৮৯.৯৯	৪৯৯.৮৩৭	৮৪.৮৫	৪৪১.৮৪২	৬৬.৫৭	০.০০০	০.০০	৫২৮.৯৩৭	৬৭.৪৬	-	-	-	-	৬,৬৮৬.৫৩০	৮৯১.৯৬
২০২১-২০২২	৪,৫৭০.৯৯৬	৫৭৪.০৯	৪৬৫.৭৫৫	৭৯.০৭	৪৮৮.০৪৮	৭৫.৬৩	৩৫৯.১৬৪	৭৩.৫২	০.০০০	০.০০৮	৪৯২.৬০১	৪৬.৫৮	-	-	-	-	৬,৩৭৬.৫৬৪	৮৪৮.৯৭
২০২২-২০২৩	৪,৫৮৮.৭০৫	৭০৩.৩৮	৪৫৮.৩৩৮	১০৪.৭২	৪০৬.৮২৬	৯৪.৩৩	৪০৫.৪০৩	৭৪.১৩	-	-	৩১৫.০৮২	৫৩.২০	-	-	-	-	৬,১৭৪.৫৪৪	১,০৫৩.৬০
২০২৩-২০২৪	৪,১৯২.২৬১	৮৫৭.৭৮	৩৫৪.৭৫৮	১১৯.১৬	৪২০.৫৬৭	১৩৩.৪৩	৪১৬.২৮৫	১৩৪.৯৪	-	-	১০৪.৪৩৫	৩০.৮৪	-	-	-	-	৩৩৩.৯৯৭	২১৪.৭৭
২০২৪-২০২৫	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৮	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৮	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	-	-	৩৬১.৮৬৫	১২৫.৭৭	-	-	-	-	২৩৭.৭২৫	৯৬.১২


 ২২-০৬-২০২৬
 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ২২.০৬.২০২৬
 Mohammed Akter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birasbar, Brahmanbaria.



কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৫-২০২৬ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম

মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিডিএসিএল		পিজিসিএল		পেট্রোবাংলা		এসজিএসএল		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭					৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৫	৩১৬.৭১৮	৭২.১১	২০.৯৪৮	৮.৪৯	৩৪.১০৮	১১.১৯	৩৭.১২২	২৫.২৭	-	-	০.২৮৯	(৩.৬৮)	-	৪.৪১	৪০৯.১৮৫	১১৭.৭৯
আগষ্ট-২৫	৩০৪.০১৯	৬৬.০১	২০.৮৩১	৭.৭৭	৩৪.৮৮১	১১.৭৬	৩৬.৯৫৫	৫.০২	-	-	০.২৮৮	৫.৫২	-	৬.৬৭	৩৯৬.৯৭৪	১০২.৭৫
সেপ্টেম্বর-২৫	৩০০.২৪২	৬৬.৩২	২০.২৩৭	৭.৬১	৩৪.০৭০	১১.৬৩	৩৫.৭৫২	১১.৩৮	-	-	০.২৭৮	০.১৪	-	৬.৫৮	৩৯০.৫৭৯	১০৩.৬৬
অক্টোবর-২৫	৩১৫.৯০৭	৬৩.৩৪	১৯.৭৪৫	৭.১৬	৩৪.৬৫৮	১০.৯৪	-	(২৩.৫৯)	-	-	৩৫.০৭৭	২১.৩০	-	৫.৫০	৪০৫.৩৮৭	৮৪.৬৫
নভেম্বর-২৫	৩১৩.০০৯	৩৯.৭৯	১২.৫৪৭	৪.৪৭০	৩৩.৭৬৪	১১.১৬	৫.৯৯০	(৭.৪৩)	-	-	২৫.৫৭৪	২৫.৯৭০	-	৪.১৭	৩৯০.৮৮৪	৭৮.১৩
ডিসেম্বর-২৫	৩২২.২৭২	৬৫.০৩	২৩.৫০৪	৮.৫৫১	৩৫.৩২৮	১১.৩১	৮.৩২৯	৪.৭৫	-	-	৩৫.৫৫৯	৮.২১০	-	১০.৩৮	৪২৪.৯৯১	১০৮.২৩
জানুয়ারি-২৬	৩২০.০২০	৬৬.৯১	২৩.৭৭৬	৯.১২০	৩৪.১৫৯	১১.৩৭	৮.৩৯৯	২.৮৬	-	-	৩৫.৮৬২	১০.৩৬০	-	৩.৮৫	৪২২.২১৬	১০৪.৪৭
ফেব্রুয়ারি-২৬	২৮৩.৭৮১	৪৯.২৫	২১.১৭৯	৭.৯০৩	২৯.৪২১	৯.৩০	৭.৬১৭	৩.০৫	-	-	৩২.৫২৩	৭.৯৪২	-	৫.৮১	৩৭৪.৫২১	৮৩.২৫
মার্চ-২৬	৩০৬.৮৩৪	৫২.৬৬	২৩.৩৮৮	৮.৮৮০	৩১.৯৬৩	৭.৫১	৮.৫২৪	৩.৯২	-	-	৩৬.৩৯৪	১৪.১৭০	-	৬.৫২	৪০৭.১০৩	৯৩.৬৬
এপ্রিল-২৬	৩০২.২৬০	৬৯.০৫	২২.৯৭৪	৭.৫৬৬	৩০.৭১৮	৯.৮২	৮.১৮৬	(৭.০৭)	-	-	৩৪.৯৪৯	৪.৫৫০	-	-	৩৯৯.০৮৭	৮৩.৯১
মে-২৬	৩০৬.২৯৩	৬৭.৭৩	২৩.৭৭০	৯.৭৯৩	৩২.৩৯৪	১০.৩৬	১০.৬৪৬	৩.৭৪	-	-	৩৩.৮৯২	১১.১৭৯	-	(১.৪৯)	৪০৬.৯৯৫	১০১.৩১
জুন-২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট :	৩,৩৯১.৩৫৫	৬৭৮.২০	২৩২.৯০	৮৭.৩১	৩৬৫.৪৬৪	১১৬.৩৪	১৬৭.৫২০	২১.৯০	-	-	২৭০.৬৮৫	১০৫.৬৬	-	৫২.৩৯	৪,৪২৭.৯২২	১,০৬১.৮০


১২-০৬-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


১২-০৬-২০২৬
Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.



কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ (নিরীক্ষিত)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
 পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য = হাজার লিটার
 মূল্য = কোটি টাকায়

মাস	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন				গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়							
					গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস (নিজস্ব ব্যবহারসহ)		এইচএসডি (নিজস্ব ব্যবহারসহ)	
	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৪	৪৮৪.৭৮৬	২,০০৭.৫২৯	-	-	৪৮৩.৪৬৩	১১৫.৯৬	১,৮০৯.০০০	১২.০৩	-	-	-	-
আগস্ট-২৪	৪৮০.৬৪৮	২,০৩৪.৭১২	-	-	৪৭৯.৩২২	১১৪.৮০	২,০৭৯.০০০	১৩.৮১	-	-	-	-
সেপ্টেম্বর-২৪	৪৬৫.৫০০	১,৮৯৬.৫৬০	-	-	৪৬৪.২২০	১০৯.৪৭	২,২২৭.৫০০	১৪.৭৫	-	-	৮.৮২১	০.০৯
অক্টোবর-২৪	৪৭২.১৯৩	১,৯৮৮.১৩৫	-	-	৪৭০.৮৭০	১১৩.৭২	২,১৭৩.৫০০	১৪.৪০	-	-	-	-
নভেম্বর-২৪	৪৪৯.০৮০	১,৯৭৩.১৭৭	-	-	৪৪৭.৭৯৯	১০৫.৮০	১,৭৬৮.৫০০	১১.৭৪	-	-	-	-
ডিসেম্বর-২৪	৪৫২.০৩৮	২,১৭২.৯৫৫	-	-	৪৫০.৮১৮	১০৮.৭২	২,৩০৮.৫০০	১৫.৩০	-	-	৯.২০১	০.০৯
জানুয়ারি-২৫	৪৪১.৮৬৮	২,১৫৬.৩৫০	-	-	৪৪০.৬৫০	১০৭.২৮	৫১৩.০০০	৩.৩৬	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি-২৫	৩৯৩.২০৪	১,৮৩১.২০৮	-	-	৩৯২.১০৩	৯৩.৩৬	২,২৮১.৫০০	১৫.৩০	-	-	-	-
মার্চ-২৫	৪৩০.৩২৫	১,৮৫২.৭১৫	-	-	৪২৯.১০৭	১০৪.৮০	১,৯৩০.৫০০	১২.৬৬	-	-	৮.৩৬৩	০.০৮
এপ্রিল-২৫	৪১৫.১৩৩	১,৭৭৩.৪৩৩	-	-	৪১৩.৯৫৪	১০৫.৮৭	১,৯৪৪.০০০	১২.৭৪	-	-	-	-
মে-২৫	৪৩০.৭০৯	১,৯৩৭.৫৯২	-	-	৪২৯.৪৯১	১০৫.৯১	২,৩২২.০০০	১৫.৫১	-	-	-	-
জুন-২৫	৩৯৯.০১১	১,৭৩৭.৭৯৯	-	-	৩৯৭.৮৩৩	৯৯.০৬	১,৭৫৫.০০০	১১.৬৮	-	-	৮.৮১৪	০.০৮
মোট :	৫,৩১৪.৪৯৫	২৩,৩৬২.১৬৫	-	-	৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৪.৭৫	২৩,১১২.০০০	১৫৩.২৮	-	-	৩৫.১৯৯	০.৩৪
বিগত বৎসরের সমন্বয়						(১.৫৮)						
মোট :	৫,৩১৪.৪৯৫	২৩,৩৬২.১৬৫	-	-	৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭	২৩,১১২.০০০	১৫৩.২৮	-	-	৩৫.১৯৯	০.৩৪

২২-০৬-২০২৬
 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরশার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

২২.০৬.২০২৬
 Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বকেয়া পাওনার বিবরণী এবং আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

২০২৪-২০২৫ (নিরীক্ষিত)।

মূল্য =কোটি টাকায়

মাস	বকেয়া পাওনার বিবরণী				আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী		
	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের	আয়	ব্যয়	করপূর্ব নীট মুনাফা/ (লোকসান)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জুলাই-২৪	৮৮৪.১৫	১১৫.৯৭	২৮.১৬	৯৭১.৯৬	১৩১.১৪	১০৬.৭৯	২৪.৩৫
আগস্ট-২৪	৯৭১.৯৬	১১৪.৮০	৯৮.৫৪	৯৮৮.২২	১৩৪.১১	১২৪.৫২	৯.৫৯
সেপ্টেম্বর-২৪	৯৮৮.২২	১০৯.৪৭	৬৭.৫৫	১,০৩০.১৪	১৪৭.১৫	১১০.৪৭	৩৬.৬৮
অক্টোবর-২৪	১,০৩০.১৪	১১৩.৭২	৮০.৭০	১,০৬৩.১৬	১৩৩.০৮	১১১.১৫	২১.৯৩
নভেম্বর-২৪	১,০৬৩.১৬	১০৫.৮০	৯৪.৮৩	১,০৭৪.১৩	১২০.৩৯	৯৫.৯২	২৪.৪৭
ডিসেম্বর-২৪	১,০৭৪.১৩	১০৮.৭৩	২১৬.৯৫	৯৬৫.৯১	১২০.৯৮	১১৮.৫৭	২.৪১
জানুয়ারি-২৫	৯৬৫.৯১	১০৭.২৮	৪৫.০৯	১,০২৮.১০	১১৩.৩৫	১০৯.৫৪	৩.৮১
ফেব্রুয়ারি-২৫	১,০২৮.১০	৯৩.৩৫	১৮৭.১৬	৯৩৪.২৯	১২৪.৯১	১২০.১৮	৪.৭৩
মার্চ-২৫	৯৩৪.২৯	১০৪.৭৮	৯৫.৪৫	৯৪৩.৬২	১৩৬.০৬	১২০.৮৮	১৫.১৮
এপ্রিল-২৫	৯৪৩.৬২	১০৫.৮৭	৯৯.৮১	৯৪৯.৬৮	১২৭.২৫	১২৭.১৩	০.১২
মে-২৫	৯৪৯.৬৮	১০৫.৯২	১০০.৩৫	৯৫৫.২৫	১৩৫.৫৪	১১৮.৯১	১৬.৬৩
জুন-২৫	৯৫৫.২৫	৯৯.০৬	১৫০.১৮	৯০৪.১৩	১২৮.৯০	১৩৪.৫০	(৫.৬০)
মোট	-	১,২৮৪.৭৫	১,২৬৪.৭৭	-	১,৫৫২.৮৬	১,৩৯৮.৫৬	১৫৪.৩০
বিগত বৎসরের সমন্বয়		(১.৫৮)					
		১,২৮৩.১৭	১,২৬৪.৭৭		১,৫৫২.৮৬	১,৩৯৮.৫৬	১৫৪.৩০

২২-০৬-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

২২-০৬-২০২৬
Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.

২২-০৬-২০২৬

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিত্তীয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : মে ২০২৬

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এসপিপিএলসি/পিপিএল		এসপিপিএলসি/পিপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। চলতি মাসের																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৬৭০৫২	০.৫৫	১৫৩৬৯৭৫	১০.০৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত : তিতাস		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.৪৪	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেণী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.৪৪	১৭৯৫৫০০	১১.৭৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২। বিগত মাসের																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৬৭০৫২	০.৫৫	১৫৩৬৯৭৫	১০.০৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত : তিতাস		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২১৬০০০০	১৪.১৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৮১০০০	০.৬৬	৫৪০০০	০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেণী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৮১০০০	০.৬৬	২৩৭৬০০০	১৫.৫৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০

২১-০৬-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


২১.০৬.২০২৬
Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.


বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট, এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : মে ২০২৬

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এসপিএলসি/পিপিএল		এসপিএলসি/পিপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
৩। চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৭২৬৭৫৪	৫.৯৩	১৬৬৫৮৮২৫	১০৯.২০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত : তিতাস		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৫৩৭৬৫০০	১০০.৭৮	০	০.০০	২৫৬১০	০.৩০	০	০.০০	২৫৬১০	০.৩০
: হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৫৬৫০০	১.৬৯	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৮৭৭৫০০	৭.১৬	৫১৩০০০	৩.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেণী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৭৭০০০	৯.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২২৯৫০০	১.৫১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৮৭৭৫০০	৭.১৬	১৭৭৫২৫০০	১১৬.৩৩	০	০.০০	২৫৬১০.০০	০.৩০	০	০.০০	২৫৬১০	০.৩০
৪। বিগত বৎসরের মোট :																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	১১৬০০০৫	৯.৩১	২১৫৮৯৩৫৮	১৩৯.০৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত : তিতাস		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩৩২০০০	১২৬.৭১	০	০.০০	১৭১৭৭	০.১৬	০	০.০০	৪৪৪০০	০.৪২
(সাময়িক) : হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৭০০০	৯.০২	৪৯৯৫০০	৩.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেণী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	১১০৭০০০	৯.০২	২২০০৫০০০	১৪৪.২৫	০	০.০০	১৭১৭৭	০.১৬	০	০.০০	৪৪৪০০	০.৪২
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত																			
মোট প্রকৃত :		২৫২৭৩০৫৬	৫৬৯.২৮	২০৪৪৪৫১২০	৮৭৫.০২	৭৭৫২৯৫৩২০	২৩৬৮.২৮	৬৬০১৫০০	৪৩.৭১	১২২১১৬৫০০	৬৫৫.১৬	৯৭২৬১৭৬০	২৭৪.৬৭	১১৩৩০৮২৬৮	৩৫৬.৭১	২২৫২৬৩৩	১০.৬১	৬৩৮৯৬০৫	১৫.০২


 ২২-০৬-২০২৬
 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 22.06.2026
 Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.




বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : মে ২০২৬

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিপিএলসি+পিপিএল		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
১।	চলতি মাস											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৬০৪০২৭	১০.৬২	০	০.০০	০	০.০০	১০.৬২
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩৫	০	০.০০	০	০.০০	১০.৩৫
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	৮১০০০	০.৬২	০	০.০০	০	০.০০	০.৬২
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৮৪৯৫০০	১২.২১	০	০.০০	০	০.০০	১২.২১
২।	বিগত মাসের লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৬০৪০২৭	১০.৬২	০	০.০০	০	০.০০	১০.৬২
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	২১৬০০০০	১৪.১৬	০	০.০০	০	০.০০	১৪.১৬
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	১.০২	০	০.০০	০	০.০০	১.০২
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২৪৫৭০০০	১৬.২৪	০	০.০০	০	০.০০	১৬.২৪


 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাশার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন : মে ২০২৬

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিপিএলসি+পিপিএল		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
৩।	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৭৩৮৫৫৭৯	১১৫.১৩	০	০.০০	০	০.০০	১১৫.১৩
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৫৩৭৬৫০০	১০০.৭৮	০	০.০০	২৫৬১০	০.৩০	১০১.০৮
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৫৬৫০০	১.৬৯	০	০.০০	০	০.০০	১.৬৯
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৩৯০৫০০	১০.৫০	০	০.০০	০	০.০০	১০.৫০
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৭৭০০০	৯.০০	০	০.০০	০	০.০০	৯.০০
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২২৯৫০০	১.৫১	০	০.০০	০	০.০০	১.৫১
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৮৬৩০০০০	১২৩.৮৯	০	০.০০	২৫৬১০	০.৩০	১২৩.৭৯
৪।	বিগত বৎসরের মোট											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	২১৮৫৯৮৪৭	১৪১.১৯	০	০.০০	০	০.০০	১৪১.১৯
	প্রকৃত (নিরীক্ষিত) : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩৩২০০০	১২৬.৭১	০	০.০০	৩৫১৯৯	০.৩৪	১২৭.০৫
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	৩৫১০০০	২.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	২.৩৩
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৬০৬৫০০	১২.২৯	০	০.০০	০	০.০০	১২.২৯
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৫৭৯৫০০	১০.৩২	০	০.০০	০	০.০০	১০.৩২
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৪৩০০০	১.৬২	০	০.০০	০	০.০০	১.৬২
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২৩১১২০০০	১৫৩.২৭	০	০.০০	৩৫১৯৯	০.৩৪	১৫৩.৬১
	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত											
	মোট প্রকৃত :	৫৬৮৬৭২১২	১০.৮৯	১০৮৭২০০০	১০.০৮	২৫৭৪৫৯২০৫	৭৪৭.৮৭	৩০৩৯৫৯৫১১	১১৬০.৩০	৮৯৪৯৯৯৪০০	২৭৪০.০৬	৪৬৬৮.৯৩

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরশার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.

D:\kafil\MIS\MR_D.XL

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিবরণী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।


মাস : মে ২০২৬
 গ্যাস : এমএমসিএম
 কনডেনসেট : হাজার লিটার
 এমএস : ”
 এইচএসডি : ”


খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন।

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি
১।	চলতি মাস	৪০৮.১৫০	১৬১০.০০৬	০.০০০	০.০০০
২।	বিগত মাস	৪০০.২৬৫	১৫৮৭.৮৯১	০.০০০	০.০০০
৩।	বেশী/(কম)	৭.৮৮৫	২২.১১৫	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	১.৯৭	১.৩৯	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪৩০.৭০৯	১,৯৩৭.৫৯২	০.০০০	০.০০০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(২২.৫৫৯)	(৩২৭.৫৮৬)	০.০০০	০.০০০
৭।	শতকরা হার (%)	(৫.৫৩)	(২০.৩৫)	০.০০০	০.০০০

খতিয়ানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির বিক্রয় (নিজস্ব ব্যবহারসহ) :

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১।	চলতি মাস	৪০৬.৯৯৫	১০১.৩১	১,৮৪৯.৫০০	১২.২১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
২।	বিগত মাস	৩৯৯.০৮৭	৯৫.৯৩	২,৪৫৭.০০০	১৬.২৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৩।	বেশী/(কম)	৭.৯০৮	৫.৩৮	(৬০৭.৫০০)	-৪.০৩	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০
৪।	শতকরা হার (%)	১.৯৮	৫.৬১	(২৪.৭৩)	(২৪.৮১)	-	-	-	-
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪২৯.৪৯১	১০৫.৯১	২৩২২.০০০	১৫.৫১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(২২.৪৯৬)	(৪.৬০)	(৪৭২.৫০)	(৩.৩০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭।	শতকরা হার (%)	(৫.৫৩)	(৪.৫৪)	(২৫.৫৫)	(২৭.০২)	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০


 ২২-০৬-২০২৬
 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 বিলাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।



 ২২-০৬-২০২৬
 Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.


বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণ।

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	চলতি মাস মে ২০২৬		চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	বকেয়া পাওনা কত মাসের গড় বিক্রয়ের সমতুল্য	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত		বকেয়া পাওনার			বকেয়া আদায়ের			চলতি বৎসরের মোট আদায়
			বিক্রয়	আদায়			বিক্রয়	আদায়	২০২৪ সনের জুন পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৩-২৪ জুন পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	
১।	তিঃ গ্যাস্ টিএন্ডভি পিএলসি	৩১৩.৬২	৬৭.৭৩	৬৩.৭৩	৩১৭.৬২	৪.৯৯	৩৮৬৫০.৪৩	৩৮৩৫৬.৫২	১.২৬	০.০০	৩১৬.৩৬	০.০০	০.০০	৬৩.৭৩	৬৮৬.২৩
২।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	১১১.২১	১০.৩৬	১০.৮৫	১১০.৭২	১০.৪৬	৬২২৮.৯৩	৬১২২.১৪	২.৪০	০.০০	১০৮.৩১	০.০০	০.০০	১০.৮৫	১২৮.১০
৩।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩২৭.২৬	১৩২৭.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	জাঃ গ্যাস্ টিএন্ডভি সিঃ লিঃ	৪৭.১৬	৯.৭৯	৪.৯১	৫২.০৪	৫.৯৭	৩১৩৯.১৮	৩০৯৩.৮৪	০.০০	০.০০	৫২.০৬	০.০০	০.০০	৪.৯১	৫৯.১৬
৫।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	৯.১০	৩.৭৪	৫.৮৩	৭.০১	২.২৩	৩৩২১.১২	৩৩২৪.২৩	০.২৫	০.০৫	৬.৭১	০.০০	০.০০	৫.৮৩	৩৩.২৩
৬।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	৮২.৪৩	১১.১৮	৮.১০	৮৫.৫১	৭.৮৭	৬৩৬.২৭	৫২৮.৯৪	১১.৭২	০.০০	৭৩.৭৯	০.০০	০.০০	৮.১০	৮৩.৯৯
৭।	পেট্রোবাংলা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-৪২.৪৯	৩৭.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোঃ লিঃ	৩০৯.২০	-১.৪৯	১০.০০	২৯৭.৭১	৩৪.৫০	৬৫৬.৬০	২৯৫.৩১	১৪৭.৫৪	৯৭.৭৭	৫২.৩৯	১০.০০	০.০০	০.০০	৫৫.০০
৯।	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ	৬.১০	০.০০	০.০০	৬.১০	০.০০	৩২৭৫.০২	৩২৬৮.৯২	৬.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ	৭.১৪	০.০০	০.০০	৭.১৪	০.০০	৩৫৬.৭১	৩৪৯.৫৭	৭.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	বাংলাদেশ পেট্রোঃ কর্পোঃ	১৮.০৯	০.০০	০.০০	১৮.০৯	০.০০	২৯২.৬৭	২৭৪.৫৮	১৮.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		৯০৪.০৫	১০১.৩১	১০৩.৪২	৯০১.৯৪	৮.৫৪	৫৭৮৪১.৭০	৫৬৯৭৮.৩২	১৯৪.৫০	৯৭.৮২	৬০৯.৬২	১০.০০	০.০০	৯৩.৪২	১০৪৫.৭১


 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-১৮

আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(সাময়িক হিসাব)

প্রতিবেদন কাল : মে ২০২৬

চ) আয় ও ব্যয়ের বিবরণী : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : এপ্রিল ২০২৬		চলতি মাস : মে ২০২৬		বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)		চলতি বৎ : ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২০২৬)	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	নিরীক্ষিত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয় :									
১।	গ্যাস	৯৫.৯৩	১০২.১১	১০১.৩১	১০৫.৫১	১২৮৩.১৭	১২৩১.৪৩	১০৬১.৭৭	১১৫৪.৩৯
২।	এম,এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	আই, কে, ও	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।	কনডেনসেট	১৬.২৪	১০.২৬	১২.২১	১০.৬১	১৫৩.৬২	১৩৯.৪১	১২৩.৭৫	১১৪.৭৫
৬।	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং প্রিমিয়াম	০.০৮	০.০১	০.০৮	০.০১	১.২৮	০.০০	০.৮৬	০.৭৩
৭।	মজুত সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০
মোটঃ বিক্রয় (ক) (১-৭ পর্যন্ত)		১১২.২৫	১১২.৩৮	১১৩.৬০	১১৬.১৩	১৪৩৯.০২	১৩৭০.৮৪	১১৮৬.৩৮	১২৬৯.৮৭
খ) ব্যয় :									
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট সাপ্লিমেন্টারী কর								
	ক) গ্যাস	৬০.১৪	৬৪.৫১	৫৭.২০	৬৬.৬৬	৭৬৩.৪৮	৬৯৫.৪৮	৬২৬.১৫	৭২৯.৬৪
	খ) এম, এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৪	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) কনডেনসেট	২.১২	১.২৭	১.৫৯	১.৩২	১৯.৯৯	১৯.৫৭	১৬.২৩	১৪.৯০
	ঙ) কনডেনসেট হ্যান্ডলিং এর উপর শুল্ক	০.০১	০.০০	০.০১	০.০০	০.১৭	০.০০	০.১১	০.০০
	চ) কুখান-খরচ					৪২.৪৯		০.০০	০.০০
	মোট শুল্ক :	৬২.২৭	৬৫.৭৮	৫৮.৮০	৬৭.৯৭	৮২৬.১৭	৭১৫.০৫	৬৪২.৪৯	৭৪৪.৫৪
২।	বাপের/অন্যান্য উৎস হতে কন্ডেঃ ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	উৎপাদন ব্যয়	২.৯৫	৪.৩০	৩.০৫	৪.৪৪	৩৬.৮৪	৮৮.১১	২৯.৮২	৪০.৯৯
৪।	বেতন ও ভাতাদি	১০.৮০	১৫.৪৮	১১.১৬	১৫.৯৯	১৩৪.০৫	১৫৬.৭৪	১১২.৮১	১৪৭.২৮
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	১.২৩	২.৮৯	১.২৭	২.৯৯	১৬.৩৯	২৫.৫৮	১৩.৮৭	২৬.১১
৬।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪.৬৬	৯.৫৪	৪.৮২	৯.৮৬	৪১.৮৮	৯৬.৭৮	৪৪.৮৮	৯৭.৯৫
৭।	সুদ	৬.৭৭	৭.৩৬	৭.০০	৭.৬১	৯৩.৭৩	৯৩.৭১	৭৭.৫৭	৮৪.৫৮
৮।	অবচয়/ডিপ্লেশনসহ	২৯.৯৮	২৯.৮২	৩০.৯৮	৩০.৮১	৩১৮.৬৯	৩৪৭.১৮	৩৩০.৮১	৩৩১.৩২
৯।	পরিবহন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	অন্যান্য (বিনিময় হার)তারতম্য জনিত ক্ষতি	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৬	২৭.৪২	৪৬.০৫	-০.৫৪	০.৭৪
	মোট ব্যয় 'খ' : (১-১০ পর্যন্ত)	১১৮.৭৩	১৩৫.২৩	১১৭.১৪	১৩৯.৭৪	১৪৯৫.১৭	১৫৬৯.২০	১২৫১.৭১	১৪৭৩.৫১
গ)	পরিচালন মুনাফা (ক-খ)	(৬.৪৮)	(২২.৮৫)	(৩.৫৪)	(২৩.৬১)	(৫৬.১৫)	(৯৮.৩৬)	(৬৫.৩৩)	(২০৩.৬৪)
ঘ)	বিবিধ আয়	১০.১৯	৮.০২	১১.৭৬	৮.০২	২১৯.৪৮	৯১.২২	১১৬.১৮	৯৫.৬৭
ঙ)	শ্রমিক অংশীদারীত তহবিল ও আয়কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান) গ+ঘ	৩.৭১	-১১.২৬	৮.২২	-১৫.৫৯	১৬৩.৩৩	-১০৭.১৪	৫০.৮৫	০.০০
চ. কর্তন :									
১।	শ্রমিক অংশীদারীত তহবিল	০.১৯	০.০০	০.৪১	০.০০	৮.১৭	০.০০	২.৫৪	০.০০
২।	করপূর্ব নিট মুনাফা	৩.৫৩	-১১.২৬	৭.৮১	০.০০	১৫৫.১৬	০.০০	৪৮.৩১	০.০০
ছ)	চলতি অর্থ বছরের আয়কর প্রতিশন	২.৮০	০.০০	৩.২৩	০.০০	৬৮.৮৫	০.০০	৪৯.৫৫	২১.৯০
জ)	চলতি বছরের করোত্তর নিট মুনাফা (লোকসান) (ঙ -চ-ছ)	০.৭২	-১১.২৬	৪.৫৮	০.০০	৮৬.৩১	০.০০	-১.২৪	০.০০
ঝ)	পূর্ববর্তী বছরের আয়কর সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-৯.৩১	০.০০	০.০০	০.০০
ঞ)	করোত্তর নিট মুনাফা	০.৭২	-১১.২৬	৪.৫৮	০.০০	৭৭.০০	০.০০	-১.২৪	০.০০
ট)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঠ)	অবচয়/ জরুরী ফান্ড স্থানান্তর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৪.৫০	০.০০	০.০০	০.০০
ড)	রেভিনিউ রিজার্ভে স্থানান্তরযোগ্য নিট মুনাফা/(লোকসান)(ঞ-ট-ঠ)	০.৭২	-১১.২৬	৪.৫৮	০.০০	(২৭.৫০)	০.০০	-১.২৪	০.০০

নোট : ১। সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদত্ত হল।

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরশার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বিবরণী, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস: মে ২০২৬

বকেয়া পাওনার বিবরণী :

কোটি টাকায়


ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের
১।	চলতি মাস	৯০৪.০৬	১০১.৩১	১০৩.৪২	৯০১.৯৫
২।	বিগত মাস	৯১০.৭২	৯৫.৯৩	১০২.৫৯	৯০৪.০৬
৩।	বেশী/(কম)	(৬.৬৬)	৫.৩৮	০.৮৩	(২.১১)
৪।	শতকরা হার (%)	(০.৭৩)	৫.৬১	০.৮১	(০.২৩)
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৯৪৯.৬৮	১০৫.৯২	১০০.৩৫	৯৫৫.২৫
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(৪৫.৬২)	(৪.৬১)	৩.০৭	(৫৩.৩০)
৭।	শতকরা হার (%)	(৫.০৫)	(৪.৫৫)	২.৯৭	(৫.৯১)

মাস: মে ২০২৬

আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়	ব্যয়	নেট মুনাফা/ (লোকসান)
১।	চলতি মাস	১২৫.৩৬	১১৭.১৪	৮.২২
২।	বিগত মাস	১২২.৪৪	১১৮.৭৩	৩.৭১
৩।	বেশী/(কম)	২.৯২	(১.৫৯)	৪.৫১
৪।	শতকরা হার (%)	২.৩৮	(১.৩৪)	১২২
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	১৩৫.৫৪	১১৮.৯১	১৬.৬৩
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(১০.১৮)	(১.৭৭)	(৮.৪১)
৭।	শতকরা হার (%)	(৮.১২)	(১.৫১)	(১০২.৩০)


 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.




বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণ

(সাময়িক)

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : এপ্রিল ২০২৬	চলতি মাস : মে ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট(নিরীক্ষিত) (২০২৪-২৫)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২৬)	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৭০.৬৬	৫৩.৫৮	৭৩৬.০৮	৬৪৭.৬৯	৪৪৩০৩.৬৩
২।	আয়কর	১.৯৭	২.১৭	৬৮.৮৫	১৯.৭৭	১৮৫৭.৬০
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	০.০০	০.০০	২৬৮.৯৬	১৫৩.৮৯	২৯২৯.১৮
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (ক)		৭২.৬৩	৫৫.৭৫	১০৮৩.৮৯	৮২১.৩৫	৫০৪০৩.৬৩
খ) আকুয়াল ভিত্তিক						
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৬২.২৬	৫৮.৮০	৭৬৩.৮৮	৬৬০.২৪	৪৪৫২৪.৪৩
২।	আয়কর	০.০০	০.০০	৬৮.৮৫	০.০০	১৭২৫.৭৭
৩।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪।	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫।	ডি,এস,এল	০.০০	০.০০	২৬৮.৯৬	৪৪.৩৮	২৮১৯.৬৭
৬।	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (খ)		৬২.২৬	৫৮.৮০	১১১১.২৯	৭০৪.৬২	৫০৩৮৩.০৯


 ২২-০৬-২০২৬
 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাশার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ২২.০৬.২০২৬
 Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২১


কনডেনসেট মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্য: কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : মে ২০২৬

বিবরণ	হালকা কনডেনসেট			ভারী কনডেনসেট			মোট কনডেনসেট		
	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য
৩১-০৫-২০২৬									
তিতাস	০	০	০.০০	১৬৯৩৫৫০	-১৩০০	১০.৯১	১৬৯৩৫৫০	-১৩০০	১০.৯১
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	৬০৪৪৩	০	০.৩৯	৬০৪৪৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	১৯৬৩৮৩	১১২১	১.৫৮	১৮৭২০৪	-৬৫২	১.২১	৩৮৩৫৮৭	৪৬৯	২.৭৯
নরসিংদী	০	০	০.০০	২২৯৩৬৬	-২৭০	১.৪৮	২২৯৩৬৬	-২৭০	১.৪৮
মেঘনা	০	০	০.০০	৫২০৬৫	৪০	০.৩৪	৫২০৬৫	৪০	০.৩৪
মোট :	১৯৬৩৮৩	১১২১	১.৫৮	২২২২৬২৮	-২১৮২	১৪.৩১	২৪১৯০১১	-১০৬১	১৫.৮৯
৩০-০৪-২০২৬									
তিতাস	০	০	০.০০	১৮৯৯১৫৯	-১৩২০	১২.২৩	১৮৯৯১৫৯	-১৩২০	১২.২৩
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	৫৭৫৩৩	০	০.৩৭	৫৭৫৩৩	০	০.৩৭
বাখরাবাদ	২০৫৪১৮	-১০৯৫	১.৬৫	১৯৭৩৫০	-৬৩৩	১.২৭	৪০২৭৬৮	-১৭২৮	২.৯২
নরসিংদী	০	০	০.০০	২৩৫২৬৬	-২৬৮	১.৫২	২৩৫২৬৬	-২৬৮	১.৫২
মেঘনা	০	০	০.০০	৬৭১৬২	০	০.৪৩	৬৭১৬২	০	০.৪৩
মোট :	২০৫৪১৮	-১০৯৫	১.৬৫	২৪৫৬৪৭০	-২২২১	১৫.৮২	২৬৬১৮৮৮	-৩৩১৬	১৭.৪৭
৩০-০৬-২০২৫									
তিতাস	০	০	০.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০	১৩৯৮২৭৬	-১৩০০	৯.০০
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	৬১০৯৩	০	০.৩৯	৬১০৯৩	০	০.৩৯
বাখরাবাদ	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	৩০৪৯৫৬	-৭৫৪	১.৯৬	৬৪৯৭৫৭	-২০৫৩	৪.৭৪
নরসিংদী	০	০	০.০০	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১	১৭২৫৬৬	-২৩৩	১.১১
মেঘনা	০	০	০.০০	৭২০৭৭	০	০.৪৬	৭২০৭৭	০	০.৪৬
মোট :	৩৪৪৮০১	-১২৯৯	২.৭৮	২০০৮৯৬৮	-২২৮৭	১২.৯৪	২৩৫৩৭৬৯	-৩৫৮৬	১৫.৭১

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমস্বয় মজুদের মূল্য ধরা হইল।


 ২২-০৬-২০২৬
 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ২২-০৬-২০২৬
 Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড


পৃষ্ঠা নং-২২


এম,এস ও এইচ,এস,ডি মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : মে ২০২৬

বিবরণ	এম,এস			এইচ,এস,ডি			মোট এম,এস ও এইচ,এসডি			সর্বমোট তৈলজাতীয় দ্রব্য		
	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য
<u>৩১-০৫-২০২৬</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	১৭৫৯	১৯৫	০.০২	১৭৫৯	১৯৫	০.০২	১৭৫৯	১৯৫	০.০২
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
মোট :	০	০	০.০০	১৭৫৯	১৯৫	০.০২	১৭৫৯	১৯৫	০.০২	১৭৫৯	১৯৫	০.০২
<u>৩০-০৪-২০২৬</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	১৯৫৪	-৪৯১	০.০২	১৯৫৪	-৪৯১	০.০২	১৯৫৪	-৪৯১	০.০২
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
মোট :	০	০	০.০০	১৯৫৪	-৪৯১	০.০২	১৯৫৪	-৪৯১	০.০২	১৯৫৪	-৪৯১	০.০২
<u>৩০-০৬-২০২৫</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
মোট :	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমন্বিত মজুদের মূল্য ধরা হইল।


 ২২-০৬-২০২৬
 মোঃ মল্লিক আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 ব্রিহাশার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ২২.০৬.২০২৬
 Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.




বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

সম্পূরক শুল্ক ও মুসক বিবরণী : গ্যাস (কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : মে ২০২৬

ক্র.সং.	প্রতিনিধির নাম	বিগত মাসের সমাপনি হিসাব	চলতি মাস		চলতি মাসের সমাপ্তি জের	জেরকরণের সময় কাল : ২০২৫-২৬		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব প্রদেয়	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব পরিশোধ	বিগত বৎসরের সমাপ্তি জের (নিরীক্ষিত)
			হিসাব প্রদেয়	হিসাব পরিশোধ		এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত	মে ২০২৬			
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৩৯৩.৩৭	৫৭.২০	৫১.৪৫	৩৯৯.১২	৩৪১.৯২	৫৭.২০	৬৫৫.০২	৬৩১.৪৯	৪০৪.০৫


 ২২.০৬.২০২৬
মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 বিন্নাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ২২.০৬.২০২৬
Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড


নগদ তহবিল অবস্থার বিবরণ


প্রতিবেদন কালঃ মে ২০২৬

কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	নগদ (ক্যাশ) ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			সিডি একাউন্ট	এসটিডি একাউন্ট	এফডিআর একাউন্ট	
১।	চলতি মাসের শেষে	০.৪৪	১৫.৪৮	২৪১.৫৩	২৮১.৫৯	৫৩৯.০৪
২।	বিগত মাসের শেষে	০.৩৫	১৫.৯৭	১০৮.১৫	২৭৮.৩৫	৪০২.৮২
৩।	৩০শে জুন ২০২৫	০.৫০	২৪৭.২১	৫৫.৭৬	৩০৫.৫৯	৬০৯.০৬

বিঃ দ্রঃ এসটিডি ও সিডি একাউন্টের কিছু অর্থ ট্রানজিটে আছে।


 ২২-০৬-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিনাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ২২.০৬.২০২৬
Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanharia.

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

জন শক্তির বিবরণ

৩১-০৫-২০২৬

ক) কর্মকর্তা

বেতনক্রম	স্কেল	সংখ্যা
০১.	৭৮,০০০/- (নির্ধারিত)	- জন
০২.	৬৬০০০-৭৬,৪৯০/-	১ "
০৩.	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-	৬ "
০৪.	৫০,০০০-৭১,২০০/-	৪৬ "
০৫.	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	১০৬ "
০৬.	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	২৬ "
০৭.	২৯,০০০-৬৩,৪১০/-	- "
০৮.	২৩,০০০-৫৫,৪৭০/-	১৪৬ "
০৯.	২২,০০০-৫৩,০৬০/-	৩১ "
১০.	১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-	- "

মোট (ক) = কর্মকর্তা :

৩৬২ জন

খ) কর্মচারী

বেতনক্রম	সংখ্যা
১১.	১২,৫০০-৩০,২৩০/-
১২.	১১,৩০০-২৭,৩০০/-
১৩.	১১,০০০-২৬,৫৯০/-
১৪.	১০,২০০-২৪,৬৮০/-
১৫.	৯,৭০০-২৩,৪৯০/-
১৬.	৯,৩০০-২২,৪৯০/-
১৭.	৯,০০০-২১,৮০০/-
১৮.	৮,৮০০-২১,৩১০/-
১৯.	৮,৫০০-২০,৫৭০/-
২০.	৮,২৫০-২০,০১০/-

মোট (খ) = কর্মচারী :


৪০১ জন

সর্বমোট (ক) + (খ) = কর্মকর্তা ও কর্মচারী :


৭৬৩ জন

বিঃদ্রঃ ০১। উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানে ০৬ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায় সংযুক্ত, ০১ জন কর্মকর্তা বিজিডিসিএল-এ সংযুক্ত, ০২ জন (১ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারী) পেট্রোবাংলায় প্রেষণে কর্মরত এবং শিক্ষা ছুটিতে ০১ জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু পিআরএল-এ থাকে ১৪ জন কর্মকর্তা এবং ৩৩ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত নেই।

০২। বেতনক্রম ১১-এর ১৪ জন কর্মচারী বেতনক্রম ০৯ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।


22-06-2026

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরশার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


22.06.2026


Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.


নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৬

(১) প্রকল্পের নাম : তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)

১।	প্রতিবেদন কাল :	মে ২০২৬																														
২।	প্রকল্পের শিরোনাম	ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন																														
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	১০২৮০.০০ লক্ষ টাকা																													
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৩৯২৭০.০০ লক্ষ টাকা																													
৩.১।	প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	৮৩৯৭.০০ লক্ষ টাকা																													
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৫৩৬১৮.০০ লক্ষ টাকা																													
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	মার্চ, ২০২১																													
		খ) সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৬																													
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন																														
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে অবস্থিত কূপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে ৬টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd. এর সাথে ২৩-০৫-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শকগণ ১৩-০৬-২০২১ তারিখ হতে কাজ শুরু করে। প্রকল্পের আওতায় EPC তিকাদার Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA কর্তৃক আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ লোকেশন-ই তে ৩টি প্রতিটি ৪০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ও ৩টি লোকেশন-জি তে প্রতিটি ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং সম্পন্ন পর performance test ১০-১০-২০২৫ তারিখ থেকে শুরু হয়ে ১০-১১-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। কম্প্রেসরসমূহের ১ বছর মেয়াদি joint operation & maintenance কার্যক্রম ১৭-১১-২০২৫ শুরু হয়েছে। বর্তমানে ওয়েলহেড কম্প্রেসরের মাধ্যমে তিতাস লোকেশন-ই থেকে দৈনিক ২১ মিলিয়ন ঘনফুট হতে ১০ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করে দৈনিক প্রায় ৩১ মিলিয়ন ঘনফুট এবং তিতাস লোকেশন-জি থেকে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হতে ১২ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করে দৈনিক প্রায় ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের ফলে তিতাস লোকেশন-ই এবং জি থেকে বিদ্যমান উৎপাদন হার বজায় রাখা ছাড়াও অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ২২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ করা সম্ভব হয়েছে।																														
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৯৩.০০%	লক্ষ টাকায়																													
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table><tr><th colspan="4">সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th><th rowspan="3">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th><th rowspan="3">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th></tr><tr><th rowspan="2">বরাদ্দ</th><th colspan="2">ব্যয়</th><th rowspan="2"></th></tr><tr><th>২০২৫-২৬</th><th>মে ২০২৬</th><th>২০২৫-২৬</th></tr><tr><td>মোট :</td><td>২৫,৬২৫.০০</td><td>৯,২০৫.৩০</td><td>২৫,১৬৫.১৩</td><td>৫৪,১৬৬.৭৬</td><td rowspan="3">৮৭.৩৪</td></tr><tr><td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td><td>১৯,৫৬৬.০০</td><td>৭,৬৩৪.৯৩</td><td>১৯,৫২৮.৮৬</td><td>৪৬,৮০৯.৪৯</td></tr><tr><td>স্থানীয় মুদ্রা:</td><td>৬,০৫৯.০০</td><td>১,৫৭০.৩৭</td><td>৫,৬৩৬.২৭</td><td>৭,৩৫৭.২৭</td></tr></table>		সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী				ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ	ব্যয়			২০২৫-২৬	মে ২০২৬	২০২৫-২৬	মোট :	২৫,৬২৫.০০	৯,২০৫.৩০	২৫,১৬৫.১৩	৫৪,১৬৬.৭৬	৮৭.৩৪	বৈদেশিক মুদ্রা:	১৯,৫৬৬.০০	৭,৬৩৪.৯৩	১৯,৫২৮.৮৬	৪৬,৮০৯.৪৯	স্থানীয় মুদ্রা:	৬,০৫৯.০০	১,৫৭০.৩৭	৫,৬৩৬.২৭	৭,৩৫৭.২৭
সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী				ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																											
বরাদ্দ	ব্যয়																															
	২০২৫-২৬	মে ২০২৬				২০২৫-২৬																										
মোট :	২৫,৬২৫.০০	৯,২০৫.৩০	২৫,১৬৫.১৩	৫৪,১৬৬.৭৬	৮৭.৩৪																											
বৈদেশিক মুদ্রা:	১৯,৫৬৬.০০	৭,৬৩৪.৯৩	১৯,৫২৮.৮৬	৪৬,৮০৯.৪৯																												
স্থানীয় মুদ্রা:	৬,০৫৯.০০	১,৫৭০.৩৭	৫,৬৩৬.২৭	৭,৩৫৭.২৭																												


 ২২-০৬-২০২৬
 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 নিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 ২২.০৬.২০২৬
 Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.

নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

পৃষ্ঠা নং-২৭

(২) 'তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার' প্রকল্প

১।	প্রতিবেদন কাল :	মে ২০২৬																																
২।	প্রকল্পের নাম :	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডের ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প।																																
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ২৭২০০.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ২৫১০০.০০ লক্ষ টাকা																																
৩.১।	প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ৪১৬০০.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ১০৪০০.০০ লক্ষ টাকা																																
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি, ২০২৪ খ) সমাপ্তির তারিখ জুন, ২০২৬																																
৫।	দাতা সংস্থার নাম	নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ), পেট্রোবাংলা।																																
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডের সাময়িকভাবে বন্ধ ৩টি কূপ (তিতাস-১৪, বাখরাবাদ-৬ ও ৭) কে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন এবং তিতাস ফিল্ডের ২টি কূপ (তিতাস-৮ ও ১৬), হবিগঞ্জ ফিল্ডের ১টি কূপ (হবিগঞ্জ-৫) ও মেঘনা ফিল্ডের ১টি কূপ (মেঘনা-১) থেকে বিদ্যমান গ্যাস উৎপাদন হার নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রেখে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮-০২-২০২৪ তারিখে এবং ১ম সংশোধিত ডিপিপি ১২-১০-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ৩টি কূপ (বাখরাবাদ-৬ ও ৭ এবং মেঘনা-১) ওয়ার্কওভারের জন্য প্রয়োজনীয় ৫টি থুপের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Mud & Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) ওয়ার্কওভার মালামালের LC খোলা সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree ও Packer Milling Tools মালামাল সাইটে এসে পৌঁছেছে। এছাড়া Tubing এবং Mud & Completion Chemicals মালামাল জাহাজীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত ৩টি কূপ ওয়ার্কওভারের জন্য প্রয়োজনীয় ৩টি থুপের (Wireline Logging, Wireline Operation ও DST) তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের চুক্তি স্বাক্ষর শেষে LC খোলা সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাখরাবাদ ৭ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে Wireline Logging ও DST সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৪টি কূপ (তিতাস- ১৪, ১৬ ও ৮ এবং হবিগঞ্জ-৫) ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে ৬টি থুপের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Wellhead Control Panel with Accessories, Mud & Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। বাপেক্স এর মাধ্যমে ৪টি কূপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের ৩টি ক্যাটাগরী (Cementation, Wireline Logging ও Wireline Operation) এর মধ্যে Wireline Logging ও Wireline Operation সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে যথাক্রমে ০২-০৪-২০২৪ ও ২২-০৪-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে সংগ্রহের লক্ষ্যে বাপেক্স এর সাথে ০৯-০৫-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস ১৪, ১৬ ও হবিগঞ্জ ৫ নং কূপ ওয়ার্কওভারের সময় Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে, Wireline Logging সেবা China National Logging Corporation, P.R. China এর মাধ্যমে এবং Wireline/Slickline Operation সেবা AL MANSOORI Petroleum Services L.L.C., UAE এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd., United Kingdom এর সাথে ২০-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস-১৪, ১৬ ও হবিগঞ্জ ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ০২ জন পরামর্শক [ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (কমপ্লিশন)] নিয়োজিত ছিলেন। বাখরাবাদ ৭ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ক্যাটাগরির ১জন পরামর্শক নিয়োজিত আছেন। তিতাস ১৪নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১৯-০৩-২০২৪ তারিখে শুরু হয়ে ২৪-০৫-২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১০-১২-২০২৪ তারিখে শুরু হয়েছে। কূপটিতে Production Test চলাকালীন কূপটিতে অতিরিক্ত পানি আসার কারণে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ, বিজিএফসিএল বোর্ড, পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তিতাস ১৬ নং কূপটির ওয়ার্কওভারজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য বাপেক্স গত ০৪-০৩-২০২৫ তারিখ হতে কাজটি শুরু করে। সফলভাবে তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর ১৪-০৫-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক প্রায় ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। পরবর্তী সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় পরবর্তী হবিগঞ্জ ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ২৪-১০-২০২৫ তারিখে শুরু হয়ে ০৩-১২-২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হয়। বর্তমানে এ কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ২৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। পরবর্তী বাখরাবাদ ৭ নং কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম ১৯-০৫-২০২৬ তারিখে শুরু হয়ে বর্তমানে চলমান আছে।																																
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার(পূর্ণ প্রকল্পের)	৭১.৪০%																																
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table><tr><th colspan="4">সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th><th rowspan="2">ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th><th rowspan="2">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th></tr><tr><th>বরাদ্দ</th><th colspan="2">ব্যয়</th><th></th></tr><tr><td>২০২৫-২৬</td><td>মে ২০২৬</td><td>২০২৫-২৬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>১২,৬৫০.০০</td><td>২,৫১৫.৯০</td><td>৯,১০৩.১২</td><td></td><td>২৩,৪৪৮.০৫</td><td rowspan="3">৪৫.০৯</td></tr><tr><td>৩,৬২৫.০০</td><td>৪৪৮.৩৫</td><td>১,৭৬১.৭৬</td><td></td><td>৫,১২১.৭৯</td></tr><tr><td>৯,০২৫.০০</td><td>২,০৬৭.৫৫</td><td>৭,৩৪১.৩৬</td><td></td><td>১৮,৩২৬.২৬</td></tr></table>	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী				ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ	ব্যয়			২০২৫-২৬	মে ২০২৬	২০২৫-২৬				১২,৬৫০.০০	২,৫১৫.৯০	৯,১০৩.১২		২৩,৪৪৮.০৫	৪৫.০৯	৩,৬২৫.০০	৪৪৮.৩৫	১,৭৬১.৭৬		৫,১২১.৭৯	৯,০২৫.০০	২,০৬৭.৫৫	৭,৩৪১.৩৬		১৮,৩২৬.২৬
সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী				ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																													
বরাদ্দ	ব্যয়																																	
২০২৫-২৬	মে ২০২৬	২০২৫-২৬																																
১২,৬৫০.০০	২,৫১৫.৯০	৯,১০৩.১২		২৩,৪৪৮.০৫	৪৫.০৯																													
৩,৬২৫.০০	৪৪৮.৩৫	১,৭৬১.৭৬		৫,১২১.৭৯																														
৯,০২৫.০০	২,০৬৭.৫৫	৭,৩৪১.৩৬		১৮,৩২৬.২৬																														

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরশার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.

জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৮

(১) প্রকল্পের নাম : 'তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	মে ২০২৬		
২।	প্রকল্পের শিরোনাম	ক) তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।		
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	৩৪৪১০.০০ লক্ষ টাকা
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৯১০৯০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি ২০২৫
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	সেপ্টেম্বর ২০২৭
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন।		
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ফিল্ডে ৩টি ও কামতা ফিল্ডে ১টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তিতাস-২৮, ২৯ ও ৩০ এবং কামতা-২ নং কূপ খনন করা হবে। ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের জন্য সমন্বিত খনন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান, CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১০-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। CCDC কে ১৪-০৭-২০২৫ তারিখে প্রকল্প সাইট হস্তান্তর করা হয়েছে। খনন ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির বর্ণনা (scope of works) অনুযায়ী রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়াও, খনন সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ মালামাল প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক খনন ঠিকাদার CCDC কর্তৃক ১৫-১২-২০২৫ তারিখে প্রথম কূপ (তিতাস#২৮) খনন কাজ শুরু হয়ে ৩৬০১ মিটার গভীরতায় খনন সম্পন্ন হয়। বর্তমানে কূপটিতে ওয়েল কমপ্লিশনের কাজ চলমান আছে। এছাড়া ২০-০৫-২০২৬ তারিখে CCDC কর্তৃক কামতা ২ নং কূপের খনন কাজ শুরু হয়েছে। ৪টি কূপ খননের সময় ৩টি ক্যাটাগরিতে (ড্রিলিং সুপারভাইসার, পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট ও কমপ্লিশন ইঞ্জিনিয়ার) পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত EOI আহবান এবং RFP ডকুমেন্ট এর বিপরীতে সম্মিলিত কারিগরি ও আর্থিকভাবে সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫-০৩-২০২৬ তারিখে নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পে কূপ খনন কাজে বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২-০৫-২০২৬ তারিখে অনুমোদন প্রদান করে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Integrated Engineering Solutions LLP, Kazakhstan এর সাথে ২৩-০৫-২০২৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে ড্রিলিং সুপারভাইজার ক্যাটাগরির ১জন পরামর্শক ০৫-০৬-২০২৬ তারিখে হতে এবং পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট ক্যাটাগরির ১জন পরামর্শক ১২-০৬-২০২৬ তারিখ হতে কামতা ২নং কূপ খনন কাজে পরামর্শক সেবা প্রদান করছে।		
		৩৯.৮৬%		
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	লক্ষ টাকায়		
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		
		বরাদ্দ	ব্যয়	
		২০২৫-২৬	মে ২০২৬	২০২৫-২৬
	মোট :	২৮,৯৩৬.২৯	৬,৬৪৮.৪৬	২৮,৭৮২.২২
	বৈদেশিক মুদ্রা:	২২,০৯০.০০	২,৭৩৯.০০	২২,০০০.০০
	স্থানীয় মুদ্রা:	৬,৮৪৬.২৯	৩,৯০৯.৪৬	৬,৭৮২.২২


 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.



জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৯

(১) প্রকল্পের নাম : হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	মে ২০২৬																												
২।	প্রকল্পের শিরোনাম	ক) হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।																												
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	২১৮৪৫.০০ লক্ষ টাকা																											
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	২৩৫৮০.০০ লক্ষ টাকা																											
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি, ২০২৫																											
		খ) সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০২৭																											
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন																												
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	দেশের গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে এবং তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনের মাধ্যমে নতুন গ্যাস রিসোর্স/রিজার্ভ আবিষ্কারের লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২৭ এর মধ্যে অনুসন্ধান ব্লক-১২ এর আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ড ও তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকাসহ ৮৭৫ বর্গ কি. মি এবং অনুসন্ধান ব্লক-৯ এর আওতায় বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে ৫৭৫ বর্গ কি. মি. সহ সর্বমোট ১৪৫০ বর্গ কি.মি এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা একুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন সম্পাদন করা হবে। প্রকল্পের ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০-০৩-২০২৫ তারিখে বিজিএফসিএল ও সার্ভিস প্রোভাইডার বাপেক্স এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তব কাজ শুরুর লক্ষ্যে বাপেক্স কর্তৃক ক্রয়কৃত/সংগৃহীত বৈদেশিক মালামালের আওতায় Explosive, detonator & Cone Anchor, Drilling Machine with Accessories, Quality control & field processing system with hardware & software এবং Data Acquisition System with Hardware and Software মালামাল বাপেক্স স্টোরে পৌঁছেছে। এছাড়া, বাপেক্স কর্তৃক বৈদেশিক পরামর্শক, ৩-D data processing এবং interpretation system with hardware & software ক্রয়ের জন্য দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। সার্ভিস প্রোভাইডার বাপেক্স কর্তৃক অস্থায়ী জনবল নিয়োগের জন্য বাপেক্স ও IIFC এর মধ্যে ২১-০৫-২০২৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাপেক্স কর্তৃক ০২-০৬-২০২৬ তারিখে হবিগঞ্জ ফিল্ড এলাকায় যন্ত্রপাতি ও লোকবলের মোবাইলাইজেশন কাজ শুরু হয়েছে। বাপেক্স কর্তৃক হবিগঞ্জ ফিল্ডে ডাটা একুইজিশন এর কাজ চলমান রয়েছে।																												
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৩৫.০৬%	লক্ষ টাকায়																											
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table><tr><th colspan="3">সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th><th rowspan="3">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th><th rowspan="3">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th></tr><tr><th rowspan="2">বরাদ্দ</th><th colspan="2">ব্যয়</th></tr><tr><th>২০২৫-২৬</th><th>মে ২০২৬</th></tr><tr><td>মোট :</td><td>১৭,০৯০.০০</td><td>৯৫৭.২৩</td><td>১৪,৬৫১.৮৬</td><td>১৪,৬৫১.৮৬</td><td rowspan="3">৩২.২৫</td></tr><tr><td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td><td>১৩,১০০.০০</td><td>-</td><td>১১,৬৪২.৫১</td><td>১১,৬৪২.৫১</td></tr><tr><td>স্থানীয় মুদ্রা:</td><td>৩,৯৯০.০০</td><td>৯৫৭.২৩</td><td>৩,০০৮.৯৫</td><td>৩,০০৮.৯৫</td></tr></table>			সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ	ব্যয়		২০২৫-২৬	মে ২০২৬	মোট :	১৭,০৯০.০০	৯৫৭.২৩	১৪,৬৫১.৮৬	১৪,৬৫১.৮৬	৩২.২৫	বৈদেশিক মুদ্রা:	১৩,১০০.০০	-	১১,৬৪২.৫১	১১,৬৪২.৫১	স্থানীয় মুদ্রা:	৩,৯৯০.০০	৯৫৭.২৩	৩,০০৮.৯৫	৩,০০৮.৯৫
সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																										
বরাদ্দ	ব্যয়																													
	২০২৫-২৬	মে ২০২৬																												
মোট :	১৭,০৯০.০০	৯৫৭.২৩	১৪,৬৫১.৮৬	১৪,৬৫১.৮৬	৩২.২৫																									
বৈদেশিক মুদ্রা:	১৩,১০০.০০	-	১১,৬৪২.৫১	১১,৬৪২.৫১																										
স্থানীয় মুদ্রা:	৩,৯৯০.০০	৯৫৭.২৩	৩,০০৮.৯৫	৩,০০৮.৯৫																										

২২-০৬-২০২৬
মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


২২-০৬-২০২৬
Mohammed Akhter Moinul Haque
Manager (MIS), PF-616
MIS & Budget Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Birashar, Brahmanbaria.

জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-৩০

(১) প্রকল্পের নাম : তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	মে ২০২৬																									
২।	প্রকল্পের শিরোনাম	ক) তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।																									
৩।	প্রাকল্পিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ২৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ৫৬৩০০.০০ লক্ষ টাকা																									
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ জুলাই, ২০২৫ খ) সমাপ্তির তারিখ ডিসেম্বর, ২০২৭																									
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন																									
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ও বাখরাবাদ স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৫৬০০(±১০০) ও ৪৩৬০(±১০০) মিটার গভীরতায় দুটি গভীর অনুসন্ধান কূপ (তিতাস-৩১ ও বাখরাবাদ-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ২০-০৪-২০২৫ তারিখে, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ কর্তৃক ২২-০৬-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২৬-০৬-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কী ভিত্তিতে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে কৃতকার্য প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের আওতায় কূপ খননে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে বাপেক্সের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক EOI আহবান এবং RFP মূল্যায়ন করে RICH SPREAD GROUP LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLAND কে নির্বাচিত করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের আওতায় তিতাস-৩১ নং কূপের ভূমি অধিযাচন ও ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কূপের প্রকল্প সাইট ০১-১২-২০২৫ তারিখে খনন ঠিকাদার CCDC এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক খনন ঠিকাদার CCDC কর্তৃক তিতাস ৩১ নং কূপের ১৯-০৪-২০২৬ তারিখে শুরু হয়ে ১৫-০৬-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ৩৫৭৯ মিটার গভীরতায় খনন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, বাখরাবাদ ১১ নং কূপের ভূমি জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা কর্তৃক ০২-১২-২০২৫ তারিখে বিজিএফসিএল কে হস্তান্তর করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ঠিকাদার কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান আছে। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য দরপত্র আহবানের বিপরীতে প্রাপ্ত ৪টি প্রতিষ্ঠানের কারিগরি মূল্যায়ন শেষে কারিগরিভাবে যোগ্য ৪টি প্রতিষ্ঠানের ০৩-০৩-২০২৬ তারিখে আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্ত করা হয়। বর্তমানে এর মূল্যায়ন কাজ শেষ হয়েছে। সর্বনিম্ন দরদাতার মূল্যায়িত মূল্য ডিপিপির প্রাক্কলন অপেক্ষা বেশি হওয়ায় পূর্বানুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা কমিশন হতে এ বিষয়ে যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।																									
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	২৯.৭১% লক্ষ টাকায়																									
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table><tr><th rowspan="3">বরাদ্দ</th><th colspan="2">সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th><th rowspan="2">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th><th rowspan="3">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th></tr><tr><th colspan="2">ব্যয়</th></tr><tr><th>২০২৫-২৬</th><th>মে ২০২৬</th><th>২০২৫-২৬</th></tr><tr><td>মোট :</td><td>১৭,৯৮০.০০</td><td>৬,৭৭৩.৯৫</td><td>১৩,৯৬৪.৩২</td><td>১৩,৯৬৪.৩২</td></tr><tr><td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td><td>১২,৯০২.০০</td><td>৫,৯৮৭.৬১</td><td>১০,৪০৩.৬৭</td><td>১০,৪০৩.৬৭</td></tr><tr><td>স্থানীয় মুদ্রা:</td><td>৫,০৭৮.০০</td><td>৭৮৬.৩৪</td><td>৩,৫৬০.৬৫</td><td>৩,৫৬০.৬৫</td></tr></table>	বরাদ্দ	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী		ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	ব্যয়		২০২৫-২৬	মে ২০২৬	২০২৫-২৬	মোট :	১৭,৯৮০.০০	৬,৭৭৩.৯৫	১৩,৯৬৪.৩২	১৩,৯৬৪.৩২	বৈদেশিক মুদ্রা:	১২,৯০২.০০	৫,৯৮৭.৬১	১০,৪০৩.৬৭	১০,৪০৩.৬৭	স্থানীয় মুদ্রা:	৫,০৭৮.০০	৭৮৬.৩৪	৩,৫৬০.৬৫	৩,৫৬০.৬৫
বরাদ্দ	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																						
	ব্যয়																										
	২০২৫-২৬	মে ২০২৬	২০২৫-২৬																								
মোট :	১৭,৯৮০.০০	৬,৭৭৩.৯৫	১৩,৯৬৪.৩২	১৩,৯৬৪.৩২																							
বৈদেশিক মুদ্রা:	১২,৯০২.০০	৫,৯৮৭.৬১	১০,৪০৩.৬৭	১০,৪০৩.৬৭																							
স্থানীয় মুদ্রা:	৫,০৭৮.০০	৭৮৬.৩৪	৩,৫৬০.৬৫	৩,৫৬০.৬৫																							


 মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 নিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 Mohammed Akhter Moinul Haque
 Manager (MIS), PF-616
 MIS & Budget Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Birashar, Brahmanbaria.

