

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division: /Technical Services Division


Agency:

Procuring Entity/Name & Code: Deputy General Manager (Civil Engineering)


Project/Programme Name & Code:

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertisement Prequel N/A	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১	প্রধান কার্যালয় এনেক্স ভবন নির্মাণ কাজ, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং-২০২৫/০১)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	86	Planned Dates		8/9/2026	23-09-2026	3/10/2026	5/10/2026	5/10/2026	18/10/2026	28-11-2026	17-08-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	300
								Actual Dates									
২	প্রধান কার্যালয় গাড়ী খোয়ার জন্য র‍্যাম্প নির্মাণ কাজ, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	1.5	Planned Dates		8/9/2026	23-09-2026	3/10/2026	5/10/2026	5/10/2026	18/10/2026	28-11-2026	17-01-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	90
								Actual Dates									
৩	প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্সের রেন্ট হাউজ ও ডরমিটরীর জন্য পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন কাজ, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং-২০২৪/১০৪)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	6	Planned Dates		8/9/2026	23-09-2026	3/10/2026	5/10/2026	5/10/2026	18/10/2026	28-11-2026	17-01-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	90
								Actual Dates									
৪	প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্সের সামনের বাউন্ডারি ওয়াল ও ৪টি গেট পুনর্নির্মাণ কাজ, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং-২০২৫/২৩)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	10.5	Planned Dates		8/9/2026	23-09-2026	3/10/2026	5/10/2026	5/10/2026	18/10/2026	28-11-2026	17-02-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									


Engr. Md. Alamgir Hossain
 Manager (Construction)
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd
 Brahmanbaria


Engr. Md. Mahabubur Rahman Khan
 Deputy General Manager
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Brahmanbaria.

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertis e Prequel N/A	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
৫	প্রধান কার্যালয়ের জন্য অটোমোটিক ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন কাজ, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।/ প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্স এর অফিস ভবনের ফায়ার সেফটি প্ল্যান বাস্তবায়ন। (বাজেট সূত্র নং- ২০২৫/২৫)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE		15	Planned Dates		8/9/2026	23-09-2026	3/10/2026	5/10/2026	5/10/2026	18/10/2026	28-11-2026	17-03-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	150
								Actual Dates									
৬	প্রধান কার্যালয়স্থ অফিসার্স ক্লাব Extension/সংস্কার কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	3	Planned Dates		8/9/2026	23-09-2026	3/10/2026	5/10/2026	5/10/2026	18/10/2026	28-11-2026	17-03-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	150
								Actual Dates									
৭	তিতাস লোকেশন-‘ই’ তে কম্প্রেসর অপারেটর রুম নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং- ২০২৪/০১)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	3	Planned Dates		8/9/2026	23-09-2026	3/10/2026	5/10/2026	5/10/2026	18/10/2026	28-11-2026	17-01-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	90
								Actual Dates									
৮	তিতাস লোকেশন-‘জি’ তে কম্প্রেসর অপারেটর রুম নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং-২০২৬/০১)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	3	Planned Dates		8/9/2026	23-09-2026	3/10/2026	5/10/2026	5/10/2026	18/10/2026	28-11-2026	17-02-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									


 Engr. Md. Alamgir Hossain
 Manager (Construction)
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd
 Brahmanbaria


 Engr. Md. Masudur Rahman Khan
 Deputy General Manager
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Brahmanbaria.

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertis e Prequel N/A	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
৯	তিতাস -'এ' লোকেশনে আফটারকুলার, ইঞ্জিন কুলার ও গ্যাস গ্যাদারিং এলাকায় সংস্কার কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং-২০২৫/২৮)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	1	Planned Dates		20/9/2026	4/10/2026	14/10/2026	17/10/2026	17-10-2026	1/11/2026	11/12/2026	10/2/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	90
								Actual Dates									
১০	তিতাস -'সি' লোকেশনে কন্ট্রোল প্যানেলের জন্য কক্ষ নির্মাণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং-২০২৫/২৭)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	1	Planned Dates		20/9/2026	4/10/2026	14/10/2026	17/10/2026	17-10-2026	1/11/2026	11/12/2026	10/1/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	60
								Actual Dates									
১১	তিতাস লোকেশন-'সি' তে স্থাপিত কম্প্রসর স্টেশনের উপরের শেড বর্ধিতকরণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং-২০২৩/২৯)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	6	Planned Dates		20/9/2026	4/10/2026	14/10/2026	17/10/2026	17-10-2026	1/11/2026	11/12/2026	10/3/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									
১২	তিতাস লোকেশন-'এ' এবং 'বি' এর প্রধান ফটক পুনর্নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং-২০২২/০৩)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	5	Planned Dates		20/9/2026	4/10/2026	14/10/2026	17/10/2026	17-10-2026	1/11/2026	11/12/2026	10/3/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									
১৩	তিতাস লোকেশন-'ই' এর প্রধান ফটকের পুনর্নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং-২০২৪/০৪)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	2.5	Planned Dates		20/9/2026	4/10/2026	14/10/2026	17/10/2026	17-10-2026	1/11/2026	11/12/2026	10/3/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									


 Engr. Md. Alamgir Hossain
 Manager (Construction)
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd
 Brahmanbaria


 Engr. Md. Mahabubur Rahman Khan
 Deputy General Manager
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Brahmanbaria.

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertis e Prequel N/A	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১৪	তিতাস 'ই' লোকেশনের পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং- ২০২৪/০৯)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	1.6	Planned Dates		20/9/2026	4/10/2026	14/10/2026	17/10/2026	17-10-2026	1/11/2026	11/12/2026	10/3/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									
১৫	তিতাস লোকেশন "ই" এর পশ্চিম পাশের বাউন্ডারি ওয়াল পুনর্নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং-২০২৪/০৫)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	7.5	Planned Dates		20/9/2026	4/10/2026	14/10/2026	17/10/2026	17-10-2026	1/11/2026	11/12/2026	10/4/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									
১৬	তিতাস লোকেশন "সি" ও "আই" এ অবস্থিত ১৬ এবং ২৩ ও ২৪ নং কূপের ফায়ার ওয়াল নির্মাণ কাজ। (বাজেট সূত্র নং-২০২৬/০২)	No.	1	OSTE/OM	HOPE	OWN	0.75	Planned Dates		20/9/2026	4/10/2026	14/10/2026	17/10/2026	17-10-2026	1/11/2026	11/12/2026	10/2/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	60
								Actual Dates									
১৭	তিতাস লোকেশন "এ" এর Process Plant এলাকায় Plaster ও drain সংস্কার, লোকেশন-ই এর Flare Stack and Burn pit এর চারপাশ RCC করণ ও লোকেশন-আই এর অপারেটর রুমের ছাদ সংস্কার কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং- ২০২৬/০৩)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	2.5	Planned Dates		20/9/2026	4/10/2026	14/10/2026	17/10/2026	17-10-2026	1/11/2026	11/12/2026	10/4/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									


 Md. Alamgir Hossain
 Manager (Construction)
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd
 Brahmanbaria



 Engr. Md. Mahabubur Rahaman Khan
 Deputy General Manager
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Brahmanbaria.

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertise Prequel N/A	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১৮	তিতাস "সি" লোকেশনের হাউজিং এলাকায় নামাজ ঘর নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং- ২০২৬/০৪)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	3	Planned Dates		30-09-2026	14/10/2026	21-10-2026	23-10-2026	23/10/2026	5/11/2026	16-12-2026	22-03-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									
১৯	তিতাস লোকেশন-"সি" এর ফায়ার ওয়াটার পন্ড এর দক্ষিণ পাশের বাউন্ডারি ওয়ালের ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামত ও প্রয়োজনীয় গার্ড ওয়াল নির্মাণ কাজ। (জরুরী প্রয়োজন বিবেচনায় ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে Revised মূলধনী বাজেটে অর্থ সংস্থান রেখে কাজটি করা যেতে পারে।)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	2	Planned Dates		20-09-2026	4/10/2026	21-10-2026	28-10-2026	5/11/2025	2/12/2026	23-01-2026	22-04-2027
								Planned Days			14	7	7	7	28	42	120
								Actual Dates									
২০	তিতাস ফিল্ড লোকেশন 'ই' তে বিদ্যমান অয়েল সেপারেটরের মডিফিকেশন কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং-২০২৬/০৫)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	2	Planned Dates		30-09-2026	14/10/2026	21-10-2026	23-10-2026	23/10/2026	5/11/2026	16-12-2026	22-04-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									


 Engr. Md. Alamgir Hossain
 Manager (Construction)
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd
 Brahmanbaria


 Engr. Md. Mahabubur Rahaman Khan
 Deputy General Manager
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Brahmanbaria.

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertis e Prequel N/A	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
২১	তিতাস ফিল্ডের ল্যাবরেটরি রুমের সংস্কার কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (২০২৬-২০২৭ সালের কনডেনসেট প্রসেসিং বিভাগের অনুমোদিত অপারেটিং বাজেট খাত নং- Repair & Maintenance Laboratory (Account No. 8206500000/1010)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	1.2	Planned Dates		30-09-2026	14/10/2026	21-10-2026	23-10-2026	23/10/2026	5/11/2026	16-12-2026	22-02-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	60
								Actual Dates									
২২	তিতাস লোকেশন -ই তে স্থাপিত পুরাতন পাম্প হাউস(বর্তমানে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন রুম হিসাবে ব্যবহৃত) সংস্কার কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং- ২০২৬/০৯)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	0.6	Planned Dates		30-09-2026	14/10/2026	21-10-2026	23-10-2026	23/10/2026	5/11/2026	16-12-2026	22-02-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	60
								Actual Dates									
২৩	তিতাস লোকেশন -ই তে স্থাপিত জেনারেটর রুমের পশ্চিম পাশে একটি ATS (Automatic Transfer Switch) রুম নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	0.3	Planned Dates		30-09-2026	14/10/2026	21-10-2026	23-10-2026	23/10/2026	5/11/2026	16-12-2026	22-02-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	60
								Actual Dates									
২৪	হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড অবস্থিত ০৩টি কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংকের Cathodic Protection System(CP) স্থাপন কাজ, হবিগঞ্জ। (বাজেট সূত্র নং- ২০২৫/০৭)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	4	Planned Dates		30-09-2026	14/10/2026	21-10-2026	23-10-2026	23/10/2026	5/11/2026	16-12-2026	22-05-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	150
								Actual Dates									


 Md. Alamgir Hossain
 Manager (Construction)
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd
 Brahmanbaria


 Md. Mahabubur Rahman Khan
 Deputy General Manager
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Brahmanbaria

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertis e Prequel N/A	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
২৫	হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-১ হতে লোকেশন ৯ এর সংযোগ সড়কের ব্রিজ রক্ষার্থে গাইডওয়াল নির্মাণ কাজ, হবিগঞ্জ। (বাজেট সূত্র নং-২০২৫/৮৬)	No.	1	OSTE/OM	HOPE	OWN	4	Planned Dates		30-09-2026	14/10/2026	21-10-2026	23-10-2026	23/10/2026	5/11/2026	16-12-2026	22-04-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									
২৬	হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডে বিভিন্ন লোকেশনের গ্যাস পাইপ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাপোর্টের কাজ। (গ্যাস পাইপ লাইন বর্ষাকালে ভারী বৃষ্টির কারণে ছড়ার মাটি ওয়াশআউট হয়ে যায়। জরুরী RCC সাপোর্ট প্রয়োজন হয়। এই কাজটি বাজেটে অন্তর্ভুক্ত নাই।)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	3	Planned Dates		30-09-2026	14/10/2026	21-10-2026	23-10-2026	23/10/2026	5/11/2026	16-12-2026	22-04-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									
২৭	বাখরাবাদ ফিল্ডের ০৬টি কনডেনসেট (লাইট ও হেভি) স্টোরেজ ট্যাংকের Cathodic Protection System(CP) স্থাপন কাজ, মুরাদনগর, কুমিল্লা। (বাজেট সূত্র নং-২০২৫/০৯)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	10	Planned Dates		30-09-2026	14/10/2026	21-10-2026	28-10-2026	5/1/2027	3/2/2027	23-03-2026	22-06-2027
								Planned Days			14	7	7	7	28	42	120
								Actual Dates									
২৮	বাখরাবাদ ফিল্ডের কর্মচারীদের সপরিবারে বসবাসের জন্য বিদ্যমান ৩টি সেমিপাকা টিনশেডের সংস্কার, মুরাদনগর, কুমিল্লা। (বাজেট সূত্র নং- ২০২৬/০৬)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	2.5	Planned Dates		30-09-2026	14/10/2026	21-10-2026	23-10-2026	23/10/2026	5/11/2026	16-12-2027	22-04-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									

Engr. Md. Alamgir Hossain
Manager (Construction)
Civil Engineering Department
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd
Brahmanbaria

Engr. Md. Mahabubur Rahman Khan
Deputy General Manager
Civil Engineering Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited
Brahmanbaria.

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertise Prequel N/A	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
২৯	মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে Effluent Treatment Plant (ETP) নির্মাণ কাজ, বাহালাইপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (বাজেট সূত্র নং-২০২২/১০)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	15	Planned Dates		30-09-2026	14/10/2026	21-10-2026	23-10-2026	23/10/2026	5/11/2026	16-12-2026	22-05-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	150
								Actual Dates									
৩০	মেঘনা ফিল্ডের অভ্যন্তরীণ রাস্তা সংস্কার ও কার্পেটিং কাজ। (বাজেট সূত্র নং-২০২২/০৭)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	3	Planned Dates		30-09-2026	14/10/2026	21-10-2026	23-10-2026	23/10/2026	5/11/2026	16-12-2026	22-04-2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									
৩১	নরসিংদী ফিল্ডের কম্প্রেসর প্রজেক্ট অফিসের ২য় তলা উল্লম্ব সম্প্রসারণ কাজ। (বাজেট সূত্র নং-২০২২/১৩)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	5	Planned Dates		10-Oct-26	25/10/2026	5/11/2026	7/11/2026	7/11/2026	21/11/2026	1/1/2027	1/6/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	150
								Actual Dates									
৩২	নরসিংদী ফিল্ডের লোকেশন-এ' তে প্রধান ফটক সংলগ্ন সিকিউরিটি পোস্ট কাম অফিস রুম নির্মাণ কাজ। (বাজেট সূত্র নং-২০২৩/০৩)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	3	Planned Dates		10-Oct-26	25/10/2026	5/11/2026	7/11/2026	7/11/2026	21/11/2026	1/1/2027	1/6/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	150
								Actual Dates									
৩৩	নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডের রাস্তা কার্পেটিং কাজ, নরসিংদী। (বাজেট সূত্র নং-২০২২/১১)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	8	Planned Dates		10-Oct-26	25/10/2026	5/11/2026	7/11/2026	7/11/2026	21/11/2026	1/1/2027	1/3/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	60
								Actual Dates									


 Engr. Md. Alamgir Hossain
 Manager (Construction)
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd
 Brahmanbaria


 Engr. Md. Mahabubur Rahaman Khan
 Deputy General Manager
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Brahmanbaria.

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertis e Prequel N/A	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
৩৪	নরসিংদী ফিল্ডের লোকেশন-এ' তে (হাই-ওয়ে সংলগ্ন) বাউন্ডারি ওয়াল, প্রধান ফটক ও মাস্টার ড্রেন নির্মাণ কাজ। (বাজেট সূত্র নং- ২০২৫/২০)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	6.4	Planned Dates		10-Oct-26	25/10/2026	5/11/2026	7/11/2026	7/11/2026	21/11/2026	1/1/2027	1/6/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	150
								Actual Dates									
৩৫	নরসিংদী ফিল্ডে কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য ৪(চার) তলা ভিত্তি সহ একটি ৩(তিন) তলা বিশিষ্ট অপারেশন ভবনের ৪র্থ তলা উল্লম্ব সম্প্রসারণ কাজ।	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	12	Planned Dates		10-Oct-26	25/10/2026	5/11/2026	7/11/2026	7/11/2026	21/11/2026	1/1/2027	1/5/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									
৩৬	নরসিংদী ফিল্ডে কর্মকর্তাদের জন্য নবনির্মিত ৩(তিন) তলা বিশিষ্ট অপারেশন ভবনের সীমানা প্রাচীর, সংযোগ সড়ক এবং কার পার্কিং নির্মাণ কাজ।	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	7.5	Planned Dates		10-Oct-26	25/10/2026	5/11/2026	7/11/2026	7/11/2026	21/11/2026	1/1/2027	1/5/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									
৩৭	নরসিংদী ফিল্ডের লোকেশন 'এ' তে প্লান্ট অপারেটরদের জন্য একটি অপারেটর রুম নির্মাণ কাজ।	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	1	Planned Dates		10-Oct-26	25/10/2026	5/11/2026	7/11/2026	7/11/2026	21/11/2026	1/1/2027	1/5/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									


 Engr. Md. Alamgir Hossain
 Manager (Construction)
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd
 Brahmanbaria


 Engr. Md. Mahabubur Rahaman Khan
 Deputy General Manager
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Brahmanbaria.

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertis e Prequel N/A	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
৩৮	নরসিংদী ফিল্ডের লোকেশন 'এ' তে অফিস বিল্ডিং, কন্টোল রুম, স্টোর, ওয়ার্কশপ, মসজিদ, কর্মকর্তা/কর্মচারী ডরমেটরী এবং কর্মচারী আবাসিক ভবন (কাজিয়ারা) এর বাহিরের ওয়াল রং করণ কাজ। (২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের অনুমোদিত পরিচালন বাজেট হতে নির্বাহ করা হবে।)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	1.5	Planned Dates		10-Oct-26	25/10/2026	5/11/2026	7/11/2026	7/11/2026	21/11/2026	1/1/2027	1/5/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									
৩৯	নরসিংদী ফিল্ডের ডিজিএম বাংলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ।	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	2	Planned Dates		10-Oct-26	25/10/2026	5/11/2026	7/11/2026	7/11/2026	21/11/2026	1/1/2027	1/4/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	60
								Actual Dates									
৪০	নরসিংদী ফিল্ডের লোকেশন 'এ' ও 'বি' এর সীমানা প্রাচীরের প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ।	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	2	Planned Dates		10-Oct-26	25/10/2026	5/11/2026	7/11/2026	7/11/2026	21/11/2026	1/1/2027	1/5/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	90
								Actual Dates									
৪১	কামতা ফিল্ডের আনসার ক্যাম্প নির্মাণ কাজ, কালিগঞ্জ, গাজীপুর। (বাজেট সূত্র নং-২০২৪/৩২)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	5	Planned Dates		10-Oct-26	25/10/2026	5/11/2026	7/11/2026	7/11/2026	21/11/2026	1/1/2027	1/6/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	120
								Actual Dates									
৪২	কামতা ফিল্ডের ০২টি সেমিপাকা ভবন মেরামত, কালিগঞ্জ, গাজীপুর। (বাজেট সূত্র নং-২০২৪/৯৬)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	3	Planned Dates		10-Oct-26	25/10/2026	5/11/2026	7/11/2026	7/11/2026	21/11/2026	1/1/2027	1/5/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	90
								Actual Dates									

Md. Alamgir Hossain
Manager (Construction)
Civil Engineering Department
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd

Engr. Md. Mahabubur Rahaman Khan
Deputy General Manager
Civil Engineering Department
Bangladesh Gas Fields Company Limited

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertise Prequel N/A	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
৪৩	কামতা ফিল্ডের ০৪টি সেমিপাকা ভবন মেরামত, কালিগঞ্জ, গাজীপুর। (বাজেট সূত্র নং- ২০২৬/০৮)	No.	1	OSTETM/OTM	HOPE	OWN	6	Planned Dates		10-Oct-26	25/10/2026	5/11/2026	7/11/2026	7/11/2026	21/11/2026	1/1/2027	1/5/2027
								Planned Days			14	10	3	0	14	41	90
								Actual Dates									


 Engr. Md. Alamgir Hossain
 Manager (Construction)
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd
 Brahmanbaria


 Engr. Md. Mahabubur Rahaman Khan
 Deputy General Manager
 Civil Engineering Department
 Bangladesh Gas Fields Company Limited
 Brahmanbaria.