

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

Monthly MIS Report

Month: July, 2026



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
Bangladesh Gas Fields Company Limited
(A Company of Petrobangla)

BGFCL

সূচিপত্র

জুলাই ২০২৬

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	উৎপাদন পরিসংখ্যান	১-৫
২।	বিক্রয় পরিসংখ্যান	৬-১৫
৩।	তুলনামূলক বিবরণী - উৎপাদন ও বিক্রয়	১৬
৪।	বকেয়া পাওনার হিসাব	১৭
৫।	আয় ও ব্যয়ের বিবরণী	১৮
৬।	তুলনামূলক বিবরণী - বকেয়া পাওনা ও আয়/ব্যয়	১৯
৭।	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২০
৮।	মজুদ বিবরণী	২১-২২
৯।	সম্পূরক শুল্ক ও মুসক প্রদানের বিবরণী	২৩
১০।	তহবিল বিবরণী	২৪
১১।	কর্মী সংখ্যার বিবরণী	২৫
১২।	কোম্পানীর চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন :	২৬-২৯
(ক)	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে লোকেশন -ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন প্রকল্প	২৬
(খ)	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প	২৭
(গ)	'তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন-কূপ খনন' প্রকল্প	২৮
(ঘ)	'হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ' প্রকল্প	২৯
(ঙ)	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	৩০





বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

F:/MIS[File]Sheet1

পৃষ্ঠা নং-১
প্রতিবেদন কালঃ জুলাই ২০২৬

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) জুন ২০২৬	(চলতি মাস) জুলাই ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূজিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূজিত
তিতাস	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.২৬৯	৯৩.২৭৯	৮.১২৪	৮.৪২৫	১০৯.২২৯	৮.৪২৫	১৩৬৪৩.৬৫৭
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	"	০.৪৮১	১৬৬.৯২০	১৫.৮৫২	১৬.২১১	১৯২.১৪৯	১৬.২১১	১৪২৫৫.৪৩৩
	কূপ নং-৩	স্থায়ীভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৯১৩.১৩৮
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.৫৩৮	১৮৬.৫৫৮	১৫.৯২০	১৬.৪৫৫	২০২.১৯৩	১৬.৪৫৫	১২৩৯৯.০৩৬
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৫৬৬	১৯৬.৩৭৭	১৬.০৬০	১৬.৭২১	২১০.২২৭	১৬.৭২১	১৪১৫০.১৬১
	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	কূপ নং-৬	"	০.৬২৩	২১৬.০১৫	১৮.৬০৪	১৮.৬০২	২৩৭.২৯৫	১৮.৬০২	১২৩০১.৬৩০
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	০.৪৬৭	১৬২.০১১	১৫.৮৪০	১৬.৫২৬	১৮৮.৯২৯	১৬.৫২৬	১১২১৪.০৪৭
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.৪১১	১৪২.৩৭৩	১৩.৭৫৮	১৩.৯৪০	১৭০.১৮৬	১৩.৯৪০	৯০৭৬.৪৫৬
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.৩৯৬	১৩৭.৪৬৪	১২.৪১১	১২.৭২২	১৫৬.৮৩১	১২.৭২২	৯১৩০.৩৭৫
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.৪৬৭	১৬২.০১১	১৪.৭৩৩	১৪.৭৯৬	১৮৪.৩০৩	১৪.৭৯৬	৭২২৯.৭৭০
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.৫৩৮	১৮৬.৫৫৮	১৮.১৩১	১৮.৭২৪	১৯৬.৯৮৩	১৮.৭২৪	৮৭১২.৪১০
	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	কূপ নং-১২	"	০.১৯৮	৬৮.৭৩২	৩.১০০	৩.০৫৯	৬৮.১৪১	৩.০৫৯	৩৮২৪.৮৩০
	কূপ নং-১৩	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৫০৮.৮১২
	কূপ নং-১৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৬২৯.০৩০
	কূপ নং-১৫	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.৪২৫	৭৩.০৩৬	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৪২০.৯২৯
	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	কূপ নং-১৬	"	০.৩১১	১০৮.০০৭	১১.৪৭১	১১.৭০১	১২৪.৩৯০	১১.৭০১	৫৪৩২.১৬৫
	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	কূপ নং-১৭	"	০.১৭০	৫৮.৯১৩	৫.২২৯	৫.৩৭১	৪৭.৯৫০	৫.৩৭১	১৯৭৩.৭২০
	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	কূপ নং-১৮	"	০.২৮৩	৯৮.১৮৮	৯.০০৭	৯.১৩৩	১০৩.২৩৮	৯.১৩৩	২১০৩.৫৩০
	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	কূপ নং-১৯	"	০.৪৫৩	১৫৭.১০২	১৪.০১৩	১৪.২৬২	১৭৪.৩৮৭	১৪.২৬২	২০৩৯.৯০৯
	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	কূপ নং-২০	"	০.২৪১	৮৩.৪৬০	৮.১১৩	৮.৪৫৮	৯৭.৭২২	৮.৪৫৮	১৩০২.৭২৫
	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	কূপ নং-২১	"	০.২২৭	৭৮.৫৫১	৭.৫৩৮	৭.৬৯৩	৮৯.৫৭৭	৭.৬৯৩	৯৩১.৭৩৫
	কূপ নং-২২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮৫৯.৩৮৩
	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	কূপ নং-২৩	"	০.৪৫৩	১৫৭.১০২	১৪.৮১৪	১৫.১৯৬	১৭৯.৭৮৮	১৫.১৯৬	১৬১১.৮৭৩
	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	কূপ নং-২৪	"	০.২১২	৭৩.৬৪১	৭.১২৫	৭.৩২৬	৮৪.৭১৫	৭.৩২৬	৫০৭.২৭১
	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	কূপ নং-২৫	"	০.৩৬৮	১২৭.৬৪৫	১০.৭২৮	১১.১৫০	১৩৫.১১৫	১১.১৫০	১৪৯৯.০৭৪
	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	কূপ নং-২৬	"	০.৭৯৩	২৭৪.৯২৮	২৩.০৭৪	২৩.৯৭৩	২৭৬.৩৩৪	২৩.৯৭৩	২৬০৫.৬৩৭
	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	কূপ নং-২৭	"	০.৩৪০	১১৭.৮২৬	৯.৫৯৫	৯.৭৮৮	১১৪.৪০৭	৯.৭৮৮	১৯০৬.২২৯
	কূপ নং-২৮ *	কূপ নং-২৮	কূপ নং-২৮	-	০.৪২৫	১৪৭.২৮৩	৩.৮৯৫	১০.৮০৫	৩.৮৯৫	১০.৮০৫	১৪.৭০০
	কূপ নং-২৯ *				০.৪২৫	১৪৭.২৮৩					
	কূপ নং-৩০ *				০.৪২৫	১২২.২৬৫					
	কূপ নং-৩১ *				০.৪২৫	১২২.২৬৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট :	২৭টি	২৬টি	২২টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : তিতাস কূপ নং-৩, ২৫-০২-২০০৮ তারিখ হতে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	১০.৯৩০	৩৬৬৫.৭৯৪	২৭৬.৮৩৫	২৯১.০৩৭	৩৩৪৯.৯৮৪	২৯১.০৩৭	১৬২১৯৭.৬৬৫
তিতাস কূপ নং-১৩, ০৫-০৯-২০১৯ তারিখে, কূপ নং-১৪, ১৩-৭-২০২৪ তারিখে, কূপ নং-১৫, ১৪-০৪-২০২৪ তারিখে এবং কূপ নং-২২, ২৫-০৪-২০২১ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				পানি	০.০০০	০.০০০	১২৬৮.৫০২	১৩৩৩.৩৭৪	১৬০৪৮.৮২৪	১৩৩৩.৩৭৪	১৪৬৩৭৯৯.৭১৫
* ৩১ এর ডিলিং কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় উৎপাদনে আসেনি।				কনডেনসেট	৪৩.৩৫২	১৫৮২৩.৪২০	১৪১৭.৯৬২	১৫৯১.৪৩১	১৭১০৪.২৬৬	১৫৯১.৪৩১	৯৭৬৮০৫.৯৯২
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৭২৬৮.৮৯০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৬০৪৮৫.১৪৪

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
নিবাস: বঙ্গবন্ধু সড়ক, ঢাকা-১০০০

মোহাম্মদ আখতার মঙ্গল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
পদ: কার্যালয়, বিলাত, বঙ্গবন্ধু সড়ক, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

পৃষ্ঠা নং-২
প্রতিবেদন কালঃ জুলাই ২০২৬

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্রম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) জুন ২০২৬	(চলতি মাস) জুলাই ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূঞ্জিত
হবিগঞ্জ	কূপ নং-১	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৮১৯৩.৬৫৪
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭৮১২.৩৩৯
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.১৭০	৫৮.৯১৩	১৩.৯৮২	১৪.৪০০	১৪৭.৭০৫	১৪.৪০০	১২৩৭২.১১৭
	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	কূপ নং-৪	"	০.১৭০	৫৮.৯১৩	০.০০০	০.০০০	৩৩.৫২৮	০.০০০	১২০২৭.৯২৭
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.৭০৮	২৪৫.৪৭১	২৩.৪০২	২৪.১০৩	২০৬.৩৪০	২৪.১০৩	৯৯৯১.৪২৯
	কূপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫০০০.৬৫৮
	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	কূপ নং-৭	"	০.৯৩৪	৩২৪.০২২	৩৩.১৭৫	৩৪.২৮১	৪০৩.৬২২	৩৪.২৮১	১০২৩৯.৭৭২
	কূপ নং-৮	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২.১৩৮
	কূপ নং-৯	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৯০.৯৩০
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.১৯৮	৬৮.৭৩২	১১.০৫৭	১১.৪২৫	১৩৪.৬০০	১১.৪২৫	৮৮২৩.০৮২
	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	কূপ নং-১১	"	০.০৮৫	২৯.৪৫৭	৫.১০৬	৫.২৭৭	৬২.১৯১	৫.২৭৭	৩৫৭৮.৫০০
মোট :	১১টি	১১টি	৬ টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হবিগঞ্জ ফিল্ডে কূপ নং-১, ২৮-০২-২০২২ তারিখে,				গ্যাস	২.২৬৫	৭৮৫.৫০৮	৮৬.৭২২	৮৯.৪৮৬	৯৮৭.৯৮৬	৮৯.৪৮৬	৭৯৮৪২.৫৪৬
কূপ নং-২, ৪-৩-২০১৩ তারিখে, কূপ নং-৮, ১৯-০৬-২০০৪ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	৩৪৮৮.২৩৬	৩৮৯৭.৪৩৯	২৬০০৬.৫১৬	৩৮৯৭.৪৩৯	১২৫২৬৪.১৬৫
কূপ নং-৯, ২২-০৪-২০০৮ তারিখে এবং ২৮-০৫-২০২৫ তারিখে				কনডেনসেট	০.৮০৩	২৯৩.১৯০	২৮.৩৭০	২৪.৫৯০	২৮৪.২২০	২৪.৫৯০	২৪৯০১.৫১৩
সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

পৃষ্ঠা নং-৩
প্রতিবেদন কালঃ জুলাই ২০২৬

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) জুন ২০২৬	(চলতি মাস) জুলাই ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত
বাখরাবাদ	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.১৮৪	৬৩.৮২৩	১.৪১১	১.২৬৯	৫৭.৯৭৫	১.২৬৯	৪৮৮০.৪৫১
	কূপ নং-২	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪২	১২.২৪০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৪৬৩.৯৩৪
	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	কূপ নং-৩	"	০.০৭১	২৪.৫৪৭	৩.১৭৮	৩.২৭৩	৩২.৭৭৩	৩.২৭৩	৪৮৮৯.১৬৬
	কূপ নং-৪	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	-	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৫৮২.৩৬৮
	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	কূপ নং-৫	"	০.১০৮	৩৭.৩১২	৪.৪৯৩	৪.৭৫২	৫৪.৬৫৩	৪.৭৫২	২০৫১.৬৯৬
	কূপ নং-৬	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪২	৪০.৭৫৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪২০.৩৪৪
	কূপ নং-৭	সাময়িকভাবে বন্ধ	-	"	০.১৪২	৪৯.০৯৪	০.০০০	০.২৬৭	০.০০০	০.২৬৭	৩০৫১.০৩০
	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	কূপ নং-৮	"	০.০৭১	২৪.৫৪৭	৩.১২৮	৩.১৮০	৩৩.৪৫২	৩.১৮০	৪০২১.০২৬
	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	কূপ নং-৯	"	০.০৯৩	৩২.৪০২	৪.১৬১	৪.১১৮	৪২.৮৪৬	৪.১১৮	৯৯৮.২০৮
	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	কূপ নং-১০	"	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২.০৯৮	০.০০০	২৪০.২৫৯
	কূপ নং-১১	-	-	"	০.২৮৩	৩২.৮১৯	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট :	১০টি	১০টি	৬টি								
বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাখরাবাদ ফিল্ডে কূপ নং-২, ২৯-০৩-২০২০ তারিখে				গ্যাস	১.২৩৫	৩১৭.৫৩৯	১৬.৩৭১	১৬.৮৫৯	২২৩.৭৯৭	১৬.৮৫৯	২৫৫৯৮.৪৮২
কূপ নং-৪, ৩০-৬-১৯৯৮ তারিখে, কূপ নং-৬, ১৪-০৮-১৯৯৯ তারিখে				পানি	০.০০০	০.০০০	৩৩২৩.৬৬১	৩৪৫৯.১০৭	৩৯৩৬৬.৬৩৬	৩৪৫৯.১০৭	৭০৬৫৬৮.৫০৬
এবং কূপ নং-৭, ৩০-১২-২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।				কন্ডেনসেট (হাক্কা)	২.১৮৫	৭৯৭.৪৫০	৬৩.৬৯২	৫৬.৬০২	৮০৫.৬০৭	৫৬.৬০২	১৪৮১৫৮.৪৮৮
				কন্ডেনসেট (ভারী)	১.১৭৬	৪২৯.৪০৫	২৮.৫১৮	২৯.২৪৮	৪৩১.২৮১	২৯.২৪৮	৩০৭৪৭.৯৫৮
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৩৫৭০৯.৯৮১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৪২৫.৩৩৪

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


মোহাম্মদ আনবার হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
উৎপাদন পরিসংখ্যান

পৃষ্ঠা নং-৪
প্রতিবেদন কালঃ জুলাই ২০২৬

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার ১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস) জুন ২০২৬	(চলতি মাস) জুলাই ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূজিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূজিত
নরসিংদী	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.৪১৮	১৪৪.৮২৮	১২.৭৫৬	১৩.২৯৮	১৫১.১৮৮	১৩.২৯৮	৫৩১৬.৯০৬
	কূপ নং-২	কূপ নং-২	কূপ নং-২	গ্যাস	০.২১২	৭৩.৬৪১	৬.০৯৬	৬.২২৭	৭৭.৩৬৭	৬.২২৭	২৩০৪.২৩৮
মোট :	২টি	২টি	২টি								
				গ্যাস	০.৬৩০	২১৮.৪৭০	১৮.৮৫২	১৯.৫২৫	২২৮.৫৫৫	১৯.৫২৫	৭৬২১.১৪৪
				পানি	০.০০০	০.০০০	১১৬.৫৩১	১১৩.৬২৫	১৪১৪.৫০১	১১৩.৬২৫	৪০৮৬১.৫৭৭
				কনডেনসেট	৪.১০৩	১৪৯৭.৬৭৮	১২৬.৫৭৪	১৩২.৯১৪	১৫৬৩.১৩০	১৩২.৯১৪	৮১৮০৯.২১০
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মেঘনা	কূপ নং-১	কূপ নং-১	কূপ নং-১	গ্যাস	০.১৪২	৩৬.৭২০	২.৯৩৭	৩.১০৩	৫০.০৬৭	৩.১০৩	২৪১২.৪৪৫
মোট :	১টি	১টি	১টি								
				গ্যাস	০.১৪২	৩৬.৭২০	২.৯৩৭	৩.১০৩	৫০.০৬৭	৩.১০৩	২৪১২.৪৪৫
				পানি	০.০০০	০.০০০	৩৬১৪.৩০০	৪৯৭৭.২১৯	৪৭৭৩৩.৩৭৩	৪৯৭৭.২১৯	৩২১৪৯৪.৪২৭
				কনডেনসেট	০.৬৪৬	২৩৫.৭৫১	১১.৪২৪	১২.৪২৮	২২১.২৫২	১২.৪২৮	২২৭৪১.৫৪৫
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
কামতা	কূপ নং-১	বন্ধ	-	গ্যাস	০.২৮৩	৪৮.৬৯১		০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
মোট :	১টি	১টি	-		০.০০০	০.০০০					
উৎপাদন শুরু : ২৯-১১-১৯৮৪				গ্যাস	০.২৮৩	৪৮.৬৯১	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫৯৭.৫০৪
উৎপাদন বন্ধ : ০১-০৯-১৯৯১				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৮৭২২.৫৮৬
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৬৭৫.৮৮১
সর্বমোট :	৫২টি	৫১টি	৩৭টি								
				গ্যাস	১৫.৪৮৫	৫০৭২.৭২১	৪০১.৭১৭	৪২০.০১০	৪৮৪০.৩৮৯	৪২০.০১০	২৭৮২৬৯.৭৮৬
				পানি	০.০০০	০.০০০	১১৮১১.২৩০	১৩৭৮০.৭৬৪	১৩০৫৬৯.৮৫০	১৩৭৮০.৭৬৪	২৬৭৬৭১০.৯৭৬
				কনডেনসেট	৫১.০৮৯	১৯০৭৬.৮৯৪	১৬৭৬.৫৪০	১৮৪৭.২১৩	২০৪০৯.৭৫৬	১৮৪৭.২১৩	১২৮৫১৬৪.৭০৬
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৩১২৯৭৮.৮৭১
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯০৭৯১০.৪৭৮

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মদনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন কালঃ জুলাই ২০২৬

ফেনী ও সালদা গ্যাস ক্ষেত্রে বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন সময়ের উৎপাদন পরিসংখ্যান :

গ্যাস : এমএমসিএম; পানি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : হাজার লিটার (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিঃ; ১৫৯ লিটার = ১ ব্যারেল)											
গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্রম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	(বিগত মাস)	(চলতি মাস)	বিগত বৎসরের মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপূজিত	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপূজিত
ফেনী	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৯৪৫.৫৯২
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৩.২৫৩
মোট :	২টি	২টি	-								
ফেনী গ্যাস ক্ষেত্রের কূপ নং-১, ১১-২- ১৯৯৮ এবং কূপ নং-২, ১৭-২-১৯৯৭ তারিখে বন্ধ করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১১১৮.৮৪৫
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪১৫৫০.৭৮৩
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৪৭৬৪.৭২৯
সালদা	কূপ নং-১	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৮৩.৮৯৫
	কূপ নং-২	হস্তান্তরিত	-	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৫.২৮৫
মোট :	২টি	২টি	-								
০১-৭-২০০১ তারিখ হতে সালদা ফিল্ড বাপেক্সের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫০৯.১৮০
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭৪৫.২৮০
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৩২৯.৯৮০
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট (ফেনী + সালদা) :	৪টি	৪টি	-								
				গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৬২৮.০২৫
				পানি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৪৩২৯৬.০৬৩
				কনডেনসেট	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১৭০৯৪.৭০৯
				এমএস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				এইচএসডি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
এখান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : জুলাই ২০২৬

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলি গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
চলতি মাস																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৫৮.৩২৬	৯২.০৮	১৫.৭১২	৪.৬৩	২৩.৭৮১	৭.৮০	৬.৫৪০	২.০২	০.০০০	০.০০	২১.৮২৭	৬.৬২	২.৫৪৮	১.০৫	৪২৮.৭৩৪	১১৪.২০
প্রকৃত :																
তিতাস	২৮৩.২১৫	৫৮.২৭	০.০০০	০.০০	৭.৩৭০	২.২৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.৭২	২৯০.৫৮৫
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২২.৯০৭	৮.২৫	২০.৮৮৯	৬.৪৮	৩৫.৪৫১	১৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৯.৮৬৬	-৩.৫৩	০.০০০	১.৩৪	৮৯.১১৩	৩০.৪১
বাখরাবাদ	১৬.৫৩৮	৩.৪০	০.০০০	০.০০	০.১৩৫	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৬.৬৭৩	৪.১৩
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
নরসিংদী	১৯.৪৫৮	৪.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.৪৫৮	৪.০০
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.১০২	০.৯৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.১০২	১.০৪
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৩১৯.২১১	৬৫.৬৭	২২.৯০৭	৮.২৫	৩১.৪৯৬	৯.৭৯	৩৫.৪৫১	১৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৯.৮৬৬	-৩.৫৩	০.০০০	৫.৮২	৪১৮.৯৩১	১০৩.৮৭
বিগত মাস																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩২১.১৩৩	৮২.৪১	১৪.৯০১	৪.৩৯	২১.০৬৬	৬.৯১	৭.০২২	২.১৭	০.০০০	০.০০	২৮.২৬০	৮.৫৮	২.৫৬৯	১.০৬	৩৯৪.৯৫০	১০৫.৫১
প্রকৃত :																
তিতাস	২৬৯.২৭৫	৫২.৫৫	০.০০০	০.০০	৭.১২৩	২.২৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২৭৬.৩৯৮	৫৮.৪৯
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২২.৬৪৮	৮.৪৬	২০.২৭৪	৬.৩৮	৯.৪৫৭	১.১৪	০.০০০	০.০০	৩৩.৯৮২	৯.২১	০.০০০	১.৩৩	৮৬.৩৬১	২৬.৫২
বাখরাবাদ	১৬.০৬১	৩.১৫	০.০০০	০.০০	০.১৩১	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৬.১৯২	৩.৮৭
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
নরসিংদী	১৮.৭৮৬	৩.৬৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৮.৭৮৬	৩.৬৬
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২.৯৩৬	০.৯৩	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২.৯৩৬	১.০০
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৩০৪.১২২	৫৯.৩৬	২২.৬৪৮	৮.৪৬	৩০.৪৬৪	৯.৬০	৯.৪৫৭	১.১৪	০.০০০	০.০০	৩৩.৯৮২	৯.২১	০.০০০	৫.৭৮	৪০০.৬৭৩	৯৩.৫৪
চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত :																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৫৮.৩২৬	৯২.০৮	১৫.৭১২	৪.৬৩	২৩.৭৮১	৭.৮০	৬.৫৪০	২.০২	০.০০০	০.০০	২১.৮২৭	৬.৬২	২.৫৪৮	১.০৫	৪২৮.৭৩৪	১১৪.২০
প্রকৃত :																
তিতাস	২৮৩.২১৫	৫৮.২৭	০.০০০	০.০০	৭.৩৭০	২.২৯	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.৭২	২৯০.৫৮৫
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২২.৯০৭	৮.২৫	২০.৮৮৯	৬.৪৮	৩৫.৪৫১	১৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৯.৮৬৬	-৩.৫৩	০.০০০	১.৩৪	৮৯.১১৩	৩০.৪১
বাখরাবাদ	১৬.৫৩৮	৩.৪০	০.০০০	০.০০	০.১৩৫	০.০৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৬.৬৭৩	৪.১৩
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
ফেণী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
নরসিংদী	১৯.৪৫৭	৪.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৯.৪৫৭	৪.০০
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.১০২	০.৯৭	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.১০২	১.০৪
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
মোট প্রকৃত :	৩১৯.২১০	৬৫.৬৭	২২.৯০৭	৮.২৫	৩১.৪৯৬	৯.৭৯	৩৫.৪৫১	১৭.৮৭	০.০০০	০.০০	৯.৮৬৬	-৩.৫৩	০.০০০	৫.৮১৮	৪১৮.৯৩০	১০৩.৮৭

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আযিহার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

২৫.০৪.২০২৬

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : গ্যাস (পরিমাণঃ মিলিয়ন ঘন মিঃ মূল্যঃ কোটি টাকায়)

সাময়িক হিসাব

প্রতিবেদন কাল : জুলাই ২০২৬

বিবরণ	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি		জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড		বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি:		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		কর্ণফুলি গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
বিগত বৎসরের মোট :																
লক্ষ্যমাত্রা :	৩৭৭৮.০০০	৯৬৮.৯০	১৯৪.০০০	৫৭.১৮	২৫৬.০০০	৮৩.৯৪	৫২.০০০	১৬.১০	০.০০০	০.০০	৩৮৯.০০০	১১৮.০৬	৩০.০০০	১২.৩৩	৪৬৯৯.০০	১২৫৬.৫০
প্রকৃত (সাময়িক) :																
তিতাস	৩১৪১.১৬৯	৬৪৯.৫৫	০.০০০	০.০০	৯১.৮৩৫	২৯.৮০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১১১.৬৫১	৪৬.৮২	৩৩৪৪.৬৫৫	৭২৬.১৬৯
হবিগঞ্জ	০.০০০	০.০০	২৫৪.৭৩৬	৯৫.৬৮	২৪৭.২১৯	৮০.১৯	৯২.৩২৬	৩০.৪৭	০.০০০	০.০০	৩৫৫.৬৯৯	১০৮.১০	৩৩.৬২৫	১৪.১০	৯৮৩.৬০৫	৩২৮.৫৪৭
বাখরাবাদ	২০৫.৫৮৫	৪২.৫১	০.০০০	০.০০	১.৩৮৫	০.৪৫	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	১৫.৫৬৩	৬.৫২	২২২.৫৩৩	৪৯.৪৭৯
কামতা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
ফেনী	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
নরসিংদী	২২৭.৭৪৯	৪৭.১০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	২২৭.৭৪৯	৪৭.০৯৫
মেঘনা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৪৬.৫০৪	১৫.০৬	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	৩.৫৫০	১.৪৯	৫০.০৫৪	১৬.৫৪৮
সালদা	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
মোট প্রকৃত :	৩৫৭৪.৫০৩	৭৩৯.১৬	২৫৪.৭৩৬	৯৫.৬৮	৩৮৬.৯৪৪	১২৫.৫০	৯২.৩২৬	৩০.৪৭	০.০০০	০.০০	৩৫৫.৬৯৯	১০৮.১০	১৬৪.৩৮৮	৬৮.৯৩১	৪৮২৮.৫৯৬	১১৬৭.৮৪
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত :																
মোট প্রকৃত :	২০৬৩৯২.৯২৩	৩৮৩৭৫.৯৭	১৩৮৮৪.৪০৪	৩০৭৮.৮৭	৩৪৩৫৩.৪৬২	৬১৭৬.৩৩	১৪১১৯.২৪৩	৩৩৫৩.৬১	৪১৩১.২০৪	১২৮৪.৭৭	৩১৯২.৩২১	৫৩২.৬২	৫২.৯৬১	৫২০.৩৯	২৭৬১২৬.৫১৮	৫৩৩২২.৫৬

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৫-২০২৬ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিডিসিএল		পিজিএসিএল		জিটিএসিএল		এসজিএসিএল		কেজিডিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জুলাই-২৫	৩০৯.৫০৮	৬২.০৬	২০.৭৪৫	৭.৭৬	৩২.৮৯৬	১০.৮৫	-	-	১০.৬৫৪	৪.৪১	৩৫.৩৮৩	১০.৭৭	-	-	৪০৯.১৮৫	৯৫.৮৫
আগস্ট-২৫	২৯২.৭১৭	৫৮.০৯	২০.৫৬৪	৭.৭৩	৩৩.৫৩৭	১০.৯৯	-	-	১৬.০৮৯	৬.৬৭	৩৪.০৬৭	১০.৩৪	-	-	৩৯৬.৯৭৪	৯৩.৮৩
সেপ্টেম্বর-২৫	২৮৯.৭৩৩	৫৮.২০	২০.১১০	৭.৫৪	৩১.৯৪৯	১০.৪৯	৬.২৪৬	২.০২	১৫.৮৭৩	৬.৫৮	২৬.৬৬৮	৮.১২	-	-	৩৯০.৫৭৯	৯২.৯৪
অক্টোবর-২৫	৩০৬.২৪৭	৬১.০০	১৯.৬৭৮	৭.৩৩	৩৩.৫৫২	১১.১৩	৬.২৪৬	২.০৬	১৩.২১৬	৫.৫০	২৬.৪৪৯	৮.০৫	-	-	৪০৫.৩৮৭	৯৫.০৮
নভেম্বর-২৫	৩০৫.৬৪১	৫৯.৫৬	১২.৪২১	৪.৯০	৩২.৯৪৩	১১.০৬	৬.২৪৬	২.০৮	৯.৮৭০	৪.১৭	২৩.৭৬৩	৭.২৩	-	-	৩৯০.৮৮৪	৮৮.৯৯
ডিসেম্বর-২৫	৩০৩.৯৩৩	৬৩.৩১	২৩.৫৬৩	৮.৮৬	৩৪.৩০৮	১১.৪৬	৯.৭০৮	৩.২২	২৪.২৭৮	১০.৩৮	২৯.২০১	৮.৮৭	-	-	৪২৪.৯৯১	১০৬.১০
জানুয়ারি-২৬	৩১২.৪২৮	৬৬.০৬	২৩.৯১৬	৮.৯৩	৩৪.৫২৫	১১.৫৫	১০.১২২	৩.৪১	৮.৯৯৯	৩.৮৫	৩২.২২৫	৯.৭৯	-	-	৪২২.২১৫	১০৩.৬১
ফেব্রুয়ারি-২৬	২৭২.৫৩১	৫৯.২৪	২১.২৯১	৮.১২	২৯.৭২২	৯.৮৪	৪.৫০৪	১.৪৯	১৩.৮১১	৫.৮১	৩২.৬৬৩	৯.৯১	-	-	৩৭৪.৫২১	৯৪.৪১
মার্চ-২৬	২৯৭.৩০২	৬২.৩৮	২৩.৪২৩	৮.৮৯	৩১.৯০২	১০.৬৩	৩.৯৮৫	১.৩৩	১২.১৬৯	৫.০৩	৩৮.৩২২	১১.৬৩	-	-	৪০৭.১০৩	৯৯.৮৯
এপ্রিল-২৬	২৯২.৩৭৩	৬০.৪২	২২.৯৭৭	৮.৫২	৩০.০০৩	৯.৮৭	৮.৭২৩	২.৮৬	১৩.৬৬৯	৫.৭৮	৩১.৩৪২	৯.৫২	-	-	৩৯৯.০৮৭	৯৬.৯৭
মে-২৬	২৯৬.৮১৪	৬৪.৪৭	২৩.৫৪৩	৮.৭৩	৩১.৩২০	১০.২৮	৫.৪৩৭	১.৭৯	১৩.৯৬২	৫.৮২	৩৫.৯১৮	১০.৮৯	-	-	৪০৬.৯৯৫	১০১.৯৮
জুন-২৬	২৯৫.২৭৪	৬৪.৩৬	২২.৫০৭	৮.৩৭	৩০.২৮৬	১০.০০	৩১.১০৮	১০.২০	১১.৮০০	৪.৯৫	৯.৬৯৭	২.৯৭	-	-	৪০০.৬৭৩	১০০.৮৪
মোট :	৩,৫৭৪.৫০৩	৭৩৯.১৬	২৫৪.৭৩৬	৯৫.৬৯	৩৮৬.৯৪৪	১২৮.১৬	৯২.৩২৬	৩০.৪৫	১৬৪.৩৮৮	৬৮.৯৪	৩৫৫.৬৯৯	১০৮.১০	-	-	৪৮২৮.৫৯৬	১,১৭০.৫০
বিগত বৎসরের সমন্বয়		০.০০				(২.৬৫)		০.০২						(০.০৩)		(২.৬৬)
মোট :	৩,৫৭৪.৫০৩	৭৩৯.১৭	২৫৪.৭৩৬	৯৫.৬৯	৩৮৬.৯৪৪	১২৫.৫০	৯২.৩২৬	৩০.৪৭	১৬৪.৩৮৮	৬৮.৯৪	৩৫৫.৬৯৯	১০৮.১০	-	(০.০২২)	৪,৮২৮.৫৯৬	১,১৬৭.৮৩৭

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

(৩)

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

পৃষ্ঠা নং-৯

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকা

বৎসর	টিজিটিডিএসএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিডিএসএল		পিজিসিএল		কেজিডিএসএল		এসজিএসএল		পেট্রোবাংলা		জিটিসিএল		মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৯৯৫-১৯৯৬	৪,৪৬৩.৩৩০	৫৭৩.৯৯	১৪১.০৪৯	১৯.০৬	১,৬১০.৩৯৪	২০১.৬১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,২১৪.৭৭	৭৯৪.৬৬
১৯৯৬-১৯৯৭	৪,৬৮৬.২৫৩	৬০৪.১৯	১৯২.৮২০	২৪.৯২	১,০৭৭.৮৯৪	১৩৯.৪৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৯৫৬.৯৭	৭৬৮.৫৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৫,৪৭২.৯৯৬	৭২০.৭১	২৫১.৫৮৯	৩১.৬২	৪১১.৮৫৩	৫১.৪৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,১৩৬.৪৪	৮০৩.৭৮
১৯৯৮-১৯৯৯	৫,১৮০.৮৭৭	৭৩৬.৭০	২৬৭.৩০৬	৩৫.১২	৩৪৬.৮৬০	৪৭.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৭৯৫.০৪	৮১৮.৮৮
১৯৯৯-২০০০	৪,৯৮৮.১৮৭	৭৪৯.৩৭	২৭০.৫৯৭	৩৭.৯১	৩৪৩.২০৩	৪৮.৬১	১৬.২০৫	২.১৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৬১৮.১৯	৮৩৮.০২
২০০০-২০০১	৫,৪৪০.১১২	৯১৫.৪১	৩৩০.৫৫৭	৫০.৪২	৩১৪.৮০২	৪৯.৭১	৩৭৯.৮২১	৫৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৪৬৫.২৯	১,০৬৮.৯২
২০০১-২০০২	৫,৮২৭.৩৪৫	১,০৩১.৫৬	২৬৭.৯০৩	৪৪.০৩	১০৩.৭৩৫	১৭.৫৭	৪৫৯.৭০২	৬৭.৩১	-	-	-	-	-	-	-	-	৬,৬৫৮.৬৯	১,১৬০.৪৭
২০০২-২০০৩	৬,০৮৯.৬২৭	১,১৪৬.৯৬	১৫৬.৮০৪	২৯.৫৭	৩২৬.৯৯৮	৫৯.১৮	৪৯১.৬২৫	৭৭.৭০	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,০৬৫.০৫	১,৩১৩.৪১
২০০৩-২০০৪	৬,৩৬৬.৮৩৪	১,২১৫.৫৯	১৭৫.৩৮৬	৩৩.৩০	৪০২.৫১৪	৭৩.৭৯	৫৫৪.৮৬১	৮৯.২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৪৯৯.৬০	১,৪১১.৯৩
২০০৪-২০০৫	৬,৫৮৯.৮৯৪	১,৩২২.৭৯	২১৫.৮১৪	৪১.৮৩	৩৯২.৬৪০	৭৪.৮৯	৬১৮.০৯০	১০৩.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৮১৬.৪৪	১,৫৪৩.১৪
২০০৫-২০০৬	৬,৬৭৮.৮৪৫	১,৩৭৪.৪৩	২০৪.৭০৭	৪০.৩৫	৩৮৮.৫৪৪	৭৬.২২	৫০৭.৯৫৮	৮৭.৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৮০.০৫	১,৫৭৮.৮৫
২০০৬-২০০৭	৬,৬৪৩.২৭২	১,৩৭২.১৭	১১১.৮১৭	২৪.৪৫	৪৯৪.৫৮৫	৯৯.২৮	৪৯৮.৩৪৩	৮৮.৫৪	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৭৪৮.০২	১,৫৮৪.৪৪
২০০৭-২০০৮	৫,৩৪৩.৫১৭	১,১১০.৩৮	২৭২.০৮৭	৫২.২৯	৯৯১.১৮৯	২০৪.৭৫	৬১২.৭১৩	১১১.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,২১৯.৫০৬	১,৪৭৮.৬২
২০০৮-২০০৯	৪,৪৯৪.৫৮৫	১,০১১.৪১	৪৩৭.১০৪	৮৪.০০	১,৪৮২.৫২০	৩৫৭.৩৯	৭৭৭.১৭৪	১৬১.১৬	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,১৯১.৩৮৩	১,৬১৩.৯৬
২০০৯-২০১০	৪,৬৮৮.৯১০	১,১৪২.৪৩	৫৬১.৬৩০	১১৪.৩৯	১৩২৬.৪৪৭	৩৫৯.৭৬	৭২৫.৪০১	১৭০.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৭,৩০২.৩৮৮	১,৭৮৭.২১
২০১০-২০১১	৫,০৯৮.৫০২	১,২৫৬.৪৫	৬৩০.৪৩১	১৩১.৫১	৮৩.৬৫৭	২৮.৮৪	৮৭৭.২৫৬	২০৭.২৪	৯৪৫.৬০২	২৫৩.০২	-	-	-	-	-	-	৭,৬৩৫.৪৪৮	১,৮৭৭.০৬
২০১১-২০১২	৪,৫৭১.৬৯৯	১,২৯০.৭৩	৫৬৭.১৪৬	১৪১.৩৪	১,৩৮২.১২৫	৩৩৭.৭৪	৭৬২.০৫৫	২২০.১৮	৫৯১.৮৬৪	১৮৩.৬১	-	-	-	-	-	-	৭,৮৭৪.৮৮৯	২,১৭৩.৬০
২০১২-২০১৩	৪,৭৫৫.৭৩৪	১৩৯৭.৩৫	৫৮৮.০৫৫	১৫৩.৬৫	১,৩১৫.৫৬০	৩২৩.৪৯	৭৮৫.৭৬৯	২১৫.৬৯	৩১২.৪৪৬	৯৭.২৫	-	-	-	-	-	-	৭,৭৫৭.৫৬৪	২,১৮৭.৪৩
২০১৩-২০১৪	৫,১০৭.৯৮১	১৪৬৯.০৯	৫৯৫.৫৯৩	১৫৯.৮৬	১,২৭৩.৭৭৫	৩২৫.২১	৭৭৩.৬৩৯	২০৭.৮৭	৩৯৩.১১৪	১২২.২৬	-	-	-	-	-	-	৮,১৪৪.১০২	২,২৮৪.২৯
২০১৪-২০১৫	৫,৩৩৬.৫১৮	১৮২৬.২১	৬৭২.৭৯১	২১৯.৭৪	১,২৬৪.৯০৭	৩৯৬.৪২	৭৫৫.৮১৮	২৫৩.২২	৩৮৭.০৭১	১৩৮.৬২	-	-	-	-	-	-	৮,৪১৭.১০৫	২,৮৩৪.২১
২০১৫-২০১৬	৫,৩১০.২৩১	২১৯৭.৭৫	৬৮১.৯০১	২৬১.৫৮	১,২৮০.৮৩৮	৪২২.৫৬	৭৭৪.৯৭৮	২৮৭.৭৮	৩৮৬.৩৪৩	১৬১.৪৪	-	-	-	-	-	-	৮,৪৩৪.২৯১	৩,৩৩১.১১
২০১৬-২০১৭	৫,৫৪৬.২০৩	২২৬৮.৬৪	৬৯৩.৯৯০	২৪৬.২৪	১,১৪৪.১৪৯	৩৭১.০২	৬৬৬.৭৯৩	২৬২.৭০	৩৯৯.১৩৭	১৬৭.০৫	৭১.১৯৩	১২.৬৪	-	৫৬.২৬	-	-	৮,৫২১.৪৬৫	৩,৩৮৪.৫৫
২০১৭-২০১৮	৫,৯৮৩.০৫৩	২২৪৪.৮০	৭১৭.৫৫৬	২০৪.৮৫	৯২৪.৯৭৯	২৭১.০৫	২৩৯.৫৫০	১০৫.৪০	৩৩৫.৬৩৪	১৩২.০৫	৩৩৩.৩১৯	৫৯.২০	-	১৬৩.৪৩	-	-	৮,৫৩৯.০৯১	৩,১৮০.৭৮
২০১৮-২০১৯	৫,৯৬৬.৬০৩	৯৬৪.৪০	৭১৩.৬৭৯	১১৮.৭৫	৯১০.৮২১	১৬৩.৫১	৬৪১.৯৩৮	১১০.৩৪	৩০৭.২৬৪	৬৪.৪৫	৩৯৫.২৪৭	৫২.৫৫	-	৩৪.৮২	-	-	৮,১৩৫.৫৫২	১,৫০৮.৮২
২০১৯-২০২০	৪,৭৫৬.৪৪৪	৬৫৭.৩৫	৬৯৮.০৬৮	১০৫.১১	৭৩৮.২৯৭	১১৩.১৯	২৯৪.৬৪৮	৪৩.৭৬	৭২.৭২৯	১৩.৮১	৪৬৮.২১৫	৫৯.৬৪	-	-	-	-	৭,০২৮.৪০১	৯৯২.৮৬
২০২০-২০২১	৪,৬৫২.৯২৩	৫৮৩.০৯	৫৬২.৯৯১	৮৯.৯৯	৪৯৯.৮৩৭	৮৪.৮৫	৪৪১.৮৪২	৬৬.৫৭	০.০০০	০.০০	৫২৮.৯৩৭	৬৭.৪৬	-	-	-	-	৬,৬৮৬.৫৩০	৮৯১.৯৬
২০২১-২০২২	৪,৫৭০.৯৯৬	৫৭৪.০৯	৪৬৫.৭৫৫	৭৯.০৭	৪৮৮.০৪৮	৭৫.৬৩	৩৫৯.১৬৪	৭৩.৫২	০.০০০	০.০৮	৪৯২.৬০১	৪৬.৫৮	-	-	-	-	৬,৩৭৬.৫৬৪	৮৪৮.৯৭
২০২২-২০২৩	৪,৫৮৮.৭০৫	৭০৩.৩৮	৪৫৮.৩৩৮	১০৪.৭২	৪০৬.৮২৬	৯৪.৩৩	৪০৫.৪০৩	৭৪.১৩	-	-	৩১৫.০৮২	৫৩.২০	-	-	-	-	৬,১৭৪.৩৫৪	১,০৫৩.৬০
২০২৩-২০২৪	৪,১৯২.২৬১	৮৫৭.৭৮	৩৫৪.৭৫৮	১১৯.১৬	৪২০.৫৬৭	১৩৩.৪৩	৪১৬.২৮৫	১৩৪.৯৪	-	-	১০৪.৪৩৫	৩০.৮৪	-	-	-	-	৫,৮২২.৩০৩	১,৪৯০.৯২
২০২৪-২০২৫	৩,৮৭১.২৮৩	৭৯০.৬৮	৩১০.২৮৬	১১৬.২৫	৩৮৮.১৯৬	১২৬.৪৮	১৩০.২৭৫	২৭.৮৭	-	-	৩৬১.৮৬৫	১২৫.৭৭	-	-	-	-	৫,২৯৯.৬৩০	১,২৮৩.১৭
২০২৫-২০২৬	৩,৫৭৪.৫০৩	৭৩৯.১৭	২৫৪.৭৩৬	৯৫.৬৯	৩৮৬.৯৪৪	১২৫.৫০	৯২.৩২৬	৩০.৪৭	-	(০.০৩)	৩৫৫.৬৯৯	১০৮.১০	-	-	-	-	৪,৮২৮.৫৯৬	১,১৬৭.৮৪

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
এখান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
মাসভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী, ২০২৬-২০২৭ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
মূল্য = কোটি টাকায়

বৎসর	টিজিটিডিসিএল		জেজিটিডিএসএল		বিজিডিসিএল		পিজিসিএল		পেট্রোবাংলা		এসজিএসএল		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭					৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৬	৩১৯.২১১	৬৫.৬৭	২২.৯০৭	৮.২৫	৩১.৪৯৬	৯.৭৯	৩৫.৪৫১	১৭.৮৭	-	-	৯.৮৬৬	(৩.৫৩)	-	৫.৮২	৪১৮.৯৩১	১০৩.৮৭
আগষ্ট-২৬															-	-
সেপ্টেম্বর-২৬															-	-
অক্টোবর-২৬															-	-
নভেম্বর-২৬															-	-
ডিসেম্বর-২৬															-	-
জানুয়ারি-২৭															-	-
ফেব্রুয়ারি-২৭															-	-
মার্চ-২৭															-	-
এপ্রিল-২৭															-	-
মে-২৭															-	-
জুন-২৭															-	-
মোট :	৩১৯.২১১	৬৫.৬৭	২২.৯১	৮.২৫	৩১.৪৯৬	৯.৭৯	৩৫.৪৫১	১৭.৮৭	-	-	৯.৮৬৬	(৩.৫৩)	-	৫.৮২	৪১৮.৯৩১	১০৩.৮৭

মোঃ লিখন আলী
উপদ্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


২৫.০৮.২০২৬
মোহাম্মদ আনবার মন্সুর হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।



কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয় বিবরণী

২০২৫-২০২৬ (সাময়িক)

গ্যাসের পরিমাণ = এমএমসিএম
 পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য = হাজার লিটার
 মূল্য = কোটি টাকায়

মাস	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন				গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়							
					গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস (নিজস্ব ব্যবহারসহ)		এইচএসডি (নিজস্ব ব্যবহারসহ)	
	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই-২৫	৪১০.৪০৭	১,৭৪৮.৯৮৬	-	-	৪০৯.১৮৫	৯৫.৮৫	২,০৬৫.৫০০	১৩.৭১	-	-	-	-
আগষ্ট-২৫	৩৯৮.১৯২	১,৬৪২.০৮৫	-	-	৩৯৬.৯৭৪	৯৩.৮৩	১,৫৭৯.৫০০	১০.৫১	-	-	-	-
সেপ্টেম্বর-২৫	৩৯১.৭৫৭	১,৫৮১.৫৬৬	-	-	৩৯০.৫৭৯	৯২.৯৪	১,৪৮৫.০০০	৯.৮৪	-	-	৮.৪২৭	০.০৮
অক্টোবর-২৫	৪০৬.৬০৫	১,৬৬৮.১৭৪	-	-	৪০৫.৩৮৭	৯৫.০৮	১,৭১৪.৫০০	১১.৩৯	-	-	-	-
নভেম্বর-২৫	৩৯২.০৬৩	১,৭০৪.৩৯৮	-	-	৩৯০.৮৮৪	৮৮.৯৯	১,৭৯৫.৫০০	১১.৯২	-	-	-	-
ডিসেম্বর-২৫	৪২৬.২০৯	১,৯৮৮.১৩৪	-	-	৪২৪.৯৯১	১০৬.১০	১,৯৭১.০০০	১৩.০৭	-	-	৫.১৩১	০.০৪
জানুয়ারি-২৬	৪২৩.৪৩৩	১,৯৮২.১১৫	-	-	৪২২.২১৫	১০৩.৬১	-	-	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি-২৬	৩৭৫.৬২১	১,৫৯২.২৫৮	-	-	৩৭৪.৫২১	৯৪.৪১	১,৯৩০.৫০০	১২.৮৩	-	-	৬.২০৭	০.০৫
মার্চ-২৬	৪০৮.৩২১	১,৬২৭.৬০৪	-	-	৪০৭.১০৩	৯৯.৮৯	১,৭৮২.০০০	১১.৮১	-	-	৫.৮৪৫	০.০৫
এপ্রিল-২৬	৪০০.২৬৫	১,৫৮৭.৮৯১	-	-	৩৯৯.০৮৭	৯৬.৯৭	২,৪৫৭.০০০	১৬.২৪	-	-	-	-
মে-২৬	৪০৮.১৫০	১,৬১০.০০৬	-	-	৪০৬.৯৯৫	১০১.৯৮	১,৮৪৯.৫০০	১২.২১	-	-	-	-
জুন-২৬	৪০১.৭১৭	১,৬৭৬.৫৪১	-	-	৪০০.৬৭৩	১০০.৮৪	১,৮৩৬.০০০	১২.১২	-	-	-	-
মোট :	৪,৮৪২.৭৪২	২০,৪০৯.৭৫৮	-	-	৪,৮২৮.৫৯৬	১,১৭০.৫০	২০,৪৬৬.০০০	১৩৫.৬৫	-	-	২৫.৬১০	০.২২
বিগত বৎসরের সমন্বয়						(২.৬৬)		০.৫৭				
মোট :	৪,৮৪২.৭৪২	২০,৪০৯.৭৫৮	-	-	৪,৮২৮.৫৯৬	১,১৬৭.৮৪	২০,৪৬৬.০০০	১৩৬.২৩	-	-	২৫.৬১০	০.২২

মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

কোম্পানীর নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

বকেয়া পাওনার বিবরণী এবং আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

২০২৫-২০২৬ (সাময়িক)

মূল্য =কোটি টাকায়

মাস	বকেয়া পাওনার বিবরণী				আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী		
	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের	আয়	ব্যয়	করপূর্ব নীট মুনাফা/ (লোকসান)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জুলাই-২৫	৮৫৪.১৫	৯৫.৮৫	৯৫.৬২	৮৫৪.৩৮	১২২.৩৪	১০৩.২৬	১৯.০৭
আগষ্ট-২৫	৮৫৪.৩৮	৯৩.৮৩	৬৬.২৩	৮৮১.৯৭	১২৫.১১	১২০.৪১	৪.৭০
সেপ্টেম্বর-২৫	৮৮১.৯৭	৯২.৯৪	১১৪.৬৭	৮৬০.২৫	১৩৭.২৭	১০৬.৮২	৩০.৪৫
অক্টোবর-২৫	৮৬০.২৫	৯৫.০৮	৯৪.১১	৮৬১.২৩	১২৪.১৫	১০৭.৪৮	১৬.৬৭
নভেম্বর-২৫	৮৬১.২৩	৮৮.৯৯	৬১.৯৪	৮৮৮.২৯	১১০.২২	৯৬.৬৫	১৩.৫৭
ডিসেম্বর-২৫	৮৮৮.২৯	১০৬.১০	১১৮.২৭	৮৭৬.১২	১১২.৮৬	১১৪.৬৫	(১.৭৯)
জানুয়ারি-২৬	৮৭৬.১২	১০৩.৬১	১১১.১৮	৮৬৮.৫৫	১০৫.৭৪	১০৫.৯২	(০.১৮)
ফেব্রুয়ারি-২৬	৮৬৮.৫৫	৯৪.৪১	৮৪.৬৫	৮৭৮.৩১	১১৬.৫৩	১১৬.২১	০.৩২
মার্চ-২৬	৮৭৮.৩১	৯৯.৮৯	৯৩.১৫	৮৮৫.০৫	১২৬.৯৩	১১৬.৮৯	১০.০৪
এপ্রিল-২৬	৮৮৫.০৫	৯৬.৯৭	১০২.৫৯	৮৭৯.৪৩	১১৮.৭১	১২২.৯৩	(৪.২২)
মে-২৬	৮৭৯.৪৩	১০১.৯৮	১০৩.৪২	৮৭৮.০০	১২৪.৩৫	১১৮.৮৮	৫.৪৭
জুন-২৬	৮৭৮.০০	১০০.৮৪	২৩০.৬০	৭৪৫.৫৮	১২৪.৪৩	১২২.২৭	২.১৬
মোট	-	১,১৭০.৫০	১,২৭৬.৪১	-	১,৪৪৮.৬৩	১,৩৫২.৩৭	৯৬.২৬
বিগত বৎসরের সমন্বয়		(২.৬৬)					
		১,১৬৭.৮৪	১,২৭৬.৪১	-	১,৪৪৮.৬৩	১,৩৫২.৩৭	৯৬.২৬

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুলাই ২০২৬

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এসপিএলসি/পিপিএল		এসপিএলসি/পিপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। চলতি মাসের																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯০৯২৩	০.৭৩	১৬৪১৬৬৯	১০.৬৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত : ভিতাস		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৬৬০৫০০	১০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.৪৪	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেণী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.৪৪	১৮৭৬৫০০	১২.৩০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২। বিগত মাসের																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৬৪৮৮৯	০.৫৩	১৪৮৭৩৯৫	৯.৭৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত : ভিতাস		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৫৯৩০০০	১০.৪৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.৪৪	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেণী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.৪৪	১৭৮২০০০	১১.৬৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আব্বাস মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

১১/০৮/২০২৬

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুলাই ২০২৬

ক্র.সং.	বিবরণ	পদ্মা অয়েল কোম্পানী						এসপিপিএলসি/পিপিএল		এসপিপিএলসি/পিপিএল		বিপিসি		মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত			
		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		এমএস		এইচএসডি		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
৩। চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯০৯২৩	০.৭৩	১৬৪১৬৬৯	১০.৬৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত : তিতাস		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৬৬০৫০০	১০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.৪৪	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেণী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৫৪০০০	০.৪৪	১৮৭৬৫০০	১২.৩০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৪। বিগত বৎসরের মোট :																			
লক্ষ্যমাত্রা :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৭৮৯৪৮০	৬.৩৬	১৮০৯৬৬৪০	১১৭.৫১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
প্রকৃত : তিতাস		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৬৯৬৯৫০০	১১১.২৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৫৬১০	০.২২
(সাময়িক) : হবিগঞ্জ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৮৩৫০০	১.৮৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: বাখরাবাদ		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯৩১৫০০	৭.৬১	৬০৭৫০০	৩.৯৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: কামতা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: ফেণী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: নরসিংদী		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১৪৭১৫০০	৯.৬৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
: মেঘনা		০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২০২৫০০	১.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
মোট প্রকৃত :		০	০	০	০.০০	০	০.০০	৯৩১৫০০	৭.৬১	১৯৫৩৪৫০০	১২৮.০৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২৫৬১০	০.২২
প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত																			
মোট প্রকৃত :		২৫২৭৩০৫৬	৫৬৯.২৮	২০৪৪৪৫১২০	৮৭৫.০২	৭৭৫২৯৫৩২০	২৩৬৮.২৮	৬৬৫৫৫০০	৪৪.১৫	১২৩৯৯৩০০০	৬৬৭.৪৬	৯৭২৬১৭৬০	২৭৪.৬৭	১১৩৩০৮২৬৮	৩৫৬.৭১	২২৫২৬৩৩	১০.৬১	৬৩৮৯৬০৫	১৫.০২

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আব্বাস মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
এখান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুলাই ২০২৬

ক্র.সং.	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিপিএলসি+পিপিএল		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
১।	চলতি মাস											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৭৩২৫৯২	১১.৩৮	০	০.০০	০	০.০০	১১.৩৮
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৬৬০৫০০	১০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	১০.৮৮
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	৮১০০০	০.৬২	০	০.০০	০	০.০০	০.৬২
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩০৫০০	১২.৭৪	০	০.০০	০	০.০০	১২.৭৪
২।	বিগত মাসের লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৫৫২২৮৮	১০.২৮	০	০.০০	০	০.০০	১০.২৮
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৫৯৩০০০	১০.৪৪	০	০.০০	০	০.০০	১০.৪৪
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	৮১০০০	০.৬২	০	০.০০	০	০.০০	০.৬২
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৮৩৬০০০	১২.১২	০	০.০০	০	০.০০	১২.১২

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয় খতিয়ান : কনডেনসেট; এমএস, এইচএসডি (পরিমাণ : লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন জুলাই ২০২৬

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন				সর্বমোট কনডেনসেট		সর্বমোট এমএস		সর্বমোট এইচএসডি		সর্বমোট
		কনডেনসেট (হালকা)		কনডেনসেট (ভারী)		পদ্মা+বিপিসি+এসপিপিএলসি+পিপিএল		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		নিজস্ব কাজে ব্যবহৃতসহ		তৈলজাত পদার্থ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	মূল্য
৩।	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৭৩২৫৯২	১১.৩৮	০	০.০০	০	০.০০	১১.৩৮
	প্রকৃত : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৬৬০৫০০	১০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	১০.৮৮
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	৮১০০০	০.৬২	০	০.০০	০	০.০০	০.৬২
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৩৫০০০	০.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	০.৮৮
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২৭০০০	০.১৮	০	০.০০	০	০.০০	০.১৮
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	১৯৩০৫০০	১২.৭৪	০	০.০০	০	০.০০	১২.৭৪
৪।	বিগত বৎসরের মোট											
	লক্ষ্যমাত্রা :	০	০.০০	০	০.০০	১৮৮৮৬১২০	১২৩.৮৭	০	০.০০	০	০.০০	১২৩.৮৭
	প্রকৃত (নিরীক্ষিত) : তিতাস	০	০.০০	০	০.০০	১৬৯৬৯৫০০	১১১.২৪	০	০.০০	২৫৬১০	০.২২	১১১.৪৬
	: হবিগঞ্জ	০	০.০০	০	০.০০	২৮৩৫০০	১.৮৬	০	০.০০	০	০.০০	১.৮৬
	: বাখরাবাদ	০	০.০০	০	০.০০	১৫৩৯০০০	১১.৫৯	০	০.০০	০	০.০০	১১.৫৯
	: কামতা	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: ফেণী	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০
	: নরসিংদী	০	০.০০	০	০.০০	১৪৭১৫০০	৯.৬৫	০	০.০০	০	০.০০	৯.৬৫
	: মেঘনা	০	০.০০	০	০.০০	২০২৫০০	১.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	১.৩৩
	মোট প্রকৃত :	০	০.০০	০	০.০০	২০৪৬৬০০০	১৩৫.৬৭	০	০.০০	২৫৬১০	০.২২	১৩৫.৮৯
	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপঞ্জিত											
	মোট প্রকৃত :	৫৬৮৬৭২১২	১০.৮৯	১০৮৭২০০০	১০.০৮	২৫৭৪৫৯২০৫	৭৪৭.৮৭	৩০৩৯৫৯৫১১	১১৬০.৩০	৮৯৪৯৯৯৪০০	২৭৪০.০৬	৪৬৬৮.৯৩

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
এখান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিবরণী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস : জুলাই ২০২৬
 গ্যাস : এমএমসিএম
 কনডেনসেট : হাজার লিটার
 এমএস : ”
 এইচএসডি : ”

স্থিতিমানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন।

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস	কনডেনসেট	এমএস	এইচএসডি
১।	চলতি মাস	৪২০.০১০	১৮৪৭.২১৩	০.০০০	০.০০০
২।	বিগত মাস	৪০১.৭১৭	১৬৭৬.৫৪১	০.০০০	০.০০০
৩।	বেশী/(কম)	১৮.২৯৩	১৭০.৬৭২	০.০০০	০.০০০
৪।	শতকরা হার (%)	৪.৫৫	১০.১৮	০.০০০	০.০০০
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪১০.৪০৭	১,৭৪৮.৯৮৬	০.০০০	০.০০০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	৯.৬০৩	৯৮.২২৭	০.০০০	০.০০০
৭।	শতকরা হার (%)	২.২৯	৫.৩২	০.০০০	০.০০০

স্থিতিমানের বিবরণী : গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির বিক্রয় (নিজস্ব ব্যবহারসহ) :

ক্রমিক নং	বিবরণ	গ্যাস		কনডেনসেট		এমএস		এইচএসডি	
		পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা	পরিমাণ	কোটি টাকা
১।	চলতি মাস	৪১৮.৯৩১	১০৩.৮৭	১,৯৩০.৫০০	১২.৭৪	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
২।	বিগত মাস	৪০০.৬৭৩	৯৩.৫৪	১,৮৩৬.০০০	১২.১২	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০
৩।	বেশী/(কম)	১৮.২৫৮	১০.৩৩	৯৪.৫০০	০.৬২	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০
৪।	শতকরা হার (%)	৪.৫৬	১১.০৫	৫.১৫	৫.১০	-	-	-	-
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৪০৯.১৮৫	৯৫.৮৫	২০৬৫.৫০০	১৩.৭১	০.০০০	০.০০	০.০০০	০.০০০
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	৯.৭৪৬	৮.০৩	(১৩৫.০০)	(০.৯৭)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭।	শতকরা হার (%)	২.৩৩	৭.৭৩	(৬.৯৯)	(৭.৬৪)	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

মোঃ লিখন আলী
 উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 বিলাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, বিলাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণ।

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	চলতি মাস জুলাই ২০২৬		চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া পাওনা	বকেয়া পাওনা কত মাসের গড় বিক্রয়ের সমতুল্য	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত		বকেয়া পাওনার			বকেয়া আদায়ের			চলতি বৎসরের মোট আদায়
			বিক্রয়	আদায়			বিক্রয়	আদায়	২০২৫ সনের জুন পর্যন্ত	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৩-২৪ জুন পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	
১।	তিঃ গ্যাস্ টিএন্ডডি পিএলসি	২২২.৫৪	৬৫.৬৭	৩৩.২৪	২৫৪.৯৭	৩.৯৬	৩৮৭৭৫.৪৬	৩৮৫৪৪.২০	১.২৬	১৮৭.৭৪	৬৫.৯৭	০.০০	০.০০	৩৩.২৪	৩৩.২৪
২।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	৯৮.৮৩	৯.৭৯	১১.১৪	৯৭.৪৮	৯.৫৪	৬২৪৮.৩২	৬১৫৪.৭৬	২.৪১	৮৪.৭২	১০.৩৬	০.০০	০.০০	১১.১৪	১১.১৪
৩।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩২৭.২৬	১৩২৭.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	জাঃ গ্যাস টিএন্ডডি সিঃ লিঃ	৩৪.৬০	৮.২৫	৮.৮৯	৩৩.৯৬	৪.০১	৩১৫৫.৮৯	৩১২৮.৬৪	০.০০	২৫.৫৬	৮.৪০	০.০০	০.০০	৮.৮৯	৮.৮৯
৫।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	৪.৮৯	১৭.৮৭	১.৭৯	২০.৯৭	২.০০	৩৩৪০.১৩	৩৩২৯.২৮	০.০০	১০.২০	১০.৭৭	০.০০	০.০০	১.৭৯	১.৭৯
৬।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	৭৯.১৬	-৩.৫৩	০.০০	৭৫.৬৩	১৩.২৭	৬৪১.৯৪	৫৪৪.৫০	১১.৭২	৬০.৬৭	৩.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭।	পেট্রোবাংলা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-৪২.৪৯	৩৭.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোঃ লিঃ	২৯৩.৪৮	৫.৮২	১০.০০	২৮৯.৩০	৩৬.০০	৬৬৮.২০	৩১৫.৩১	২২৫.৩১	৫৮.১৭	৫.৮২	৩.৬৩	৬.৩৭	০.০০	১০.০০
৯।	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ	৬.১০	০.০০	০.০০	৬.১০	০.০০	৩২৭৫.০২	৩২৬৮.৯২	৬.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	মেঘনা পেট্রোলিমিয়াম লিঃ	৭.১৪	০.০০	০.০০	৭.১৪	০.০০	৩৫৬.৭১	৩৪৯.৫৭	৭.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	বাংলাদেশ পেট্রোঃ কর্পোঃ	১৮.০৯	০.০০	০.০০	১৮.০৯	০.০০	২৯২.৬৭	২৭৪.৫৮	১৮.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		৭৬৪.৮৩	১০৩.৮৭	৬৫.০৬	৮০৩.৬৪	৭.১৯	৫৮০৩৯.১১	৫৭২৭৪.০৩	২৭২.০৩	৪২৭.০৬	১০৪.৫৫	৩.৬৩	৬.৩৭	৫৫.০৬	৬৫.০৬

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-১৮

আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(সাময়িক হিসাব)

প্রতিবেদন কাল : জুলাই ২০২৬

চ) আয় ও ব্যয়ের বিবরণী : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : জুন ২০২৬		চলতি মাস : জুলাই ২০২৬		বিগত বৎসরের মোট (২০২৫-২০২৬)		চলতি বৎ : ক্রমপুঞ্জিত (২০২৬-২০২৭)	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	সাময়িক	বাজেট
ক) বিক্রয় :									
১।	গ্যাস	৯৩.৫৪	১০২.১১	১০৩.৮৭	১১৪.২০	১১৬৭.৫১	১২৫৬.৫০	১০৩.৮৭	১১৪.২০
২।	এম,এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	আই, কে, ও	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।	কনডেনসেট	১২.১২	১০.২৬	১২.৫৬	১১.৩০	১৩৬.৪৪	১২২.৯৩	১২.৫৬	১১.৩০
৬।	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং প্রিমিয়াম	০.০৮	০.০১	০.২৫	০.০৮	০.৯৪	০.৯৪	০.২৫	০.০৮
৭।	মজুত সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোটঃ বিক্রয় (ক) (১-৭ পর্যন্ত)		১০৫.৭৪	১১২.৩৮	১১৬.৬৮	১২৫.৫৯	১৩০৪.৮৯	১৩৮০.৩৭	১১৬.৬৮	১২৫.৫৯
খ) ব্যয় :									
১।	আবগারী শুল্ক/ভ্যাট সাল্টিমেটরী কর								
	ক) গ্যাস	৬০.৪০	৬৪.৫১	৫৬.৮৮	৭২.০৫	৬৯২.৯৬	৭৯৪.১৫	৫৬.৮৮	৭২.০৫
	খ) এম, এস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) এইচ,এস,ডি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) কনডেনসেট	১.৫৮	১.২৭	১.৬৭	১.৪৭	১৭.৭২	১৬.০৫	১.৬৭	১.৪৭
	ঙ) কনডেনসেট হ্যান্ডলিং এর উপর শুল্ক	০.০১	০.০০	০.০১	০.০১	০.১২	০.১২	০.০১	০.০১
	চ) কুখান-খরচ					৪২.৪৯		০.০০	০.০০
	মোট শুল্ক :	৬১.৯৯	৬৫.৭৮	৫৮.৫৬	৭৩.৫৩	৭১০.৮০	৮১০.৩২	৫৮.৫৬	৭৩.৫৩
২।	বাপেজ/অন্যান্য উৎস হতে কন্ডেঃ ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩।	উৎপাদন ব্যয়	৩.১৫	৪.৩০	৩.৪৫	৩.৭৬	৩৮.৭২	৪০.৫৫	৩.৪৫	৩.৭৬
৪।	বেতন ও ভাতাদি	১১.৫৩	১৫.৪৮	১২.১৫	১৩.৪৩	১২৭.২৫	১৪৯.৭৪	১২.১৫	১৩.৪৩
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	১.৩১	২.৮৯	১.৫০	২.৫০	১৫.৪৩	২৭.০৩	১.৫০	২.৫০
৬।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪.৯৮	৯.৫৪	৮.৫০	১১.৩৬	৩৫.২৫	১০৩.০২	৮.৫০	১১.৩৬
৭।	সুদ	৭.২৩	৭.৩৬	৭.২৩	৬.৪৭	৮৫.১২	৮৫.০৭	৭.২৩	৬.৪৭
৮।	অবচয়/ডিপ্রেশনসহ	৩২.০১	২৯.৮২	৩৮.০০	৩৯.৫২	৩৪০.০০	৩৫৯.৮১	৩৮.০০	৩৯.৫২
৯।	পরিবহন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	অন্যান্য (বিনিময় হার) তারতম্য জনিত ক্ষতি	০.০৬	০.০৬	০.০২	০.৭২	-০.২০	০.৭৫	০.০২	০.৭২
	মোট ব্যয় 'খ' : (১-১০ পর্যন্ত)	১২২.২৭	১৩৫.২৩	১২৯.৪১	১৫১.৩০	১৩৫২.৩৭	১৫৭৬.২৯	১২৯.৪১	১৫১.৩০
গ)	পরিচালন মুনাফা (ক-খ)	(১৬.৫৩)	(২২.৮৫)	(১২.৭৩)	(২৫.৭১)	(৪৭.৪৮)	(১৯৫.৯২)	(১২.৭৩)	(২৫.৭১)
ঘ)	বিবিধ আয়	১৮.৬৯	৭.৭৬	১৩.১৯	৭.৬৯	১৪৩.৭৪	১০৭.৪০	১৩.১৯	৭.৬৯
ঙ)	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল ও আয়কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান) গ+ঘ	২.১৬	-১৫.০৯	০.৪৬	-১৮.০২	৯৬.২৬	-৮৮.৫২	০.৪৬	-১৮.০২
চ. কর্তন :									
১।	শ্রমিক অংশীদারীত্ব তহবিল	০.১১	০.০০	০.০২	০.০০	৪.৮১	০.০০	০.০২	০.০০
২।	করপূর্ব নীট মুনাফা	২.০৫	০.০০	০.৪৪	-১৮.০২	৯১.৪৫	০.০০	০.৪৪	-১৮.০২
ছ)	চলতি অর্থ বছরের আয়কর প্রতিশন	৫.১৪	২.১৪	৩.৬৩	-৪.৯৬	৫৭.১৩	২৯.৫৪	৩.৬৩	২.১১
জ)	চলতি বছরের করোত্তর নীট মুনাফা (লোকসান) (ঙ-চ-ছ)	-৩.০৯	০.০০	-৩.১৯	-১৩.০৭	৩৪.৩২	-১১৮.০৬	-৩.১৯	-২০.১৪
ঝ)	পূর্ববর্তী বছরের আয়কর সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঞ)	করোত্তর নীট মুনাফা	-৩.০৯	০.০০	-৩.১৯	-১৩.০৭	০.০০	-১১৮.০৬	-৩.১৯	-২০.১৪
ট)	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঠ)	অবচয়/ জরুরী ফান্ড স্থানান্তর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ড)	রেভিনিউ রিজার্ভে স্থানান্তরযোগ্য নীট মুনাফা/(লোকসান)(ঞ-ট-ঠ)	-৩.০৯	০.০০	-৩.১৯	-১৩.০৭	-	-১১৮.০৬	-৩.১৯	-২০.১৪

নোট : ১। সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদত্ত হল।

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আবতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

বিবরণী, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ।

মাস: জুলাই ২০২৬

বকেয়া পাওনার বিবরণী :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রারম্ভিক জের	বিক্রয়	আদায়	সমাপনী জের
১।	চলতি মাস	৭৬৪.৮৪	১০৩.৮৭	৬৫.০৬	৮০৩.৬৫
২।	বিগত মাস	৯০১.৯৫	৯৩.৫৪	২৩০.৬৫	৭৬৪.৮৪
৩।	বেশী/(কম)	(১৩৭.১১)	১০.৩৩	(১৬৫.৫৯)	৩৮.৮১
৪।	শতকরা হার (%)	(১৫.২০)	১১.০৪	(৭১.৭৯)	৫.০৭
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	৮৫৪.১৫	৯৫.৮৫	৯৫.৬২	৮৫৪.৩৮
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	(৮৯.৩১)	৮.০২	(৩০.৫৬)	(৫০.৭৩)
৭।	শতকরা হার (%)	(১১.৬৮)	৭.৭৩	(৪৬.৯৭)	(৬.৩১)

মাস: জুলাই ২০২৬

আয় ও ব্যয়-এর বিবরণী :

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	আয়	ব্যয়	নীট মুনাফা/ (লোকসান)
১।	চলতি মাস	১২৯.৮৭	১২৯.৪১	০.৪৬
২।	বিগত মাস	১২৪.৪৩	১২২.২৭	২.১৬
৩।	বেশী/(কম)	৫.৪৪	৭.১৪	(১.৭০)
৪।	শতকরা হার (%)	৪.৩৭	৫.৮৪	(৭৯)
৫।	বিগত বৎসরের চলতি মাস (একই সময়)	১২২.৩৪	১০৩.২৬	১৯.০৭
৬।	বেশী/(কম) (১-৫)	৭.৫৩	২৬.১৫	(১৮.৬১)
৭।	শতকরা হার (%)	৫.৮০	২০.২০	(৪.০৪০.৯৯)

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিলাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিলাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণ

(সাময়িক)

মূল্য : কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	বিগত মাস : জুন ২০২৬	চলতি মাস : জুলাই ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট(সাময়িক) (২০২৫-২৬)	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৬-২৭)	প্রারম্ভ হইতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক						
১। আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর		৭২.৬০	৬৪.৮৬	৭২০.২৯	৬৪.৮৬	৪৪৪৪১.০৯
২। আয়কর		৫.৬৪	০.৩১	২৫.৪১	০.৩১	১৮৬৩.৫৫
৩। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪। কাষ্টম কর		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫। ডি,এস,এল		১০৭.৮৩	০.০০	২৬১.৭৩	০.০০	৩০৩৭.০১
৬। অন্যান্য		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (ক)		১৮৬.০৭	৬৫.১৭	১০০৭.৪৩	৬৫.১৭	৫০৬৫৪.৮৭
খ) আকুয়াল ভিত্তিক						
১। আবগারী শুল্ক/ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর		৬২.০০	৫৮.৫৭	৭২২.২৪	৫৮.৫৭	৪৪৬৪৫.০০
২। আয়কর		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭২৫.৭৭
৩। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৮৯.৫২
৪। কাষ্টম কর		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩.৭০
৫। ডি,এস,এল		১০৭.৮৩	০.০০	২৬১.৭৩	০.০০	৩০৩৭.০১
৬। অন্যান্য		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট : (খ)		১৬৯.৮৩	৫৮.৫৭	৯৮৩.৯৭	৫৮.৫৭	৫০৭২১.০০

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২১

কনডেনসেট মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্য: কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুলাই ২০২১

বিবরণ	হালকা কনডেনসেট			ভারী কনডেনসেট			মোট কনডেনসেট		
	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য
<u>৩১-০৭-২০২৬</u>									
তিতাস	০	০	০.০০	১৪৪৬৭৪৩	-১৩৫০	৯.৩২	১৪৪৬৭৪৩	-১৩৫০	৯.৩২
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	৫৯৪০৩	০	০.৩৮	৫৯৪০৩	০	০.৩৮
বাখরাবাদ	২০৬৪২৯	-১১৬১	১.৬৬	১৮৯৭৩৪	-৬৪০	১.২২	৩৯৬১৬৩	-১৮০১	২.৮৮
নরসিংদী	০	০	০.০০	২১৮৪০১	-২৩৬	১.৪১	২১৮৪০১	-২৩৬	১.৪১
মেঘনা	০	০	০.০০	৪৮৮৭৭	-৪০	০.৩১	৪৮৮৭৭	-৪০	০.৩১
মোট :	২০৬৪২৯	-১১৬১	১.৬৬	১৯৬৩১৫৮	-২২৬৬	১২.৬৪	২১৬৯৫৮৭	-৩৪২৭	১৪.৩০
<u>৩০-০৬-২০২৬</u>									
তিতাস	০	০	০.০০	১৫১৭১৬২	-১৩৫০	৯.৭৭	১৫১৭১৬২	-১৩৫০	৯.৭৭
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	৬১৮১৩	০	০.৪০	৬১৮১৩	০	০.৪০
বাখরাবাদ	২০৪৯৮৮	-১০৮৭	১.৬৫	১৮৮১২৬	-৫৯৭	১.২১	৩৯৩১১৪	-১৬৮৪	২.৮৬
নরসিংদী	০	০	০.০০	২২০৭২৩	-২১৭	১.৪২	২২০৭২৩	-২১৭	১.৪২
মেঘনা	০	০	০.০০	৬৩৪৮৯	০	০.৪১	৬৩৪৮৯	০	০.৪১
মোট :	২০৪৯৮৮	-১০৮৭	১.৬৫	২০৫১৩১৩	-২১৬৪	১৩.২১	২২৫৬৩০১	-৩২৫১	১৪.৮৬
<u>৩০-০৬-২০২৬</u>									
তিতাস	০	০	০.০০	১৫১৭১৬২	-১৩৫০	৯.৭৭	১৫১৭১৬২	-১৩৫০	৯.৭৭
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	৬১৮১৩	০	০.৪০	৬১৮১৩	০	০.৪০
বাখরাবাদ	২০৪৯৮৮	-১০৮৭	১.৬৫	১৮৮১২৬	-৫৯৭	১.২১	৩৯৩১১৪	-১৬৮৪	২.৮৬
নরসিংদী	০	০	০.০০	২২০৭২৩	-২১৭	১.৪২	২২০৭২৩	-২১৭	১.৪২
মেঘনা	০	০	০.০০	৬৩৪৮৯	০	০.৪১	৬৩৪৮৯	০	০.৪১
মোট :	২০৪৯৮৮	-১০৮৭	১.৬৫	২০৫১৩১৩	-২১৬৪	১৩.২১	২২৫৬৩০১	-৩২৫১	১৪.৮৬

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাষ্পীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমস্বয় মজুদের মূল্য ধরা হইল।

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাক্ষণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাক্ষণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পৃষ্ঠা নং-২২

এম,এস ও এইচ,এস,ডি মজুদ বিবরণী : (পরিমাণ : লিটার, মূল্যঃ কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুলাই ২০২৬

বিবরণ	এম,এস			এইচ,এস,ডি			মোট এম,এস ও এইচ,এসডি			সর্বমোট তৈলজাতীয় দ্রব্য		
	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য	পরিমাণ	সমস্বয়	মূল্য
<u>৩১-০৭-২০২৬</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	১৩৬৩	-১৯৬	০.০১	১৩৬৩	-১৯৬	০.০১	১৩৬৩	-১৯৬	০.০১
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
মোট :	০	০	০.০০	১৩৬৩	-১৯৬	০.০১	১৩৬৩	-১৯৬	০.০১	১৩৬৩	-১৯৬	০.০১
<u>৩০-০৬-২০২৬</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	১৫৫৯	২০০	০.০১	১৫৫৯	২০০	০.০১	১৫৫৯	২০০	০.০১
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
মোট :	০	০	০.০০	১৫৫৯	২০০	০.০১	১৫৫৯	২০০	০.০১	১৫৫৯	২০০	০.০১
<u>৩০-০৬-২০২৬</u>												
তিতাস	০	০	০.০০	১৫৫৯	২০০	০.০১	১৫৫৯	২০০	০.০১	১৫৫৯	২০০	০.০১
হবিগঞ্জ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
বাখরাবাদ	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
নরসিংদী	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
মেঘনা	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০	০	০	০.০০
মোট :	০	০	০.০০	১৫৫৯	২০০	০.০১	১৫৫৯	২০০	০.০১	১৫৫৯	২০০	০.০১

বিঃদ্রঃ(+/-) চিহ্ন ফ্রাকশনেশন ফীড, বাণ্যীয় ক্ষতি ইত্যাদি সমস্বয় কলামে দেখানো হইল এবং বিক্রি দরে সমন্বিত মজুদের মূল্য ধরা হইল।

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০০

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০০


বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বিবরণী : গ্যাস (কোটি টাকায়)

প্রতিবেদন কাল : জুলাই ২০২৬

ক্র.সং.	প্রতিনিধির নাম	বিগত মাসের সমাপনি হিসাব	চলতি মাস		চলতি মাসের সমাপ্তি জের	জেরকরণের সময় কাল : ২০২৬-২৭		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব প্রদেয়	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত হিসাব পরিশোধ	বিগত বৎসরের সমাপ্তি জের (নিরীক্ষিত)
			হিসাব প্রদেয়	হিসাব পরিশোধ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত	জুলাই ২০২৬			
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৩৮৮.৫২	৫৬.৮৮	৬৩.২৭	৩৮২.১৩	৩২৫.২৫	৫৬.৮৮	৫৬.৮৮	৬৩.২৭	৩৮৮.৫২

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।


 মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
 ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
 বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
 প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

নগদ তহবিল অবস্থার বিবরণ

প্রতিবেদন কালঃ জুলাই ২০২৬

কোটি টাকায়

ক্র.সং.	বিবরণ	নগদ (ক্যাশ) ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			সিডি একাউন্ট	এসটিডি একাউন্ট	এফডিআর একাউন্ট	
১।	চলতি মাসের শেষে	০.৩৭	২৯.৫৪	৫৭.৭৯	৩৩৩.০৫	৪২০.৭৫
২।	বিগত মাসের শেষে	০.৩৭	৮.৪৩	৪৬.৯৮	২৮১.৪১	৩৩৬.১৯
৩।	৩০শে জুন ২০২৬	০.৩৭	৮.৪৩	৪৬.৯৮	২৮১.৪১	৩৩৬.১৯

বিঃ দ্রঃ এসটিডি ও সিডি একাউন্টের কিছু অর্থ ট্রানজিটে আছে।

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

Mustaqul
25.08.2026
মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

জন শক্তির বিবরণ

৩১-০৭-২০২৬

ক) কর্মকর্তা

বেতনক্রম	স্কেল	সংখ্যা
০১.	৭৮,০০০/- (নির্ধারিত)	- জন
০২.	৬৬০০০-৭৬,৪৯০/-	১ "
০৩.	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-	৬ "
০৪.	৫০,০০০-৭১,২০০/-	৪৫ "
০৫.	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	১০৩ "
০৬.	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	২৬ "
০৭.	২৯,০০০-৬৩,৪১০/-	- "
০৮.	২৩,০০০-৫৫,৪৭০/-	১৬৮ "
০৯.	২২,০০০-৫৩,০৬০/-	৩১ "
১০.	১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-	- "

মোট (ক) = কর্মকর্তা :

৩৮০ জন

খ) কর্মচারী

বেতনক্রম	সংখ্যা
১১.	১২,৫০০-৩০,২৩০/-
১২.	১১,৩০০-২৭,৩০০/-
১৩.	১১,০০০-২৬,৫৯০/-
১৪.	১০,২০০-২৪,৬৮০/-
১৫.	৯,৭০০-২৩,৪৯০/-
১৬.	৯,৩০০-২২,৪৯০/-
১৭.	৯,০০০-২১,৮০০/-
১৮.	৮,৮০০-২১,৩১০/-
১৯.	৮,৫০০-২০,৫৭০/-
২০.	৮,২৫০-২০,০১০/-

মোট (খ) = কর্মচারী :

৩৯৪ জন

সর্বমোট (ক) + (খ) = কর্মকর্তা ও কর্মচারী :

৭৭৪ জন

বিঃদ্রঃ ০১। উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানে ০৬ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলায় সংযুক্ত, ০১ জন কর্মকর্তা বিজিডিসিএল-এ সংযুক্ত, ০২ জন (১ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারী) পেট্রোবাংলায় প্রেষণে কর্মরত এবং শিক্ষা ছুটিতে ০১ জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু পিআরএল-এ থাকা ১২ জন কর্মকর্তা এবং ৩২ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত নেই।

০২। বেতনক্রম ১১-তে বেতনক্রম ০৯ এর ১৪ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

(৬)

নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৬

(১) প্রকল্পের নাম : তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুলাই ২০২৬				
২।	প্রকল্পের শিরোনাম	ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন				
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	১০২৮০.০০ লক্ষ টাকা			
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৩৯২৭০.০০ লক্ষ টাকা			
৩.১।	প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত):	ক) স্থানীয় মুদ্রা	৮৩৯৭.০০ লক্ষ টাকা			
		খ) বৈদেশিক মুদ্রা	৫৩৬১৮.০০ লক্ষ টাকা			
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ	মার্চ, ২০২১			
		খ) সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৬			
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	নিজস্ব অর্থায়ন				
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে অবস্থিত কূপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'ই' এবং 'জি' তে ৬টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd. এর সাথে ২৩-০৫-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শকগণ ১৩-০৬-২০২১ তারিখ হতে কাজ শুরু করে। প্রকল্পের আওতায় EPC ঠিকাদার Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd. Singapore & AG Equipment Company, USA কর্তৃক আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ লোকেশন-ই তে ৩০ প্রটিটি ৪০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ও লোকেশন-জি তে ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং সম্পন্ন পর performance test ১০-১০-২০২৫ তারিখ থেকে শুরু হয়ে ১০-১১-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। কম্প্রেসরসমূহের ১ বছর মেয়াদি joint operation & maintenance কার্যক্রম ১৭-১১-২০২৫ শুরু হয়েছে। বর্তমানে ওয়েলহেড কম্প্রেসরের মাধ্যমে তিতাস লোকেশন-ই থেকে দৈনিক ২১ মিলিয়ন ঘনফুট হতে ১০ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করে দৈনিক প্রায় ৩১ মিলিয়ন ঘনফুট এবং তিতাস লোকেশন-জি থেকে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হতে ১২ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করে দৈনিক প্রায় ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের ফলে তিতাস লোকেশন-ই এবং জি থেকে বিদ্যমান উৎপাদন হার বজায় রাখা ছাড়াও অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ১৭-১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ করা সম্ভব হয়েছে।				
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৯৫.৫০%	লক্ষ টাকায়			
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %
		বরাদ্দ	ব্যয়			
		২০২৬-২৭	জুলাই ২০২৬	২০২৬-২৭		
	মোট :	৬,৪০০.০০	৫,২২৬.৮৯	৫,২২৬.৮৯	৫৯,৪৩৫.৭৬	৯৫.৮৪
	বৈদেশিক মুদ্রা:	৫,৮৩৯.০০	৫,২২২.৩৫	৫,২২২.৩৫	৫২,০৬৬.০২	
	স্থানীয় মুদ্রা:	৫৬১.০০	৮৫৪	৮৫৪	৭,৩৬৯.৭৪	

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

পৃষ্ঠা নং-২৭

(২) 'তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার' প্রকল্প

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুলাই ২০২৬																																
২।	প্রকল্পের নাম :	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডের ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প।																																
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ২৭২০০.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ২৫১০০.০০ লক্ষ টাকা																																
৩.১।	প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত):	ক) স্থানীয় মুদ্রা ৪১৬০০.০০ লক্ষ টাকা খ) বৈদেশিক মুদ্রা ১০৪০০.০০ লক্ষ টাকা																																
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক) আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি, ২০২৪ খ) সমাপ্তির তারিখ জুন, ২০২৬																																
৫।	দাতা সংস্থার নাম	নিজস্ব অর্থায়ন ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ), পেট্রোবাংলা।																																
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডের সাময়িকভাবে বন্ধ ৩টি কূপ (তিতাস ১৪, বাখরাবাদ ৬ ও ৭) কে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন এবং তিতাস ফিল্ডের ২টি কূপ (তিতাস-৮ ও ১৬), হবিগঞ্জ ফিল্ডের ১টি কূপ (হবিগঞ্জ-৫) ও মেঘনা ফিল্ডের ১টি কূপ (মেঘনা-১) থেকে বিদ্যমান গ্যাস উৎপাদন হার নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রেখে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮-০২-২০২৪ তারিখে এবং ১ম সংশোধিত ডিপিপি ১২-১০-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ৩টি কূপ (বাখরাবাদ-৬ ও ৭ এবং মেঘনা-১) ওয়ার্কওভারের জন্য প্রয়োজনীয় ৫টি খুপের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Mud & Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) ওয়ার্কওভার মালামালের LC খোলা সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Packer Milling Tools, Mud & Completion Chemicals এর ১ম ও ২য় চালান এবং Tubing মালামাল সাইটে এসে পৌঁছেছে। এছাড়া উক্ত ৩টি কূপ ওয়ার্কওভারের জন্য প্রয়োজনীয় ৩টি খুপের (Wireline Logging, Wireline Operation ও DST) তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের চুক্তি স্বাক্ষর শেষে LC খোলা সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাখরাবাদ ৭ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে Wireline Logging ও DST সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৪টি কূপ (তিতাস- ১৪, ১৬ ও ৮ এবং হবিগঞ্জ-৫) ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে ৬টি খুপের (Tubing, Downhole Completion Equipment, Wellhead & X-mas Tree, Wellhead Control Panel with Accessories, Mud & Completion Chemicals ও Packer Milling Tools) মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। বাপেক্স এর মাধ্যমে ৪টি কূপ ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের ৩টি ক্যাটাগরী (Cementation, Wireline Logging ও Wireline Operation) এর মধ্যে Wireline Logging ও Wireline Operation সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে যথাক্রমে ০২-০৪-২০২৪ ও ২২-০৪-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে সংগ্রহের লক্ষ্যে বাপেক্স এর সাথে ০৯-০৫-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস ১৪, ১৬ ও হবিগঞ্জ ৫ নং কূপ ওয়ার্কওভারের সময় Cementation ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে, Wireline Logging সেবা China National Logging Corporation, P.R. China এর মাধ্যমে এবং Wireline/Slickline Operation সেবা AL MANSOORI Petroleum Services L.L.C., UAE এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd., United Kingdom এর সাথে ২০-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস-১৪, ১৬ ও হবিগঞ্জ ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ০২ জন পরামর্শক [ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (কমপ্লিশন)] নিয়োজিত ছিলেন। বাখরাবাদ ৭ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজে ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার ক্যাটাগরির ১জন পরামর্শক নিয়োজিত আছেন। তিতাস ১৪ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১৯-০৩-২০২৪ তারিখে শুরু হয়ে ২৪-০৫-২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ১০-১২-২০২৪ তারিখে শুরু হয়েছে। কূপটিতে Production Test চলাকালীন কূপটিতে অতিরিক্ত পানি আসার কারণে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ, বিজিএফসিএল বোর্ড, পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তিতাস ১৬ নং কূপটির ওয়ার্কওভারজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য বাপেক্স গত ০৪-০৩-২০২৫ তারিখ হতে কাজটি শুরু করে। সফলভাবে তিতাস ১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর ১৪-০৫-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক প্রায় ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। পরবর্তী সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় পরবর্তী হবিগঞ্জ ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর মাধ্যমে ২৪-১০-২০২৫ তারিখে শুরু হয়ে ০৩-১২-২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হয়। বর্তমানে এ কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ২৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। পরবর্তী বাখরাবাদ ৭ নং কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম ১৯-০৫-২০২৬ তারিখে শুরু হয়েছে। বর্তমানে কূপটিতে DST কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।																																
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার(পূর্ণ প্রকল্পের)	৭৫.৪৩%																																
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table><tr><th colspan="3">সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th><th rowspan="2">ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th><th rowspan="2">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th></tr><tr><th>বরাদ্দ</th><th colspan="2">ব্যয়</th></tr><tr><td></td><td>২০২৬-২৭</td><td>জুলাই ২০২৬</td><td>২০২৬-২৭</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>১৮,৫০০.০০</td><td>৩.১২</td><td>৩.১২</td><td>২৫,১৩৩.৭৩</td><td></td></tr><tr><td></td><td>২,১৭৫.০০</td><td>-</td><td>-</td><td>৫,৮১৯.৪২</td><td>৪৮.৩৩</td></tr><tr><td></td><td>১৬,৩২৫.০০</td><td>৩.১২</td><td>৩.১২</td><td>১৯,৯৫৩.৩১</td><td></td></tr></table>	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ	ব্যয়			২০২৬-২৭	জুলাই ২০২৬	২০২৬-২৭				১৮,৫০০.০০	৩.১২	৩.১২	২৫,১৩৩.৭৩			২,১৭৫.০০	-	-	৫,৮১৯.৪২	৪৮.৩৩		১৬,৩২৫.০০	৩.১২	৩.১২	১৯,৯৫৩.৩১	
সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																														
বরাদ্দ	ব্যয়																																	
	২০২৬-২৭	জুলাই ২০২৬	২০২৬-২৭																															
	১৮,৫০০.০০	৩.১২	৩.১২	২৫,১৩৩.৭৩																														
	২,১৭৫.০০	-	-	৫,৮১৯.৪২	৪৮.৩৩																													
	১৬,৩২৫.০০	৩.১২	৩.১২	১৯,৯৫৩.৩১																														
	মোট বৈদেশিক মুদ্রা স্থানীয় মুদ্রা																																	

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আবতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

১৫.০৪.২০২৬

জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৮

(১) প্রকল্পের নাম : 'তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুলাই ২০২৬																															
২।	প্রকল্পের শিরোনাম	ক)	তিতাস ও কামতা ফিল্ডের ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন' প্রকল্প।																														
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	৩৪৪১০.০০ লক্ষ টাকা																													
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৯১০৯০.০০ লক্ষ টাকা																													
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি ২০২৫																													
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	সেপ্টেম্বর ২০২৭																													
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন।																															
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ফিল্ডে ৩টি ও কামতা ফিল্ডে ১টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তিতাস-২৮, ২৯ ও ৩০ এবং কামতা-২ নং কূপ খনন করা হবে। ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের জন্য সমন্বিত খনন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান, CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১০-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। CCDC, China কে ১৪-০৭-২০২৫ তারিখে প্রকল্প সাইট হস্তান্তর করা হয়েছে। খনন ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির বর্ণনা (scope of works) অনুযায়ী রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়াও, খনন সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ মালামাল প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক খনন ঠিকাদার CCDC, China কর্তৃক ১৫-১২-২০২৫ তারিখে প্রথম কূপ (তিতাস#২৮) খনন কাজ শুরু হয়ে ৩৬০১ মিটার গভীরতায় খনন সম্পন্ন হয়। বর্তমানে কূপটি থেকে ১২.৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। কামতা ২ নং কূপের খনন কাজ ২০-০৫-২০২৬ তারিখে শুরু হয়ে ০৮-০৮-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ৩৫৭৬ (MD) মিটার গভীরতায় খনন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কূপটিতে ওয়ারারলাইন লগিং অপারেশন কাজ চলমান আছে। এছাড়া তিতাস ২৯ নং কূপের খনন কাজ ২০-০৭-২০২৬ তারিখে শুরু হয়ে ৩০-০৭-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ১৫৩০ (MD) মিটার গভীরতায় খনন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কূপটিতে কেসিং রানিং এবং সিমেন্টিং কার্যক্রম চলমান আছে। ৪টি কূপ খননের সময় ৩টি ক্যাটাগরিতে (ড্রিলিং সুপারভাইসার, পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট ও কমপ্লিশন ইঞ্জিনিয়ার) পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত EOI আহবান এবং RFP ডকুমেন্ট এর বিপরীতে সম্মিলিত কারিগরি ও আর্থিকভাবে সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫-০৩-২০২৬ তারিখে নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পে কূপ খনন কাজে বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২-০৫-২০২৬ তারিখে অনুমোদন প্রদান করে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Integrated Engineering Solutions LLP, Kazakhstan এর সাথে ২৩-০৫-২০২৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে ড্রিলিং সুপারভাইজার ক্যাটাগরির ১জন পরামর্শক ০৫-০৬-২০২৬ তারিখে হতে এবং পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট ক্যাটাগরির ১জন পরামর্শক ১২-০৬-২০২৬ তারিখ হতে কামতা ২নং কূপ খনন কাজে পরামর্শক সেবা প্রদান করছে। এছাড়া ড্রিলিং সুপারভাইজার ক্যাটাগরিতে ১ জন পরামর্শক ১৮-০৭-২০২৬ তারিখ হতে তিতাস ২৯ নং কূপ খনন কাজে পরামর্শক সেবা প্রদান করছে।																															
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৪৯.৭৫%		লক্ষ টাকায়																													
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table><tr><th colspan="3">সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th><th rowspan="3">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)</th><th rowspan="3">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th></tr><tr><th>বরাদ্দ</th><th colspan="2">ব্যয়</th></tr><tr><th>২০২৬-২৭</th><th>জুলাই ২০২৬</th><th>২০২৬-২৭</th></tr><tr><td>মোট :</td><td>৩০,৯১৫.৬০</td><td>-</td><td>৩০,৮৩১.৮৬</td><td>৩০,৮৩১.৮৬</td><td></td></tr><tr><td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td><td>২৪,১০০.০০</td><td>-</td><td>২৩,০৬০.০০</td><td>২৩,০৬০.০০</td><td>২৪.৫৭</td></tr><tr><td>স্থানীয় মুদ্রা:</td><td>৬,৮১৫.৬০</td><td>-</td><td>৭,৭৭১.৮৬</td><td>৭,৭৭১.৮৬</td><td></td></tr></table>			সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ	ব্যয়		২০২৬-২৭	জুলাই ২০২৬	২০২৬-২৭	মোট :	৩০,৯১৫.৬০	-	৩০,৮৩১.৮৬	৩০,৮৩১.৮৬		বৈদেশিক মুদ্রা:	২৪,১০০.০০	-	২৩,০৬০.০০	২৩,০৬০.০০	২৪.৫৭	স্থানীয় মুদ্রা:	৬,৮১৫.৬০	-	৭,৭৭১.৮৬	৭,৭৭১.৮৬	
সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																													
বরাদ্দ	ব্যয়																																
২০২৬-২৭	জুলাই ২০২৬	২০২৬-২৭																															
মোট :	৩০,৯১৫.৬০	-	৩০,৮৩১.৮৬	৩০,৮৩১.৮৬																													
বৈদেশিক মুদ্রা:	২৪,১০০.০০	-	২৩,০৬০.০০	২৩,০৬০.০০	২৪.৫৭																												
স্থানীয় মুদ্রা:	৬,৮১৫.৬০	-	৭,৭৭১.৮৬	৭,৭৭১.৮৬																													

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আবতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-২৯

(১) প্রকল্পের নাম : হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুলাই ২০২৬																																	
২।	প্রকল্পের শিরোনাম	ক)	হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।																																
৩।	প্রাকল্পিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	২১৮৪৫.০০	লক্ষ টাকা																														
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	২৩৫৮০.০০	লক্ষ টাকা																														
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি, ২০২৫																															
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	জুন, ২০২৭																															
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন																																	
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	দেশের গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে এবং তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনের মাধ্যমে নতুন গ্যাস রিসোর্স/রিজার্ভ আবিষ্কারের লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ০২-০২-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২৭ এর মধ্যে অনুসন্ধান ব্লক-১২ এর আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ড ও তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকাসহ ৮৭৫ বর্গ কি. মি এবং অনুসন্ধান ব্লক-৯ এর আওতায় বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা ফিল্ডে ৫৭৫ বর্গ কি. মি. সহ সর্বমোট ১৪৫০ বর্গ কি.মি এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা একুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন সম্পাদন করা হবে। প্রকল্পের ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০-০৩-২০২৫ তারিখে বিজিএফসিএল ও সার্ভিস প্রোভাইডার বাপেক্স এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তব কাজ শুরুর লক্ষ্যে বাপেক্স কর্তৃক ক্রয়কৃত/সংগৃহীত বৈদেশিক মালামালের আওতায় Explosive, detonator & Cone Anchor, Drilling Machine with Accessories, Quality control & field processing system with hardware & software এবং Data Acquisition System with Hardware and Software মালামাল বাপেক্স স্টোরে পৌঁছেছে। এছাড়া, বাপেক্স কর্তৃক বৈদেশিক পরামর্শক, ৩-D data processing এবং interpretation system with hardware & software ক্রয়ের জন্য দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। সার্ভিস প্রোভাইডার বাপেক্স কর্তৃক অস্থায়ী জনবল নিয়োগের জন্য বাপেক্স ও IIFC এর মধ্যে ২১-০৫-২০২৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাপেক্স কর্তৃক ০২-০৬-২০২৬ তারিখে হবিগঞ্জ ফিল্ড এলাকায় যন্ত্রপাতি ও লোকবলের মোবাইলাইজেশন কাজ শুরু হয়েছে। বাপেক্স কর্তৃক হবিগঞ্জ ফিল্ডে ডাটা একুইজিশন এর কাজ চলমান রয়েছে।																																	
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৩৮.১০%	লক্ষ টাকায়																																
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	<table><tr><th colspan="4">সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী</th><th rowspan="3">ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরুর হতে)</th><th rowspan="3">পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %</th></tr><tr><th colspan="2">বরাদ্দ</th><th colspan="2">ব্যয়</th></tr><tr><th>২০২৬-২৭</th><th>জুলাই ২০২৬</th><th>২০২৬-২৭</th><th></th></tr><tr><td>মোট :</td><td>৪,১৩৯.০০</td><td>২.৫১</td><td>১৪,৬৬৩.৮১</td><td>১৪,৬৬৩.৮১</td><td rowspan="3">৩২.২৮</td></tr><tr><td>বৈদেশিক মুদ্রা:</td><td>৩,৮৮৬.০০</td><td>-</td><td>১১,৬৪২.৫১</td><td>১১,৬৪২.৫১</td></tr><tr><td>স্থানীয় মুদ্রা:</td><td>২৫৩.০০</td><td>২.৫১</td><td>৩,০২১.৩০</td><td>৩,০২১.৩০</td></tr></table>				সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী				ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরুর হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %	বরাদ্দ		ব্যয়		২০২৬-২৭	জুলাই ২০২৬	২০২৬-২৭		মোট :	৪,১৩৯.০০	২.৫১	১৪,৬৬৩.৮১	১৪,৬৬৩.৮১	৩২.২৮	বৈদেশিক মুদ্রা:	৩,৮৮৬.০০	-	১১,৬৪২.৫১	১১,৬৪২.৫১	স্থানীয় মুদ্রা:	২৫৩.০০	২.৫১	৩,০২১.৩০	৩,০২১.৩০
সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী				ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরুর হতে)	পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %																														
বরাদ্দ		ব্যয়																																	
২০২৬-২৭	জুলাই ২০২৬	২০২৬-২৭																																	
মোট :	৪,১৩৯.০০	২.৫১	১৪,৬৬৩.৮১	১৪,৬৬৩.৮১	৩২.২৮																														
বৈদেশিক মুদ্রা:	৩,৮৮৬.০০	-	১১,৬৪২.৫১	১১,৬৪২.৫১																															
স্থানীয় মুদ্রা:	২৫৩.০০	২.৫১	৩,০২১.৩০	৩,০২১.৩০																															

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন

পৃষ্ঠা নং-৩০

(১) প্রকল্পের নাম : তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।

১।	প্রতিবেদন কাল :	জুলাই ২০২৬			
২।	প্রকল্পের শিরোনাম	ক)	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।		
৩।	প্রাকল্পিত ব্যয় (পিপি অনুযায়ী):	ক)	স্থানীয় মুদ্রা	২৩৫০০.০০	লক্ষ টাকা
		খ)	বৈদেশিক মুদ্রা	৫৬৩০০.০০	লক্ষ টাকা
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :	ক)	আরম্ভের তারিখ	জুলাই, ২০২৫	
		খ)	সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৭	
৫।	দাতা সংস্থার নাম :	জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন			
৬।	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ও বাখরাবাদ স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৫৬০০(±১০০) ও ৪৩৬০(±১০০) মিটার গভীরতায় দুটি গভীর অনুসন্ধান কূপ (তিতাস-৩১ ও বাখরাবাদ -১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক ২০-০৪-২০২৫ তারিখে, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ কর্তৃক ২২-০৬-২০২৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২৬-০৬-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় টাণ-কী ভিত্তিতে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে কৃতকার্য প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের আওতায় কূপ খননে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে বাপেয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক EOI আহবান এবং RFP মূল্যায়ন করে RICH SPREAD GROUP LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLAND কে নির্বাচিত করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের আওতায় তিতাস-৩১ নং কূপের ভূমি অধিযাচন ও ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কূপের প্রকল্প সাইট ০১-১২-২০২৫ তারিখে খনন ঠিকাদার CCDC এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক খনন ঠিকাদার CCDC কর্তৃক তিতাস ৩১ নং কূপের ১৯-০৪-২০২৬ তারিখে শুরু হয়ে ০৯-০৮-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ৩৯৭৯ মিটার গভীরতায় খনন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কূপটির খনন কাজ চলমান আছে। এছাড়া, বাখরাবাদ ১১ নং কূপের ভূমি জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা কর্তৃক ০২-১২-২০২৫ তারিখে বিজিএফসিএল কে হস্তান্তর করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ঠিকাদার কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের কাজ চলমান আছে। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে ২৭-০৭-২০২৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।			
৭।	প্রকল্প শুরু হতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতির হার (পূর্ণ প্রকল্পের)	৪০.৪০%		লক্ষ টাকায়	
৮।	আর্থিক অগ্রগতি :	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী			পূর্ণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির %
		বরাদ্দ	ব্যয়		ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্পের শুরু হতে)
		২০২৬-২৭	জুলাই ২০২৬	২০২৬-২৭	
	মোট :	৪১,৫৬৪.০০	-	১৭,২৭৪.৯২	১৭,২৭৪.৯২
	বৈদেশিক মুদ্রা:	৩১,০৮৮.০০	-	১২,৭৩৬.৮৫	১২,৭৩৬.৮৫
	স্থানীয় মুদ্রা:	১০,৪৭৬.০০	-	৪,৫৩৮.০৭	৪,৫৩৮.০৭
					২১.৬৫

মোঃ লিখন আলী
উপব্যবস্থাপক (এমআইএস), অঃ দাঃ
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
বিরাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।

মোহাম্মদ আখতার মঈনুল হক
ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০।