

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা (১ম সংশোধন)

ক্রম	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লাক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল যাবজত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মুদ্রায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নেটিফিকেশন অনুপ্রাপ্ত কোম্পানি জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি মোট সময়
১	পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	সেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিষ্কার তারিখ	-	৪২-১০-১৫	৪২-১০-১০	৪২-১০-১০	৪২-১০-১৫	৪২	৪২	৪২	৪২
২	পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	সেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিষ্কার তারিখ	-	৪২-১০-১৫	৪২-১০-১০	৪২-১০-১০	৪২-১০-১৫	৪২	৪২	৪২	৪২
৩	পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আর এক কিউ	সেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	১.০০	পরিষ্কার তারিখ	-	৪২-১০-১৫	৪২-১০-১০	৪২-১০-১০	৪২-১০-১৫	৪২	৪২	৪২	৪২
৪	পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আর এক কিউ	সেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.৫০	পরিষ্কার তারিখ	-	৪২-১০-১৫	৪২-১০-১০	৪২-১০-১০	৪২-১০-১৫	৪২	৪২	৪২	৪২
৫	মুদ্রণ ও বাঁধাই- ১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	সেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিষ্কার তারিখ	-	৪২-১০-১৫	৪২-১০-১০	৪২-১০-১০	৪২-১০-১৫	৪২	৪২	৪২	৪২
৬	মুদ্রণ ও বাঁধাই- ২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আর এক কিউ	সেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.৫০	পরিষ্কার তারিখ	-	৪২-১০-১৫	৪২-১০-১০	৪২-১০-১০	৪২-১০-১৫	৪২	৪২	৪২	৪২
৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই- ৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	সেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিষ্কার তারিখ	-	৪২-১০-১৫	৪২-১০-১০	৪২-১০-১০	৪২-১০-১৫	৪২	৪২	৪২	৪২
৮	মুদ্রণ ও বাঁধাই- ৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত	সেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৪.০০	পরিষ্কার তারিখ	-	৪২-১০-১৫	৪২-১০-১০	৪২-১০-১০	৪২-১০-১৫	৪২	৪২	৪২	৪২

আবু আহমেদ জিওবি, প্রধান
সহকারী বরোদার (ক্রয়)

কে এম আবুল কালাম আজাদ
সহকারী বরোদার (প্রশাসন) জিওবি

মোঃ গণেশ কুমার সিং
সহকারী বরোদার (ক্রয়)

১৫/০৫/২৪

১৫/০৫/২৪

ক্রম	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়া সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যক্রম অনুমোদন	নোটিফিকে শন অব অ্যাপ্রোভ /কার্যক্রম জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের শেষ সময়	চুক্তি সম্পাদনের শেষ সময়
১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-৪র্থ ধাপ	-	৩	আরএফ কিউ	চাহিদা মোতাবেক	জিওবি	০.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫
২	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি-১ম ধাপ	-	৩	নগদ	চাহিদা মোতাবেক	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫
৩	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি-২য় ধাপ	-	৩	নগদ	চাহিদা মোতাবেক	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫
৪	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি-৩য় ধাপ	-	৩	আরএফ কিউ	চাহিদা মোতাবেক	জিওবি	০.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫
৫	অফিস সরঞ্জামাদি- ১ম ধাপ	-	৩	নগদ	চাহিদা মোতাবেক	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫
৬	অফিস সরঞ্জামাদি- ২য় ধাপ	-	৩	নগদ	চাহিদা মোতাবেক	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫
৭	অফিস সরঞ্জামাদি- ৩য় ধাপ	-	৩	আরএফ কিউ	চাহিদা মোতাবেক	জিওবি	১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫	১৯-০৩-২৫

আবু আহমদ ক্বীকী, এগার্ডস
চেয়ারম্যান (স্বাক্ষর) সচিব।
বাংলাদেশ প্রকৌশল ইন্সটিটিউট

ড. এম. আবুল কালাম আজাদ
পরিচালক (প্রশাসন) ডিপ্লোমি
বাংলাদেশ প্রকৌশল ইন্সটিটিউট

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
সংকল্পিত ব্যয়পত্র (ক্রয়)

Feni
25.03.25

03.25

ক্রয় প্যাকেজের মালিকানাধীন বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুশোধন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়া জন্ম সময়	মালিকানা ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড / কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
আসবাবপত্র-১ম ধাপ	৩	৪ চাহিদা মোতাবেক	৫ আরএফ কিউ	৬ চেয়ারম্যান বাতীবো	৭ জিওবি	৪ ০.৭৫	৯ পরিকল্পনার তারিখ	১০ -	১১ ৪২-১০-১০-২৫	১২ ৪২-১০-১০-১০	১৩ ৪২-১০-১০-১০	১৪ ৪২-১০-১০-১০	১৫ ৪২-১০-১০-১০	১৬ ৪২-১০-১০-১০	১৭ ৪২	১৮ ৪২
আসবাবপত্র-২য় ধাপ	-	৪ চাহিদা মোতাবেক	৫ আরএফ কিউ	৬ চেয়ারম্যান বাতীবো	৭ জিওবি	৮ ১.৫০	৯ পরিকল্পনার তারিখ	১০ -	১১ ১৬-১০-১০-২৫	১২ ৪২-১০-১০-১০	১৩ ৪২-১০-১০-১০	১৪ ৪২-১০-১০-১০	১৫ ৪২-১০-১০-১০	১৬ ৪২-১০-১০-১০	১৭ ৪২	১৮ ৪২
আসবাবপত্র ৩য় ধাপ	-	৪ চাহিদা মোতাবেক	৫ আরএফ কিউ	৬ চেয়ারম্যান বাতীবো	৭ জিওবি	৮ ২.০০	৯ পরিকল্পনার তারিখ	১০ -	১১ ১৬-১০-১০-২৫	১২ ৪২-১০-১০-১০	১৩ ৪২-১০-১০-১০	১৪ ৪২-১০-১০-১০	১৫ ৪২-১০-১০-১০	১৬ ৪২-১০-১০-১০	১৭ ৪২	১৮ ৪২
আসবাবপত্র ৪র্থ ধাপ	-	৪ চাহিদা মোতাবেক	৫ উন্মুক্ত	৬ চেয়ারম্যান বাতীবো	৭ জিওবি	৮ ৪.০০	৯ পরিকল্পনার তারিখ	১০ -	১১ ০৫-০১-২৫	১২ ৪২-১০-১০-১০	১৩ ৪২-১০-১০-১০	১৪ ৪২-১০-১০-১০	১৫ ৪২-১০-১০-১০	১৬ ৪২-১০-১০-১০	১৭ ৪২	১৮ ৪২
তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি -১ম ধাপ	-	৪ চাহিদা মোতাবেক	৫ নগদ	৬ চেয়ারম্যান বাতীবো	৭ জিওবি	৮ ০.২৫	৯ পরিকল্পনার তারিখ	১০ -	১১ ২৮-১০-১০-২৫	১২ ৪২-১০-১০-১০	১৩ ৪২-১০-১০-১০	১৪ ৪২-১০-১০-১০	১৫ ৪২-১০-১০-১০	১৬ ৪২-১০-১০-১০	১৭ ৪২	১৮ ৪২
তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি -২য় ধাপ	-	৪ চাহিদা মোতাবেক	৫ আরএফ কিউ	৬ চেয়ারম্যান বাতীবো	৭ জিওবি	৮ ২.২৫	৯ পরিকল্পনার তারিখ	১০ -	১১ ১৬-১০-১০-২৫	১২ ৪২-১০-১০-১০	১৩ ৪২-১০-১০-১০	১৪ ৪২-১০-১০-১০	১৫ ৪২-১০-১০-১০	১৬ ৪২-১০-১০-১০	১৭ ৪২	১৮ ৪২

শে এম আব্দুল হালিম আজাদ
পরিচালক (প্রশাসন) টিপিপিবি
বাংলাদেশ সচিবালয়
১০০, নতুন পল্টন রোড
ঢাকা-১০০

২৫/১০/১৯
মোঃ সানাউলদিন
সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশা)

P. Rini
২৫.১০.১৯

১৯/১০/১৯

ক্রম প্যাকেজের মালাশালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়া জমা সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মুদ্রায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব জ্যাওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের শেষ সময়	সম্পাদনের সময়
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ভূগ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চোরাম্যান বাস্তবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-০১-২৫	২৩-০১-২৫	২৯-০১-২৫	১-০২-২৫	২৫	৮-০২-২৫	২৭	২৮
সরঞ্জামাদি ৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চোরাম্যান বাস্তবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন	-	-	৮	৫	৩	-	৮	২০	৪৫
তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চোরাম্যান বাস্তবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৫	২৫-০৫-২৫	২৯-০৫-২৫	-	-	৮-০৬-২৫	-	-
সরঞ্জামাদি ৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চোরাম্যান বাস্তবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন	-	-	৮	৫	৩	-	৮	২০	৪৫
মোটরযান-ক্রয় ৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত/ নগদ	চোরাম্যান বাস্তবো	জিওবি	৫২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫-০১-২৫	০৮-০২-২৫	০৯-০২-২৫	১২-০২-২৫	-	১৬-০২-২৫	-	-
							পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন	-	-	৩০	৩	৮	-	৮	৮২	৬৫

২৫.০৩.২৫

২৫.০৩.২৫

২৫.০৩.২৫

২৫.০৩.২৫

২৫.০৩.২৫

আবু আহমদ হিদ্রী, এমভিপি
চেয়ারম্যান (আইসিও সচিব)
বাংলাদেশ ত্রুত বোর্ড
বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়

কে এম আবুল কালাম আজাদ
পরিচালক (প্রশাসন) ট্রিপলিসি
বাংলাদেশ ত্রুত বোর্ড
বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়