



মাসিক প্রতিবেদন

ডিসেম্বর, ২০২৫

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ

বাংলাদেশ তীত বোর্ড

বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা)

৭-৯, কাওরান বাজার

ঢাকা-১২১৫



সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর পরিচিতি, ভিশন, মিশন, তাঁত বোর্ড সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ/ আইন/বিধিসমূহ	১
২.	তাঁত শিল্প খাতের লক্ষ্য/ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য/ উদ্দেশ্য অর্জনের কৌশলসমূহ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কার্যাবলি ও মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ	২-৩
৩.	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন বেসিক সেন্টারসমূহের নাম ও অবস্থান	৩
৪.	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের একাডেমিক/ ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ উপকেন্দ্রসমূহের বিবরণ	৩-৫
৫.	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠানসমূহ	৫-৬
৬.	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের জনবল	৬-৭
৭.	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চলমান কার্যক্রম	৭-১৩
৮.	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ/ বাস্তবায়নাধীন/ অনুমোদনের অপেক্ষাধীন নতুন প্রকল্পসমূহ	১৩-১৭
৯.	নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, জাতীয় তাঁত নীতিমালা, সাম্প্রতিক অর্জন ও উপসংহার	১৭-১৯
১০.	নভেম্বর, ২০২৫ মাসে সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২০-২৪
১১.	চলমান কার্যক্রমের আলোকচিত্র	২৫
১২.	বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বাতীশিপ্রই), নরসিংদী এর একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলি (সারণি- ০১)	২৬
১৩.	বাতীবো'র বিভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (সারণি- ২ ও সারণি- ০৩) ও লেখচিত্র	২৭-৩৪
১৪.	বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি), মাধবদী এর নভেম্বর, ২০২৫ মাসের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলি (সারণি- ৪.১) ও লেখচিত্র	৩৫-৩৬
১৫.	কুমারখালী, এসএফসি এর নভেম্বর, ২০২৫ মাসের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলি (সারণি-৪.২) ও লেখচিত্র	৩৭-৩৮
১৬.	শাহজাদপুর, টিএফসি এর নভেম্বর, ২০২৫ মাসের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলি (সারণি-৪.৩) ও লেখচিত্র	৩৯-৪০
১৭.	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের স্থায়ী/ অস্থায়ী অনুমোদিত পদের বিপরীতে পূরণকৃত ও শূন্যপদের সংখ্যা (সারণি- ০৫)	৪১-৪৪
১৮.	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গৃহীত চলতি মূলধন প্রকল্পের আওতায় তাঁতিদের নিকট বিতরণকৃত ঋণের আদায় বিবরণী (সারণি-৬.১-৬.২) ও লেখচিত্র	৪৫-৪৮
১৯.	বেসিক সেন্টারওয়ারি নিবন্ধনকৃত তাঁতি সমিতির তথ্যাবলি (সারণি-০৭)	৪৯-৫০
২০.	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তথ্য (সারণি- ০৮)	৫১
২১.	Goals, Indicators and Targets of SDG(Sustainable Development Goals) Relating to Bangladesh Handloom Board (BHB)	৫২-৫৪
২২.	তাঁতশিল্প সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (সারণি-০৯ ও সারণি-১০)	৫৫-৫৮
২৩.	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অনুকূলে নিবন্ধনপ্রাপ্ত ও প্রস্তাবিত ভৌগলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য এবং দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত তাঁতজাত পণ্যসমূহের তালিকা	৫৯-৬০
২৪.	নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizens' Charter)	৬১-৮১

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা)

৭-৯, কাওরান বাজার,

ঢাকা- ১২১৫।

www.bhb.gov.bd

১। ভূমিকা :

বাংলাদেশের তাঁতশিল্প সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প, যা দেশের গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁত শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ দেশের মসলিন আজও বিশ্ব বস্ত্র শিল্পের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্বল অধ্যায়। আমাদের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের অবস্থান। দেশের বিভিন্ন জেলায় তাঁত পেশায় নিয়োজিত দক্ষ তাঁতিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নারী কারিগর বিধায় এই খাতটি অর্থনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম চাবিকাঠি এবং জীবন-জীবিকার গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তাঁত শিল্পীরা বংশ পরম্পরায় বয়নে উৎকৃষ্টতার পরিচয় দিয়ে আসছে এবং গুণগত মান বজায় রাখার মাধ্যমে দেশীয় তাঁতশিল্পের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। ২০১৮ সালে দেশব্যাপী পরিচালিত তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান ১,১৬,১১৭টি তাঁত ইউনিটে মোট হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ২,৯০,২৮২টি। এর মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ১,৯১,৭২৩টি এবং অচালু তাঁতের সংখ্যা ৯৮,৫৫৯টি। তাঁতশিল্প থেকে বছরে ৪৭.৪৭৪ কোটি মিটার কাপড় উৎপাদিত হয়, যা দেশের বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮ ভাগ পূরণ করার পাশাপাশি জিডিপিতে অবদান রাখে ০.১০%। বর্তমানে এ শিল্পের সাথে তাঁতিসহ প্রায় নয় লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে। উল্লেখ্য, আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির আধিপত্যের এই যুগে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে ও আধুনিক রুচিবোধের সাথে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে তাঁতিদের যুগোপযোগী কারিগরি প্রযুক্তির সুবিধাদি প্রদান, তাঁত বস্ত্রের মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে তাঁতজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, নারীদের কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করাসহ তাঁত শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এ সংক্রান্ত সময়োপযোগী নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকরী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড হতে প্রকাশিত মাসিক/ বার্ষিক প্রতিবেদনে তাঁত শিল্প সংক্রান্ত তথ্য, এ খাতের সার্বিক কার্যক্রম এবং বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলির বিশদ বিবরণ সন্নিবেশ করা হয়। প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্ত তাঁতশিল্পের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়ক হবে।

২। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড গঠনের পটভূমি (অধ্যাদেশ ও আইন):

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড গঠনের পূর্বে সমবায় সমিতি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁত শিল্পীদের স্ব-পেশায় নিয়োজিত রেখে তাদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক কারিগরি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে ৬৩ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড-বাতীবো) গঠিত হয়। পরবর্তীতে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও তাঁতিদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977** রহিত করে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়।

৩। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ভিশন :

শক্তিশালী তাঁত খাত (Potential Handloom Sector)।

৪। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মিশন :

তাঁতি তথা তাঁত শিল্পী, তাঁত উদ্যোক্তা এবং তাঁত পেশায় আগ্রহীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুণগত মানসম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁত খাতের সম্প্রসারণসহ তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৫। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ/ আইন/ বিধিসমূহ :

- Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977
- বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা - ১৯৮৯
- তাঁতি সমিতি বিধিমালা - ১৯৯১
- বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা - ২০১১
- বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন – ২০১৩
- বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী (অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা - ২০১৫

৬। তাঁত শিল্প খাতের লক্ষ্য/ উদ্দেশ্যঃ

- তাঁতপণ্যের উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ;
- তাঁতশিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ ও এ সেক্টরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- তাঁত বস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতা প্রদান;
- তাঁতিদের আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান।

৭। তাঁত শিল্পের লক্ষ্য/ উদ্দেশ্য অর্জনের কৌশলসমূহ :

- দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় বেসিক সেন্টার স্থাপন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ, উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ তাঁত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- ভোক্তার চাহিদানুযায়ী ডিজাইন তৈরি এবং তা হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রে প্রয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট, বেসিক সেন্টার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
- তাঁত শিল্প খাতের সম্প্রসারণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বন্ধ তাঁতসমূহ চালু করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- সুতা, রং ও রাসায়নিক আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান।
- তাঁত শিল্পের উন্নয়নে নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
- তাঁত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে তাঁত বস্ত্র মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

৮। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন- ২০১৩ অনুসারে বোর্ডের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জরিপ, শুমারি এবং পরিকল্পনা বা যৌক্তিক প্রবৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ;
- হস্তচালিত তাঁত শিল্প সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;
- হস্তচালিত তাঁত শিল্প সংক্রান্ত তদন্ত ও অনুসন্ধান পরিচালনা;
- হস্তচালিত তাঁত শিল্পের ইউনিটসমূহের উন্নয়ন ও উপদেশমূলক সেবা প্রদান;
- হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্টদের জন্য ঋণ সুবিধাদি সৃষ্টি;
- তাঁতি সমিতিসমূহের সহায়তায় হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়ন;
- তাঁতি সমিতিসমূহের মাধ্যমে তাঁতিগণকে বস্ত্র রসায়ন, খুচরা যন্ত্রাংশ, সুতা, ইত্যাদি ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- তাঁতি সমিতিসমূহের মাধ্যমে হস্তচালিত তাঁতশিল্পসমূহকে কাঁচামাল সরবরাহ ও তাহাদের নিকট হইতে উৎপাদিত পণ্যাদি ক্রয়পূর্বক গুদামজাতকরণের উদ্দেশ্যে গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকলের জন্য নকশা, সুতা তৈরি, ব্লিচিং, রংকরণ, ইম্প্রিকরা, ছাপা ও ফিনিশিং এর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দেশের অভ্যন্তরে নিশ্চয় ও বিদেশে রপ্তানির নিমিত্ত হস্তচালিত তাঁতজাত দ্রব্যাদির নির্দিষ্ট মান প্রমিতকরণের জন্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সুযোগ-সুবিধা এবং দ্রব্যাদির গুণগতমান ও প্রস্তুতকারী দেশ সম্পর্কিত সনদপত্র প্রদান;
- দেশে ও বিদেশে তাঁতপণ্য জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রচার ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- তাঁতি সমিতিসমূহের মাধ্যমে তাঁতজাত পণ্য দেশে ও বিদেশে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- তাঁতি ও তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান এবং উহার উন্নয়ন;
- তাঁতিদের বয়নপূর্ব এবং বয়নান্তের সুযোগ-সুবিধা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন; এবং
- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কোন কার্য সম্পাদন ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

৯। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠানসমূহ :

● দেশব্যাপী তাঁত শিল্পীদের সেবা প্রদানের জন্য বেসিক সেন্টার	- ৩৫ টি
● বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সাহেবপ্রতাপ, নরসিংদী	- ০১ টি
● ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সাহেবপ্রতাপ, নরসিংদী	- ০১ টি
● ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র	- ০৩ টি
● তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র	- ০৩ টি
● বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি), মাধবদী, নরসিংদী	- ০১ টি
● টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার	- ০২ টি
● সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার	- ০২ টি
● কালিহাতী সার্ভিস সেন্টার, টাংগাইল	- ০১ টি
মোট	- ৪৯ টি

৯.১ দেশব্যাপী তাঁত শিল্পীদের সেবা প্রদানের জন্য স্থাপিত ৩৫টি বেসিক সেন্টার

তাঁত শিল্পীদের সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বেসিক সেন্টারসমূহ স্থাপন করা হয়। তাঁতি সমিতি বিধিমালা-১৯৯১ মোতাবেক তাঁতি সমিতির সদস্যদের সংগঠিত করা, তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ, গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তাঁতিদের ঋণ প্রদান, তাঁতিদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও সম্প্রসারণমূলক সেবা প্রদান করাই হচ্ছে বেসিক সেন্টারসমূহের প্রধান কাজ। এছাড়া, বেসিক সেন্টারগুলো তাঁত কারখানা ও তাঁতি সমিতির (প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং জাতীয়) নিবন্ধন এবং অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। তাঁতি সমিতির অনুকূলে শুল্ক মুক্ত সুবিধায় সুতা, রং ও রসায়ন আমদানির সুপারিশ করে থাকে। কাস্টমস কর্তৃক বাজেয়াপ্ত সুতা তাঁতি সমিতির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানসহ তাঁতি ও তাঁতের শুমারি হালনাগাদ এবং তাঁতিদের দক্ষ করে গড়ে তোলার নিমিত্ত প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে বেসিক সেন্টারগুলো সহায়তা করে থাকে। প্রতিটি বেসিক সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বে এক জন করে লিয়াজেঁ অফিসার এবং তার অধীনে ফিল্ড সুপারভাইজারগণ রয়েছে যারা উল্লিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন বেসিক সেন্টারসমূহের নাম ও অবস্থান নিম্নরূপ:

ক্রঃনং	বেসিক সেন্টারসমূহের নাম	ক্রঃনং	বেসিক সেন্টারসমূহের নাম
১	বেসিক সেন্টার মিরপুর, ঢাকা	১৯	বেসিক সেন্টার কুষ্টিয়া
২	বেসিক সেন্টার দোহার, ঢাকা	২০	বেসিক সেন্টার যশোর
৩	বেসিক সেন্টার রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	২১	বেসিক সেন্টার সাতক্ষীরা
৪	বেসিক সেন্টার আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ	২২	বেসিক সেন্টার কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৫	বেসিক সেন্টার নরসিংদী	২৩	বেসিক সেন্টার শৈলকুপা, ঝিনাইদহ
৬	বেসিক সেন্টার টাঙ্গাইল	২৪	বেসিক সেন্টার খুলনা
৭	বেসিক সেন্টার কালিহাতী, টাঙ্গাইল	২৫	বেসিক সেন্টার গৌরনদী, বরিশাল
৮	বেসিক সেন্টার ময়মনসিংহ	২৬	বেসিক সেন্টার পটুয়াখালী
৯	বেসিক সেন্টার ভাংগা, ফরিদপুর	২৭	বেসিক সেন্টার বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১০	বেসিক সেন্টার সিরাজগঞ্জ	২৮	বেসিক সেন্টার হোমনা, কুমিল্লা
১১	বেসিক সেন্টার উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ	২৯	বেসিক সেন্টার কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
১২	বেসিক সেন্টার বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	৩০	বেসিক সেন্টার বান্দরবান
১৩	বেসিক সেন্টার শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	৩১	বেসিক সেন্টার কক্সবাজার
১৪	বেসিক সেন্টার সাঁথিয়া, পাবনা	৩২	বেসিক সেন্টার রাজামাটি
১৫	বেসিক সেন্টার কাহালু, বগুড়া	৩৩	সাব বেসিক সেন্টার খাগড়াছড়ি
১৬	বেসিক সেন্টার রাজশাহী	৩৪	সাব বেসিক সেন্টার রৌমারী, কুড়িগ্রাম
১৭	বেসিক সেন্টার রংপুর	৩৫	সাব বেসিক সেন্টার দোগাছী, পাবনা
১৮	বেসিক সেন্টার চিরিরবন্দর, দিনাজপুর		

৯.২ এক নজরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের একাডেমিক ইনস্টিটিউট এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ:

তাঁতিদের দক্ষ করে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাঁত বস্ত্রের গুণগত মান বৃদ্ধি, নতুন নতুন নকশা তৈরি, স্বল্প সময়ে অধিক তাঁত বস্ত্র উৎপাদন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (বাতীবো) কর্তৃক স্থাপিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ উপকেন্দ্রের মাধ্যমে তাঁতিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাতীবো'র আওতাধীন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

৯.২.১ বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সাহেপ্রতাপ, নরসিংদী:

তাঁত সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৪ সালে নরসিংদী জেলার সাহেপ্রতাপ এর বাগহাটা মৌজায় ৬.০০ একর নিজস্ব জমির উপর বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। এ ইনস্টিটিউট হতে তাঁতিদের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কোর্সে প্রাতিষ্ঠানিক ও ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে সুতা রংকরণ ও টেক্সটাইল প্রিন্টিং, সেমিঅটোমেটিক তাঁতে বুনন, ডবি ও জেকার্ড ডিজাইনে বুনন, টাই এন্ড ডাই, ব্লক ও বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্টিং ইত্যাদি। উক্ত ইনস্টিটিউটে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স এবং বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু রয়েছে। সাধারণত, এসএসসি পাশ করা শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা কোর্স করার সুযোগ দেয়া হয়। ডিপ্লোমা পাশের পর অধিকাংশ শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। বাতীশিপ্রই, নরসিংদীর একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রতিবেদনের সারণি-০১ এ এবং উক্ত ইনস্টিটিউট হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলি সারণি-০২ ও সারণি- ০৩ এ সন্নিবেশ করা হলো।

৯.২.২ তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া, পাবনা:

পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার আওতাধীন এলাকায় বসবাসরত তাঁতিদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার হাতিগাড়া মৌজায় ০.৩৩ একর জমির উপর তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র হতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় তাঁত শিল্পীদের রংকরণ, বুনন, টেক্সটাইল প্রিন্টিংসহ বিভিন্ন কোর্সে ০৭ দিন হতে ০১-০২ মাস মেয়াদি ভ্রাম্যমাণ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলি সারণি-০২ ও সারণি- ০৩ এ সন্নিবেশ করা হলো।

৯.২.৩ মণিপুরি তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট:

তাঁত শিল্পের উন্নয়নে সিলেটের তাঁতিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ২০০৮ সালে বিসিক শিল্পাঞ্চল এলাকায় প্লট-এ-১৮, ০.২১ একর জমির উপর তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় তাঁতিদের বিভিন্ন মেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলি সারণি-০২ ও সারণি- ০৩ এ সন্নিবেশ করা হলো।

৯.২.৪ রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাতমাথা, রংপুর:

রংপুর সদর, গঞ্জাচড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তাঁতিসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত তাঁতিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৩৮৭.১৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ২০০৯ সালে রংপুর শহরের খাসবাগ সাতমাথা এলাকার কামাল কাছনা মৌজায় ০.৪০ একর জমির উপর এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় তাঁতিদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলি সারণি-০২ ও সারণি- ০৩ এ সন্নিবেশ করা হলো।

৯.৩ এক নজরে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রসমূহ:

তাঁতিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বল্প সময়ে অধিক উৎপাদন, পরিবর্তিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ভোক্তার রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবনের লক্ষ্যে “তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও একটি বেসিক সেন্টার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি ৪১৫০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (সমাপ্ত- জুন, ২০১৭)। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত ০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০৩টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৯.৩.১ ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সাহেপ্রতাপ, নরসিংদী :

বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সাহেপ্রতাপ, নরসিংদী এর অভ্যন্তরে বাতীবো কর্তৃক বাস্তবায়িত “তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০১টি বেসিক সেন্টার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটটি স্থাপন করা হয়। উক্ত ইনস্টিটিউটে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফ্যাশন ডিজাইন এবং ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু আছে। ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সাহেপ্রতাপ, নরসিংদীর একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত

তথ্যাবলী প্রতিবেদনের সারণি-০১ এ এবং উক্ত ইনস্টিটিউট হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলি সারণি-০২ ও সারণি- ০৩ এ সন্নিবেশ করা হলো।

৯.৩.২ ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, কালিহাতী, টাঙ্গাইল:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত “তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০১টি বেসিক সেন্টার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার বলা মৌজায় (খতিয়ান নং-১৮৬) ০.৭৬ একর জমির উপর ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। এ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলি সারণি-০২ ও সারণি- ০৩ এ সন্নিবেশ করা হলো।

৯.৩.৩ ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত “তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০১টি বেসিক সেন্টার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার শেরনগরের কামারপাড়া মৌজায় (জে. এল নং-৬৩) ১.০০ একর জমির উপর ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। এ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলি সারণি-০২ ও সারণি- ০৩ এ সন্নিবেশ করা হলো।

৯.৩.৪ ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কমলগঞ্জ বেসিক সেন্টারের অভ্যন্তরে বাতীবো কর্তৃক বাস্তবায়িত “তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০১টি বেসিক সেন্টার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। এ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলি সারণি-০২ ও সারণি- ০৩ এ সন্নিবেশ করা হলো।

৯.৪ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা কেন্দ্রসমূহ:

৯.৪.১ বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি), মাধবদী, নরসিংদী :

১৯৮৭ সালে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি), মাধবদী, নরসিংদী কেন্দ্রটি ১৯৯.৬০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে নরসিংদী সদর উপজেলাধীন মাধবদী এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সিপিসি, মাধবদী কেন্দ্রটি একটি স্ব-উপার্জিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কেন্দ্রের সার্ভিসিং আয় হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে। কেন্দ্রটি থেকে তাঁতি কর্তৃক উৎপাদিত বস্ত্রে কারিগরি বয়নোত্তর সেবা যথা-স্টেন্টারিং সার্ভিস অর্থাৎ ভেজা কাপড়ের বহর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে এনে মুদু ক্যালেন্ডার করা, জিগার ও জেট ধোলাই, ফিনিশিং, ক্যালেন্ডারিং, হাইড্রো-এক্সট্রাকটিং, সিনজিং এবং প্রিন্টিং সার্ভিস প্রদান করা হয়। আশির দশকে সিপিসি কেন্দ্রটি কাপড় প্রসেসিং এ মাধবদী ও নরসিংদী এলাকার তাঁতিদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে সিপিসির কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উক্ত অঞ্চলে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি পর্যায়ে আধুনিক প্রসেসিং এর সুযোগ-সুবিধাযুক্ত ফিনিশিং মিল/ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি ৪৪৫৮.৭০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে কেন্দ্রটিকে বিএমআরই (ব্যালেন্সিং মডার্নাইজেশন রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন) করা হয়। বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি), মাধবদী, নরসিংদী-এর মাসিক কার্যক্রমের তথ্যাদি সারণি- ৪.১ এ সন্নিবেশ করা হলো।

৯.৪.২ টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ:

১৯৬০-৬১ সালে তদানীন্তন EPSIC (East Pakistan Small & Cottage Industries) কর্তৃক শাহজাদপুর উপজেলায় টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা রাজস্ব বাজেটের আওতায় নির্বাহ করা হচ্ছে। টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ কেন্দ্র থেকে হস্তচালিত তাঁত ও পাওয়ার লুমে কাপড় বুনন, টুইস্টিং, হ্যান্ড রিলিং, সুতা ডাইং ও ক্যালেন্ডারিং সার্ভিস প্রদান করা হয়। এ অঞ্চলে শাড়ি ও লুঞ্জির যে ঐতিহ্য রয়েছে তার পেছনে শাহজাদপুরের টিএফসি কেন্দ্রটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর এর মাসিক কার্যক্রমের তথ্যাদি সারণি- ৪.৩ এ সন্নিবেশ করা হলো।

৯.৪.৩ টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শোভারামপুর, কুমিল্লা:

১৯৬০-৬১ সালে টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শোভারামপুর কেন্দ্রটি তদানীন্তন EPSIC (East Pakistan Small & Cottage Industries) কর্তৃক শোভারামপুর মৌজায় ৩.৩৩ একর জমির উপর স্থাপিত হয়। কেন্দ্রটি কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার চান্দের চর ইউনিয়নস্থ শোভারামপুরে অবস্থিত। পূর্বে কেন্দ্রটি থেকে টুইস্টিং, সাইজিং, ডাইং, উইভিং ও ক্যালেন্ডারিং সেবা প্রদান করা হতো। বর্তমানে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য সার্ভিসিং এর চাহিদা কম থাকায় কেন্দ্রটির কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

৯.৪.৪ সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি), কুমারখালী, কুষ্টিয়া :

১৯৬০-৬১ সালে টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), কুমারখালী কেন্দ্রটি তদানীন্তন EPSIC (East Pakistan Small & Cottage Industries) কর্তৃক কুমারখালী উপজেলার শেরকান্দি মৌজায় ২.২৪ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটি কুমারখালী পৌরসভা রোড সংলগ্ন কুমারখালী বাজারের মধ্যে অবস্থিত। পরবর্তীতে, টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টারটিকে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি) প্রকল্পে রূপান্তর করা হয়। সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি), কুমারখালী, কুষ্টিয়া কেন্দ্র থেকে বয়নপূর্ব সেবা হিসেবে টুইস্টিং ও ডাবলিং, বিভিন্ন কাউন্টের সিঞ্জেল সুতাকে কেমিক্যাল ও স্টার্চ জাতীয় পদার্থের মাধ্যমে সাইজিং করে উইভিং এর উপযোগী বীম তৈরি এবং বয়নোত্তর সেবার আওতায় প্রিন্টিং, ক্যালেন্ডারিং, ডাইং, রিলিং সার্ভিস প্রদান করা হয়। সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি), কুমারখালী, কুষ্টিয়া এর মাসিক কার্যক্রমের তথ্যাদি সারণি-৪.২ এ সন্নিবেশ করা হলো।

৯.৪.৫ সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি), বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া :

১৯৮৭-১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা সদর সংলগ্ন তিতাস নদীর পাড়ে সলিমাবাদ এলাকায় তাঁতিদের কারিগরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪২৩.৮১৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি) স্থাপন করা হয়। এসএফসি, বাঞ্ছারামপুর কেন্দ্রটির স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় তাঁতিদের বিভিন্ন কারিগরি সেবা (টুইস্টিং, ডাইং, বুনন, হ্যান্ড স্ক্রিন, প্রিন্টিং) প্রদান করা। বর্তমানে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য সার্ভিসিং এর চাহিদা কম থাকায় কেন্দ্রটির কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। কেন্দ্রটিকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.৪.৬ কালিহাতী সার্ভিস সেন্টার, টাংগাইল :

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত “এস্টাবলিশমেন্ট অব শ্রী হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টাংগাইল জেলার কালিহাতীতে ১৬৫৫.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক একর জমিতে সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কালিহাতী এলাকার তাঁতিরা মূলত সুতি ও মার্কিন কাপড় উৎপাদন করে থাকেন। তাদের উৎপাদিত পণ্যে বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদানের জন্য উক্ত সার্ভিস সেন্টারটি স্থাপন করা হয়েছে।

১০। জনবল

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাতীবো’র প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৪১৩টি অনুমোদিত পদের মধ্যে পূরণকৃত পদের সংখ্যা ২৮২ টি এবং ১৩১ টি পদ শূন্য রয়েছে। এতদসংক্রান্ত বিভাজন নিম্নরূপঃ

ক্র: নং	শাখা/ইউনিট	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্য পদ		
				সরাসরি নিয়োগ	পদোন্নতি	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) স্থায়ী পদ						
১)	বাতীবো প্রধান কার্যালয়	১৫৭	১১৫	৩০	১২	৪২
২)	বেসিক সেন্টার/সাব বেসিক সেন্টার	১৪৪	৮৫	৩১	২৮	৫৯
৩)	বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বাতীশিপ্রই), নরসিংদী	৩৬	২৭	০৭	০২	৯
মোট স্থায়ী পদ=		৩৩৭	২২৭	৬৮	৪২	১১০
(খ) অস্থায়ী পদ						

৪)	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রযুক্তি উন্নয়ন (টিপিআইটি), নরসিংদী ও বেড়া	১৯	১২	৭	-	৭
৫)	সিলেট, রংপুর ও ক্ষুদ্র ঋণ	১৬	১৬	-	-	-
৬)	০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০৩ টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র	৪১	২৮	৮	৫	১৩
মোট অস্থায়ী পদ=		৭৬	৫৬	১৫	৫	২০
সর্বমোট পদ (ক+খ) =		৪১৩	২৮২	৮৪	৪৭	১৩১

১০.১ বাংলাদেশ তীত বোর্ডের রাজস্ব বাজেটের অধীন সাংগঠনিক কাঠামোয় ৩৩৭টি অনুমোদিত স্থায়ী পদ ছাড়াও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রযুক্তি উন্নয়ন (টিপিআইটি) এর অনুকূলে ১৯টি পদ, তীতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি'র অনুকূলে ০৪টি পদ, রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেসিক সেন্টার ও প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন-এর অনুকূলে ৫ টি এবং সিলেটের মণিপুরি তীত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নকশা উন্নয়ন, তীত বস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন-এর অনুকূলে ৭টি এবং ০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০৩ টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের অনুকূলে ৪১টি পদসহ মোট (১৯+৪+৫+৭+৪১)= ৭৬টি পদ স্থায়ীকরণসহ সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১০.২ রাজস্ব বাজেটের অধীন অনুমোদিত স্থায়ী/ অস্থায়ী ৪১৩টি পদের বিপরীতে পূরণকৃত ও শূন্যপদের সংখ্যার বিশদ বিবরণ সারণি-৫ এ দেয়া হলো।

১১. বাংলাদেশ তীত বোর্ডের চলমান কার্যাবলি:

১১.১ ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম:

“তীতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ” কর্মসূচির আওতায় ৪৫,৮৬৪ জন তীতিকে ৬৯,০২৪টি তীতের বিপরীতে মোট ৮৩৪৩.৪৯ লক্ষ টাকা তীতঋণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি মাস পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (সুদসহ) ৯৩৭৫.৮১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে, ৭১২০.২৫ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। বকেয়া ঋণের পরিমাণ ২২৫৫.৫৬ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৭৫.৯৪%। “তীতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ” কর্মসূচির আওতায় সরকারের নিকট হতে ঋণ হিসেবে গৃহীত ৪৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট মাস পর্যন্ত পরিশোধকৃত ঋণের পরিমাণ ৪৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আলোচ্য মাসে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১১.৩৬ লক্ষ টাকা। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর মাসে আদায়ের পরিমাণ ২১.১৬ লক্ষ টাকা। আদায়ের হার ১৮৬.২৭%।

এছাড়া, “তীতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তীতের আধুনিকায়ন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর, ২০২৫ মাস পর্যন্ত ৫% সার্ভিস চার্জে ৩০,৯৪০টি তীতের অনুকূলে ১১,৭৩৮ জন তীতিকে ১৪৩৩৩.৬০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং বিতরিত অর্থের বিপরীতে চলতি মাস পর্যন্ত ৫৬৮৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।

১১.২ তীতি সমিতি গঠন ও নিবন্ধন:

তীতি সমিতি বিধিমালা, ১৯৯১ এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ তীত বোর্ড কর্তৃক চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সারা দেশে ১৩৮৩ টি প্রাথমিক, ৫৭টি মাধ্যমিক এবং ০১টি জাতীয় তীতি সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছে।

১১.৩ তীত কারখানা নিবন্ধন:

বাংলাদেশ তীত বোর্ডের আওতাধীন ৩৫টি বেসিক সেন্টারের কার্যকরী এলাকায় নভেম্বর, ২০২৫ মাস পর্যন্ত ২৭৬টি তীত কারখানার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বেসিক সেন্টারওয়ারি নিবন্ধিত তীত কারখানার সংখ্যা সারণি-৭ এ সন্নিবেশ করা হলো।

১১.৪ তীতি সমিতি কর্তৃক শুল্কমুক্ত সুবিধায় সুতা, রং ও রাসায়নিক আমদানি :

২০২৪-২৫ অর্থবছরে শুল্কমুক্ত সুবিধায় রং, সুতা ও রাসায়নিক আমদানি এর আওতায় ০৪ (চার)টি প্রাথমিক তীতি সমিতির (ক) ডাঙ্গা ইউনিয়ন ৩নং ওয়ার্ড প্রা: তীতি সমিতি, নরসিংদী, (খ) কোকডহড়া ইউনিয়ন ৩নং ওয়ার্ড প্রা: তীতি সমিতি, কালিহাতি, (গ) সয়দাবাদ ইউনিয়ন ৩নং ওয়ার্ড প্রা: তীতি সমিতি, সিরাজগঞ্জ, (ঘ) দৌলতপুর ইউনিয়ন ৮নং ওয়ার্ড প্রা: তীতি সমিতি, বেলকুচি এর ৬১২ জন তীতির ৫৩৮৯টি তীতের অনুকূলে ৪০,৪১,৭৫,০০০/- মূল্যের আমদানি সুপারিশ করা হয়। শুল্কমুক্ত সুবিধায় সুতা, রং ও রাসায়নিক আমদানি কার্যক্রমের আওতায় জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ৯১টি প্রা: তীতি সমিতির অনুকূলে ৯৬০ কোটি টাকার সুতা আমদানির সুপারিশ করা হয়। তবে বর্তমানে আমদানি প্রক্রিয়া স্থগিত রয়েছে।

১১.৫ কাস্টমস বিভাগ কর্তৃক আটককৃত/বাজেয়াপ্ত সুতা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ ও বাতীবো কর্তৃক নিবন্ধিত তাঁতি সমিতির বিপরীতে বরাদ্দ :

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কাস্টমস হাউজ কর্তৃক ৫৮,৯২৫.০০ কেজি আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সুতার চালান পাওয়া যায় যা ২০(বিশ)টি প্রাথমিক তাঁতি সমিতির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত ১,৫৯,১১৯.৭৮ কেজি আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সুতা ২২ (বাইশ) টি প্রাথমিক তাঁতি সমিতির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তবে বর্তমানে বরাদ্দ প্রদান স্থগিত রয়েছে।

১১.৬ একাডেমিক কার্যক্রম :

- বাংলাদেশ তাঁতশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বাতাঁশিপ্রই), নরসিংদীতে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং চালু রয়েছে।
- ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন) চালু রয়েছে।
- এছাড়া, তাঁতশিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাতাঁশিপ্রইসহ তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ উপকেন্দ্র এবং ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (সুতা রংকরণ ও টেক্সটাইল প্রিন্টিং, সেমি অটোমেটিক তাঁতে বুনন, ডবি ও জেকার্ড ডিজাইনে বুনন, টাই এন্ড ডাই, ব্লক ও বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্টিং ইত্যাদি) চলমান রয়েছে।

১১.৬.১ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং :

বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে ২০১০-২০১১ অর্থবছর হতে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং চালু করা হয়।

উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা:

শিক্ষাবর্ষ	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষাবর্ষ	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা
২০১০-২০১১	৩৯ জন	২০১৬-২০১৭	৭২ জন
২০১১-২০১২	৪৯ জন	২০১৭-২০১৮	৮৫ জন
২০১২-২০১৩	৭৯ জন	২০১৮-২০১৯	৬২ জন
২০১৩-২০১৪	৮৪ জন	২০১৯-২০২০	৬৬ জন
২০১৪-২০১৫	৭০ জন	২০২০-২০২১	৬৮ জন
২০১৫-২০১৬	৮১জন	সর্বমোট	৭৫৫ জন

চলমান শিক্ষা কার্যক্রমঃ

শিক্ষাবর্ষ	চলমান ব্যাচ	অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা
২০২১-২২	১২ তম	৭৯ জন
২০২২-২০২৩	১৩ তম	৭৯ জন
২০২৩-২০২৪	১৪ তম	৭৮ জন
২০২৪-২০২৫	১৫ তম	৭২ জন
২০২৫-২০২৬	১৬ তম	৬৮ জন
মোট		৩৭৬ জন

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি এ প্রতিবেদনের সারণি- ০১ এ সন্নিবেশ করা হলো।

১১.৬.২ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন):

ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (ফ্যাশন ডিজাইন) চালু করা হয়।

চলমান শিক্ষা কার্যক্রমঃ

শিক্ষাবর্ষ	চলমান ব্যাচ	অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা
২০২১-২০২২	১ম	৩৩ জন

২০২২-২০২৩	২য়	১৯ জন
২০২৩-২০২৪	৩য়	২২ জন
২০২৪-২০২৫	৪র্থ	২১ জন
২০২৫-২০২৬	৫ম	২৩ জন
মোট		১১৮ জন

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি এ প্রতিবেদনের সারণি- ০১ এ সন্নিবেশ করা হলো।

১১.৬.৩ বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং:

নরসিংদী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-এ ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ০৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং চালু করা হয়। উক্ত কোর্সে, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ৬৭ জন এবং ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ৫৯ জনসহ **সর্বমোট ১৩৬ জন শিক্ষার্থী বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।**

চলমান শিক্ষা কার্যক্রমঃ

শিক্ষাবর্ষ	চলমান ব্যাচ	অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	৩য়	৭০ জন
২০২১-২০২২	৪র্থ	৬১ জন
২০২২-২০২৩	৫ম	৭৬ জন
২০২৩-২০২৪	৬ষ্ঠ	৫৪ জন
মোট		২৬১ জন

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি এ প্রতিবেদনের সারণি- ০১ এ সন্নিবেশ করা হলো।

১১.৭ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁতিদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডে নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১০০০ জন তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসে ০৪(চার)টি কেন্দ্র (ক) তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিমনগর, সিলেট, খ) ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী; গ) রংপুর তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুর; ঘ) বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী হতে ৭৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী	৬,৫৬১ জন (পুরুষ- ৩,২৬৮ জন ও মহিলা- ৩,২৯৩ জন)
তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাতমাথা, রংপুর	১,৪৮০ জন (পুরুষ- ৮২৬ জন এবং মহিলা- ৬৬৪ জন)
তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিমনগর, সিলেট	১,৯০১ জন (পুরুষ- ২৬৩ জন এবং মহিলা- ১,৬৩৮ জন)
ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদী	১৩৯ জন (পুরুষ- ০৬ জন এবং মহিলা- ১৩৩ জন)
তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া, পাবনা	৪,৯৩৬ জন (পুরুষ- ২,৮৭৪ জন এবং মহিলা- ২,০৬২ জন)
ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার	২২০ জন (পুরুষ- ০৬ জন এবং মহিলা- ২১৪ জন)
ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	২৬০ জন (পুরুষ- ৪৭ জন এবং মহিলা- ২১৩ জন)
ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র কালিহাতি, টাঙ্গাইল	২৪০ জন (পুরুষ- ৫৫ জন এবং মহিলা- ১৮৫ জন)
সর্বমোট	১৫,৭৩৭ জন (পুরুষ-৭,৩৪৫ জন ও মহিলা-৮,৩৯২ জন)

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি এ প্রতিবেদনের সারণি-০২ ও সারণি-০৩ এ সন্নিবেশ করা হলো।

১১.৮ সার্ভিসিং কার্যক্রম:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত নিম্নবর্ণিত ০৩(তিন)টি সার্ভিসিং কেন্দ্র তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদানে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। যথাঃ

১। বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, মাধবদী, নরসিংদী;

- ২। সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, কুমারখালী, কুষ্টিয়া;
৩। টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর মাসে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, মাধবদী, নরসিংদী হতে ০.৭৫ কোটি মিটার তাঁত বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। এছাড়া, চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর মাসে সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, কুমারখালী, কুষ্টিয়া হতে ১৮১৫ কেজি সুতায় বয়নপূর্ব সেবা (টুইস্টিং সার্ভিস) প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রমের বিবরণ পৃথকভাবে সারণি (৪.১-৪.৩) এ এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

১১.৯ তাঁত বস্ত্রের “কান্দি অব অরিজিন সনদপত্র” ইস্যুকরণ:

হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্র সামগ্রী বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও রপ্তানিকারকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁতজাত পণ্য রপ্তানির সুবিধার্থে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড হতে হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রে ‘কান্দি অব অরিজিন সনদপত্র’ প্রদান করা হয়।

১১.১০ তাঁতি সমিতি অডিটকরণ:

বেসিক সেন্টারসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত লিয়াজেঁ অফিসার ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণ কর্তৃক ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসে ০৯ (নয়) টি প্রাথমিক তাঁতি সমিতি নিরীক্ষা করা হয়। আলোচ্য মাসে ০২ (দুই) টি প্রাথমিক তাঁতি সমিতি পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া, ডিসেম্বর মাসে ০৮টি প্রাথমিক তাঁতি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ০৪টি নির্বাচনী কমিটি এবং ০৪টি এডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক তাঁতি সমিতির তথ্যাদি, প্রাথমিক তাঁতি সমিতি অডিটকরণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি প্রতিবেদনের সারণি-৭ এ সন্নিবেশ করা হয়েছে। সমগ্র দেশে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত তাঁত কারখানার (বিশ ও ততোধিক তাঁতের সমন্বয়ে গঠিত) সংখ্যা ২৭৬ টি।

১২। প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম:

১২.১ আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। জনসাধারণ কর্তৃক চাহিত তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য বাতায়নের আওতায় বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক www.bhb.gov.bd শিরোনামে একটি ডাইনামিক ওয়েব পোর্টাল পরিচালিত হচ্ছে। পোর্টালটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কনটেন্ট নিয়মিত আপলোড করা হয়। বাতীবো’র সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার নিজস্ব ডোমেইন ই-মেইল আইডি তৈরি এবং ছবিসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ওয়েব পোর্টালে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া, www.facebook.com/bhb.gov শিরোনামে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের একটি অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ রয়েছে। উক্ত ফেসবুক পেজের মাধ্যমে বাতীবো’র কার্যক্রম ও তাঁত সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পর্কিত তথ্যাদি নিয়মিত প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী’র একাডেমিক তথ্যাবলি প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল www.bheti.portal.gov.bd এ প্রকাশ করা হয়।

১২.২ e-GP পদ্ধতিতে ক্রয়কার্য পরিচালনাকরণ: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে e-GP (electronic government procurement) পদ্ধতি চালু রয়েছে।

১৩। তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

১৩.১ বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আধুনিক ক্লাসরুম ও আধুনিক ল্যাব স্থাপন:

প্রযুক্তি নির্ভর বস্ত্রখাত নির্মাণের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী (ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত) পরিকল্পনার আওতায় ইতোমধ্যে দু’টি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে: (ক) বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ আধুনিক শ্রেণীকক্ষ স্থাপন এবং (খ) তাঁতের ডিজাইনসমূহ সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ। এছাড়া, স্বল্পমেয়াদী (জানুয়ারি, ২০২৪-ডিসেম্বর, ২০২৪) পরিকল্পনার আওতায় "বাতীশিপ্রই-এ আধুনিক ল্যাব স্থাপন"; মধ্যমেয়াদী (জানুয়ারি, ২০২৫-ডিসেম্বর, ২০৩০) পরিকল্পনার আওতায় (ক) ১জন শিক্ষার্থী-১টি ল্যাপটপ-১টি স্বপ্ন (খ) ক্যাশবিহীন ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম; (গ) স্মার্ট তাঁতি কার্ড বিতরণ; (ঘ) তাঁত খাতের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে স্মার্ট মার্কেটিং ব্যবস্থা চালুকরণ; দীর্ঘমেয়াদী (জানুয়ারি, ২০৩১-ডিসেম্বর, ২০৪১) পরিকল্পনার আওতায় (ক) বাতীশিপ্রই এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউটে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন আধুনিক ল্যাব স্থাপন; পরিবেশবান্ধব তাঁতখাত উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় ইটিপি (Effluent Treatment plant) উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১৩.২ তাঁতিদের ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য “e-Loan Management System for the Weavers”:

তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচি ও বিতরণকৃত ঋণ আদায় কার্যক্রম সহজীকরণ এবং ই-সার্ভিসের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে a2i এর সহযোগিতায় “e-Loan Management System for the Weavers” শীর্ষক ই-সার্ভিসটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১২.১১.২০১৮ তারিখে Synesis It Ltd এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এর কাজ চলমান রয়েছে। গত ১২.১২.২০২০ তারিখে টাঙ্গাইল বেসিক সেন্টারে e-Loan Management এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ই-লোনের মাধ্যমে ৩৯১২ জন তাঁতিকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

১৩.৩ তাঁতি কার্ড বিতরণ:

তাঁতিশিল্পীদের আর্থিক সহায়তা, প্রণোদনা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তাঁতিদের মাঝে স্মার্ট তাঁতি কার্ড বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ১০০০ জন তাঁতিশিল্পীকে স্মার্ট তাঁতি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

১৩.৪ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিতে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ডি-ফাইল (ডি-নথি) কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১৩.৫ সকল অফিসের সাথে Imo/Zoom/Whatsapp/Messenger দ্বারা Video call/ Mini Video Conference/ Cloud এর মাধ্যমে ভার্চুয়ালি যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে।

১৩.৬ প্রধান কার্যালয়ে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে এবং বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিএস), মাধবদী, নরসিংদী কেন্দ্রের কার্যক্রম IP ক্যামেরার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় হতে মনিটরিং করা হচ্ছে। কেন্দ্রটির কার্যক্রম অটোমেশন প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হচ্ছে।

১৩.৭ নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) সংক্রান্ত তথ্যাদি বাতীবো’র প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

১৩.৮ প্রধান কার্যালয়ে এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক হাজিরা মনিটরিং করা হচ্ছে।

১৪. তাঁতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহ:

১৪.১ তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি:

তাঁতিদের অচল তাঁতসমূহ চালু করার নিমিত্ত চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে ৫০১৫.৫২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে “তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি (সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই, ১৯৯৮ থেকে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। আলোচ্য মাসে ১১.৩৬ লক্ষ টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসে আদায় হয়েছে ২১.১৬ লক্ষ টাকা; ঋণ আদায়ের হার ১৮৬.২৭%। এ কর্মসূচীর আওতায় ৪৫,৮৬৪ জন তাঁতিকে ৬৯,০২৪ টি তাঁতের বিপরীতে মোট ৮৩৪৩.৪৯ লক্ষ টাকা তাঁতঋণ প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (সুদসহ) ৯৩৭৫.৮১ লক্ষ টাকা। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ ৭১২০.২৫ লক্ষ টাকা; বকেয়ার পরিমাণ ২২৫৫.৫৬ লক্ষ টাকা। ক্রমপূঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৭৫.৯৪%। ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায়ের বিবরণ প্রতিবেদনের সারণি-৬.২ এ সন্নিবেশ করা হয়েছে। মাসিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তথ্যাবলি এবং বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়ের শতকরা হিসাব লেখচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি প্রকল্পটির অনুকূলে ৪৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকা সরকারের নিকট হতে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পিপিএর বিধান অনুসারে ঋণ হিসেবে গৃহীত ৪৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ ৪৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকা। এ সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র: নং	বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রদানের তারিখ	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১.	০২.১০.২০১২	২৬৩৮.৫২
২.	৩০.১০.২০১২	২০০.০০

ক্র: নং	বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রদানের তারিখ	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
৩.	০৯.০৭.২০১৩	২০০.০০
৪.	০২.০৭.২০১৪	২০০.০০
৫.	০৮.১০.২০১৫	২৭৫.০০
৬.	২৯.১০.২০১৫	২৭০.৩০
৭.	২৮.০৬.২০১৬	১০০.০০
৮.	০৪.১২.২০১৬	২৫.০০
৯.	১৪.০৩.২০১৭	১০০.০০
১০.	৩০.০৯.২০১৯	৫০.০০
১১.	১২.০৭.২০২০	১৫০.০০
১২.	২৯.০৬.২০২১	১০০.০০
১৩.	০৭.০৪.২০২২	১০০.০০
১৪.	২৯.০১.২০২৩	৫০.০০
১৫.	০৪.১২.২০২৩	৫০.০০
১৬.	০১.০৬.২০২৫	৩৬৫.৬২
১৭.	মোট	৪৮৭৪.৪৪

১৪.২ তীতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন প্রকল্প:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে তাঁতিদের মাঝে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৫% সার্ভিস চার্জ ৩০,৭৭৭টি তাঁতের অনুকূলে ১১,৬৮৬ জন তাঁতিকে ১৫৯৩৪.৬০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিতরিত অর্থের বিপরীতে এ পর্যন্ত ৫৬৮৫.১৮ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৫২.৬৫%।

১৫। অডিট-আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের অডিট আপত্তির বিবরণ:

সময়কাল	পূর্ববর্তী মাসের অডিট-আপত্তির জের		নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা			ব্রডশীট জবাব	ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের বিবরণ					মন্তব্য
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সাধারণ	অগ্রিম	জড়িত টাকার পরিমাণ		ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের জের	জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সাধারণ	অগ্রিম	সংকলন	
১	২	৩				৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৮২-৮৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত	৬৬	৪০০০০.৭৫	-	-	-	০৬	৬৬	৪০০০০.৭৫	১২	৫১	০৩	(ক) এ মাসে ০৬টি Non-SFI আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। জড়িত অর্থ ৩৭৩.৮১ লক্ষ টাকা। (খ) এ মাসে কোন নতুন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি এবং কোন আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের কার্যক্রম

১. গত ২২.১২.২০২৫ খ্রি: তারিখের ১৪৫ নং স্মারকমূলে ২০২০-২০২৩ অর্থবছরে উত্থাপিত ০৬টি সাধারণ/ Non-SFI আপত্তির ব্রডশীট জবাব বানিজ্যিক অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে, জড়িত অর্থ ৩,৭৩,৮০,৫৯৩/- টাকা।
২. ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসে কোন কেন্দ্র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করা হয়নি। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নিরীক্ষাকৃত কেন্দ্রের সংখ্যা ০৪ টি।

১৬। সম্প্রতি বাংলাদেশ তীত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ:

১৬.১ বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়) :

মসলিন প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, মসলিন কাপড়ের নমুনা সংগ্রহ এবং নমুনা মসলিন কাপড়ের সুতার DNA সিকোয়েন্স পরীক্ষণ, মসলিনের সুতা তৈরির “ফুটি কার্পাস” (বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে আছে কিনা) অনুসন্ধান করা, “ফুটি কার্পাস” উদ্ভিদের DNA এর সাথে মসলিন কাপড়ের DNA বিশ্লেষণ করে কাজিফিত ভ্যারাইটি সনাক্তকরণ এবং মসলিনের সুতা ও কাপড় তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধার, মসলিন কাপড় তৈরির উপযোগী “ফুটি কার্পাস” তুলার জাত পাওয়া না গেলে সমজাতীয় তুলার জার্ম-প্রাজম সংগ্রহ করার লক্ষ্যে “বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ১১১১.৯৬৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ঢাকাই মসলিন পুনরুদ্ধারের জন্য রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ তীত বোর্ডের অনুকূলে ২৫.০৩.২০২১ তারিখে ঢাকাই মসলিন এর ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়। ঢাকাই মসলিন পুনরুদ্ধারের জন্য ‘জনপ্রশাসন পদক-২০২১’ এর প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটাগরির সাধারণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধারের কারণে আলোচ্য প্রকল্পকে গত ২৭.০৭.২০২১ তারিখে জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবতে ‘ঢাকাই মসলিন হাউস’ স্থাপন এবং ৩১৬ জন দক্ষ স্পিনার তৈরি করা হয়েছে। গত ১৬.০৫.২০২৩ তারিখে মসলিন প্রযুক্তি বেসরকারি খাতে হস্তান্তরের বিষয়ে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে সেমিনার আয়োজন করা হয় এবং ১৭.০৬.২০২৩ তারিখে বাতীবোর সভা কক্ষে এ বিষয়ে নীতিমালা নির্ধারণের জন্য একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রস্তুতকৃত নীতিমালার বিষয়ে ১৬.০৫.২০২৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৬.২ তীতপল্লি স্থাপন -১ম পর্যায় :

তীতি এবং তীতি পরিবারের জন্য উন্নত পরিবেশ ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, তীতিদের জীবনযাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং তীতি শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১ম পর্যায় ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে “তীতি পল্লি স্থাপন- ১ম পর্যায় (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ২৯৬৬১.৩০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার কুতুবপুর মৌজার ৬০.০০ একর এবং শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার নাওডোবা মৌজার ৫৯.৭৩ একর অর্থাৎ মোট ১১৯.৭৩ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়। অধিগ্রহণকৃত জমির ভূমি উন্নয়ন এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান ও স্থাপত্য নকশা চূড়ান্তকরণের বিষয়ে ২৩.০১.২০২৪ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং বাতীবোর সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে খসড়া মাস্টারপ্ল্যান পাওয়া গেছে যা চূড়ান্তপূর্বক স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৬.৩ বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ (সাহেপ্রতাপ, নরসিংদী) :

উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তীতিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, আধুনিক ও স্মার্ট পণ্যের চাহিদা এবং গ্রাহকদের রুচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তীতি ও টেক্সটাইল পণ্যের ডিজাইন উদ্ভাবন করা, বিদ্যমান ইনস্টিটিউটের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে “বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ৬০১৫.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে

বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ০৬ (ছয়) তলা বিশিষ্ট অফিস কাম একাডেমিক বিল্ডিং, অডিটোরিয়াম ভবন, তিন তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

১৭। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ:

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত ০৭(সাত) টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে, ০৫(পাঁচ) টি প্রকল্প যথা: (১) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ০৫টি বেসিক সেন্টারে ০৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ০২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত), (২) তাঁতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন (২য় সংশোধিত), (৩) জামদানি ভিলেজ স্থাপন, (৪) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা এবং (৫) 'বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প চলতি প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প ০৫ (পাঁচ)টির অনুকূলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এছাড়া, ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ির বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন, পাথরাইল, টাঙ্গাইল (সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২৫ হতে জুন, ২০২৮) এবং নরসিংদী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নরসিংদী এর অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ (সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২৫ হতে জুন, ২০২৮) প্রকল্প ০২(দুই)টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাবলি প্রতিবেদনের (সারণি-০৮) এ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

১৮। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

১৮.১ প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ০৫টি বেসিক সেন্টারে ০৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ০২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৬

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৩০২৬.০০ লক্ষ টাকা

২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দঃ ২০৪৯.০০ লক্ষ টাকা	
চলতি অর্থবছরে অবমুক্তঃ ৫১২.০০ লক্ষ টাকা	
চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়ঃ ১১৪.৩৮ লক্ষ টাকা	
আর্থিক অগ্রগতিঃ ৫.৫৮%	বাস্তব অগ্রগতিঃ ১২.০০%
প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ১০০২৩.৩৩ লক্ষ টাকা	
ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতিঃ ৭৬.৯৫%	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতিঃ ৮৮.০০%

প্রকল্প এলাকা: কাহালু, বগুড়া; টাংগাইল সদর, টাংগাইল; আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ; সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ; কুমারখালী, কুষ্টিয়া এবং কাওরান বাজার, ঢাকা।

উদ্দেশ্য: তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান; পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন; প্রান্তিক তাঁতিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা; মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সর্বোপরি, তাঁতিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্পের আওতায় কাহালু, বগুড়া, টাংগাইল সদর, টাংগাইল; আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং কুমারখালী মার্কেট প্রমোশন সেন্টারের পূর্ত ও নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, শীঘ্রই বুঝে নেয়া হবে; কাওরান বাজার ও কুমারখালী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ ডিসেম্বরের মধ্যে সমাপ্ত হবে মর্মে জানা যায়। প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৮.২ প্রকল্পের নামঃ তাঁতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন (২য় সংশোধিত)

বাস্তবায়নকালঃ মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৬

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫৮০০.০০ লক্ষ টাকা

২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দঃ ৩৩৯.০০ লক্ষ টাকা	
চলতি অর্থবছরে অবমুক্তঃ ১৬৮.৭৫ লক্ষ টাকা	
চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়ঃ ১৬৮.২৭ লক্ষ টাকা	

আর্থিক অগ্রগতিঃ ৪৯.৬৪%	বাস্তব অগ্রগতিঃ ৫৫.০০%
প্রকল্পের শুরুর থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ১৫২৪২.৯৮ লক্ষ টাকা	
ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : ৯৬.৪৭%	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতিঃ ৯৭.০০%

প্রকল্প এলাকা: ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল এবং খুলনা জেলা।

উদ্দেশ্য: তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ও তাঁতিদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁতশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও নারী তাঁতিদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্পের বিতরণকৃত ঋণ আদায় কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ঋণ আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৮.৩ প্রকল্পের নামঃ জামদানি ভিলেজ স্থাপন

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা

২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দঃ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা	
চলতি অর্থবছরে অবমুক্তঃ ১২৪.৯০ লক্ষ টাকা	
চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়ঃ ১০.৯২ লক্ষ টাকা	
আর্থিক অগ্রগতিঃ ২.১৮%	বাস্তব অগ্রগতিঃ ৮.০০%
প্রকল্পের শুরুর থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ১৯১.২৬ লক্ষ টাকা	
ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতিঃ ৫.৮৮%	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতিঃ ১০.০০%

প্রকল্প এলাকা: রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

উদ্দেশ্য: দেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়ি তথা তাঁত শিল্পের টেকসই উন্নয়ন সাধন; বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি; তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্পের আওতায় ০৩ (তিন) তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ০৩ (তিন) তলা ভবনের স্থাপত্য নকশা ও চূড়ান্ত প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শীঘ্রই পূর্ত কাজ শুরু করা হবে।

১৮.৪ প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা:

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৭

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১১৫.০০ কোটি টাকা

২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দঃ ১৫৯১.০০ লক্ষ টাকা	
চলতি অর্থবছরে অবমুক্তঃ ৩৯৭.৫০ লক্ষ টাকা	
চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়ঃ ৩৭২.৭১ লক্ষ টাকা	
আর্থিক অগ্রগতিঃ ২৩.৪৬%	অগ্রগতিঃ ৩০.০০%
প্রকল্পের শুরুর থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ১৫৮৪.১৯ লক্ষ টাকা	
ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতিঃ ১৩.৭৮%	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতিঃ ২০.০০%

প্রকল্প এলাকা: মিরপুর, ঢাকা

উদ্দেশ্য: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের উন্নত সেবা প্রদান করা; তাঁতিদের উৎপাদিত তাঁতজাত পণ্য বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি করা; তাঁত শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা; তাঁতিদের দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্পের আওতায় মূল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ই-ইনসি শাখাকে ৩.০০ একর জায়গা সরেজমিনে বুকিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক সয়েল টেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে; ই-ইনসি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে, কাঠামোগত নকশা চূড়ান্তপূর্বক প্রকল্পের মূল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বানপূর্বক নির্মাণ কাজ শুরু ও চলমান থাকবে।

১৮.৫ প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়)”

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৭

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৮৫০.০০ লক্ষ টাকা

২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দঃ ৫২০.০০ লক্ষ টাকা	
চলতি অর্থবছরে অবমুক্তঃ ১২৯.০০ লক্ষ টাকা	
চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়ঃ ১২৩.১২ লক্ষ টাকা	
আর্থিক অগ্রগতি: ২৩.৬৮%	বাস্তব অগ্রগতি: ৩০.০০%
প্রকল্পের শুরুর থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: ২৪৯.৮১ লক্ষ টাকা	
ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : ১৩.৫০%	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি: ১৮.০০%

প্রকল্প এলাকা: রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

উদ্দেশ্য: পুনরুদ্ধারকৃত ঢাকাই মসলিনের উৎপাদন কার্যক্রম টেকসইকরণের লক্ষ্যে নিবিড় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঢাকাই মসলিনের বাজার তৈরি ও সম্প্রসারণ

বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্পের আওতায় সুতা তৈরি, মসলিন কাপড় বুনন এবং ফুটি কার্পাস তুলা চাষের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৮.২ অনুমোদনের অপেক্ষাধীন প্রকল্পসমূহের সর্বশেষ অবস্থা:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সর্বশেষ অবস্থা
১.	ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ির বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২৫ হতে জুন, ২০২৮)	৪৫৬৫.০০	প্রকল্পটি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।
২.	নরসিংদী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নরসিংদী এর অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ (সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২৫ হতে জুন, ২০২৮)	৮৫০০.০০	প্রকল্পটি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

২০। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে: (১) এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় পর্যায়); (২) তাঁতজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ; (৩) গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় হোসিয়ারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন; (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতি তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন; (৫) কক্সবাজার বেসিক সেন্টারে ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। নিম্নে প্রকল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

২০.১ এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় পর্যায়):

প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(ক) দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসরত তাঁতিসহ প্রকল্প এলাকার প্রায় ০১ লাখ হস্তচালিত তাঁতে নিয়োজিত তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা (কাপড় রংকরণ, মার্সেরাইজিং, সাইজিং, ক্যালেন্ডারিং, স্টেন্ডারিং, ফোল্ডিং) প্রদান করা; (খ) তাঁতিদের উন্নত ও মানসম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদনে সহায়তা করা; (গ) নতুন মেশিন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ কাপড়ের হার কমিয়ে তাঁতিদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্প এলাকা: শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ ও কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

২০.২ তীতজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ:

প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৮

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(ক) পরিবর্তিত বাজার চাহিদা এবং ফ্রেতাদের রুচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নতুন নকশা ও ডিজাইন উদ্ভাবনের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় তীতজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়তাকরণ; (খ) গ্রামীণ বেকার তীতি সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান সৃষ্টি; (গ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণ; (ঘ) বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তীতি শিল্পে টেকসই উন্নয়ন সাধন যা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রকল্প এলাকা: তীতি অধ্যুষিত এলাকা।

২০.৩ গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় হোসিয়ারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন:

প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (ক) গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় হোসিয়ারি শিল্পী/ তীতিদের দক্ষতা উন্নয়ন ও তীতি বস্ত্রের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক বছরে ৮০০ জন করে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান; (খ) হোসিয়ারি শিল্পী/ তীতি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান; (গ) হোসিয়ারি শিল্পী/ তীতিদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, গোবিন্দগঞ্জ।

২০.৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তীতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন:

প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতি তীতিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, উপজাতি তীতিদের উৎপাদিত বস্ত্র বিপণনের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।

প্রকল্প এলাকা: বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাংগামাটি।

২০.৫ কক্সবাজার বেসিক সেন্টারে ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন:

প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (ক) কক্সবাজার ও এর আশপাশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের তীতিশিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত বোর্ডের নিজস্ব বেসিক সেন্টারে ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা; (খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তীতিশিল্পীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার জেলা।

২১। নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter):

তীতি শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে তীতিদের সেবা প্রদানের নিমিত্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ তীতি বোর্ড কর্তৃক নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানে Citizen's Charter প্রদর্শন করা হয়েছে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের তীতি, তীতিজাত পণ্য রপ্তানিকারক এবং তীতি শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিম্নোক্ত নাগরিক সেবাসমূহ প্রদান করা হয়:

- তীতি পণ্য রপ্তানিতে কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র প্রদান;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলা/ প্রদর্শনীতে নিবন্ধিত তীতি সমিতিসমূহের সদস্যবৃন্দকে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- ক্ষুদ্রঋণ/ চলতি মূলধন সরবরাহের আওতায় ঋণ অনুমোদন;
- প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- তীতি বস্ত্রের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য প্রদান;

- তাঁতি ও তাঁত সম্পর্কিত তথ্য প্রদান;
- তাঁত কারখানা স্বীকৃতি;
- তাঁতি সমিতি নিবন্ধন।

২২। জাতীয় তাঁত নীতিমালা

তাঁত শিল্পের পূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে ১১তম জাতীয় সংসদের বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৪তম সভায় “জাতীয় তাঁত নীতিমালা” প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জাতীয় তাঁত নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার প্রেক্ষিতে জাতীয় তাঁত নীতিমালা-২০২০ এর খসড়া প্রতিবেদনটি বাতীবো’র পর্যদ সভায় অনুমোদিত হয়। জাতীয় তাঁত নীতিমালার খসড়া ২১.০১.২০২১ খ্রি: তারিখে বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাই কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার পর্যবেক্ষণের আলোকে এবং বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০২০ (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে: যা বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

সাম্প্রতিক অর্জন:

- ☉ “তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ২০২৫) ৫% সার্ভিস চার্জে ৩০,৯৪০টি তাঁতের অনুকূলে সর্বমোট ১১,৭৩৮ জন তাঁতিকে ১৪৩৩৩.৬০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত অর্থের বিপরীতে এ পর্যন্ত ৫৬৮৫.৩৮ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।
- ☉ “তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ২০২৫) বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (সুদসহ) ৯৩৭৫.৮১ লক্ষ টাকা। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ ৭১২০.২৫ লক্ষ টাকা; ঋণ আদায়ের হার ৭৫.৯৪%।
- ☉ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, কুমারখালী, কুষ্টিয়া এবং বঙ্গ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, মাধবদী, নরসিংদী হতে ৩৮৩৫ কেজি সুতায় বয়নপূর্ব সেবা (টুইস্টিং সার্ভিস) এবং ৩.৪১ (প্রায়) কোটি মিটার কাপড়ে বয়নোত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ☉ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন ০৮টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/ কেন্দ্রের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত ২৯৭ জন (মহিলা- ২৪০ জন, পুরুষ- ৫৭ জন) প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ☉ বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সাহেপ্রতাপ, নরসিংদীতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৮ জন এবং ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (ফ্যাশন ডিজাইন) কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৩ জন।
- ☉ বর্তমানে নরসিংদী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬১ জন এবং উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩৬ জন।
- ☉ সম্প্রতি “বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত সর্বমোট ৩৮(আটত্রিশ) টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে।
- ☉ ‘তাঁতিদের মাঝে ন্যায্যমূল্যে সুতা, রং ও রাসায়নিক সরবরাহ সংক্রান্ত প্রচলিত পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নয়ন’ বিষয়ক একটি কর্মশালা গত ২৬.০২.২০২৫ তারিখ বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং মাননীয় উপদেষ্টা জনাব শেখ বশিরউদ্দীন এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি ছাড়াও বিকল্প পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে গত ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে BTMA (Bangladesh Textiles Mill Association) এর সাথে বাতীবো’র প্রতিনিধিদের এবং ২১.০৯.২০২৫ তারিখে স্টেকহোল্ডারদের সাথে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- ☉ বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীর পুরুষ হোস্টেলের মেরামত ও সংস্কারের কাজ চলমান এবং D টাইপ ডরমিটরি ও C টাইপ স্টাফকোয়ার্টারের মেরামত ও সংস্কারের কাজ সমাপ্ত।
- ☉ সম্প্রতি বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর নামে ০৮(আট)টি তাঁতজাত পণ্য (ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলা, সিলেটের মনিপুরি শাড়ি, মিরপুরের কাতান শাড়ি, কুমিল্লার খাদি, সিরাজগঞ্জের গামছা, সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি, কুমারখালীর বেডশীট, ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ) নিবন্ধিত হয়েছে। গত ৩০.০৪.২০২৫ তারিখে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অনুকূলে এসকল পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সনদ প্রদান করা হয়।
- ☉ এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড অংশগ্রহণ করে।
- ☉ তাঁতশিল্পীদের মাঝে ১,০০০টি স্মার্ট তাঁতি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।
- ☉ সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য ১৪টি বেসিক সেন্টারে মাঠ পর্যায়ে ১০৩৩ টি তাঁতির নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

উপসংহার:

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। তাঁত পণ্যের সুষ্ঠু ও মানসম্মত উৎপাদন এ শিল্পকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। তাঁত পণ্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, গুণগত মান ও নিখুঁত হাতের কারুকর্মের জন্য বিশ্বব্যাপী তাঁত বস্ত্রের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁত শিল্পের সনাতনী নকশার সাথে আধুনিক ফ্যাশন ডিজাইনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ভোক্তার চাহিদা, রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী নিত্যনতুন গুণগত মানসম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তাসহ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক তাঁতিদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। দেশীয় তাঁত শিল্পের অবস্থান সুদৃঢ় করার পাশাপাশি এ শিল্পের মন্দা কাটিয়ে হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক গৃহীত/গৃহীতব্য উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে বিপুল পরিমাণ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি তাঁতজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ তরান্বিত হবে। এরই ধারাবাহিকতায়, তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে, নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।


 (মোহাম্মদ শাজিনুর রহমান)
 অতিরিক্ত সচিব
 সদস্য (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)

ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসে সম্পাদিত/ চলমান গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অনুঃ নং	সূচক	সংক্ষিপ্ত বিবরণ			
১	জনবল	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা	৪১৩ টি		
		তন্মধ্যে, বিভিন্ন পদে কর্মরত রয়েছেন	২৮২ জন		
		শূন্য পদ রয়েছে	১৩১ টি		
২	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁতের সংখ্যা	ডিসেম্বর মাসে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৭৭ জন পুরুষ- ১৩ জন মহিলা- ৬৪ জন		
		চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৫ মাস পর্যন্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	২৯৭ জন পুরুষ- ৫৭ জন মহিলা- ২৪০ জন		
		প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুরু হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ মাস পর্যন্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	১৫,৭৩৭ জন পুরুষ- ৭,৩৪৫ জন মহিলা- ৮,৩৯২ জন		
৩.	সার্ভিসিং কার্যক্রম	(ক) বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, মাখবদী, নরসিংদী:			
		কাপড়ে বয়নোত্তর সেবা দেওয়া হয়েছে	ডিসেম্বর, ২০২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত	০.৭৫ কোটি মিটার ৩.৪১ কোটি মিটার	
		এ কেন্দ্র হতে বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে মোট আয়, ব্যয় ও লাভ/ ক্ষতি হয়েছে	মোট আয় মোট ব্যয় লাভ/ ক্ষতি	১,০২,০৯,৯০০ টাকা ৯৪,০৫,৩২২ টাকা ৮০৪৫৭৮ টাকা	
		(খ) টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ:			
		এ কেন্দ্র হতে বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে মোট আয়, ব্যয় ও লাভ/ ক্ষতি হয়েছে	মোট আয় মোট ব্যয় লাভ/ ক্ষতি	৩,০০০ টাকা ৪,২৯৯ টাকা (-) ১,২৯৯ টাকা	
		(গ) সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, কুমারখালী, কুষ্টিয়া:			
		সুতায় বয়নপূর্ব সেবার পরিমাণ	ডিসেম্বর, ২০২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত	১৮১৫ কেজি ৩৮৩৫ কেজি	
		এ কেন্দ্র হতে বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে মোট আয়, ব্যয় ও লাভ/ ক্ষতি হয়েছে	মোট আয় মোট ব্যয় লাভ/ ক্ষতি	৩,১৬,৫৫৬ টাকা ৩,৫৪৮৯০.৫০ টাকা (-) ৩৮,৩৩৪.৫০ টাকা	
		৪.	“তাঁতীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন(২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ-আদায়	প্রকল্পের আওতায় শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ মাস পর্যন্ত ঋণপ্রাপ্ত তাঁত ও তাঁতের সংখ্যা	তাঁত সংখ্যা - ৩০,৯৪০টি তাঁতের সংখ্যা ১১,৭৩৮ জন
				ঋণ বিতরণ	১৪৩৩৩.৬০ লক্ষ টাকা
				ঋণ আদায়	৫৬৮৫.৩৮ লক্ষ টাকা
				আদায়ের	৫২.৬৫%
চলতি অর্থবছরে বিতরণকৃত ও আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ	ঋণ বিতরণ				

অনুঃ নং	সূচক	সংক্ষিপ্ত বিবরণ		
৫.	“তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ-আদায়	এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণপ্রাপ্ত তাঁতি ও তাঁতির সংখ্যা	আদায়	৬৩৯.২৯ লক্ষ টাকা
		প্রকল্পের আওতায় ৮২৬৮.৮৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের বিপরীতে নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের অগ্রগতি	তাঁতি সংখ্যা	৬৯,০২৪ টি
			তাঁতির সংখ্যা	৪৫,৮৬৪ জন
			লক্ষ্যমাত্রা	৯৩৭৫.৮১ লক্ষ টাকা
		ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার	আদায়	৭১২০.২৫ লক্ষ টাকা
			বকেয়া	২২৫৫.৫৬ লক্ষ টাকা
		৭৫.৯৪%		
		চলতি মাসে ১১.৪২ লক্ষ টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ ও শতকরা হার	আদায়	২১.১৬ লক্ষ টাকা
শতকরা হার	১৮৬.২৭%			
প্রকল্পের আওতায় সরকারের নিকট হতে ঋণ হিসেবে গৃহীত ৪৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকার মধ্যে পরিশোধকৃত ঋণের পরিমাণ		৪৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকা		
৬.	তাঁতি সমিতি, তাঁতি কারখানা ও অডিটকরণ	তাঁতি সমিতির (জাতীয়, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক) সংখ্যা	জাতীয়	০১ টি
			মাধ্যমিক	৫৭ টি
			প্রাথমিক	১৩৭৪ টি
		তাঁতি কারখানার সংখ্যা	২৭৬ টি	
		তাঁতি সমিতি অডিটকরণঃ নিরীক্ষাকৃত তাঁতি সমিতির সংখ্যা	ডিসেম্বর, ২০২৫	০৯ টি
ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত	৪২ টি			
৭.	একাডেমিক কার্যক্রম	বাংলাদেশ তাঁতি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে অধ্যয়নরত ও উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	অধ্যয়নরত	৩৭৬ জন
			উত্তীর্ণ	৭৫৫ জন
		বিএসসি ইন টেক্সটাইল এ অধ্যয়নরত ও উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	অধ্যয়নরত	২৬১ জন
			উত্তীর্ণ	১৩৬ জন
ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১১৮ জন			
৮.	২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত)	(ক) বাংলাদেশ তাঁতি বোর্ডের আওতায় ০৫টি বেসিক সেন্টারে ০৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত): বাস্তবায়নকালঃ (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৬)		
		প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১৩০২৬ লক্ষ টাকা	
		২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ	২০৪৯ লক্ষ টাকা	
		চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ	৫১২ লক্ষ টাকা	
		ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত	১১৪.৩৮ লক্ষ টাকা
			প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত	১০০২৩.৩৩ লক্ষ টাকা

অনুঃ নং	সূচক	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	
		প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক ৭৬.৯৫%
			বাস্তব ৮৮.০০%
		(খ) তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন (২য় সংশোধিত): বাস্তবায়নকালঃ (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৬)	
		প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১৫৮০০ লক্ষ টাকা
		২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ	৩৩৯ লক্ষ টাকা
		চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ	১৬৮.৭৫ লক্ষ টাকা
		ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত ১৬৮.২৭ লক্ষ টাকা
			প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ১৫২৪২.৯৮ লক্ষ টাকা
		প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক ৯৬.৪৭%
			বাস্তব ৯৭.০০%
		(গ) জামদানি ভিলেজ স্থাপন : বাস্তবায়নকালঃ (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬)	
		প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	৩২৫০ লক্ষ টাকা
		২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ	৫০০ লক্ষ টাকা
		চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ	১২৪.৯০ লক্ষ টাকা
		ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত ১০.৯২ লক্ষ টাকা
			প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ১৯১.২৬ লক্ষ টাকা
		প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক ৫.৮৮%
			বাস্তব ১০.০০%
		(ঘ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা : বাস্তবায়নকালঃ (জুলাই, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৭)	
		প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১১৫০০ লক্ষ টাকা
		২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ	১৫৯১ লক্ষ টাকা
		চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ	৩৯৭.৫০ লক্ষ টাকা
		ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত ৩৭২.৭১ লক্ষ টাকা
			প্রকল্পের শুরু ১৫৮৪.১৯ লক্ষ

অনুঃ নং	সূচক	সংক্ষিপ্ত বিবরণ		
			থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত	টাকা
		প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক	১৩.৭৮%
			বাস্তব	২০%
		(ঙ) বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়): বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৭		
		প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১৮৫০ লক্ষ টাকা	
		২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ	৫২০ লক্ষ টাকা	
		চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ	১২৯ লক্ষ টাকা	
		ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত	১২৩.১২ লক্ষ টাকা
			প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত	২৪৯.৮১ লক্ষ টাকা
		প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক	১৩.৫০%
			বাস্তব	১৮.০০%
৯.	নতুন প্রকল্প	নিম্নোক্ত প্রকল্পটি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে: ক. “ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ির বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন, পাথরাইল, টাঙ্গাইল” সম্ভাব্য বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০২৫ হতে জুন, ২০২৮; বরাদ্দ: ৪৫৬৫ লক্ষ টাকা খ. “নরসিংদী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নরসিংদী এর অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ” সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২৫ হতে জুন, ২০২৮ ও বরাদ্দ: ৮৫০০ লক্ষ টাকা		
১০.	অডিট-আপত্তি	ডিসেম্বর মাসে অডিট আপত্তির জের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকৃত কেন্দ্রের সংখ্যা	অডিট আপত্তির সংখ্যা	৬৬টি (সাধারণ ১২টি, অগ্রিম ৫১টি, সংকলন ০৩টি)
			জড়িত টাকার পরিমাণ	৪০০০০.৭৫ লক্ষ টাকা
		অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকৃত কেন্দ্রের সংখ্যা	ডিসেম্বর, ২০২৫	০০ টি
			ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত	০৪ টি
১১.	ডিজিটাল কার্যক্রম	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিতে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ডি-ফাইল (ডি-নথি) কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সকল অফিসের সাথে zoom platform এবং google cloud এর মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয়। প্রধান কার্যালয়ে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে এবং বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিপি), মাধবদী,		

অনুঃ নং	সূচক	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
		<p>নরসিংদী কেন্দ্রের কার্যক্রম IP ক্যামেরার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় হতে মনিটরিং করা হচ্ছে। কেন্দ্রটির কার্যক্রম অটোমেশন প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হচ্ছে। নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) সংক্রান্ত তথ্যাদি বাতীবো'র প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হচ্ছে। প্রধান কার্যালয়ে এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক হাজিরা মনিটরিং করা হচ্ছে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে e-GP (electronic government procurement) পদ্ধতি চালু রয়েছে। তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচি ও বিতরণকৃত ঋণ আদায় কার্যক্রম সহজীকরণ এবং ই-সার্ভিসের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে a2i এর সহযোগিতায় “e-Loan Management System for the Weavers” শীর্ষক ই-সার্ভিসটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ই-লোনের মাধ্যমে ৩৯১২ জন তাঁতিকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ১০০০ জন তাঁতশিল্পীর মাঝে স্মার্ট তাঁতি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।</p>



চিত্র ১: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ও বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর চেয়ারম্যান মহোদয় এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তাঁত বেসিক সেন্টার টাশাইল পরিদর্শন



চিত্র ২: এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত জিআই সনদ প্রদান ও জিআই ট্যাগ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র।

মাস: ডিসেম্বর, ২০২৫

সারণ-০১

বাংলাদেশ তীত বোর্ড (বাতীবো)'র একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত অথ্যাবলি

(ক) বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	শিক্ষাবর্ষ	চলমান ব্যাচ	অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)	সমাপ্ত ব্যাচ	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯
২।	ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত)	৪ বৎসর	২০২১-২২	১২তম	৭৯	১১টি	১ম ব্যাচ-৩৯ জন; ২য় ব্যাচ-৪৯ জন; ৩য় ব্যাচ-৭৯ জন; ৪র্থ ব্যাচ-৮৪ জন; ৫ম ব্যাচ-৭০ জন; ৬ষ্ঠ ব্যাচ-৮১ জন; ৭ম ব্যাচ-৭২ জন; ৮ম ব্যাচ-৮৫ জন; ৯ম ব্যাচ-৬১ জন; ১০ম
৩।		৪ বৎসর	২০২২-২৩	১৩তম	৭৯		
৪।		৪ বৎসর	২০২৩-২৪	১৪তম	৭৮		
৫।		৪ বৎসর	২০২৪-২৫	১৫তম	৭২		
৬।		৪ বৎসর	২০২৫-২৬	১৬তম	৬৮		
				মোট=	৩৭৬	১১টি	৭৫৫ জন
১।	বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)	৪ বৎসর	২০২০-২১	৩য়	৭০	০২টি	১ম ব্যাচ-৬৭ জন; ২য় ব্যাচ-৫৯ জন
২।		৪ বৎসর	২০২১-২২	৪র্থ	৬১		
৩।		৪ বৎসর	২০২২-২৩	৫ম	৭৬		
৪।		৪ বৎসর	২০২৩-২৪	৬ষ্ঠ	৫৪		
				মোট=	২৬১	০২টি	১৩৬ জন

(খ) ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদী

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	শিক্ষাবর্ষ	চলমান ব্যাচ সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)	লক্ষ্য মাত্রা	বিএইচইটিআই হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১।	ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন) (কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত)	৪ বৎসর	২০২১-২২	১ম	৩৩	জন	শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২।			২০২২-২৩	২য়	১৯		
৩।			২০২৩-২৪	৩য়	২২		
৪।			২০২৪-২৫	৪র্থ	২১		
৫।			২০২৫-২৬	৫ম	২৩		
				মোট=	১১৮	জন	

বাতীবো'র আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

২. ১ বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সাহেপ্রতাপ, নরসিংদী

ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও প্রযুক্তি উন্নয়ন (টিপিআইটি)'র আওতায় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

ক্র.ন.	অর্থ বছর	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
০১	১৯৮৯-১৯৯০	২৯	০২	৩১
০২	১৯৯০-১৯৯১	২২	০১	২৩
০৩	১৯৯১-১৯৯২	০৮	০৩	১১
০৪	১৯৯২-১৯৯৩	০৮	০২	১০
০৫	১৯৯৩-১৯৯৪	০০	০০	০০
০৬	১৯৯৪-১৯৯৫	৩২	০৪	৩৬
০৭	১৯৯৫-১৯৯৬	১৭২	১৬৬	৩৩৮
০৮	১৯৯৬-১৯৯৭	৪৩৮	২১৮	৬৫৬
০৯	১৯৯৭-১৯৯৮	৩৮১	১০৪	৪৮৫
১০	১৯৯৮-১৯৯৯	১৮৮	৪৭	২৩৫
১১	১৯৯৯-২০০০	৫০	৪০	৯০
১২	২০০০-২০০১	৪৮	৬৮	১১৬
১৩	২০০১-২০০২	১৮	৩৫	৫৩
১৪	২০০২-২০০৩	৫২	৫৫	১০৭
১৫	২০০৩-২০০৪	৬৫	১১৫	১৮০
১৬	২০০৪-২০০৫	৪৭	৮৪	১৩১
১৭	২০০৫-২০০৬	২৯	১২৮	১৫৭
১৮	২০০৬-২০০৭	০৭	৪৯	৫৬
১৯	২০০৭-২০০৮	১৪	৮৪	৯৮
২০	২০০৮-২০০৯	০৫	৬২	৬৭
২১	২০০৯-২০১০	১০	৮৪	৯৪
২২	২০১০-২০১১	০০	১২	১২
২৩	২০১১-২০১২	০৩	৪৮	৫১
২৪	২০১২-২০১৩	০০	৩২	৩২
২৫	২০১৩-২০১৪	০০	৫৭	৫৭
২৬	২০১৪-২০১৫	৩৮	৩৯	৭৭
২৭	২০১৫-২০১৬	০০	৪৯	৪৯
২৮	২০১৬-২০১৭	০০	০০	০০
২৯	২০১৭-২০১৮	০০	৩৯	৩৯
৩০	২০১৮-২০১৯	০১	৩৮	৩৯
৩১	২০১৯-২০২০	০০	০০	০০
৩২	২০২০-২০২১	০০	০০	০০
	মোট	১৬৬৫	১৬৬৫	৩৩৩০

খ) হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র সরঞ্জামাদি উন্নয়ন কেন্দ্র (সিএইচপিইডি)'র আওতায় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

ক্র.ন.	অর্থ বছর	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
০১	১৯৮৩-১৯৮৪	৩২	১১	৪৩
০২	১৯৮৪-১৯৮৫	১৩৫	৪৮	১৮৩
০৩	১৯৮৫-১৯৮৬	১৪৭	২৭	১৭৪
০৪	১৯৮৬-১৯৮৭	৩৪	০৫	৩৯
০৫	১৯৮৭-১৯৮৮	১৩	০০	১৩
০৬	১৯৮৮-১৯৮৯	১৬১	৩৩	১৯৪
০৭	১৯৮৯-১৯৯০	৫৭	২৯	৮৬
০৮	১৯৯০-১৯৯১	৫৩	০৫	৫৮
০৯	১৯৯১-১৯৯২	৮২	০৬	৮৮
১০	১৯৯২-১৯৯৩	২৪	০৭	৩১
১১	১৯৯৩-১৯৯৪	২৬	০৬	৩২
১২	১৯৯৪-১৯৯৫	৪৬	২১	৬৭
১৩	১৯৯৫-১৯৯৬	৬৫	৩৯	১০৪
১৪	১৯৯৬-১৯৯৭	৬২	৩৫	৯৭
১৫	১৯৯৭-১৯৯৮	৫৩	১৩	৬৬
১৬	১৯৯৮-১৯৯৯	২৬	২৯	৫৫
১৭	১৯৯৯-২০০০	১৮	১৭	৩৫
১৮	২০০০-২০০১	২৬	১৩	৩৯
১৯	২০০১-২০০২	৩৬	১৪	৫০
২০	২০০২-২০০৩	৪৪	২৭	৭১
২১	২০০৩-২০০৪	৪৩	০৬	৪৯
২২	২০০৪-২০০৫	১৪	০৬	২০
২৩	২০০৫-২০০৬	০০	০০	০০
২৪	২০০৬-২০০৭	২১	৩৬	৫৭
২৫	২০০৭-২০০৮	১৩	২৪	৩৭
২৬	২০০৮-২০০৯	১০	২২	৩২
২৭	২০০৯-২০১০	১৯	১১	৩০
২৮	২০১০-২০১১	১৬	৩৪	৫০
২৯	২০১১-২০১২	০৪	৩৪	৩৮
৩০	২০১২-২০১৩	০২	৩৮	৪০
৩১	২০১৩-২০১৪	০২	৩৮	৪০
৩২	২০১৪-২০১৫	০০	১৮	১৮
৩৩	২০১৫-২০১৬	০১	৩৮	৩৯
৩৪	২০১৬-২০১৭	০০	০০	০০
৩৫	২০১৭-২০১৮	০০	০০	০০
৩৬	২০১৮-২০১৯	০৫	৫৪	৫৯
৩৭	২০১৯-২০২০	০২	১৮	২০
৩৮	২০২০-২০২১	১৪	৬৬	৮০
মোট		১৩০৬	৮২৮	২১৩৪

গ) (টিপিআইটি ও সিএইচপিইডি)'র আওতায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

ক্র.ন.	অর্থ বছর	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
০১	২০১৫-২০১৬ এর পূর্ববর্তী অর্থবছর পর্যন্ত সমাপ্ত ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কোর্স (কক্সবাজার)	২৫	০৯	৩৪
০২	" (চন্দনাইশ)	১২	১৩	২৫
০৩	" (বান্দরবান)	২৮	৩২	৬০
০৪	২০১৫-২০১৬	০৯	৫১	৬০
০৫	২০১৬-২০১৭	৫২	১০৮	১৬০
০৬	২০১৭-২০১৮	৩০	১১০	১৪০
০৭	২০১৮-২০১৯	১০	৯০	১০০
০৮	২০১৯-২০২০	৩৭	১৮৩	২২০
০৯	২০২০-২০২১	০০	০০	০০
মোট		২০৩	৫৯৬	৭৯৯

ঘ) (বাতাঁশিপ্রই, নরসিংদী)'র প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

ক্র.ন.	অর্থ বছর	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
০১	২০২১-২০২২	৯১	০৯	১০০
০২	২০২২-২০২৩	০১	৭৯	৮০
০৩	২০২৩-২০২৪	০২	৫৮	৬০
০৪	২০২৪-২০২৫	০০	৪০	৪০
মোট		৯৪	১৮৬	২৮০
ক+খ+গ+ঘ =		৩২৬৮	৩২৭৫	৬৫৪৩

২.২ তীত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া, পাবনা

ক্র.ন.	অর্থ বছর	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
০১	১৯৮৮-১৯৮৯	৭৩	০	৭৩
০২	১৯৮৯-১৯৯০	৮৮	০	৮৮
০৩	১৯৯০-১৯৯১	৫৩	০	৫৩
০৪	১৯৯১-১৯৯২	১৩৮	০	১৩৮
০৫	১৯৯২-১৯৯৩	৯৫	০	৯৫
০৬	১৯৯৩-১৯৯৪	২০	০	২০
০৭	১৯৯৪-১৯৯৫	৭৭	০	৭৭
০৮	১৯৯৫-১৯৯৬	৭৯	১২০	১৯৯
০৯	১৯৯৬-১৯৯৭	১৯২	৮৯	২৮১
১০	১৯৯৭-১৯৯৮	২৮০	২৩	৩০৩
১১	১৯৯৮-১৯৯৯	২৩৮	৩৯	২৭৭
১২	১৯৯৯-২০০০	১৫২	৭৬	২২৮
১৩	২০০০-২০০১	১৮০	৩২	২১২
১৪	২০০১-২০০২	১৪১	৩০	১৭১
১৫	২০০২-২০০৩	১৭০	৩৫	২০৫
১৬	২০০৩-২০০৪	১৫১	৬৪	২১৫

ক্র.ন.	অর্থ বছর	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
১৭	২০০৪-২০০৫	৭৭	১২৯	২০৬
১৮	২০০৫-২০০৬	৫৪	৩৩	৮৭
১৯	২০০৬-২০০৭	২৭	৩২	৫৯
২০	২০০৭-২০০৮	২০	১৩	৩৩
২১	২০০৮-২০০৯	৩৭	১১	৪৮
২২	২০০৯-২০১০	১১	৫	১৬
২৩	২০১০-২০১১	০৩	৪৪	৪৭
২৪	২০১১-২০১২	১৯	৩৬	৫৫
২৫	২০১২-২০১৩	১৭	৩৯	৫৬
২৬	২০১৩-২০১৪	৩২	৯৬	১২৮
২৭	২০১৪-২০১৫	৩০	৮৯	১১৯
২৮	২০১৫-২০১৬	৪৪	৬৬	১১০
২৯	২০১৬-২০১৭	৬৪	৬৩	১২৭
৩০	২০১৭-২০১৮	৩২	৮৮	১২০
৩১	২০১৮-২০১৯	৫৫	১২৫	১৮০
৩২	২০১৯-২০২০	৮৪	৭০	১৫৪
৩৩	২০২০-২০২১	১৭	৮৩	১০০
৩৪	২০২১-২০২২	২৯	৮৭	১১৬
৩৫	২০২২-২০২৩	৪১	১১৯	১৬০
৩৬	২০২৩-২০২৪	০	১০০	১০০
৩৭	২০২৪-২০২৫	০৭	১১৩	১২০
৩৮	২০২৫-২০২৬	০	৪০	৪০
মোট		২৮২৭	১৯৮৯	৪৮১৬

SETVET কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যাঃ

ক্র.ন.	অর্থ বছর	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
০১	২০০৯-২০১০	১৩	২৭	৪০
০২	২০১০-২০১১	৩৪	৪৬	৮০
মোট		৪৭	৭৩	১২০

সাধারণ কোর্স ও SETVET কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের সর্বমোট সংখ্যাঃ

ক্র.ন.	কোর্সের নাম	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
০১	সাধারণ কোর্স	২৮২৭	১৯৮৯	৪৮১৬
০২	SETVET কোর্স	৪৭	৭৩	১২০
মোট		২৮৭৪	২০৬২	৪৯৩৬

২.৩ তীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাতমাথা, রংপুর

ক্র.ন.	অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
০১	২০১৪-২০১৫	২০	২০	০	২০
০২	২০১৫-২০১৬	৮০	৬০	২০	৮০
০৩	২০১৬-২০১৭	১০০	৩০	৭০	১০০
০৪	২০১৭-২০১৮	১০০	৩৭	৬৩	১০০
০৫	২০১৮-২০১৯	১৪০	৫৪	৮৬	১৪০
০৬	২০১৯-২০২০	১৪০	৩৪	৮৬	৮০
০৭	২০২০-২০২১	৬০	৩৩	২৭	৬০
০৮	২০২১-২০২২	৮০	৪৫	৩৫	৮০
০৯	২০২২-২০২৩	৮০	৩৬	৪৪	৮০
১০	২০২৩-২০২৪	৮০	৪৩	৩৭	৮০
১১	২০২৪-২০২৫	--	২৮	৭২	১০০
১২	২০২৫-২০২৬		২০	৪০	৬০
মোট			৪৪০	৫৪০	৯৮০

রাজস্ব খাতে মোট প্রশিক্ষণার্থী = ৯৮০ জন। (পুরুষ-৪৪০ জন ও মহিলা ৫৪০ জন)

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে মোট প্রশিক্ষণার্থী = ৫০০ জন। (পুরুষ-৩৮৬ জন ও মহিলা ১১৪ জন)

মোট = ১৪৬০ জন। (পুরুষ- ৮২২ জন ও মহিলা ৬৩৮ জন)

রাজস্বখাতে প্রশিক্ষণের শুরুর তারিখ : ০৮.০৪.২০১৫

প্রকল্প চলাকালীন প্রশিক্ষণের শুরুর তারিখ : ২৩.০৪.২০০৯

২.৪ তীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট

ক্র.ন.	অর্থ বছর	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
০১	২০০৮-২০০৯	০০	১২০	১২০
০২	২০০৯-২০১০	০০	৪৮০	৪৮০
০৩	২০১১-২০১২	৪৫	৯৫	১৪০
০৪	২০১২-২০১৩	৫৮	১২২	১৮০
০৫	২০১৪-২০১৫	০৫	১৫	২০
০৬	২০১৫-২০১৬	২৬	৫৪	৮০
০৭	২০১৬-২০১৭	২৮	৭২	১০০
০৮	২০১৭-২০১৮	১১	৮৯	১০০
০৯	২০১৮-২০১৯	২৮	১৩২	১৬০
১০	২০১৯-২০২০	০৪	৫৬	৬০
১১	২০২০-২০২১	০৫	৫৫	৬০
১২	২০২১-২০২২	০০	৮০	৮০
১৩	২০২২-২০২৩	২১	৭৯	১০০
১৪	২০২৩-২০২৪	১৩	৬৭	৮০
১৫	২০২৪-২০২৫	০৮	৯৩	১০১
১৬	২০২৫-২০২৬	১১	২৯	২০
মোট		২৬৩	১৬৩৮	১৯০১

২.৫ ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদী

ক্র.ন.	অর্থ বছর	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
০১	২০২৩-২০২৪	০৫	৩৫	৪০
০২	২০২৪-২০২৫	০১	৭৯	৮০
০৩	২০২৫-২০২৬	-	১৯	১৯
মোট		০৬	১৩৩	১৩৯

২.৬ ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

ক্র.ন.	অর্থ বছর	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
০১	২০২৩-২০২৪	০০	৮০	৮০
০২	২০২৪-২০২৫	০৫	১১৫	১২০
০৩	২০২৫-২০২৬	০১	১৯	২০
মোট		০৬	২১৪	২২০

২.৭ ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, কালিহাতি, টাঙ্গাইল

ক্র.ন.	অর্থ বছর	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
০১	২০২৩-২০২৪	১২	৬৮	৮০
০২	২০২৪-২০২৫	৩১	৮৯	১২০
০৩	২০২৫-২০২৬	১২	২৮	৪০
মোট		৫৫	১৮৫	২৪০

২.৮ ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ

ক্র.ন.	অর্থ বছর	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
০১	২০২৩-২০২৪	১৭	৬৩	৮০
০২	২০২৪-২০২৫	১৭	১০৩	১২০
০৩	২০২৫-২০২৬	১৩	৪৭	৬০
মোট		৪৭	২১৩	২৬০


বাতীবোর আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

সারণি - ০৩

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্র: নং	কেন্দ্রের নাম	প্রশিক্ষণের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	ডিসেম্বর, ২০২৫			২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত			প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত		
				মহিলা	পুরুষ	মোট	মহিলা	পুরুষ	মোট	মহিলা	পুরুষ	সর্বমোট
১	বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী	পরিবেশবান্ধব কাপড় ও সুতা রংকরণ		১৮	০	১৮	১৮	০	১৮	৩২৯৩	৩২৬৮	৬৫৬১
২	তাঁত প্রশিক্ষণ উপ কেন্দ্র, বেড়া, পাবনা	সুতা/কাপড় টাই এন্ড ডাইকরণ এবং সুতা / কাপড় রংকরণ		০	০	০	৪০	০	৪০	২০৬২	২৮৭৪	৪৯৩৬
৩	তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাতমাথা, রংপুর	বস্ত্র বয়ন		১৬	৪	২০	৪০	২০	৬০	৬৫৪	৮২৬	১৪৮০
৪	তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিমনগর, সিলেট	বস্ত্র বয়ন		১১	৯	২০	২৯	১১	৪০	১৬৩৮	২৬৩	১৯০১
৫	ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদী	ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং		১৯	০	১৯	১৯	০	১৯	১৩৩	৬	১৩৯
৬	ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপ-কেন্দ্র, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার	ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং		১৯	০	১৯	১৯	০	১৯	২১৪	৬	২২০
৭	ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপ-কেন্দ্র, কালিহাতি, টাঙ্গাইল	টাই এন্ড ডাই		১৩	৭	২০	২৮	১২	৪০	১৮৫	৫৫	২৪০
৮	ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপ-কেন্দ্র বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং		২০	০	২০	৪৭	১৩	৬০	২১৩	৪৭	২৬০
মোট=				১১৬	২০	১৩৬	২৪০	৫৬	২৯৬	৮৩৯২	৭৩৪৫	১৫৭৩৭

বাতাঁবো'র আওতাভুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত)



**বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিএস) মাধবদী, নরসিংদী-এর
ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের কার্যক্রম**

(ক) সার্ভিসিং ও সার্ভিসিং হতে প্রাপ্ত আয়ের বিবরণঃ

সারণি- ৪.১

সার্ভিসের নাম	সার্ভিসিং এর পরিমাণ (গজ)	সার্ভিসিং এর পরিমাণ (মিটার) (চলতি মাসে)	সার্ভিসিং এর পরিমাণ (মিটার) (২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত)	সার্ভিসিং হতে আয় (টাকায়)	সার্ভিসিং হতে আয় (টাকায়) (২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জিগার ওয়াশিং এন্ড ডাইং	১১৩১২২৫	১০৩৪৩৯২	৪৮৯৮৩৩২	২৬০৯৩৭৭.১৫	১১৮৬৩৮২৯.১৫	
ক্যালেন্ডারিং	৭৫১৩৪৭	৬৮৭০৩২	২৮৫৫৮১৬	৮১০৯৪৬.৭	৩৩৯৬২৪৯.৭	
জেট ওয়াশিং এন্ড ডাইং	৫২৯৮৩	৪৮৪৪৮	৩৮৬১৫২	৯৫৩৭১	৭৫৩০১৮	
ডাই সিলিভার	৯৫৪৫১	৮৭২৮০	৫৮৫৯৪৪	৭৭৬৬৭.৭	৫০০৫৩২.৭	
হাইড্রো-এক্সট্রাক্টর	১৪৩২১৬	১৩০৯৫৭	১২৬৮৩৯১	১৪৩২১.৬	১৩৮৭১২.৬	
প্রিন্টিং (ফ্লাট বেড)	০	০	০	০	০	
প্রিন্টিং (রোটোরী)	০	০	১৮২৯		৪০০০.	
লুপ ষ্টিম	১৯৩২৪১৮	১৭৬৭০০৩	৬৯৩৪৮৪২	১৮৩৫৭৯৭.১	৭২০৫১০০.১	
ওয়াশিং	১৯৬৮৮০৮	১৮০০২৭৮	৮২৭২৮১৯	২০৬৭২৪৮.৪	৯৫০০০৭৭.৪	
মার্শেরাইজিং	৩৯৫৮৮	৩৬১৯৯	২৩৬৯১১	৪২৬৬১.২	২৭৬১০৩.২	
সিনজিং	২৮১৭৩	২৫৭৬১	২৪১৫৮২	৪৩৬৬৮.১৫	৪০৭৮৪৫.১৫	
রোলিং	৯৩৯৪৩৫	৮৫৯০১৯	৩৩৮৯০২০	১৮৭৮৮৭	৭৪১২৫৬.	
ফোল্ডিং	০	০	০	০	০	
স্টেটার ফিনিশিং	১১৪৫৫৫৮	১০৪৭৪৯৮	৫১০০০৬৫	২৪২৪৯৫৩.৭৫	১১৬৫৬৭৮৪.৭৫	
মোট	৮২২৮২০২	৭৫২৩৮৬৮	৩৪১৭১৭০৪	১০২০৯৯০০	৪৬৪৪৩৫০৮.৭৫	

(খ) আয়-ব্যয়ের পার্থক্য:

চলতি মাসে আয় (টাকায়)	চলতি মাসে ব্যয় (টাকায়)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত আয় (টাকায়)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত ব্যয় (টাকায়)	আয়-ব্যয়ের পার্থক্য		মন্তব্য
				চলতি মাসে লাভ/ক্ষতি	চলতি মাস পর্যন্ত লাভ/ক্ষতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০২০৯৯০০	৯৪০৫৩২২	৪৬৪৪৩৫০৮	৪৪০১০৭১৮	৮০৪৫৭৮	৩২৩৭৩৬৮	

(গ) প্রতিষ্ঠানের ধরন ও জনবলের বিবরণঃ


প্রতিষ্ঠানের ধরন	জনবল		মোট	দৈনিক ভিত্তিক ও আউটসোর্সিং কর্মচারী	সর্বমোট
	কর্মকর্তা	কর্মচারী			
স্ব-উপার্জিত	৩ জন	১৪ জন	১৭ জন	৪৫ জন	৬২ জন

(ঘ) যন্ত্রপাতি ও এর বর্তমান অবস্থাঃ

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অকেজো	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
ফ্লাটবেড স্ক্রীন প্রিন্টিং মেশিন	১	১	-	
রোটোরী প্রিন্টিং মেশিন	১	১	-	
স্টেটার মেশিন	২	২	-	
জিগার মেশিন	২১	২১	-	
জেট ডাইং মেশিন	২	২	-	
ডাই সিলিভার মেশিন	২	১	-	
হাইড্রো-এক্সট্রাক্টর মেশিন	২	২	-	
সিল্কিং মেশিন	১	১	-	
বোল ক্যালেন্ডার মেশিন	২	২	-	
ফেব্রিক ক্যালেন্ডার মেশিন	১	১	-	
বয়লার মেশিন	২	২	-	
রোলার মার্শেরাইজিং মেশিন	১	১	-	
লুপ ষ্টিম	১	১	-	
ওয়াশিংসহ ড্রায়ার মেশিন	১	১	-	
ক্রুথ ইমপেকশন এন্ড রোলিং মেশিন	১	১	-	
ক্রুথ ফোল্ডিং মেশিন	২	২	-	

সিপিসি, মাধবদী কেন্দ্রের আয়-ব্যয়ের তথ্য সম্বলিত সচিত্র উপস্থাপন (জুলাই - ডিসেম্বর), ২০২৫ (টাকায়)

—◆— আয় —■— ব্যয়



সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি)

কুমারখালী, কুষ্টিয়া

ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের কার্যক্রম

(ক) সার্ভিসিং ও আয়-ব্যয়ের বিবরণঃ

সারণি- ৪.২

সার্ভিসিং এর নাম	উৎপাদন/ সার্ভিসিং এর পরিমাণ (চলতি মাসে)	উৎপাদন/ সার্ভিসিং এর পরিমাণ (চলতি মাস পর্যন্ত)	উৎপাদন/ সার্ভিসিং হতে আয় (চলতি মাসে)	উৎপাদন/ সার্ভিসিং হতে আয় (চলতি মাস পর্যন্ত)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
টুইস্টিং সার্ভিসিং	১৮১৫ কেজি	৩৮৩৫ কেজি	১০,৫০০ টাকা		পরীক্ষামূলক
ক্যালেন্ডারিং সার্ভিসিং (পুরাতন মেশিন)	৩২৯০৯১ মিটার	৩২৯০৯১ মিটার	২,৮৯,৬০০ টাকা		
ক্যালেন্ডারিং সার্ভিসিং (নতুন মেশিন)	১৪৯০৯ মিটার	১৪৯০৯ মিটার	১৩১২০ টাকা		পরীক্ষামূলক
বাড়ী ভাড়া			৩,৩৩৬ টাকা		
বিদ্যুৎ বিল					
পানির বিল					
মোট			৩,১৬,৫৫৬ টাকা	১৮,৮০,৯৯৯ টাকা	

(খ) আয়-ব্যয়ের পার্থক্য

চলতি মাসে ব্যয়	চলতি মাস পর্যন্ত ব্যয়	আয়-ব্যয়ের পার্থক্য		মন্তব্য
		বর্তমান মাসে লাভ/ ক্ষতি	বর্তমান মাস পর্যন্ত লাভ/ ক্ষতি	
১	২	৩	৪	৫
৩৫৪৮৯০.৫ টাকা	২১৩৮৬৮৩ টাকা	(-) ৩৮,৩৩৪.৫০ টাকা	(-) ২,৫৭,৬৮৪ টাকা	


(খ) প্রতিষ্ঠানের ধরন ও জনবলের বিবরণঃ

প্রতিষ্ঠানের ধরন	কর্মকর্তা	জনবল	মন্তব্য
		কর্মচারী	
স্ব-উপার্জিত	০০ জন	০৭ জন	

(গ) যন্ত্রপাতি ও এর বর্তমান অবস্থাঃ

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অলস	অকেজো	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ডাবলিং এন্ড টুইস্টিং ৪০০ স্পিডেল মেশিন	১	১			
ডাবলিং এন্ড টুইস্টিং ১০০ স্পিডেল মেশিন	১	১			
রিলিং (সহযোগী মেশিন টুইস্টিং)	১	১			
ইন্টারমিডিয়েট মেশিন	১	১			
ক্যালেন্ডারিং মেশিন	২	১	১		
স্টীম বয়লার	১	১			
ডাই বাথ	৪	০	৪		

এসএফসি, কুমারখালী কেন্দ্রের মাসিক আয়-ব্যয়



টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি)
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের কার্যক্রম

(ক) সার্ভিসিং ও আয়-ব্যয়ের বিবরণঃ

সারণি- ৪.৩

সার্ভিসের নাম	উৎপাদন/ সার্ভিসিং এর পরিমাণ (মিঃ/কেজি) চলতি মাসে	উৎপাদন/ সার্ভিসিং এর পরিমাণ (মিঃ/কেজি) চলতি মাস পর্যন্ত	উৎপাদন/ সার্ভিসিং ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত আয় (চলতি মাসে)	উৎপাদন/ সার্ভিসিং ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত আয় (চলতি মাস পর্যন্ত)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
উইডিং (০৮ টি)					
হস্তচালিত তাঁত ভাড়া ১০টি					
ক্যালেন্ডারিং (মিঃ)					
টুইস্টিং (কেজি)					
হ্যান্ড রিলিং					
ডাইং					
ডরমিটরি ভাড়া বাবদ আয়			৩,০০০ টাকা		
মোট			৩,০০০ টাকা	১৮,০০০ টাকা	

চলতি মাসে মোট ব্যয়	চলতি মাস পর্যন্ত মোট ব্যয়	আয়-ব্যয়ের পার্থক্য		মন্তব্য
		বর্তমান মাসে লাভ/ ক্ষতি	বর্তমান মাস পর্যন্ত লাভ/ ক্ষতি	
১	২	৩	৪	৫
৪,২৯৯ টাকা	৫৪,২৯৯ টাকা	(-)১,২৯৯ টাকা	(-) ৩৬,২৯৯ টাকা	

(গ) প্রতিষ্ঠানের খরন ও জনবলের বিবরণঃ

প্রতিষ্ঠানের খরন	কর্মকর্তা	জনবল		মোট
		কর্মচারী	শ্রমিক/অস্থায়ী/দৈনিক ভিত্তিক	
স্ব-উপার্জিত	০১ জন	০৪ জন	-	০৫ জন

(ঘ) যন্ত্রপাতি ও এর বর্তমান অবস্থাঃ


যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অলস	অকেজো	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১। উৎপাদন/ সার্ভিসিংয়ের মূল মেশিনসমূহঃ					
পাওয়ার লুম/বৈদ্যুতিক তাঁত	০	০			
হস্তচালিত তাঁত	০	০	০		
৭-বউল ক্যালেন্ডার					
রিং টুইস্টিং মেশিন					
শ্রো টুইস্টিং মেশিন	০	০			
ডাবলিং মেশিন					
সাইজিং মেশিন					
মার্সেরাইজিং মেশিন	০	০	০		
হাইড্রো-এক্সট্রাক্টর	০	০	০		
হ্যাংকসাইজিং	০	০	০		

২। মূল মেশিনের সহযোগী মেশিনঃ

যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	চালু	অলস	অকেজো	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
রিলিং মেশিন	০	০	০		
ভার্টিক্যাল ক্রসটিউব বয়লার				০	
অটোমেটিকপার্ণ ওয়াইডিং	০	০	০		
ননটাচপার্ণ ওয়াইডিং মেশিন	০	০	০		
সেকশনাল ওয়ার্পিং মেশিন					
চিজওয়াডিং মেশিন					
কোনওয়াইডিং মেশিন					
মিলওয়ার্পিং মেশিন	০	০	০		

টিএফসি, শাহজাদপুর কেন্দ্রের আয়-ব্যয়ের তথ্য সম্বলিত সচিত্র উপস্থাপন (জুলাই - ডিসেম্বর), ২০২৫ (টাকায়)

■ আয় ■ ব্যয়



বাংলাদেশ তীত বোর্ডে যে সকল পদ শূন্য আছে সে সকল পদে অনুমোদিত, পূরণকৃত ও শূন্য পদের বিবরণী

(ক) প্রধান কার্যালয়

ক্রঃ নং	পদের নাম	বেতন স্কেল		অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ			শূন্য পদের সংখ্যা		
		(জাঃ বেঃ ক্ষেঃ/১৫ অনুযায়ী)	অনুমোদিত পদ		সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট
১	চেয়ারম্যান	গ্রেড পে	১	১	-	১	-	-	০	
২	সদস্য	ঐ	৪	৩	-	৩	১	-	১	
৩	পরিচালক (প্রশাসন)	ঐ	১	১	-	১	-	-	০	
৪	প্রধান হিসাব রক্ষক	৫৬৫০০-৭৪৪০০	১	১	-	১	-	-	০	
৫	প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ)	ঐ	১	১	-	১	-	-	০	
৬	প্রধান (এমই)	ঐ	১	-	-	০	-	১	১	
৭	মহাব্যবস্থাপক (এসসিআর)	ঐ	১	১	-	১	-	-	০	
৮	উপ-মহাব্যবস্থাপক (এসসিআর)	৫০০০০-৭১২০০	১	১	-	১	-	-	০	
৯	উপ-মহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং)	ঐ	১	-	-	০	-	১	১	
১০	উপ-মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন)	ঐ	১	-	-	০	-	১	১	
১১	উপ প্রধান হিসাব রক্ষক	৪৩০০০-৬৯৮৫০	১	১	-	১	-	-	০	
১২	উপ প্রধান (অর্থ)	ঐ	১	১	-	১	-	-	০	
১৩	উপ প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ)	ঐ	১	-	১	১	-	-	০	
১৪	উপ প্রধান (এমই)	ঐ	১	-	১	১	-	-	০	
১৫	ব্যবস্থাপক (অপারেশন)	ঐ	১	-	১	১	-	-	০	
১৬	ব্যবস্থাপক (এসসিআর)	ঐ	১	-	১	১	-	-	০	
১৭	ব্যবস্থাপক (মার্কেটিং)	ঐ	১	-	১	১	-	-	০	
১৮	ব্যবস্থাপক (ক্রয়)	ঐ	১	-	-	০	-	১	১	
১৯	ব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ)	৩৫৫০০-৬৭০১০	১	-	১	১	-	-	০	
২০	সহকারী প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ)	ঐ	২	-	২	২	-	-	০	
২১	সহকারী প্রধান (এমই)	ঐ	১	-	১	১	-	০	০	
২২	সহকারী প্রধান হিসাব রক্ষক	ঐ	১	-	-	০	-	১	১	
২৩	সহকারী প্রধান (অর্থ)	ঐ	১	১	-	১	-	-	০	
২৪	সহকারী প্রধান নিরীক্ষক	ঐ	১	-	১	১	-	-	০	
২৫	সহকারী ব্যবস্থাপক (এসসিআর)	ঐ	২	-	১	১	-	১	১	
২৬	সহকারী ব্যবস্থাপক (মার্কেটিং)	ঐ	১	-	১	১	-	-	০	
২৭	সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়)	ঐ	১	-	১	১	-	-	০	
২৮	নির্বাহী প্রকৌশলী	ঐ	১	-	১	১	-	-	০	
২৯	মেডিকেল অফিসার	২২০০০-৫৩০৬০	১	-	-	০	১	-	১	
৩০	সহকারী পরিচালক	ঐ	৩	২	-	২	-	১	১	

৩১	জনসংযোগ কর্মকর্তা	ঐ	১	-	-	০	-	১	১
৩২	গবেষণা কর্মকর্তা	ঐ	৪	২	-	২	২	-	২
৩৩	পরিসংখ্যানবিদ	ঐ	১	-	-	০	১	-	১
৩৪	মূল্যায়ন কর্মকর্তা	ঐ	১	১	-	১	-	-	০
৩৫	মার্কেটিং অফিসার	ঐ	১	১	-	১	-	-	০
৩৬	কারিগরি কর্মকর্তা	ঐ	২	১	-	১	১	-	১
৩৭	মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	ঐ	১	-	-	০	১	-	১
৩৮	সহকারী প্রকৌশলী (পুর)	ঐ	১	-	-	০	১	-	১
৩৯	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	ঐ	২	-	২	২	-	-	০
৪০	ক্রয় কর্মকর্তা	ঐ	১	১	-	১	-	-	০
৪১	সমিতি কর্মকর্তা	ঐ	২	১	১	২	-	-	০
৪২	সমন্বয় কর্মকর্তা	ঐ	১	১	-	১	-	-	০
৪৩	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা	১২৫০০-৩০২৩০	৩	-	৩	৩	-	০	০
৪৪	সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা	ঐ	১	-	১	১	০	০	০
৪৫	সহকারী হিসাব রক্ষক	ঐ	৫	-	৫	৫	-	-	০
ক. কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়) =			৬৪	২২	২৭	৪৯	৮	৭	১৫

ক্রঃ নং	পদের নাম	বেতন স্কেল (জাঃ বেঃ স্কেঃ/১৫ অনুযায়ী)	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ			শূন্য পদের সংখ্যা		
				সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট
৪৬	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	১২৫০০-৩০২৩০	১	-	-	০	১	-	১
৪৭	উচ্চমান সহকারী	১১০০০-২৬৫৯০	১০	৪	৬	১০	-	-	০
৪৮	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১১০০০-২৬৫৯০	৬	-	২	২	৩	১	৪
৪৯	হিসাব সহকারী	ঐ	৬	৩	৩	৬	-	০	০
৫০	নিরীক্ষক	ঐ	২	১	১	২	-	০	০
৫১	কোষাধ্যক্ষ	ঐ	১	-	-	০	-	১	১
৫২	কারিগরি সহকারী	ঐ	১	-	১	১	-	-	০
৫৩	সুপারভাইজার	ঐ	১	-	১	১	-	-	০
৫৪	ভান্ডার রক্ষক	ঐ	১	-	১	১	-	-	০
৫৫	কম্পাউন্ডার-কাম-ক্লিনিক্যাল এসিস্টেন্ট	ঐ	১	১	-	১	-	-	০
৫৬	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১০২০০-২৪৬৮০	৭	৩	৪	৭	-	-	০
৫৭	ডাফটস্ম্যান	৯৭০০-২৩৪৯০	১	১	-	১	-	-	০
৫৮	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ	৯৩০০-২২৪৯০	২০	১২	৫	১৭	৩	-	৩
৫৯	ইলেকট্রিশিয়ান	ঐ	১	১	-	১	-	-	০
৬০	গাড়ী চালক	ঐ	৭	৫	-	৫	২	-	২
৬১	ফটোকপি অপারেটর	৮৮০০-২১৩১০	১	-	১	১	-	-	০
৬২	রেকর্ড কিপার	ঐ	১	-	-	০	-	১	১
৬৩	ডেসপাস রাইডার	ঐ	১	-	১	১	-	-	০

৬৪	অফিস সহায়ক	৮২৫০-২০০১০	১৮	৮	-	৮	১০	-	১০
৬৫	নিরাপত্তা প্রহরী	ঐ	৪	২	-	২	২	-	২
৬৬	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	ঐ	২	২	-	২	-	-	০
ক. কর্মচারী (প্রধান কার্যালয়) =			৯৩	৪৩	২৬	৬৯	২১	৩	২৪
ক. মোট (প্রধান কার্যালয়) =			১৫৭	৬৫	৫৩	১১৮	২৯	১০	৪১

(খ) বেসিক সেন্টার (৩২টি) / সাব বেসিক সেন্টার (০৩টি)

ক্রঃ নং	পদের নাম	বেতন স্কেল (জাঃ বেঃ ক্ষেঃ/১৫ অনুযায়ী)	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ			শূন্য পদের সংখ্যা		
				সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট
১	লিয়াজৌ অফিসার	২২০০০-৫৩০৬০	২৬	১৩	০	১৩	৬	৭	১৩
খ. কর্মকর্তা (বেসিক সেন্টার) =			২৬	১৩	০	১৩	৬	৭	১৩
২	ফিল্ড সুপারভাইজার	১১০০০-২৬৫৯০	৮৭	৪৭	১০	৫৭	১৬	১৪	৩০
৩	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ	৯৩০০-২২৪৯০	১১	৬	-	৬	১	৪	৫
৪	অফিস সহায়ক/বার্তাবাহক	৮২৫০-২০০১০	২০	১৪	-	১৪	৬	-	৬
খ. কর্মচারী (বেসিক সেন্টার) =			১১৮	৬৭	১০	৭৭	২৩	১৮	৪১
খ. মোট (বেসিক সেন্টার) =			১৪৪	৮০	১০	৯০	২৯	২৫	৫৪

(গ) বাংলাদেশ তীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, নরসিংদী

ক্রঃ নং	পদের নাম	বেতন স্কেল (জাঃ বেঃ ক্ষেঃ/১৫ অনুযায়ী)	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ			শূন্য পদের সংখ্যা		
				সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট
১	অধ্যক্ষ	৫৬৫০০-৭৪৪০০	১	-	-	০	-	১	১
২	সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর	৩৫৫০০-৬৭০১০	৩	১	২	৩	-	-	০
৩	ইনস্ট্রাক্টর (গবেষণা কর্মকর্তা)	২২০০০-৫৩০৬০	৪	৩	-	৩	১	-	১
৪	ডিজাইনার (ইনস্ট্রাক্টর)	ঐ	২	২	-	২	-	-	০
৫	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	ঐ	১	১	-	১	-	-	০
গ. কর্মকর্তা (বাতীশিপ্রই) =			১১	৭	২	৯	১	১	২
৬	অফিস সহকারী	১১০০০-২৬৫৯০	২	১	১	২	-	-	০
৭	টেকনিশিয়ান	১০২০০-২৪৬৮০	২	-	২	২	-	-	০
৮	ক্রাফটসম্যান	৯৭০০-২৩৪৯০	৩	৩	-	৩	-	-	০
৯	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯৩০০-২২৪৯০	২	১	-	১	-	১	১
১০	গাড়ি চালক	ঐ	৩	৩	-	৩	০	-	০
১১	সাহায্যকারী	৮২৫০-২০০১০	৪	২	-	২	২	-	২
১২	অফিস সহায়ক	ঐ	৩	২	-	২	১	-	১
১৩	নিরাপত্তা প্রহরী	ঐ	৪	২	-	২	২	-	২
১৪	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	ঐ	২	১	-	১	১	-	১
গ. কর্মচারী (বাতীশিপ্রই) =			২৫	১৫	৩	১৮	৬	১	৭
গ. মোট (বাতীশিপ্রই) =			৩৬	২২	৫	২৭	৭	২	৯

(ঘ) ট্রেনিং প্রোগ্রাম এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট ইন টেকনোলজি (টিপিআইটি), নরসিংদী ও বেড়া, পাবনা

ক্রঃ নং	পদের নাম	বেতন স্কেল (জাঃ বেঃ ক্ষেঃ/১৫ অনুযায়ী)	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ			শূন্য পদের সংখ্যা		
				সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট
১	প্রশিক্ষক	২২০০০-৫৩০৬০	২	২	-	২	-	-	০
ঘ. কর্মকর্তা (টিপিআইটি) =			২	২	-	২	-	-	০
২	হিসাব রক্ষক / কোষাধ্যক্ষ	১১০০০-২৬৫৯০	১	০	-	০	১	-	১
৩	মাস্টার ডায়ার	৯৭০০-২৩৪৯০	২	১	-	১	১	-	১

৪	দক্ষ তীতি	৯৩০০-২২৪৯০	২	২	-	২	-	-	০
৫	ক্লাক-কাম-টাহপিষ্ট (আফস সহকারী কাম কম্পিউটার	ঐ	২	২	-	২	-	-	০
৬	টেকনিশিয়ান	৯০০০-২১৮০০	২	১	-	১	১	-	১
৭	কার্পেন্টার	৮৮০০-২১৩১০	১	১	-	১	-	-	০
৮	কার্পেন্টার হেলপার	৮৫০০-২০৫৭০	১	-	-	০	১	-	১
৯	দক্ষ বুনন সাহায্যকারী	ঐ	১	১	-	১	-	-	০
১০	ক্লিন্ড ডাইং হেলপার	ঐ	১	-	-	০	১	-	১
১১	অফিস সহায়ক	৮২৫০-২০০১০	২	২	-	২	-	-	০
১২	নিরাপত্তা প্রহরী	ঐ	২	-	-	০	২	-	২
ঘ. কর্মচারী (টিপিআইটি) =			১৭	১০	০	১০	৭	০	৭
ঘ. মোট (টিপিআইটি) =			১৯	১২	০	১২	৭	০	৭

(ঙ) সিলেট ও রংপুর ট্রেনিং সেন্টার ও মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম

ক্রঃ নং	পদের নাম	বেতন স্কেল (জাঃ বেঃ স্কেঃ/১৫ অনুযায়ী)	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ			শূন্য পদের সংখ্যা		
				সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট
১	ইন্সট্রাক্টর	২২০০০-৫৩০৬০	২	২	-	২	-	-	০
২	ডিজাইনার	ঐ	১	১	-	১	-	-	০
ঙ. কর্মকর্তা (সিলেট, রংপুর ও ক্ষুদ্র ঋণ) =			৩	৩	০	৩	০	০	০
৩	হিসাব সহকারী	১১০০০-২৬৫৯০	১	১	-	১	-	-	০
৪	কম্পিউটার অপারেটর	ঐ	২	২	-	২	-	-	০
৫	মাস্টার ডায়ার	৯৭০০-২৩৪৯০	১	১	-	১	-	-	০
৬	দক্ষ তীতি	৯৩০০-২২৪৯০	৩	৩	-	৩	-	-	০
৭	সাহায্যকারী	৮২৫০-২০০১০	১	১	-	১	-	-	০
৮	অফিস সহায়ক	৮২৫০-২০০১০	২	২	-	২	-	-	০
৯	নিরাপত্তা প্রহরী	৮২৫০-২০০১০	৩	৩	-	৩	-	-	০
ঙ. কর্মচারী (সিলেট, রংপুর ও ক্ষুদ্র ঋণ) =			১৩	১৩	০	১৩	০	০	০
ঙ. মোট (সিলেট, রংপুর ও ক্ষুদ্র ঋণ) =			১৬	১৬	০	১৬	০	০	০

(চ) ০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০৩টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র

ক্রঃ নং	পদের নাম	বেতন স্কেল (জাঃ বেঃ স্কেঃ/১৫ অনুযায়ী)	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ			শূন্য পদের সংখ্যা		
				সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ	মোট
১	অধ্যক্ষ	৫০০০০-৭১২০০	১	১	-	১	-	-	০
২	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর	৩৫৫০০-৬৭০১০	৫	-	-	০	-	৫	৫
৩	ইন্সট্রাক্টর	২২০০০-৫৩০৬০	৯	৬	-	৬	৩	-	৩
৪	ডিজাইনার	২২০০০-৫৩০৬০	১	০	-	০	১	-	১
চ. কর্মকর্তা (ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র)=			১৬	৭	০	৭	৪	৫	৯
৫	হিসাব সহকারী	১১০০০-২৬৫৯০	৪	৪	-	৪	-	-	০
৬	টেকনিশিয়ান	১০২০০-২৪৬৮০	৯	৮	-	৮	১	-	১
৭	মাস্টার ডায়ার	৯৭০০-২৩৪৯০	৪	২	-	২	২	-	২
৮	দক্ষ তীতি	৯৩০০-২২৪৯০	৪	৩	-	৩	১	-	১
৯	ক্রাফটসম্যান	৯৩০০-২২৪৯০	৪	৪	-	৪	-	-	০
চ. কর্মচারী (ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র)=			২৫	২১	০	২১	৪	০	৪
চ. মোট (ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র)=			৪১	২৮	০	২৮	৮	৫	১৩
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ) =			৪১৩	২২৩	৬৮	২৮২	৮৪	৪৭	১৩১

তীতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁদের আধুনিকায়ন' প্রকল্পের আওতায়
বিতরণ ও আদায় বিবরণ

ডিসে ম্বর, ২৫ মাসের ঋণ

সারণি- ৬.১


ক্রঃ নং	বেসিক/সাব বেসিক সেন্টারের নাম	তীতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁদের আধুনিকায়ন' প্রকল্পের আওতাভুক্ত তীতির সংখ্যা		ঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২৫ মাস পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ও আদায় বিবরণী				
		তীতির সংখ্যা	তীত সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণ	আদায়যোগ্য ঋণ	আদায়কৃত ঋণ	বকেয়ার পরিমাণ	ঋণ আদায়ের % হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	আড়াইহাজার	১১১৩	২৪২৪	১৪৫০.২০	১৩২০.১৮	৪২১.৪৯	৮৯৮.৬৯	৩১.৯৩
২	বান্দরবান	২৬৬	৭৮৬	২৩৫.৮০	৪০.৯১	৩৭.০৬	৩.৮৫	৯০.৫৯
৩	বাঞ্ছারামপুর	৪	১০	৩.৮০	০.৩৪	০.৩৯	-০.০৫	১১৪.৭১
৪	ভাঙ্গা	১২	৩২	৯.৬০	৯.৪৪	৭.২৯	২.১৫	৭৭.২২
৫	চিরিবন্দর	২২৮	৫৬৩	১৮৯.০০	১২৬.৫৬	৮৫.৩১	৪১.২৫	৬৭.৪১
৬	কক্সবাজার	৮	১২	৩.৬০	০.৪৪	০.৪৮	-০.০৪	১০৯.০৯
৭	দোহার	১৪১	৩০২	৯০.৬০	৭৮.৮৮	৫৩.১৭	২৫.৭১	৬৭.৪১
৮	গৌরনদী	৪৭	৮৪	২৯.৪০	২১.৬৩	১৮.৬০	৩.০৩	৮৫.৯৯
৯	হোমনা	৩৫	৭০	২১.০০	২২.৯৫	১৮.৬৮	৪.২৭	৮১.৩৯
১০	যশোর	৯৭	১৬৭	৫৪.৩০	২৪.৭৪	২২.৬৫	২.০৯	৯১.৫৫
১১	কাহালু	৪২৪	৭৩১	৩০৭.৯০	১৮৬.৬৯	১৮৫.৩৩	১.৩৬	৯৯.২৭
১২	কালিগঞ্জ	১৮৬	৩৫৫	১৭৭৭.৫০	৬৩.৪৩	৬২.৫৯	০.৮৪	৯৮.৬৮
১৩	কালিহাতী	৬৩১	২৪৩০	১২১৫.০০	৬২৯.১৮	৪৭২.৩৫	১৫৬.৮৩	৭৫.০৭
১৪	কমলগঞ্জ	১৭৪	২০২	৭৬.৮০	৩৭.৮৪	৩৫.৯৭	১.৮৭	৯৫.০৬
১৫	খুলনা	১৯	৩২	১০.২০	৬.৮৬	৪.২৫	২.৬১	৬১.৯৫
১৬	কুষ্টিয়া	৫৮৪	১০৫৭	৪৯২.৩০	৩২৪.৮৬	২১৩.৫৩	১১১.৩৩	৬৫.৭৩
১৭	মিরপুর	২৬৫	৯২৩	৫৭৯.১০	৫৯৩.৩৫	১৮৮.৩৬	৪০৪.৯৯	৩১.৭৫
১৮	ময়মনসিংহ	৩৭	৫৫	২৫.২০	২৭.০৭	১১.৩৬	১৫.৭১	৪১.৯৭
১৯	নরসিংদী	৩৯৭	১১৬৬	৫০৬.২০	৩৯৬.৮৭	২৩১.২৮	১৬৫.৫৯	৫৮.২৮
২০	পটুয়াখালী	৪১	৪৭	১৬.২০	১০.৭৯	৯.৩৯	১.৪০	৮৭.০৩
২১	রাজশাহী	২৯০	৬৩৮	৩২৩.৭০	২৫৮.৪৫	২২৪.৮১	৩৩.৬৪	৮৬.৯৮
২২	রাংগামাটি	৫৪৭	১০৬৮	৩২০.৪০	১৪৫.৯৪	৭৪.৩১	৭১.৬৩	৫০.৯২
২৩	রূপগঞ্জ	৯২৮	২১৩১	১১৬৯.৫০	৯৪৩.১০	৫৫৭.৮৫	৩৮৫.২৫	৫৯.১৫
২৪	সাঁথিয়া	১৭৭	৩৯৭	১৯৭.৩০	১৬৬.৪১	১০২.৪৭	৬৩.৯৪	৬১.৫৮
২৫	সাতক্ষীরা	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৬	শাহজাদপুর	১২৩২	৪০২৮	২০১৪.০০	১৭৪৩.৮২	৬০০.০৩	১১৪৩.৭৯	৩৪.৪১
২৭	শৈলকুপা	৬৮	৮১	২৬.৩০	২৬.২৩	২০.৮৩	৫.৪০	৭৯.৪১
২৮	সিরাজগঞ্জ	৮১৩	১৯২৫	৯২৫.১০	৬৫৩.৯৯	২৯৩.০৪	৩৬০.৯৫	৪৪.৮১
২৯	টাঙ্গাইল	৪৪৫	১৫৪৮	৭০০.৬০	৫১৮.১৪	৩১৮.৯৯	১৯৯.১৫	৬১.৫৬
৩০	উল্লাপাড়া	৫৮১	১৬২৮	৭৩৬.৩০	৪০৭.৬১	৩১৫.৯০	৯১.৭১	৭৭.৫০
৩১	রংপুর	২৬৩	৮০৩	২৫২.৩০	২২৪.৪৫	১৩৮.৭৬	৮৫.৬৯	৬১.৮২
৩২	বেলকুচি	৮৮১	২৭৪৬	১৩৬৫.২০	১৩০১.৬০	৬১২.৭২	৬৮৮.৮৮	৪৭.০৭
৩৩	খাগড়াছড়ি (সাব সেন্টার)	৩৩২	৮০৯	২৪২.৭০	৫১.১৬	৪৮.২৫	২.৯১	৯৪.৩১
৩৪	রৌমারী (সাব সেন্টার)	৩৬৮	১৪৫১	৪৪৪.৩০	৩০০.৫২	২৩০.৩২	৭০.২০	৭৬.৬৪
৩৫	দোগাছী (সাব সেন্টার)	১০৪	২৩৯	১২৩.২০	১৩৩.৬২	৬৭.৩৭	৬৬.২৫	৫০.৪২
মোট =		১১৭৩৮	৩০৯৪০	১৫৯৩৪.৬০	১০৭৯৮.০৫	৫৬৮৫.১৮	৫১১২.৮৭	৫২.৬৫

তীর্থীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায় বিবরণ


সারণি-৬.২

ক্রঃ নং	বেসিক/সাব বেসিক সেন্টারের নাম	ঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে চলতি মাস পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণপ্রাপ্ত জীত ও তীর্থির সংখ্যা		ঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে চলতি মাস পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ও আদায় বিবরণী					মাসিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের বিবরণ		
		জীতির সংখ্যা	তীত সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণ	আদায়যোগ্য ঋণ	আদায়কৃত ঋণ	বকেয়ার পরিমাণ	ঋণ আদায়ের % হার	ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ	আদায়ের % হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	আড়াইহাজার	১৫৪৭.০০	১৮৪৬.০০	২৯৮.৭৮	৩৩৮.৭৫	২১১.০৭	১২৭.৬৮	৬২.৩১	০.০০	০.০৪	০.০০
২	বান্দরবান	৭৩৯.০০	১২৮৮.০০	২২১.৩০	২৩৩.৫১	২০৫.৬৫	২৭.৮৬	৮৮.০৭	১.৪৮	২.২৮	১৫৪.০৫
৩	বাঞ্ছারামপুর	১০৭৯.০০	১৭৬৬.০০	১৮১.৮৮	২১০.৬৯	১৮৯.৯৬	২০.৭৩	৯০.১৬	০.০০	০.৯১	০.০০
৪	ভাঙ্গা	৮৪২.০০	১১৬২.০০	১১৬.২০	১৩৪.৬২	১৩৩.৪৭	১.১৫	৯৯.১৫	০.০০	০.০২	০.০০
৫	চিরিরবন্দর	৭৮৫.০০	১০৫৮.০০	১২৩.১২	১৪০.১৮	১০৭.৬২	৩২.৫৬	৭৬.৭৭	০.০০	০.১১	০.০০
৬	কক্সবাজার	৭৮২.০০	১১৯০.০০	১১৯.০০	১৩৭.৮৬	১১৯.৪৫	১৮.৪১	৮৬.৬৫	০.০০	০.২০	০.০০
৭	দোহার	২৪০০.০০	৩৭১৫.০০	৩৭৩.২১	৪৩২.৩৫	৩১৪.২২	১১৮.১৩	৭২.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০
৮	গৌরনদী	১০০৭.০০	১০৬৪.০০	১০৬.৪০	১২৩.২৬	১২৯.৯৮	-৬.৭২	১০৫.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০
৯	হোমনা	১৪৮৬.০০	২২৮৬.০০	২২৮.৮৪	২৬৫.০৮	২০৮.৯৯	৫৬.০৯	৭৮.৮৪	০.০০	০.৬১	০.০০
১০	যশোর	৯১৮.০০	১২৭২.০০	১৩০.৭৭	১৫১.৪৮	১৪৭.৬১	৩.৮৭	৯৭.৪৫	০.০০	০.০১	০.০০
১১	কাহালু	২০১৩.০০	২৭৬১.০০	২৯৯.৫০	৩৪৫.৬৩	৩১৪.৮২	৩০.৮১	৯১.০৯	০.০০	০.০৬	০.০০
১২	কালিগঞ্জ	৭৫৮.০০	৮৬২.০০	৯০.৪০	১০৪.৭২	১০২.২৭	২.৪৫	৯৭.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০
১৩	কালিহাতী	১৭৩১.০০	৩০০৮.০০	৩৮৯.০৩	৪৪৯.০২	৩৮৯.৪১	৫৯.৬১	৮৬.৭২	০.০০	০.৭৫	০.০০
১৪	কমলগঞ্জ	১২৩৯.০০	১৬২৩.০০	১৬২.৩০	১৮৮.০১	১২৫.৬১	৬২.৪০	৬৬.৮১	০.০০	০.১৬	০.০০
১৫	খুলনা	১৪১৯.০০	১৫১৪.০০	১৫১.৪০	১৭৫.৩৮	১৫৪.২৩	২১.১৫	৮৭.৯৪	০.০০	০.৬২	০.০০
১৬	কুষ্টিয়া	২৪৮৭.০০	৩০০৯.০০	৩০৬.৫৭	৩৫৫.১৯	৩২১.৫৪	৩৩.৬৫	৯০.৫৩	০.০০	০.১১	০.০০
১৭	মিরপুর	৩২৫.০০	৫৭২.০০	৯২.৩৭	৯৮.১২	৯৪.৪৩	৩.৬৯	৯৬.২৪	০.০০	০.১৩	০.০০
১৮	ময়মনসিংহ	৯২০.০০	১০২৫.০০	১১১.৪৩	১২৮.৯৮	৮৬.৬৪	৪২.৩৪	৬৭.১৭	০.০০	০.০৩	০.০০
১৯	নরসিংদী	২৭৬৫.০০	৩৫২৫.০০	৩৮১.৫৬	৪১৯.৭১	২৫১.৯১	১৬৭.৮০	৬০.০২	০.০০	০.১৮	০.০০
২০	পটুয়াখালী	৫৯৫.০০	৭৩২.০০	৭৩.২০	৮৪.৮০	৭৬.২৯	৮.৫১	৮৯.৯৬	০.০০	০.০৯	০.০০
২১	রাজশাহী	১২৫০.০০	১৮৮০.০০	১৯৬.১৬	২২৭.২৪	২১৯.৮০	৭.৪৪	৯৬.৭৩	০.০০	০.১২	০.০০
২২	রাংগামাটি	১৩৫৮.০০	২২৯৬.০০	৪৮২.২০	৪৫০.৮৩	২৩৯.০৯	২১১.৭৪	৫৩.০৩	৮.৪৪	৪.৯২	৫৮.২৯
২৩	রূপগঞ্জ	২৬৬৮.০০	৩৯৮৯.০০	৬০৭.৮৭	৭০২.২১	৫০৯.১৯	১৯৩.০২	৭২.৫১	০.০০	২.১৭	০.০০
২৪	সাঁথিয়া	১৭৮১.০০	২৮৯৯.০০	৩৫০.৪৬	৪০৪.৮৫	২৭৯.৮৬	১২৪.৯৯	৬৯.১৩	০.০০	২.১০	০.০০
২৫	সাতক্ষীরা	৭৭৬.০০	৮৫৩.০০	৮৫.৩০	৯৮.৮২	৯৮.৭৫	০.০৭	৯৯.৯৩	০.০০	০.০৪	০.০০
২৬	শাহজাদপুর	১৭৬৫.০০	৩০৮৩.০০	৪০০.৭৯	৪৬২.৫৭	৩০০.০৩	১৬২.৫৪	৬৪.৮৬	০.০০	০.১৯	০.০০
২৭	শৈলকুপা	২০৮৮.০০	৩১৩৭.০০	৩২৭.১৪	৩৭৮.৭১	৩৬৩.১৮	১৫.৫৩	৯৫.৯০	০.০০	০.২২	০.০০
২৮	সিরাজগঞ্জ	১৪৬৮.০০	২৮৫৬.০০	৩৪৩.৭৪	৩৯৮.২২	২৬২.০৪	১৩৬.১৮	৬৫.৮০	০.০০	০.৫৩	০.০০
২৯	টাঙ্গাইল	২১২৮.০০	৪১৯৭.০০	৪৭৯.৫৯	৫৫৪.৫৩	৪৪৯.৮০	১০৪.৭৩	৮১.১১	০.০০	০.১৮	০.০০
৩০	উল্লাপাড়া	৭৬৩.০০	১৩৭৫.০০	১৫২.০৫	১৬৯.৬৬	১৪২.৩১	২৭.৩৫	৮৩.৮৮	০.০০	০.০৬	০.০০
৩১	রংপুর	৩৭২.০০	৫১০.০০	৫৯.০৫	৬৮.৩২	৫৩.৯৪	১৪.৩৮	৭৮.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০
৩২	বেলকুচি	১৬০৯.০০	৩৫৮৯.০০	৪৬৪.০৫	৫৩৬.২১	২৯১.৩২	২৪৪.৮৯	৫৪.৩৩	০.০০	২.২৬	০.০০
৩৩	খাগড়াছড়ি (সাব সেন্টার)	৩৪৯.০০	৩৯৯.০০	৯৯.৯০	১০২.০৬	৯২.৩৮	৯.৬৮	৯০.৫২	১.৫০	১.১৪	৭৬.০০
৩৪	রৌমারী (সাব সেন্টার)	২৬৪.০০	৩৬৫.০০	৩৬.৫০	৪২.২৮	৩৫.৬২	৬.৬৬	৮৪.২৫	০.০০	০.০০	০.০০
৩৫	দোগাছী (সাব সেন্টার)	১৩৮৮.০০	২২৯৮.০০	২২৬.৭৯	২৬১.৯৬	৯৭.৭৭	১৬৪.১৯	৩৭.৩২	০.০০	০.৯২	০.০০
	মোট =	৪৫৮৬৪.০০	৬৯০০৪.০০	৮২৬৮.৮৫	৯৩৭৫.৮১	৭১২০.২৫	২২৫৫.৫৬	৭৫.৯৪	১১.৪২	২১.১৬	১৮৫.৩১

২০২৪-২৫ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী মাসিক ঋণ বিতরণ ও আদায় (লক্ষ টাকায়)



ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ আদায়ের শতকরা হার
(জুলাই- ডিসেম্বর), ২০২৫



বেসিক সেন্টারওয়ারী নিবন্ধনকৃত তীতি সমিতির তথ্যাবলি
মাসঃ ডিসেম্বর, ২০২৫

সারণি- ০৭

ক্রঃ নং	বেসিক/সাব বেসিক সেন্টারের নাম	বেসিক/সাব বেসিক সেন্টারের ঠিকানা	বেসিক সেন্টারের আওতাধীন জেলা/উপজেলাসমূহ	সমিতির সংখ্যা		প্রাথমিক তীতি সমিতির অডিটকরণ সংক্রান্ত তথ্য (চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত)		নিবন্ধিত তীত কারখানার সংখ্যা
				প্রাথমিক	মাধ্যমিক	ডিসেম্বর, ২০২৫	ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	আড়াইহাজার	আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ ব্যতীত নারায়ণগঞ্জ জেলা।	৫১	২	০	০	৫
২	বান্দরবান	বালঘাটা, বান্দরবান	বান্দরবান ও চট্টগ্রাম জেলা।	৩০	-	০	০	১
৩	বাঞ্ছারামপুর	এসএফসি বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা।	৪৭	১	১	১	২
৪	ভাঙ্গা	ভাঙ্গা, ফরিদপুর।	ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা।	১৯	-	০	০	১
৫	চিরিরবন্দর	রানীর বন্দর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী জেলা।	১৩	১	০	০	৪
৬	কক্সবাজার	ঝিলংজা, কক্সবাজার	কক্সবাজার জেলা	১৫	-	০	০	-
৭	দোহার	জয়পাড়া, দোহার	দোহার, নবাবগঞ্জ উপজেলা এবং মুন্সিগঞ্জ জেলা।	৪৪	৩	০	০	৫
৮	গৌরনদী	গৌরনদী, বরিশাল	বরিশাল ও ভোলা জেলা।	৪২	৩	৩	৩	-
৯	হোমনা	রামকৃষ্ণপুর, হোমনা, কুমিল্লা	কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী এবং লক্ষীপুর জেলা।	৫৬	২	০	০	৪
১০	যশোর	পালপাড়া বিহারী কলোনি, যশোর।	যশোর ও নড়াইল জেলা।	৫১	৪	০	০	৩
১১	কাহালু	কাহালু, বগুড়া।	বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও গাইবান্ধা জেলা।	৬৪	২	০	০	-
১২	কালিগঞ্জ	নলতা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।	কালিগঞ্জ, দেবহাটা, আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলা।	১৬	১	০	০	৪
১৩	কালিহাতী	বল্লাবাজার, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।	কালিহাতী, ঘাটাইল, মধুপুর, গোপালপুর ও ভূয়ানপুর উপজেলা।	১৭	১	১	১	৯
১৪	কমলগঞ্জ	পাত্রেখোলা, কমলগঞ্জ, মৌলভী বাজার।	সিলেট মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা।	২৫	-	০	০	১
১৫	খুলনা	ফুলতলা, উপজেলা চকর, খুলনা	খুলনা বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলা।	২৭	২	০	০	১

ক্রঃ নং	বেসিক সেন্টারের নাম	বেসিক সেন্টারের ঠিকানা	বেসিক সেন্টারের আওতাধীন জেলা/উপজেলাসমূহ	সমিতির সংখ্যা		প্রাথমিক তীতি সমিতির অডিটকরণ সংক্রান্ত তথ্য		নিবন্ধিত তীতি কারখানার সংখ্যা
				প্রাথমিক	মাধ্যমিক	ডিসেম্বর, ২০২৫	ডিসেম্বর, ২০২৫ মাস পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০
১৬	কুষ্টিয়া	এসএফসি কুমারখালী, কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাজবাড়ী জেলা।	১০৯	৫	৩	৩	২৩
১৭	মিরপুর	প্লট নং-৩, ব্লক-এফ, সাংবাদিক আবাসিক এলাকা, মিরপুর, ঢাকা।	ঢাকা শহর, সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ উপজেলা এবং গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলা।	২৬	২	০	০	১০
১৮	ময়মনসিংহ	জেলা পরিষদ ভবন, ময়মনসিংহ।	ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, জামালপুর ও শেরপুর জেলা।	৭৮	৪	০	০	১
১৯	নরসিংদী	বাতীশিপ্রই, তীতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাহেপ্রতাপ, নরসিংদী	নরসিংদী জেলা।	১৫৯	৪	০	০	১৫
২০	পটুয়াখালী	বুত্তম সুখার কালভার্ট টাউন, কালিকাপুর, পটুয়াখালী।	পটুয়াখালী, বরগুনা ও ঝালকাঠি জেলা।	২৬	-	০	০	-
২১	রাজশাহী	গ্রেটাররোড, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী	রাজশাহী, নাটোর ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা।	৪১	২	২	৪	৪
২২	রাংগামাটি	নিউকোর্ট বিল্ডিং এলাকা, দক্ষিণ কালিন্দীপুর, রাংগামাটি	রাংগামাটি জেলা।	২৭	১	০	০	১
২৩	রূপগঞ্জ	ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ উপজেলা।	২৩	১	৭	১০	৩৮
২৪	সাঁথিয়া	সাঁথিয়া, পাবনা।	পাবনা জেলা।	৬৬	৫	০	০	৮
২৫	সাতক্ষীরা	ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা, কলারোয়া ও তালা উপজেলা।	১৮	১	০	০	১
২৬	শাহজাদপুর	টিএফসি শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর উপজেলা।	৪০	১	০	০	২৪
২৭	শৈলকুপা	শৈলকুপা, বিনাইদহ।	বিনাইদহ ও মাগুরা জেলা।	৪৯	২	০	০	৮
২৮	সিরাজগঞ্জ	স্টেশন রোড মিরপুর, সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ, কামারখন্দ, কাজিপুর ও তারশ উপজেলা।	৩৫	১	২	৩	৮২
২৯	টাঙ্গাইল	এসএফসি বাজিতপুর, টাঙ্গাইল।	টাঙ্গাইল, নাগরপুর, শখিপুর, দেলদুয়ার, মির্জাপুর ও বাসাইল উপজেলা।	৪০	৩	০	০	১৩
৩০	উল্লাপাড়া	উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।	উল্লাপাড়া ও রায়গঞ্জ উপজেলা।	২২	১	৪	৪	৩
৩১	রংপুর	সাতমাথা, খাসবাগ, রংপুর সদর, রংপুর	রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলা।	১৩	১	০	০	-
৩২	বেলকুচি	শেরনগর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।	বেলকুচি ও চৌহালি উপজেলা।	৩৮	১	১	৫	৫
৩৩	খাগড়াছড়ি(সাব সেন্টার)	কালেক্টরিমেট জামে মসজিদ মার্কেট, ভবন নং-০১ কক্ষ নং-২০৯	খাগড়াছড়ি জেলা।	১৪	-	১	১	-
৩৪	রৌমারী (সাব সেন্টার)	কুড়িগ্রাম, রৌমারী	কুড়িগ্রাম, রৌমারী	৪	-	০	০	-
৩৫	দোগাছী (সাব সেন্টার)	পাবনা, দোগাছী	পাবনা, দোগাছী	৩৮	-	০	০	-
মোট =				১৩৮৩	৫৭	২৫	৩৫	২৭৬

২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত) অগ্রগতি											
নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ	চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অবমুক্ত	চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	চলতি অর্থবছরের অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরুর থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরুর থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক%	বাস্তব%		আর্থিক%	বাস্তব%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৬	১৩০২৬.০০	২০৪৯ (প্রস্তাবিত ২৯০০.০০)	৫১২.০০	১১৪.৩৮	৫.৫৮	১২.০০	১০০২৩.৩৩	৭৬.৯৫	৮৮.০০
২	তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ, ও তাঁতের আধুনিকায়ন (২য় সংশোধিত)	মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৬ (প্রস্তাবিত)	১৫৮০০.০০	৩৩৯ (প্রস্তাবিত ৭২০.০০)	১৬৮.৭৫	১৬৮.২৭	৪৯.৬৪	৫৫.০০	১৫২৪২.৯৮	৯৬.৪৭	৯৭.০০
৩	নকশি পল্লি, জামালপুর ১ম পর্যায়- (১ম সংশোধিত)	মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৫	৭২২০০.০০	১.০০	--	--	--	--	--	--	--
৪	জামদানি ভিলেজ স্থাপন	জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬	৩২৫০.০০	৫০০.০০ (প্রস্তাবিত ২০০.০০)	১২৪.৯০	১০.৯২	২.১৮	৮.০০	১৯১.২৬	৫.৮৮	--
৫	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা	জুলাই, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৭	১১৫০০.০০	১৫৯১.০০ (প্রস্তাবিত ১৪৬০.০০)	৩৯৭.৫০	৩৭২.৭১	২৩.৪৬	৩০.০০	১৫৮৪.১৯	১৩.৭৮	১০.০০
৬	বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সূতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়)	জুলাই, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৭	১৮৫০.০০	৫২০ (প্রস্তাবিত ৪৪০.০০)	১২৯.০০	১২৩.১২	২৩.৬৮	৩০.০০	২৪৯.৮১	১৩.৫০	২০.০০
		মোট=	১১৭৬২৬.০০	৫৭২০.০০	১৩৩২.১৫	৭৮৯.৪০	১৫.৭৯%	২৫.০০%	২৭২৯১.৫৭	২৩.২০%	৪২.০০%

** ক্রমিক নং ৩ এর প্রকল্পটি অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করা হয়েছে।

Targets, Achievements and Goals of SDG (Sustainable Development Goals) Relating to Bangladesh Handloom Board (BHB)

Sl no	Targets, Achievements and Goals (Quantitative or qualitative)	(2020-21)	(2021-22)	(2022-23)	(2023-24)	(2024-25)	(2025-26)	SDG Goal/Target	Cross-cutting Ministry/ Division	Remarks (If any)	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	
	Increase the number of students in TVET (Diploma in Textile Engineering): (Cumulative)	Target	340	360	380	380	380		SDG: 4 Targets: 4.3 Indicators:4.3.1	SHED TMED	These indicators will be achieved according to the target
		Achievement	68	113	97	102	100	76			
	Increase the number of student in University (BSC in Textile Engineering): (Cumulative)	Target	160	240	320	320	320				
		Achievement	70	61	76	54	--				

SL no	Targets, Achievements and Goals (Quantitative or qualitative)	(2020-21)	(2021-22)	(2022-23)	(2023-24)	(2024-25)	(2025-26)	SDG Goal/ Target	Cross-cutting Ministry/ Division	Remarks (If any)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Enhance women’s capacity to enter the labour market for income through job creation; connecting with productive jobs being created or get help to create own jobs in self-employment; and increasing women’s productivity of the existing jobs.							SDG: 5 Target: 5.1 Indicators :5.1.1	MOWCA	This indicator will be achieved according to the target.
	Provide training to female hand spinners (Cumulative)	Target	110	170	300	--	--			
		Achievement	231	211	321	508	704	176		

SL no	Targets, Achievements and Goals (Quantitative or qualitative)	(2020-21)	(2021-22)	(2022-23)	(2023-24)	(2024-25)	(2025-26)	SDG Goal/ Target	Cross-cutting Ministry/ Division	Remarks (If any)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Give necessary boost to industrial growth of which manufacturing is the major component.							SDG: 9 Targets: 9.2 Indicators: 9.2.1	MOIND	This indicator will be achieved according to the target.
	Increase of yarn production	Target	31991 kg	35920 kg	39000 kg	44000 kg	49000 kg			
		Achievement	35578kg	31626kg	34358 kg	32000 kg	41801 kg	2,020 kg		
	Increase of handloom fabrics production (post weaving)	Target	4.19 croremeter	4.80 crore meter	5.76 Crore meter	6.00 crore meter	6.25 Crore Meter			
		Achievement	3.2381 crore meter	3.83 crore meter	7.0172 crore meter	6.00 Crore Meter	5.67 Crore Meter	2.66 Crore Meter		

তীত শিল্পের উপর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য (বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত তীত শুমারি, ২০১৮ অনুযায়ী)

সারণি- ০৯

ক্রমিক নং	বিবরণ	সমগ্র বাংলাদেশ
১।	তীতের সংখ্যা	২,৯০,২৮২
২।	তীতের ধরণ (সংখ্যায়)	
	ক) পিট	৭১,৯৬৮
	খ) চিত্তরঞ্জন/সেমি অটোমেটিক	৭৫,৫১৮
	গ) বেনারসি	৩,৮২২
	ঘ) জামদানি	১০,০৫৩
	ঙ) কোমর তীত	১,১৯,৩৮১
	চ) ফ্রেম	৫,৪৫৪
	ছ) শতরঞ্জি	২৮৫
	জ) পাওয়ার লুম	৩,৮০১
	মোট তীত	২,৯০,২৮২টি
৩।	হস্তচালিত তীত ইউনিটের সংখ্যা	১,১৬,১১৭
৪।	মালিকানাধীন ইউনিটসমূহের সংখ্যা	
	ক) ব্যক্তিগত/পরিবারের নিজস্ব	১,১৫,১৩২
	খ) অংশীদারি	৭৪৬
গ) সমবায়/তীতি সমিতি/অন্যান্য	২৩৯	
৫।	চালু অবস্থায় তীতের সংখ্যা	
	ক) চালু তীতের সংখ্যা	১,৯১,৭২৩
	খ) মোট চালু তীতের শতকরা হিসাব	৬৬.০৫%
৬।	ইউনিট প্রতি গড় তীতের সংখ্যা	২.৫০
৭।	চালু তীতের হিসাবঃ	
	ক) পিট	৪৮,৩০২
	খ) চিত্তরঞ্জন/সেমি অটোমেটিক	৪৭,৮৬৯
	গ) বেনারসি	৩,১১৮
	ঘ) জামদানি	৭,০৭১
	ঙ) কোমর তীত	৭৭,৫৭৮
	চ) ফ্রেম	৪,১১৫
	ছ) শতরঞ্জি	২৪০
	জ) পাওয়ার লুম	৩,৪৩০
	মোট চালু তীত	১,৯১,৭২৩টি
৮।	বন্ধ তীতের সংখ্যা	৯৮,৫৫৯টি
৯।	ইউনিটসমূহের সংগঠনভুক্ত সদস্যের শতকরা হিসাব:	
	ক) নিজস্ব/পরিবারভুক্ত	৯৯.২%
	খ) অংশীদারি	০.৬%
	গ) তীতি সমিতির সদস্য	০.১%
	ঘ) সমবায় সমিতির সদস্য	০.১%
১০।	সুতা ব্যবহার (পাউন্ড)	
	ক) সাপ্তাহিক সুতা ব্যবহারের পরিমাণ	১৭.১৭ লক্ষ পাউন্ড
	খ) মাসিক সুতা ব্যবহারের পরিমাণ	৬৮.৬৯ লক্ষ পাউন্ড

ক্রমিক নং	বিবরণ	সমগ্র বাংলাদেশ
১১।	মাসিক গড় সুতা ব্যবহার (পাউন্ড) :	
	ক) প্রতি ইউনিটে	৬৩.৬০ পাউন্ড
	খ) প্রতি চালু তীতে	৩৮.৫০ পাউন্ড
১২।	মাসিক সুতার প্রয়োজন	১৪৪.০৬ লক্ষ পাউন্ড
১৩।	মাসিক গড় সুতার প্রয়োজন (পাউন্ড)	
	ক) প্রতি ইউনিটে	১৩৩.৪০ পাউন্ড
	খ) প্রতি চালু তীতে	৮০.৮০ পাউন্ড
১৪।	বস্ত্র উৎপাদন (মিটার)	
	ক) মাসে	৩৯২.৫৭ লক্ষ মিটার
	খ) বৎসরে	৪৭৪৭.৪১ লক্ষ মিটার
১৫।	মাসিক গড় বস্ত্র উৎপাদন (মিটার)	
	ক) প্রতি ইউনিটে	৩৩৮ মিটার
	খ) প্রতি চালু তীতে	২০৫ মিটার
১৬।	তঁতিসহ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মোট জনসংখ্যা	৯,০০,০০০ জন
	ক) প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তঁতির সংখ্যা	৩,১৬,৩১৫ জন
	অ) পরিবারের সদস্যঃ	
	১) মোট	২,০৯,৮৪৯ জন
	২) পুরুষ	৬৪,৪৮৯ জন
	৩) মহিলা	১,৪৫,৩৬০ জন
	আ) ভাড়া শ্রমিকঃ	
	১) মোট	১,০৬,৪৬৬ জন
	২) পুরুষ	৭৫,৫৫৬ জন
৩) মহিলা	৩০,৯১০ জন	
১৭।	প্রতি চালু তীতে গড় জনবল	১.৬৫ জন
১৮।	গড় বিনিয়োগ (টাকা)	
	ক) প্রতি ইউনিটে	৮৪,৯৯৪ টাকা
	খ) প্রতি চালু তীতে	৩৩,৯৯৯ টাকা
১৯।	গড় মূলধন (টাকা)	
	ক) প্রতি ইউনিটে	৪,৬১১ টাকা
	খ) প্রতি তীতে	২,৭৯২ টাকা
২০।	মোট উৎপাদন মূল্য	৪৬৮৮.৩ কোটি টাকা
২১।	মোট উৎপাদনের মূল্য (টাকা) :	
	ক) প্রতি ইউনিটে	৪,০৩,৭৫৭ টাকা
	খ) প্রতি চালু তীতে	২,৪৪,৫৩৫ টাকা
২২।	মোট মূল্য সংযোজন (মিলিয়ন টাকা) :	২২৬৯.৭ কোটি টাকা
২৩।	গড় মোট মূল্য সংযোজন (টাকা) :	
	ক) প্রতি ইউনিটে	১,৯৫,৪৭০ টাকা
	খ) প্রতি চালু তীতে	১,১৮,৩৮৪ টাকা
	গ) শ্রমিক প্রতি	৭১,৭৫৪ টাকা
২৪।	দেশের বার্ষিক বস্ত্র চাহিদা	১৭০ কোটি মিটার
২৫।	তঁত শিল্প হতে বছরে উৎপাদিত কাপড়ের পরিমাণ	৪৭.৪৭৪ কোটি মিটার
২৬।	তঁত শিল্প দ্বারা দেশের বার্ষিক বস্ত্র চাহিদা পূরণ	প্রায় ২৮%

২০১৮ সালের তীত শুমারী অনুযায়ী জেলাওয়ারী তীত ইউনিট, তীতি ও তীতের পরিসংখ্যান

ক্রম নং	জেলার নাম	তীত ইউনিট সংখ্যা	তীত সংখ্যা	তীতি সংখ্যা	মন্তব্য
১	বরগুনা	১১৫	১৩৯	১৭২	
২	বরিশাল	১৩০	২৬৮	৩৯৮	
৩	ঝালকাঠি	২৭	৩৫	৬৩	
৪	পটুয়াখালি	৯০	১০৮	২০৩	
৫	পিরোজপুর	২	২	৪	
৬	বান্দরবান	১৬৮৪৮	২৯৯৬৬	২৮৪৯১	
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৮৪	৩৭৬	৮৫৪	
৮	চট্টগ্রাম	৪১২	৫৬১	১০৯১	
৯	কুমিল্লা	৮৯	২৬৩	৩৩৯	
১০	কক্সবাজার	৪৫৮	৭২০	৯৩৯	
১১	ফেনী	৬	১৫	৩০	
১২	খাগড়াছড়ি	১৮১০৫	৩০৪৮৭	৩০২৪৪	
১৩	নোয়াখালী	২	৩০	৪২	
১৪	রাঙ্গামাটি	২৯১৭৩	৫৭৭৮০	৪১৩৬৫	
১৫	ঢাকা	১৩৮০	৩১০৭	৬৪৪০	
১৬	ফরিদপুর	২১	৫২	১১১	
১৭	গাজীপুর	৪৬	১৩২	১৫৯	
১৮	গোপালগঞ্জ	১	৭	১২	
১৯	কিশোরগঞ্জ	২২	৫২	৬৯	
২০	মাদারীপুর	৮	১৬	১৬	
২১	মানিকগঞ্জ	২০৪	১৮৮২	১৫৬১	
২২	মুন্সিগঞ্জ	১৪৫	২১৬	৯৯২	
২৩	নারায়ণগঞ্জ	৩৯৮৪	৯৬৩৯	১৪৭৯৩	
২৪	নরসিংদী	১১২৯	৪২৮১	৫৯৩৫	
২৫	রাজবাড়ী	১২৬৬	২২১৫	৩৪৮৮	
২৬	শরীয়তপুর	৬	৩১	৪৫	
২৭	টাঙ্গাইল	৩২৯৩	২৮৬৩৩	৩১৮৯১	
২৮	চুয়াডাঙ্গা	১০৬১	১১৯০	২৭৩৪	
২৯	যশোর	৫৪১	৯১১	১৩২৫	
৩০	বিনাইদহ	১৯০০	২২৬৫	৩৭৯৬	
৩১	খুলনা	১২৭	১৩৪	২৪০	
৩২	কুষ্টিয়া	১০৬৬৩	১৩৫১০	২৩৬৯৭	
৩৩	মাগুরা	১৮১	২৬১	৩৩১	
৩৪	মেহেরপুর	২০৪	২২৫	৪১৬	
৩৫	নড়াইল	৫	৭	১৪	

ক্রম নং	জেলার নাম	তীত ইউনিট সংখ্যা	তীত সংখ্যা	তীতি সংখ্যা	মন্তব্য
৩৬	সাতক্ষীরা	৭৬	১১৮	১৫৪	
৩৭	জামালপুর	৮	২৪	৪৮	
৩৮	ময়মনসিংহ	৬২	১৩৩	১৮৯	
৩৯	নেত্রকোণা	৩	২৪	৩১	
৪০	শেরপুর	১৪	৬৩	১২৮	
৪১	বগুড়া	৩৩৮৯	৫৮১৪	১১১৪১	
৪২	জয়পুরহাট	৮১৭	১১০৩	২১১২	
৪৩	নওগাঁ	৫১১	৭৪৩	২২৪৯	
৪৪	নাটোর	১৪৯	১৫৫	২৯৩	
৪৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৪৯৩	২৫৭৬	৫৩৩২	
৪৬	পাবনা	২৮২২	৭১২৫	১১১৪৪	
৪৭	রাজশাহী	৬৬৬	৮৩৮	১৪০২	
৪৮	সিরাজগঞ্জ	৯৮৩৭	৭৩৩৪৫	৬৩৫৭৩	
৪৯	দিনাজপুর	৬	৬৮	৫৮	
৫০	গাইবান্ধা	১৭	৩৮	৭১	
৫১	কুড়িগ্রাম	৫০৮	১০৪৫	২৩৪৭	
৫২	লালমনিরহাট	১৪৫	৫৪৭	৮৪৯	
৫৩	নীলফামারী	৪১	২২৬	৫৬২	
৫৪	পঞ্চগড়	২২	১০১	১৭৫	
৫৫	রংপুর	৪৪	১৫১১	৪৬২৮	
৫৬	ঠাকুরগাঁও	৫৩৭	১০৪৭	২২৫১	
৫৭	হবিগঞ্জ	৩০৬	৫২১	৪৫৫	
৫৮	মৌলভীবাজার	২৪৮৮	৩০০৭	৪১৪২	
৫৯	সুনামগঞ্জ	৭৭	৮৯	১০৮	
৬০	সিলেট	৩৫১	৫০৫	৫৭৩	
মোট =		১১৬১১৭	২৯০২৮২	৩১৬৩১৫	

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

৪ জেলায় কোনো তীত নেই- যথা: বাগেরহাট, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর।

ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য

ক. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অনুকূলে নিবন্ধনপ্রাপ্ত ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্যসমূহ:

ক্রমিক নং	ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম	ভৌগোলিক নির্দেশক নম্বর	নিবন্ধনের তারিখ	জার্নাল নম্বর	আবেদনের তারিখ
১.	ঢাকাই মসলিন	০৯	২৫.০৩.২০২১	০৯	০২.০১.২০১৮
২.	সিরাজগঞ্জের গামছা	৩৬	০৬.০৩.২০২৪	৩৯	২৯.০২.২০২৪
৩.	সিলেটের মনিপুরি শাড়ি	৩৭	২১.০৬.২০২৩	৩৬	২১.০৬.২০২৩
৪.	মিরপুরের কাতান শাড়ি	৩৮	১৯.০২.২০২৪	৩৮	১৮.০২.২০২৪
৫.	ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলা (মসলিনের তুলা হিসেবে ব্যবহৃত)	৩৯	০২.১১.২০২১	৪০	১৩.০৯.২০২১
৬.	কুমিল্লার খাদি	৪০	১৯.০২.২০২৪	৪২	১৮.০২.২০২৪
৭.	সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি	৪৫	০৬.০৩.২০২৪	৪৩	০৪.০৩.২০২৪
৮.	কুমারখালীর বেডশীট	৫০	২৩.০৫.২০২৪	৫১	২১.০৫.২৪
৯.	ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ	৫৫	০১.১২.২০২১	৫৫	১৩.০৯.২০২১

খ. ইতিহাস ভিত্তিক তথ্য, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বেসিক সেন্টারসমূহ হতে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত এবং স্থানীয় তাঁতিদের নিকট হতে সংগৃহীত কারিগরি তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত তাঁতজাত পণ্যসমূহ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। যা পর্যায়ক্রমে নিবন্ধনের নিমিত্ত পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করা হবে। এর বিবরণ নিম্নরূপ-

ক্র.ন.	ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্যের সম্ভাব্য নাম
০১	মিরপুরের বেনারসি শাড়ি
০২	কুষ্টিয়ার তোয়ালে
০৩	কালিগঞ্জের বাহারি তোয়ালে
০৪	কালিগঞ্জের তাঁতে তৈরী গজ বা ব্যান্ডেজ
০৫	তিন পার্বত্য জেলার (রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) থামি/পিনন
০৬	কেশুরবাড়ীর তাঁতের কঞ্চল
০৭	সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ ও আড়াইহাজারের জামদানি থ্রি-পিস
০৮	নরসিংদীর বেডশীট
০৯	নরসিংদীর তাঁতের শাড়ি
১০	পাবনার লুঙ্গি
১১	পাবনার তাঁতের শাড়ি
১২	ঈশ্বরদীর কাতান শাড়ি
১৩	সিলেটের মনিপুরি বেডশীট
১৪	কুষ্টিয়ার লুঙ্গি
১৫	জামালপুরের নকশি বেডশীট
১৬	রংপুরের কাতান শাড়ি
১৭	কুমিল্লার বাটিক
১৮	সৈয়দপুরের কাতান শাড়ি
১৯	সাঁটুরিয়ার তাঁতের শাড়ি
২০	শাওলের তাঁতের কঞ্চল (রিসাইক্লিং)
২১	কাহালুর গামছা
২২	আড়াইহাজারের বাটিক

গ. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তাঁতি সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক উৎপাদিত তাঁতজাত পণ্যসমূহের তালিকাঃ

ক্র.ন.	পণ্যের নাম	ক্র.ন.	পণ্যের নাম
০১	কালিগঞ্জের গজ বা ব্যান্ডেজ	২১	রংপুরের বেনারসি শাড়ি
০২	টাঙ্গাইল শাড়ি	২২	সাখিয়ার লুঙ্গি
০৩	ফরিদপুরের প্লেকার্ড লুঙ্গি	২৩	কালিগঞ্জের তোয়ালে
০৪	ফরিদপুরের পাগড়ি	২৪	মিরপুরের বেনারসি কাতান
০৫	রাজশাহীর সিল্কশাড়ি	২৫	খাগড়াছড়ির বর্গী
০৬	সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি	২৬	খাগড়াছড়ির রিনাই-রিসা
০৭	রাঙ্গামাটির পিনন-খাদি	২৭	খাগড়াছড়ির পিনন-খাদি
০৮	সিরাজগঞ্জের শাড়ি	২৮	খাগড়াছড়ির মাফলার
০৯	গৌরনদীর গামছা	২৯	হোমনার খাদি (গজ কাপড়)
১০	ময়মনসিংহের নকশি কঁথা	৩০	হোমনার ফতুয়া (খাদি)
১১	সিরাজগঞ্জের গামছা	৩১	আড়াইহাজারের বাটিকের চাদর
১২	চিরিবন্দরের উলেন কঞ্চল	৩২	আড়াইহাজারের ফতুয়া (বাটিক)
১৩	কাহালুর উলের কঞ্চল	৩৩	আড়াইহাজারের শ্রি-পিস (জামদানি)
১৪	কুষ্টিয়ার তোয়ালে	৩৪	নরসিংদীর টেবিল ক্রথ
১৫	কুমারখালীর বেডশীট	৩৫	নরসিংদীর গামছা
১৬	রুপগঞ্জের জামদানি শাড়ি	৩৬	পটুয়াখালীর শার্টপিস
১৭	নরসিংদীর শ্রি-পিস	৩৭	বান্দরবানের মাফলার
১৮	নরসিংদীর ম্যাট	৩৮	বান্দরবানের থামি/ফেনতা
১৯	নরসিংদীর থামি	৩৯	চিরিবন্দরের হাত বুমা
২০	রংপুরের পাপোস		

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizens' Charter)

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা)
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
www.bhb.gov.bd

প্রধান কার্যালয়

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizens' Charter)

১. রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্পঃ শক্তিশালী তাঁত খাত।

অভিলক্ষ্যঃ তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুনগত মানসম্পন্ন তাঁতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থ সামাজিক অবস্থার- উন্নয়ন।

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

২.১ নাগরিক সেবাঃ

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	তাঁত পণ্য রপ্তানিতে কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র প্রদান।	সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন দাখিল। আবেদন ও চাহিত কাগজপত্র পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান।	আবেদন পত্রের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হয়ঃ (১) বিডব্লিউপিএমবিএ-এর সুপারিশ পত্রের মূলকপি; (২) ক্রয়াদেশ/এলসি এর ফটোকপি (সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত); (৩) ইনভয়েস এর মূলকপি;	কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্রের জন্য নির্ধারিত ফি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা; নগদ পরিশোধ যোগ্য।	০৩(তিন) কার্যদিবস	নামঃ জনাব রতন চন্দ্র সাহা পদবিঃ উপ-মহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং) মোবাইলঃ ০১৭৩৩১৯৮৬৪ ই-মেইলঃ roton_bau@yahoo.com

মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিচালক ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			(৪) EXP FORM এর ফটোকপি; (৫) নমুনা কাপড় (Swatche(s)); (৬) নমুনা কাপড়ের ল্যাব টেষ্টের রিপোর্ট; (৭) রপ্তানি পণ্য হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত মর্মে ঘোষণা পত্র; প্রাপ্তিস্থান: মার্কেটিং শাখা			নামঃ জনাব রতন চন্দ্র সাহা পদবিঃ উপ-মহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং) মোবাইলঃ ০১৭৩৩১৯৮৬৪ ই-মেইলঃ roton_bau@yahoo.com
২	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলা/ প্রদর্শনীতে নিবন্ধিত তাঁতি সমিতির সদস্যবৃন্দকে সহায়তা প্রদান।	সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন দাখিল। আবেদন ও চাহিত কাগজপত্র পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান।	প্রাপ্তিস্থান: মার্কেটিং শাখা	বিনামূল্যে	০২(দুই) কার্যদিবস	
৩	তাঁতি সমিতি নিবন্ধন	সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন দাখিল। আবেদন ও চাহিত কাগজপত্র পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান।	১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র। ২। সমিতি সংগঠকদের সভার দুই প্রস্থ কার্যবিবরণী। ৩। প্রস্তাবিত সমিতির ০৩ (তিন) কপি উপ-বিধি। ৪। কমপক্ষে ১০ জন তাঁতি সদস্য নিয়ে গঠিত হতে হবে। প্রাপ্তিস্থান: এসসিআর অনুবিভাগ	বিনামূল্যে	অনুর্ধ্ব ৯০ (নব্বই) দিন	নামঃ জনাব রতন চন্দ্র সাহা পদবিঃ উপ-মহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং) মোবাইলঃ ০১৭৩৩১৯৮৬৪ ই-মেইলঃ roton_bau@yahoo.com
৪	তাঁত কারখানা স্বীকৃতি	সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন দাখিল। আবেদন ও চাহিত কাগজপত্র পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান।	১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র। ২। স্বীকৃতি ফি। ৩। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি। ৪। তাঁত কারখানার ব্যাংক হিসাব নম্বর এর সার্টিফিকেট। ৫। ইউনিয়ন/ পৌরসভা হতে মালিকানা প্রত্যয়নপত্র। ৬। মালিক/তাঁতির NID কার্ডের কপি। ৭। তাঁতের সংখ্যা ২০ বা তদুর্ধ্ব হতে হবে।	৪০০/- (চার শত) টাকা	অনুর্ধ্ব ৯০ (নব্বই) দিন	





মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিবাহণ ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাণ্ডরান বাজার, ঢাকা।

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			প্রাপ্তিস্থান: এসসিআর অনুবিভাগ			
৫	তীতি ও তীত সম্পর্কে তথ্য প্রদান	তীতি ও তীত সম্পর্কে তথ্য পাবার জন্য আবেদন দাখিল।	প্রাপ্তিস্থান: জনসংযোগ শাখা	বিনামূল্যে	২০ (বিশ) কার্যদিবস	নাম: জনাব নূর-এ-সার্বী আহনাফ পদবি: জনসংযোগ কর্মকর্তা (অ:দা:) মোবাইল: ০১৯১৩-০২৭৪১৩ email : pro.bhb.gov@gmail.com
৬	ক্ষুদ্র ঋণ/চলতি মূলধন সরবরাহের আওতায় ঋণ অনুমোদন	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ঋণ আবেদন প্রাপ্তির পর যাচাই করা হয়। এর পর উপজেলা তীতি নির্বাচন কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের ঋণ অনুমোদন কমিটি কর্তৃক ঋণ অনুমোদন হওয়ার পর তীতির ব্যাংক হিসাব নাম্বার এর মাধ্যমে ঋণ সরবরাহ করা হয়।	১। ঋণ আবেদন পত্র ২। তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের রঞ্জন ছবি ৩। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ৪। গ্রুপ স্বীকৃতির পত্র ৫। উপজেলা তীতি নির্বাচন কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তিস্থান: সংশ্লিষ্ট বেসিক সেন্টার	বিনামূল্যে	প্রধান কার্যালয় ঋণের আবেদন সমূহ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করে ঋণ সরবরাহ করা	নাম: জনাব রতন চন্দ্র সাহা পদবি: উপ-মহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং) মোবাইল: ০২৭৩৩১৯৮৬৪ ই-মেইল: roton bau@yahoo.com
৭ (ক)	তীত বস্ত্রের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	সরাসরি/ টেলিফোন/ ই-মেইল/ পত্রযোগাযোগ	বাতীবোর ওএন্ডএম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠান।	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস	জনাব মোঃ সাইফুল হক ব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ) মোবাইল: ০১৯৯৯৯৪২১৪২ ই-মেইল: s.haque59@yahoo.com
৭ (খ)	প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	সরাসরি/ টেলিফোন/ ই-মেইল/ পত্রযোগাযোগ	বাতীবোর ওএন্ডএম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/ প্রতিষ্ঠান।	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস	জনাব মোঃ সাইফুল হক ব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ) মোবাইল: ০১৯৯৯৯৪২১৪২ ই-মেইল: s.haque59@yahoo.com

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক সেবাঃ





মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিবাহণ ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তীত বোর্ড
বত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাণ্ডান বাজার, ঢাকা।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন সংক্রান্ত।	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস	নামঃ জনাব রাজীব চন্দ্র দাস পদবিঃ সহকারী প্রধান (পরি: ও বাস্তব:) ও সহকারী পরিচালক (সংস্থাপন) (অ:দা:) মোবাইলঃ ০১৯১২৬৯০২৩২ মেইলঃ establishment.bhb@gmail.com
২	বোর্ডের নতুন পদ সৃষ্টি	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস	
৩	পদ স্থায়ীকরণ	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস	
৪	পদ সংরক্ষণ	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস	
৫	পদ বিলুপ্ত	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস	
৬	নতুন পদ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত।	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস	
৭	বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগবিধি প্রণয়ন	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস	
৮	বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগবিধি পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলী।	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস	
৯	বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান।	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রবিধানমালার ভিত্তিতে	বিনামূল্যে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস	
১০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রচার ও বিজ্ঞাপনের জন্য জনসংযোগ শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স/মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয়।	প্রযোজ্য নয়	সরকার নির্ধারিত মূল্যে পত্রিকায় প্রকাশ	০৩ (তিন) কার্যদিবস	
১১	মানব সম্পদ উন্নয়নঃ তীতিদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রযোজ্য নয়	নামঃ জনাব মোঃ আইয়ুব আলী





মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিচালক ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তীত বোর্ড
নত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
	প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন					পদবিঃপ্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) ফোনঃ ৫৫০১২৭৬৯ মোবাঃ ০১৭১৮০২০৪৪৬ ই-মেইলঃ ayub.bhb@gmail.com
১২	বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক সেবা প্রদান; যেমন, বয়নপূর্ব এবং বয়নোত্তর বিভিন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রযোজ্য নয়	
১৩	সরকারের বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে তীত বোর্ডের বিভিন্ন পরিকল্পনা যথা দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG), টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, প্রণয়ন করা।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	১০ হতে ১৫ কার্যদিবস	
১৪	সেবা/পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের লক্ষ্যে পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি নগদ মূল্যে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহন।	চাহিদা প্রাপ্তির পর বাজার যাচাই কমিটি কর্তৃক দর নির্ধারনপূর্বক ক্রয়পূর্বক সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহন।	ক্রয় শাখা	নগদ মূল্যে/কার্যাদেশ জারির প্রেক্ষিতে বিল প্রক্রিয়া করন।	০৭ কার্যদিবস	নামঃ জনাব মো: সালাউদ্দিন পদবিঃ সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়) মোবাইল: ০১৭৪৩৭৩২৮৩৫ ই-মেইল: salauddindu86@gmail.com
১৫	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সেবা/পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরএফকিউ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত দরপত্র সমূহের আলোকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।	বোর্ডের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত সকল বিভাগ/শাখার চাহিদাকৃত মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে পিপিআর অনুযায়ী ওয়েব সাইট ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি জারীপূর্বক বিভিন্ন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দরপত্র আহবান করে দরপত্র প্রস্তাব ও উন্মুক্ত করন কমিটির মাধ্যমে উন্মুক্তকরণ এবং তুলনামূলক প্রতিবেদন কার্যপত্র তৈরীপূর্বক টেন্ডার	ক্রয় শাখা	কার্যাদেশ জারি ও দাখিলকৃত বিল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে	২১ থেকে ৩০ দিন	

মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাণ্ডরান বাজার, ঢাকা।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
		মূল্যায়ন কমিটির সভা আহ্বান করতঃ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে সরবরাহকৃত মালামাল বোর্ডের ভান্ডারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।				
১৬	পিপিআর, ২০০৮ অনুযায়ী ৩.০০ লক্ষ টাকার অধিক সেবা/ পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দরপত্র প্রাপ্তির পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	বোর্ডের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত সকল বিভাগ/শাখার চাহিদাকৃত মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে পিপিআর এর আলোকে ওয়েবসাইট ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর উন্মুক্ত দরপত্র হিসেবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত দরপত্র সমূহ দরপত্র প্রস্তাব ও উন্মুক্তকরণ কমিটির মাধ্যমে খোলা, তুলনামূলক প্রতিবেদন ও কার্যপত্র তৈরী পূর্বক টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির সভা আহ্বান করত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে সরবরাহকৃত মালামাল বোর্ডের ভান্ডারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ক্রয় শাখা	কার্যাদেশ জারী ও দাখিলকৃত বিল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে	৩০ থেকে ৪৫ দিন	
১৭	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের ০৫ (পাঁচ) টি বিভাগ ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কর্মকান্ডের তথ্য সংগ্রহ করে নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণঃ (ক) মাসিক প্রতিবেদন; (খ) বার্ষিক প্রতিবেদন।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কার্যদিবস	নামঃ জনাব মোহাম্মদ ইছা মিয়া পদবিঃ প্রধান (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোনঃ ৫৮১৫২৪৬২ মোবাঃ ০১৭৩৬২৯৭৮৭০ ই-মেইলঃ issa.ac.bhb@gmail.com
	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট					

মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তীত বোর্ড
বত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাণ্ডরান বাজার, ঢাকা।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
১৮	প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন এবং প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে “পারফরমেন্স উপাত্ত” মাসিক ভিত্তিতে প্রণয়নকরণ।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়			
১৯	নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাঁতাবো’র পক্ষে জবাব।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কার্যদিবস	জনাব সুকুমার চন্দ্র সাহা প্রধান হিসাব রক্ষক ফোন-৮১২৬০৮৪ সেল- ০১৭১৭১৩৯৬৮১ Email:chief.accounts@bhb.gov.bd
২০	আপত্তি মিমাংসার লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কার্যদিবস	
২১	আপত্তি মিমাংসার লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কার্যদিবস	

২.৩ অভ্যন্তরীণ সেবাঃ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব পাওয়ার পর ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	নামঃ জনাব রাজীব চন্দ্র দাস পদবিঃ সহকারী প্রধান (পরিঃ ও বাস্তবঃ) ও সহকারী পরিচালক (সংস্থাপন) (অ:দা:) মোবাইলঃ ০১৯১২৬৯০২৩২ ই-মেইলঃ establishment.bhb@gmail.com
২	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি ও ভ্রমণ সংক্রান্ত।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব পাওয়ার পর ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	জনাব মোঃ ইমরান খাঁন সহকারী পরিচালক (কর্ম) মোবাইলঃ ০১৭৪৩৭৬০০৫৭ email : emran.govt.bhb@gmail.com
	বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রান্তিবিনোদন ছুটি সংক্রান্ত।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব পাওয়ার পর	জনাব রাজীব চন্দ্র দাস

[Signature]

[Signature]

[Signature]

মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাণ্ডান বাজার, ঢাকা।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
৩		সরকারি বিধি বিধানের আলোকে			১০ (দশ) কার্যদিবস	সহকারী প্রধান (পরি: ও বাস্তব) ও সহকারী পরিচালক (সংস্থাপন) (অ:দা:) মোবাইলঃ ০১৯১২৬৯০২৩২
৪	বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা ও আপিল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রবিধানমালা ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রস্তাব পাওয়ার পর ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	
৫	বোর্ডের কাজের সহায়ক গ্রন্থাদি সরবরাহের মাধ্যমে সেবা প্রদানসহ সার্বিক তথ্যাদি সংরক্ষণ	বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় বই-পত্র, প্রত্নিকা, ম্যাগাজিন ও সাময়িকীসহ সার্বিক তথ্যাদি সরবরাহ সহ বোর্ডের তথ্যাদি সংরক্ষণ করা।	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রতিনিয়ত	নাম: জনাব নূর-এ-সাফী আহনাফ পদবিঃ জনসংযোগ কর্মকর্তা (অ:দা:) মোবাইলঃ ০১৯১৩-০২৭৪১৩ email : pro.bhb.gov@gmail.com
৬	বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড, ইনক্রিমেন্ট ও বিভিন্ন প্রকার ছুটি মঞ্জুরী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি	---	---	বিনামূল্যে	আবেদনপত্র/প্রস্তাব পাওয়ার পর ১৫ (পনের) কার্যদিবস	নামঃ জনাব মোঃ ইমরান খাঁন পদবিঃসহকারী পরিচালক (কর্ম) মোবাইলঃ ০১৭৪৩৭৬০০৫৭ email emran.govt.bhb@gmail.com
৭	বোর্ডের অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের যাবতীয় কার্যাবলী	---	---	বিনামূল্যে	দাখিলের পর ০৭ (সাত) কার্যদিবস	
৮	বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেনা-পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী	---	---	বিনামূল্যে	আবেদনপত্র পাওয়ার পর ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	
৯	বোর্ডে প্রেষণে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভ্রমণব্যয় বিল, উৎসব ভাতার বিল, শ্রান্তিবিনোদন, মোটর কার, মোটর সাইকেল, কম্পিউটার অগ্রিম বিলসহ যাবতীয় বিল তৈরী করে বিল পাসের পর প্রাপকের নিকট চেক হস্তান্তর করা।	নথিতে বিল সমূহ উত্থাপিত হওয়ার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সেবা সমূহ প্রদান করা হয়।	বিল, ভাউচার, ক্যাশ মেমো,চালান, প্রমাণক কাগজপত্রাদি, অনুমোদিত নোট।	মাসিক বেতন ভাতার হারে দাখিলকৃত বিল অনুযায়ী (অনুমোদিত)। চেক, ডিডি, টি টি, নগদ, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে।	মাসিক বেতন ভাতাদি বিলের ক্ষেত্রে ৬-৮ দিন অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১৫ (পনের) কার্যদিবস।	নাম: জনাব সুকুমার চন্দ্র সাহা প্রধান হিসাব রক্ষক ফোন-৮১২৬০৮৪ সেল- ০১৭১১৩৯৬৮১ Email: skumar1717@gmail.com
১০	বোর্ডের স্থায়ী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন ভাতাদির বিল, বকেয়া বেতন, ভ্রমণ ভাতা, সিপিএফ/জিপিএফ অগ্রিম, দায়িত্ব ভাতা, সম্মানী ভাতা, উৎসব ভাতাসহ গৃহ	ঐ	ঐ সরকারী প্রজ্ঞাপন,	ঐ	মাসিক বেতন ভাতাদি বিলের ক্ষেত্রে ৭-৮ দিন, বিভিন্ন অগ্রিমের	

মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিচালনা ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাণ্ডান বাজার, ঢাকা।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
	নির্মাণ, মোটর কার, মোটর সাইকেল অগ্রিম সম্পর্কিত যাবতীয় বিল প্রস্তুত করে বিল পাসের পর পাওনাদি পরিশোধ নিশ্চিত করা।		পে-স্কেল নির্দেশিকা, ইত্যাদি।		ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১৫ দিন।	
১১	বোর্ডের স্থায়ী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও জাতীয় বেতন স্কেল/টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেডস্কেল ও পদোন্নতি বেতন নির্ধারণ।	ঐ	ঐ	ঐ	জাতীয় বেতন স্কেলের ক্ষেত্রে অফিস আদেশ প্রাপ্তির ১৫ দিন অন্যান্য ক্ষেত্রে ৭ দিন।	
১২	প্রেমণে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম কর্তণ ও সরকারী আবাসন সম্পর্কিত কর্তণের তালিকা তৈরী করে প্রত্যয়ন প্রদানসহ সিএও অফিস হতে না দাবীপত্র সংগ্রহ করা।	ঐ	ঐ	ঐ	৮-১০ দিন।	
১৩	বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসরজনিত এককালীন ১২ মাসের ছুটি নগদায়ন বিলসহ যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা।	ঐ	ঐ	ঐ	৮-১০ দিন।	
১৪	বোর্ডে নিয়োগপ্রাপ্তদের iBas++ এ অন্তর্ভুক্তকরণ ও অবমুক্তকরণ	ঐ	নিয়োগপত্রের প্রমাণক	বিনা মূল্যে	৫-১০ কার্যদিবস	
১৫	মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্রে অর্থ স্থানান্তর	কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী বিভাগ কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত চাহিদা নথি অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করা হয়।	কেন্দ্রের চাহিদা/প্রেরিত বিল, নিয়ন্ত্রণকারী বিভাগের সুপারিশ, অনুমোদিত নথি	প্রেরিত চাহিদা/বিল যাচাইপূর্বক নথি উপস্থাপন ও অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ব্যয় হিসাবে অর্থ স্থানান্তর	৫-১০ কার্যদিবস	
১৬	রাজস্ব বাজেটের আওতায় ঠিকাদারের বিল পরিশোধ	বিল প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় যাচাই- বাছাইকরণ ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ	কার্যাদেশ, ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত বিল ভাউচার, সরবরাহকৃত মালামালের প্রাপ্তি	বিনা মূল্যে	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী	

মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিচালনা ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
			স্বীকারপত্র ও সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার পর্যালোচনা			
১৭	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের রাজস্বভুক্ত যানবাহন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় কার্যাবলী।	চাহিদা পত্র অনুযায়ী	প্রযোজ্য নয়	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	নাম: জনাব মোঃ জুলহাস খান পদবিঃ সহকারী পরিচালক (সিএস) মোবাইলঃ ০১৭৩৪০৪৭৬৬৪ ফোনঃ ৫৫০১৩৭৯৮ email : julhashkhan1994@gmail.com
১৮	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের ক্রয়কৃত বিভিন্ন স্টেশনারী মালামাল সংরক্ষণ ও বিতরণের যাবতীয় কার্যাবলী।	বিভাগ/শাখার চাহিদা অনুযায়ী	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	প্রাপ্যতা অনুযায়ী	
১৯	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের যাবতীয় ইউটিলিটি বিল সংগ্রহ ও সময়মত পরিশোধের কার্যাবলী।	বিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	যাবতীয় ইউটিলিটি বিল পাওয়ার পর ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিশোধ	
২০	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের যাবতীয় চিঠিপত্র গ্রহণ করা ও বিতরণের সকল কার্যাদি	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	সকল চিঠিপত্র প্রাপ্তির পর তাৎক্ষণিকভাবে	নাম: ইঞ্জিঃ মোঃ মাহফুজার রহমান পদবিঃ নির্বাহী প্রকৌশলী ফোনঃ ৯১৩৮০১৩ ই-মেইলঃ xen@bhb.gov.bd
২১	বাংলাদেশ তীত বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের টেলিফোন, ইন্টারকম ও ইন্টারনেট রক্ষণাবেক্ষণ ও সচল রাখা সংক্রান্ত কার্যাবলী।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	বিল প্রাপ্তির পর ০৭ (সাত) কার্যদিবস	
২২	মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কেন্দ্র মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের প্রাক্কলন	লিখিত	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস	
২৩	বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের চলমান পূর্তকাজ ও বিভিন্ন কেন্দ্রের বিদ্যমান স্থাপনা সমূহের উপর টেকনিক্যাল প্রতিবেদন প্রণয়ন	লিখিত	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস	
২৪	বোর্ডের দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সেবা/পন্য সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।	বোর্ডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীর দাপ্তরিক ব্যবহারের নিমিত্ত চাহিদাকৃত মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক দর নিব্বরণকরতঃ ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ক্রয় শাখা	সরাসরি নগদ মূল্যে/ কার্যাদেশ জারীর প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত বিল প্রক্রিয়াকরনের	স্বল্প সময়ে	নাম: জনাব মো: সালাউদ্দিন পদবিঃ সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়) মোবাইল: ০১৭৪৩৭৩২৮৩৫ ই-মেইল:

Julh

SS

Perake

মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিচালনা ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তীত বোর্ড
নত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাণ্ডান বাজার, ঢাকা।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
				মাধ্যমে		salauddindu86@gmail.com
২৫	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড স্কেল বাস্তবায়ন ও পদোন্নতি সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	হিসাব বিভাগ হতে প্রাপ্তি	বিনামূল্যে	১৫ (পনের) কার্যদিবস	নাম: জনাব সুকুমার চন্দ্র সাহা প্রধান হিসাব রক্ষক ফোন-৮১২৬০৮৪ সেল- ০১৭১৭১৩৯৬৮১ Email: skumar1717@gmail.com
২৬	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসরজনিত ১৮ মাসের ছুটির নগদায়ন সংক্রান্ত পাওনাদি সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	হিসাব বিভাগ হতে প্রাপ্তি	বিনামূল্যে	১৫ (পনের) কার্যদিবস	
২৭	চূড়ান্ত পাওনার বিষয়ে প্রেরিত নথির অডিট আপত্তির সংশ্লিষ্টতা যাচাই।	প্রাপ্তি সাপেক্ষে	হিসাব বিভাগ হতে প্রাপ্তি	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	
২৮	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্র/প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম মূল্যায়ন।	-	-	বিনামূল্যে	পরিদর্শন শেষে ৩ কার্য দিবসের মধ্যে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নাম: জনাব মোহাম্মদ ইছা মিয়া পদবিঃ প্রধান (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোনঃ ৫৮১৫২৪৬২ মোবাইলঃ ০১৭৩৬২৯৭৮৭০ ই-মেইলঃ issa.ac.bhb@gmail.com

মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বক্স ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাণ্ডান বাজার, ঢাকা।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বেসিক সেন্টারসমূহঃ

১. রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

ভিশনঃ শক্তিশালী তাঁত খাত।


মিশনঃ তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুনগত মানসম্পন্ন তাঁতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২.১ নাগরিক সেবাঃ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ / চলতি মূলধন সরবরাহ কার্যক্রম	[১. ঋণ আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে বেসিক সেন্টারের লিয়াজেঁ অফিসার ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত; ২. বেসিক সেন্টার হতে প্রাপ্ত ঋণ আবেদনপত্র বোর্ডের সমিতি, ঋণ ও আদায় (এসসিআর) অনুবিভাগ কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন; ৩. সমিতি ও বাজারজাতকরণ বিভাগ হতে ঋণের আবেদনপত্র উপস্থাপন করা হলে, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন।]	ক) ঋণের আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হয় : ১. গ্রুপ স্বীকৃতি পত্রের কপি; ২. জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি; ৩. ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। খ) ঋণ আবেদনপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র বেসিক সেন্টার হতে সরবরাহ করা হয়। প্রাপ্তিস্থান: সংশ্লিষ্ট বেসিক সেন্টার	বিনামূল্যে	১. তাঁতির নিকট থেকে ঋণ আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করে ঋণ প্রদান; ২. ঋণ গ্রহিতাকে কোন পর্যায়েই প্রধান কার্যালয়ে আসার প্রয়োজন হয় না।	নামঃ পদবীঃ লিয়াজেঁ অফিসার সংশ্লিষ্ট বেসিক সেন্টার।






 মোহাম্মদ ইছা মিয়া
 প্রধান (পরিচালনা ও মূল্যায়ন)
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
 ৭-৯, কাণ্ডরান বাজার, ঢাকা।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ (নরসিংদী, বেড়া, পাবনা; রংপুর, সিলেট)

১. রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

ভিশনঃ শক্তিশালী তাঁত খাত।


মিশনঃ তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুনগত মানসম্পন্ন তাঁতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থ সামাজিক অবস্থার-উন্নয়ন।

২.১ নাগরিক সেবা :

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ					
	(১) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ (ক) বুনন ও বাজারজাতকরণ (খ) এসএ তাঁতে বয়ন (গ) ডবিও জ্যাকার্ড তাঁতে বয়ন (ঘ) সুতা রংকরণ (ঙ) ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং (চ) টাই এন্ড ডাই (ছ) স্ক্রীন প্রিন্টিং (জ) ব্যয় নিরূপন ও বাজারজাতকরণ (ঝ) সুতা রংকরণ ও বুনন (ঞ) টেক্সটাইল প্রিন্টিং	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন নরসিংদী, সিলেট ও রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বেড়া, পাবনায় প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র সমূহে ন্যূনতম ১৮ বছর বয়সের তাঁতি এবং তাঁতি পরিবারের সদস্য (পুরুষ ও মহিলা), যাদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণি পাশ তারা বাতীবোর বেসিক সেন্টার সমূহের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।	প্রাপ্তিস্থান: সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট/কেন্দ্র	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর ৩০ দিন	বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট, নরসিংদী। নামঃ জনাব মোঃ মাহবুবুল হক, পদবিঃ অধ্যক্ষ ফোন নম্বর-০২-৯৪৬২৬৯৮, মোবাইলঃ ০১৭১১৪৮২৯৬৪ ই-মেইল-munna_textile@yahoo.com তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট নামঃ জনাব প্রতিভা মজুমদার, পদবিঃ প্রশিক্ষক মোবাইলঃ ০১৭২৭৩১৮৯৯৪ ই-মেইল-protiva.majumder.bhb@gmail.com তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুর নামঃ জনাব নিলীমা সরকার, পদবিঃ প্রশিক্ষক মোবাইলঃ ০১৭১৬৮৩১৪২১ ই-মেইল-nilima.sarker705@gmail.com তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, পাবনা। নামঃ জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম, পদবিঃ প্রশিক্ষক, ফোন নং-০৭৩২-৩৭৫২৩৩ মোবাইলঃ ০১৭৩৪৯৪৪৭৯৪ ই-মেইল-asadadesk35@gmail.com






মোহাম্মদ ইছা মিমরা
 প্রধান (পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন)
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
 ৭-৯, কাণ্ডমান বাজার, ঢাকা।

বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী

১. রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

ভিশনঃ শক্তিশালী তাঁত খাত।

মিশনঃ তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুনগত মানসম্পন্ন তাঁতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২.১ নাগরিক সেবা:

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(২) একাডেমিক কার্যক্রমঃ (ক) ০৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং। আসন সংখ্যা-১৫০ (একশত পঞ্চাশ)।	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ভর্তির নীতিমালা অনুযায়ী	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত কাগজ পত্র। প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত স্থান	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি।	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা।	নাম: জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পদবিঃ অধ্যক্ষ ফোন নম্বর-০২-৯৪৬২৬৯৮, মোবাইলঃ ০১৭১১৪৮২৯৬৪ ই-মেইল-munna_textile@yahoo.com
	(খ) ডিপ্লোমা ইন ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন টেকনোলজি। আসন সংখ্যা =৫০ (পঞ্চাশ)	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ভর্তির নীতিমালা অনুযায়ী	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত কাগজ পত্র। প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত স্থান	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি।	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা।	
	(খ) ৪ (চার) বছর মেয়াদী বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং। আসন সংখ্যা-৪০+৪০=৮০(আশি)	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত ভর্তি নীতিমালা।	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কর্তৃক ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত কাগজ পত্র।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা।	

মোহাম্মদ ইছা মিয়া
 প্রধান (পরিচালনা ও মূল্যায়ন)
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
 ৭-৯, কাণ্ডান বাজার, ঢাকা।

ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার (সিপিএস) মাধবদী, নরসিংদী

১. রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

ভিশনঃ শক্তিশালী তাঁত খাত।


মিশনঃ তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুনগত মানসম্পন্ন তাঁতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থসামাজিক - অবস্থার উন্নয়ন।

২.১ নাগরিক সেবা:

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি		সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
				(গজ প্রতি সার্ভিস চার্জ) টাকা			
				৪৮” বহরের নিচে	৪৮” বহরের উপরে		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১. জিগার সার্ভিস							
১	জিগার ধোলাই (৬x৬ হতে ১০x১০)/ ডেনিম/জুটন	আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে	তাঁতিদের লিখিত আবেদন/চাহিদা প্রাপ্তিস্থানঃ বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিএস) মাধবদী, নরসিংদী।	৪.০০	৫.০০	চালানের ক্রমানুসারে ১মাসের মধ্যে।	নামঃ জনাব শরীফ আল মাহমুদ পদবিঃ সহঃ মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিএস) মাধবদী, নরসিংদী মোবাইলঃ ০১৯১৪৪৪০৭০০ ই- মেইল- cpc.bhb@gmail.com
২	জিগার ধোলাই (২০x২০/ টুইল/সিটিং এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)- লাইট কালার	ঐ	ঐ	৩.০০	৩.৪০	ঐ	
৩	জিগার ধোলাই (২০x২০/ টুইল/সিটিং এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)- ডিপকালার	ঐ	ঐ	৩.৪০	৩.৮০	ঐ	
৪	জিগার ধোলাই (সুতি ২১ কাউন্টের উপরে এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)- লাইট কালার	ঐ	ঐ	২.২০	২.৬০	ঐ	






 মোহাম্মদ ইছা মিয়া
 প্রধান (পরিচালক ও মূল্যায়ন)
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
 ৭-৯, কাণ্ডান বাজার, ঢাকা।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি		সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
				(গজ প্রতি সার্ভিস চার্জ) টাকা			
				৪৮" বহরের নিচে	৪৮" বহরের উপরে		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৫	জিগার ধোলাই (সুতি ২১ কাউন্টের উপরে এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)- ডিপকালার	ঐ	ঐ	২.৬০	৩.০০	ঐ	নামঃ জনাব শরীফ আল মাহমুদ পদবিঃ সহঃ মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিপি) মাধবদী, নরসিংদী মোবাইলঃ ০১৯১৪৪৪০৭০০ ই- মেইল- cpc.bhb@gmail.com
৬	জিগার ধোলাই (টিআর/পলিয়েস্টার/পলিয়েস্টার আস্তরট/লোন/টিসি/তসর/ ডিসকস/লিলেন/পলিকটন এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)- লাইট কালার	ঐ	ঐ	১.৮০	২.২০	ঐ	
৭	জিগার ধোলাই (টিআর/ পলিয়েস্টার/পলিয়েস্টার আস্তর/লোন/টিসি/তসর/ডিসকস/লিলেন/পলিকটন এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)- ডিপকালার	ঐ	ঐ	২.২০	২.৬০	ঐ	
২. স্টেন্টার সার্ভিস							
১	স্টেন্টার সার্ভিস (৬x৬ হতে ১০x১০)/ডেনিম/জুটন	ঐ	ঐ	৩.৫০	৪.০০	ঐ	
২	স্টেন্টার সার্ভিস (১১ হতে ২০/ টুইল/সিটিং এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	২.৩০	২.৫০	ঐ	
৩	স্টেন্টার সার্ভিস (সুতি ২১ কাউন্টের উপরে এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)/ নিট/গেঞ্জী	ঐ	ঐ	২.১০	২.৩০	ঐ	
৪	স্টেন্টার সার্ভিস (টিআর/পলিয়েস্টার/পলিয়েস্টার আস্তর /লোন/টিসি/তসর/ ডিসকস/পলিকটন/লিলেন এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	১.৯০	২.১০	ঐ	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিচালনা ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাণ্ডান বাজার, ঢাকা।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি		সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)	
				(গজ প্রতি সার্ভিস চার্জ) টাকা				
				৪৮" বহরের নিচে	৪৮" বহরের উপরে			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	
৩. প্রিন্টিং সার্ভিস								
১	প্রিন্টিং সার্ভিস (সকল কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	২.০০	২.২০	ঐ	<p>নামঃ জনাব শরীফ আল মাহমুদ পদবিঃ সহঃ মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিপি) মাধবদী, নরসিংদী মোবাইলঃ ০১৯১৪৪৪০৭০০ ই- মেইল- cpc.bhb@gmail.com</p>	
৪. ক্যালেন্ডার সার্ভিস								
১	ক্যালেন্ডার (স্টীমসহ) সকলকাপড়েরজন্য	ঐ	ঐ	০.৯০	১.২০	ঐ		
২	ফেল্ট ক্যালেন্ডার (স্টীমসহ) সকল কাপড়ের জন্য	ঐ	ঐ	১.০০	১.৩০	ঐ		
৫. সিজিং সার্ভিস								
১	সিজিং সার্ভিস (সকল কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	১.৪০	১.৬০	ঐ		
৬. লুপস্টিমার								
১	লুপস্টিমার (সকল কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	০.৯৫	১.১০	ঐ		
৭. ওয়াশিং								
১	ওয়াশিং (সকল কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	১.২০	১.৪০	ঐ		
৮. মারসেরাইজিং								
১	মারসেরাইজিং (২০x২০/ টুইল/সিটিংএবংঅনুরূপকাপড়েরজন্য)	ঐ	ঐ	১.৯০	২.১০	ঐ		
২	মারসেরাইজিং (সুতি ২১ কাউন্টেরউপরেএবংঅনুরূপকাপড়েরজন্য)	ঐ	ঐ	১.৭৫	১.৯০	ঐ		

মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিচালক ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি		সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
				(গজ প্রতি সার্ভিস চার্জ) টাকা			
				৪৮" বহরের নিচে	৪৮" বহরের উপরে		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৯. ডায়ার							
	ডায়ার সকল কাপড়ের জন্য	ঐ	ঐ	০.৭০	০.৯০	ঐ	
১০. জেট ডাইং সার্ভিস							
১	জেট ডাইং/ধোলাইকরণ (টিআর/পলিয়েস্টার/ডায়েট/লোন/ আস্তর/পলিকটন/তসর/ সিনথেটিক এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য) লাইট কালার	ঐ	ঐ	১.৫০			
২	জেট ডাইং/ধোলাইকরণ (টিআর/পলিয়েস্টার/ডায়েট/লোন/ আস্তর/পলিকটন/তসর/ সিনথেটিক এবং অনুরূপ কাপড়ের জন্য) ডিপ কালার	ঐ	ঐ	১.৭০			
১১. ক্লথ ইনস্পেকশন ও ফোল্ডিং							
১	ক্লথ ইনস্পেকশন ও ফোল্ডিং সকল কাপড়ের জন্য	ঐ	ঐ	০.২০		ঐ	
১২. প্রিন্টিং সার্ভিস (ফ্ল্যাটবেট)							
১	প্রিন্টিং সার্ভিস (সকল কাপড়ের জন্য)	ঐ	ঐ	৪.০০		ঐ	
১৩. হাইড্রোএক্সট্রাক্টর সার্ভিস							
	হাইড্রোএক্সট্রাক্টর সার্ভিস সকল কাপড়ের জন্য	ঐ	ঐ	০.১০		ঐ	

বি.দ্র. : নাগরিকগণকে সরাসরি প্রদত্ত সেবা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত সেবা যদি নাগরিকগণকে প্রদত্ত সেবার অনুরূপ হয় তবে সেটিও নাগরিক সেবা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। উদাহরণঃ সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স।

মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিবাহণ ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাণ্ডমান বাজার, ঢাকা।

টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

২.১ নাগরিক সেবা :

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	ক্যালেন্ডারিং	আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে	তীতিদের লিখিত আবেদন/চাহিদা প্রাপ্তিস্থানঃ টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	নির্ধারিত মূল্যে	চালানের ক্রমানুসারে ১মাসের মধ্যে।	নামঃ জনাব জায়দুর রহমান পদবিঃ ব্যবস্থাপক [অ:দা:] টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জঃ মোবাইলঃ ০১৭০৮৭৯৫৯০৮ ই-মেইল:

সার্ভিসেস এ্যান্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি) কুমারখালী

২.১ নাগরিক সেবা :

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	টুইস্টি সার্ভিসিং	আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে	তীতিদের লিখিত আবেদন/চাহিদা প্রাপ্তিস্থানঃ সার্ভিসেস এ্যান্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি) কুমারখালী	নির্ধারিত মূল্যে	চালানের ক্রমানুসারে ১মাসের মধ্যে।	নামঃ জনাব মো: মেহেদী হাসান পদবিঃ সহকারী মহাব্যবস্থাপক (দায়িত্ব প্রাপ্ত) সার্ভিসেস এ্যান্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি) কুমারখালী মোবাইলঃ ০১৮৩৬১০৯৯৮৯ ই- মেইল- mahadi16.hasan@gmail.com
	ক্যালেন্ডারিং	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	








মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিচালক ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাণ্ডান বাজার, ঢাকা।

কালিহাতি সার্ভিস সেন্টার: বন্বা বাজার রোড, টেঞ্জুরিয়া, টাঙ্গাইল।

২.১ নাগরিক সেবা :

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানের সর্বোচ্চ সময়সীমা	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সেবা মূল্য (প্রতি পাউন্ড) এবং পরিশোধ পদ্ধতি	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, মোবাইল ও ই- মেইল নম্বর
০১	কটন সুতা প্রসেস (মার্সেরাইজিং এন্ড স্কাওয়ারিং) প্যাকেজ সার্ভিস	০৩ দিন	সার্ভিস গ্রহণের চাহিদাপত্র বা চালান	০৮/- (নগদ)	মোঃ মনজুরুল ইসলাম ব্যবস্থাপক (অপাঃ) মোবাইলঃ ০১৮৪৮৩৮৯৬০০ ই-মেইলঃ ksct.bhb@gmail.com
০২	কটন সুতা হাফ খোলাই (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং এন্ড ব্লিচিং) প্যাকেজ সার্ভিস			১২/- (নগদ)	
০৩	কটন সুতা ফুল খোলাই (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং, ব্লিচিং এন্ড গ্লেজিং) প্যাকেজ সার্ভিস			১৪/- (নগদ)	
০৪	কটন সুতা প্রসেস ও রংকরণ (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (লাইট কালার)			৫৩/- (নগদ)	
০৫	কটন সুতা প্রসেস ও রংকরণ (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (ডিপ কালার)			৭০/- (নগদ)	
০৬	কটন সুতা হাফ খোলাই ও রংকরণ (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং, ব্লিচিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (লাইট কালার)			৫৮/- (নগদ)	
০৭	কটন সুতা হাফ খোলাই ও রংকরণ (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং, ব্লিচিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (ডিপ কালার)			৭৮/- (নগদ)	
০৮	কটন সুতা ফুল খোলাই ও রংকরণ (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং, ব্লিচিং, গ্লেজিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (লাইট কালার)			৬০/- (নগদ)	
০৯	কটন সুতা ফুল খোলাই ও রংকরণ (মার্সেরাইজিং, স্কাওয়ারিং, ব্লিচিং, গ্লেজিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (ডিপ কালার)			৮০/- (নগদ)	
১০	পলিয়েস্টার সুতা রংকরণ (টুইস্টিং, ওয়াশিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (লাইট কালার)			৭৮/- (নগদ)	
১১	পলিয়েস্টার সুতা রংকরণ (টুইস্টিং, ওয়াশিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (ডিপ কালার)			৯৬/- (নগদ)	
১২	পলিয়েস্টার সুতা রংকরণ (ওয়াশিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (লাইট কালার)			৩৪/- (নগদ)	
১৩	পলিয়েস্টার সুতা রংকরণ (ওয়াশিং এন্ড ডাইং) প্যাকেজ সার্ভিস (ডিপ কালার)			৫৫/- (নগদ)	





মোঃ মনজুরুল ইসলাম
ব্রহ্মন (পরিবাহক ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাণ্ডান বাজার, ঢাকা।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনাঃ

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাঁর কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রমিক নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	নাম ও পদবীঃ পরিচালক (প্রশাসন) বাংলাদেশ তীত বোর্ড ফোন: ৫৮১৫২৮৯৮ ই-মেইল: director.admin@bhb.gov.bd	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	নাম ও পদবীঃ ড. মোঃ মনিরুজ্জামান যুগ্মসচিব (বস্ত্র) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ফোন: ৯৫১৫৬০৭ মোবাইল: ০১৯১২৫৫৩০৭০ ই-মেইল: js_budget@motj.gov.bd	২০ (বিশ) কার্যদিবস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৬০ (ষাট) কার্যদিবস




মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিবাহণ ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তীত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৭-৯, কাণ্ডরান বাজার, ঢাকা।



তঁত ভবন (প্রস্তাবিত)