

Bangladesh House Building Finance Corporation
Engineering Division
22, Purana Paltan, Dhaka-1000.

Budget : BHBFC'S OWN FUND
Fiscal Year : 2022-2023

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Revenue Expenditure

Sub: Office Equipment & Furniture

Ministry/Division : Finance/Bank & Financial institution
Agency : Bangladesh House Building Finance Corporation
Procuring Entity Name & Code : Deputy General Manager, Engineering Department.
Project/Programme Name & Code :

Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in LacTk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-001	Repair & Maintenance of Office Equipment Works of BHBFC Head Office Bhaban, 22, Purana Paltan Dhaka.	Nos	01 (one)	DP	AO/Hope	BHBFC's Own Funds	4.00	Planned Dates	NA								
								Planned Days	NA								
								Actual Dates	NA								
G-002	Repair & Maintenance of pump Machine of BHBFC Head Office Bhaban, 22, Purana Paltan Dhaka.	No	01 (one)	RFQ	AO/Hope	BHBFC's Own Funds	0.95	Planned Dates	NA	05.09.2022	12.09.2022	12.09.2022	15.09.2022	15.09.2022	19.09.2022		
								Planned Days	NA	0	7	0	3	0	4	14	
								Actual Dates	NA								
G-003	Repair & Maintenance of 300 KVA Generator of BHBFC Head Office Bhaban, 22, Purana Paltan Dhaka.	No	01 (one)	RFQ	AO/Hope	BHBFC's Own Funds	2.00	Planned Dates	NA	16.08.2022	23.08.2022	23.08.2022	26.08.2022	26.08.2022	30.08.2022		
								Planned Days	NA	0	7	0	3	0	4	14	
								Actual Dates	NA								
G-004	Repair & Maintenance of Furniture Works of BHBFC Head Office Bhaban, 22, Purana Paltan Dhaka.	Nos	01 (one)	DP	AO/Hope	BHBFC's Own Funds	1.00	Planned Dates	NA								
								Planned Days	NA								
								Actual Dates	NA								

- জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procure Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ হতে বিগত ০৩.০৭.২০২২খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০০.০০১.২০০৯.০১ মোতাবেক বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয় কৃষ্ণ সাধনের আলোকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করা হলো।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরীখে ব্যয় হাস/বৃদ্ধি হতে পারে।

Molina
24/07/2022
মোছাঃ মার্জিনা খাতুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Sujay
24/07/2022
সুশান্ত বৈদ্য
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Redwan
24/07/22
মোঃ রিদওয়ান বারী
নির্বাহী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Redwan
24/07/2022
মোঃ রফিকুল ইসলাম
9 উপ-মহাব্যবস্থাপক
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Bangladesh House Building Finance Corporation
Engineering Division
22, Purana Paltan, Dhaka-1000.

Budget : BHBFC'S OWN FUND
Fiscal Year : 2022-2023

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Revenue Expenditure.

Sub : Lift Repair & Maintenance Works.

Ministry/Division : Finance/Bank & Financial institution
Agency : Bangladesh House Building Finance Corporation
Procuring Entity Name & Code : Deputy General Manager, Engineering Department.
Project/Programme Name & Code :

Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in LacTk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-005	Repair & Maintenance works of 03 Nos Lift at BHBFC Bhaban, 22, Purana Paltan, Dhaka.	Nos	03 (Three)	e-Gp/ RFQ	Hope	BHBFC's Own Funds	5.00	Planned Dates	NA	08.10.2022	14.10.2022	18.10.2022	21.10.2022	21.10.2022	21.10.2022		
								Planned Days		0	6	4	3	0	0	13	
								Actual Dates									

- জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procure Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ হতে বিগত ০৩.০৭.২০২২খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯.০১ মোতাবেক বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয় কৃচ্ছ সাধনের আলোকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করা হলো।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরীখে ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে।

Mina
২৫/০৭/২০২২
মোছাঃ মজিনা খাতুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দপ্তর, ঢাকা।

Sujay
২৫/০৭/২০২২
সুশান্ত বৈদ্য
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Ridwan
২৫/০৭/২২
মোঃ রিদওয়ান বারী
নির্বাহী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Rafiqul Islam
২৫/০৭/২০২২
মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-মহাব্যবস্থাপক
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Bangladesh House Building Finance Corporation
Engineering Division
22, Purana Paltan, Dhaka-1000.

Budget : BHBFC'S OWN FUND
Fiscal Year : 2022-2023

ANNUAL PROCURUREMENT PLAN

Revenue Expenditure.

Sub : Repair & Maintenance Works.

Ministry/Division : Finance/Bank & Financial institution
Agency : Bangladesh House Building Finance Corporation
Procuring Entity Name & Code : Deputy General Manager, Engineering Department.
Project/Programme Name & Code :

Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in LacTk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
W-001	Repair & Maintenance of plaster and Sanitary Works of BHBFC Bhaban and uttara staff quarter, 22, Purana Paltan, Dhaka	Nos	01 (One)	RFQ/EGP	Hope	BHBFC's Own Funds	10.00	Planned Dates	N/A	01.07.2022	14.07.2022	24.07.2022	24.07.2022	28.07.2022	04.08.2022			
								Planned Days		0	14	10	0	5	6	35		
								Actual Dates										
W-002	Changing Work of Electrical Cable of BHBFC Bhaban, 22, Purana Paltan, Dhaka	Nos	01 (One)	OTM (EGP)	Hope	BHBFC's Own Funds	5.00	Planned Dates	N/A	05.09.2022	19.09.2022	02.10.2022	02.10.2022	09.10.2022	16.10.2022			
								Planned Days		0	14	13	0	7	7	41		
								Actual Dates										
W-003	Repair & Renovation works (Civil, Sanitary and Electrical) works of Dhanmondi Kharidabari, Shamoli, Dhaka.	Nos	01 (One)	OTM (EGP)	Hope	BHBFC's Own Funds	20.00	Planned Dates		01.08.2022	14.08.2022	24.08.2022	24.08.2022	28.08.2022	04.09.2022			
								Planned Days		0	14	10	0	5	6	35		
								Actual Dates										
W-004	Routine Repair & Maintenance of Civil, Electrical & Sanitary of BHBFC Bhaban, 22, Purana Paltan, Dhaka	Nos	01 (One)	D.P	Hope	BHBFC's Own Funds	3.00	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										

- জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procure Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ হতে বিগত ০৩.০৭.২০২২খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০২১.০১ মোতাবেক বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয় কৃষ্ণ সাধনের আলোকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করা হলো।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরীখে ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে।

M. Kina
২৫/০৭/২০২২
মোছাঃ মজিনা খাতুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Sujay
২৫/০৭/২০২২
সুশান্ত বেদ্য
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Redwan
২৫/০৭/২২
মাঃ রিদওয়ান বারী
নির্বাহী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Ommy
২৫/০৭/২০২২
মাঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-মহাব্যবস্থাপক
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in LacTk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W-005	Renovation & Repair works of Head office Building and (1, 2, 3, 4 & 5 Nos Building) of BHBFC Staff Quarter Uttara, Dhaka.	Nos	01 (One)	RFQ/EGP	Hope	BHBFC's Own Funds	8.00	Planned Dates	N/A	11.09.2022	25.09.2022	03.10.2022	03.10.2022	10.10.2022	16.10.2022		
								Planned Days		0	14	08	0	7	6	35	
								Actual Dates									
W-006	Bathroom and Floor Repair Works at 6 th , 7 th , 8 th , 9 th floor at BHBFC Bhaban, 22 Purana Paltan Dhaka	Nos	01 (One)	RFQ/EGP	Hope	BHBFC's Own Funds	6.00	Planned Dates	NA	04.12.2022	18.12.2022	27.12.2022	27.12.2022	03.01.2023	10.01.2023		
								Planned Days		0	14	09	0	07	07	37	
								Actual Dates									
W-007	Bathroom and Floor Repair Works at GF, 1 st , 2 nd , 3 rd , 4 th , & 5 th floor at BHBFC Bhaban, 22 Purana Paltan Dhaka	Nos	01 (One)	RFQ/EGP	Hope	BHBFC's Own Funds	4.00	Planned Dates	N/A	14.02.2023	28.02.2023	09.03.2023	12.03.2023	19.03.2023	28.03.2023		
								Planned Days		0	14	09	03	07	09	42	
								Actual Dates									
W-008	Dismantling and Renovation of parking Space GF at BHBFC Bhaban, 22 Purana Paltan Dhaka	Nos	01 (One)	RFQ/EGP	Hope	BHBFC's Own Funds	6.00	Planned Dates	N/A	03.04.2023	17.04.2023	25.04.2023	30.04.2023	07.05.2023	16.05.2023		
								Planned Days		0	14	08	05	07	09	43	
								Actual Dates									

- জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procure Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ হতে বিগত ০৩.০৭.২০২২খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০০.০০১.২০০৯.০১ মোতাবেক বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয় কৃচ্ছ সাধনের আলোকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করা হলো।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরীখে ব্যয় হাস/বৃদ্ধি হতে পারে।

Molina
28/09/2022
মোছাঃ মজিনা খাতুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা

Sushanta
28/09/2022
সুশান্ত বৈদ্য
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Rafiqul
28/09/22
মোঃ রফিকুল বারী
নির্বাহী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Rafiqul
28/09/2022
মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-মহাব্যবস্থাপক
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in LacTk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W-009	Routine Repair & Maintenance of Civil, Electrical & Sanitary of Uttara Staff Quarter.	Nos	01 (One)	D.P	Hope	BHBFC's Own Funds	2.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									

- জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procure Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ হতে বিগত ০৩.০৭.২০২২খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০০.০০১.২০০৯.০১ মোতাবেক বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয় কৃষ্ণ সাধনের আলোকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করা হলো।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরীখে ব্যয় হাস/বৃদ্ধি হতে পারে।

Adina
28/07/2022
মোছাঃ মর্জিনা খাতুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

সুশান্ত বৈদ্য
28/07/2022
সুশান্ত বৈদ্য
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Redwan
28/07/22
মাঃ রিদওয়ান বারী
নির্বাহী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

মাঃ রফিকুল ইসলাম
28/07/2022
উপ-মহাব্যবস্থাপক
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Bangladesh House Building Finance Corporation
Engineering Division
22, Purana Paltan, Dhaka-1000.

Budget : BHBFC'S OWN FUND
Fiscal Year : 2022-2023

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
Revenue Expenditure.
Sub : Internal Offices Decoration.

Ministry/Division : Finance/Bank & Financial institution
Agency : Bangladesh House Building Finance Corporation
Procuring Entity Name & Code : Deputy General Manager, Engineering Department.
Project/Programme Name & Code :

Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in LacTk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advrtise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contact
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W-010	Internal Office Decoration For MD'S Secretariat at 22, Purana Paltan, Dhaka.	Nos	01 (One)	OTM (eGP) / RFQ	Hope	BHBFC's Own Funds	5.00	Planned Dates	NA	31.07.2022	14.08.2022	21.08.2022	21.08.2022	30.08.2022	07.09.2022		
								Planned Days			14	07	0	09	07	37	
								Actual Dates									
W-011	Internal Office Decoration For field office.	Nos	01 (One)	OTM (eGP)	Hope	BHBFC's Own Funds	15.00	Planned Dates	NA	17.01.2023	31.01.2023	07.02.2023	07.02.2023	16.02.2023	23.03.2023		
								Planned Days			14	07	0	09	07	37	
								Actual Dates									

- জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procure Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ হতে বিগত ০৩.০৭.২০২২খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯.০১ মোতাবেক বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয় কৃচ্ছ সাধনের আলোকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করা হলো।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরীখে ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে।

M. Kina
২৫/০৭/২০২২
মোঃ মর্জিনা খাতুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দপ্তর, ঢাকা

Sushanta
২৫/০৭/২০২২
সুশান্ত বৈদ্য
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দপ্তর, ঢাকা।

Ridwan
২৫/০৭/২২
মোঃ রিদওয়ান বারী
নির্বাহী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দপ্তর, ঢাকা।

Rafiqul
২৫/০৭/২০২২
মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-মহাব্যবস্থাপক
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দপ্তর, ঢাকা।

Bangladesh House Building Finance Corporation
Engineering Division
22, Purana Paltan, Dhaka-1000.

Budget : BHBFC'S OWN FUND
Fiscal Year : 2022-2023


ANNUAL PROCUREMENT PLAN


Capital Expenditure
Sub: Office Equipment


Ministry/Division : Finance/Bank & Financial institution
Agency : Bangladesh House Building Finance Corporation
Procuring Entity Name & Code : Deputy General Manager, Engineering Department.
Project/Programme Name & Code :


Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in LacTk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contact
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-006	Supply and Installation of LT Switchgear at BHBFC Staff Quarter, Uttara Dhaka.	Nos	01 (One)	e-Gp	Hope	BHBFC's Own Funds	6.00	Planned Dates	NA	03.08.2022	17.08.2022	25.08.2022	01.09.2022	01.09.2022	14.09.2022		
								Planned Days	NA	0	14	8	7	0	13	42	
								Actual Dates	NA								
G-007	Repair & Maintenance of Electrical Office Equipment of BHBFC Bhaban, 22 Purana Paltan, Dhaka.	Nos	01 (One)	RFQ	AO	BHBFC's Own Funds	3.00	Planned Dates	NA	07.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	17.11.2022	17.11.2022	21.11.2022		
								Planned Days	NA	0	7	0	3	0	4	14	
								Actual Dates	NA								
G-008	Repair & Maintenance of Electrical Office Equipment (1, 2, 3, 4 & 5 Nos Building) of BHBFC Staff Quarter, Uttara Dhaka.	Nos	01 (One)	RFQ	AO	BHBFC's Own Funds	2.00	Planned Dates	NA	12.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	27.12.2022	27.12.2022	29.12.2022		
								Planned Days	NA	0	8	0	7	0	2	17	
								Actual Dates	NA								
G-009	Supply and Installation of Sound system for Board Room of BHBFC Bhaban, 22 Purana Paltan, Dhaka.	Nos	01 (One)	RFQ	AO	BHBFC's Own Funds	3.00	Planned Dates	NA	08.10.2022	14.10.2022	18.10.2022	21.10.2022	21.10.2022	21.10.2022		
								Planned Days		0	6	4	3	0	0	13	
								Actual Dates									

- জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procure Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ হতে বিগত ০৩.০৭.২০২২খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০০.০০১.২০০৯.০১ মোতাবেক বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয় কুছ সাধনের আলোকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করা হলো।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে।


 মোছাঃ মজিনা খাতুন
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ সদর দফতর, ঢাকা।


 ২৫/০৭/২০২২
 সুশান্ত বৈদ্য
 সহকারী প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।


 ২৫/০৭/২২
 মোঃ রিদওয়ান বারী
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।


 ২৫/০৭/২০২২
 মোঃ রফিকুল ইসলাম
 উপ-মহাব্যবস্থাপক
 প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Bangladesh House Building Finance Corporation
Engineering Division
22, Purana Paltan, Dhaka-1000.

Budget : BHBFC'S OWN FUND
Fiscal Year : 2022-2023

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Capital Expenditure
Sub: Office Furniture

Ministry/Division : Finance/Bank & Financial institution
Agency : Bangladesh House Building Finance Corporation
Procuring Entity Name & Code : Deputy General Manager, Engineering Department.
Project/Programme Name & Code :

Package No	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in LacTk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-010	Supply and Fitting of Furniture Works at different department of BHBFC Head Office Bhaban, 22, Purana Paltan Dhaka.	Nos	01(One)	RFQ	Hope	BHBFC's Own Funds	3.00	Planned Dates	NA	01.09.2022	08.09.2022	12.09.2022	15.09.2022	15.09.2022	15.09.2022		
								Planned Days	NA	0	7	4	3	0	0	14	
								Actual Dates	NA								
G-011	Supply and Fitting of Furniture Works at different department of BHBFC Head Office Bhaban, 22, Purana Paltan Dhaka.	Nos	01(One)	RFQ	Hope	BHBFC's Own Funds	2.00	Planned Dates	NA	02.01.2023	09.01.2023	13.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023		
								Planned Days		0	8	4	5	0	0	17	
								Actual Dates									
G-012	Supply and Fitting of Furniture Works at Field Office of BHBFC .	Nos	01(One)	RFQ	Hope	BHBFC's Own Funds	2.00	Planned Dates	NA	07.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	17.11.2022	17.11.2022	21.11.2022		
								Planned Days		0	7	0	3	0	4	14	
								Actual Dates									

- জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procure Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ হতে বিগত ০৩.০৭.২০২২খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯.০১ মোতাবেক বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয় কৃষ্ণ সাধনের আলোকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করা হলো।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় হাস/বৃদ্ধি হতে পারে।

Adina
২৫/০৭/২০২২
মোছাঃ মজিনা খাতুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Shujay
২৫/০৭/২০২২
সুশান্ত বৈদ্য
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Redwan
২৫/০৭/২২
মোঃ রিদওয়ান বারী
নির্বাহী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Ommy
২৫/০৭/২০২২
মাসুদুল্লাহ কুদ্দুস ইসলাম
উপ-মহাব্যবস্থাপক
প্রকৌশল বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।